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RESUMEN 

 

Según la Ley General de Residuos Sólidos Ley Nº 27314, en el Articulo Nº 9 

“Las Municipalidades Provinciales son responsables por la gestión de los 

residuos sólidos.”, además “las Municipales aprobarán y publicarán los 

Planes de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos PIGARS”. 

EL PIGARS de Hualgayoc es un instrumento de gestión de planificación 

estratégica participativa donde nos permite conocer las fortalezas, 

potencialidades y debilidades, asimismo identificar los impactos negativos 

(riesgo en la salud de los trabajadores de limpieza pública en los tres distritos 

de la provincia, contaminación de aguas en el distrito de Hualgayoc) que son 

generados por la deficiencia del manejo y la gestión de los residuos sólidos 

de la Provincia de Hualgayoc. Además establece las propuestas económicas 

sociales sostenibles para el mejoramiento integral de la gestión de residuos 

sólidos de la Provincia. 

La Formulación del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 

de Hualgayoc se desarrolló en forma interactiva con los Gobiernos Locales, 

actores locales y otras instituciones que intervienen en el Manejo y la Gestión 

de los Residuos y la población. 

Se planteó las actividades a corto, mediano y largo plazo. Considerando tres 

componentes importantes: Municipalidad, usuario, y otros actores locales 

que puedan cumplir una función de control, y regulación. Estos componentes 

interactúan entre sí; la municipalidad es quien brinda el servicio por lo tanto 

debe tener la capacidad técnica - operativa, administrativa y financiera, para 

llevar un adecuado y eficiente servicio para el usuario, este componente 

requiere de agresivos programas de capacitación y sensibilización para 

cambiar la cultura sanitaria y ambiental. Los otros actores locales a través 

de los mecanismos de concertación definen su participación y 

responsabilidad en la gestión y el manejo de los residuos sólidos.    
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Los resultados que se quiere alcanzar con la Implementación del PIGARS 

en la Provincia de Hualgayoc es brindar un servicio de barrido y recolección 

de los residuos sólidos al 100%, con una adecuada disposición final, 

logrando una minimización de los residuos, y fortaleciendo las capacidades 

municipales para la buena gestión y el manejo de los residuos en la Provincia 

de Hualgayoc.  

 

Palabra clave: Gestion Integral De Los Residuos Solidos  
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ABSTRACT 

 

According to the General Law of Solid Waste Law No. 27314, in Article No. 9 "The 

Provincial Municipalities are responsible for the management of solid waste.", In 

addition "the Municipalities will approve and publish the PIGARS Solid Waste 

Environmental Management Plans". 

 

EL PIGARS de Hualgayoc is a participative strategic planning management tool that 

allows us to know the strengths, potentialities and weaknesses, as well as identify 

the negative impacts (health risk of public cleaning workers in the three districts of 

the province, contamination of waters in the district of Hualgayoc) that are generated 

by the deficiency of management and solid waste management of the Province of 

Hualgayoc. It also establishes the sustainable social economic proposals for the 

integral improvement of solid waste management in the Province. 

 

The Formulation of the Integral Plan of Environmental Management of Solid Waste 

of Hualgayoc was developed in an interactive way with the Local Governments, local 

actors and other institutions that intervene in the Management and the Management 

of the Residues and the population. 

 

The activities were proposed in the short, medium and long term. considering three 

important components: Municipality, user, and other local actors that can fulfill a 

function of control, and regulation. These components interact with each other; the 

municipality is the one that provides the service therefore it must have the technical 

capacity - operational, administrative and financial, to bring an adequate and 

efficient service for the user, this component requires aggressive training and 

awareness programs to change the sanitary and environmental culture . The other 

local actors through the concertation mechanisms define their participation and 

responsibility in the management and management of solid waste. 

 

The results to be achieved with the implementation of PIGARS in the Province of 

Hualgayoc is to provide a service of sweeping and collection of solid waste to 100%, 

with an appropriate final disposal, achieving a minimization of waste, and 
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strengthening municipal capacities for good management and waste management 

in the Province of Hualgayoc. 

 

 

Keywords:  

Comprehensive Management of Solid Waste 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la problemática del manejo de los residuos sólidos es de carácter 

trascendental, debido al crecimiento de las poblaciones así como el paulatino incremento 

de las cantidades de residuos sólidos generados por la población, y en el caso específico 

de la Provincia de Hualgayoc; conlleva a que los gobiernos locales tanto distritales como 

de los centros poblados menores, enfrenten dicho problema sin ninguna planificación, lo 

que los obliga a no llevar una adecuada gestión de residuos sólidos en sus distritos. Así 

tenemos que incluso existen problemas que necesitan de una intervención oportuna por la 

existencia de situaciones de potencial conflicto ambiental y social, por lo tanto; es necesario 

empezar por afrontar las carencias en manejo de residuos sólidos con soluciones puntuales 

que no sean contraproducentes a las soluciones de largo plazo o perjudiquen a la 

comunidad y/o terceras personas en los aspectos de salud de la población y el cuidado del 

medio ambiente. 

 

Analizando ésta problemática, es necesario que se asuman e internalicen medidas de 

planificación a futuro, medidas que permitan alcanzar un estándar ambiental adecuado en 

el manejo de residuos sólidos para todo el ámbito de la provincia, y un mecanismo para 

logra esta planificación es la formulación del “Plan integral de Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos de la Provincia de Hualgayoc” el mismo que servirá para definir los 

lineamientos y estrategias a implementar en el futuro, teniendo como objetivo el manejo 

adecuado de residuos sólidos de toda la Provincia.   

 

Por lo tanto; la importancia del presente documento radica en que es un instrumento de 

gestión promovido por el CONAM que se convierte en un instrumento participativo y 

multidisciplinario que asegura afrontar la problemática del manejo de residuos sólidos a 

corto, mediano y largo plazo.  
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CAPITULO II 

 

MEMÓRIA DESCRIPTIVA, MEMÓRIA DE 

CÁLCULOS Y HOJAS DE METRADOS 

  

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA, DISTRITO DE 

BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA, REGION 

CAJAMARCA 

 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a la nueva Ley Orgánica de las Municipalidades ley 27972 y 

estando dentro del plan de desarrollo de la Municipalidad Provincial de 

Hualgayoc y del presupuesto participativo, existiendo recursos para la 

ejecución de proyectos en los diferentes ejes estratégicos. 

Además, siendo el municipio el órgano de gobierno local emanado de la 

voluntad popular con autonomía económica y administrativa ejecuta el 
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presente expediente técnico. 

Corresponde al gobierno local generar las condiciones favorables para 

promover la Inversión Pública y Privada; y espacios para la generación de 

capital social. Crear condiciones para mejorar la calidad de vida de sus 

pobladores. 

Estando dentro del marco conceptual de la priorización de la inversión 

pública que se basa en los objetivos y los lineamientos de política del 

Ministerio de Medio Ambiente como también se secunda con lineamientos 

del sector salud.  

Ante las condiciones vistas en el campo así como el diagnostico, en la 

actualidad, la problemática del manejo de los residuos sólidos es de 

carácter trascendental, debido a l  c re c im ie n t o  de la s  p ob lac i o ne s  

así como e l  paulatino incremento de las cantidades de residuos sólidos 

generados por la población de la ciudad de Bambamarca y sus diversas 

autoridades enfrenten dicho problema sin ninguna planificación, lo que los 

obliga a no llevar una adecuada gestión de residuos sólidos.  Así tenemos 

que incluso existen problemas que necesitan de una intervención oportuna 

por la existencia de situaciones de potencial conflicto ambiental y social, 

por lo tanto; es necesario empezar por afrontar las carencias en manejo 

de residuos sólidos con soluciones puntuales que no sean 

contraproducentes a las soluciones de largo plazo o perjudiquen a la 

comunidad y/o terceras personas en los aspectos de salud de la población 

y el cuidado del medio ambiente. 

Ante la situación dada se dio anteriormente primero la elaboración del 

PIGARS (Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos) de la 

Provincia de Hualgayoc – Bambamarca; y siguiendo la misma línea se 

elaboró un estudio de pre inversión a nivel de perfil, el cual fue aprobado 

por la OPI correspondiente, por lo cual siguiendo dicho procedimiento ahora 

nos encontramos en la etapa de elaboración del estudio definitivo para la 

implementación de este proyecto que es muy importante para el desarrollo 

social y económico de la población. 
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1.2 ANTECEDENTES 

En los últimos años, en el marco de compromisos internacionales 

asumidos, el Perú viene realizando importantes esfuerzos para mejorar en 

forma progresiva el cuidado del medio ambiente y crear las condiciones 

para un desarrollo sostenible y equitativo. Tales esfuerzos van desde la 

creación de una base legal apropiada (Ley General de Municipalidades, 

Ley General de Residuos Sólidos. Ley General de Educación, entre otras), 

la promoción de una conciencia ciudadana, la promoción de la 

responsabilidad social en las empresas e instituciones públicas, así como 

la ejecución de programas y proyectos sociales y de infraestructura que 

impactan directamente en la mejora continua del medio ambiente en el 

Perú. 

En las últimas décadas, la situación ambiental de las ciudades del Perú ha 

mostrado una tendencia positiva de recuperación, especialmente en 

términos de mayor conciencia ciudadana, creación de instrumentos y 

normatividad, descentralización de responsabilidades ambientales, así 

como de mayor articulación de los diversos actores sociales relacionados 

con la problemática ambiental. Sin embargo, la alta incidencia de 

enfermedades con etiología ambiental y la desigualdad en el acceso a los 

servicios básicos, todavía relevan la urgencia de mejorar la calidad 

ambiental de las ciudades. 

El origen multi-casual de las enfermedades establece la necesidad de 

generar capacidad de oferta de servicios básicos con cobertura universal 

y estrategias de educación y participación de la población, basadas en 

enfoques preventivos; de lo contrario, la reducción de las enfermedades y 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población serán marginales. 

Las ciudades peruanas todavía deben enfrentar una seria de desafíos 

ambientales sobre todo en cuento al correcto tratamiento de aguas 

residuales, gestión de residuos sólidos y ampliación de áreas verdes. Las 

municipalidades, en tanto, instancias de gobierno local junto con la 

población urbana, constituyen una pieza clave en el tejido social para 

abordar los problemas ambientales urbanos. 
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El problema generado por los residuos sólidos en la Provincia de 

Hualgayoc- Bambamarca, así como en muchas ciudades del país, se 

atribuye principalmente al crecimiento poblacional (1.4% anual para el 

distrito de Bambamarca), la utilización de envases de todo tipo, utilización 

de productos de rápida obsolescencia,  consumismo, concentración de la 

población en las urbes por la migración de los pobladores de otras 

provincias a la Provincia de Hualgayoc-Bambamarca, hábitos no 

adecuados para eliminar los desechos en los hogares, así como la 

población flotante, producto de ferias y actividades productivas en la 

ciudad. 

En este contexto que la generación de residuos, así como la inadecuada 

disposición final de los residuos sólidos, sumado a un deficiente sistema 

de transporte y recolección, ha generado impactos ambientales negativos 

en la ciudad. 

Ello se puede apreciar mediante un recorrido, donde se observan espacios 

o puntos críticos de acumulación de basura, la presencia de un botadero 

que dista a solo 3.7 kilómetros de la ciudad; entre otros problemas. 

Acogiendo los múltiples pedidos de los pobladores y Autoridades locales a 

través del presupuesto participativo de la Municipalidad provincial de 

Hualgayoc se decidió financiar la ejecución de dicho proyecto, ya que cuenta 

con los recursos necesarios para este proyecto, para lo cual este proyecto 

tuvo que pasar por la etapa de elaboración del perfil, a fin de garantizar su 

viabilidad técnica y económica que garantice la consecución de objetivos así 

como del beneficio a la población; este procedimiento es el que exige la ley 

para realizar el gasto publico, encontrándose en la actualidad en la 

elaboración del estudio definitivito del proyecto. 

 

1.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y VÍAS DE ACCESO 

Región  : Cajamarca 

Provincia  : Hualgayoc 

Distrito  : Bambamarca 
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Población  : Bambamarca 

Coordenadas  : S : 78º 31´17.10” 

     O : 06º 40´47.27” 

       2,532 m.s.n.m. Altitud 

Macro localización 

 

Gráfico Nº 1.01 Localización del proyecto 
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Micro localización 

 

 

Gráfico Nº 1.02 Micro localización del proyecto 

FUENTE: SIG. VIAJERO - MEF 

Vías de acceso: 

Las vías de acceso en la provincia de Hualgayoc – Bambamarca, 

consisten principalmente por el eje de la vía Cajamarca – Chota, la cual 

consiste en una carretera afirmada que comunica directamente la ciudad 

de Bambamarca en un tramo aproximado de 120 kilómetros, el cual se 

realiza en un recorrido de aproximadamente entre 4 a 5 horas, existiendo 

transporte regular por combis entre Cajamarca y Bambamarca. 

Cajamarca – Yanacocha        35 km            30 min     Pista asfaltada 

Yanacocha – Bambamarca   85 km         3 a 4 hrs    Carretera afirmada 

Así mismo esta última carretera actualmente se encuentra en etapa de 

trabajos para su asfaltado, lo cual hará mas rápida y fluida la comunicación 

entre la capital del departamento y las provincias. 
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1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

 

La zona donde se desarrolla la infraestructura de la planta de tratamiento 

esta ubicada en una zona fuera del área urbana de la ciudad en un lugar 

apropiado para lo cual se están desarrollando los estudios apropiados. 

1.5 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA A INTERVENIR 

1.5.1 Población de referencia y sus características 

La población  de referencia es la población del Distrito de Bambamarca, 

donde se ubica la ciudad del mismo nombre, capital de la provincia de 

Hualgayoc, que según el último censo del año 2007 tiene una población 

de 69411 habitantes, repartidos por géneros según se muestra en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO 1.01:  XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007 

 

 FUENTE: INEI 

Según este censo se puede observar que la población al año 2007 es 

de 69411 habitantes, la cual proyectada a una tasa de crecimiento del 

1.757% calculado de la proyección de la tasa de crecimiento de la 

población del periodo intercensal 1993 – 2007 (1993: 54389 habitantes 

y 2007: 69411 habitantes) para el distrito de Bambamarca, con lo cual 

se obtiene los siguientes datos en el presente cuadro: 

 

Cifras Absolutas %

  POBLACION

    Población censada 69411 100

    Hombres 33227 47.9

    Mujeres 36184 52.1

    Población por grandes grupos de edad 69411 100

    00-14 23710 34.2

    15-64 41034 59.1

    65 y más 4667 6.7

    Población por área de residencia 69411 100

    Urbana 17763 25.6

    Rural 51648 74.4

VARIABLE / INDICADOR

Distrito BAMBAMARCA

javascript:AbrirVentanaCensos('http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/')
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CUADRO 1.02: XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007  

   

FUENTE: CENSO INEI Y ELABORACIÓN PROPIA 

Característica demográfica 

El Distrito de Bambamarca de la provincia de Hualgayoc tiene una 

superficie (km2) de 668.37, la localidad de Bambamarca, la capital se 

encuentra a una altura de 2,532 m.s.n.m. y una densidad de población 

de 109.42 hab. /km2. Calculo estimado sobre el censo del año 2007 

para el presente año 2010. 

Según el censo del 2007, el 25.6% de la población pertenece al área 

urbana, y el 74.4% pertenece  al área rural; de la población censada el 

47.9% son hombres, mientras que el 52.1% de la población son 

mujeres, Como se puede observar en el siguiente cuadro. 

 CUADRO 1.03:  XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007            

 

     FUENTE: INEI 

N° AÑO POBLACION

1 2007 69,411

2 2008 70,631

3 2009 71,872

4 2010 73,134

5 2011 74,419

6 2012 75,727

7 2013 77,057

8 2014 78,411

9 2015 79,789

10 2016 81,191

11 2017 82,617

12 2018 84,069

13 2019 85,546

14 2020 87,049

POBLACION DE REFERENCIA 

DISTRITO BAMBAMARCA

Cifras Absolutas %

  POBLACION

    Población censada 69411 100

    Hombres 33227 47.9

    Mujeres 36184 52.1

    Población por área de residencia 69411 100

    Urbana 17763 25.6

    Rural 51648 74.4

VARIABLE / INDICADOR

Distrito BAMBAMARCA

javascript:AbrirVentanaCensos('http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/')
javascript:AbrirVentanaCensos('http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/')
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Características de salud 

En el aspecto de salud podemos mencionar que existe un hospital de 

apoyo, asi como una posta medica de ESSALUD, en Bambamarca, 

Entre los principales indicadores de salud según el censo del INEI 2007 

del distrito tenemos: 

CUADRO 1.04: XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007 

 

FUENTE: INEI   

Características de etnia y religión 

Las características de etnia y religión según el censo del INEI 2007 en 

resumen se presentan en el siguiente cuadro: 

CUADRO 1.05: XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007 

 

FUENTE: INEI   

Características Económicas 

La tasa de actividad de la población económicamente activa (PEA) en el 

distrito de Bambamarca es de 36285 personas que equivale al 76.4% de 

%Cifras Absolutas %

  SALUD

    Población con seguro de salud 21285 30.7

    Hombre 10619 32

    Mujer 10666 29.5

    Urbana 5373 30.2

    Rural 15912 30.8

    Población con Seguro Integral de Salud 17421 25.1

    Urbana 2520 14.2

    Rural 14901 28.9

    Población con ESSALUD 3093 4.5

    Urbana 2409 13.6

    Rural 684 1.3

VARIABLE / INDICADOR

Distrito BAMBAMARCA

Cifras Absolutas %

  ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niñez de la población de 5 y más años) 5/

    Idioma castellano 62278 99.7

    Idioma o lengua nativa 4/ 35 0.1

VARIABLE / INDICADOR

Distrito BAMBAMARCA

javascript:AbrirVentanaCensos('http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/')
javascript:AbrirVentanaCensos('http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/')


 

24 
 

la población total, el cual se encuentra dividido por géneros en hombres el 

82% y mujeres el 71.5%,  la población económicamente activa (PEA) 

ocupada es de 35611 personas, el resumen se presenta en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO 1.06: XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007 

 

FUENTE: INEI   

De la PEA según ocupación principal obtenemos los siguientes resultados 

al censo del INEI del año 2007 para el distrito de Bambamarca:  

CUADRO 1.07: XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007 

 

FUENTE: INEI   

Como se puede observar en el cuadro anterior las principales ocupaciones 

de la población del distrito de Bambamarca es la agricultura, seguida por 

la mano de obra no calificada, obrero de minas e industrias entre otros   

Cifras Absolutas %

  PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y más años)

    Población Económicamente Activa(PEA) 36285

    Tasa de actividad de la PEA 76.4

    Hombres 82

    Mujeres 71.5

    PEA ocupada 35611 98.1

    Hombres 17674 97.2

    Mujeres 17937 99.1

VARIABLE / INDICADOR

Distrito BAMBAMARCA

Cifras Absolutas %

    PEA ocupada según ocupación principal 35611 100

    Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.púb.y emp 19 0.1

    Profes., científicos e intelectuales 1238 3.5

    Técnicos de nivel medio y trab. asimilados 237 0.7

    Jefes y empleados de oficina 160 0.4

    Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo 1133 3.2

    Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 12947 36.4

    Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros 8032 22.6

    Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 1155 3.2

    Trabaj.no calif.serv.,peón,vend.,amb., y afines 10400 29.2

    Otra 36 0.1

    Ocupación no especificada 254 0.7

VARIABLE / INDICADOR

Distrito BAMBAMARCA

javascript:AbrirVentanaCensos('http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/')
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De la PEA según actividad economica obtenemos los siguientes resultados 

al censo del INEI del año 2007 para el distrito de Bambamarca:  

CUADRO 1.08: XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007 

 

FUENTE: INEI   

Como se puede observar en el cuadro anterior las principales actividades 

económicas de la población del distrito de Bambamarca es la agricultura y 

ganadería, seguido de las actividades manufactureras, después el 

comercio y la enseñanza como las principales actividades económicas.  

Viviendas 

Según el INEI, y el censo del año 2007, el material predominante en las 

paredes de las viviendas en el distrito de Bambamarca es el adobe o tapial, 

el cual representa el 92.1 de las viviendas, asi mismo el piso del 86.6% de 

las casas es de adobe o tierra, mas del 20% cuenta con agua potable 

dentro de sus viviendas, y el 23.8% cuenta con el servicio de alumbrado 

publico y electricidad. 

 

 

Cifras Absolutas %

    PEA ocupada según actividad económica 35611 100

    Agric., ganadería, caza y silvicultura 22243 62.5

    Pesca 4 0

    Explotación de minas y canteras 45 0.1

    Industrias manufactureras 8417 23.6

    Suministro de electricidad, gas y agua 14 0

    Construcción 341 1

    Comercio 1394 3.9

    Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 60 0.2

    Hoteles y restaurantes 206 0.6

    Trans., almac. y comunicaciones 460 1.3

    Intermediación financiera 13 0

    Activid.inmobil., empres. y alquileres 64 0.2

    Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil 215 0.6

    Enseñanza 1142 3.2

    Servicios sociales y de salud 191 0.5

    Otras activ. serv.comun.soc y personales 172 0.5

    Hogares privados con servicio doméstico 360 1

    Organiz. y órganos extraterritoriales

    Actividad económica no especificada 270 0.8

VARIABLE / INDICADOR

Distrito BAMBAMARCA
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CUADRO 1.09: XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007 

 

FUENTE: INEI   

 

 

 

Cifras Absolutas %

  VIVIENDA

    Viviendas particulares censada 7/ 26157 99.9

    Viviendas particulares con ocupantes presentes 17621 67.4

    Tipo de vivienda

      Casa independiente 24880 95.1

      Departamento en edificio 86 0.3

  VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES

    Régimen de tenencia

    Propias totalmente pagadas 15392 87.4

    Propias pagándolas a plazos 251 1.4

    Alquiladas 1259 7.1

    Material predominante en paredes

    Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento 1105 6.3

    Con paredes de Adobe o tapia 16222 92.1

    Con paredes de Madera 16 0.1

    Con paredes de Quincha 92 0.5

    Con paredes de Estera 14 0.1

    Con paredes de Piedra con barro 154 0.9

    Con paredes de Piedra o Sillar con cal o cemento 2 0

    Otro 16 0.1

    Material predominante en pisos

    Tierra 15266 86.6

    Cemento 1781 10.1

    Losetas, terrazos 92 0.5

    Parquet o madera pulida 95 0.5

    Madera, entablados 366 2.1

    Laminas asfálticas 3 0

    Otro 18 0.1

    Viviendas con abastecimiento de agua

    Red pública dentro de la vivienda 3517 20

    Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 6591 37.4

    Pilón de uso público 213 1.2

    Viviendas con servicio higiénico

    Red pública de desagüe dentro de la vivienda 2604 14.8

    Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 760 4.3

    Pozo ciego o negro / letrina 10456 59.3

    Viviendas con alumbrado eléctrico

    Red pública 4197 23.8

VARIABLE / INDICADOR

Distrito BAMBAMARCA
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1.5.2 Población directamente beneficiaria y sus características 

Población beneficiaria 

La población beneficiaria es la población urbana del distrito de 

Bambamarca, en este caso representado por la población de la ciudad 

de Bambamarca, que al año 2007 es de 17,763 pobladores y se aplica la 

tasa de creamiento hallado para el distrito y cuyo crecimiento población 

se da de la siguiente manera tal como se detalla a continuación: 

CUADRO 1.10: XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007 

 

        FUENTE: INEI   

Características Económicas 

Las principales actividades económicas que destacan en Bambamarca 

son: industrias queseras, de fabricación de tejas y ladrillos, de producción 

de sal, de la industria cerámica, del tejido de sombreros, del comercio del 

ganado, agricultura, ganadería, turismo y minería. 

Se cultiva principalmente los alimentos de primera necesidad; como son 

la  papa, el trigo, el choclo, el maíz, etc.  Como también se da la crianza 

a menor escala de animales domésticos como el cuy, aves, conejos y en 

N° AÑO POBLACION

1 2007 17,763

2 2008 18,075

3 2009 18,393

4 2010 18,716

5 2011 19,045

6 2012 19,379

7 2013 19,720

8 2014 20,066

9 2015 20,419

10 2016 20,778

11 2017 21,143

12 2018 21,514

13 2019 21,892

14 2020 22,277

POBLACION BENEFICIARIA DE LA 

CIUDAD DE BAMBAMARCA

javascript:AbrirVentanaCensos('http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/')
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una cantidad aun menor ganado vacuno, ovino, porcino. 

 

1.5.3 Diagnostico del servicio de manejo integral de los residuos sólidos   

SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y  BARRIDO 

El barrido de los residuos sólidos en el Distrito de Bambamarca, se lleva 

a cabo en el casco urbano de la localidad, registrándose también, la 

actividad de barrido en centros poblados como El Tambo,  San Juan de 

Huangamarca, y San Antonio, llevándose a cabo solo la actividad en los 

alrededores de la Plaza de Armas, de cada centro poblado. La actividad 

de Barrido se realiza en las principales vías asfaltadas (jirones) y partes 

altas del centro poblado del Distrito de Bambamarca.  

 

La cantidad de residuos sólidos de la actividad de barrido se incrementa 

los días lunes, por las ferias ya mencionadas. 

CUADRO 1.11: RUTAS DE BARREDORES TURNO MAÑANA DE 4.00 

AM – 12 M 

 Calles Distancia 

en 

metros 

Distancia 

en 

kilómetros 

Diversa Calles 4,977.25 4.97 

TOTAL RECORRIDO DE 

BARRIDO 4.97 

 

                FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA   

 

CUADRO 1.12: RUTAS DE BARREDORES DE APOYO TURNO 

MAÑANA DE 7.00 AM – 11.45 AM. 
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Calles  Distancia 

en 

metros 

Distancia 

en 

kilómetros 

Diversas Calles 2,045.93 2.04 

TOTAL RECORRIDO DE 

BARRIDO 2.04 

            FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA   

 

CUADRO 1.13: RUTAS DE BARREDORES TURNO TARDE DE 12 M A 

18.00 PM 

  Calles Distancia 

en 

metros 

Distancia 

en 

kilómetros 

Diversas Calles 5,716.14 5.71 

TOTAL RECORRIDO DE 

BARRIDO 5.71 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA   

 

Lo que hace un total de barrido de Calles Pavimentadas de 12,739.32 

metros lineales  (12.73 km.) 

El personal para la actividad del barrido, son distribuidos en turnos de 

mañana y tarde. Los trabajadores del turno de mañana lo conforman un 

número de 9, ellos son trabajadores que pertenecen al régimen 

permanente y contratado; de los cuales sólo son de dedicación exclusiva 

al servicio de barrido en las principales vías del distrito de Bambamarca.  

Asimismo cuenta con personal de apoyo en el horario de 7.00 a.m. a 

11.45 p.m., que lo conforman un total de 4 personas, este turno es sólo 
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para atención del servicio de barrido en las partes altas del distrito como 

el Jr. San Martín, Jr. San Carlos, 28 de julio y el Obelisco, y sus 

alrededores.  

El servicio de barrido, en el turno tarde cuenta con un total de 11 

personas, el personal de este turno pertenece a la modalidad de 

contratados y eventuales, ellos tienen el deber de mantener limpias las 

calles en el horario de la tarde, repasando las zonas atendidas del turno 

de la mañana.  

CUADRO 1.14: TURNO, FRECUENCIA Y NÚMERO DE BARREDORES  

TURNO HORARIO FRECUENCIA NÚMERO 

DE 

PERSONAS 

Mañana 4.00 a.m. – 12.00 

m 
Lunes a 

Sábado 

9 

Mañana 7.00 a.m. – 11.45 

a.m. 
Lunes a 

Sábado 

4 

  

Tarde 12.00 m – 6.00 

p.m. 

Lunes a 

Sábado 

11 

  

TOTAL PERSONAL DE 

BARRIDO   24 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA   

El equipamiento operativo utilizado por el personal de barrido consta de 

implementos que sirven de ayuda para las labores establecidas como la 

escobas, palas, carretillas. El Municipio sólo hace la entrega de las 

carretillas y las palas, el personal de barrido para efectuar sus actividades 

tiene que comprar sus escobas. El recojo de los residuos sólidos son 

dispuestos en las carretillas, muchas veces las carretillas son acopladas 

por unas latas para aumentar la capacidad del recojo de los residuos de 
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barrido.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1.03 FOTOGRAFÍA QUE MUESTRA LA ESCOBA 

UTILIZADO PARA EL BARRIDO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

La cobertura del sistema de barrido llega al 100%  del total de calles 

pavimentadas, con 12,739.32 metros lineales (12.73 Km. de barrido). 

El equipamiento no es el más adecuado. 

CUADRO 1.15: EQUIPAMIENTO UTILIZADO POR BARREDOR 

ÍTEM 

MATERIALES DE TRABAJO / 

PERSONAL 

VIDA 

ÚTIL 

AL 

AÑO 

1 Carretilla 

6 

meses 2 

2 Lampa Tipo Cuchara 

6 

meses 2 

3 Escoba 

1/2 

mes 24 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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SERVICIO DE REAPROVECHAMIENTO Y/O TRATAMIENTO 

 

En el distrito de Bambamarca, en la actualidad no se lleva a cabo el 

tratamiento de los residuos sólidos, sin embargo hace dos años dejó de 

funcionar la Planta de tratamiento de residuos orgánicos ubicada en 

Frutilla Alto, debido a conflictos con los pobladores de la zona por la 

producción de malos olores, y  su ubicación cercana de una Institución 

educativa. 

La composición  de los residuos sólidos en el distrito de Bambamarca es 

de 49.70% son residuos orgánicos y el 50.50% residuos inorgánicos; 

como se muestra en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico Nº 1.04 Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos de la localidad de Bambamarca  ONG ODS– Feb 2008  

 

La densidad de los residuos sólidos domésticos que ha sido determinado 

a través del estudio de caracterización realizado en el distrito de 

Bambamarca es de 152.73 Kg. /m3. 

La generación per cápita para el distrito de Bambamarca es de 0.310 
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Kg./hab./día, como se muestra en el preste gráfico.  

Gráfico Nº 1.05  GENERACIÓN PER CÁPITA DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA 

SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

En la actualidad la Municipalidad Distrital de Bambamarca viene 

realizando el servicio de Disposición Final en un botadero, ya que no 

cuenta con un relleno sanitario, ubicado a unos 3.7 kilómetros de la plaza 

principal, en el caserío denominado Chala. 

Este botadero el cual tiene un área aproximada de 2 hectáreas, se 

encuentra en una zona con pendiente pronunciada y el área que ocupa 

los residuos sólidos enterrados es de 500 metros cuadrados 

aproximadamente. 

Operación: 

 Los residuos sólidos son trasladados al botadero mediante los 

camiones recolectores. 

 Los trabajos de traslado y enterramiento de los residuos sólidos lo 

realizan en forma manual mediante el personal asignado a esta actividad, 

la cual consta de 5 trabajadores de la localidad que reciben un jornal de 

S/. 17 soles por día trabajado. 
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 Este personal trabaja durante 15 días, para luego ser reemplazados 

por otro grupo de 5 personas; generando oportunidad de trabajo a los 

pobladores de la zona, acuerdo pactado con la Municipalidad Distrital de 

Bambamarca. 

 El personal trabajador no cuenta con los implementos mínimos de 

protección para el manipuleo de los residuos sólidos. 

 El material utilizado para ala cobertura diaria es del mismo material 

excavado (arcilla) mezclado con cal, proveniente de cantera. 

 

Gráfico Nº 1.06  LA FOTOGRAFÍA MUESTRA LA 

ACUMULACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL  

BOTADERO A CIELO ABIERTO. 
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Gráfico Nº 1.07  LA FOTOGRAFÍA MUESTRA LA 

COLOCACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 

TRINCHERAS PARA LUEGO SER CUBIERTOS CON EL 

MATERIAL DE COBERTURA. 

 

 

Gráfico Nº 1.08  LA FOTOGRAFÍA  MUESTRA LA PRESENCIA 

DE LIXIVIADOS EN EL BOTADERO QUE SON DESVIADOS A 

LA TIERRA DE CULTIVO. 

SERVICIO DE GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

En la actualidad la Municipalidad Distrital de Bambamarca  cuenta con 

una Gerencia de medio Ambiente y Saneamiento, la cual tiene 2 

unidades operativas que son: 

La Unidad Operativa de parques, jardines y limpieza pública y la Sub. 

Gerencia de SEDABAM. 

El profesional y/o técnico encargado de la unidad operativa de parques, 

jardines y limpieza pública no esta debidamente capacitado para realizar 

el manejo integral de los residuos sólidos. 

De igual forma el cobro de este servicio sin ningún sustento técnico 

respecto monto real que se realiza a través del servicio de agua y 
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desagüe, involucrando a la Sub. Gerencia de  SEDABAM; administrativa 

y financieramente no están capacitados para formular tarifas reales del 

servicio de limpieza pública. 

Además la Municipalidad Distrital de Bambamarca no cuenta con los 

suficientes instrumentos en la Gerencia de Medio Ambiente y 

Saneamiento.  

PRÁCTICAS DE HIGIENE DE  LA POBLACIÓN. 

Las malas prácticas de la población se ve reflejado en no sacar los 

residuos sólidos en horarios anticipados al pase del vehículo recolector, 

el arrojo de los desperdicios directo a las calles en mercados, ferias y 

otros; esto se debe principalmente a la escasa difusión y sensibilización 

a la población con respecto al manejo de los residuos. Otro punto 

importante es la inexistente información a la población acerca del pago 

del servicio de limpieza pública, sumándose a ella la mala práctica de 

parte de la gestión administrativa de derivar el pago por limpieza pública 

al cobro del servicio de agua y desagüe, trayendo como consecuencia 

que solo tributan los que tienen este servicio. 

1.6 Componentes del proyecto:  

 Adquisición de equipos para el almacenamiento y barrido e 

implementos de seguridad para el almacenamiento y barrido  

 Adquisición de un camión compactador de 8 m3 de capacidad y 

elaboración del plan operativo de recojo y transporte de residuos 

de la ciudad. 

 Construcción de infraestructuras de residuos sólidos (planta de 

tratamiento y construcción de relleno sanitario ) 

 Capacitación al personal técnico, operativo, administrativo y 

financiero sobre la gestión y manejo de residuos sólidos. 

 Programa integral de sensibilización de la población; enfocadas a 

mejorar las practicas de la población sobre manejo de los residuos 

sólidos.  

 Programa de creación de empresas comercializadoras locales. 
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1.7  Costos 

CUADRO 1.16: cuadro de presupuesto general del proyecto 

ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 66,640.12 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 368,921.80 

INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS 510,724.24 

GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 126,843.74 

ADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACIÓN 546,411.65 

COSTO DIRECTO 1,619,541.55 

GASTOS GENERALES (9.0362% C.D.) 146,345.01 

UTILIDAD (10% C.D.) 161,954.16 

SUBTOTAL 1,927,840.72 

I.G.V. (19%) 366,289.74 

TOTAL 2,294,130.46 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

El presupuesto de la obra es el resultado del producto del metrado y costo 

unitario (que representa al costo directo de la obra) al cual se adiciona el 

costo de gastos generales considerándolo como equivalente al 10% del 

presupuesto total de la obra a fin de cubrir el gasto que demanda la 

contratación de los servicios del Ing. Residente. 

1.8 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

La ejecución de la obra se ha programado para 180 días Calendario (6 

meses) 
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b.- MEMORIA DE CALCULOS 

1. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 

Para el levantamiento Topográfico, se empleó el siguiente equipo: 

01 Estación total SOKIA  

01 GPS Garmin CSXMAP 60 

01 Wincha Stanley de 50 m. 

 

Para la elaboración de los planos se han realizado trabajos de topografía en 

el área de influencia del Proyecto, usando metodología y equipos necesarios 

para el recojo y procesamiento de datos. Posterior al trabajo de campo se ha 

realizado “el procesamiento” de toda la información recogida, la cual se 

plasma en planos y hojas de cálculo que se adjuntan al presente Expediente 

Técnico. Para la elaboración de los planos se ha tenido en cuenta las 

recomendaciones y Parámetros de Diseño obtenidas en las experiencias del 

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria  y Ciencias del Ambiente, de 

la Organización Mundial de la Salud – CEPIS. 

 

2. PRODUCCION PERCAPITA Y CARACTERIZACION DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS 

2.1. PRODUCCION PER CAPITA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

La producción per cápita de residuos sólidos se ha obtenido realizando el 

estudio de generación y caracterización de los residuos sólidos del lugar, y 

calculado según el reporte poblacional obtenido del empadronamiento y el 

INEI, y se muestra a continuación: 

Producción Per Cápita  : 0.37 kg/hab./día (ver anexo Nº01) 

 

2.2. CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

La caracterización de residuos sólidos ha sido realizada en el mes de Mayo 

del 2010, tomando muestras directamente de viviendas del lugar, cuyo 

resultado se muestra a continuación: 
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Cuadro Nº 1.17: Composición Física de Residuos Sólidos del Casco 

Urbano del Distrito de Bambamarca  

MATERIALES % 

Materia Orgànica 50.05 

Papel 2.2 

Carton 5.05 

Vidrio 1.8 

PET (1) 1.45 

PEAD (2) 1.05 

PVC (3) 0.25 

PEDB (4) 3.4 

PP (5) 1 

PS (6) 0.55 

ABS (7) 0.45 

Fill 0.05 

Plastico metalizado 0.25 

tetrapack 0.15 

Tecknoport 0.05 

Metales 1.7 

Madera 0.35 

Textil 1.9 

Pañal, papel higienico y toalla higienica 5.6 

R. peligrosos 0.4 

Maleza 6.25 

Material Inerte (Tierra) 9.5 

Otros (*) 6.55 

TOTAL 100 

* Zapatos, plumas, restos de artefactos electrodomésticos, huesos, 

cartuchos, etc. 

 

Se han obtenido además  los siguientes datos 

Densidad suelta   : 115.25 kg/m3 

Densidad Compactada  : 345.75 kg/m3 

3. CONSIDERACIONES BASICAS DEL DISEÑO 

 

3.1. POBLACIÓN FUTURA 

Para el cálculo de la población actual se emplean los datos de población de 

zona urbana del distrito de Bambamarca proporcionada por el INEI en el 

último censo. 
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Cuadro Nº 1.18: Población Urbana del Distrito de Bambamarca 

Ciudad/Pueblo 
Población 

(Habitantes) 

Bambamarca 15,632 

San Juan de Huangamarca 406 

Pueblo Nuevo la libertad (El Tambo) 1,725 

total 17,763 

Fuente: INEI – Censo 2007 

 

La población objetiva del proyecto son los habitantes de la ciudad de 

Bambamarca con 10,630 habitantes en el año 1993 y 15,632 habitantes en 

el año 2007,  con los cuales se estima la población al año 2010 (año actual) 

obteniéndose 16,979 habitantes (ver Anexo Nº 02), estimándose además la 

población futura al año 2025.. 

Para el cálculo de la población futura o de diseño, utilizamos la siguiente 

relación: 

 

Pf = Po (1 + R/100)^T 

Donde: 

 Pf : Población futura 

 Po : Población actual (16979 habitantes) 

 R : Razón de crecimiento anual (2.79%, ver anexo Nº 02) 

 

Cuadro Nº 1.19: Calculo de población futura 

Nº Año 
Población 

(Habitantes) 

0 2,010 16,979 
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1 2,011 17,453 

2 2,012 17,940 

3 2,013 18,441 

4 2,014 18,956 

5 2,015 19,486 

6 2,016 20,030 

7 2,017 20,589 

8 2,018 21,164 

9 2,019 21,756 

10 2,020 22,363 

11 2,021 22,988 

12 2,022 23,630 

13 2,023 24,290 

14 2,024 24,968 

15 2,025 25,665 

 

3.2. GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

La generación de residuos sólidos en la Ciudad de Bambamarca, se 

calculará mediante las siguientes ecuaciones: 

 

PRODUCCION TOTAL: 

La producción total de residuos sólidos está dada por la siguiente ecuación. 

𝐷𝑆𝑑 = 𝑃𝑜𝑏 𝑥 𝑝𝑝𝑐 

Donde: 

 DSd : Cantidad de RS producidos en un día (kg/día) 

 Pob : Población total (habitantes) 
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 ppc : Producción per cápita (Kg/hab/día) 

Cuadro Nº 1.20: Estimación de la producción de residuos sólidos  

Nº 

años 
Año 

Población 

Anual 

PPC 

(Kg/hab/dia) 

Cantidad 

(ton/dia) 

Cantidad 

(ton/año) 

0 2010 16979 0.37 6.282 2293.01 

1 2011 17453 0.37 6.522 2380.63 

2 2012 17941 0.38 6.771 2471.35 

3 2013 18442 0.38 7.028 2565.28 

4 2014 18957 0.38 7.295 2662.53 

5 2015 19486 0.39 7.570 2763.21 

6 2016 20031 0.39 7.856 2867.44 

7 2017 20590 0.40 8.152 2975.33 

8 2018 21165 0.40 8.458 3087.02 

9 2019 21756 0.40 8.774 3202.62 

10 2020 22364 0.41 9.102 3322.27 

11 2021 22989 0.41 9.441 3446.11 

12 2022 23631 0.41 9.793 3574.27 

13 2023 24291 0.42 10.156 3706.90 

14 2024 24969 0.42 10.532 3844.16 

15 2025 25666 0.43 10.921 3986.19 

 

3.3. CALCULO DE LA CELDA DIARIA, VOLUMEN DE LA ZANJA  Y AREA 

DEL RELLENO SANITARIO 

El volumen diario y anual de residuos sólidos compactados y estabilizados 

que se requiere disponer, se calcula con la siguiente ecuación. 
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VOLUMEN DIARIO Y ANUAL: 

 

𝑉𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐷𝑆𝑝

𝐷𝑟𝑠
                           𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑉𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑥 365 

Donde:  Vdiario = Volumen diario de los Residuos Sólidos 

DSp    = Cantidad de RS producidos en un día (kg/día) 

Drs      = Densidad de RS producidos (kg/m3) 

VOLUMEN DE MATERIAL DE COBERTURA: 

 

𝑉𝑚𝑐 = 𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑥  %𝑚𝑐 

 

VOLUMEN DEL RELLENO SANITARIO: 

 

𝑉𝑅𝑆 = 𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜  +  𝑉𝑚𝑐 

Donde: 

 Vdiario   : Volumen de RS a disponer en un día (m3/día) 

 Vanual compactado : Volumen de RS en un año (m3/día) 

DSp   : Cantidad de RS producidos (kg/día) 

365   : Equivalente a un año (días) 

 Drs   : Densidad de RS (Kg/m3) 

%mc   : material de cobertura, equivale al (25-30)% 

Vrs   : Volumen del relleno sanitario (m3/año) 

Ars   : Área por rellenar sucesivamente (m2) 

Hrs   : Altura o profundidad media del relleno o celda (m) 

F   : Factor de aumento al área adicional requerida 20-

40% 
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En el siguiente los siguientes cuadros se muestran los resultados obtenidos, 

calculados con las ecuaciones presentadas. 

 

Cuadro Nº 1.21: Crecimiento de la generación de residuos sólidos para la 

ciudad de Bambamarca 

Datos Generales             

Población Actual 16979 hab       

Tasa de Crecimiento 2.79%       

Tasa de Crecimiento 

basura 1.0%       

Material de Cobertura 25%       

Area Administrativa 30%       

Densidad suelta 0.115 ton/m3      

Densidad 

compactada 0.354 ton/m3      

PPC 

Inicial   0.37 kg/hab/dia         

Nº 

año

s 

Año 
Població

n Anual 

PPC 

(Kg/hab/di

a) 

Cantida

d 

(ton/dia

) 

Cantida

d 

(ton/añ

o) 

Volumen Anual 

(m3) Vol. Total 

Acumulad

o (m3) 
RS 

RS + 

MC 

0 

201

0 16979 0.37 6.282 2293.01 6477.44 8096.80 0.00 

1 

201

1 17453 0.37 6.522 2380.63 6724.94 8406.17 8406.17 

2 

201

2 17941 0.38 6.771 2471.35 6981.21 8726.51 17132.69 
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3 

201

3 18442 0.38 7.028 2565.28 7246.55 9058.19 26190.87 

4 

201

4 18957 0.38 7.295 2662.53 7521.27 9401.58 35592.46 

5 

201

5 19486 0.39 7.570 2763.21 7805.67 9757.09 45349.55 

6 

201

6 20031 0.39 7.856 2867.44 8100.10 

10125.1

3 55474.68 

7 

201

7 20590 0.40 8.152 2975.33 8404.89 

10506.1

1 65980.79 

8 

201

8 21165 0.40 8.458 3087.02 8720.38 

10900.4

8 76881.27 

9 

201

9 21756 0.40 8.774 3202.62 9046.94 

11308.6

8 88189.94 

10 

202

0 22364 0.41 9.102 3322.27 9384.94 

11731.1

8 99921.12 

11 

202

1 22989 0.41 9.441 3446.11 9734.76 

12168.4

5 112089.57 

12 

202

2 23631 0.41 9.793 3574.27 

10096.8

0 

12621.0

1 124710.58 

13 

202

3 24291 0.42 10.156 3706.90 

10471.4

8 

13089.3

5 137799.92 

14 

202

4 24969 0.42 10.532 3844.16 

10859.2

0 

13574.0

0 151373.93 

15 

202

5 25666 0.43 10.921 3986.19 

11260.4

1 

14075.5

2 165449.44 

 

El Cuadro 1.20 muestra la Generación de Residuos Sólidos Totales de la Ciudad 

de Bambamarca en un lapso de tiempo de 15 años. 



 

46 
 

La concepción de enterrar solo la fracción inorgánica y realizar la conversión 

de la materia orgánica a compost, conlleva a realizar una proyección de la 

generación de residuos inorgánicos durante el horizonte del proyecto para lo 

cual se elabora el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 1.22: Crecimiento de la generación de residuos sólidos 

inorgánicos en la ciudad de Bambamarca  

Datos Generales             

Población Actual 16979 hab       

Tasa de Crecimiento 2.79%       

Tasa de Crecimiento 

basura 1.0%       

Material de Cobertura 25%       

Densidad suelta 0.115 ton/m3      

Densidad compactada 0.345 ton/m3      

Porcentaje de 

Residuos Inorgánicos 43.30%       

                  

Nº 

año

s 

Año 
Població

n Anual 

PPC 

(Kg/hab/di

a) 

Cantida

d 

(ton/dia) 

Cantida

d 

(ton/año

) 

Volumen Anual 

(m3) Vol. Total 

Acumulad

o (m3) 
RS 

RS + 

MC 

0 

201

0 16979 0.37 2.72 992.88 

2804.7

3 

3505.9

1 0.00 

1 

201

1 17453 0.37 2.82 1030.81 

2911.9

0 

3639.8

7 3639.87 

2 

201

2 17941 0.38 2.93 1070.09 

3022.8

6 

3778.5

8 7418.45 
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3 

201

3 18442 0.38 3.04 1110.77 

3137.7

6 

3922.2

0 11340.65 

4 

201

4 18957 0.38 3.16 1152.87 

3256.7

1 

4070.8

9 15411.53 

5 

201

5 19486 0.39 3.28 1196.47 

3379.8

6 

4224.8

2 19636.35 

6 

201

6 20031 0.39 3.40 1241.60 

3507.3

4 

4384.1

8 24020.54 

7 

201

7 20590 0.40 3.53 1288.32 

3639.3

2 

4549.1

5 28569.68 

8 

201

8 21165 0.40 3.66 1336.68 

3775.9

3 

4719.9

1 33289.59 

9 

201

9 21756 0.40 3.80 1386.73 

3917.3

3 

4896.6

6 38186.25 

10 

202

0 22364 0.41 3.94 1438.54 

4063.6

8 

5079.6

0 43265.85 

11 

202

1 22989 0.41 4.09 1492.16 

4215.1

5 

5268.9

4 48534.79 

12 

202

2 23631 0.41 4.24 1547.66 

4371.9

2 

5464.9

0 53999.68 

13 

202

3 24291 0.42 4.40 1605.09 

4534.1

5 

5667.6

9 59667.37 

14 

202

4 24969 0.42 4.56 1664.52 

4702.0

3 

5877.5

4 65544.91 

15 

202

5 25666 0.43 4.73 1726.02 

4875.7

6 

6094.7

0 71639.61 

 

El Cuadro Nº1.22 muestra la Generación de Residuos Sólidos inorgánicos 

de la Ciudad de Bambamarca en un lapso de tiempo de 15 años. 
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La visión de recuperación de los residuos inorgánicos con valor económico 

mediante la segregación y el reciclaje, como opción de tratamiento eficiente 

que reduce el volumen de desechos a disponer aumentando la vida útil del 

relleno, permite realizar un análisis de fraccionamiento de los residuos 

inorgánicos en recuperables y en no recuperables. 

 

Según el estudio de caracterización realizada la fracción inorgánica 

recuperable lo conforman elementos como plástico Liviano, plástico duro, 

latas y tarros, vidrios, papel y cartón. Las cuales constituyen un 19.10% del 

total de residuos generados. 

 

Por otro lado la fracción inorgánica carente de valor y que al final va a 

terminar en el relleno sanitario, lo constituyen elementos inorgánicos “no 

recuperables” como el pastico metalizado y el tecknoport que representan 

un 0.30%, además del grupo de residuos inorgánicos “no putrescibles” como 

pañales descartables, papeles con grasa, residuos higiénicos, huesos, 

textiles, maderas, tierra, etc. Las que conjuntamente con el grupo 

denominados “otros”, constituyen un 23.90% del total de residuos 

generados. Los residuos totales no recuperables a disponer alcanzan un 

14.70% de la totalidad de residuos generados, ya que la “tierra” de la fracción 

de los “no putresibles” no se dispondrá en relleno.  

Así mismo se está considerando la disposición de un 5% de los residuos 

orgánicos que se van a contaminar con otros residuos en el proceso de 

recolección y transporte, las que al final constituirían el 2.50% del total de 

residuos, las mismas que no podrán hacer la conversión en compost. 

La fracción de residuos a disponer en relleno se estima en el siguiente 

cuadro: 
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              Cuadro Nº 1.23: Crecimiento de la generación de residuos a 

disponer para la ciudad de Bambamarca 

Datos Generales             

Población Actual 

16979 

hab       

Tasa de Crecimiento 2.79%       

Tasa de Crecimiento 

basura 1.0%       

Material de Cobertura 25%       

Densidad suelta 0.115 ton/m3      

Densidad compactada 0.354 ton/m3      

Porcentaje de Residuos Inorgánicos no 

recuperables 0.30%     

Porcentaje de desechos no putrescibles a 

disponer 14.40%     

Porcentaje de desechos orgánicos 

contaminados a disponer 2.50%       

Nº 

años 
Año 

Poblaci

ón 

Anual 

PPC 

(Kg/hab/

dia) 

Cantid

ad 

(ton/di

a) 

Cantida

d 

(ton/añ

o) 

Volumen Anual 

(m3) 

Vol. 

Total 

Acumu

lado 

(m3) 

RS 
RS + 

MC 

0 2010 16979 0.37 1.08 394.40 1114.12 1392.65 0.00 

1 2011 17453 0.37 1.12 409.47 1156.69 1445.86 1445.86 

2 2012 17941 0.38 1.16 425.07 1200.77 1500.96 2946.82 

3 2013 18442 0.38 1.21 441.23 1246.41 1558.01 4504.83 

4 2014 18957 0.38 1.25 457.95 1293.66 1617.07 6121.90 
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5 2015 19486 0.39 1.30 475.27 1342.58 1678.22 7800.12 

6 2016 20031 0.39 1.35 493.20 1393.22 1741.52 9541.64 

7 2017 20590 0.40 1.40 511.76 1445.64 1807.05 

11348.7

0 

8 2018 21165 0.40 1.45 530.97 1499.91 1874.88 

13223.5

8 

9 2019 21756 0.40 1.51 550.85 1556.07 1945.09 

15168.6

7 

10 2020 22364 0.41 1.57 571.43 1614.21 2017.76 

17186.4

3 

11 2021 22989 0.41 1.62 592.73 1674.38 2092.97 

19279.4

1 

12 2022 23631 0.41 1.68 614.77 1736.65 2170.81 

21450.2

2 

13 2023 24291 0.42 1.75 637.59 1801.09 2251.37 

23701.5

9 

14 2024 24969 0.42 1.81 661.20 1867.78 2334.73 

26036.3

2 

15 2025 25666 0.43 1.88 685.62 1936.79 2420.99 

28457.3

0 

 

                El Cuadro Nº1.23 Muestra la Generación de Residuos Sólidos a disponer 

en relleno de la Ciudad de Bambamarca  en un lapso de tiempo de 15 años 

 

La visión de disponer la fracción de residuos peligrosos en celdas especiales 

debido a su efecto perjudicial para el ambiente conlleva a la necesidad  de una 

estimación de la cantidad de residuos peligros a dispones en la celda de 

seguridad, las mismas que representan un 0.40% del total de residuos 

generados. 
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El Cuadro Nº08 Muestra la generación de Residuos Sólidos peligrosos de la 

ciudad de Bambamarca en un lapso de tiempo de 15 años. 

 

Cuadro Nº 1.24: Crecimiento de la generación de residuos peligrosos para la 

ciudad de Bambamarca  

Datos Generales             

Población Actual 16979 hab       

Tasa de Crecimiento 2.79%       

Tasa de Crecimiento 

basura 1.0%       

Material de Cobertura 25%       

Densidad suelta 0.115 ton/m3      

Densidad compactada 0.345 ton/m3      

Porcentaje de Residuos Peligrosos 0.40%         

Nº 

años 
Año 

Población 

Anual 

PPC 

(Kg/hab/dia) 

Cantidad 

RP 

(ton/dia) 

Cantidad 

(ton/año) 

Volumen 

Anual (m3) Vol. Total 

Acumulado 

(m3) 
RS 

RS + 

MC 

0 2010 16979 0.37 0.025 9.17 25.91 32.39 0.00 

1 2011 17453 0.37 0.026 9.52 26.90 33.62 33.62 

2 2012 17941 0.38 0.027 9.89 27.92 34.91 68.53 

3 2013 18442 0.38 0.028 10.26 28.99 36.23 104.76 

4 2014 18957 0.38 0.029 10.65 30.09 37.61 142.37 

5 2015 19486 0.39 0.030 11.05 31.22 39.03 181.40 

6 2016 20031 0.39 0.031 11.47 32.40 40.50 221.90 
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7 2017 20590 0.40 0.033 11.90 33.62 42.02 263.92 

8 2018 21165 0.40 0.034 12.35 34.88 43.60 307.53 

9 2019 21756 0.40 0.035 12.81 36.19 45.23 352.76 

10 2020 22364 0.41 0.036 13.29 37.54 46.92 399.68 

11 2021 22989 0.41 0.038 13.78 38.94 48.67 448.36 

12 2022 23631 0.41 0.039 14.30 40.39 50.48 498.84 

13 2023 24291 0.42 0.041 14.83 41.89 52.36 551.20 

14 2024 24969 0.42 0.042 15.38 43.44 54.30 605.50 

15 2025 25666 0.43 0.044 15.94 45.04 56.30 661.80 

 

 

Con estos datos se procederá a estimar la vida útil de las trincheras. 

3.4. DEFINICIÓN DEL MÉTODO A EMPLEAR PARA EL DISEÑO 

DE LAS TRINCHERAS 

De acuerdo a la topografía del terreno y a la disponibilidad de material de 

cobertura se plantea el método de trinchera o zanja, es decir realizar cortes 

sobre el terreno natural, definiéndose trincheras de  2.5 o más  metros de 

altura. 

Para el diseño de las trincheras se han considerado que estas tengan 

dimensiones considerables, de longitud, ancho y profundidad. 

Se ha considerado como base las siguientes dimensiones: 

Largo de la Trinchera  : Según variación del terreno 

Ancho de la Trinchera  : 6.50 metros 

Profundidad de la Trinchera  : 2.50 metros 

Talud de las Trincheras  : H/V : 1/2 
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Fórmula para el Cálculo del Volumen  

 

 

 

    

      

      

      

      

      

      

      

Volumen = 

 

 

 

   

     

        

 

Cuadro Nº 1.25: Dimensión y volúmenes de las trincheras diseñadas 

Descripción 
Dimensiones 

Volumen 

(m3) 

 a (m) b (m) c (m) d (m) h (m)  

Trinchera 

Nº 1 25.80 6.50 4.00 23.30 2.50 321.57 

Trinchera 

Nº 2 25.80 6.50 4.00 23.30 2.50 321.57 

Trinchera 

Nº 3 35.30 6.50 4.00 32.80 2.50 445.08 

b  

c  

a  

d  

h  1  
z  

a  

d  

))()((
3

1
dcbadcbah ´´´+´+´
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Trinchera 

Nº 4 25.80 6.50 4.00 23.30 2.50 321.57 

Trinchera 

Nº 5 25.80 6.50 4.00 23.30 2.50 321.57 

Trinchera 

Nº 6 25.80 6.50 4.00 23.30 2.50 321.57 

Trinchera 

Nº 7 25.80 6.50 4.00 23.30 2.50 321.57 

Trinchera 

Nº 8 25.80 6.50 4.00 23.30 2.50 321.57 

Trinchera 

Nº 9 25.80 6.50 4.00 23.30 2.50 321.57 

Trinchera 

Nº 10 25.80 6.50 4.00 23.30 2.50 321.57 

Trinchera 

Nº 11 26.80 6.50 4.00 24.30 2.50 334.57 

Trinchera 

Nº 12 29.20 6.50 4.00 26.70 2.50 365.78 

Trinchera 

Nº 13 31.10 6.50 4.00 28.60 2.50 390.48 

Trinchera 

Nº 14 33.35 6.50 4.00 30.85 2.50 419.73 

Trinchera 

Nº 15 27.10 6.50 4.00 24.60 2.50 338.47 

Trinchera 

Nº 16 29.20 6.50 4.00 26.70 2.50 365.78 

Trinchera 

Nº 17 31.00 6.50 4.00 28.50 2.50 389.18 
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Trinchera 

Nº 18 25.80 6.50 4.00 23.30 2.50 321.57 

Trinchera 

Nº 19 24.50 6.50 4.00 22.00 2.50 304.66 

Trinchera 

Nº 20 35.50 6.50 4.00 33.00 2.50 447.68 

Trinchera 

Nº 21 38.25 6.50 4.00 35.75 2.50 483.44 

Trinchera 

Nº 22 25.00 6.50 4.00 22.50 2.50 311.16 

Trinchera 

Nº 23 31.15 6.50 4.00 28.65 2.50 391.13 

Trinchera 

Nº 24 25.80 6.50 4.00 23.30 2.50 321.57 

Trinchera 

Nº 25 25.80 6.50 4.00 23.30 2.50 321.57 

 

Criterios que se tomaron para el dimensionamiento de las Trincheras 

 

En base a la experiencia se puede deducir lo siguiente: 

Al tener una trinchera de dimensiones grandes se garantiza un periodo de 

vida largo y de esta manera se evitaría tener que movilizar y desmovilizar 

maquinaria pesada para su construcción, ya que esta se realizaría en la 

etapa de habilitación. 

Por sus dimensiones grandes presenta un rampa de acceso directo de parte 

de las unidades recolectoras, aprovechando el peso de los mismos para la 

compactación, agilizando el proceso de descarga de los residuos sólidos, la 

rampa sirve como almacenamiento del material de cobertura. 

Debido a lo lluvioso de la zona se considera cierta inclinación de las paredes laterales para 

evitar derrumbes al momento de la operación. 
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3.5. CONSTRUCCIÓN DE CELDAS DE TRABAJO DIARIO 

Generación de Residuos para 

disponer(Año Nº1) 

               

1.08  ton/dia    

Porcentaje de 

Cobertura  25.0 %    

Densidad de Residuos 

Sólidos  0.354 kg/m3    

Altura de la celda 

Unitaria  0.35 m    

Ancho de la celda 

Unitaria  4.00 m    

        

Descripción 

Volumen 

celda 

Diaria 

(m3) 

Altura 

Celda 

Diaria 

(m) 

Area 

Celda 

Diaria 

(m2) 

Ancho 

Celda 

Diaria 

(m) 

Longitud 

Celda 

Diaria 

(m) 

Considerando el enterramiento de 

los residuos a disponer 
3.05 0.35 8.71 4.00 2.20 

 

 

Durante el proceso del relleno de la celda se deberá cubrir diariamente los 

residuos recibidos, pudiéndose si las condiciones técnicas lo exigen, cubrir 

los residuos por turno de trabajo. 

 

Las dimensiones de la celda diaria deben compatibilizarse con el frente de 

trabajo y se deberá considerar que para un eficiente operación, el personal 

no deberá arrastrar la basura que se obtiene en el frente de trabajo más de 

25 metros, pudiéndose en casos excepcionales aceptarse longitudes de no 

más de 30 metros. 

 

Se construirán las zanjas correspondientes para la recolección del 

percolado, empalmándose con el sistema general del módulo. Estas zanjas 
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pueden rellenarse con piedra de canto rodado o piedra de la zona (se indica 

en los detalles del plano  correspondiente). 

 

Las basuras son descargadas en el frente de trabajo, es decir en el fondo de 

las trincheras llevados por los vehículos recolectores. 

 

Para una mejor compactación es preferible descargar la basura a nivel de la 

celda, ya que así comienza su compactación en capas de 0,35 m en forma 

uniforme. 

  

Lo ideal es trabajar en pendiente a afectos de lograr una compactación 

adecuada, esparcir los residuos en capas del espesor indicado y compactar 

entre 2 a 4 pasadas con el cilindro compactador. 

 

El talud de compactación será de 1/2 o de 1/3 (v/h), entre estos valores 

deberá efectuarse la operación de compactación. 

 

Taludes 

Los taludes de corte y relleno son tales que aseguran una estabilidad del 

terreno. Para el proyecto se plantean los siguientes taludes: 

 

Para el caso, el talud será de 1:2 tal y como se especifica en los planos. 

 

 

3.6. VIDA ÚTIL DEL RELLENO SANITARIO 

Para la determinación de la vida útil del relleno, se estimó una densidad de 

residuo compactado en el relleno de 0,354 ton/m3, debido 

fundamentalmente al tipo de operación que es manual. Con el valor estimado 

se hicieron los cálculos correspondientes para determinada la vida útil del 

relleno. 

 

Volumen acumulado de las 26 trincheras  = 9,167.50 m3 
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Un total de 9,167.50 m3 es la capacidad de recepción o asimilación del 

relleno sanitario en su integridad, la misma deberá ser contrastada con la 

cantidad acumulada de residuos más el material de cobertura año tras año 

a partir de la puesta en marcha de la planta. 

Si observamos en la tabla de desechos más el material de cobertura a 

disponer, en el año 6 el volumen acumulado alcanza los 9,541.64 m3 valor 

cercano al acumulado de las capacidades de las 26 trincheras por lo que nos 

atrevemos concluir que la vida útil de nuestro relleno es de 5 años.  

Además durante el transcurso del año 6 se tiene previsto disponer de 

1741.52m3 de desechos incluyendo el material de cobertura y todavía se 

cuenta con una capacidad de recepción de 1,367.39 m3 por lo que 

deducimos que además de los 5 años podemos todavía disponer con 

espacio para la recepción de desechos durante los 9.5 meses restantes. Así 

que en conclusión el periodo de vida útil estimado es de 5 años más 9.5 

meses. Con lo cual cumple los 5 años de vida útil como mínimo establecido 

en la ley 27314 y su reglamento.  

Además, todavía resulta viable la posibilidad de emplear el método de 

disposición “por área” después de haber culminado el relleno de las 26 

trincheras con lo cual se estaría prolongando aun más la vida útil del relleno. 

 

3.7. CALCULO DE MANO DE OBRA NECESARIA PARA 

OPERACION 

La cantidad de herramientas depende del número de trabajadores y estos 

dependen de la cantidad de residuos sólidos que se van a enterrar en el 

RSM. 

  

Movimiento de tierra 

Horas hombre que se utilizará para esparcir el material de cobertura en el 

relleno: 

 

=  3.05 m3  x  0.25%      x         1          =  0.156 h-h 

                  0.70 m3 / h-h                7 horas   
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Traslado de la basura 

Incluye el traslado desde la plataforma de maniobras hasta las trincheras con 

carretilla buguie: 

 

=           3.05 m3             x          1          =  0.218 h-h 

                  2.00 m3 / h-h                7 horas   

 

Movimiento de basura 

Incluye esparcimiento de los residuos sólidos, organizando la celda en capas 

de 0.35 m., con una altura de celda de 1 m.  y compactando con pisón de 

mano: 

 

 =   1.08 ton/día        x         1       = 0.154 h-h 

                   1,00 ton / h-h               7 horas 

 

Compactación de los residuos 

Corresponde a la cantidad de horas hombre necesario para compactar el 

volumen diario de residuos, en capas de 0.35 de espesor hasta 1,00 m. de 

altura. 

 

=   3.05 m3        x       1       =  0.044 h-h 

                10  m2 / h-h          7 horas 

 

Compactación de la celda de acabado 

 

=    3.05 m3        x          1       = 0.044 h-h 

                  10  m2 / h-h            7 horas 
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El personal necesario es de 1 persona, solamente en el área de disposición 

final, bajo ciertas condiciones como: 

 Desechos descargados en la celda 

 Material de cobertura max a 15m 

 Herramientas e indumentaria en buen estado 

 Trabajador en perfecto estado de salud. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos en el relleno se recomienda 

un número mínimo de dos trabajadores obreros para este fin. 

 

Para la operación del RSM se requieren de las siguientes herramientas: 

- 2 carretillas 

- 2 lampas 

- 2 picos 

- 2 zapas 

- 2 rastrillos 

Herramientas menores de albañilería (martillo, sierra, plomada, etc.) 

 

Cada uno de los operarios deberá contar con el siguiente equipo de 

protección personal: 

- 1 mameluco 

- 1 par de botas  

- 1 par de guantes de cuero, reforzados 

- 1 mascarilla  

- 1 casco 

- 1 capa impermeable 

 

También en el Relleno se debe contar con un botiquín de primeros auxilios, 

para atender cualquier emergencia, hasta que se pueda llegar al 

establecimiento de salud más cercano. 

4. PRODUCCION DE COMPOST 

Como se cuenta con un 50.05% de residuos orgánicos de los cuales solo se 

compostizaran los 47.45%, se prevé las camas composteras donde tendrá 

lugar la degradación. 
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    Cuadro Nº 1.26: Crecimiento de la generación de residuos orgánicos para la 

ciudad de Bambamarca  

Datos Generales       

Población Actual 16979 hab   

Tasa de Crecimiento 2.79%   

Tasa de Crecimiento basura 1.00%   

Material de Cobertura 25%   

Densidad suelta 0.115 ton/m3  

Densidad compactada 0.354 ton/m3  

Porcentaje de Residuos Orgánicos 47.45%   

Nº años Año 
Población 

Anual 

PPC 

(Kg/hab/dia) 

Cantidad 

(ton/dia) 

Cantidad 

(ton/año) 

0 2010 16979 0.37 2.981 1088.04 

1 2011 17453 0.37 3.095 1129.61 

2 2012 17941 0.38 3.213 1172.65 

3 2013 18442 0.38 3.335 1217.22 

4 2014 18957 0.38 3.461 1263.37 

5 2015 19486 0.39 3.592 1311.14 

6 2016 20031 0.39 3.728 1360.60 

7 2017 20590 0.40 3.868 1411.79 

8 2018 21165 0.40 4.013 1464.79 

9 2019 21756 0.40 4.163 1519.64 

10 2020 22364 0.41 4.319 1576.42 
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11 2021 22989 0.41 4.480 1635.18 

12 2022 23631 0.41 4.647 1695.99 

13 2023 24291 0.42 4.819 1758.93 

14 2024 24969 0.42 4.997 1824.05 

15 2025 25666 0.43 5.182 1891.45 

 

El periodo de degradación es de tres meses en promedio, de manera que 

los residuos orgánicos deberán permanecer durante ese tiempo. 

Para el primer año de funcionamiento para tres meses se tiene 282 tn de 

residuos orgánicos, que conforme se da lugar la degradación se producirá 

una reducción del volumen hasta un 50% del volumen inicial, que hacen un 

total de 141 tn, que considerando una densidad de 600kg/m3 (densidad 

promedio de residuos orgánicos) se requeriría camas con capacidad de 

235m3. 

Cada compostera diseñada en función a las características óptimas para la 

degradación tiene una capacidad aproximada de 40m3, por lo cual se 

requeriría aproximadamente (06) camas de composteras. 

Cabe mencionar que el proceso de degradación de la materia orgánica y su 

conversión a compost dura tres meses en condiciones normales, razón por 

la cual solo se consideran seis camas de compost, ya que después de los 

tres meses el producto es retirado. 

 

5. ANALISIS ESTRUCTURAL 

 

5.1. Normas de diseño 

Se ha considerado como código básico para el diseño de las estructuras 

existentes, el Reglamento Nacional de Edificaciones. Este reglamento 

incluye las Normas Técnicas de edificaciones.  

Norma Técnica de Edificaciones E010 Madera 

Norma Técnica de Edificaciones E.020 “Cargas” 

Norma Técnica de Edificaciones E.030 “Diseño Sismo-Resistente” 
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Norma Técnica de Edificaciones E.060 “Concreto Armado” 

Norma Técnica de Edificaciones E.070 “Albañilería “ 

 

En conjunto, estas normas incluyen consideraciones para realizar este tipo 

de diseños. 

 

5.2. Características de los materiales 

Resistencia del concreto  : f’c  =    175 kg/cm2 

Resistencia del acero  : f’y  =  4200  kg/cm2 

Albañilería    : f’m =   65  kg/cm2 

      f’b =   145  kg/cm2 

E Albañilería    : E  =   500*f`m 

G Albañilería    : G  =    0.4*E 

 

Las unidades de albañilería pueden ser huecas (King Kong 18 huecos) o 

tubulares (Pandereta), según lo indicado en el ítem 5.3 de la Norma E070, 

tabla 2. 

 

 

5.3. Especificaciones de la Estructura 

Los parámetros sísmicos considerados para el análisis de la estructura en 

estudio fueron los siguientes: 
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Parámetros de zona: Zona = 1      

    Z (factor de zona) = 0.15 

 

Parámetros de suelo: Tipo de suelo = S3     

    S (factor de suelo) = 1.4     

    Tp = 0.9seg 

 

Parámetros de uso: Categoría de la edificación = C    

         U (factor de uso) = 1.00 

 

5.4. Sistema Estructural 

 

La configuración  estructural de la edificación está definida por un sistema 

de albañilería simple, los muros en la dirección X-X principales, están 

arriostrados por muros ortogonales de la dirección Y-Y, los muros estarán 

reforzados con dos alambres Nro. 8 cada 4 hiladas anclados 20 cm en cada 

muro.  

Los muros no soportaran una carga vertical considerable, por lo que se ha 

diseñado como muros no portantes de acuerdo a las consideraciones 

indicadas en el Artículo 31 de la Norma E070. 
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XX

Y

Y
 

5.4.1. Cimentación 

El tipo de cimentación a usarse es cimientos corridos de 0.40x0.40m con 

concreto ciclópeo. 

 

5.4.2. Muros 

Los muros serán de ladrillos King Kong de 18 huecos  

5.4.3. Techo y Cobertura 

La estructura del techo es liviana y estará conformada por una estructura de madera de 

buena calidad que soportara la cobertura de plancha de fibraforte, sujetada mediante 

correas de madera. 
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CAPITULO III 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

PROYECTO:    

“MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA 

CIUDAD DE BAMBAMARCA, DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE 

HUALGAYOC-BAMBAMARCA, REGION CAJAMARCA” 

 

I. GENERALIDADES. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Estas especificaciones técnicas juntamente con los planos y demás documentos del 

presente proyecto formulado son para la ejecución del presente proyecto. 

EJECUTOR: 

Es la persona Natural o Jurídica cuya oferta ha sido aceptada por la entidad contratante y 

es el responsable de la ejecución de la obra de acuerdo a las cláusulas del contrato y las 

especificaciones técnicas. 

SUPERVISOR: 

Es el profesional de la especialidad e idóneo contratado por la entidad contratante para 

que en su representación efectúe directamente el control y seguimiento de la ejecución 
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técnico administrativa de los convenios de financiamiento, verificando el cumplimiento de 

las obligaciones de los diferentes agentes que participan en la ejecución de la obra. 

RESIDENTE: 

Es el ingeniero colegiado y habilitado de la especialidad, quien es el responsable de la 

dirección técnica durante su ejecución, liquidación de obra, entrega y puesta en 

funcionamiento de la Infraestructura de residuos sólidos y por consiguiente de la prestación 

del servicio de limpieza pública en el ámbito del proyecto. 

El residente vela por la ejecución de los procesos constructivos bajo indicadores de calidad 

con evidencias de cumplimiento de normas, pruebas, ensayos, análisis e investigaciones 

de campo necesarios teniendo en cuenta el NTP ISO 9001-2000 o NTP ISO 9004-2000. 

 

II. INFORMACIÓN DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA 

 

01 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 

01.01 EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la adquisición de equipos de almacenamiento y barrido 

los cuales deben estar en buenas condiciones a la hora de llegar al destino final 

para su uso. 

Ejecución: 

Los equipos de almacenamiento y barrido serán adquiridos ya fabricados, 

teniendo en cuenta que ello debe de buena calidad y así mismo debe garantizar 

un tiempo de vida útil del mismo. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: es el global (GBL) 

Pago: 

El pago se efectuará por el global (gbl), entendiéndose que dicho pago 

constituirán total compensación (herramientas, impuestos y todo insumo o 

suministro que sea necesario para la ejecución del trabajo). 
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01.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la adquisición de  implementos de seguridad los cuales 

deben ser de calidad y deben estar en buenas condiciones a la hora de llegar 

al destino final para su uso. 

Ejecución: 

Los implementos de seguridad serán adquiridos ya fabricados, teniendo en 

cuenta que ello debe de buena calidad y asi mismo debe garantizar un tiempo 

de vida útil del mismo. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: es el global (GBL) 

Pago: 

El pago se efectuará por el global (gbl), entendiéndose que dicho pago 

constituirán total compensación (herramientas, impuestos y todo insumo o 

suministro que sea necesario para la ejecución del trabajo). 

01.03 PLAN OPERATIVO DE BARRIDO 

01.03.01 ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

OPERATIVO DE BARRIDO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de coordinación para la elaboración del 

plan operativo de barrido, el cual se desarrollará entre las autoridades, 

responsables del área así como e personal destacado para dicha acción, ya que 

ellos son los principales actores de la actividad 

Ejecución: 

Esta partida se ejecutará a partir de la coordinación entre los involucrados y en 

especial con la atención de las autoridades y responsables de le ejecución del 

proyecto, cotando para ello con la logística necesaria para este caso como 

transporte, papelería, equipos, entre otros. 
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Método de Medición: 

Unidad de Medida: es la unidad (UND) 

Pago: 

El pago se efectuará por unidad (und), entendiéndose que dicho pago 

constituirán total compensación (mano de obra, leyes sociales, equipo, 

herramientas, impuestos y todo insumo o suministro que sea necesario para la 

ejecución del trabajo). 

01.03.02 ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE BARRIDO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la ejecución de acciones de elaboración del plan 

operativo de barrido, el cual se desarrollará teniendo como área beneficiaria al 

área urbana de la ciudad de Banbamarca, incluyendo a todos los involucrados 

ya sea autoridades y beneficiarios en sus diversos niveles asegurando la 

participación de organizaciones vecinales, del mercado de la población en 

general, etc. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: es la unidad (UND) 

Pago: 

El pago se efectuará por unidad (und), entendiéndose que dicho pago 

constituirán total compensación (mano de obra, leyes sociales, equipo, 

herramientas, impuestos y todo insumo o suministro que sea necesario para la 

ejecución del trabajo). 

01.03.03 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE DEL PLAN OPERATIVO DE BARRIDO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la presentación y aprobación del plan operativo de 

barrido por lo responsables del mismo a la municipalidad provincial de 

Bambamarca, el cual debe tener el visto bueno y aprobación respectiva 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: es la unidad (UND) 
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Pago: 

El pago se efectuará por unidad (und), entendiéndose que dicho pago 

constituirán total compensación (mano de obra, leyes sociales, equipo, 

herramientas, impuestos y todo insumo o suministro que sea necesario para la 

ejecución del trabajo). 

02  RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

02.01 ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR CON SISTEMA DE 

ELEVACIÓN FRONTAL 

Descripción: 

* Tolva o caja de la basura con capacidad nominal no menor de 19 m3 de 

capacidad. 

* El sistema de carga posterior deberá tener una altura no menor a 1m. 

* El sistema de compactación deberá ser Hidraulica, automático y de 

mecanismo sencillo, cuyo ciclo de compactación no deberá ser mayor de 20 

segundos. 

*El ciclo de descarga no deberá ser mayor de 50 segundos. 

*La bomba hidráulica deberá ser de 21 galones por minuto como mínimo y una 

presión mínimo de  2500 psi, comprobados  con instrumentos. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: es la unidad (UND) 

Pago: 

El pago se efectuará por unidad (und), entendiéndose que dicho pago 

constituirán total compensación por el equipo solicitado incluyendo sus 

especificaciones detalladas. 

02.02 PLAN OPERATIVO DE RECOJO Y TRANSPORTE 

02.02.01 ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

OPERATIVO DE RECOJO Y TRANSPORTE 

Descripción: 
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Esta partida se refiere a las acciones de coordinación para la elaboración del 

plan operativo de recojo y transporte, el cual se desarrollará entre las 

autoridades, responsables del área así como e personal destacado para dicha 

acción, ya que ellos son los principales actores de la actividad 

Ejecución: 

Esta partida se ejecutará a partir de la coordinación entre los involucrados y en 

especial con la atención de las autoridades y responsables de le ejecución del 

proyecto, cotando para ello con la logística necesaria para este caso como 

transporte, papelería, equipos, entre otros. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: es la unidad (UND) 

Pago: 

El pago se efectuará por unidad (und), entendiéndose que dicho pago 

constituirán total compensación (mano de obra, leyes sociales, equipo, 

herramientas, impuestos y todo insumo o suministro que sea necesario para la 

ejecución del trabajo). 

02.02.02 ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE RECOJO Y TRANSPORTE 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la ejecución de acciones de elaboración del plan 

operativo de recojo y transporte, el cual se desarrollará teniendo como área 

beneficiaria al área urbana de la ciudad de Banbamarca. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: es la unidad (UND) 

Pago: 

El pago se efectuará por unidad (und), entendiéndose que dicho pago 

constituirán total compensación (mano de obra, leyes sociales, equipo, 

herramientas, impuestos y todo insumo o suministro que sea necesario para la 

ejecución del trabajo). 
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02.02.03 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE DEL PLAN OPERATIVO DE 

RECOJO Y TRANSPORTE 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la presentación y aprobación del plan operativo de 

recojo y transporte por lo responsables del mismo a la municipalidad provincial 

de Bambamarca, el cual debe tener el visto bueno y aprobación respectiva 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: es la unidad (UND) 

Pago: 

El pago se efectuará por unidad (und), entendiéndose que dicho pago 

constituirán total compensación (mano de obra, leyes sociales, equipo, 

herramientas, impuestos y todo insumo o suministro que sea necesario para la 

ejecución del trabajo). 

02.02.04 ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE RECOJO 

Y TRANSPORTE 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la implementación del plan operativote recojo y 

transporte una vez revisado y aprobado por la municipalidad, el cual se debe de 

realizar teniendo en cuenta las acciones, metas y demás consideraciones 

previstas en el plan operativo. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: es el global (GBL) 

Pago: 

El pago se efectuará por el global de la acción realizada (gbl), entendiéndose 

que dicho pago constituirán total compensación (mano de obra, leyes sociales, 

equipo, herramientas, impuestos y todo insumo o suministro que sea necesario 

para la ejecución de la partida). 

03 INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SÓLIDOS  

03.01    OBRAS PROVISIONALES 
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03.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.60 X 2.40 

Descripción: 

Consiste en colocar en un lugar visible un letrero (Cartel), en el que se indicará la 

obra a ejecutar, financiamiento, beneficiarios, etc. 

Este cartel identificará los trabajos que se realicen para los residuos soidos 

Ejecución: 

El bastidor será de madera tornillo de 2.4m x 1.20m como mínimo y pintado con 

esmalte. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es la unidad (UND). 

Pago: 

El pago se efectuará por unidad, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la 

ejecución del trabajo. 

03.02 TRABAJOS PRELIMINARES 

03.02.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 

Descripción: 

Esta partida consiste en el traslado de equipos, y similares, que sean necesarios 

al lugar en que desarrollará la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La 

movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros. 

El traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama baja, 

mientras que el equipo liviano puede trasladarse por sus propios medios, llevando 

el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martillos neumáticos, 

vibradores, etc. 

El Residente antes de transportar el equipo mecánico ofertado al sitio de la obra 

deberá someterlo a inspección. Este equipo será revisado por el Supervisor en la 

obra y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su condición y operatividad 

deberá rechazarlo en cuyo caso el Contratista deberá reemplazarlo por otro 



 

74 
 

similar en buenas condiciones de operación. El rechazo del equipo no podrá 

generar ningún reclamo por parte del Contratista. 

Si el Contratista opta por transportar un equipo diferente al ofertado, éste no será 

valorizado por el Supervisor. 

El Contratista no podrá retirar de la obra ningún equipo sin autorización escrita 

del Supervisor 

Método de Medición: 

La movilización se medirá en forma global. El equipo a considerar en la medición 

será solamente el que ofertó el Contratista en el proceso de licitación. 

Pago: 

Las cantidades aceptadas y medidas como se indican a continuación serán 

pagadas al precio de Contrato  

El pago de la movilización y desmovilización será en global 

03.02.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 

Descripción: 

Esta partida se refiere al trazo, nivelación y replanteo del área a construirse, la 

cual se realizará y verificará durante el tiempo que dure la Obra. 

Ejecución: 

Los trabajos se ejecutarán con el empleo de equipo topográfico, y mano de obra 

del lugar con la colocación de estacas.  

Método de Medición: 

Unidad de Medida: es Metro Cuadrado (M2) 

03.02.03 LIMPIEZA Y DESBROCE 

Descripción: 

Es la actividad inicial de los trabajos, consiste en el corte de la vegetación y su 

eliminación de la misma, así como la limpieza y desbroce de todo lo innecesario 
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Ejecución: 

Esta partida se refiere a dejar limpio y desbrozado el terreno. Toda obstrucción 

hasta 30 cm mínimo por encima del nivel de la rasante indicada en los planos, 

será  eliminada fuera de la obra. Se extraerá  las raíces y tierra vegetal. 

Medición: 

El trabajo ejecutado se medirá por metro hectárea (Ha) medido directamente 

sobre el terreno 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por hectárea (Ha), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 

03.03 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.03.01.01  EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL 

Descripción. 

Se considera como excavación de zanjas en terreno normal a todo material que 

para ser removido requiere moverse, en estos casos se utilizará herramientas y 

equipos necesarios para esta actividad procurando no producir alteraciones en 

la consistencia del terreno natural de base, cualquier sobre excavación en la 

base de cimentación será rellenada con concreto por cuenta del responsable de 

la obra. 

El responsable de la obra deberá tomar las medidas de seguridad necesarias 

para el personal, terceros, equipos y la obra misma. 

Método de Medición: 

La excavación de zanjas para cimientos será medido en metro cúbico (m3). 

 

Pago: 
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El pago de las excavaciones de zanjas se hará sobre la base del precio del 

presupuesto aprobado de la obra por metro cúbico (m3) de excavación. Este 

precio incluye además de los costos de materiales, mano de obra, equipos y 

herramientas, etc. 

03.03.01.02  EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA 

Descripción: 

La excavación en roca fija incluirá la excavación y eliminación de toda la roca 

entre los límites y las gradientes mostradas en los planos. 

El término roca, utilizado aquí incluye todos los materiales que requieren, 

disparos palanqueos o cuñas para la extracción de sus lechos originales y que 

tenga resistencia a la compresión en su estado natural no disturbado superior a 

300 lbs/p2. 

Específicamente incluye todo lecho de roca y cantos rodados o piezas de 

albañilería con un volumen mayor a un metro cúbico. 

Para el área de la trinchera la roca será excavada a una profundidad por lo 

menos de 0.15 m. más bajo de la plataforma inferior de la trinchera inferior y 

será rellenada hasta la misma gradiente con material selecto de relleno 

adecuadamente amoldado para suministrar soporte uniforme del relleno de los 

residuos sólidos. 

Para estructuras la roca será excavada por lo menos hasta la parte inferior de 

la estructura, toda la roca fracturada y los pedazos sueltos serán eliminados. Si 

en el proceso de la excavación en roca se requiera la utilización de explosivos, 

ésta serán autorizadas por el Ing. Residente y  la supervisión de obra. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metros Cúbicos (M3) 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 
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03.03.01.03  REFINE Y NIVELACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a los trabajos de refine y nivelación del trayecto por el 

cual se instalará la tubería de agua. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: es el Metro (M) 

Pago: 

El pago se efectuará por Metro (m) con precio unitario de contrato, 

entendiéndose que dicho pago constituirán total compensación (mano de obra, 

leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y todo insumo o suministro que 

sea necesario para la ejecución del trabajo). 

03.03.01.04  COMPACTADO 

Descripción. 

Se  ejecutarán  con  el  material del  sitio  o  área  de  trabajo  de  acuerdo  con  

éstas especificaciones   y   de   conformidad   con   los   alineamientos,   rasantes,   

secciones transversales y dimensiones indicadas en los planos,  o como lo haya 

estacado el Ingeniero Supervisor. 

Método de Medición: 

El compactado será medido en metros cúbico (m3). 

Pago: 

El pago por compactado será realizado al precio por metro cúbico del 

presupuesto aprobado de la obra por mes.  

03.03.01.05  CAMA DE APOYO e=10cm 

Descripción: 

Esta partida se refiere a los trabajos de preparación de terreno con un material 

seleccionado con un espesor de 10 centímetros a través del trayecto por el cual 

se instalará la tubería para que sirva de apoyo a la tubería sin peligro de causar 

daño a esta. 

Método de Medición: 
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Unidad de Medida: es el Metro (M) 

Pago: 

El pago se efectuará por Metro (m) con precio unitario de contrato, 

entendiéndose que dicho pago constituirán total compensación (mano de obra, 

leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y todo insumo o suministro que 

sea necesario para la ejecución del trabajo). 

03.03.01.06  ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 

Descripción: 

El área de acostillado de la envoltura del relleno proporciona la mayor parte de 

la resistencia contra cargas de suelos y tráfico. Debe ser con material propio 

zarandeado debe ser instalado en capas o niveles, en forma uniforme a cada 

lado de la tubería, como se especifica para un determinado material en la 

sección Diseño Estructural para Tubería Corrugada de Polietileno de Alta 

Densidad. Materiales de mayor tamaño y más angulares pueden generalmente 

ser colocados en capas más gruesas que material con partículas de menor 

tamaño y de forma más redonda. El relleno debe ser paleado bajo la tubería, 

cuidando de llenar los vacíos. Si se requiere de compactación, esta debe ser 

realizada de manera tal que no se altere la alineación de la tubería. La 

construcción de relleno debe continuar hasta la línea de resorte a fin de 

completar el área de apostillado. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: es el Metro cúbico (M3) 

Pago: 

El pago se efectuará por Metro cúbico (m3) con precio unitario de contrato, 

entendiéndose que dicho pago constituirán total compensación (mano de obra, 

leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y todo insumo o suministro que 

sea necesario para la ejecución del trabajo). 

03.03.01.07  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

Descripción. 

Se  ejecutarán  con  el  material del  sitio  o  área  de  trabajo  de  acuerdo  con  
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éstas especificaciones   y   de   conformidad   con   los   alineamientos,   rasantes,   

secciones transversales y dimensiones indicadas en los planos,  o como lo haya 

estacado el Ingeniero Supervisor. 

Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que 

protegerá las estructuras enterradas. 

Para efectuar un relleno compactado, previamente el Constructor deberá contar 

con la autorización del Ingeniero Supervisor de la obra. 

El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla 

con las características  establecidas   

1.1 Material Propio Selecto 

Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y, que deben 

cumplir con las siguientes características: 

-   Físicas 

Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 

destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 

mayores a ¾” en diámetro, debiendo además contar con una humedad óptima 

y densidad correspondiente. 

El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del 

cual, no más del 30% será retenida en la malla Nº 4 y no menos de 55%, ni más 

del 85% será arena que pase la malla Nº 4 y sea retenida en la malla Nº 200. 

-   Químicas 

Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con ella. 

Método de Medición: 

El relleno compactado con material propio será medido en metros cúbico (m3). 

Pago: 

El pago por relleno compactado con material propio será realizado al precio por 

metro cúbico del presupuesto aprobado de la obra por mes.  

03.03.01.08  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
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Descripción: 

Esta partida consiste en el retiro de material de las excavaciones o cortes que 

resulten excedentes y de material inservible, el material será depositado en 

lugares aprobados por la Supervisión cercanos al lugar para luego ser utilizado 

en el relleno de las coberturas. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío se efectuará en forma manual utilizando 

herramientas manuales (pala, pico, carretillas), para lo cual se hará uso de la 

mano de obra no calificada de la zona. La eliminación será cercana a las 

trincheras hacia las laderas de la zona. 

Método de Medición: 

El relleno compactado con material propio será medido en metros cúbico (m3). 

Pago: 

El pago por relleno compactado con material propio será realizado al precio por 

metro cúbico del presupuesto aprobado de la obra por mes.  

03.03.02  RAMAL 

03.03.02.01  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y CONEXIONES DE PVC 

PARA AGUA FRIA SIMPLE, PRESION, CLASE 10, NTP 

Descripción. 

La tubería deberá  ser  suministrada e instalada en la obra con los cuidados 

correspondientes a fin de evitar accidentes y deformaciones en la tubería y 

asegurar así su correcto funcionamiento. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metro (M) 

Pago: 

Se pagará por Metro  (M), aplicando el costo unitario correspondiente, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano 

de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 

insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo) 
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03.03.02.02  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA 

AGUA RIA SIMPLE PRESION 

Descripción. 

Las válvulas deberán  ser  suministradas e instaladas en la obra con los 

cuidados correspondientes a fin de evitar accidentes, daños y deformaciones 

en las mismas y asegurar así su correcto funcionamiento. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es el global (GBL) 

Pago: 

Se pagará por global (gbl), aplicando el costo unitario correspondiente, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano 

de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 

insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo) 

03.03.02.03  PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE AGUA 

Descripción. 

Comprende la ejecución de la prueba hidráulica de la red de agua con la 

finalidad de verificar el buen funcionamiento de las instalaciones realizadas, en 

caso de que se observen fallas éstas deberán ser subsanadas de inmediato. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida es el metro (m). 

Pago: 

Se pagará por concepto de prueba hidráulica, el precio de la partida incluye la 

mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 

actividad. 

03.04  PLANTA DE TRATAMIENTO 

03.04.01  PLATAFORMA DE MANIOBRAS 

03.04.01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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03.04.01.01.01 CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA 

Descripción: 

Es la actividad inicial de los trabajos, consiste en el corte superficial del terreno 

con maquinaria pesada para ayudar la remoción y movimiento de tierras. 

Ejecución: 

Esta partida se refiere a dejar semi plano el terreno a través de cortes 

superficiales del terreno, asi como toda por encima del nivel de la rasante 

indicada en los planos, será  eliminada fuera de la obra.  

  Medición: 

El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (M3) medido directamente sobre 

el terreno por volúmenes de corte 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por metro cúbico (M3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 

03.04.01.01.02 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO 

Descripción. 

Comprende la ejecución de trabajos de excavación que se realiza en el área del 

terreno semirocoso donde se construirá la infraestructura. Se tendrán 

excavaciones de zanjas para cimentar los muros y para estructuras diversas. 

Se deberá tener en cuenta que al momento de efectuar la limpieza del terreno 

y las excavaciones respectivas, cabe la posibilidad de que existan instalaciones 

subterráneas por lo que deberá tomar providencias del caso, a fin de que no se 

interrumpa el servicio que prestan y proseguir con el trabajo encomendado. 

Así mismo pueden presentarse obstrucciones al momento de la excavación 

como son las cimentaciones antiguas, pedazos de muros, etc., en cuyo caso 

deberá darse parte el Ing. Supervisor el que determinará lo conveniente dadas 

las condiciones en que se presente el caso. Ninguna cimentación se apoyará 
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sobre material suelto, removido o de relleno, debiendo asegurarse el no sobre 

excavar innecesariamente para cimentar. En caso de suceder esto deberá 

rellenarse con falso cimiento. En todos los casos se ejecutará los trabajos con 

sumo cuidado a fin de evitar accidentes. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metros Cúbicos (M3) 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 

03.04.01.01.03  NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE 

Descripción: 

Esta partida se refiere a los trabajos de nivelación y compactación de sub 

rasante hasta llegar al nivel establecido, se incluirán los trabajos de riego para 

esta partida. 

Ejecución: 

La nivelación y compactación de sub rasante, se realizará a mano, se regará y 

compactará utilizando un  compactador manual. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cuadrado (M2). 

Pago: 

Los trabajos ejecutados se medirán en metros cuadrados (m2), aplicando el 

precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 
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03.04.01.01.04  BASE COMPACTACIÓN E=0.15 cm 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la compactación de base con un espesor de 15 

centímetros, los trabajos se desarrollaran empleando materiales adecuados 

para el caso. 

Ejecución: 

Se realizará con material seleccionado efectuando un control permanente de 

estos, conforme se va desarrollando el trabajo, para este fin se utilizará una 

plancha compactadora para hacer mas efectivo el trabajo. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cuadrado (M2). 

Pago: 

Los trabajos ejecutados se medirán en metros cuadrados (m2), aplicando el 

precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.04.01.01.05 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN 

Descripción: 

Comprende el suministro de mano de obra y herramientas para el acarreo de 

material procedente de la excavación. La eliminación se realizará hasta una 

distancia promedio de 30 m. realizada en forma manual mediante el uso de la 

carretilla. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío se efectuará en forma manual utilizando 

herramientas manuales (pala, pico, carretillas), para lo cual se hará uso de la 

mano de obra no calificada de la zona. El acarreo será cercana a las trincheras 

hacia las laderas de la zona. 
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Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.04.01.01.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

Descripción: 

Esta partida consiste en el retiro de material de las excavaciones o cortes que 

resulten excedentes y de material inservible con maquinaria hacia el botadero 

designado e identificado. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío que se efectuará con maquinaria para lo 

cual se hará uso de las maquinarias necesarios para el caso, asi como mano 

de obra calificada. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.04.01.02  CONCRETO SIMPLE EN LOSA 

03.04.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
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Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 

encofrado en el lapso que se establece más adelante. 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 

Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 

pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 
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Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 

inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 

atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 

En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.04.01.02.02 CONCRETO f”c = 175 kg/cm2 

 Descripción: 

Estas tipo de partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, los cuales 

estarán compuestos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases indicados en los planos. 

Clases de concreto 
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La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ing. 

Supervisor e incluye los concretos de calidad f’c=175 kg/cm2+30% P.M., 

f’c=175 kg/cm2, concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+70% P.G. y concreto f’c=175 

kg/cm2 + 50% P.M. 

MATERIALES 

Cemento 

La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 

especificada. Se empleará cemento Pórtland estándar y que corresponda a las 

normas americanas ASTM tipo I, el que se encontrará en perfecto estado en el 

momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 

humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente 

amplio, para permitir una ventilación conveniente. 

El tiempo de almacenaje deberá ser tal, que no se permita los riesgos de 

prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 

endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación de sus 

propiedades iniciales. 

El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni presentar 

índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos blandos que bajo 

la presión de los dedos se desintegren, no indican deterioro. 

La cota de cimentación indicada en los planos ha sido definida de acuerdo a los 

estudios básicos, debiendo ésta ser verificada y confirmada en obra por el 

ingeniero supervisor. Las cimentaciones se construirán estrictamente de 

acuerdo a los planos, después de verificada y aprobada la cota de cimentación. 

Agregados 

Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), se 

extraerán de las canteras aprobadas por el ingeniero Supervisor, debiendo estar 

libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra la buena 

calidad del concreto. 

La arena estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 
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inalterados y no escamosos. La suma de los porcentajes de las sustancias 

dañinas se deberá superar el 7% en peso. 

El módulo de finura de la arena podrá estar comprendido entre 2.0 y 3.5 mm. 

Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8 mm) estarán constituidos 

por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin película de sustancias 

extrañas y no serán escamosos. 

Los porcentajes de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

           % que pasa 

Material que pasa el tamiz 200  0.5 

Materiales ligeros (ASTM C-300)  2.0 

Terrones de arcilla (ASTM C-124)  0.5 

Otras sustancias dañinas   1.0 

 

Suma máxima de sustancias dañinas 3.0 

Agua 

El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, 

álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina y estará asimismo exenta 

de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tomar las muestras se tendrá cuidado 

de que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua 

no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también 

el contenido de humedad de los agregados. 

La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 3 

gramos por litro. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un pH más bajo de 5 ni 

mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la 

decoloración del concreto. 

Refuerzo de Acero 

Debe cumplir con todo lo que establece el Reglamento ACI 318-83. 
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Para utilizar las barras, se doblarán en frío de la forma y dimensiones señaladas 

en los planos. No se permitirán redobles ni enderezamiento, en el acero 

obtenido a base de torsión. 

Para la colocación de las armaduras, se cuidará en especial la forma y la 

posición de las barras, para que correspondan exactamente a los diseños 

estructurales, amarrándolas entre sí con alambres de fierro, y sujetándolas de 

manera que queden completamente rodeados de concreto. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseño de mezcla 

El responsable de la obra, previamente a la fabricación del concreto, deberá 

efectuar el diseño de mezcla para cada uno de los tipos de concreto a utilizarse 

en la obra, estos diseños serán certificados por un laboratorio de ensayo de 

materiales de prestigio, debiendo garantizar una buena resistencia, durabilidad 

y economía. 

El ingeniero supervisor aprobará los resultados, cuando la resistencia promedio 

de las pruebas sea superior en 15% de la resistencia especificada. 

El requerimiento de la resistencia mayor a la especificada no modificará los 

costos de esta partida.  

Se considerará como volumen de concreto a aquel cubicado en obra por el 

ingeniero y depositado en los encofrados, siguiendo estrictamente los 

alineamientos de los planos. 

Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos 

respectivos. En caso de duda corresponde al Ingeniero Residente determinar 

dicha resistencia. 

El Ing. Residente está obligado a efectuar las respectivas pruebas de 

compresión a indicación del supervisor. 

Condiciones para el vaciado  

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero responsable de la obra 

haya controlado su preparación y previa autorización del mismo. 
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Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 

El ejecutor programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener aprobación 

del Ing. Supervisor, de tal manera de evitar las condiciones ambientales que 

impidan una correcta hidratación del cemento. 

Colocación en estructuras delgadas 

Los vaciados de concreto en estructuras delgadas serán efectuados en capas 

de espesor, tal que no haya peligro de que se deformen apreciablemente los 

encofrados. El espesor de capa y la ubicación de las juntas de construcción 

deberán ser aprobados por el ingeniero responsable de la obra antes de 

iniciarse el vaciado. 

Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto deberán 

protegerse de la introducción de materias extrañas. 

Vaciado en los canales 

El vaciado del revestimiento en concreto de los canales, deberá ser ejecutado 

tomando en cuenta las consideraciones señaladas para la colocación del 

concreto en estructuras delgadas. 

Antes de reanudar los vaciados de las fases sucesivas del revestimiento se 

deberá limpiar y humedecer la superficie del concreto ya endurecido, con el fin 

de obtener un buen contacto entre el concreto de las diferentes fases y evitar 

filtraciones a través de la junta de construcción. 

Particular cuidado se deberá tener en la vibración para obtener un perfecto 

relleno sin deformar los encofrados. 

El vaciado del piso deberá venir alisado para lograr una superficie con un buen 

grado de acabado. 

Curado y protección del concreto 

Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 

húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el vaciado. El 

concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 

vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 
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Donde lo autorice el ingeniero es permitido el curado con aplicación de 

compuestos que produzcan una película impermeable, el compuesto deberá ser 

aprobado por el ingeniero y ajustarse a los siguientes requisitos: 

a) No reaccionar de madera perjudicial con el concreto. 

b) Endurecerse dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 

c) Tener un índice de retención de humedad (ASTM C-156)no inferior a 90. 

d) Tener color claro que se pueda controlar su distribución uniforme. El color 

deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 

Se tendrá en cuenta que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 

condiciones de alternancia en los ciclos deshielo y deshielo, y permitir la 

correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 

temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 30cms. 

de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80m, por lo que se mantendrá 

la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que impidan que pierda 

calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que haya desarrollado al menos 

35 kg/cm2 de resistencia. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 

agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 

señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá los 

materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.04.01.02.03 ACABADO PULIDO CON PISO DE MORTERO 1:4 x 1.5 cm DE 

ESPESOR 

Descripción: 

Será una capa conformada por una mezcla de cemento con arena en proporción 

1:4 y de espesor 1,5 cm. que se aplicará directamente sobre el contrapiso. Para 

el acabado se usa la plancha metálica espolvoreándose polvo de cemento 
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superficialmente hasta obtener un acabado pulido y liso.  

La superficie de la losa de concreto se limpiará eliminando detritus y escombros, 

las capas endurecidas de restos de morteros de trabajos anteriores se picarán. 

Después del descascarado y limpieza se lavará la superficie y se eliminará toda 

traza de polvo y materias extrañas. 

El amasado de la mezcla se efectuará con las proporciones indicadas para los 

diferentes tipos de morteros.    Se utilizará la cantidad mínima de agua necesaria 

para que la consistencia del mortero quede comprendida entre seca y 

semiplástica. 

No se usará como material el cemento endurecido.  Las cajas o tableros sobre 

los cuales se ejecute la mezcla estarán libres de material endurecido y 

construidos en tal forma que no haya posibilidad de que se escurra el agua del 

mezclado. 

El mezclado a máquina se hará atendiendo al siguiente ciclo de operaciones.  

Se verterá primero el agua, después aproximadamente la mitad de la arena 

necesaria y luego el aglutinante, completando con la arena restante. 

Se deberá mezclar como mínimo durante un minuto hasta conseguir la 

consistencia deseada, agregando agua si fuese necesario. 

En caso de que indique pisos coloreados esta mezcla tendrá además al 

colorante en una porción del 10% del cemento en peso añadido al agregado 

fino antes de agregarse al agua. 

El ocre será de calidad Bayer o de similares especificaciones técnicas. 

Se ejecutarán las bruñas de acuerdo a las medidas indicadas en los planos. 

Método de Medición: 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 
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03.04.01.02.04 JUNTA DE DILATACIÓN (MATERIAL ASFÁLTICO DE 1”) 

Descripción: 

Se tendrá cuidado en distribuir en paños con juntas de dilatación de manera de 

evitar agrietamientos.  Dichas juntas de un espesor mínimo de 5 Mm., serán 

posteriormente selladas con asfalto en caliente para evitar rotura de sus bordes, 

y en todos los casos se evitará la formación de pozos 

Método de Medición: 

Se medirá por Metro  (m) 

Pago: 

Esta partida se pagará por metro de junta colocada y aprobada por el supervisor 

y a los precios unitarios del contrato. Dicho precio constituirá compensación 

única por el costo de los materiales, equipo, transporte, mano de obra e 

imprevistos necesarios para completar la partida 

03.04.02  COMPOSTERAS 

03.04.02.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.04.02.01.01 CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA 

Descripción: 

Es la actividad inicial de los trabajos, consiste en el corte superficial del terreno 

con maquinaria pesada para ayudar la remoción y movimiento de tierras. 

Ejecución: 

Esta partida se refiere a dejar semi plano el terreno a través de cortes 

superficiales del terreno, asi como toda por encima del nivel de la rasante 

indicada en los planos, será  eliminada fuera de la obra.  

 Medición: 

El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (M3) medido directamente sobre 

el terreno por volúmenes de corte 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por metro cúbico (M3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 
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compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 

03.04.02.01.02 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO 

Descripción. 

Comprende la ejecución de trabajos de excavación que se realiza en el área del 

terreno semirocoso donde se construirá la infraestructura. Se tendrán 

excavaciones de zanjas para cimentar los muros y para estructuras diversas. 

Se deberá tener en cuenta que al momento de efectuar la limpieza del terreno 

y las excavaciones respectivas, cabe la posibilidad de que existan instalaciones 

subterráneas por lo que deberá tomar providencias del caso, a fin de que no se 

interrumpa el servicio que prestan y proseguir con el trabajo encomendado. 

Así mismo pueden presentarse obstrucciones al momento de la excavación 

como son las cimentaciones antiguas, pedazos de muros, etc., en cuyo caso 

deberá darse parte el Ing. Supervisor el que determinará lo conveniente dadas 

las condiciones en que se presente el caso. Ninguna cimentación se apoyará 

sobre material suelto, removido o de relleno, debiendo asegurarse el no sobre 

excavar innecesariamente para cimentar. En caso de suceder esto deberá 

rellenarse con falso cimiento. En todos los casos se ejecutará los trabajos con 

sumo cuidado a fin de evitar accidentes. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metros Cúbicos (M3) 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 

03.04.02.01.03  NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE 

Descripción: 
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Esta partida se refiere a los trabajos de nivelación y compactación de sub 

rasante hasta llegar al nivel establecido, se incluirán los trabajos de riego para 

esta partida. 

Ejecución: 

La nivelación y compactación de sub rasante, se realizará a mano, se regará y 

compactará utilizando un  compactador manual. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cuadrado (M2). 

Pago: 

Los trabajos ejecutados se medirán en metros cuadrados (m2), aplicando el 

precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.04.02.01.04  BASE COMPACTACIÓN E=0.15 cm 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la compactación de base con un espesor de 15 

centímetros, los trabajos se desarrollaran empleando materiales adecuados 

para el caso. 

Ejecución: 

Se realizará con material seleccionado efectuando un control permanente de 

estos, conforme se va desarrollando el trabajo, para este fin se utilizará una 

plancha compactadora para hacer mas efectivo el trabajo. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cuadrado (M2). 

Pago: 

Los trabajos ejecutados se medirán en metros cuadrados (m2), aplicando el 

precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 
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cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.04.02.01.05 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN 

Descripción: 

Comprende el suministro de mano de obra y herramientas para el acarreo de 

material procedente de la excavación. La eliminación se realizará hasta una 

distancia promedio de 30 m. realizada en forma manual mediante el uso de la 

carretilla. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío se efectuará en forma manual utilizando 

herramientas manuales (pala, pico, carretillas), para lo cual se hará uso de la 

mano de obra no calificada de la zona. El acarreo será cercana a las trincheras 

hacia las laderas de la zona. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.04.02.01.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

Descripción: 

Esta partida consiste en el retiro de material de las excavaciones o cortes que 

resulten excedentes y de material inservible con maquinaria hacia el botadero 

designado e identificado. 

 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío que se efectuará con maquinaria para lo 
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cual se hará uso de las maquinarias necesarios para el caso, asi como mano 

de obra calificada. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.04.02.02  CONCRETO SIMPLE EN LOSA 

03.04.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 

encofrado en el lapso que se establece más adelante. 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 
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Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 

pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 

inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 

atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 

En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 
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Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.04.02.02.02 CONCRETO f”c = 175 kg/cm2 

 Descripción: 

Estas tipo de partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, los cuales 

estarán compuestos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases indicados en los planos. 

Clases de concreto 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ing. 

Supervisor e incluye los concretos de calidad f’c=175 kg/cm2+30% P.M., 

f’c=175 kg/cm2, concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+70% P.G. y concreto f’c=175 

kg/cm2 + 50% P.M. 

MATERIALES 

Cemento 

La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 

especificada. Se empleará cemento Pórtland estándar y que corresponda a las 

normas americanas ASTM tipo I, el que se encontrará en perfecto estado en el 

momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 

humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente 

amplio, para permitir una ventilación conveniente. 

El tiempo de almacenaje deberá ser tal, que no se permita los riesgos de 

prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 

endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación de sus 

propiedades iniciales. 
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El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni presentar 

índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos blandos que bajo 

la presión de los dedos se desintegren, no indican deterioro. 

La cota de cimentación indicada en los planos ha sido definida de acuerdo a los 

estudios básicos, debiendo ésta ser verificada y confirmada en obra por el 

ingeniero supervisor. Las cimentaciones se construirán estrictamente de 

acuerdo a los planos, después de verificada y aprobada la cota de cimentación. 

Agregados 

Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), se 

extraerán de las canteras aprobadas por el ingeniero Supervisor, debiendo estar 

libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra la buena 

calidad del concreto. 

La arena estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 

inalterados y no escamosos. La suma de los porcentajes de las sustancias 

dañinas se deberá superar el 7% en peso. 

El módulo de finura de la arena podrá estar comprendido entre 2.0 y 3.5 mm. 

Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8 mm) estarán constituidos 

por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin película de sustancias 

extrañas y no serán escamosos. 

Los porcentajes de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

           % que pasa 

Material que pasa el tamiz 200  0.5 

Materiales ligeros (ASTM C-300)  2.0 

Terrones de arcilla (ASTM C-124)  0.5 

Otras sustancias dañinas   1.0 

 

Suma máxima de sustancias dañinas 3.0 

Agua 
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El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, 

álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina y estará asimismo exenta 

de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tomar las muestras se tendrá cuidado 

de que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua 

no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también 

el contenido de humedad de los agregados. 

La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 3 

gramos por litro. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un pH más bajo de 5 ni 

mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la 

decoloración del concreto. 

Refuerzo de Acero 

Debe cumplir con todo lo que establece el Reglamento ACI 318-83. 

Para utilizar las barras, se doblarán en frío de la forma y dimensiones señaladas 

en los planos. No se permitirán redobles ni enderezamiento, en el acero 

obtenido a base de torsión. 

Para la colocación de las armaduras, se cuidará en especial la forma y la 

posición de las barras, para que correspondan exactamente a los diseños 

estructurales, amarrándolas entre sí con alambres de fierro, y sujetándolas de 

manera que queden completamente rodeados de concreto. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseño de mezcla 

El responsable de la obra, previamente a la fabricación del concreto, deberá 

efectuar el diseño de mezcla para cada uno de los tipos de concreto a utilizarse 

en la obra, estos diseños serán certificados por un laboratorio de ensayo de 

materiales de prestigio, debiendo garantizar una buena resistencia, durabilidad 

y economía. 

El ingeniero supervisor aprobará los resultados, cuando la resistencia promedio 

de las pruebas sea superior en 15% de la resistencia especificada. 

El requerimiento de la resistencia mayor a la especificada no modificará los 

costos de esta partida.  
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Se considerará como volumen de concreto a aquel cubicado en obra por el 

ingeniero y depositado en los encofrados, siguiendo estrictamente los 

alineamientos de los planos. 

Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos 

respectivos. En caso de duda corresponde al Ingeniero Residente determinar 

dicha resistencia. 

El Ing. Residente está obligado a efectuar las respectivas pruebas de 

compresión a indicación del supervisor. 

Condiciones para el vaciado  

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero responsable de la obra 

haya controlado su preparación y previa autorización del mismo. 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 

El ejecutor programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener aprobación 

del Ing. Supervisor, de tal manera de evitar las condiciones ambientales que 

impidan una correcta hidratación del cemento. 

Colocación en estructuras delgadas 

Los vaciados de concreto en estructuras delgadas serán efectuados en capas 

de espesor, tal que no haya peligro de que se deformen apreciablemente los 

encofrados. El espesor de capa y la ubicación de las juntas de construcción 

deberán ser aprobados por el ingeniero responsable de la obra antes de 

iniciarse el vaciado. 

Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto deberán 

protegerse de la introducción de materias extrañas. 

Vaciado en los canales 

El vaciado del revestimiento en concreto de los canales, deberá ser ejecutado 

tomando en cuenta las consideraciones señaladas para la colocación del 

concreto en estructuras delgadas. 

Antes de reanudar los vaciados de las fases sucesivas del revestimiento se 
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deberá limpiar y humedecer la superficie del concreto ya endurecido, con el fin 

de obtener un buen contacto entre el concreto de las diferentes fases y evitar 

filtraciones a través de la junta de construcción. 

Particular cuidado se deberá tener en la vibración para obtener un perfecto 

relleno sin deformar los encofrados. 

El vaciado del piso deberá venir alisado para lograr una superficie con un buen 

grado de acabado. 

Curado y protección del concreto 

Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 

húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el vaciado. El 

concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 

vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 

Donde lo autorice el ingeniero es permitido el curado con aplicación de 

compuestos que produzcan una película impermeable, el compuesto deberá ser 

aprobado por el ingeniero y ajustarse a los siguientes requisitos: 

e) No reaccionar de madera perjudicial con el concreto. 

f) Endurecerse dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 

g) Tener un índice de retención de humedad (ASTM C-156)no inferior a 90. 

h) Tener color claro que se pueda controlar su distribución uniforme. El color 

deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 

Se tendrá en cuenta que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 

condiciones de alternancia en los ciclos deshielo y deshielo, y permitir la 

correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 

temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 30cms. 

de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80m, por lo que se mantendrá 

la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que impidan que pierda 

calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que haya desarrollado al menos 

35 kg/cm2 de resistencia. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 

agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

Método de Medición: 
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La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 

señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá los 

materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.04.02.02.03 ACABADO PULIDO CON PISO DE MORTERO 1:4 x 1.5 cm DE 

ESPESOR 

Descripción: 

Será una capa conformada por una mezcla de cemento con arena en proporción 

1:4 y de espesor 1,5 cm. que se aplicará directamente sobre el contrapiso. Para 

el acabado se usa la plancha metálica espolvoreándose polvo de cemento 

superficialmente hasta obtener un acabado pulido y liso.  

La superficie de la losa de concreto se limpiará eliminando detritus y escombros, 

las capas endurecidas de restos de morteros de trabajos anteriores se picarán. 

Después del descascarado y limpieza se lavará la superficie y se eliminará toda 

traza de polvo y materias extrañas. 

El amasado de la mezcla se efectuará con las proporciones indicadas para los 

diferentes tipos de morteros.    Se utilizará la cantidad mínima de agua necesaria 

para que la consistencia del mortero quede comprendida entre seca y 

semiplástica. 

No se usará como material el cemento endurecido.  Las cajas o tableros sobre 

los cuales se ejecute la mezcla estarán libres de material endurecido y 

construidos en tal forma que no haya posibilidad de que se escurra el agua del 

mezclado. 

El mezclado a máquina se hará atendiendo al siguiente ciclo de operaciones.  

Se verterá primero el agua, después aproximadamente la mitad de la arena 

necesaria y luego el aglutinante, completando con la arena restante. 

Se deberá mezclar como mínimo durante un minuto hasta conseguir la 

consistencia deseada, agregando agua si fuese necesario. 
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En caso de que indique pisos coloreados esta mezcla tendrá además al 

colorante en una porción del 10% del cemento en peso añadido al agregado 

fino antes de agregarse al agua. 

El ocre será de calidad Bayer o de similares especificaciones técnicas. 

Se ejecutarán las bruñas de acuerdo a las medidas indicadas en los planos. 

Método de Medición: 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.04.02.02.04 JUNTA DE DILATACIÓN (MATERIAL ASFÁLTICO DE 1”) 

Descripción: 

Se tendrá cuidado en distribuir en paños con juntas de dilatación de manera de 

evitar agrietamientos.  Dichas juntas de un espesor mínimo de 5 Mm., serán 

posteriormente selladas con asfalto en caliente para evitar rotura de sus bordes, 

y en todos los casos se evitará la formación de pozos 

Método de Medición: 

Se medirá por Metro  (m) 

Pago: 

Esta partida se pagará por metro de junta colocada y aprobada por el supervisor 

y a los precios unitarios del contrato. Dicho precio constituirá compensación 

única por el costo de los materiales, equipo, transporte, mano de obra e 

imprevistos necesarios para completar la partida 

03.04.02.03  CONCRETO ARMADO – POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

03.04.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 
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madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 

encofrado en el lapso que se establece más adelante. 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 

Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 

pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 

inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 
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atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 

En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.04.02.03.02   ACERO Fy=4200 kg/cm2  

Descripción. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución 

de las operaciones para construir las armaduras de acero de los diferentes 

elementos de concreto armado que constituyen las obras comprendidas en el 

proyecto, según las formas y dimensiones mostradas en los planos. 

Asimismo, comprende el transporte hasta el lugar de utilización, el 

almacenamiento y las operaciones de manejo, limpieza, corte, doblado y 

colocación de las barras. 
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EJECUCIÓN 

Las barras de acero empleadas como refuerzo deberán presentar una 

resistencia mínima en la fluencia no menor de 4,200 Kg/cm2 y deberán cumplir 

además as especificaciones ASTM A-215 y ASTM A-216. 

Antes de la colocación del refuerzo, la superficie de las barras se limpiarán y 

deberán estar libres de óxido, grasa, suciedades y otros materias que pudieran 

dar lugar a una unión imperfecta con el concreto, conservándose en este estado 

hasta que se hayan cubierto totalmente con concreto. 

Las barras del refuerzo se cortarán, doblarán y colocarán de acuerdo a la forma 

y dimensiones indicadas en los planos. Todas las barras se doblarán en frío y 

no se permitirá el doblado en obras de ninguna barra parcialmente embebida 

en el concreto. 

El refuerzo metálico se colocará en su posición correcta, de acuerdo a lo 

indicado en los planos, deberá quedar asegurado en su posición debida 

mediante distanciadores, espaciadores, soportes o por cualquier otro medio, de 

manera que las barras no se deformen ni se desplacen. El alambre de amarre 

deberá ser de acero negro recocido, de alta resistencia a la rotura. 

Especial cuidado deberá tenerse en cuanto se refiere al recubrimiento que 

deberá darse al refuerzo metálico. 

En ningún caso este recubrimiento será menor de 2.5 cm. en el caso de 

estructuras en contacto con el agua y en cimentaciones, el recubrimiento 

mínimo deberá aumentarse a 7.5 cm. o como esté especificado en los planos 

de diseño. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida será el kilogramo (kg). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por kilogramo (kg) de acero de 

refuerzo  señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá 

los materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.04.02.03.03  CONCRETO F”c=175 kg/cm2  
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Descripción. 

Este tipo de partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, los cuales 

estarán compuestos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases indicadas en los planos. 

Clases de concreto 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ing. 

Supervisor e incluye los concretos de calidad f’c=210 kg/cm2, f’c=175 

kg/cm2+30% P.M., f’c=175 kg/cm2, concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+70% 

P.G. y concreto f’c=175 kg/cm2 + 50% P.M. 

MATERIALES 

Cemento 

La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 

especificada. Se empleará cemento Pórtland estándar y que corresponda a las 

normas americanas ASTM tipo I, el que se encontrará en perfecto estado en el 

momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 

humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente 

amplio, para permitir una ventilación conveniente. 

El tiempo de almacenaje deberá ser tal, que no se permita los riesgos de 

prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 

endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación de sus 

propiedades iniciales. 

El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni presentar 

índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos blandos que bajo 

la presión de los dedos se desintegren, no indican deterioro. 

La cota de cimentación indicada en los planos ha sido definida de acuerdo a los 

estudios básicos, debiendo ésta ser verificada y confirmada en obra por el 

ingeniero supervisor. Las cimentaciones se construirán estrictamente de 

acuerdo a los planos, después de verificada y aprobada la cota de cimentación. 
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Agregados 

Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), se 

extraerán de las canteras aprobadas por el ingeniero Supervisor, debiendo estar 

libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra la buena 

calidad del concreto. 

La arena estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 

inalterados y no escamosos. La suma de los porcentajes de las sustancias 

dañinas se deberá superar el 7% en peso. 

El módulo de finura de la arena podrá estar comprendido entre 2.0 y 3.5 mm. 

Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8 mm) estarán constituidos 

por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin película de sustancias 

extrañas y no serán escamosos. 

Los porcentajes de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

           % que pasa 

Material que pasa el tamiz 200  0.5 

Materiales ligeros (ASTM C-300)  2.0 

Terrones de arcilla (ASTM C-124)  0.5 

Otras sustancias dañinas   1.0 

 

Suma máxima de sustancias dañinas 3.0 

 

Agua 

El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, 

álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina y estará asimismo exenta 

de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tomar las muestras se tendrá cuidado 

de que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua 

no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también 

el contenido de humedad de los agregados. 
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La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 3 

gramos por litro. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un pH más bajo de 5 ni 

mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la 

decoloración del concreto. 

Refuerzo de Acero 

Debe cumplir con todo lo que establece el Reglamento ACI 318-83. 

Para utilizar las barras, se doblarán en frío de la forma y dimensiones señaladas 

en los planos. No se permitirán redobles ni enderezamiento, en el acero 

obtenido a base de torsión. 

Para la colocación de las armaduras, se cuidará en especial la forma y la 

posición de las barras, para que correspondan exactamente a los diseños 

estructurales, amarrándolas entre sí con alambres de fierro, y sujetándolas de 

manera que queden completamente rodeados de concreto. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseño de mezcla 

El responsable de la obra, previamente a la fabricación del concreto, deberá 

efectuar el diseño de mezcla para cada uno de los tipos de concreto a utilizarse 

en la obra, estos diseños serán certificados por un laboratorio de ensayo de 

materiales de prestigio, debiendo garantizar una buena resistencia, durabilidad 

y economía. 

El ingeniero supervisor aprobará los resultados, cuando la resistencia promedio 

de las pruebas sea superior en 15% de la resistencia especificada. 

El requerimiento de la resistencia mayor a la especificada no modificará los 

costos de esta partida.  

Se considerará como volumen de concreto a aquel cubicado en obra por el 

ingeniero y depositado en los encofrados, siguiendo estrictamente los 

alineamientos de los planos. 

Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos 
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respectivos. En caso de duda corresponde al Ingeniero Residente determinar 

dicha resistencia. 

El Ing. Residente está obligado a efectuar las respectivas pruebas de 

compresión a indicación del supervisor. 

Condiciones para el vaciado  

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero responsable de la obra 

haya controlado su preparación y previa autorización del mismo. 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 

El ejecutor programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener aprobación 

del Ing. Supervisor, de tal manera de evitar las condiciones ambientales que 

impidan una correcta hidratación del cemento. 

Colocación en estructuras delgadas 

Los vaciados de concreto en estructuras delgadas serán efectuados en capas 

de espesor, tal que no haya peligro de que se deformen apreciablemente los 

encofrados. El espesor de capa y la ubicación de las juntas de construcción 

deberán ser aprobados por el ingeniero responsable de la obra antes de 

iniciarse el vaciado. 

Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto deberán 

protegerse de la introducción de materias extrañas. 

Vaciado en los canales 

El vaciado del revestimiento en concreto de los canales, deberá ser ejecutado 

tomando en cuenta las consideraciones señaladas para la colocación del 

concreto en estructuras delgadas. 

Antes de reanudar los vaciados de las fases sucesivas del revestimiento se 

deberá limpiar y humedecer la superficie del concreto ya endurecido, con el fin 

de obtener un buen contacto entre el concreto de las diferentes fases y evitar 

filtraciones a través de la junta de construcción. 

Particular cuidado se deberá tener en la vibración para obtener un perfecto 

relleno sin deformar los encofrados. 
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El vaciado del piso deberá venir alisado para lograr una superficie con un buen 

grado de acabado. 

Curado y protección del concreto 

Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 

húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el vaciado. El 

concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 

vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 

Donde lo autorice el ingeniero es permitido el curado con aplicación de 

compuestos que produzcan una película impermeable, el compuesto deberá ser 

aprobado por el ingeniero y ajustarse a los siguientes requisitos: 

i) No reaccionar de madera perjudicial con el concreto. 

j) Endurecerse dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 

k) Tener un índice de retención de humedad (ASTM C-156) no inferior a 90. 

l) Tener color claro que se pueda controlar su distribución uniforme. El color 

deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 

Se tendrá en cuenta que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 

condiciones de alternancia en los ciclos deshielo y deshielo, y permitir la 

correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 

temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 30cms. 

de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80m, por lo que se mantendrá 

la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que impidan que pierda 

calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que haya desarrollado al menos 

35 kg/cm2 de resistencia. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 

agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 

señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá los 

materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 
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necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.04.03  LOMBRICERAS 

03.04.03.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.04.03.01.01 CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA 

Descripción: 

Es la actividad inicial de los trabajos, consiste en el corte superficial del terreno 

con maquinaria pesada para ayudar la remoción y movimiento de tierras. 

Ejecución: 

Esta partida se refiere a dejar semi plano el terreno a través de cortes 

superficiales del terreno, asi como toda por encima del nivel de la rasante 

indicada en los planos, será  eliminada fuera de la obra.  

 Medición: 

El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (M3) medido directamente sobre 

el terreno por volúmenes de corte 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por metro cúbico (M3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 

03.04.03.01.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CIMIENTOS EN TERRENO 

SEMIROCOSO 

Descripción. 

Comprende la ejecución de trabajos de excavación  de zanjas que se realiza en 

el área del terreno semirocoso donde se construirá la infraestructura. Se tendrán 

excavaciones de zanjas para cimentar los muros y para estructuras diversas. 

Se deberá tener en cuenta que al momento de efectuar la limpieza del terreno 

y las excavaciones respectivas, cabe la posibilidad de que existan instalaciones 

subterráneas por lo que deberá tomar providencias del caso, a fin de que no se 
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interrumpa el servicio que prestan y proseguir con el trabajo encomendado. 

Así mismo pueden presentarse obstrucciones al momento de la excavación 

como son las cimentaciones antiguas, pedazos de muros, etc., en cuyo caso 

deberá darse parte el Ing. Supervisor el que determinará lo conveniente dadas 

las condiciones en que se presente el caso. Ninguna cimentación se apoyará 

sobre material suelto, removido o de relleno, debiendo asegurarse el no sobre 

excavar innecesariamente para cimentar. En caso de suceder esto deberá 

rellenarse con falso cimiento. En todos los casos se ejecutará los trabajos con 

sumo cuidado a fin de evitar accidentes. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metros Cúbicos (M3) 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 

03.04.03.01.03  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

Descripción. 

Se  ejecutarán  con  el  material del  sitio  o  área  de  trabajo  de  acuerdo  con  

éstas especificaciones   y   de   conformidad   con   los   alineamientos,   rasantes,   

secciones transversales y dimensiones indicadas en los planos,  o como lo haya 

estacado el Ingeniero Supervisor. 

Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que 

protegerá las estructuras enterradas. 

Para efectuar un relleno compactado, previamente el Constructor deberá contar 

con la autorización del Ingeniero Supervisor de la obra. 

El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla 

con las características  establecidas   

1.1 Material Propio Selecto 
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Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y, que deben 

cumplir con las siguientes características: 

-   Físicas 

Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 

destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 

mayores a ¾” en diámetro, debiendo además contar con una humedad óptima 

y densidad correspondiente. 

El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del 

cual, no más del 30% será retenida en la malla Nº 4 y no menos de 55%, ni más 

del 85% será arena que pase la malla Nº 4 y sea retenida en la malla Nº 200. 

-   Químicas 

Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con ella. 

Método de Medición: 

El relleno compactado con material propio será medido en metros cúbico (m3). 

Pago: 

El pago por relleno compactado con material propio será realizado al precio por 

metro cúbico del presupuesto aprobado de la obra por mes.  

03.04.03.01.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN 

Descripción: 

Comprende el suministro de mano de obra y herramientas para el acarreo de 

material procedente de la excavación. La eliminación se realizará hasta una 

distancia promedio de 30 m. realizada en forma manual mediante el uso de la 

carretilla. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío se efectuará en forma manual utilizando 

herramientas manuales (pala, pico, carretillas), para lo cual se hará uso de la 

mano de obra no calificada de la zona. El acarreo será cercana a las trincheras 

hacia las laderas de la zona. 

Método de Medición: 
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Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.04.03.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

Descripción: 

Esta partida consiste en el retiro de material de las excavaciones o cortes que 

resulten excedentes y de material inservible con maquinaria hacia el botadero 

designado e identificado. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío que se efectuará con maquinaria para lo 

cual se hará uso de las maquinarias necesarios para el caso, asi como mano 

de obra calificada. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.04.03.01.06   NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO MANUAL 

Descripción: 

Consiste en la nivelación y compactación del terreno natural luego de haber sido 

cortado o rellenado según corresponda, en los ambientes interiores. El terreno 

nivelado estará en condiciones de recibir la capa de afirmado y se compactará 
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haciendo uso de pisones manuales. 

Método de Medición: 

La medición de esta partida se dará por metro cuadrado. (m2). 

Pago: 

Se pagará por metro cuadrado de área nivelada y compactada de acuerdo al 

avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de 

obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad. 

03.04.03.02  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  

03.04.03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE CIMENTACIÓN 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 

encofrado en el lapso que se establece más adelante. 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 

Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 
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pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 

inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 

atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 

En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
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entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.04.02.02.02 CONCRETO f”c = 140 kg/cm2 PARA DADOS DE CIMENTACIÓN 

Descripción: 

Estas tipo de partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, los cuales 

estarán compuestos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases indicados en los planos. 

Clases de concreto 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ing. 

Supervisor e incluye los concretos de calidad f’c=175 kg/cm2+30% P.M., 

f’c=175 kg/cm2, concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+70% P.G. y concreto f’c=175 

kg/cm2 + 50% P.M. 

MATERIALES 

Cemento 

La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 

especificada. Se empleará cemento Pórtland estándar y que corresponda a las 

normas americanas ASTM tipo I, el que se encontrará en perfecto estado en el 

momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 

humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente 

amplio, para permitir una ventilación conveniente. 

El tiempo de almacenaje deberá ser tal, que no se permita los riesgos de 

prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 

endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación de sus 

propiedades iniciales. 

El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni presentar 

índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos blandos que bajo 

la presión de los dedos se desintegren, no indican deterioro. 
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La cota de cimentación indicada en los planos ha sido definida de acuerdo a los 

estudios básicos, debiendo ésta ser verificada y confirmada en obra por el 

ingeniero supervisor. Las cimentaciones se construirán estrictamente de 

acuerdo a los planos, después de verificada y aprobada la cota de cimentación. 

Agregados 

Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), se 

extraerán de las canteras aprobadas por el ingeniero Supervisor, debiendo estar 

libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra la buena 

calidad del concreto. 

La arena estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 

inalterados y no escamosos. La suma de los porcentajes de las sustancias 

dañinas se deberá superar el 7% en peso. 

El módulo de finura de la arena podrá estar comprendido entre 2.0 y 3.5 mm. 

Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8 mm) estarán constituidos 

por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin película de sustancias 

extrañas y no serán escamosos. 

Los porcentajes de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

           % que pasa 

Material que pasa el tamiz 200  0.5 

Materiales ligeros (ASTM C-300)  2.0 

Terrones de arcilla (ASTM C-124)  0.5 

Otras sustancias dañinas   1.0 

 

Suma máxima de sustancias dañinas 3.0 

Agua 

El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, 

álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina y estará asimismo exenta 

de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tomar las muestras se tendrá cuidado 

de que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua 
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no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también 

el contenido de humedad de los agregados. 

La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 3 

gramos por litro. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un pH más bajo de 5 ni 

mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la 

decoloración del concreto. 

Refuerzo de Acero 

Debe cumplir con todo lo que establece el Reglamento ACI 318-83. 

Para utilizar las barras, se doblarán en frío de la forma y dimensiones señaladas 

en los planos. No se permitirán redobles ni enderezamiento, en el acero 

obtenido a base de torsión. 

Para la colocación de las armaduras, se cuidará en especial la forma y la 

posición de las barras, para que correspondan exactamente a los diseños 

estructurales, amarrándolas entre sí con alambres de fierro, y sujetándolas de 

manera que queden completamente rodeados de concreto. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseño de mezcla 

El responsable de la obra, previamente a la fabricación del concreto, deberá 

efectuar el diseño de mezcla para cada uno de los tipos de concreto a utilizarse 

en la obra, estos diseños serán certificados por un laboratorio de ensayo de 

materiales de prestigio, debiendo garantizar una buena resistencia, durabilidad 

y economía. 

El ingeniero supervisor aprobará los resultados, cuando la resistencia promedio 

de las pruebas sea superior en 15% de la resistencia especificada. 

El requerimiento de la resistencia mayor a la especificada no modificará los 

costos de esta partida.  

Se considerará como volumen de concreto a aquel cubicado en obra por el 

ingeniero y depositado en los encofrados, siguiendo estrictamente los 

alineamientos de los planos. 
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Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos 

respectivos. En caso de duda corresponde al Ingeniero Residente determinar 

dicha resistencia. 

El Ing. Residente está obligado a efectuar las respectivas pruebas de 

compresión a indicación del supervisor. 

Condiciones para el vaciado  

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero responsable de la obra 

haya controlado su preparación y previa autorización del mismo. 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 

El ejecutor programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener aprobación 

del Ing. Supervisor, de tal manera de evitar las condiciones ambientales que 

impidan una correcta hidratación del cemento. 

Colocación en estructuras delgadas 

Los vaciados de concreto en estructuras delgadas serán efectuados en capas 

de espesor, tal que no haya peligro de que se deformen apreciablemente los 

encofrados. El espesor de capa y la ubicación de las juntas de construcción 

deberán ser aprobados por el ingeniero responsable de la obra antes de 

iniciarse el vaciado. 

Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto deberán 

protegerse de la introducción de materias extrañas. 

Vaciado en los canales 

El vaciado del revestimiento en concreto de los canales, deberá ser ejecutado 

tomando en cuenta las consideraciones señaladas para la colocación del 

concreto en estructuras delgadas. 

Antes de reanudar los vaciados de las fases sucesivas del revestimiento se 

deberá limpiar y humedecer la superficie del concreto ya endurecido, con el fin 

de obtener un buen contacto entre el concreto de las diferentes fases y evitar 

filtraciones a través de la junta de construcción. 



 

125 
 

Particular cuidado se deberá tener en la vibración para obtener un perfecto 

relleno sin deformar los encofrados. 

El vaciado del piso deberá venir alisado para lograr una superficie con un buen 

grado de acabado. 

Curado y protección del concreto 

Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 

húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el vaciado. El 

concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 

vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 

Donde lo autorice el ingeniero es permitido el curado con aplicación de 

compuestos que produzcan una película impermeable, el compuesto deberá ser 

aprobado por el ingeniero y ajustarse a los siguientes requisitos: 

m) No reaccionar de madera perjudicial con el concreto. 

n) Endurecerse dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 

o) Tener un índice de retención de humedad (ASTM C-156)no inferior a 90. 

p) Tener color claro que se pueda controlar su distribución uniforme. El color 

deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 

Se tendrá en cuenta que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 

condiciones de alternancia en los ciclos deshielo y deshielo, y permitir la 

correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 

temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 30cms. 

de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80m, por lo que se mantendrá 

la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que impidan que pierda 

calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que haya desarrollado al menos 

35 kg/cm2 de resistencia. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 

agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (m3). 

Pago: 



 

126 
 

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 

señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá los 

materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.04.03.02.03 SOBRECIMIENTO DE LADRILLO KK 18h c/m 1:5 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la construcción de sobrecimiento de ladrillo KK con 18 

huecos, con mortero de cemento y arena en proporción de 1:5 en volumen. 

Colocación.- Todos los ladrillos deberán mojarse antes de su colocación. Se 

colocarán en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentados sobre 

una capa de mortero de 1.5 cm de espesor.  

Trabado.- Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una 

correcta trabazón entre hilada e hilada y en los cruces entre muro y muro y 

tabique.  

Mortero de Cemento.- El mortero de cemento y arena se hará con una 

dosificación de 1:5, en las cantidades necesarias para su empleo. 

Método de Medición: 

Los muros se medirán en metros cuadrados (M2), tomando en cuenta el área 

neta de trabajo ejecutado, los vanos para puertas y ventanas que no son 

construidos con mampostería de ladrillo, no serán tomados en cuenta para la 

determinación de las cantidades de trabajo ejecutado 

Pago: 

El trabajo ejecutado con materiales aprobados por el supervisor y medidos 

según lo previsto en acápite anterior, será cancelado según el precio unitario 

del presupuesto de obra presentado. 

 

03.04.03.03  ESTRUCTURA DE TECHOS Y COBERTURAS 

03.04.03.03.01 POSTE DE MADERA D=5”  

Descripción: 
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Este trabajo consiste en la construcción de una columna de madera 

seleccionada que es el sostén en donde se asentarán las vigas  de madera. 

La cantidad, dimensiones y espesores de estas columnas están especificados 

en los planos. 

Ejecución: 

Se construirá en forma manual rústico utilizando madera de la zona como el 

eucalipto, esta llevará una base de cimentación  de concreto para garantizar su 

estabilidad, esta cimentación y detalles constructivos están presentados en los 

planos. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es la Unidad (UND) 

03.04.03.03.02 VIGA DE MADERA TORNILLO 3” X 4” 

Descripción: 

La madera empleada para la fabricación de las vigas será madera tornillo de 

primera calidad de las escuadrías indicadas en los planos La fabricación se hará 

en obra de acuerdo a las dimensiones detalladas en los planos y las medidas 

tomadas directamente en obra. 

Método de Medición: 

Las vigas fabricadas, colocadas y aprobadas por el supervisor serán medidos 

en pies cuadrados (p2), señalada para la partida en el presupuesto aprobado 

por la entidad contratante. 

Pago: 

El pago se efectuará por pie cuadrado (p2). De acuerdo al precio unitario 

contratado, este precio y pago constituirá la compensación total por los 

materiales, mano de obra y equipo necesario para ejecutar la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.04.03.03.03 CORREAS DE MADERA TORNILLO 2” X 2” 

Descripción: 

La madera empleada para la fabricación de las correas  será madera tornillo de 
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primera calidad de las escuadrías indicadas en los planos La fabricación se hará 

en obra de acuerdo a las dimensiones detalladas en los planos y las medidas 

tomadas directamente en obra. 

Método de Medición: 

Las correas de madera fabricados, colocados y aprobadas por el supervisor 

serán medidos en pies cuadrados (p2), señalada para la partida en el 

presupuesto aprobado por la entidad contratante. 

Pago: 

El pago se efectuará pies cuadrados (p2) De acuerdo al precio unitario 

contratado, este precio y pago constituirá la compensación total por los 

materiales, mano de obra y equipo necesario para ejecutar la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.04.03.03.04 COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=1.8mm 

Descripción: 

Las planchas de fibraforte serán adquiridas, teniendo en cuenta la buena 

conservación y adecuado cuidado del mismo, sin rajaduras, golpes, ni 

raspones, siendo este de primera calidad de acuerdo a las dimensiones 

detalladas en los planos y las medidas tomadas directamente en obra. 

Método de Medición: 

Los muros se medirán en metros cuadrados (M2), tomando en cuenta el área 

neta de trabajo ejecutado, los vanos para puertas y ventanas que no son 

construidos con mampostería de ladrillo, no serán tomados en cuenta para la 

determinación de las cantidades de trabajo ejecutado 

 

Pago: 

El trabajo ejecutado con materiales aprobados por el supervisor y medidos 

según lo previsto en acápite anterior, será cancelado según el precio unitario 

del presupuesto de obra presentado. 

03.04.04 VIVEROS 
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03.04.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.04.04.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ENROCADO TIPO ANDÉN 

Comprende la ejecución de trabajos de excavación de zanjas que se realiza en 

el área del terreno para enrocado tipo andén.  

Se pueden presentar obstrucciones al momento de la excavación, en cuyo caso 

deberá darse parte el Ing. Supervisor el que determinará lo conveniente dadas 

las condiciones en que se presente el caso. Ninguna cimentación se apoyará 

sobre material suelto, removido o de relleno, debiendo asegurarse el no sobre 

excavar innecesariamente para el enrocado. En caso de suceder esto deberá 

rellenarse con falso cimiento. En todos los casos se ejecutará los trabajos con 

sumo cuidado a fin de evitar accidentes. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metros Cúbicos (M3) 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 

03.04.04.01.02 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN 

Descripción: 

Comprende el suministro de mano de obra y herramientas para el acarreo de 

material procedente de la excavación. La eliminación se realizará hasta una 

distancia promedio de 30 m. realizada en forma manual mediante el uso de la 

carretilla. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío se efectuará en forma manual utilizando 

herramientas manuales (pala, pico, carretillas), para lo cual se hará uso de la 

mano de obra no calificada de la zona. El acarreo será cercana a las trincheras 

hacia las laderas de la zona. 
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Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.04.04.01.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

Descripción: 

Esta partida consiste en el retiro de material de las excavaciones o cortes que 

resulten excedentes y de material inservible con maquinaria hacia el botadero 

designado e identificado. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío que se efectuará con maquinaria para lo 

cual se hará uso de las maquinarias necesarios para el caso, asi como mano 

de obra calificada. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.04.04.01.04 ENROCADO TIPO ANDEN P.G. 6” – 8” 

Descripción. 

Este trabajo consistirá en el suministro, transporte y colocación de piedras de 6” 

a 8”, de acuerdo con los alineamientos, formas y dimensiones, y en los sitios 
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indicados en los planos. 

Se trata de la construcción de una estructura conformada por p i e d r a s  

g r a n d e s  colocadas o acomodadas con ayuda de herramientas y mano 

de obra 

El material de enrocado tipo anden, se obtendrá de las canteras autorizadas 

por el Supervisor 

La graduación y  Dimensiones: las  piedras de  tamaño similar, deberán estar 

razonablemente bien graduados dentro de los límites permitidos para diámetros 

nominales, entre 6” y 8”; los intersticios o vacíos entre las piedras  de  tamaño  

mayor,  serán  rellenados  por  fragmentos  de  piedras de  tamaños menores. 

Método de Medición: 

La  unidad  de  medida  será  el  metro  cúbico  (m3)  de  enrocado ejecutada 

en el sitio y aceptada por el Supervisor, El cálculo del volumen se realizará 

empleando el método de las áreas medias de las secciones transversales por 

la longitud, de acuerdo a las secciones tipo indicadas en los planos y expediente 

técnico 

Pago: 

El pago se efectuará al precio estipulado por metro cúbico (m3), por el trabajo 

ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptada por el Supervisor. 

03.04.04.01.05  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

Descripción. 

Se  ejecutarán  con  el  material del  sitio  o  área  de  trabajo  de  acuerdo  con  

éstas especificaciones   y   de   conformidad   con   los   alineamientos,   rasantes,   

secciones transversales y dimensiones indicadas en los planos,  o como lo haya 

estacado el Ingeniero Supervisor. 

Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que 

protegerá las estructuras enterradas. 

Para efectuar un relleno compactado, previamente el Constructor deberá contar 

con la autorización del Ingeniero Supervisor de la obra. 

El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla 
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con las características  establecidas   

1.1 Material Propio Selecto 

Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y, que deben 

cumplir con las siguientes características: 

-   Físicas 

Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 

destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 

mayores a ¾” en diámetro, debiendo además contar con una humedad óptima 

y densidad correspondiente. 

El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del 

cual, no más del 30% será retenida en la malla Nº 4 y no menos de 55%, ni más 

del 85% será arena que pase la malla Nº 4 y sea retenida en la malla Nº 200. 

-   Químicas 

Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con ella. 

Método de Medición: 

El relleno compactado con material propio será medido en metros cúbico (m3). 

Pago: 

El pago por relleno compactado con material propio será realizado al precio por 

metro cúbico del presupuesto aprobado de la obra por mes.  

 

03.04.05  PRENSADO Y ALMACÉN –SS. HH. Y VESTUARIO 

03.04.05.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.04.05.01.01  CORTE DE TERRENO CON EQUIPO 

Descripción. 

Comprende los cortes o excavaciones a nivel de Sub-rasante en terreno 

semirocoso o roca suelta con equipo tractor,  necesarias para ajustar el terreno 

a las dimensiones, rasantes y/o niveles señalados en los planos del proyecto 

para la ejecución de la colocación de la geomembrana. Se realizará con 

maquinaria. 
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Método de Medición: 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al metro cúbico 

completo, de material excavado en su posición original, sin realizar clasificación 

alguna del material 

Pago: 

El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por toda obra 

ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones del Supervisor, 

ejecutada satisfactoriamente y aceptada por éste. 

03.04.05.01.02  EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO 

SEMIROCOSO 

Descripción. 

Se considera como excavación de zanjas para cimientos a todo material que 

para ser removido  requiere moverse, en estos casos se utilizará herramientas 

y equipos necesarios para esta actividad procurando no producir alteraciones 

en la consistencia del terreno natural de base, cualquier sobre excavación en la 

base de cimentación será rellenada con concreto por cuenta del responsable de 

la obra. 

El responsable de la obra deberá tomar las medidas de seguridad necesarias 

para el personal, terceros, equipos y la obra misma. 

Método de Medición: 

La excavación de zanjas para cimientos será medido en metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago de las excavaciones de zanjas se hará sobre la base del precio del 

presupuesto aprobado de la obra por metro cúbico (m3) de excavación. Este 

precio incluye además de los costos de materiales, mano de obra, equipos y 

herramientas, etc. 

03.04.05.01.03  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

Descripción. 

Se  ejecutarán  con  el  material del  sitio  o  área  de  trabajo  de  acuerdo  con  

éstas especificaciones   y   de   conformidad   con   los   alineamientos,   rasantes,   
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secciones transversales y dimensiones indicadas en los planos,  o como lo haya 

estacado el Ingeniero Supervisor. 

Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que 

protegerá las estructuras enterradas. 

Para efectuar un relleno compactado, previamente el Constructor deberá contar 

con la autorización del Ingeniero Supervisor de la obra. 

El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla 

con las características  establecidas   

1.1 Material Propio Selecto 

Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y, que deben 

cumplir con las siguientes características: 

-   Físicas 

Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 

destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 

mayores a ¾” en diámetro, debiendo además contar con una humedad óptima 

y densidad correspondiente. 

El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del 

cual, no más del 30% será retenida en la malla Nº 4 y no menos de 55%, ni más 

del 85% será arena que pase la malla Nº 4 y sea retenida en la malla Nº 200. 

-   Químicas 

Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con ella. 

 

Método de Medición: 

El relleno compactado con material propio será medido en metros cúbico (m3). 

Pago: 

El pago por relleno compactado con material propio será realizado al precio por 

metro cúbico del presupuesto aprobado de la obra por mes.  

03.04.05.01.04  ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN 

Descripción: 
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Comprende el suministro de mano de obra y herramientas para el acarreo de 

material procedente de la excavación. La eliminación se realizará hasta una 

distancia promedio de 30 m. realizada en forma manual mediante el uso de la 

carretilla. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío se efectuará en forma manual utilizando 

herramientas manuales (pala, pico, carretillas), para lo cual se hará uso de la 

mano de obra no calificada de la zona. El acarreo será cercana a las trincheras 

hacia las laderas de la zona. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.04.05.01.05   ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

Descripción: 

Esta partida consiste en el retiro de material de las excavaciones o cortes que 

resulten excedentes y de material inservible con maquinaria hacia el botadero 

designado e identificado. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío que se efectuará con maquinaria para lo 

cual se hará uso de las maquinarias necesarios para el caso, asi como mano 

de obra calificada. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 
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El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.04.05.01.06   NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO MANUAL 

Descripción: 

Consiste en la nivelación y compactación del terreno natural luego de haber sido 

cortado o rellenado según corresponda, en los ambientes interiores. El terreno 

nivelado estará en condiciones de recibir la capa de afirmado y se compactará 

haciendo uso de pisones manuales. 

Método de Medición: 

La medición de esta partida se dará por metro cuadrado. (m2). 

Pago: 

Se pagará por metro cuadrado de área nivelada y compactada de acuerdo al 

avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de 

obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad. 

03.04.05.01.07 AFIRMADO PARA PISOS Y VEREDAS 

Descripción: 

El terreno una vez  afirmado y nivelado requiere de la colocación de una capa 

de material granular de 4” (E=0.10m) de espesor compactada, colocada sobre 

la superficie preparada del terreno y que servirá de base para los pisos interiores 

y exteriores. 

El material debe estar constituido por partículas fuertes y duras con una 

granulometría uniforme, libre de materia orgánica. 

Método de Medición: 

La medición de esta partida se dará por metro cuadrado. (m2). 

Pago: 

Se pagará por metro cuadrado de afirmado para pisos y veredas,  al avance en 
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los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 

herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad. 

03.04.05.02  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  

03.04.05.02.01 CONCRETO 1:10 + 30% P. G. PARA CIMIENTO 

Descripción: 

Este rubro comprende el análisis de los elementos de concreto que no llevan 

armadura metálica. Involucra también a los elementos de concreto ciclópeo, 

resultante de la adición de piedras grandes en volúmenes determinados al 

concreto 

El concreto simple puede ser elaborado con hormigón en lugar de los agregados 

fino y grueso. Se aceptará la incorporación de pedrones de la dimensión y en 

cantidad indicada en los planos, siempre y cuando cada pedrón pueda ser 

envuelto íntegramente por concreto. 

El concreto ciclópeo será fabricado con una mezcla de cemento-hormigón, 

proporción 1:10 con 30% de piedra grande no mayor de 8", esta dosificación 

deberá respetarse asumiendo el dimensionamiento propuesto en el plano de 

cimentaciones. En todo caso deberá aceptarse una resistencia a la compresión 

equivalente a 100 Kg/cm2., Como mínimo, a los 28 días de fragua. 

El vaciado se comenzará con una capa de mezcla luego irá una capa de piedra 

y así sucesivamente hasta llegar a la altura requerida. Se procurará que las 

piedras grandes no se junten unas con otras. La cara plana horizontal del 

cimiento debe quedar a nivel con superficie rugosa. 

Método de Medición: 

El concreto en cimientos corridos se medirá en metros cúbicos (m3), en base a 

las dimensiones exactas indicadas en los planos de cimentaciones. 

Pago: 

El pago se efectuará por m3 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
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Para el proceso constructivo, ensayos y materiales se deberá tener en cuentas 

las especificaciones correspondientes del ítem concreto armado 

03.04.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 

encofrado en el lapso que se establece más adelante. 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 

Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 

pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 
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concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 

inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 

atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 

En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.04.05.02.03 CONCRETO 1:8 + 25% P. M. PARA SOBRECIMIENTO 

 Descripción: 

Este rubro comprende el análisis de los elementos de concreto que no llevan 

armadura metálica. Involucra también a los elementos de concreto ciclópeo, 
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resultante de la adición de piedras grandes en volúmenes determinados al 

concreto 

El concreto simple puede ser elaborado con hormigón en lugar de los agregados 

fino y grueso. Se aceptará la incorporación de pedrones de la dimensión y en 

cantidad indicada en los planos, siempre y cuando cada pedrón pueda ser 

envuelto íntegramente por concreto. 

El concreto ciclópeo será fabricado con una mezcla de cemento-hormigón, 

proporción 1:8 con 25% de piedra grande no mayor de 6", esta dosificación 

deberá respetarse asumiendo el dimensionamiento propuesto en el plano de 

cimentaciones. En todo caso deberá aceptarse una resistencia a la compresión 

equivalente a 100 Kg/cm2., Como mínimo, a los 28 días de fragua. 

El vaciado se comenzará con una capa de mezcla luego irá una capa de piedra 

y así sucesivamente hasta llegar a la altura requerida. Se procurará que las 

piedras grandes no se junten unas con otras. La cara plana horizontal del 

cimiento debe quedar a nivel con superficie rugosa. 

Método de Medición: 

El concreto en cimientos corridos se medirá en metros cúbicos (m3), en base a 

las dimensiones exactas indicadas en los planos de cimentaciones. 

Pago: 

El pago se efectuará por m3 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

Para el proceso constructivo, ensayos y materiales se deberá tener en cuentas 

las especificaciones correspondientes del ítem concreto armado 

03.04.05.02.04  CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO – HORMIGÓN E=4” 

Descripción: 

Todos los ambientes llevarán falso piso. Las subrasantes deberán prepararse 

previamente limpiándolas y nivelándolas. 

Las mezclas utilizadas, así como los dimensionamientos están especificados en 
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los planos. 

La superficie a obtener deberá ser plana, rugosa y compacta, capaz de poder 

ser receptora de acabados de piso que se especifique en planos. 

El agregado máximo a utilizar tendrá como tamaño máximo 1  1/2". El falso piso 

deberá presentar una superficie uniforme, en la cual puedan apoyarse los pies 

derechos del encofrado del techo. 

El llenado del falso piso deberá hacerse por paños alternados,  la dimensión 

máxima del paño no deberá exceder de 6m, salvo que lleve armadura; así 

mismo, la separación de las reglas de un mismo paño no excederá   los 4m. La 

madera de las reglas podrá utilizarse en bruto. 

Una vez vaciada la mezcla sobre el área de trabajo, la regla de madera deberá 

emparejar y apisonar (2 hombres) logrando así una superficie plana,  rugosa y 

compacta. 

El falso piso deberá vaciarse después de los sobrecimientos. 

El terreno deberá ser previamente compactado, esto garantizará la eficiencia 

del falso piso. 

Método de Medición: 

La presente partida  se medirá en metros cuadrados (m2), en base a las 

dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.04.05.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 

encofrado en el lapso que se establece más adelante. 
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Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 

Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 

pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 

inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 

atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 
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una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 

En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.04.05.02.06  VEREDA DE CONCRETO f”c = 175 kg/cm2 E=15cm 

Descripción: 

Estas tipo de partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, los cuales 

estarán compuestos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases indicados en los planos. 

Clases de concreto 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ing. 

Supervisor e incluye los concretos de calidad f’c=175 kg/cm2+30% P.M., 

f’c=175 kg/cm2, concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+70% P.G. y concreto f’c=175 

kg/cm2 + 50% P.M. 
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MATERIALES 

Cemento 

La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 

especificada. Se empleará cemento Pórtland estándar y que corresponda a las 

normas americanas ASTM tipo I, el que se encontrará en perfecto estado en el 

momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 

humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente 

amplio, para permitir una ventilación conveniente. 

El tiempo de almacenaje deberá ser tal, que no se permita los riesgos de 

prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 

endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación de sus 

propiedades iniciales. 

El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni presentar 

índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos blandos que bajo 

la presión de los dedos se desintegren, no indican deterioro. 

La cota de cimentación indicada en los planos ha sido definida de acuerdo a los 

estudios básicos, debiendo ésta ser verificada y confirmada en obra por el 

ingeniero supervisor. Las cimentaciones se construirán estrictamente de 

acuerdo a los planos, después de verificada y aprobada la cota de cimentación. 

Agregados 

Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), se 

extraerán de las canteras aprobadas por el ingeniero Supervisor, debiendo estar 

libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra la buena 

calidad del concreto. 

La arena estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 

inalterados y no escamosos. La suma de los porcentajes de las sustancias 

dañinas se deberá superar el 7% en peso. 

El módulo de finura de la arena podrá estar comprendido entre 2.0 y 3.5 mm. 

Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8 mm) estarán constituidos 

por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin película de sustancias 
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extrañas y no serán escamosos. 

Los porcentajes de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

           % que pasa 

Material que pasa el tamiz 200  0.5 

Materiales ligeros (ASTM C-300)  2.0 

Terrones de arcilla (ASTM C-124)  0.5 

Otras sustancias dañinas   1.0 

 

Suma máxima de sustancias dañinas 3.0 

Agua 

El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, 

álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina y estará asimismo exenta 

de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tomar las muestras se tendrá cuidado 

de que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua 

no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también 

el contenido de humedad de los agregados. 

La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 3 

gramos por litro. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un pH más bajo de 5 ni 

mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la 

decoloración del concreto. 

Refuerzo de Acero 

Debe cumplir con todo lo que establece el Reglamento ACI 318-83. 

Para utilizar las barras, se doblarán en frío de la forma y dimensiones señaladas 

en los planos. No se permitirán redobles ni enderezamiento, en el acero 

obtenido a base de torsión. 

Para la colocación de las armaduras, se cuidará en especial la forma y la 

posición de las barras, para que correspondan exactamente a los diseños 
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estructurales, amarrándolas entre sí con alambres de fierro, y sujetándolas de 

manera que queden completamente rodeados de concreto. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseño de mezcla 

El responsable de la obra, previamente a la fabricación del concreto, deberá 

efectuar el diseño de mezcla para cada uno de los tipos de concreto a utilizarse 

en la obra, estos diseños serán certificados por un laboratorio de ensayo de 

materiales de prestigio, debiendo garantizar una buena resistencia, durabilidad 

y economía. 

El ingeniero supervisor aprobará los resultados, cuando la resistencia promedio 

de las pruebas sea superior en 15% de la resistencia especificada. 

El requerimiento de la resistencia mayor a la especificada no modificará los 

costos de esta partida.  

Se considerará como volumen de concreto a aquel cubicado en obra por el 

ingeniero y depositado en los encofrados, siguiendo estrictamente los 

alineamientos de los planos. 

Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos 

respectivos. En caso de duda corresponde al Ingeniero Residente determinar 

dicha resistencia. 

El Ing. Residente está obligado a efectuar las respectivas pruebas de 

compresión a indicación del supervisor. 

Condiciones para el vaciado  

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero responsable de la obra 

haya controlado su preparación y previa autorización del mismo. 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 

El ejecutor programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener aprobación 

del Ing. Supervisor, de tal manera de evitar las condiciones ambientales que 

impidan una correcta hidratación del cemento. 
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Colocación en estructuras delgadas 

Los vaciados de concreto en estructuras delgadas serán efectuados en capas 

de espesor, tal que no haya peligro de que se deformen apreciablemente los 

encofrados. El espesor de capa y la ubicación de las juntas de construcción 

deberán ser aprobados por el ingeniero responsable de la obra antes de 

iniciarse el vaciado. 

Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto deberán 

protegerse de la introducción de materias extrañas. 

Vaciado en los canales 

El vaciado del revestimiento en concreto de los canales, deberá ser ejecutado 

tomando en cuenta las consideraciones señaladas para la colocación del 

concreto en estructuras delgadas. 

Antes de reanudar los vaciados de las fases sucesivas del revestimiento se 

deberá limpiar y humedecer la superficie del concreto ya endurecido, con el fin 

de obtener un buen contacto entre el concreto de las diferentes fases y evitar 

filtraciones a través de la junta de construcción. 

Particular cuidado se deberá tener en la vibración para obtener un perfecto 

relleno sin deformar los encofrados. 

El vaciado del piso deberá venir alisado para lograr una superficie con un buen 

grado de acabado. 

Curado y protección del concreto 

Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 

húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el vaciado. El 

concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 

vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 

Donde lo autorice el ingeniero es permitido el curado con aplicación de 

compuestos que produzcan una película impermeable, el compuesto deberá ser 

aprobado por el ingeniero y ajustarse a los siguientes requisitos: 

q) No reaccionar de madera perjudicial con el concreto. 

r) Endurecerse dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 

s) Tener un índice de retención de humedad (ASTM C-156)no inferior a 90. 
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t) Tener color claro que se pueda controlar su distribución uniforme. El color 

deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 

Se tendrá en cuenta que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 

condiciones de alternancia en los ciclos deshielo y deshielo, y permitir la 

correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 

temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 30cms. 

de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80m, por lo que se mantendrá 

la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que impidan que pierda 

calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que haya desarrollado al menos 

35 kg/cm2 de resistencia. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 

agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 

señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá los 

materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.04.05.02.07  JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN e=1” EN VEREDAS 

Descripción: 

La junta de construcción se hará únicamente donde muestre el cuadro de 

vaciado preparado al efecto por el ingeniero, y su disposición será previa orden 

de éste. 

El concreto deberá vaciarse continuamente de manera que la unidad de la base 

se conserve en las veredas con un espesor de 1”. 

Método de Medición: 

la medida para la presente partida será por metros (m) 

Pago: 
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El pago se efectuará por metro de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

03.04.05.02.08  JUNTAS ASFÁLTICAS 

Descripción: 

Se tendrá cuidado en distribuir en paños con juntas de dilatación de manera de 

evitar agrietamientos.  Dichas juntas de un espesor mínimo de 5 Mm., serán 

posteriormente selladas con asfalto en caliente para evitar rotura de sus bordes, 

y en todos los casos se evitará la formación de pozos 

Método de Medición: 

la medida para la presente partida será por metros (m) 

Pago: 

El pago se efectuará por metro de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

03.04.05.03  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

03.04.05.03.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 

encofrado en el lapso que se establece más adelante. 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 
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Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 

Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 

pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 

inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 

atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 

En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 
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acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.04.05.03.02  ACERO Fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS 

Descripción. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución 

de las operaciones para construir las armaduras de acero de los diferentes 

elementos de concreto armado que constituyen las obras comprendidas en el 

proyecto, según las formas y dimensiones mostradas en los planos. 

Asimismo, comprende el transporte hasta el lugar de utilización, el 

almacenamiento y las operaciones de manejo, limpieza, corte, doblado y 

colocación de las barras. 

EJECUCIÓN 

Las barras de acero empleadas como refuerzo deberán presentar una 

resistencia mínima en la fluencia no menor de 4,200 Kg/cm2 y deberán cumplir 

además as especificaciones ASTM A-215 y ASTM A-216. 

Antes de la colocación del refuerzo, la superficie de las barras se limpiarán y 

deberán estar libres de óxido, grasa, suciedades y otros materias que pudieran 

dar lugar a una unión imperfecta con el concreto, conservándose en este estado 

hasta que se hayan cubierto totalmente con concreto. 

Las barras del refuerzo se cortarán, doblarán y colocarán de acuerdo a la forma 
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y dimensiones indicadas en los planos. Todas las barras se doblarán en frío y 

no se permitirá el doblado en obras de ninguna barra parcialmente embebida 

en el concreto. 

El refuerzo metálico se colocará en su posición correcta, de acuerdo a lo 

indicado en los planos, deberá quedar asegurado en su posición debida 

mediante distanciadores, espaciadores, soportes o por cualquier otro medio, de 

manera que las barras no se deformen ni se desplacen. El alambre de amarre 

deberá ser de acero negro recocido, de alta resistencia a la rotura. 

Especial cuidado deberá tenerse en cuanto se refiere al recubrimiento que 

deberá darse al refuerzo metálico. 

En ningún caso este recubrimiento será menor de 2.5 cm. en el caso de 

estructuras en contacto con el agua y en cimentaciones, el recubrimiento 

mínimo deberá aumentarse a 7.5 cm. o como esté especificado en los planos 

de diseño. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida será el kilogramo (kg). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por kilogramo (kg) de acero de 

refuerzo  señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá 

los materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.04.05.03.03  CONCRETO F”c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS 

Descripción. 

Este tipo de partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, los cuales 

estarán compuestos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases indicadas en los planos. 

Clases de concreto 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ing. 
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Supervisor e incluye los concretos de calidad f’c=210 kg/cm2, f’c=175 

kg/cm2+30% P.M., f’c=175 kg/cm2, concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+70% 

P.G. y concreto f’c=175 kg/cm2 + 50% P.M. 

MATERIALES 

Cemento 

La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 

especificada. Se empleará cemento Pórtland estándar y que corresponda a las 

normas americanas ASTM tipo I, el que se encontrará en perfecto estado en el 

momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 

humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente 

amplio, para permitir una ventilación conveniente. 

El tiempo de almacenaje deberá ser tal, que no se permita los riesgos de 

prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 

endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación de sus 

propiedades iniciales. 

El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni presentar 

índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos blandos que bajo 

la presión de los dedos se desintegren, no indican deterioro. 

La cota de cimentación indicada en los planos ha sido definida de acuerdo a los 

estudios básicos, debiendo ésta ser verificada y confirmada en obra por el 

ingeniero supervisor. Las cimentaciones se construirán estrictamente de 

acuerdo a los planos, después de verificada y aprobada la cota de cimentación. 

Agregados 

Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), se 

extraerán de las canteras aprobadas por el ingeniero Supervisor, debiendo estar 

libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra la buena 

calidad del concreto. 

La arena estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 

inalterados y no escamosos. La suma de los porcentajes de las sustancias 

dañinas se deberá superar el 7% en peso. 
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El módulo de finura de la arena podrá estar comprendido entre 2.0 y 3.5 mm. 

Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8 mm) estarán constituidos 

por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin película de sustancias 

extrañas y no serán escamosos. 

Los porcentajes de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

           % que pasa 

Material que pasa el tamiz 200  0.5 

Materiales ligeros (ASTM C-300)  2.0 

Terrones de arcilla (ASTM C-124)  0.5 

Otras sustancias dañinas   1.0 

 

Suma máxima de sustancias dañinas 3.0 

Agua 

El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, 

álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina y estará asimismo exenta 

de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tomar las muestras se tendrá cuidado 

de que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua 

no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también 

el contenido de humedad de los agregados. 

La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 3 

gramos por litro. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un pH más bajo de 5 ni 

mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la 

decoloración del concreto. 

Refuerzo de Acero 

Debe cumplir con todo lo que establece el Reglamento ACI 318-83. 

Para utilizar las barras, se doblarán en frío de la forma y dimensiones señaladas 

en los planos. No se permitirán redobles ni enderezamiento, en el acero 
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obtenido a base de torsión. 

Para la colocación de las armaduras, se cuidará en especial la forma y la 

posición de las barras, para que correspondan exactamente a los diseños 

estructurales, amarrándolas entre sí con alambres de fierro, y sujetándolas de 

manera que queden completamente rodeados de concreto. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseño de mezcla 

El responsable de la obra, previamente a la fabricación del concreto, deberá 

efectuar el diseño de mezcla para cada uno de los tipos de concreto a utilizarse 

en la obra, estos diseños serán certificados por un laboratorio de ensayo de 

materiales de prestigio, debiendo garantizar una buena resistencia, durabilidad 

y economía. 

El ingeniero supervisor aprobará los resultados, cuando la resistencia promedio 

de las pruebas sea superior en 15% de la resistencia especificada. 

El requerimiento de la resistencia mayor a la especificada no modificará los 

costos de esta partida.  

Se considerará como volumen de concreto a aquel cubicado en obra por el 

ingeniero y depositado en los encofrados, siguiendo estrictamente los 

alineamientos de los planos. 

Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos 

respectivos. En caso de duda corresponde al Ingeniero Residente determinar 

dicha resistencia. 

El Ing. Residente está obligado a efectuar las respectivas pruebas de 

compresión a indicación del supervisor. 

Condiciones para el vaciado  

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero responsable de la obra 

haya controlado su preparación y previa autorización del mismo. 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 
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El ejecutor programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener aprobación 

del Ing. Supervisor, de tal manera de evitar las condiciones ambientales que 

impidan una correcta hidratación del cemento. 

Colocación en estructuras delgadas 

Los vaciados de concreto en estructuras delgadas serán efectuados en capas 

de espesor, tal que no haya peligro de que se deformen apreciablemente los 

encofrados. El espesor de capa y la ubicación de las juntas de construcción 

deberán ser aprobados por el ingeniero responsable de la obra antes de 

iniciarse el vaciado. 

Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto deberán 

protegerse de la introducción de materias extrañas. 

Vaciado en los canales 

El vaciado del revestimiento en concreto de los canales, deberá ser ejecutado 

tomando en cuenta las consideraciones señaladas para la colocación del 

concreto en estructuras delgadas. 

Antes de reanudar los vaciados de las fases sucesivas del revestimiento se 

deberá limpiar y humedecer la superficie del concreto ya endurecido, con el fin 

de obtener un buen contacto entre el concreto de las diferentes fases y evitar 

filtraciones a través de la junta de construcción. 

Particular cuidado se deberá tener en la vibración para obtener un perfecto 

relleno sin deformar los encofrados. 

El vaciado del piso deberá venir alisado para lograr una superficie con un buen 

grado de acabado. 

Curado y protección del concreto 

Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 

húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el vaciado. El 

concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 

vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 

Donde lo autorice el ingeniero es permitido el curado con aplicación de 

compuestos que produzcan una película impermeable, el compuesto deberá ser 

aprobado por el ingeniero y ajustarse a los siguientes requisitos: 
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u) No reaccionar de madera perjudicial con el concreto. 

v) Endurecerse dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 

w) Tener un índice de retención de humedad (ASTM C-156) no inferior a 90. 

x) Tener color claro que se pueda controlar su distribución uniforme. El color 

deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 

Se tendrá en cuenta que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 

condiciones de alternancia en los ciclos deshielo y deshielo, y permitir la 

correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 

temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 30cms. 

de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80m, por lo que se mantendrá 

la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que impidan que pierda 

calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que haya desarrollado al menos 

35 kg/cm2 de resistencia. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 

agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 

señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá los 

materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.04.05.03.04  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 

encofrado en el lapso que se establece más adelante. 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 
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atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 

Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 

pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 

inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 

atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 
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En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.04.05.03.05  ACERO Fy=4200 kg/cm2  VIGAS 

Descripción. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución 

de las operaciones para construir las armaduras de acero de los diferentes 

elementos de concreto armado que constituyen las obras comprendidas en el 

proyecto, según las formas y dimensiones mostradas en los planos. 

Asimismo, comprende el transporte hasta el lugar de utilización, el 

almacenamiento y las operaciones de manejo, limpieza, corte, doblado y 

colocación de las barras. 

EJECUCIÓN 

Las barras de acero empleadas como refuerzo deberán presentar una 

resistencia mínima en la fluencia no menor de 4,200 Kg/cm2 y deberán cumplir 

además as especificaciones ASTM A-215 y ASTM A-216. 

Antes de la colocación del refuerzo, la superficie de las barras se limpiarán y 

deberán estar libres de óxido, grasa, suciedades y otros materias que pudieran 
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dar lugar a una unión imperfecta con el concreto, conservándose en este estado 

hasta que se hayan cubierto totalmente con concreto. 

Las barras del refuerzo se cortarán, doblarán y colocarán de acuerdo a la forma 

y dimensiones indicadas en los planos. Todas las barras se doblarán en frío y 

no se permitirá el doblado en obras de ninguna barra parcialmente embebida 

en el concreto. 

El refuerzo metálico se colocará en su posición correcta, de acuerdo a lo 

indicado en los planos, deberá quedar asegurado en su posición debida 

mediante distanciadores, espaciadores, soportes o por cualquier otro medio, de 

manera que las barras no se deformen ni se desplacen. El alambre de amarre 

deberá ser de acero negro recocido, de alta resistencia a la rotura. 

Especial cuidado deberá tenerse en cuanto se refiere al recubrimiento que 

deberá darse al refuerzo metálico. 

En ningún caso este recubrimiento será menor de 2.5 cm. en el caso de 

estructuras en contacto con el agua y en cimentaciones, el recubrimiento 

mínimo deberá aumentarse a 7.5 cm. o como esté especificado en los planos 

de diseño. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida será el kilogramo (kg). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por kilogramo (kg) de acero de 

refuerzo  señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá 

los materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.04.05.03.06  CONCRETO F”c=175 kg/cm2 EN VIGAS 

Descripción. 

Este tipo de partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, los cuales 

estarán compuestos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases indicadas en los planos. 
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Clases de concreto 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ing. 

Supervisor e incluye los concretos de calidad f’c=210 kg/cm2, f’c=175 

kg/cm2+30% P.M., f’c=175 kg/cm2, concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+70% 

P.G. y concreto f’c=175 kg/cm2 + 50% P.M. 

MATERIALES 

Cemento 

La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 

especificada. Se empleará cemento Pórtland estándar y que corresponda a las 

normas americanas ASTM tipo I, el que se encontrará en perfecto estado en el 

momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 

humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente 

amplio, para permitir una ventilación conveniente. 

El tiempo de almacenaje deberá ser tal, que no se permita los riesgos de 

prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 

endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación de sus 

propiedades iniciales. 

El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni presentar 

índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos blandos que bajo 

la presión de los dedos se desintegren, no indican deterioro. 

La cota de cimentación indicada en los planos ha sido definida de acuerdo a los 

estudios básicos, debiendo ésta ser verificada y confirmada en obra por el 

ingeniero supervisor. Las cimentaciones se construirán estrictamente de 

acuerdo a los planos, después de verificada y aprobada la cota de cimentación. 

Agregados 

Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), se 

extraerán de las canteras aprobadas por el ingeniero Supervisor, debiendo estar 

libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra la buena 

calidad del concreto. 
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La arena estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 

inalterados y no escamosos. La suma de los porcentajes de las sustancias 

dañinas se deberá superar el 7% en peso. 

El módulo de finura de la arena podrá estar comprendido entre 2.0 y 3.5 mm. 

Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8 mm) estarán constituidos 

por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin película de sustancias 

extrañas y no serán escamosos. 

Los porcentajes de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

           % que pasa 

Material que pasa el tamiz 200  0.5 

Materiales ligeros (ASTM C-300)  2.0 

Terrones de arcilla (ASTM C-124)  0.5 

Otras sustancias dañinas   1.0 

 

Suma máxima de sustancias dañinas 3.0 

Agua 

El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, 

álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina y estará asimismo exenta 

de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tomar las muestras se tendrá cuidado 

de que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua 

no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también 

el contenido de humedad de los agregados. 

La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 3 

gramos por litro. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un pH más bajo de 5 ni 

mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la 

decoloración del concreto. 

Refuerzo de Acero 
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Debe cumplir con todo lo que establece el Reglamento ACI 318-83. 

Para utilizar las barras, se doblarán en frío de la forma y dimensiones señaladas 

en los planos. No se permitirán redobles ni enderezamiento, en el acero 

obtenido a base de torsión. 

Para la colocación de las armaduras, se cuidará en especial la forma y la 

posición de las barras, para que correspondan exactamente a los diseños 

estructurales, amarrándolas entre sí con alambres de fierro, y sujetándolas de 

manera que queden completamente rodeados de concreto. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseño de mezcla 

El responsable de la obra, previamente a la fabricación del concreto, deberá 

efectuar el diseño de mezcla para cada uno de los tipos de concreto a utilizarse 

en la obra, estos diseños serán certificados por un laboratorio de ensayo de 

materiales de prestigio, debiendo garantizar una buena resistencia, durabilidad 

y economía. 

El ingeniero supervisor aprobará los resultados, cuando la resistencia promedio 

de las pruebas sea superior en 15% de la resistencia especificada. 

El requerimiento de la resistencia mayor a la especificada no modificará los 

costos de esta partida.  

Se considerará como volumen de concreto a aquel cubicado en obra por el 

ingeniero y depositado en los encofrados, siguiendo estrictamente los 

alineamientos de los planos. 

Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos 

respectivos. En caso de duda corresponde al Ingeniero Residente determinar 

dicha resistencia. 

El Ing. Residente está obligado a efectuar las respectivas pruebas de 

compresión a indicación del supervisor. 

Condiciones para el vaciado  

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero responsable de la obra 
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haya controlado su preparación y previa autorización del mismo. 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 

El ejecutor programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener aprobación 

del Ing. Supervisor, de tal manera de evitar las condiciones ambientales que 

impidan una correcta hidratación del cemento. 

Colocación en estructuras delgadas 

Los vaciados de concreto en estructuras delgadas serán efectuados en capas 

de espesor, tal que no haya peligro de que se deformen apreciablemente los 

encofrados. El espesor de capa y la ubicación de las juntas de construcción 

deberán ser aprobados por el ingeniero responsable de la obra antes de 

iniciarse el vaciado. 

Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto deberán 

protegerse de la introducción de materias extrañas. 

Vaciado en los canales 

El vaciado del revestimiento en concreto de los canales, deberá ser ejecutado 

tomando en cuenta las consideraciones señaladas para la colocación del 

concreto en estructuras delgadas. 

Antes de reanudar los vaciados de las fases sucesivas del revestimiento se 

deberá limpiar y humedecer la superficie del concreto ya endurecido, con el fin 

de obtener un buen contacto entre el concreto de las diferentes fases y evitar 

filtraciones a través de la junta de construcción. 

Particular cuidado se deberá tener en la vibración para obtener un perfecto 

relleno sin deformar los encofrados. 

El vaciado del piso deberá venir alisado para lograr una superficie con un buen 

grado de acabado. 

Curado y protección del concreto 

Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 

húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el vaciado. El 

concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 
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vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 

Donde lo autorice el ingeniero es permitido el curado con aplicación de 

compuestos que produzcan una película impermeable, el compuesto deberá ser 

aprobado por el ingeniero y ajustarse a los siguientes requisitos: 

y) No reaccionar de madera perjudicial con el concreto. 

z) Endurecerse dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 

aa) Tener un índice de retención de humedad (ASTM C-156) no inferior a 90. 

bb) Tener color claro que se pueda controlar su distribución uniforme. El color 

deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 

Se tendrá en cuenta que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 

condiciones de alternancia en los ciclos deshielo y deshielo, y permitir la 

correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 

temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 30cms. 

de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80m, por lo que se mantendrá 

la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que impidan que pierda 

calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que haya desarrollado al menos 

35 kg/cm2 de resistencia. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 

agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 

señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá los 

materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.04.05.04  MUROS Y TABIQUES 

03.04.05.04.01  MURO LADRILLO K.K. – 18 HUECOS, SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM 

Descripción: 

La albañilería de los muros de cabeza y soga en las edificaciones serán 
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construidas con ladrillos de arcilla. 

1  Materiales 

1.1 Ladrillos K.K. de arcilla 

Será un  producto de tierra  arcillosa  seleccionada y arena debidamente  

dosificada, mezclada con adecuada proporción de agua, elaborado 

sucesivamente a través de las etapas de mezclado e integración de la humedad, 

moldeo, secado y cocido al fuego. Todos los ladrillos macizos que se empleen 

ya sean King Kong o corriente deberán tener las siguientes características. 

a) Resistencia: Carga mínima de rotura a la comprensión 130 Kg/cm2 

(promedio de 5 unidades ensayadas consecuentemente del mismo lote). 

Resistencia fm =45 kg/cm2 (u otros valores especificadas en los planos). Ver 

Norma de Albañilería E070 del Reglamento Nacional de Construcciones, para 

ladrillos de 18 huecos el % de vacíos máximo será de 30%. 

b) Durabilidad: Inalterable a los agentes externos 

c) Textura.  Homogénea, grano uniforme 

d) Superficie: Rugosa o áspera 

e) Color: Rojizo, amarillento, uniforme 

f) Apariencia: Externamente será de ángulos rectos, aristas vivas y definidas, 

caras planas. 

g) Dimensiones: Exactas y constantes dentro de lo posible 

h) Peso Promedio de 3.2 kg. 

Toda otra característica de los ladrillos, deberá sujetarse a los Normas ASTM. 

Se rechazarán los ladrillos que no posean las características antes 

mencionadas y los que presenten notoriamente los siguientes defectos: 

- Resquebraduras, fracturas, grietas, hendiduras. 

- Los sumamente, porosos o permeables. Los insuficientemente cocidos y 

crudos tanto interna como externamente. Los que al ser golpeados con el 

martillo den un sonido sordo. Los desmenuzables. 

- Los que presenten notoriamente manchas blanquecinas de carácter 

salitroso, los que puedan producir eflorescencias y otras manchas, como 

veteados negruzcos, etc. 

- Los no enteros y deformes, así como los retorcidos y los que presenten 

alteraciones en sus dimensiones. 

-   Los de caras lisas,  no ásperas o que no presenten posibilidades de una 
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buena adherencia con el mortero. 

En todos los casos, el Supervisor se reserva el derecho de comprobar estos 

requisitos mediante las inspecciones y ensayos necesarios 

1.2 Mortero 

Para    el    preparado    del    mortero    se    utilizará    los    siguientes    

materiales: aglomerantes y agregados, a los cuales se les agregará la cantidad 

de agua que de una mezcla trabajable. 

Los materiales aglomerantes serán Cemento Portland y Cal Hidratada. 

El agregado será arena  natural,  libre de  materia orgánica,  con las siguientes 

características: 

a) Granulometría: 

MALLA ASTM Nº % QUE PASA 

4 100 

8  95  - 100 

100      25    (max) 

200      10   (max) 

b) Módulo de fineza: de 1.6 a 2.5 

Proporción cemento-cal-arena de 1.1.5 para los muros, salvo indicación 

contraria en planos. El agua será potable, limpia, libre de ácidos y materia 

orgánica. 

El contratista asumirá las especificaciones y dimensiones de los tratamientos y 

acabados    determinados    en    los    planos,    los    cuales    presentan    

detalles característicos, según el muro a construirse. 

2. Ejecución 

Los muros quedarán perfectamente aplomados y colocados en hileras 

separadas por mortero de un espesor no menor de 0,9 cm. ni mayor de 1.5 cm. 

Se humedecerán previamente los ladrillos en  agua,  de tal forma que queden 

bien humedecidos y no absorban el agua de! mortero. 
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No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento 

de su colocación. 

Si el muro se va a levantar sobre los sobrecimientos, se mejorará la cara 

superior de éstos. El procedimiento será levantar simultáneamente todos los 

muros a una sección colocándose  los   ladrillos  ya   mojados  sobre  una   capa   

completamente  de   mortero extendida íntegramente sobre la anterior hilada, 

rellenando luego las juntas verticales con la cantidad suficiente de mortero. 

Se dejarán tacos de madera en los vanos que se necesita para el soporte de 

los marcos de las puertas o ventanas.  Los tacos serán de madera seca, de 

buena calidad y previamente alquitranados, de dimensiones 2"x4" para los 

muros de cabeza y de 2"x3" para los muros de soga; llevarán alambres o clavos 

sólidos por 3 de sus caras para asegurar el anclaje con el muro. El número de 

tacos por vano será menor de 6, estando en todos los casos, supeditado el 

número y ubicación de los tacos a lo que indique los planos de detalle. 

El ancho de los muros será el indicado en los planos. El tipo de aparejo será tal 

que las juntas verticales sean interrumpidas de una a otra hilada, ellas no 

deberán corresponder ni aún estar vecinas al mismo plano vertical, para lograr 

un buen amarre. En las secciones del cruce de dos o más muros, se asentarán 

los ladrillos en forma tal, que se levanten simultáneamente los muros 

concurrentes. Se evitarán los endentados y las cajuelas previstas para los 

amarres en las secciones de enlace mencionados. Sólo se utilizarán los 

endentados para el amarre de los muros con columnas esquineras o de amarre. 

Mitades o cuartos de ladrillos se emplearán únicamente para el remate de los 

muros. En todos los casos, la altura máxima de muro que se levantará por 

jornada será de 1/2 altura. Una sola calidad de mortero deberá emplearse en 

un mismo muro o en los muros que se entrecruzan. Resumiendo, el asentado 

de los ladrillos en general, será hecho prolijamente y en particular, se pondrá 

atención a la calidad de ladrillo, a la ejecución de las juntas, al aplomo del muro 

y perfiles de derrames y a la dosificación, preparación y colocación del mortero, 

Se recomienda el empleo de escantillón. 

Método de Medición: 

El muro de ladrillo  se medirá en metros cuadrados (m2), en base a las 

dimensiones exactas indicadas en los planos 
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Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.04.05.05  ESTRUCTURAS DE TECHOS Y COBERTURAS 

03.04.05.05 .01 VIGA DE MADERA TORNILLO 3” X 4” 

Descripción: 

La madera empleada para la fabricación de las vigas será madera tornillo de 

primera calidad de las escuadrías indicadas en los planos La fabricación se hará 

en obra de acuerdo a las dimensiones detalladas en los planos y las medidas 

tomadas directamente en obra. 

Método de Medición: 

Las vigas fabricadas, colocadas y aprobadas por el supervisor serán medidos 

en pies cuadrados (p2), señalada para la partida en el presupuesto aprobado 

por la entidad contratante. 

Pago: 

El pago se efectuará por pie cuadrado (p2). De acuerdo al precio unitario 

contratado, este precio y pago constituirá la compensación total por los 

materiales, mano de obra y equipo necesario para ejecutar la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.04.05.05 .02 CORREAS DE MADERA TORNILLO 2” X 2” 

Descripción: 

La madera empleada para la fabricación de las correas  será madera tornillo de 

primera calidad de las escuadrías indicadas en los planos La fabricación se hará 

en obra de acuerdo a las dimensiones detalladas en los planos y las medidas 

tomadas directamente en obra. 

Método de Medición: 

Las correas de madera fabricados, colocados y aprobadas por el supervisor 
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serán medidos en pies cuadrados (p2), señalada para la partida en el 

presupuesto aprobado por la entidad contratante. 

Pago: 

El pago se efectuará pies cuadrados (p2) De acuerdo al precio unitario 

contratado, este precio y pago constituirá la compensación total por los 

materiales, mano de obra y equipo necesario para ejecutar la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.04.05.05 .03 COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=1.8 mm 

Descripción: 

Las planchas de fibraforte serán adquiridas, teniendo en cuenta la buena 

conservación y adecuado cuidado del mismo, sin rajaduras, golpes, ni 

raspones, siendo este de primera calidad de acuerdo a las dimensiones 

detalladas en los planos y las medidas tomadas directamente en obra. 

Método de Medición: 

Los muros se medirán en metros cuadrados (M2), tomando en cuenta el área 

neta de trabajo ejecutado, los vanos para puertas y ventanas que no son 

construidos con mampostería de ladrillo, no serán tomados en cuenta para la 

determinación de las cantidades de trabajo ejecutado 

Pago: 

El trabajo ejecutado con materiales aprobados por el supervisor y medidos 

según lo previsto en acápite anterior, será cancelado según el precio unitario 

del presupuesto de obra presentado. 

03.04.05.06  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

03.04.05.06.01  TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO ARENA 

Descripción. 

El tartajeo se efectuará con mortero compuesto de cemento y arena en 

proporción 1:5, respectivamente. la mezcla final será proporcionada en volumen 

seco de 1 parte de cemento y 5 partes de arena fina, a la que se le añadirá la 

cantidad máxima de agua que mantenga la trabajabilidad y docilidad del 

mortero. 
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Método de Medición. 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.04.05.06.02  TARRAJEO EN EXTERIORES 

Descripción. 

El tartajeo se efectuará con mortero compuesto de cemento y arena en 

proporción 1:5, respectivamente. la mezcla final será proporcionada en volumen 

seco de 1 parte de cemento y 5 partes de arena fina, a la que se le añadirá la 

cantidad máxima de agua que mantenga la trabajabilidad y docilidad del 

mortero. 

Método de Medición. 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.04.05.06.03  TARRAJEO DE COLUMNAS 

Descripción. 

Comprende la vestidura con mortero de columnas de concreto, la superficie por 

vestir de la columna, es la que queda visible. Comprende los revoques 

(tarrajeos) que con el carácter definitivo ha de presentar la superficie tratada o 

se ejecutará sobre el tarrajeo primario, debiendo quedar listo para recibir la 

pintura. 

Método de Medición. 
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La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado (m2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.04.05.06.04  TARRAJEO DE VIGAS 

Descripción. 

Comprende la vestidura con mortero de columnas de concreto, la superficie por 

vestir de la viga, es la que queda visible. Comprende los revoques (tarrajeos) 

que con el carácter definitivo ha de presentar la superficie tratada o se ejecutará 

sobre el tarrajeo primario, debiendo quedar listo para recibir la pintura. 

Método de Medición. 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado (m2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.04.05.06.05  VESTIDURA DE DERRAMES 

Descripción. 

Se efectuará un nivelado y aplomado de las superficies de vanos, con un 

pañeteo de cemento-arena en proporción 1:4, para luego proceder al tarrajeo 

final, donde se tendrá cuidado de verificar la escuadría de los ángulos 

Método de Medición: 

La vestidura de derrames será medido en metros lineales (m.) 

Pago: 

El pago se efectuará por metro lineal (m) de acuerdo al precio unitario 
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contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación 

total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

03.04.05.07  CIELO RASOS 

03.04.05.07.01  CIELO RASO CON YESO 

Descripción. 

La presente partida se refiere al suministro de materiales, equipo, mano de obra, 

ejecución y todo lo necesario para la instalación del cielo raso con yeso, que tiene 

como objetivo dar un acabado óptimo al espacio donde se aplicará siguiendo los 

parámetros dimensiones y grosor establecido en los planos. 

Método de Medición. 

La unidad de medida será el metro cuadrado  (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.04.05.08  PISOS Y PAVIMENTOS 

03.04.05.08.01 FALSO PISO e=4” DE MORTERO 1:8 (c:a) 

Descripción: 

Todos los ambientes llevarán falso piso. Las subrasantes deberán prepararse 

previamente limpiándolas y nivelándolas. 

Las mezclas utilizadas, así como los dimensionamientos están especificados en 

los planos. 

La superficie a obtener deberá ser plana, rugosa y compacta, capaz de poder 

ser receptora de acabados de piso que se especifique en planos. 

El agregado máximo a utilizar tendrá como tamaño máximo 1  1/2". El falso piso 

deberá presentar una superficie uniforme, en la cual puedan apoyarse los pies 

derechos del encofrado del techo. 
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El llenado del falso piso deberá hacerse por paños alternados,  la dimensión 

máxima del paño no deberá exceder de 6m, salvo que lleve armadura; así 

mismo, la separación de las reglas de un mismo paño no excederá   los 4m. La 

madera de las reglas podrá utilizarse en bruto. 

Una vez vaciada la mezcla sobre el área de trabajo, la regla de madera deberá 

emparejar y apisonar (2 hombres) logrando así una superficie plana,  rugosa y 

compacta. 

El falso piso deberá vaciarse después de los sobrecimientos. 

El terreno deberá ser previamente compactado, esto garantizará la eficiencia 

del falso piso. 

Método de Medición: 

La presente partida  se medirá en metros cuadrados (m2), en base a las 

dimensiones exactas indicadas en los planos 

 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.04.05.08.02 PISO DE CEMENTO PULIDO E=5cm. S/COLOREAR 

Descripción. 

Será una capa conformada por una mezcla de cemento con arena en proporción 

1:2 y de espesor 1,5 cm. que se aplicará directamente sobre el contrapiso. Para 

el acabado se usa la plancha metálica espolvoreándose polvo de cemento 

superficialmente hasta obtener un acabado pulido y liso.  

La superficie de la losa de concreto se limpiará eliminando detritus y escombros, 

las capas endurecidas de restos de morteros de trabajos anteriores se picarán. 

Después del descascarado y limpieza se lavará la superficie y se eliminará toda 

traza de polvo y materias extrañas. 
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El amasado de la mezcla se efectuará con las proporciones indicadas para los 

diferentes tipos de morteros.    Se utilizará la cantidad mínima de agua necesaria 

para que la consistencia del mortero quede comprendida entre seca y 

semiplástica. 

No se usará como material el cemento endurecido.  Las cajas o tableros sobre 

los cuales se ejecute la mezcla estarán libres de material endurecido y 

construidos en tal forma que no haya posibilidad de que se escurra el agua del 

mezclado. 

El mezclado a máquina se hará atendiendo al siguiente ciclo de operaciones.  

Se verterá primero el agua, después aproximadamente la mitad de la arena 

necesaria y luego el aglutinante, completando con la arena restante. 

Se deberá mezclar como mínimo durante un minuto hasta conseguir la 

consistencia deseada, agregando agua si fuese necesario. 

En caso de que indique pisos coloreados esta mezcla tendrá además al 

colorante en una porción del 10% del cemento en peso añadido al agregado 

fino antes de agregarse al agua. 

El ocre será de calidad Bayer o de similares especificaciones técnicas. 

Se ejecutarán las bruñas de acuerdo a las medidas indicadas en los planos. 

Juntas de dilatación 

Se tendrá cuidado en distribuir en paños con juntas de dilatación de manera de 

evitar agrietamientos.   Dichas juntas de un espesor mínimo de 5 Mm., serán 

posteriormente selladas con asfalto en caliente para evitar rotura de sus bordes, 

y en todos los casos se evitará la formación de pozos. La bruñas coincidirán con 

las juntas. 

Método de Medición: 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 
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en el presupuesto. 

03.04.05.09 ZÓCALOS Y CONTRA ZÓCALOS 

03.04.05.09.01  ZÓCALO DE CEMENTO MEZCLA CEMENTO – ARENA (EN 

EXTERIORES) 

Descripción. 

Consiste en la construcción de zócalo de concreto con mezcla de cemento y 

arena, para los exteriores de los muros de los ambientes especificados en los 

panos,  

Método de Medición: 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.04.05.09.02  ZÓCALO DE MAYÓLICA BLANCA 15X15 cm 

Descripción. 

Esta partida contempla el suministro, instalación y acabado de zócalo de 

mayolica de 15x15cm, de medida, según especifiquen los planos. 

Los revestimientos serán de mayólica nacional de primera calidad de espesor 

entre 7.08mm y 7.20mm, del color y diseño que figura en los planos. 

La capa de asentamiento se colocará empleando cintas para lograr una 

superficie plana. 

Método de Medición: 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
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herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.04.05.10  CARPINTERÍA METÁLICA 

03.04.05.10 .01 VENTANA METÁLICA 

Descripción. 

La ventana metálica  a colocarse será del alto y ancho, tal como se indica en los 

planos e irá adecuadamente colocada para asegurar la ventana y su estructura. 

Método de Medición: 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto.  

03.04.05.10.02  PUERTA METÁLICA 

Descripción. 

La puerta metálica  a colocarse será del alto y ancho, tal como se indica en los 

planos e irá adecuadamente colocada para asegurar la puerta y su estructura. 

Método de Medición: 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.04.05.10.03  TABIQUE DIVISORIO 

Descripción. 
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Esta partida se refiere a la colocación de los tabiques divisorios de un piso o 

menos de altura, que tienen la función de subdividir el espacio interior de una 

edificación.  

A raíz de que su principal función es delimitar espacios, el tipo de construcción 

y los materiales que se emplean son muy diversos.  

Pueden ser opacos o transparentes, de tipo celosía, macizos o huecos, 

prolongarse de piso a techo o ser de menor altura, servir como gabinetes o 

guardarropas o para ocultar instalaciones, quedando a consideración del 

ingeniero residente y supervisor el mas adecuado al uso. 

Método de Medición: 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.04.05.11  VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

03.04.05.11.01  VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES 4.5 mm. 

Descripción. 

Su colocación será por cuenta de operarios especializados escogidos por el 

Contratista, el cual se responsabilizará por los daños o imperfecciones. 

Los vidrios empleados serán dobles importados o cristal transparente de 4.5 

mm de espesor, de acuerdo al R.N.C., en relación con las dimensiones 

asumidas en el Capítulo de Carpintería. 

Las características serán: transparentes, impecables exentos de burbujas, 

manchas y otras imperfecciones, las cuales serán condiciones que garanticen 

la calidad del mismo. 

El Contratista garantizará la integridad de los vidrios hasta la entrega final de la 

obra. 

Para la colocación en carpintería de madera, se retirará del marco, las molduras 
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y junquillos, elementos propios de la carpintería. Se cortará el vidrio con una 

variación de ± 2 mm por dos de sus lados. Se colocará el vidrio contra el cerco 

del marco, luego el junquillo sujetándolo con clavos para madera sin cabeza. 

En caso de carpintería metálica, los vidrios se colocarán siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

Tomar la medida del marco y descontar 5 mm para darle separación al vidrio 

con el marco. 

Limpiar el marco de la ventana de polvo y redadas de 

soldadura. Fijar el vidrio con silicona al frío 

Una vez colocados los vidrios, serán pintados con una lechada de cal, esto con 

el fin de protegerlos de algún impacto 

Método de Medición: 

La unidad de medida será el pie cuadrado (p2) 

Pago: 

El pago se hará por pie cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.04.05.11.02  ESPEJO DE FIBRA DE VIDRIO 

Descripción. 

Su colocación será por cuenta de operarios especializados escogidos por el 

Contratista, el cual se responsabilizará por los daños o imperfecciones. Las 

dimensiones y características serán las indicadas en los planos. 

Método de Medición: 

La unidad de medida será la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará por unidad entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 

imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
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presupuesto. 

03.04.05.12  PINTURA 

03.04.05.12.01  PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELO RASO MAS ALERO 

03.04.05.12.02  PINTURA LÁTEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 

03.04.05.12.03  PINTURA LÁTEX EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 

03.04.05.12.04  PINTURA LÁTEX EN SUPERFICIE DE VIGAS 

03.04.05.12.05  PINTURA LÁTEX DE DERRAMES 

03.04.05.12.06  PINTURA ESMALTE ZÓCALO 

Descripción.  

1.00 Generalidades 

La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos, con o sin carga 

y otros aditivos dispersos homogéneamente en un vehículo, que se convierte 

en una película sólida después de su aplicación en capas delgadas y que 

cumple con una función de objetivo múltiple. Es un medio de protección contra 

los agentes destructivos del clima y el tiempo; un medio de higiene que permita 

lograr superficies lisas, limpias y luminosas; de propiedades asépticas, un medio 

de señalización e identificación de las cosas y servicios. Requisitos para 

Pinturas: 

1.1 La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su recipiente lleno y 

recientemente abierto y deberá ser fácilmente redispersado con una paleta hasta 

alcanzar un estado suave y homogéneo. La pintura no deberá mostrar 

engrumecimiento, decoloración, conglutinamiento ni separación del color, y deberá 

estar exenta de terrones y natas 

1.2 La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la brocha, poseer 

cualidades de enrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento ó a correrse 

al ser aplicada en la superficies verticales y lisas. 

1.3 La pintura no debe formar nata en el envase tapado en los periodos de 

interrupción de la faena del pintado 

1.4 La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, exento de 

asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras imperfecciones de la 

superficie. 
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El Contratista propondrá las marcas de pintura a emplearse, reservándose el 

Ing. Inspector el derecho normal de aprobarlas o rechazarlas. Los colores serán 

determinados por el cuadro de colores, y el Arquitecto ó Ing. de la obra. El 

Contratista será responsable de los desperfectos o defectos que pudieran hasta 

sesenta (60) días después de la recepción de las obras, quedando obligado a 

subsanarlas a entera satisfacción del Ing. inspector. 

2.0 Pintura para Muros Interiores 

2.1 Imprimante 

Es una pasta a base de látex a ser utilizado como imprimante. Deberá ser un 

producto consistente al que se le pueda agregar agua para darle una viscosidad 

adecuada para aplicarla fácilmente. 

En caso necesario el Contratista podrá proponer y utilizar otro tipo de 

imprimante, siempre y cuando cuente con la aprobación del ing. Inspector. 

Al secarse deberá dejar una capa dura, lisa y   resistente a la humedad, 

permitiendo la reparación de cualquier grieta,  rajadura,  porosidad y asperezas.    

Será aplicado con brocha. 

2.02 Látex sintético 

Son pinturas compuestas por ciertas dispersiones en agua de resinas 

insolubles; que forman una película, hasta constituir una continua, al evaporarse 

el agua.   La pintura entre otras características, debe ser resistente a los álcalis 

del cemento, resistente a la luz y a las inclemencias del tiempo 

Se aplicará en los ambientes indicados en los planos respectivos. 

Deberá ser a base de látex sintético y con grado de fineza 5 como mínimo. 

Deberá evitar la formación de hongos. 

2.03 Preparación de la superficie 

De manera general, todas superficies por pintar deberán estar bien limpias y 

secas antes de recibir los imprimantes y pinturas. Previamente a ello, todas las 

roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. serán resanados o 

rehechos con el mismo material en igual o mayor grado de enriquecimiento. 

Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados lo que sea necesario para 

conseguir una superficie completamente uniforme con el resto. 
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2.04 Imprimación 

Después de haber realizado la preparación de las superficies de acuerdo al 

punto 2.01 de la presente especificación se aplicará el imprimante con brocha y 

se dejará secar completamente. Se observará si la superficie está 

perfectamente para recibir la pintura final, corrigiendo previamente cualquier 

defecto. 

2.05 Procedimiento de ejecución 

Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se 

emplearán sin adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las 

especificaciones de los fabricantes de los productos a emplearse. La pintura se 

aplicará en capas sucesivas, a medida que se vayan secando las anteriores. 

Se dará un mínimo de dos manos para las pinturas o las que sean necesarias 

para cubrir la superficie 

2.06 Muestra de Colores 

La selección de colores será hecha por los Arquitectos y las muestras se 

realizarán en los lugares mismos donde se va a pintar y en forma que se puedan 

ver con la luz natural del ambiente. Las muestras se harán sobre una superficie 

de 2 m2 como mínimo para que sean aceptables. 

2.07    Aceptación 

Una vez aprobadas las muestras en obra no se permitirán variaciones de color, 

calidad y demás características. 

3.0 Pintura para Muros Exteriores 

3.1 Imprimante 

Deberá cumplir con las características, muestras de colores, acabados, 

aceptación, indicados en el punto 2.01 de la presente especificación. 

3.02 Látex Polivinílicos 

Descripción: Pintura a base de látex polivinílicos con alto contenido de látex, 

lavable, resistente a la alcalinidad, a la lluvia y a los cambios de temperatura. 

3.03 Preparación de las Superficies 

Se resanarán las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. y si es 
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necesario se  rehará  el   área   afectada,   con  el   mismo   material  en   igual  

o  mayor  grado  de enriquecimiento. 

Los   resanes   serán   hechos   cuidadosamente   y   lijados   posteriormente   

pareja   y uniformemente con el resto. 

De manera general, todas las superficies deberán estar bien limpias y secas en 

el momento de pintar. 

3.04 Imprimación 

Se seguirá el procedimiento indicado en el punto 2.04 de la presente 

especificación. 

3.05 Procedimiento de Ejecución 

Se empleará el látex polivinílico, sin ningún agregado, salvo que fuera 

necesaria su dilución con agua, para darle la viscosidad adecuada para 

extenderlo fácilmente, debiéndose proceder, en todo caso, de acuerdo a las 

recomendaciones de los fabricantes del producto a emplear. 

La pintura se extraerá de sus envases originales en el momento de su aplicación 

los que deberán haber llegado intactos a la obra para garantizar que no ha 

sufrido adulteración.    . Se aplicarán dos manos como mínimo, empleando 

rodillo o brocha, debiendo haber secado completamente la primera antes de 

aplicar la segunda   La primera mano se aplicará dentro de los 7 días posteriores 

a la aplicación del imprimante. 

3.06 Muestras de colores 

Los Arquitectos harán la selección preliminar, en base a la cual el proveedor 

deberá presentar muestras en superficies mínimas de 50 x 50cm. 

Una vez aprobadas las muestras preliminares se deberá presentar en obra, 

nuevas muestras al pie del lugar que se desea pintar tal como se indica en el 

punto 2.06 de la presente especificación. 

3.07 Aceptación 

Una vez aprobadas las muestras en obra no se permitirán variaciones de 

color, calidad y demás características. 

4.0 Pintura para Cielo Raso 



 

184 
 

4.1 Látex sintético 

Son pinturas compuestas por ciertas dispersiones en agua de resinas 

insolubles; que forman una película, hasta constituir una continua, al evaporarse 

el agua.    La pintura entre otras características, debe ser resistente a los álcalis 

del cemento, resistente a la luz y a las inclemencias del tiempo. 

Se aplicará en los ambientes indicados en los planos respectivos. 

Deberá ser a base de látex sintético y con grado de fineza 5 como mínimo. 

Deberá evitar la formación de hongos. 

4.02 Preparación de la superficie 

Se procederá según lo indicado en el punto 2.03 de la presente especificación. 

4.03 Procedimiento de Ejecución 

Se aplicarán dos manos con brocha como mínimo, empleando la cantidad de 

agua apropiada para que seque cada mano perfectamente. La segunda mano 

se aplicará cuando la primera haya secado completamente. 

4.04 Protección de otros trabajos 

Los trabajos que ya se encontrarán terminados, como pisos, zócalos, contra 

zócalos, carpintería metálica y madera, vidrios, etc. deberán ser protegidos 

adecuadamente contra daños, salpicaduras y manchas durante el proceso de 

la pintura 

4.05 Color 

Los Arquitectos   harán la selección preliminar, en base a la cual el proveedor 

deberá presentar muestras en superficies mínimas de 50 x 50 cm. Una vez 

aprobadas las muestras preliminares se deberá presentar en obra, nuevas 

muestras al pie del lugar que se desea pintar tal como se indica en el punto 2.06 

de la presente especificación En el caso se utilizara el temple, será de color 

blanco natural del material. 

5.0 Pintura para superficies de Columnas, Vigas y Derrames 

5.1 Imprimante 

Deberá cumplir con las características,  muestras de colores, acabados,  

aceptación,  indicados en el punto 2.01 de la presente especificación. 
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5.02 Látex Polivinílicos 

Descripción: Pintura a base de látex polivinílicos con alto contenido de látex, 

lavable, resistente a la alcalinidad, a la lluvia y a los cambios de temperatura. 

5.03 Preparación de las Superficies 

Se resanarán las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. y si es 

necesario se  rehará  el   área   afectada,   con  el  mismo  material   en  igual   

o  mayor  grado  de enriquecimiento. 

Los   resanes   serán   hechos   cuidadosamente   y   lijados   posteriormente   

pareja   y uniformemente con el resto. 

De manera general, todas las superficies deberán estar bien limpias y secas en 

el momento de pintar. 

5.04 Imprimación 

Se seguirá el procedimiento indicado en el punto 2.04 de la presente 

especificación. 

5.05 Procedimiento de Ejecución 

Se empleará el látex polivinilico. sin ningún agregado, salvo que fuera necesaria 

su dilución con agua, para darle la viscosidad adecuada para extenderlo 

fácilmente, debiéndose proceder, en todo caso, de acuerdo a las 

recomendaciones de los fabricantes del producto a emplear. 

La pintura se extraerá de sus envases originales en el momento de su aplicación 

los que deberán haber llegado intactos a la obra para garantizar que no ha 

sufrido adulteración. Se aplicarán dos manos como mínimo, empleando rodillo 

o brocha, debiendo haber secado completamente la primera antes de aplicar la 

segunda. La primera mano se aplicará dentro de los 7 días posteriores a la 

aplicación del imprimante 

5.06 Muestras de colores 

Los Arquitectos harán la selección preliminar, en base a la cual el proveedor 

deberá presentar muestras en superficies mínimas de 50 x 50cm. 

Una vez aprobadas las muestras preliminares se deberá presentar en obra, 

nuevas muestras al pie del lugar que se desea pintar tal como se indica en el 
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punto 2.06 de la presente especificación. 

5.07 Aceptación 

Una vez aprobadas las muestras en obra no se permitirán variaciones de color, 

calidad y demás características. 

6.0 Pintura para contrazócalos de Esmalte 

6.1 Esmalte 

Descripción: La pintura óleo a utilizar deberá ser de acabado mate, formulado a 

base de resinas alquídicas de excelente adherencia y resistencia al lavado, con 

un % de sólidos en volumen de 36 a 40. 

El adelgazante será aguarrás mineral. 

6.02 Preparación de las Superficies 

Se resanarán las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. y si es 

necesario se  rehará  el  área  afectada,   con  el  mismo  material  en  igual  o  

mayor grado  de enriquecimiento. 

Los   resanes   serán   hechos   cuidadosamente   y   lijados   posteriormente   

pareja   y uniformemente con el resto. 

De manera general, todas las superficies deberán estar bien limpias y secas en 

el momento de pintar. 

6.03 Imprimación 

Las superficies que llevan pintura Esmalte, se les imprimará con Sellador a base 

de una solución de caucho sintético resistente a superficies, alcalinas como el 

concreto, cemento o yeso; asimismo, deberá ser resistente a la saponificación, 

que es una reacción química entre la superficie de concreto altamente alcalina 

y los ácidos grasos de aceites modificantes en los esmaltes. 

6.04    Procedimiento de Ejecución 

Ya sea con brocha, rodillo o soplete, se aplicará la pintura en una primera mano. 

El adelgazante empleado, aguarrás mineral o el indicado por el fabricante de la 

pintura, será agregado  a  ella  en   un  máximo  del   10%,   para  conseguir  un  

espesor  de  pintura aproximado de 1.5 mils. 

Se esperará 24 horas, o lo que indique el fabricante, antes de proceder a aplicar 
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la segunda mano de pintura. 

El acabado final de la pintura deberá ser totalmente uniforme, no se permitirá 

que se note la presencia de fisuras, hendiduras, poros, imperfecciones que no 

den uniformidad de acabado. 

6.06 Muestras de colores 

Los Arquitectos harán la selección preliminar, en base a la cual el proveedor 

deberá presentar muestras en superficies mínimas de 50 x 50 cm. 

Una vez aprobadas las muestras preliminares se deberá presentar en obra, 

nuevas muestras al pie del lugar que se desea pintar tal como se indica en el 

punto 2.06 de la presente especificación. 

6.07 Aceptación 

Una vez aprobadas las muestras en obra no se permitirán variaciones de color, 

calidad y demás características. 

7.00    Pintura para Pizarras 

Sobre el muro frotachado va la pasta mural, luego el Sellador blanco para muros 

y por último se aplicará la pintura verde para pizarra, la misma que se aplicará 

de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

Método de Medición. 

Se medirá el área neta de la superficie a pintar en metros cuadrados (m2) y los 

derrames. En longitud (m) 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cuadrado de superficie a pintar y metros lineales 

en derrames, de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el prosupuesto. 

03.04.05.13  INSTALACIONES SANITARIAS 

03.04.05.13.01  SISTEMA DE AGUA FRÍA 

03.04.05.13.01.01  SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC 
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PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" 

Descripción 

Comprende el suministro y colocación de accesorios de PVC AGUA en las 

líneas  de  salida de agua fría. 

Materiales: 

En esta partida se incluyen los materiales (pegamento, cinta teflón, accesorios 

y niplería de 1/2”), además de los materiales esta partida contiene mano de obra 

y herramientas. 

Para la instalación de los accesorios de pvc agua se seguirán  las normas 

convenidas de trabajo y de acuerdo al tipo de material a utilizarse. 

Método de Construcción: 

Comprende el suministro y colocación de accesorios en la línea de distribución, 

para la instalación de estos accesorios se debe  proceder a Limpiar el accesorio 

y la tubería al cual se debe insertar el accesorio, esta se debe realizar con  un 

paño para extraer el polvo que se encuentra impregnado. 

Colocar la cinta teflón al elemento para luego realizar la unión del accesorio con 

la tubería. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para la partida de salidas es el punto (punto). 

Pago: 

Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material por punto, el 

precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario 

para la buena ejecución de la actividad. 

03.04.05.13.01.02  VÁLVULA ESFÉRICA DE METAL CROMADO Ø=1/2”  

Descripción. 

La válvula esferica de metal cormado de diametro de ½ pulgada es un  

accesorio que al igual que la tubería debe ser suministrada e instalada en la 

obra con los cuidados correspondientes a fin de evitar accidentes que genere 

el mal funcionamiento. 

Método de Medición. 
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Unidad de Medida: Es la Unidad (UND) 

Pago: 

Se efectuará el pago por Unidad  (UND), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo) 

03.04.05.13.01.03  REVESTIMIENTO PARA NICHO DE VÁLVULA C/TAPA DE MADERA 

10” X 8” 

Descripción. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipo y la ejecución 

de las operaciones para el revestimiento para nicho de válvula con tapa de 

madera 10” X 8” 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es la Unidad (UND) 

Pago: 

Se efectuará el pago por Unidad  (UND), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo) 

03.04.05.13.01.04  PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE AGUA 

Descripción. 

Comprende la ejecución de la prueba hidráulica de la red de agua con la 

finalidad de verificar el buen funcionamiento de las instalaciones realizadas, en 

caso de que se observen fallas éstas deberán ser subsanadas de inmediato. 

Método de Medición. 

 La unidad de medida para esta partida es la unidad (u). 

Pago: 
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Se pagará por concepto de prueba hidráulica, el precio de la partida incluye la 

mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 

actividad. 

Descripción. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipo y la ejecución 

de las operaciones para el revestimiento para nicho de válvula con tapa de 

madera 10” X 8” 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es el metro  (m) 

Pago: 

Se efectuará el pago por metro (m), aplicando el costo unitario correspondiente, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano 

de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 

insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo) 

03.04.05.13.02  SISTEMA DE DESAGÜE 

03.04.05.13.02.01  SALIDA DE DESAGÜE CON TUBERÍAS Y CONEXIONES DE PVC 

PARA DESAGÜE, CLASE PESADA, NTP 399.003, Ø=4" 

Descripción 

Comprende el suministro y colocación de accesorios de PVC de desagüe en las 

líneas  de  desagüe 

Materiales: 

En esta partida se incluyen los materiales (pegamento, cinta teflón, accesorios 

y niplería de 4”), además de los materiales esta partida contiene mano de obra 

y herramientas. 

Para la instalación de los accesorios de pvc de desagüe serán de clase pesada 

y se seguirán  las normas convenidas de trabajo y de acuerdo al tipo de material 

a utilizarse. 

 

Método de Construcción: 
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Comprende el suministro y colocación de accesorios en la línea de distribución, 

para la instalación de estos accesorios se debe  proceder a Limpiar el accesorio 

y la tubería al cual se debe insertar el accesorio, esta se debe realizar con  un 

paño para extraer el polvo que se encuentra impregnado. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para la partida de salidas es el punto (punto). 

Pago: 

Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material por punto, el 

precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario 

para la buena ejecución de la actividad. 

03.04.05.13.02.02  SALIDA DE DESAGÜE CON TUBERÍAS Y CONEXIONES DE PVC 

PARA DESAGÜE, CLASE PESADA, NTP 399.003, Ø=2" 

Descripción 

Comprende el suministro y colocación de accesorios de PVC de desagüe en las 

líneas  de  desagüe 

 

Materiales: 

En esta partida se incluyen los materiales (pegamento, cinta teflón, accesorios 

y niplería de 2”), además de los materiales esta partida contiene mano de obra 

y herramientas. 

Para la instalación de los accesorios de pvc de desagüe serán de clase pesada 

y se seguirán  las normas convenidas de trabajo y de acuerdo al tipo de material 

a utilizarse. 

 

Método de Construcción: 

Comprende el suministro y colocación de accesorios en la línea de distribución, 

para la instalación de estos accesorios se debe  proceder a Limpiar el accesorio 

y la tubería al cual se debe insertar el accesorio, esta se debe realizar con  un 

paño para extraer el polvo que se encuentra impregnado. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para la partida de salidas es el punto (punto). 



 

192 
 

Pago: 

Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material por punto, el 

precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario 

para la buena ejecución de la actividad. 

03.04.05.13.02.03  CAJA CIEGA DE 0.30 X 0.60 m. CON REGISTRO ROSCADO DE 

METAL CROMADO Ø=4" 

Descripción 

Comprende el suministro de los materiales y de la mano de obra necesaria para 

la instalación de la caja ciega de 0.30X0.60m de dimensión con registro roscado 

de metal cromado de 4” de diámetro. Para la instalación se tendrá en cuenta lo 

estipulado en los planos y las indicaciones del ingeniero residente. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida es la unidad (und). 

Pago: 

Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material, el precio de la 

partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena 

ejecución de la actividad. 

03.04.05.13.02.04  CAJA DE REGISTRO DE C° C/TAPA DE C° A° 12” X 24” 

Descripción 

La caja de registro de desagüe será de 12” X 24”. Se construirá en el lugar 

indicado en los planos, con material de albañilería y revestimiento pulido con 

mezcla de cemento y arena. 

Las cajas de registro tendrán tapas de concreto con armadura de acero 

corrugado de ¼” cada 20cm y con 5 fierros en un sentido y 3 a 90° sobre el 

mismo plano. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para la partida de salidas es la unidad (und). 

Pago: 
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Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material por unidad, el 

precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario 

para la buena ejecución de la actividad. 

03.04.05.13.02.05   PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE DESAGUE 

Descripción 

Comprende la ejecución de la prueba hidráulica de la red de desagüe con la 

finalidad de verificar el buen funcionamiento de las instalaciones realizadas, en 

caso de que se observen fallas éstas deberán ser subsanadas de inmediato. 

Método de Medición. 

 La unidad de medida para esta partida es el metro (m). 

Pago: 

Se pagará por concepto de prueba hidráulica, el precio de la partida incluye la 

mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 

actividad. 

03.04.05.13.03  DRENAJE PLUVIAL 

03.04.05.13.03.01  CANALETA DE ZINC GALVANIZADO 

Descripción 

Se instalará una canaleta de zinc galvanizado en el techo para recolectar el 

agua de las precipitaciones pluviales, la canaleta será hecha de las dimensiones 

indicadas en los planos. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es el Metro (M) 

Pago: 

Se pagará por el Metro (M), aplicando el costo unitario correspondiente, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano 

de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 

insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo). 
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03.04.05.13.03.02  DADO DE PROTECCIÓN EN TUBERÍA PLUVIAL 

Descripción 

Se determina que es necesario construir unos dados o pedestales en concreto 

abuzardado en sus caras laterales y un acabado dado con llana en su cara 

superior, los cuales deberán tener un tamaño de acuerdo a los planos a partir 

del nivel de acabado para protección en tubería pluvial, adicionalmente tendrán 

un desplome (inclinación) de 10 cm hacia un costado, no obstante su superficie 

estará totalmente nivelada.  

Método de Medición. 

La unidad de medida será por metro cubico (m3) de concreto en dado construido 

y terminado a satisfacción por el residente de obra. Para esto el contratista 

deberá tener que bajo su responsabilidad las  

Pago: 

El pago se hará por metro cúbico (m3), por toda obra ejecutada de acuerdo con 

los planos y esta especificación y aceptada a satisfacción por el Supervisor. 

 

03.04.05.13.03.03  TUBERÍA DE BAJADA PVC 3” 

Descripción 

Bajo esta partida el contratista ejecutará el suministro e instalación de las 

tuberías de PVC-SAP a partir de la canaleta de F° galvanizado de 3”. 

La tubería se instalará según se indique en los planos de proyecto.  

Método de Medición. 

La unidad de medida para la partida de salidas es el metro (m). 

Pago: 

Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material por metro, el 

precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario 

para la buena ejecución de la actividad. 
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03.04.05.13.04  APARATOS SANITARIOS 

03.04.05.13.04.01  INODORO CON TANQUE BAJO INCL. ACCESORIOS 

Descripción 

Los aparatos sanitarios serán de fabricación nacional, de loza vitrificada  blanca 

y de color  según se especifica en los planos de detalle de primera calidad. El  

inodoro tanque bajo, modelo “Picolino “CERPAC ó Similar, con accesorios 

internos de bronce, asiento con tapa de Melamine liviano, tubo de abasto 

cromado de 5/8” y pernos de anclaje. 

Método de Medición. 

Se medirá contabilizando la cantidad de accesorios correspondientes según el 

caso.  La unidad de medida para las partidas de accesorios es la unidad (UND). 

Pago: 

El Pago será por Unidad (Und), el precio de la partida incluye la mano de obra, 

materiales, equipo, herramientas, imprevistos y todo lo necesario para la buena 

ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 

03.04.05.13.04.02  DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE 

MEZCLADORA TIPO F-1 

Descripción 

La ducha será de cabeza giratoria y llave mezcladora tipo F-1, todo ello cromado 

y de calidad, asi como debe de ser nuevo y en buen estado de presentación. 

 

Método de Medición. 

Se medirá contabilizando la cantidad de accesorios correspondientes según el 

caso.  La unidad de medida para la partida es la unidad (UND). 

Pago: 

El Pago será por Unidad (Und), el precio de la partida incluye la mano de obra, 

materiales, equipo, herramientas, imprevistos y todo lo necesario para la buena 

ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 
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03.04.05.13.04.03  PORTA ROLLO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO, PARA EMPOTRAR 

TIPO H-6 

Descripción 

El porta rollo será de losa vitrificada de color blanco para empotrar  será de 

calidad, asi como debe de ser nuevo y en buen estado de presentación. 

 

Método de Medición. 

Se medirá contabilizando la cantidad de accesorios correspondientes según el 

caso.  La unidad de medida para la partida es la unidad (UND). 

Pago: 

El Pago será por Unidad (Und), el precio de la partida incluye la mano de obra, 

materiales, equipo, herramientas, imprevistos y todo lo necesario para la buena 

ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 

03.04.05.13.04.04  TOHALLERA GANCHO TIPO H-3 

Descripción 

La toahellera será del tipo gancho tipo H – 3 será de calidad, asi como debe de 

ser nuevo y en buen estado de presentación. 

Método de Medición. 

Se medirá contabilizando la cantidad de accesorios correspondientes según el 

caso.  La unidad de medida para la partida es la unidad (UND). 

Pago: 

El Pago será por Unidad (Und), el precio de la partida incluye la mano de obra, 

materiales, equipo, herramientas, imprevistos y todo lo necesario para la buena 

ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 

03.04.06  MOBILIARIO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

03.04.06.01  ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 

Descripción 
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La adquisición del mobiliario será el detallado en los costos unitarios, y de 

acuerdo a las necesidades propias de mobiliario de la planta de tratamiento de 

residuos sólidos y del relleno sanitario. 

 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es Global (GBL) 

Pago: 

Se pagará en forma global (GBL), aplicando el costo unitario correspondiente, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano 

de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 

insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo) 

03.04.06.02  ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

Descripción 

La adquisición de equipos será el detallado en los costos unitarios, y de acuerdo 

a las necesidades propias de equipos de la planta de tratamiento de residuos 

sólidos y del relleno sanitario. 

 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es Global (GBL) 

Pago: 

Se pagará en forma global (GBL), aplicando el costo unitario correspondiente, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano 

de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 

insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo) 

03.04.06.03  ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS 

Descripción 

La adquisición de herramientas será el detallado en los costos unitarios, y de 

acuerdo a las necesidades propias de herramientas de la planta de tratamiento 

de residuos sólidos y del relleno sanitario. 
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Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es Global (GBL) 

Pago: 

Se pagará en forma global (GBL), aplicando el costo unitario correspondiente, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano 

de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 

insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo) 

03.04.06.04  ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

Descripción 

La adquisición de implementos de seguridad será el detallado en los costos 

unitarios, y de acuerdo a las necesidades propias de implementos de seguridad 

de la planta de tratamiento de residuos sólidos y del relleno sanitario. 

 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es Global (GBL) 

Pago: 

Se pagará en forma global (GBL), aplicando el costo unitario correspondiente, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano 

de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 

insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo) 

03.05  DISPOSICIÓN FINAL 

03.05.01  RELLENO SANITARIO 

03.05.01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.05.01.01.01  CORTE DE TERRENO CON EQUIPO 

Descripción. 

Comprende los cortes o excavaciones a nivel de Sub-rasante en terreno 

semirocoso o roca suelta con equipo tractor,  necesarias para ajustar el terreno 

a las dimensiones, rasantes y/o niveles señalados en los planos del proyecto 

para la ejecución  
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Método de Medición: 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al metro cúbico 

completo, de material excavado en su posición original, sin realizar clasificación 

alguna del material 

Pago: 

El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por toda obra 

ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones del Supervisor, 

ejecutada satisfactoriamente y aceptada por éste. 

03.05.01.01.02  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

Descripción: 

Esta partida consiste en el retiro de material de las excavaciones o cortes que 

resulten excedentes y de material inservible con maquinaria hacia el botadero 

designado e identificado. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío que se efectuará con maquinaria para lo 

cual se hará uso de las maquinarias necesarios para el caso, así como mano 

de obra calificada. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.05.01.02  IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BASE Y TALUDES  

03.05.01.02.01  RELLENO COMPACTADO CON ARCILLA 

Descripción. 
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Este trabajo consiste en la impermeabilización del fondo y paredes del relleno 

sanitario con  material arcilloso con el fin de evitar filtraciones de los lixiviados 

producto de la descomposición de la basura. 

Ejecución: 

Se realizará en forma manual el colocado y esparcido del material arcilloso 

limpio, para luego ser compactado mediante el uso de una plancha 

compactadora mecánica. 

Se debe de tener mucho cuidado con el contenido de agua que se le agregue 

al material arcilloso para obtener una compactación óptima.  

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metros cúbicos (M3) 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 

03.05.01.03  SISTEMA DE DRENAJE DE LIXIVIADOS 

03.05.01.03.01  EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJE DE LIXIVIADOS 

Descripción. 

De encontrar rocas en la a excavación de zanjas de drenaje de lixiviados, que 

no pudiera ser aflojado por métodos ordinarios (pico, barreta o pala), se 

utilizarán explosivos y equipos de perforación. 

Se realizará la perforación mediante el uso de equipos mecánicos portátiles 

(moto perforadora) y para las voladuras su uso será indispensable de explosivos 

(dinamita, fulminante y guía de agua), el manipuleo del material explosivo 

deberá estar a cargo del personal especializado y autorizado para evitar 

accidentes en general 

Método de Medición. 
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La excavación de zanjas de drenaje de lixiviados se medirá en m3. 

Pago: 

El pago a efectuar en esta partida, será de acuerdo al volumen de excavación 

y siempre que cuente can la conformidad del ingeniero Residente, El volumen 

realizado para el efecto de la partida, será pagado de acuerdo al precio unitario 

del Contrato, por metro cúbico y constituirá compensación total por toda mano 

de obra, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar 

satisfactoriamente el trabajo. 

03.05.01.03.02  RELLENO DE ZANJA CON PIEDRA DE 2” A 4” 

Descripción. 

El relleno de zanja se realzará con piedra de 2” a 4”, para el drenaje de 

lixiviados, el trabajo debe ser supervisado por el ingeniero supervisor y debe 

seguir los detalles indicados en los planos. 

Método de Medición. 

El relleno de zanja con piedra se medirá en m3. 

Pago: 

El pago a efectuar en esta partida, será de acuerdo al volumen de relleno de 

zanja y siempre que cuente can la conformidad del ingeniero Residente, El 

volumen realizado para el efecto de la partida, será pagado de acuerdo al precio 

unitario del Contrato, por metro cúbico y constituirá compensación total por toda 

mano de obra, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para 

completar satisfactoriamente el trabajo. 

03.05.01.04  SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 

03.05.01.04.01  EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO 

Descripción. 

Comprende la ejecución de trabajos de excavación que se realiza en el área del 

terreno semirocoso donde se construirá la infraestructura. Se tendrán 

excavaciones de zanjas para cimentar los muros y para estructuras diversas. 

Se deberá tener en cuenta que al momento de efectuar la limpieza del terreno 
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y las excavaciones respectivas, cabe la posibilidad de que existan instalaciones 

subterráneas por lo que deberá tomar providencias del caso, a fin de que no se 

interrumpa el servicio que prestan y proseguir con el trabajo encomendado. 

Así mismo pueden presentarse obstrucciones al momento de la excavación 

como son las cimentaciones antiguas, pedazos de muros, etc., en cuyo caso 

deberá darse parte el Ing. Supervisor el que determinará lo conveniente dadas 

las condiciones en que se presente el caso. Ninguna cimentación se apoyará 

sobre material suelto, removido o de relleno, debiendo asegurarse el no sobre 

excavar innecesariamente para cimentar. En caso de suceder esto deberá 

rellenarse con falso cimiento. En todos los casos se ejecutará los trabajos con 

sumo cuidado a fin de evitar accidentes. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metros Cúbicos (M3) 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 

03.05.01.04.02  RELLENO COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO 

Descripción. 

Se  ejecutarán  con  el  material del  sitio  o  área  de  trabajo  de  acuerdo  con  

éstas especificaciones   y   de   conformidad   con   los   alineamientos,   rasantes,   

secciones transversales y dimensiones indicadas en los planos,  o como lo haya 

estacado el Ingeniero Supervisor. 

Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que 

protegerá las estructuras enterradas. 

Para efectuar un relleno compactado, previamente el Constructor deberá contar 

con la autorización del Ingeniero Supervisor de la obra. 

El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla 

con las características  establecidas   
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1.1 Material Propio Selecto 

Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y, que deben 

cumplir con las siguientes características: 

-   Físicas 

Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 

destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 

mayores a ¾” en diámetro, debiendo además contar con una humedad óptima 

y densidad correspondiente. 

El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del 

cual, no más del 30% será retenida en la malla Nº 4 y no menos de 55%, ni más 

del 85% será arena que pase la malla Nº 4 y sea retenida en la malla Nº 200. 

-   Químicas 

Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con ella. 

Método de Medición: 

El relleno compactado con material propio será medido en metros cúbico (m3). 

Pago: 

El pago por relleno compactado con material propio será realizado al precio por 

metro cúbico del presupuesto aprobado de la obra por mes.  

03.05.01.04.03  REFINE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE FONDOS 

Descripción: 

Se realizará refinamiento y nivelación de la base de la tubería, tanto para 

encofrado como para la instalación de tubería,  de ninguna manera se colocará 

los tubos sobre los escombros o pedregones, antes de colocar se formará una 

cama de material zarandeado fino, para la base y enterrado. 

Esta partida se ejecutará con el empleo de mano de obra no calificada y 

herramientas necesarias para tal fin. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para el refine, nivelación y conformación de fondos será 

el metro cuadrado (m2). 
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Pago: 

El pago de refine y compactación se hará sobre la base del precio del 

presupuesto aprobado de la obra por metro cuadrado (m2) de nivelación. Este 

precio incluye además de los costos de mano de obra, el desgaste de las 

herramientas y otros usados en obra. 

03.05.01.04.04  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D>30m. 

Descripción: 

Esta partida consiste en el retiro de material de las excavaciones o cortes que 

resulten excedentes y de material inservible, el material será depositado en 

lugares aprobados por la Supervisión cercanos al lugar para luego ser utilizado 

en el relleno de las coberturas. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío se efectuará en forma manual utilizando 

herramientas manuales (pala, pico, carretillas), para lo cual se hará uso de la 

mano de obra no calificada de la zona. La eliminación será cercana a las 

trincheras hacia las laderas de la zona. 

Método de Medición: 

El relleno compactado con material propio será medido en metros cúbico (m3). 

Pago: 

El pago por relleno compactado con material propio será realizado al precio por 

metro cúbico del presupuesto aprobado de la obra por mes.  

03.05.01.05  ESTRUCTURA DE TECHOS Y COBERTURAS 

03.05.01.05.01 POSTE DE MADERA D=5”  

Descripción: 

Este trabajo consiste en la construcción de una columna de madera 

seleccionada que es el sostén en donde se asentarán las vigas  de madera. 

La cantidad, dimensiones y espesores de estas columnas están especificados 

en los planos. 

Ejecución: 
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Se construirá en forma manual rústico utilizando madera de la zona como el 

eucalipto, esta llevará una base de cimentación  de concreto para garantizar su 

estabilidad, esta cimentación y detalles constructivos están presentados en los 

planos. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es la Unidad (UND) 

03.05.01.05.02 VIGA DE MADERA TORNILLO 3” X 4” 

Descripción: 

La madera empleada para la fabricación de las vigas será madera tornillo de 

primera calidad de las escuadrías indicadas en los planos La fabricación se hará 

en obra de acuerdo a las dimensiones detalladas en los planos y las medidas 

tomadas directamente en obra. 

Método de Medición: 

Las vigas fabricadas, colocadas y aprobadas por el supervisor serán medidos 

en pies cuadrados (p2), señalada para la partida en el presupuesto aprobado 

por la entidad contratante. 

Pago: 

El pago se efectuará por pie cuadrado (p2). De acuerdo al precio unitario 

contratado, este precio y pago constituirá la compensación total por los 

materiales, mano de obra y equipo necesario para ejecutar la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.05.01.05.03 CORREAS DE MADERA TORNILLO 2” X 2” 

Descripción: 

La madera empleada para la fabricación de las correas  será madera tornillo de 

primera calidad de las escuadrías indicadas en los planos La fabricación se hará 

en obra de acuerdo a las dimensiones detalladas en los planos y las medidas 

tomadas directamente en obra. 

Método de Medición: 

Las correas de madera fabricados, colocados y aprobadas por el supervisor 
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serán medidos en pies cuadrados (p2), señalada para la partida en el 

presupuesto aprobado por la entidad contratante. 

Pago: 

El pago se efectuará pies cuadrados (p2) De acuerdo al precio unitario 

contratado, este precio y pago constituirá la compensación total por los 

materiales, mano de obra y equipo necesario para ejecutar la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.05.01.05.04 COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=2.7mm 

Descripción: 

Las planchas de fibraforte serán adquiridas, teniendo en cuenta la buena 

conservación y adecuado cuidado del mismo, sin rajaduras, golpes, ni 

raspones, siendo este de primera calidad de acuerdo a las dimensiones 

detalladas en los planos y las medidas tomadas directamente en obra. 

Método de Medición: 

Los muros se medirán en metros cuadrados (M2), tomando en cuenta el área 

neta de trabajo ejecutado, los vanos para puertas y ventanas que no son 

construidos con mampostería de ladrillo, no serán tomados en cuenta para la 

determinación de las cantidades de trabajo ejecutado 

Pago: 

El trabajo ejecutado con materiales aprobados por el supervisor y medidos 

según lo previsto en acápite anterior, será cancelado según el precio unitario 

del presupuesto de obra presentado. 

03.05.02 RELLENO DE SEGURIDAD 

03.05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.05.02.01.01 CORTE DE TERRENO CON EQUIPO 

Descripción. 

Comprende los cortes o excavaciones a nivel de Sub-rasante en terreno 

semirocoso o roca suelta con equipo tractor,  necesarias para ajustar el terreno 

a las dimensiones, rasantes y/o niveles señalados en los planos del proyecto 
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para la ejecución de la colocación de la geomembrana. Se realizará con 

maquinaria. 

Método de Medición: 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al metro cúbico 

completo, de material excavado en su posición original, sin realizar clasificación 

alguna del material 

Pago: 

El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por toda obra 

ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones del Supervisor, 

ejecutada satisfactoriamente y aceptada por éste. 

03.05.02.02 IMPERMEABILIZACIÓN DE BASES Y TALUDES 

03.05.02.02.01  RELLENO COMPACTADO CON ARCILLA 

Descripción. 

Este trabajo consiste en la impermeabilización del fondo y paredes del relleno 

sanitario con  material arcilloso con el fin de evitar filtraciones de los lixiviados 

producto de la descomposición de la basura. 

Ejecución: 

Se realizará en forma manual el colocado y esparcido del material arcilloso 

limpio, para luego ser compactado mediante el uso de una plancha 

compactadora mecánica. 

Se debe de tener mucho cuidado con el contenido de agua que se le agregue 

al material arcilloso para obtener una compactación óptima.  

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metros cúbicos (M3) 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 
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ejecución del trabajo). 

03.05.02.02.02  GEOMEMBRANA e=2.5mm 

Descripción. 

Esta partida comprenderá la provisión del material y la ejecución de todos los 

trabajos necesarios para la colocación de la geomembrana cuyas 

características se indican a continuación. Estos trabajos se ejecutarán de 

acuerdo a lo indicado en los croquis y las presentes especificaciones 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metros cúbicos (M3) 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 

03.05.02.03  SISTEMA DE DRENAJE DE LIXIVIADOS 

03.05.02.03.01  EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJE DE LIXIVIADOS 

Descripción. 

De encontrar rocas en la a excavación de zanjas de drenaje de lixiviados, que 

no pudiera ser aflojado por métodos ordinarios (pico, barreta o pala), se 

utilizarán explosivos y equipos de perforación. 

Se realizará la perforación mediante el uso de equipos mecánicos portátiles 

(moto perforadora) y para las voladuras su uso será indispensable de explosivos 

(dinamita, fulminante y guía de agua), el manipuleo del material explosivo 

deberá estar a cargo del personal especializado y autorizado para evitar 

accidentes en general 

Método de Medición. 

La excavación de zanjas de drenaje de lixiviados se medirá en m3. 

Pago: 
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El pago a efectuar en esta partida, será de acuerdo al volumen de excavación 

y siempre que cuente can la conformidad del ingeniero Residente, El volumen 

realizado para el efecto de la partida, será pagado de acuerdo al precio unitario 

del Contrato, por metro cúbico y constituirá compensación total por toda mano 

de obra, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar 

satisfactoriamente el trabajo. 

03.05.02.03.02  RELLENO DE ZANJA CON PIEDRA DE 2” A 4” 

Descripción. 

El relleno de zanja se realzará con piedra de 2” a 4”, para el drenaje de 

lixiviados, el trabajo debe ser supervisado por el ingeniero supervisor y debe 

seguir los detalles indicados en los planos. 

Método de Medición. 

El relleno de zanja con piedra se medirá en m3. 

Pago: 

El pago a efectuar en esta partida, será de acuerdo al volumen de relleno de 

zanja y siempre que cuente can la conformidad del ingeniero Residente, El 

volumen realizado para el efecto de la partida, será pagado de acuerdo al precio 

unitario del Contrato, por metro cúbico y constituirá compensación total por toda 

mano de obra, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para 

completar satisfactoriamente el trabajo. 

03.05.02.04  SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 

03.05.02.04.01  EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO 

Descripción. 

Comprende la ejecución de trabajos de excavación que se realiza en el área del 

terreno semirocoso donde se construirá la infraestructura. Se tendrán 

excavaciones de zanjas para cimentar los muros y para estructuras diversas. 

Se deberá tener en cuenta que al momento de efectuar la limpieza del terreno 

y las excavaciones respectivas, cabe la posibilidad de que existan instalaciones 

subterráneas por lo que deberá tomar providencias del caso, a fin de que no se 

interrumpa el servicio que prestan y proseguir con el trabajo encomendado. 
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Así mismo pueden presentarse obstrucciones al momento de la excavación 

como son las cimentaciones antiguas, pedazos de muros, etc., en cuyo caso 

deberá darse parte el Ing. Supervisor el que determinará lo conveniente dadas 

las condiciones en que se presente el caso. Ninguna cimentación se apoyará 

sobre material suelto, removido o de relleno, debiendo asegurarse el no sobre 

excavar innecesariamente para cimentar. En caso de suceder esto deberá 

rellenarse con falso cimiento. En todos los casos se ejecutará los trabajos con 

sumo cuidado a fin de evitar accidentes. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metros Cúbicos (M3) 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 

03.05.02.04.02  RELLENO COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO 

Descripción. 

Se  ejecutarán  con  el  material del  sitio  o  área  de  trabajo  de  acuerdo  con  

éstas especificaciones   y   de   conformidad   con   los   alineamientos,   rasantes,   

secciones transversales y dimensiones indicadas en los planos,  o como lo haya 

estacado el Ingeniero Supervisor. 

Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que 

protegerá las estructuras enterradas. 

Para efectuar un relleno compactado, previamente el Constructor deberá contar 

con la autorización del Ingeniero Supervisor de la obra. 

El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla 

con las características  establecidas   

1.1 Material Propio Selecto 

Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y, que deben 
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cumplir con las siguientes características: 

-   Físicas 

Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 

destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 

mayores a ¾” en diámetro, debiendo además contar con una humedad óptima 

y densidad correspondiente. 

El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del 

cual, no más del 30% será retenida en la malla Nº 4 y no menos de 55%, ni más 

del 85% será arena que pase la malla Nº 4 y sea retenida en la malla Nº 200. 

-   Químicas 

Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con ella. 

Método de Medición: 

El relleno compactado con material propio será medido en metros cúbico (m3). 

Pago: 

El pago por relleno compactado con material propio será realizado al precio por 

metro cúbico del presupuesto aprobado de la obra por mes.  

03.05.02.04.03  REFINE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE FONDOS 

Descripción: 

Se realizará refinamiento y nivelación de la base de la tubería, tanto para 

encofrado como para la instalación de tubería,  de ninguna manera se colocará 

los tubos sobre los escombros o pedregones, antes de colocar se formará una 

cama de material zarandeado fino, para la base y enterrado. 

Esta partida se ejecutará con el empleo de mano de obra no calificada y 

herramientas necesarias para tal fin. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para el refine, nivelación y conformación de fondos será 

el metro cuadrado (m2). 

Pago: 

El pago de refine y compactación se hará sobre la base del precio del 
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presupuesto aprobado de la obra por metro cuadrado (m2) de nivelación. Este 

precio incluye además de los costos de mano de obra, el desgaste de las 

herramientas y otros usados en obra. 

03.05.02.04.04  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D>30m. 

Descripción: 

Esta partida consiste en el retiro de material de las excavaciones o cortes que 

resulten excedentes y de material inservible, el material será depositado en 

lugares aprobados por la Supervisión cercanos al lugar para luego ser utilizado 

en el relleno de las coberturas. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío se efectuará en forma manual utilizando 

herramientas manuales (pala, pico, carretillas), para lo cual se hará uso de la 

mano de obra no calificada de la zona. La eliminación será cercana a las 

trincheras hacia las laderas de la zona. 

Método de Medición: 

El relleno compactado con material propio será medido en metros cúbico (m3). 

 

Pago: 

El pago por relleno compactado con material propio será realizado al precio por 

metro cúbico del presupuesto aprobado de la obra por mes.  

03.05.02.05  ESTRUCTURA DE TECHOS Y COBERTURAS 

03.05.02.05.01 POSTE DE MADERA D=5”  

Descripción: 

Este trabajo consiste en la construcción de una columna de madera 

seleccionada que es el sostén en donde se asentarán las vigas  de madera. 

La cantidad, dimensiones y espesores de estas columnas están especificados 

en los planos. 

Ejecución: 

Se construirá en forma manual rústico utilizando madera de la zona como el 
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eucalipto, esta llevará una base de cimentación  de concreto para garantizar su 

estabilidad, esta cimentación y detalles constructivos están presentados en los 

planos. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es la Unidad (UND) 

03.05.02.05.02 VIGA DE MADERA TORNILLO 3” X 4” 

Descripción: 

La madera empleada para la fabricación de las vigas será madera tornillo de 

primera calidad de las escuadrías indicadas en los planos La fabricación se hará 

en obra de acuerdo a las dimensiones detalladas en los planos y las medidas 

tomadas directamente en obra. 

Método de Medición: 

Las vigas fabricadas, colocadas y aprobadas por el supervisor serán medidos 

en pies cuadrados (p2), señalada para la partida en el presupuesto aprobado 

por la entidad contratante. 

 

Pago: 

El pago se efectuará por pie cuadrado (p2). De acuerdo al precio unitario 

contratado, este precio y pago constituirá la compensación total por los 

materiales, mano de obra y equipo necesario para ejecutar la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.05.02.05.03 CORREAS DE MADERA TORNILLO 2” X 2” 

Descripción: 

La madera empleada para la fabricación de las correas  será madera tornillo de 

primera calidad de las escuadrías indicadas en los planos La fabricación se hará 

en obra de acuerdo a las dimensiones detalladas en los planos y las medidas 

tomadas directamente en obra. 

Método de Medición: 

Las correas de madera fabricados, colocados y aprobadas por el supervisor 
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serán medidos en pies cuadrados (p2), señalada para la partida en el 

presupuesto aprobado por la entidad contratante. 

Pago: 

El pago se efectuará pies cuadrados (p2) De acuerdo al precio unitario 

contratado, este precio y pago constituirá la compensación total por los 

materiales, mano de obra y equipo necesario para ejecutar la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.05.02.05.04 COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=2.7mm 

Descripción: 

Las planchas de fibraforte serán adquiridas, teniendo en cuenta la buena 

conservación y adecuado cuidado del mismo, sin rajaduras, golpes, ni 

raspones, siendo este de primera calidad de acuerdo a las dimensiones 

detalladas en los planos y las medidas tomadas directamente en obra. 

Método de Medición: 

Los muros se medirán en metros cuadrados (M2), tomando en cuenta el área 

neta de trabajo ejecutado, los vanos para puertas y ventanas que no son 

construidos con mampostería de ladrillo, no serán tomados en cuenta para la 

determinación de las cantidades de trabajo ejecutado 

Pago: 

El trabajo ejecutado con materiales aprobados por el supervisor y medidos 

según lo previsto en acápite anterior, será cancelado según el precio unitario 

del presupuesto de obra presentado. 

03.05.03 MOBILIARIO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

03.05.03.01  ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS 

Descripción 

La adquisición de herramientas será el detallado en los costos unitarios, y de 

acuerdo a las necesidades propias de herramientas de la planta de tratamiento 

de residuos sólidos y del relleno sanitario. 

 

Método de Medición. 
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Unidad de Medida: Es Global (GBL) 

Pago: 

Se pagará en forma global (GBL), aplicando el costo unitario correspondiente, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano 

de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 

insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo) 

03.05.03.02  ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

Descripción 

La adquisición de implementos de seguridad será el detallado en los costos 

unitarios, y de acuerdo a las necesidades propias de implementos de seguridad 

de la planta de tratamiento de residuos sólidos y del relleno sanitario. 

 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es Global (GBL) 

 

Pago: 

Se pagará en forma global (GBL), aplicando el costo unitario correspondiente, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano 

de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 

insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo) 

03.06  ÁREA ADMINISTRATIVA 

03.06.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.06.01.01  CORTE DE TERRENO CON EQUIPO 

Descripción. 

Comprende los cortes o excavaciones a nivel de Sub-rasante en terreno 

semirocoso o roca suelta con equipo tractor,  necesarias para ajustar el terreno 

a las dimensiones, rasantes y/o niveles señalados en los planos del proyecto 

para la ejecución de la colocación de la geomembrana. Se realizará con 

maquinaria. 
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Método de Medición: 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al metro cúbico 

completo, de material excavado en su posición original, sin realizar clasificación 

alguna del material 

Pago: 

El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por toda obra 

ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones del Supervisor, 

ejecutada satisfactoriamente y aceptada por éste. 

03.06.01.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO 

SEMIROCOSO 

Descripción. 

Se considera como excavación de zanjas para cimientos a todo material que 

para ser removido  requiere moverse, en estos casos se utilizará herramientas 

y equipos necesarios para esta actividad procurando no producir alteraciones 

en la consistencia del terreno natural de base, cualquier sobre excavación en la 

base de cimentación será rellenada con concreto por cuenta del responsable de 

la obra. 

El responsable de la obra deberá tomar las medidas de seguridad necesarias 

para el personal, terceros, equipos y la obra misma. 

Método de Medición: 

La excavación de zanjas para cimientos será medido en metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago de las excavaciones de zanjas se hará sobre la base del precio del 

presupuesto aprobado de la obra por metro cúbico (m3) de excavación. Este 

precio incluye además de los costos de materiales, mano de obra, equipos y 

herramientas, etc. 

03.06.01.03  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

Descripción. 

Se  ejecutarán  con  el  material del  sitio  o  área  de  trabajo  de  acuerdo  con  

éstas especificaciones   y   de   conformidad   con   los   alineamientos,   rasantes,   
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secciones transversales y dimensiones indicadas en los planos,  o como lo haya 

estacado el Ingeniero Supervisor. 

Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que 

protegerá las estructuras enterradas. 

Para efectuar un relleno compactado, previamente el Constructor deberá contar 

con la autorización del Ingeniero Supervisor de la obra. 

El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla 

con las características  establecidas   

1.1 Material Propio Selecto 

Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y, que deben 

cumplir con las siguientes características: 

-   Físicas 

Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 

destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 

mayores a ¾” en diámetro, debiendo además contar con una humedad óptima 

y densidad correspondiente. 

El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del 

cual, no más del 30% será retenida en la malla Nº 4 y no menos de 55%, ni más 

del 85% será arena que pase la malla Nº 4 y sea retenida en la malla Nº 200. 

-   Químicas 

Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con ella. 

Método de Medición: 

El relleno compactado con material propio será medido en metros cúbico (m3). 

Pago: 

El pago por relleno compactado con material propio será realizado al precio por 

metro cúbico del presupuesto aprobado de la obra por mes.  

03.06.0.04  ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN 

Descripción: 

Comprende el suministro de mano de obra y herramientas para el acarreo de 
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material procedente de la excavación. La eliminación se realizará hasta una 

distancia promedio de 30 m. realizada en forma manual mediante el uso de la 

carretilla. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío se efectuará en forma manual utilizando 

herramientas manuales (pala, pico, carretillas), para lo cual se hará uso de la 

mano de obra no calificada de la zona. El acarreo será cercana a las trincheras 

hacia las laderas de la zona. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.06.01.05   ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

Descripción: 

Esta partida consiste en el retiro de material de las excavaciones o cortes que 

resulten excedentes y de material inservible con maquinaria hacia el botadero 

designado e identificado. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío que se efectuará con maquinaria para lo 

cual se hará uso de las maquinarias necesarios para el caso, asi como mano 

de obra calificada. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 
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correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.06.01.06     NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO MANUAL 

Descripción: 

Consiste en la nivelación y compactación del terreno natural luego de haber sido 

cortado o rellenado según corresponda, en los ambientes interiores. El terreno 

nivelado estará en condiciones de recibir la capa de afirmado y se compactará 

haciendo uso de pisones manuales. 

Método de Medición: 

La medición de esta partida se dará por metro cuadrado. (m2). 

Pago: 

Se pagará por metro cuadrado de área nivelada y compactada de acuerdo al 

avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de 

obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad. 

03.06.01.07   AFIRMADO PARA PISOS Y VEREDAS 

Descripción: 

El terreno una vez  afirmado y nivelado requiere de la colocación de una capa 

de material granular de 4” (E=0.10m) de espesor compactada, colocada sobre 

la superficie preparada del terreno y que servirá de base para los pisos interiores 

y exteriores. 

El material debe estar constituido por partículas fuertes y duras con una 

granulometría uniforme, libre de materia orgánica. 

Método de Medición: 

La medición de esta partida se dará por metro cuadrado. (m2). 

Pago: 

Se pagará por metro cuadrado de afirmado para pisos y veredas,  al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 
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herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad. 

03.06.02    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  

03.06.02.01   CONCRETO 1:10 + 30% P. G. PARA CIMIENTO 

Descripción: 

Este rubro comprende el análisis de los elementos de concreto que no llevan 

armadura metálica. Involucra también a los elementos de concreto ciclópeo, 

resultante de la adición de piedras grandes en volúmenes determinados al 

concreto 

El concreto simple puede ser elaborado con hormigón en lugar de los agregados 

fino y grueso. Se aceptará la incorporación de pedrones de la dimensión y en 

cantidad indicada en los planos, siempre y cuando cada pedrón pueda ser 

envuelto íntegramente por concreto. 

El concreto ciclópeo será fabricado con una mezcla de cemento-hormigón, 

proporción 1:10 con 30% de piedra grande no mayor de 8", esta dosificación 

deberá respetarse asumiendo el dimensionamiento propuesto en el plano de 

cimentaciones. En todo caso deberá aceptarse una resistencia a la compresión 

equivalente a 100 Kg/cm2., Como mínimo, a los 28 días de fragua. 

El vaciado se comenzará con una capa de mezcla luego irá una capa de piedra 

y así sucesivamente hasta llegar a la altura requerida. Se procurará que las 

piedras grandes no se junten unas con otras. La cara plana horizontal del 

cimiento debe quedar a nivel con superficie rugosa. 

Método de Medición: 

El concreto en cimientos corridos se medirá en metros cúbicos (m3), en base a 

las dimensiones exactas indicadas en los planos de cimentaciones. 

Pago: 

El pago se efectuará por m3 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

Para el proceso constructivo, ensayos y materiales se deberá tener en cuentas 
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las especificaciones correspondientes del ítem concreto armado 

03.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 

encofrado en el lapso que se establece más adelante. 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 

Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 

pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 
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adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 

inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 

atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 

En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.06.02.03 CONCRETO 1:8 + 25% P. M. PARA SOBRECIMIENTO 

 Descripción: 

Este rubro comprende el análisis de los elementos de concreto que no llevan 

armadura metálica. Involucra también a los elementos de concreto ciclópeo, 

resultante de la adición de piedras grandes en volúmenes determinados al 
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concreto 

El concreto simple puede ser elaborado con hormigón en lugar de los agregados 

fino y grueso. Se aceptará la incorporación de pedrones de la dimensión y en 

cantidad indicada en los planos, siempre y cuando cada pedrón pueda ser 

envuelto íntegramente por concreto. 

El concreto ciclópeo será fabricado con una mezcla de cemento-hormigón, 

proporción 1:8 con 25% de piedra grande no mayor de 6", esta dosificación 

deberá respetarse asumiendo el dimensionamiento propuesto en el plano de 

cimentaciones. En todo caso deberá aceptarse una resistencia a la compresión 

equivalente a 100 Kg/cm2., Como mínimo, a los 28 días de fragua. 

El vaciado se comenzará con una capa de mezcla luego irá una capa de piedra 

y así sucesivamente hasta llegar a la altura requerida. Se procurará que las 

piedras grandes no se junten unas con otras. La cara plana horizontal del 

cimiento debe quedar a nivel con superficie rugosa. 

Método de Medición: 

El concreto en cimientos corridos se medirá en metros cúbicos (m3), en base a 

las dimensiones exactas indicadas en los planos de cimentaciones. 

Pago: 

El pago se efectuará por m3 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

Para el proceso constructivo, ensayos y materiales se deberá tener en cuentas 

las especificaciones correspondientes del ítem concreto armado 

03.06.02.04  CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO – HORMIGÓN E=4” 

Descripción: 

Todos los ambientes llevarán falso piso. Las subrasantes deberán prepararse 

previamente limpiándolas y nivelándolas. 

Las mezclas utilizadas, así como los dimensionamientos están especificados en 

los planos. 
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La superficie a obtener deberá ser plana, rugosa y compacta, capaz de poder 

ser receptora de acabados de piso que se especifique en planos. 

El agregado máximo a utilizar tendrá como tamaño máximo 1  1/2". El falso piso 

deberá presentar una superficie uniforme, en la cual puedan apoyarse los pies 

derechos del encofrado del techo. 

El llenado del falso piso deberá hacerse por paños alternados,  la dimensión 

máxima del paño no deberá exceder de 6m, salvo que lleve armadura; así 

mismo, la separación de las reglas de un mismo paño no excederá   los 4m. La 

madera de las reglas podrá utilizarse en bruto. 

Una vez vaciada la mezcla sobre el área de trabajo, la regla de madera deberá 

emparejar y apisonar (2 hombres) logrando así una superficie plana,  rugosa y 

compacta. 

El falso piso deberá vaciarse después de los sobrecimientos. 

El terreno deberá ser previamente compactado, esto garantizará la eficiencia 

del falso piso. 

Método de Medición: 

La presente partida  se medirá en metros cuadrados (m2), en base a las 

dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.06.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 

encofrado en el lapso que se establece más adelante. 

Materiales 
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Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 

Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 

pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 

inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 

atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 
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Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 

En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.06.02.06  VEREDA DE CONCRETO f”c = 175 kg/cm2 E=15cm 

Descripción: 

Estas tipo de partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, los cuales 

estarán compuestos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases indicados en los planos. 

Clases de concreto 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ing. 

Supervisor e incluye los concretos de calidad f’c=175 kg/cm2+30% P.M., 

f’c=175 kg/cm2, concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+70% P.G. y concreto f’c=175 

kg/cm2 + 50% P.M. 

MATERIALES 
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Cemento 

La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 

especificada. Se empleará cemento Pórtland estándar y que corresponda a las 

normas americanas ASTM tipo I, el que se encontrará en perfecto estado en el 

momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 

humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente 

amplio, para permitir una ventilación conveniente. 

El tiempo de almacenaje deberá ser tal, que no se permita los riesgos de 

prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 

endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación de sus 

propiedades iniciales. 

El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni presentar 

índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos blandos que bajo 

la presión de los dedos se desintegren, no indican deterioro. 

La cota de cimentación indicada en los planos ha sido definida de acuerdo a los 

estudios básicos, debiendo ésta ser verificada y confirmada en obra por el 

ingeniero supervisor. Las cimentaciones se construirán estrictamente de 

acuerdo a los planos, después de verificada y aprobada la cota de cimentación. 

Agregados 

Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), se 

extraerán de las canteras aprobadas por el ingeniero Supervisor, debiendo estar 

libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra la buena 

calidad del concreto. 

La arena estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 

inalterados y no escamosos. La suma de los porcentajes de las sustancias 

dañinas se deberá superar el 7% en peso. 

El módulo de finura de la arena podrá estar comprendido entre 2.0 y 3.5 mm. 

Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8 mm) estarán constituidos 

por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin película de sustancias 

extrañas y no serán escamosos. 
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Los porcentajes de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

           % que pasa 

Material que pasa el tamiz 200  0.5 

Materiales ligeros (ASTM C-300)  2.0 

Terrones de arcilla (ASTM C-124)  0.5 

Otras sustancias dañinas   1.0 

 

Suma máxima de sustancias dañinas 3.0 

Agua 

El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, 

álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina y estará asimismo exenta 

de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tomar las muestras se tendrá cuidado 

de que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua 

no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también 

el contenido de humedad de los agregados. 

La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 3 

gramos por litro. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un pH más bajo de 5 ni 

mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la 

decoloración del concreto. 

Refuerzo de Acero 

Debe cumplir con todo lo que establece el Reglamento ACI 318-83. 

Para utilizar las barras, se doblarán en frío de la forma y dimensiones señaladas 

en los planos. No se permitirán redobles ni enderezamiento, en el acero 

obtenido a base de torsión. 

Para la colocación de las armaduras, se cuidará en especial la forma y la 

posición de las barras, para que correspondan exactamente a los diseños 

estructurales, amarrándolas entre sí con alambres de fierro, y sujetándolas de 

manera que queden completamente rodeados de concreto. 
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MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseño de mezcla 

El responsable de la obra, previamente a la fabricación del concreto, deberá 

efectuar el diseño de mezcla para cada uno de los tipos de concreto a utilizarse 

en la obra, estos diseños serán certificados por un laboratorio de ensayo de 

materiales de prestigio, debiendo garantizar una buena resistencia, durabilidad 

y economía. 

El ingeniero supervisor aprobará los resultados, cuando la resistencia promedio 

de las pruebas sea superior en 15% de la resistencia especificada. 

El requerimiento de la resistencia mayor a la especificada no modificará los 

costos de esta partida.  

Se considerará como volumen de concreto a aquel cubicado en obra por el 

ingeniero y depositado en los encofrados, siguiendo estrictamente los 

alineamientos de los planos. 

Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos 

respectivos. En caso de duda corresponde al Ingeniero Residente determinar 

dicha resistencia. 

El Ing. Residente está obligado a efectuar las respectivas pruebas de 

compresión a indicación del supervisor. 

Condiciones para el vaciado  

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero responsable de la obra 

haya controlado su preparación y previa autorización del mismo. 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 

El ejecutor programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener aprobación 

del Ing. Supervisor, de tal manera de evitar las condiciones ambientales que 

impidan una correcta hidratación del cemento. 

Colocación en estructuras delgadas 
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Los vaciados de concreto en estructuras delgadas serán efectuados en capas 

de espesor, tal que no haya peligro de que se deformen apreciablemente los 

encofrados. El espesor de capa y la ubicación de las juntas de construcción 

deberán ser aprobados por el ingeniero responsable de la obra antes de 

iniciarse el vaciado. 

Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto deberán 

protegerse de la introducción de materias extrañas. 

Vaciado en los canales 

El vaciado del revestimiento en concreto de los canales, deberá ser ejecutado 

tomando en cuenta las consideraciones señaladas para la colocación del 

concreto en estructuras delgadas. 

Antes de reanudar los vaciados de las fases sucesivas del revestimiento se 

deberá limpiar y humedecer la superficie del concreto ya endurecido, con el fin 

de obtener un buen contacto entre el concreto de las diferentes fases y evitar 

filtraciones a través de la junta de construcción. 

Particular cuidado se deberá tener en la vibración para obtener un perfecto 

relleno sin deformar los encofrados. 

El vaciado del piso deberá venir alisado para lograr una superficie con un buen 

grado de acabado. 

Curado y protección del concreto 

Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 

húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el vaciado. El 

concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 

vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 

Donde lo autorice el ingeniero es permitido el curado con aplicación de 

compuestos que produzcan una película impermeable, el compuesto deberá ser 

aprobado por el ingeniero y ajustarse a los siguientes requisitos: 

cc) No reaccionar de madera perjudicial con el concreto. 

dd) Endurecerse dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 

ee) Tener un índice de retención de humedad (ASTM C-156)no inferior a 90. 
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ff) Tener color claro que se pueda controlar su distribución uniforme. El color 

deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 

Se tendrá en cuenta que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 

condiciones de alternancia en los ciclos deshielo y deshielo, y permitir la 

correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 

temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 30cms. 

de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80m, por lo que se mantendrá 

la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que impidan que pierda 

calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que haya desarrollado al menos 

35 kg/cm2 de resistencia. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 

agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

 

Método de Medición: 

La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 

señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá los 

materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

 

03.06.02.07  JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN e=1” EN VEREDAS 

Descripción: 

La junta de construcción se hará únicamente donde muestre el cuadro de 

vaciado preparado al efecto por el ingeniero, y su disposición será previa orden 

de éste. 

El concreto deberá vaciarse continuamente de manera que la unidad de la base 

se conserve en las veredas con un espesor de 1”. 

Método de Medición: 
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la medida para la presente partida será por metros (m) 

Pago: 

El pago se efectuará por metro de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

03.06.02.08  JUNTAS ASFÁLTICAS 

Descripción: 

Se tendrá cuidado en distribuir en paños con juntas de dilatación de manera de 

evitar agrietamientos.  Dichas juntas de un espesor mínimo de 5 Mm., serán 

posteriormente selladas con asfalto en caliente para evitar rotura de sus bordes, 

y en todos los casos se evitará la formación de pozos 

Método de Medición: 

la medida para la presente partida será por metros (m) 

Pago: 

El pago se efectuará por metro de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

03.06.03  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

03.06.03.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 

encofrado en el lapso que se establece más adelante. 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 
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atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 

Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 

pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 

inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 

atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 
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En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.06.03.02   ACERO Fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS 

Descripción. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución 

de las operaciones para construir las armaduras de acero de los diferentes 

elementos de concreto armado que constituyen las obras comprendidas en el 

proyecto, según las formas y dimensiones mostradas en los planos. 

Asimismo, comprende el transporte hasta el lugar de utilización, el 

almacenamiento y las operaciones de manejo, limpieza, corte, doblado y 

colocación de las barras. 

EJECUCIÓN 

Las barras de acero empleadas como refuerzo deberán presentar una 

resistencia mínima en la fluencia no menor de 4,200 Kg/cm2 y deberán cumplir 

además as especificaciones ASTM A-215 y ASTM A-216. 

Antes de la colocación del refuerzo, la superficie de las barras se limpiarán y 

deberán estar libres de óxido, grasa, suciedades y otros materias que pudieran 
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dar lugar a una unión imperfecta con el concreto, conservándose en este estado 

hasta que se hayan cubierto totalmente con concreto. 

Las barras del refuerzo se cortarán, doblarán y colocarán de acuerdo a la forma 

y dimensiones indicadas en los planos. Todas las barras se doblarán en frío y 

no se permitirá el doblado en obras de ninguna barra parcialmente embebida 

en el concreto. 

El refuerzo metálico se colocará en su posición correcta, de acuerdo a lo 

indicado en los planos, deberá quedar asegurado en su posición debida 

mediante distanciadores, espaciadores, soportes o por cualquier otro medio, de 

manera que las barras no se deformen ni se desplacen. El alambre de amarre 

deberá ser de acero negro recocido, de alta resistencia a la rotura. 

Especial cuidado deberá tenerse en cuanto se refiere al recubrimiento que 

deberá darse al refuerzo metálico. 

En ningún caso este recubrimiento será menor de 2.5 cm. en el caso de 

estructuras en contacto con el agua y en cimentaciones, el recubrimiento 

mínimo deberá aumentarse a 7.5 cm. o como esté especificado en los planos 

de diseño. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida será el kilogramo (kg). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por kilogramo (kg) de acero de 

refuerzo  señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá 

los materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.06.03.03  CONCRETO F”c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS 

Descripción. 

Este tipo de partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, los cuales 

estarán compuestos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases indicadas en los planos. 
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Clases de concreto 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ing. 

Supervisor e incluye los concretos de calidad f’c=210 kg/cm2, f’c=175 

kg/cm2+30% P.M., f’c=175 kg/cm2, concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+70% 

P.G. y concreto f’c=175 kg/cm2 + 50% P.M. 

MATERIALES 

Cemento 

La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 

especificada. Se empleará cemento Pórtland estándar y que corresponda a las 

normas americanas ASTM tipo I, el que se encontrará en perfecto estado en el 

momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 

humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente 

amplio, para permitir una ventilación conveniente. 

El tiempo de almacenaje deberá ser tal, que no se permita los riesgos de 

prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 

endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación de sus 

propiedades iniciales. 

El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni presentar 

índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos blandos que bajo 

la presión de los dedos se desintegren, no indican deterioro. 

La cota de cimentación indicada en los planos ha sido definida de acuerdo a los 

estudios básicos, debiendo ésta ser verificada y confirmada en obra por el 

ingeniero supervisor. Las cimentaciones se construirán estrictamente de 

acuerdo a los planos, después de verificada y aprobada la cota de cimentación. 

Agregados 

Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), se 

extraerán de las canteras aprobadas por el ingeniero Supervisor, debiendo estar 

libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra la buena 

calidad del concreto. 
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La arena estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 

inalterados y no escamosos. La suma de los porcentajes de las sustancias 

dañinas se deberá superar el 7% en peso. 

El módulo de finura de la arena podrá estar comprendido entre 2.0 y 3.5 mm. 

Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8 mm) estarán constituidos 

por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin película de sustancias 

extrañas y no serán escamosos. 

Los porcentajes de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

           % que pasa 

Material que pasa el tamiz 200  0.5 

Materiales ligeros (ASTM C-300)  2.0 

Terrones de arcilla (ASTM C-124)  0.5 

Otras sustancias dañinas   1.0 

 

Suma máxima de sustancias dañinas 3.0 

Agua 

El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, 

álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina y estará asimismo exenta 

de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tomar las muestras se tendrá cuidado 

de que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua 

no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también 

el contenido de humedad de los agregados. 

La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 3 

gramos por litro. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un pH más bajo de 5 ni 

mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la 

decoloración del concreto. 

Refuerzo de Acero 
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Debe cumplir con todo lo que establece el Reglamento ACI 318-83. 

Para utilizar las barras, se doblarán en frío de la forma y dimensiones señaladas 

en los planos. No se permitirán redobles ni enderezamiento, en el acero 

obtenido a base de torsión. 

Para la colocación de las armaduras, se cuidará en especial la forma y la 

posición de las barras, para que correspondan exactamente a los diseños 

estructurales, amarrándolas entre sí con alambres de fierro, y sujetándolas de 

manera que queden completamente rodeados de concreto. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseño de mezcla 

El responsable de la obra, previamente a la fabricación del concreto, deberá 

efectuar el diseño de mezcla para cada uno de los tipos de concreto a utilizarse 

en la obra, estos diseños serán certificados por un laboratorio de ensayo de 

materiales de prestigio, debiendo garantizar una buena resistencia, durabilidad 

y economía. 

El ingeniero supervisor aprobará los resultados, cuando la resistencia promedio 

de las pruebas sea superior en 15% de la resistencia especificada. 

El requerimiento de la resistencia mayor a la especificada no modificará los 

costos de esta partida.  

Se considerará como volumen de concreto a aquel cubicado en obra por el 

ingeniero y depositado en los encofrados, siguiendo estrictamente los 

alineamientos de los planos. 

Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos 

respectivos. En caso de duda corresponde al Ingeniero Residente determinar 

dicha resistencia. 

El Ing. Residente está obligado a efectuar las respectivas pruebas de 

compresión a indicación del supervisor. 

Condiciones para el vaciado  

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero responsable de la obra 
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haya controlado su preparación y previa autorización del mismo. 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 

El ejecutor programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener aprobación 

del Ing. Supervisor, de tal manera de evitar las condiciones ambientales que 

impidan una correcta hidratación del cemento. 

Colocación en estructuras delgadas 

Los vaciados de concreto en estructuras delgadas serán efectuados en capas 

de espesor, tal que no haya peligro de que se deformen apreciablemente los 

encofrados. El espesor de capa y la ubicación de las juntas de construcción 

deberán ser aprobados por el ingeniero responsable de la obra antes de 

iniciarse el vaciado. 

Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto deberán 

protegerse de la introducción de materias extrañas. 

Vaciado en los canales 

El vaciado del revestimiento en concreto de los canales, deberá ser ejecutado 

tomando en cuenta las consideraciones señaladas para la colocación del 

concreto en estructuras delgadas. 

Antes de reanudar los vaciados de las fases sucesivas del revestimiento se 

deberá limpiar y humedecer la superficie del concreto ya endurecido, con el fin 

de obtener un buen contacto entre el concreto de las diferentes fases y evitar 

filtraciones a través de la junta de construcción. 

Particular cuidado se deberá tener en la vibración para obtener un perfecto 

relleno sin deformar los encofrados. 

El vaciado del piso deberá venir alisado para lograr una superficie con un buen 

grado de acabado. 

Curado y protección del concreto 

Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 

húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el vaciado. El 

concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 
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vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 

Donde lo autorice el ingeniero es permitido el curado con aplicación de 

compuestos que produzcan una película impermeable, el compuesto deberá ser 

aprobado por el ingeniero y ajustarse a los siguientes requisitos: 

gg) No reaccionar de madera perjudicial con el concreto. 

hh) Endurecerse dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 

ii) Tener un índice de retención de humedad (ASTM C-156) no inferior a 90. 

jj) Tener color claro que se pueda controlar su distribución uniforme. El color 

deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 

Se tendrá en cuenta que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 

condiciones de alternancia en los ciclos deshielo y deshielo, y permitir la 

correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 

temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 30cms. 

de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80m, por lo que se mantendrá 

la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que impidan que pierda 

calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que haya desarrollado al menos 

35 kg/cm2 de resistencia. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 

agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 

señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá los 

materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.06.03.04  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 
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encofrado en el lapso que se establece más adelante. 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 

Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 

pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 

inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 

atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 
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Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 

En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.06.03.05  ACERO Fy=4200 kg/cm2  VIGAS 

Descripción. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución 

de las operaciones para construir las armaduras de acero de los diferentes 

elementos de concreto armado que constituyen las obras comprendidas en el 

proyecto, según las formas y dimensiones mostradas en los planos. 

Asimismo, comprende el transporte hasta el lugar de utilización, el 

almacenamiento y las operaciones de manejo, limpieza, corte, doblado y 

colocación de las barras. 

EJECUCIÓN 
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Las barras de acero empleadas como refuerzo deberán presentar una 

resistencia mínima en la fluencia no menor de 4,200 Kg/cm2 y deberán cumplir 

además as especificaciones ASTM A-215 y ASTM A-216. 

Antes de la colocación del refuerzo, la superficie de las barras se limpiarán y 

deberán estar libres de óxido, grasa, suciedades y otros materias que pudieran 

dar lugar a una unión imperfecta con el concreto, conservándose en este estado 

hasta que se hayan cubierto totalmente con concreto. 

Las barras del refuerzo se cortarán, doblarán y colocarán de acuerdo a la forma 

y dimensiones indicadas en los planos. Todas las barras se doblarán en frío y 

no se permitirá el doblado en obras de ninguna barra parcialmente embebida 

en el concreto. 

El refuerzo metálico se colocará en su posición correcta, de acuerdo a lo 

indicado en los planos, deberá quedar asegurado en su posición debida 

mediante distanciadores, espaciadores, soportes o por cualquier otro medio, de 

manera que las barras no se deformen ni se desplacen. El alambre de amarre 

deberá ser de acero negro recocido, de alta resistencia a la rotura. 

Especial cuidado deberá tenerse en cuanto se refiere al recubrimiento que 

deberá darse al refuerzo metálico. 

En ningún caso este recubrimiento será menor de 2.5 cm. en el caso de 

estructuras en contacto con el agua y en cimentaciones, el recubrimiento 

mínimo deberá aumentarse a 7.5 cm. o como esté especificado en los planos 

de diseño. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida será el kilogramo (kg). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por kilogramo (kg) de acero de 

refuerzo  señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá 

los materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.06.03.06  CONCRETO F”c=175 kg/cm2 EN VIGAS 

Descripción. 
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Este tipo de partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, los cuales 

estarán compuestos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases indicadas en los planos. 

Clases de concreto 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ing. 

Supervisor e incluye los concretos de calidad f’c=210 kg/cm2, f’c=175 

kg/cm2+30% P.M., f’c=175 kg/cm2, concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+70% 

P.G. y concreto f’c=175 kg/cm2 + 50% P.M. 

MATERIALES 

Cemento 

La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 

especificada. Se empleará cemento Pórtland estándar y que corresponda a las 

normas americanas ASTM tipo I, el que se encontrará en perfecto estado en el 

momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 

humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente 

amplio, para permitir una ventilación conveniente. 

El tiempo de almacenaje deberá ser tal, que no se permita los riesgos de 

prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 

endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación de sus 

propiedades iniciales. 

El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni presentar 

índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos blandos que bajo 

la presión de los dedos se desintegren, no indican deterioro. 

La cota de cimentación indicada en los planos ha sido definida de acuerdo a los 

estudios básicos, debiendo ésta ser verificada y confirmada en obra por el 

ingeniero supervisor. Las cimentaciones se construirán estrictamente de 

acuerdo a los planos, después de verificada y aprobada la cota de cimentación. 

Agregados 



 

245 
 

Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), se 

extraerán de las canteras aprobadas por el ingeniero Supervisor, debiendo estar 

libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra la buena 

calidad del concreto. 

La arena estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 

inalterados y no escamosos. La suma de los porcentajes de las sustancias 

dañinas se deberá superar el 7% en peso. 

El módulo de finura de la arena podrá estar comprendido entre 2.0 y 3.5 mm. 

Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8 mm) estarán constituidos 

por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin película de sustancias 

extrañas y no serán escamosos. 

Los porcentajes de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

           % que pasa 

Material que pasa el tamiz 200  0.5 

Materiales ligeros (ASTM C-300)  2.0 

Terrones de arcilla (ASTM C-124)  0.5 

Otras sustancias dañinas   1.0 

 

Suma máxima de sustancias dañinas 3.0 

Agua 

El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, 

álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina y estará asimismo exenta 

de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tomar las muestras se tendrá cuidado 

de que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua 

no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también 

el contenido de humedad de los agregados. 

La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 3 

gramos por litro. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un pH más bajo de 5 ni 
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mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la 

decoloración del concreto. 

Refuerzo de Acero 

Debe cumplir con todo lo que establece el Reglamento ACI 318-83. 

Para utilizar las barras, se doblarán en frío de la forma y dimensiones señaladas 

en los planos. No se permitirán redobles ni enderezamiento, en el acero 

obtenido a base de torsión. 

Para la colocación de las armaduras, se cuidará en especial la forma y la 

posición de las barras, para que correspondan exactamente a los diseños 

estructurales, amarrándolas entre sí con alambres de fierro, y sujetándolas de 

manera que queden completamente rodeados de concreto. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseño de mezcla 

El responsable de la obra, previamente a la fabricación del concreto, deberá 

efectuar el diseño de mezcla para cada uno de los tipos de concreto a utilizarse 

en la obra, estos diseños serán certificados por un laboratorio de ensayo de 

materiales de prestigio, debiendo garantizar una buena resistencia, durabilidad 

y economía. 

El ingeniero supervisor aprobará los resultados, cuando la resistencia promedio 

de las pruebas sea superior en 15% de la resistencia especificada. 

El requerimiento de la resistencia mayor a la especificada no modificará los 

costos de esta partida.  

Se considerará como volumen de concreto a aquel cubicado en obra por el 

ingeniero y depositado en los encofrados, siguiendo estrictamente los 

alineamientos de los planos. 

Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos 

respectivos. En caso de duda corresponde al Ingeniero Residente determinar 

dicha resistencia. 

El Ing. Residente está obligado a efectuar las respectivas pruebas de 
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compresión a indicación del supervisor. 

Condiciones para el vaciado  

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero responsable de la obra 

haya controlado su preparación y previa autorización del mismo. 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 

El ejecutor programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener aprobación 

del Ing. Supervisor, de tal manera de evitar las condiciones ambientales que 

impidan una correcta hidratación del cemento. 

Colocación en estructuras delgadas 

Los vaciados de concreto en estructuras delgadas serán efectuados en capas 

de espesor, tal que no haya peligro de que se deformen apreciablemente los 

encofrados. El espesor de capa y la ubicación de las juntas de construcción 

deberán ser aprobados por el ingeniero responsable de la obra antes de 

iniciarse el vaciado. 

Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto deberán 

protegerse de la introducción de materias extrañas. 

Vaciado en los canales 

El vaciado del revestimiento en concreto de los canales, deberá ser ejecutado 

tomando en cuenta las consideraciones señaladas para la colocación del 

concreto en estructuras delgadas. 

Antes de reanudar los vaciados de las fases sucesivas del revestimiento se 

deberá limpiar y humedecer la superficie del concreto ya endurecido, con el fin 

de obtener un buen contacto entre el concreto de las diferentes fases y evitar 

filtraciones a través de la junta de construcción. 

Particular cuidado se deberá tener en la vibración para obtener un perfecto 

relleno sin deformar los encofrados. 

El vaciado del piso deberá venir alisado para lograr una superficie con un buen 

grado de acabado. 

Curado y protección del concreto 
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Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 

húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el vaciado. El 

concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 

vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 

Donde lo autorice el ingeniero es permitido el curado con aplicación de 

compuestos que produzcan una película impermeable, el compuesto deberá ser 

aprobado por el ingeniero y ajustarse a los siguientes requisitos: 

kk) No reaccionar de madera perjudicial con el concreto. 

ll) Endurecerse dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 

mm) Tener un índice de retención de humedad (ASTM C-156) no inferior 

a 90. 

nn) Tener color claro que se pueda controlar su distribución uniforme. El color 

deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 

Se tendrá en cuenta que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 

condiciones de alternancia en los ciclos deshielo y deshielo, y permitir la 

correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 

temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 30cms. 

de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80m, por lo que se mantendrá 

la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que impidan que pierda 

calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que haya desarrollado al menos 

35 kg/cm2 de resistencia. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 

agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 

señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá los 

materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.06.04 MUROS Y TABIQUES 
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03.06.04.01  MURO LADRILLO K.K. – 18 HUECOS, SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM 

Descripción: 

La albañilería de los muros de cabeza y soga en las edificaciones serán 

construidas con ladrillos de arcilla. 

1  Materiales 

1.1 Ladrillos K.K. de arcilla 

Será un  producto de tierra  arcillosa  seleccionada y arena debidamente  

dosificada, mezclada con adecuada proporción de agua, elaborado 

sucesivamente a través de las etapas de mezclado e integración de la humedad, 

moldeo, secado y cocido al fuego. Todos los ladrillos macizos que se empleen 

ya sean King Kong o corriente deberán tener las siguientes características. 

i) Resistencia: Carga mínima de rotura a la comprensión 130 Kg/cm2 

(promedio de 5 unidades ensayadas consecuentemente del mismo lote). 

Resistencia fm =45 kg/cm2 (u otros valores especificadas en los planos). Ver 

Norma de Albañilería E070 del Reglamento Nacional de Construcciones, para 

ladrillos de 18 huecos el % de vacíos máximo será de 30%. 

j) Durabilidad: Inalterable a los agentes externos 

k) Textura.  Homogénea, grano uniforme 

l) Superficie: Rugosa o áspera 

m) Color: Rojizo, amarillento, uniforme 

n) Apariencia: Externamente será de ángulos rectos, aristas vivas y definidas, 

caras planas. 

o) Dimensiones: Exactas y constantes dentro de lo 

posible 

h) Peso Promedio de 3.2 kg. 

Toda otra característica de los ladrillos, deberá sujetarse a los Normas ASTM. 

Se rechazarán los ladrillos que no posean las características antes 

mencionadas y los que presenten notoriamente los siguientes defectos: 

- Resquebraduras, fracturas, grietas, hendiduras. 

- Los sumamente, porosos o permeables. Los insuficientemente cocidos y 

crudos tanto interna como externamente. Los que al ser golpeados con el 

martillo den un sonido sordo. Los desmenuzables. 

- Los que presenten notoriamente manchas blanquecinas de carácter 
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salitroso, los que puedan producir eflorescencias y otras manchas, como 

veteados negruzcos, etc. 

- Los no enteros y deformes, así como los retorcidos y los que presenten 

alteraciones en sus dimensiones. 

-   Los de caras lisas,  no ásperas o que no presenten posibilidades de una 

buena adherencia con el mortero. 

En todos los casos, el Supervisor se reserva el derecho de comprobar estos 

requisitos mediante las inspecciones y ensayos necesarios 

1.2 Mortero 

Para    el    preparado    del    mortero    se    utilizará    los    siguientes    

materiales: aglomerantes y agregados, a los cuales se les agregará la cantidad 

de agua que de una mezcla trabajable. 

Los materiales aglomerantes serán Cemento Portland y Cal Hidratada. 

El agregado será arena  natural,  libre de  materia orgánica,  con las siguientes 

características: 

b) Granulometría: 

MALLA ASTM Nº % QUE PASA 

4 100 

8  95  - 100 

100      25    (max) 

200      10   (max) 

b) Módulo de fineza: de 1.6 a 2.5 

Proporción cemento-cal-arena de 1.1.5 para los muros, salvo indicación 

contraria en planos. El agua será potable, limpia, libre de ácidos y materia 

orgánica. 

El contratista asumirá las especificaciones y dimensiones de los tratamientos y 

acabados    determinados    en    los    planos,    los    cuales    presentan    

detalles característicos, según el muro a construirse. 

2. Ejecución 
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Los muros quedarán perfectamente aplomados y colocados en hileras 

separadas por mortero de un espesor no menor de 0,9 cm. ni mayor de 1.5 cm. 

Se humedecerán previamente los ladrillos en  agua,  de tal forma que queden 

bien humedecidos y no absorban el agua de! mortero. 

No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento 

de su colocación. 

Si el muro se va a levantar sobre los sobrecimientos, se mejorará la cara 

superior de éstos. El procedimiento será levantar simultáneamente todos los 

muros a una sección colocándose  los   ladrillos  ya   mojados  sobre  una   capa   

completamente  de   mortero extendida íntegramente sobre la anterior hilada, 

rellenando luego las juntas verticales con la cantidad suficiente de mortero. 

Se dejarán tacos de madera en los vanos que se necesita para el soporte de 

los marcos de las puertas o ventanas.  Los tacos serán de madera seca, de 

buena calidad y previamente alquitranados, de dimensiones 2"x4" para los 

muros de cabeza y de 2"x3" para los muros de soga; llevarán alambres o clavos 

sólidos por 3 de sus caras para asegurar el anclaje con el muro. El número de 

tacos por vano será menor de 6, estando en todos los casos, supeditado el 

número y ubicación de los tacos a lo que indique los planos de detalle. 

El ancho de los muros será el indicado en los planos. El tipo de aparejo será tal 

que las juntas verticales sean interrumpidas de una a otra hilada, ellas no 

deberán corresponder ni aún estar vecinas al mismo plano vertical, para lograr 

un buen amarre. En las secciones del cruce de dos o más muros, se asentarán 

los ladrillos en forma tal, que se levanten simultáneamente los muros 

concurrentes. Se evitarán los endentados y las cajuelas previstas para los 

amarres en las secciones de enlace mencionados. Sólo se utilizarán los 

endentados para el amarre de los muros con columnas esquineras o de amarre. 

Mitades o cuartos de ladrillos se emplearán únicamente para el remate de los 

muros. En todos los casos, la altura máxima de muro que se levantará por 

jornada será de 1/2 altura. Una sola calidad de mortero deberá emplearse en 

un mismo muro o en los muros que se entrecruzan. Resumiendo, el asentado 

de los ladrillos en general, será hecho prolijamente y en particular, se pondrá 

atención a la calidad de ladrillo, a la ejecución de las juntas, al aplomo del muro 

y perfiles de derrames y a la dosificación, preparación y colocación del mortero, 

Se recomienda el empleo de escantillón. 
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Método de Medición: 

El muro de ladrillo  se medirá en metros cuadrados (m2), en base a las 

dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.06.05  ESTRUCTURAS DE TECHOS Y COBERTURAS 

03.06.05 .01  CORREAS DE MADERA TORNILLO 2” X 2” 

Descripción: 

La madera empleada para la fabricación de las correas  será madera tornillo de 

primera calidad de las escuadrías indicadas en los planos La fabricación se hará 

en obra de acuerdo a las dimensiones detalladas en los planos y las medidas 

tomadas directamente en obra. 

Método de Medición: 

Las correas de madera fabricados, colocados y aprobadas por el supervisor 

serán medidos en pies cuadrados (p2), señalada para la partida en el 

presupuesto aprobado por la entidad contratante. 

Pago: 

El pago se efectuará pies cuadrados (p2) De acuerdo al precio unitario 

contratado, este precio y pago constituirá la compensación total por los 

materiales, mano de obra y equipo necesario para ejecutar la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.06.05 .02  COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=2.7 mm 

Descripción: 

Las planchas de fibraforte serán adquiridas, teniendo en cuenta la buena 

conservación y adecuado cuidado del mismo, sin rajaduras, golpes, ni 

raspones, siendo este de primera calidad de acuerdo a las dimensiones 
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detalladas en los planos y las medidas tomadas directamente en obra. 

Método de Medición: 

Los muros se medirán en metros cuadrados (M2), tomando en cuenta el área 

neta de trabajo ejecutado, los vanos para puertas y ventanas que no son 

construidos con mampostería de ladrillo, no serán tomados en cuenta para la 

determinación de las cantidades de trabajo ejecutado 

Pago: 

El trabajo ejecutado con materiales aprobados por el supervisor y medidos 

según lo previsto en acápite anterior, será cancelado según el precio unitario 

del presupuesto de obra presentado. 

03.06.06  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

03.06.06.01  TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO ARENA 

Descripción. 

El tartajeo se efectuará con mortero compuesto de cemento y arena en 

proporción 1:5, respectivamente. la mezcla final será proporcionada en volumen 

seco de 1 parte de cemento y 5 partes de arena fina, a la que se le añadirá la 

cantidad máxima de agua que mantenga la trabajabilidad y docilidad del 

mortero. 

Método de Medición. 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.06.06.02  TARRAJEO EN EXTERIORES 

Descripción. 

El tartajeo se efectuará con mortero compuesto de cemento y arena en 

proporción 1:5, respectivamente. la mezcla final será proporcionada en volumen 
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seco de 1 parte de cemento y 5 partes de arena fina, a la que se le añadirá la 

cantidad máxima de agua que mantenga la trabajabilidad y docilidad del 

mortero. 

Método de Medición. 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.06.06.03  TARRAJEO DE COLUMNAS 

Descripción. 

Comprende la vestidura con mortero de columnas de concreto, la superficie por 

vestir de la columna, es la que queda visible. Comprende los revoques 

(tarrajeos) que con el carácter definitivo ha de presentar la superficie tratada o 

se ejecutará sobre el tarrajeo primario, debiendo quedar listo para recibir la 

pintura. 

Método de Medición. 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado (m2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.06.06.04  TARRAJEO DE VIGAS 

Descripción. 

Comprende la vestidura con mortero de columnas de concreto, la superficie por 

vestir de la viga, es la que queda visible. Comprende los revoques (tarrajeos) 

que con el carácter definitivo ha de presentar la superficie tratada o se ejecutará 
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sobre el tarrajeo primario, debiendo quedar listo para recibir la pintura. 

Método de Medición. 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado (m2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.06.07  CIELO RASOS 

03.06.07.01  CIELO RASO CON YESO 

Descripción. 

La presente partida se refiere al suministro de materiales, equipo, mano de obra, 

ejecución y todo lo necesario para la instalación del cielo raso con yeso, que tiene 

como objetivo dar un acabado óptimo al espacio donde se aplicará siguiendo los 

parámetros dimensiones y grosor establecido en los planos. 

Método de Medición. 

La unidad de medida será el metro cuadrado  (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.06.08  PISOS Y PAVIMENTOS 

03.06.08.01 FALSO PISO e=4” DE MORTERO 1:8 (c:a) 

Descripción: 

Todos los ambientes llevarán falso piso. Las subrasantes deberán prepararse 

previamente limpiándolas y nivelándolas. 

Las mezclas utilizadas, así como los dimensionamientos están especificados en 
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los planos. 

La superficie a obtener deberá ser plana, rugosa y compacta, capaz de poder 

ser receptora de acabados de piso que se especifique en planos. 

El agregado máximo a utilizar tendrá como tamaño máximo 1  1/2". El falso piso 

deberá presentar una superficie uniforme, en la cual puedan apoyarse los pies 

derechos del encofrado del techo. 

El llenado del falso piso deberá hacerse por paños alternados,  la dimensión 

máxima del paño no deberá exceder de 6m, salvo que lleve armadura; así 

mismo, la separación de las reglas de un mismo paño no excederá   los 4m. La 

madera de las reglas podrá utilizarse en bruto. 

Una vez vaciada la mezcla sobre el área de trabajo, la regla de madera deberá 

emparejar y apisonar (2 hombres) logrando así una superficie plana,  rugosa y 

compacta. 

El falso piso deberá vaciarse después de los sobrecimientos. 

El terreno deberá ser previamente compactado, esto garantizará la eficiencia 

del falso piso. 

Método de Medición: 

La presente partida  se medirá en metros cuadrados (m2), en base a las 

dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.06.08.02  PISO DE CEMENTO PULIDO E=5cm. S/COLOREAR 

Descripción. 

Será una capa conformada por una mezcla de cemento con arena en proporción 

1:2 y de espesor 1,5 cm. que se aplicará directamente sobre el contrapiso. Para 

el acabado se usa la plancha metálica espolvoreándose polvo de cemento 

superficialmente hasta obtener un acabado pulido y liso.  
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La superficie de la losa de concreto se limpiará eliminando detritus y escombros, 

las capas endurecidas de restos de morteros de trabajos anteriores se picarán. 

Después del descascarado y limpieza se lavará la superficie y se eliminará toda 

traza de polvo y materias extrañas. 

El amasado de la mezcla se efectuará con las proporciones indicadas para los 

diferentes tipos de morteros.    Se utilizará la cantidad mínima de agua necesaria 

para que la consistencia del mortero quede comprendida entre seca y 

semiplástica. 

No se usará como material el cemento endurecido.  Las cajas o tableros sobre 

los cuales se ejecute la mezcla estarán libres de material endurecido y 

construidos en tal forma que no haya posibilidad de que se escurra el agua del 

mezclado. 

El mezclado a máquina se hará atendiendo al siguiente ciclo de operaciones.  

Se verterá primero el agua, después aproximadamente la mitad de la arena 

necesaria y luego el aglutinante, completando con la arena restante. 

Se deberá mezclar como mínimo durante un minuto hasta conseguir la 

consistencia deseada, agregando agua si fuese necesario. 

En caso de que indique pisos coloreados esta mezcla tendrá además al 

colorante en una porción del 10% del cemento en peso añadido al agregado 

fino antes de agregarse al agua. 

El ocre será de calidad Bayer o de similares especificaciones técnicas. 

Se ejecutarán las bruñas de acuerdo a las medidas indicadas en los planos. 

Juntas de dilatación 

Se tendrá cuidado en distribuir en paños con juntas de dilatación de manera de 

evitar agrietamientos.   Dichas juntas de un espesor mínimo de 5 Mm., serán 

posteriormente selladas con asfalto en caliente para evitar rotura de sus bordes, 

y en todos los casos se evitará la formación de pozos. La bruñas coincidirán con 

las juntas. 

Método de Medición: 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 
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Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.06.09  ZÓCALOS Y CONTRA ZÓCALOS 

03.06.09.01  ZÓCALO DE CEMENTO MEZCLA CEMENTO – ARENA (EN EXTERIORES) 

Descripción. 

Consiste en la construcción de zócalo de concreto con mezcla de cemento y 

arena, para los exteriores de los muros de los ambientes especificados en los 

planos,  

Método de Medición: 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.06.09.02 ZÓCALO DE MAYÓLICA BLANCA 15X15 cm 

Descripción. 

Esta partida contempla el suministro, instalación y acabado de zócalo de 

mayolica de 15x15cm, de medida, según especifiquen los planos. 

Los revestimientos serán de mayólica nacional de primera calidad de espesor 

entre 7.08mm y 7.20mm, del color y diseño que figura en los planos. 

La capa de asentamiento se colocará empleando cintas para lograr una 

superficie plana. 

Método de Medición: 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 
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Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.06.10  CARPINTERÍA METÁLICA 

03.06.10 .01 VENTANA METÁLICA 

Descripción. 

La ventana metálica  a colocarse será del alto y ancho, tal como se indica en los 

planos e irá adecuadamente colocada para asegurar la ventana y su estructura. 

Método de Medición: 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto.  

03.06.10.02  PUERTA METÁLICA 

Descripción. 

La puerta metálica  a colocarse será del alto y ancho, tal como se indica en los 

planos e irá adecuadamente colocada para asegurar la puerta y su estructura. 

Método de Medición: 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

Pago: 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 
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03.06.11  VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

03.06.11.01  VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES 4.5 mm. 

Descripción. 

Su colocación será por cuenta de operarios especializados escogidos por el 

Contratista, el cual se responsabilizará por los daños o imperfecciones. 

Los vidrios empleados serán dobles importados o cristal transparente de 4.5 

mm de espesor, de acuerdo al R.N.C., en relación con las dimensiones 

asumidas en el Capítulo de Carpintería. 

Las características serán: transparentes, impecables exentos de burbujas, 

manchas y otras imperfecciones, las cuales serán condiciones que garanticen 

la calidad del mismo. 

El Contratista garantizará la integridad de los vidrios hasta la entrega final de la 

obra. 

Para la colocación en carpintería de madera, se retirará del marco, las molduras 

y junquillos, elementos propios de la carpintería. Se cortará el vidrio con una 

variación de ± 2 mm por dos de sus lados. Se colocará el vidrio contra el cerco 

del marco, luego el junquillo sujetándolo con clavos para madera sin cabeza. 

En caso de carpintería metálica, los vidrios se colocarán siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

Tomar la medida del marco y descontar 5 mm para darle separación al vidrio 

con el marco. 

Limpiar el marco de la ventana de polvo y redadas de 

soldadura. Fijar el vidrio con silicona al frío 

Una vez colocados los vidrios, serán pintados con una lechada de cal, esto con 

el fin de protegerlos de algún impacto 

Método de Medición: 

La unidad de medida será el pie cuadrado (p2) 

Pago: 

El pago se hará por pie cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 
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constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

03.06.11.02  ESPEJO DE FIBRA DE VIDRIO 

Descripción. 

Su colocación será por cuenta de operarios especializados escogidos por el 

Contratista, el cual se responsabilizará por los daños o imperfecciones. Las 

dimensiones y características serán las indicadas en los planos. 

Método de Medición: 

La unidad de medida será la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará por unidad entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 

imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 

presupuesto. 

03.06.12  PINTURA 

03.06.12.01  PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELO RASO MAS ALERO 

03.06.12.02  PINTURA LÁTEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 

03.06.12.03  PINTURA LÁTEX EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 

03.06.12.04  PINTURA LÁTEX EN SUPERFICIE DE VIGAS 

03.06.12.05  PINTURA LÁTEX DE DERRAMES 

03.06.12.06  PINTURA ESMALTE ZÓCALO 

Descripción.  

1.00 Generalidades 

La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos, con o sin carga 

y otros aditivos dispersos homogéneamente en un vehículo, que se convierte 

en una película sólida después de su aplicación en capas delgadas y que 

cumple con una función de objetivo múltiple. Es un medio de protección contra 
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los agentes destructivos del clima y el tiempo; un medio de higiene que permita 

lograr superficies lisas, limpias y luminosas; de propiedades asépticas, un medio 

de señalización e identificación de las cosas y servicios. Requisitos para 

Pinturas: 

1.5 La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su recipiente lleno y 

recientemente abierto y deberá ser fácilmente redispersado con una paleta hasta 

alcanzar un estado suave y homogéneo. La pintura no deberá mostrar 

engrumecimiento, decoloración, conglutinamiento ni separación del color, y deberá 

estar exenta de terrones y natas 

1.6 La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la brocha, poseer 

cualidades de enrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento ó a correrse 

al ser aplicada en la superficies verticales y lisas. 

1.7 La pintura no debe formar nata en el envase tapado en los periodos de 

interrupción de la faena del pintado 

1.8 La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, exento de 

asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras imperfecciones de la 

superficie. 

El Contratista propondrá las marcas de pintura a emplearse, reservándose el 

Ing. Inspector el derecho normal de aprobarlas o rechazarlas. Los colores serán 

determinados por el cuadro de colores, y el Arquitecto ó Ing. de la obra. El 

Contratista será responsable de los desperfectos o defectos que pudieran hasta 

sesenta (60) días después de la recepción de las obras, quedando obligado a 

subsanarlas a entera satisfacción del Ing. inspector. 

2.2 Pintura para Muros Interiores 

2.3 Imprimante 

Es una pasta a base de látex a ser utilizado como imprimante. Deberá ser un 

producto consistente al que se le pueda agregar agua para darle una viscosidad 

adecuada para aplicarla fácilmente. 

En caso necesario el Contratista podrá proponer y utilizar otro tipo de 

imprimante, siempre y cuando cuente con la aprobación del ing. Inspector. 

Al secarse deberá dejar una capa dura, lisa y   resistente a la humedad, 

permitiendo la reparación de cualquier grieta,  rajadura,  porosidad y asperezas.    

Será aplicado con brocha. 

2.02 Látex sintético 
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Son pinturas compuestas por ciertas dispersiones en agua de resinas 

insolubles; que forman una película, hasta constituir una continua, al evaporarse 

el agua.   La pintura entre otras características, debe ser resistente a los álcalis 

del cemento, resistente a la luz y a las inclemencias del tiempo 

Se aplicará en los ambientes indicados en los planos respectivos. 

Deberá ser a base de látex sintético y con grado de fineza 5 como mínimo. 

Deberá evitar la formación de hongos. 

2.03 Preparación de la superficie 

De manera general, todas superficies por pintar deberán estar bien limpias y 

secas antes de recibir los imprimantes y pinturas. Previamente a ello, todas las 

roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. serán resanados o 

rehechos con el mismo material en igual o mayor grado de enriquecimiento. 

Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados lo que sea necesario para 

conseguir una superficie completamente uniforme con el resto. 

2.04 Imprimación 

Después de haber realizado la preparación de las superficies de acuerdo al 

punto 2.01 de la presente especificación se aplicará el imprimante con brocha y 

se dejará secar completamente. Se observará si la superficie está 

perfectamente para recibir la pintura final, corrigiendo previamente cualquier 

defecto.  

2.05 Procedimiento de ejecución 

Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se 

emplearán sin adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las 

especificaciones de los fabricantes de los productos a emplearse. La pintura se 

aplicará en capas sucesivas, a medida que se vayan secando las anteriores. 

Se dará un mínimo de dos manos para las pinturas o las que sean necesarias 

para cubrir la superficie 

2.06 Muestra de Colores 

La selección de colores será hecha por los Arquitectos y las muestras se 

realizarán en los lugares mismos donde se va a pintar y en forma que se puedan 
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ver con la luz natural del ambiente. Las muestras se harán sobre una superficie 

de 2 m2 como mínimo para que sean aceptables. 

2.07    Aceptación 

Una vez aprobadas las muestras en obra no se permitirán variaciones de color, 

calidad y demás características. 

3.2 Pintura para Muros Exteriores 

3.3 Imprimante 

Deberá cumplir con las características, muestras de colores, acabados, 

aceptación, indicados en el punto 2.01 de la presente especificación. 

3.02 Látex Polivinílicos 

Descripción: Pintura a base de látex polivinílicos con alto contenido de látex, 

lavable, resistente a la alcalinidad, a la lluvia y a los cambios de temperatura. 

3.03 Preparación de las Superficies 

Se resanarán las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. y si es 

necesario se  rehará  el   área   afectada,   con  el   mismo   material  en   igual  

o  mayor  grado  de enriquecimiento. 

Los   resanes   serán   hechos   cuidadosamente   y   lijados   posteriormente   

pareja   y uniformemente con el resto. 

De manera general, todas las superficies deberán estar bien limpias y secas en 

el momento de pintar. 

3.04 Imprimación 

Se seguirá el procedimiento indicado en el punto 2.04 de la presente 

especificación. 

3.05 Procedimiento de Ejecución 

Se empleará el látex polivinílico, sin ningún agregado, salvo que fuera 

necesaria su dilución con agua, para darle la viscosidad adecuada para 

extenderlo fácilmente, debiéndose proceder, en todo caso, de acuerdo a las 

recomendaciones de los fabricantes del producto a emplear. 

La pintura se extraerá de sus envases originales en el momento de su aplicación 
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los que deberán haber llegado intactos a la obra para garantizar que no ha 

sufrido adulteración.    . Se aplicarán dos manos como mínimo, empleando 

rodillo o brocha, debiendo haber secado completamente la primera antes de 

aplicar la segunda   La primera mano se aplicará dentro de los 7 días posteriores 

a la aplicación del imprimante. 

3.06 Muestras de colores 

Los Arquitectos harán la selección preliminar, en base a la cual el proveedor 

deberá presentar muestras en superficies mínimas de 50 x 50cm. 

Una vez aprobadas las muestras preliminares se deberá presentar en obra, 

nuevas muestras al pie del lugar que se desea pintar tal como se indica en el 

punto 2.06 de la presente especificación. 

3.07 Aceptación 

Una vez aprobadas las muestras en obra no se permitirán variaciones de 

color, calidad y demás características. 

4.2 Pintura para Cielo Raso 

4.3 Látex sintético 

Son pinturas compuestas por ciertas dispersiones en agua de resinas 

insolubles; que forman una película, hasta constituir una continua, al evaporarse 

el agua.    La pintura entre otras características, debe ser resistente a los álcalis 

del cemento, resistente a la luz y a las inclemencias del tiempo. 

Se aplicará en los ambientes indicados en los planos respectivos. 

Deberá ser a base de látex sintético y con grado de fineza 5 como mínimo. 

Deberá evitar la formación de hongos. 

4.02 Preparación de la superficie 

Se procederá según lo indicado en el punto 2.03 de la presente especificación. 

4.03 Procedimiento de Ejecución 

Se aplicarán dos manos con brocha como mínimo, empleando la cantidad de 

agua apropiada para que seque cada mano perfectamente. La segunda mano 

se aplicará cuando la primera haya secado completamente. 
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4.04 Protección de otros trabajos 

Los trabajos que ya se encontrarán terminados, como pisos, zócalos, contra 

zócalos, carpintería metálica y madera, vidrios, etc. deberán ser protegidos 

adecuadamente contra daños, salpicaduras y manchas durante el proceso de 

la pintura 

4.05 Color 

Los Arquitectos   harán la selección preliminar, en base a la cual el proveedor 

deberá presentar muestras en superficies mínimas de 50 x 50 cm. Una vez 

aprobadas las muestras preliminares se deberá presentar en obra, nuevas 

muestras al pie del lugar que se desea pintar tal como se indica en el punto 2.06 

de la presente especificación En el caso se utilizara el temple, será de color 

blanco natural del material. 

5.2 Pintura para superficies de Columnas, Vigas y Derrames 

5.3 Imprimante 

Deberá cumplir con las características,  muestras de colores, acabados,  

aceptación,  indicados en el punto 2.01 de la presente especificación. 

5.02 Látex Polivinílicos 

Descripción: Pintura a base de látex polivinílicos con alto contenido de látex, 

lavable, resistente a la alcalinidad, a la lluvia y a los cambios de temperatura. 

5.03 Preparación de las Superficies 

Se resanarán las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. y si es 

necesario se  rehará  el   área   afectada,   con  el  mismo  material   en  igual   

o  mayor  grado  de enriquecimiento. 

Los   resanes   serán   hechos   cuidadosamente   y   lijados   posteriormente   

pareja   y uniformemente con el resto. 

De manera general, todas las superficies deberán estar bien limpias y secas en 

el momento de pintar. 

5.04 Imprimación 

Se seguirá el procedimiento indicado en el punto 2.04 de la presente 

especificación. 
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5.05 Procedimiento de Ejecución 

Se empleará el látex polivinilico. sin ningún agregado, salvo que fuera necesaria 

su dilución con agua, para darle la viscosidad adecuada para extenderlo 

fácilmente, debiéndose proceder, en todo caso, de acuerdo a las 

recomendaciones de los fabricantes del producto a emplear. 

La pintura se extraerá de sus envases originales en el momento de su aplicación 

los que deberán haber llegado intactos a la obra para garantizar que no ha 

sufrido adulteración. Se aplicarán dos manos como mínimo, empleando rodillo 

o brocha, debiendo haber secado completamente la primera antes de aplicar la 

segunda. La primera mano se aplicará dentro de los 7 días posteriores a la 

aplicación del imprimante 

5.06 Muestras de colores 

Los Arquitectos harán la selección preliminar, en base a la cual el proveedor 

deberá presentar muestras en superficies mínimas de 50 x 50cm. 

Una vez aprobadas las muestras preliminares se deberá presentar en obra, 

nuevas muestras al pie del lugar que se desea pintar tal como se indica en el 

punto 2.06 de la presente especificación. 

5.07 Aceptación 

Una vez aprobadas las muestras en obra no se permitirán variaciones de color, 

calidad y demás características. 

6.2 Pintura para contrazócalos de Esmalte 

6.3 Esmalte 

Descripción: La pintura óleo a utilizar deberá ser de acabado mate, formulado a 

base de resinas alquídicas de excelente adherencia y resistencia al lavado, con 

un % de sólidos en volumen de 36 a 40. 

El adelgazante será aguarrás mineral. 

6.02 Preparación de las Superficies 

Se resanarán las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. y si es 

necesario se  rehará  el  área  afectada,   con  el  mismo  material  en  igual  o  

mayor grado  de enriquecimiento. 
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Los   resanes   serán   hechos   cuidadosamente   y   lijados   posteriormente   

pareja   y uniformemente con el resto. 

De manera general, todas las superficies deberán estar bien limpias y secas en 

el momento de pintar. 

6.03 Imprimación 

Las superficies que llevan pintura Esmalte, se les imprimará con Sellador a base 

de una solución de caucho sintético resistente a superficies, alcalinas como el 

concreto, cemento o yeso; asimismo, deberá ser resistente a la saponificación, 

que es una reacción química entre la superficie de concreto altamente alcalina 

y los ácidos grasos de aceites modificantes en los esmaltes. 

6.04    Procedimiento de Ejecución 

Ya sea con brocha, rodillo o soplete, se aplicará la pintura en una primera mano. 

El adelgazante empleado, aguarrás mineral o el indicado por el fabricante de la 

pintura, será agregado  a  ella  en   un  máximo  del   10%,   para  conseguir  un  

espesor  de  pintura aproximado de 1.5 mils. 

Se esperará 24 horas, o lo que indique el fabricante, antes de proceder a aplicar 

la segunda mano de pintura. 

El acabado final de la pintura deberá ser totalmente uniforme, no se permitirá 

que se note la presencia de fisuras, hendiduras, poros, imperfecciones que no 

den uniformidad de acabado. 

6.06 Muestras de colores 

Los Arquitectos harán la selección preliminar, en base a la cual el proveedor 

deberá presentar muestras en superficies mínimas de 50 x 50 cm. 

Una vez aprobadas las muestras preliminares se deberá presentar en obra, 

nuevas muestras al pie del lugar que se desea pintar tal como se indica en el 

punto 2.06 de la presente especificación. 

6.07 Aceptación 

Una vez aprobadas las muestras en obra no se permitirán variaciones de color, 

calidad y demás características. 

7.00    Pintura para Pizarras 
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Sobre el muro frotachado va la pasta mural, luego el Sellador blanco para muros 

y por último se aplicará la pintura verde para pizarra, la misma que se aplicará 

de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

Método de Medición. 

Se medirá el área neta de la superficie a pintar en metros cuadrados (m2) y los 

derrames. En longitud (m) 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cuadrado de superficie a pintar y metros lineales 

en derrames, de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el prosupuesto. 

03.06.13  INSTALACIONES SANITARIAS 

03.06.13.01  SISTEMA DE AGUA FRÍA 

03.06.13.01.01  SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC 

PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" 

Descripción 

Comprende el suministro y colocación de accesorios de PVC AGUA en las 

líneas  de  salida de agua fría. 

Materiales: 

En esta partida se incluyen los materiales (pegamento, cinta teflón, accesorios 

y niplería de 1/2”), además de los materiales esta partida contiene mano de obra 

y herramientas. 

Para la instalación de los accesorios de pvc agua se seguirán  las normas 

convenidas de trabajo y de acuerdo al tipo de material a utilizarse. 

Método de Construcción: 

Comprende el suministro y colocación de accesorios en la línea de distribución, 

para la instalación de estos accesorios se debe  proceder a Limpiar el accesorio 

y la tubería al cual se debe insertar el accesorio, esta se debe realizar con  un 

paño para extraer el polvo que se encuentra impregnado. 
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Colocar la cinta teflón al elemento para luego realizar la unión del accesorio con 

la tubería. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para la partida de salidas es el punto (punto). 

Pago: 

Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material por punto, el 

precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario 

para la buena ejecución de la actividad. 

03.06.13.01.02  VÁLVULA ESFÉRICA DE METAL CROMADO Ø=1/2”  

Descripción. 

La válvula esferica de metal cormado de diametro de ½ pulgada es un  

accesorio que al igual que la tubería debe ser suministrada e instalada en la 

obra con los cuidados correspondientes a fin de evitar accidentes que genere 

el mal funcionamiento. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es la Unidad (UND) 

Pago: 

Se efectuará el pago por Unidad  (UND), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo) 

03.06.13.01.03  REVESTIMIENTO PARA NICHO DE VÁLVULA C/TAPA DE MADERA 10” 

X 8” 

Descripción. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipo y la ejecución 

de las operaciones para el revestimiento para nicho de válvula con tapa de 

madera 10” X 8” 

Método de Medición. 
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Unidad de Medida: Es la Unidad (UND) 

Pago: 

Se efectuará el pago por Unidad  (UND), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo) 

03.06.13.01.04  PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE AGUA 

Descripción. 

Comprende la ejecución de la prueba hidráulica de la red de agua con la 

finalidad de verificar el buen funcionamiento de las instalaciones realizadas, en 

caso de que se observen fallas éstas deberán ser subsanadas de inmediato. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida es la unidad (u). 

Pago: 

Se pagará por concepto de prueba hidráulica, el precio de la partida incluye la 

mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 

actividad. 

03.06.13.02  SISTEMA DE DESAGÜE 

03.06.13.02.01  SALIDA DE DESAGÜE CON TUBERÍAS Y CONEXIONES DE PVC PARA 

DESAGÜE, CLASE PESADA, NTP 399.003, Ø=4" 

Descripción 

Comprende el suministro y colocación de accesorios de PVC de desagüe en las 

líneas  de  desagüe 

 

Materiales: 

En esta partida se incluyen los materiales (pegamento, cinta teflón, accesorios 

y niplería de 4”), además de los materiales esta partida contiene mano de obra 

y herramientas. 
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Para la instalación de los accesorios de pvc de desagüe serán de clase pesada 

y se seguirán  las normas convenidas de trabajo y de acuerdo al tipo de material 

a utilizarse. 

Método de Construcción: 

Comprende el suministro y colocación de accesorios en la línea de distribución, 

para la instalación de estos accesorios se debe  proceder a Limpiar el accesorio 

y la tubería al cual se debe insertar el accesorio, esta se debe realizar con  un 

paño para extraer el polvo que se encuentra impregnado. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para la partida de salidas es el punto (punto). 

Pago: 

Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material por punto, el 

precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario 

para la buena ejecución de la actividad. 

03.06.13.02.02  SALIDA DE DESAGÜE CON TUBERÍAS Y CONEXIONES DE PVC PARA 

DESAGÜE, CLASE PESADA, NTP 399.003, Ø=2" 

Descripción 

Comprende el suministro y colocación de accesorios de PVC de desagüe en las 

líneas  de  desagüe 

Materiales: 

En esta partida se incluyen los materiales (pegamento, cinta teflón, accesorios 

y niplería de 2”), además de los materiales esta partida contiene mano de obra 

y herramientas. 

Para la instalación de los accesorios de pvc de desagüe serán de clase pesada 

y se seguirán  las normas convenidas de trabajo y de acuerdo al tipo de material 

a utilizarse. 

Método de Construcción: 

Comprende el suministro y colocación de accesorios en la línea de distribución, 

para la instalación de estos accesorios se debe  proceder a Limpiar el accesorio 

y la tubería al cual se debe insertar el accesorio, esta se debe realizar con  un 

paño para extraer el polvo que se encuentra impregnado. 
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Método de Medición. 

La unidad de medida para la partida de salidas es el punto (punto). 

Pago: 

Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material por punto, el 

precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario 

para la buena ejecución de la actividad. 

03.06.13.02.03  CAJA CIEGA DE 0.30 X 0.60 m. CON REGISTRO ROSCADO DE METAL 

CROMADO Ø=4" 

Descripción 

Comprende el suministro de los materiales y de la mano de obra necesaria para 

la instalación de la caja ciega de 0.30X0.60m de dimensión con registro roscado 

de metal cromado de 4” de diámetro. Para la instalación se tendrá en cuenta lo 

estipulado en los planos y las indicaciones del ingeniero residente. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida es la unidad (und). 

Pago: 

Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material, el precio de la 

partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena 

ejecución de la actividad. 

 

03.06.13.02.04  CAJA DE REGISTRO DE C° C/TAPA DE C° A° 12” X 24” 

Descripción 

La caja de registro de desagüe será de 12” X 24”. Se construirá en el lugar 

indicado en los planos, con material de albañilería y revestimiento pulido con 

mezcla de cemento y arena. 

Las cajas de registro tendrán tapas de concreto con armadura de acero 

corrugado de ¼” cada 20cm y con 5 fierros en un sentido y 3 a 90° sobre el 

mismo plano. 
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Método de Medición. 

La unidad de medida para la partida de salidas es la unidad (und). 

Pago: 

Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material por unidad, el 

precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario 

para la buena ejecución de la actividad. 

03.06.13.02.05   PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE DESAGUE 

Descripción 

Comprende la ejecución de la prueba hidráulica de la red de desagüe con la 

finalidad de verificar el buen funcionamiento de las instalaciones realizadas, en 

caso de que se observen fallas éstas deberán ser subsanadas de inmediato. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida es el metro (m). 

Pago: 

Se pagará por concepto de prueba hidráulica, el precio de la partida incluye la 

mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 

actividad. 

03.06.13.03  APARATOS SANITARIOS 

03.04.05.13.04.01  LAVATORIO OVALADO DE CERÁMICA VITRIFICADA 

450X300X210mm INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS 

Descripción 

El lavatorio ovalado será de fabricación nacional, de loza vitrificada  blanca y de 

color  según se especifica en los planos de detalle de primera calidad. con 

accesorios internos de bronce, y grifería adecuada. 

Método de Medición. 

Se medirá contabilizando la cantidad de accesorios correspondientes según el 

caso.  La unidad de medida para las partidas de accesorios es la unidad (UND). 

Pago: 
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El Pago será por Unidad (Und), el precio de la partida incluye la mano de obra, 

materiales, equipo, herramientas, imprevistos y todo lo necesario para la buena 

ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 

03.04.05.13.04.02  INODORO CON TANQUE BAJO INCL. ACCESORIOS 

Descripción 

Los aparatos sanitarios serán de fabricación nacional, de loza vitrificada  blanca 

y de color  según se especifica en los planos de detalle de primera calidad. El  

inodoro tanque bajo, modelo “Picolino “CERPAC ó Similar, con accesorios 

internos de bronce, asiento con tapa de Melamine liviano, tubo de abasto 

cromado de 5/8” y pernos de anclaje. 

Método de Medición. 

Se medirá contabilizando la cantidad de accesorios correspondientes según el 

caso.  La unidad de medida para las partidas de accesorios es la unidad (UND). 

Pago: 

El Pago será por Unidad (Und), el precio de la partida incluye la mano de obra, 

materiales, equipo, herramientas, imprevistos y todo lo necesario para la buena 

ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 

03.04.05.13.04.03 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE 

MEZCLADORA TIPO F-1 

Descripción 

La ducha será de cabeza giratoria y llave mezcladora tipo F-1, todo ello cromado 

y de calidad, asi como debe de ser nuevo y en buen estado de presentación. 

Método de Medición. 

Se medirá contabilizando la cantidad de accesorios correspondientes según el 

caso.  La unidad de medida para la partida es la unidad (UND). 

Pago: 

El Pago será por Unidad (Und), el precio de la partida incluye la mano de obra, 

materiales, equipo, herramientas, imprevistos y todo lo necesario para la buena 

ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 
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03.04.05.13.04.04  PORTA ROLLO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO, PARA EMPOTRAR 

TIPO H-6 

Descripción 

El porta rollo será de losa vitrificada de color blanco para empotrar  será de 

calidad, asi como debe de ser nuevo y en buen estado de presentación. 

Método de Medición. 

Se medirá contabilizando la cantidad de accesorios correspondientes según el 

caso.  La unidad de medida para la partida es la unidad (UND). 

Pago: 

El Pago será por Unidad (Und), el precio de la partida incluye la mano de obra, 

materiales, equipo, herramientas, imprevistos y todo lo necesario para la buena 

ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 

03.04.05.13.04.05  TOHALLERA GANCHO TIPO H-3 

Descripción 

La toahellera será del tipo gancho tipo H – 3 será de calidad, asi como debe de 

ser nuevo y en buen estado de presentación. 

Método de Medición. 

Se medirá contabilizando la cantidad de accesorios correspondientes según el 

caso.  La unidad de medida para la partida es la unidad (UND). 

Pago: 

El Pago será por Unidad (Und), el precio de la partida incluye la mano de obra, 

materiales, equipo, herramientas, imprevistos y todo lo necesario para la buena 

ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 

03.06.13.04  DRENAJE PLUVIAL 

03.06.13.04 .01 CANALETA DE ZINC GALVANIZADO 

Descripción 

Se instalará una canaleta de zinc galvanizado en el techo para recolectar el 

agua de las precipitaciones pluviales, la canaleta será hecha de las dimensiones 



 

277 
 

indicadas en los planos. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es el Metro (M) 

Pago: 

Se pagará por el Metro (M), aplicando el costo unitario correspondiente, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano 

de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 

insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo). 

03.06.13.04 .02 DADO DE PROTECCIÓN EN TUBERÍA PLUVIAL 

Descripción 

Se determina que es necesario construir unos dados o pedestales en concreto 

abuzardado en sus caras laterales y un acabado dado con llana en su cara 

superior, los cuales deberán tener un tamaño de acuerdo a los planos a partir 

del nivel de acabado para protección en tubería pluvial, adicionalmente tendrán 

un desplome (inclinación) de 10 cm hacia un costado, no obstante su superficie 

estará totalmente nivelada.  

Método de Medición. 

La unidad de medida será por metro cubico (m3) de concreto en dado construido 

y terminado a satisfacción por el residente de obra. Para esto el contratista 

deberá tener que bajo su responsabilidad las  

Pago: 

El pago se hará por metro cúbico (m3), por toda obra ejecutada de acuerdo con 

los planos y esta especificación y aceptada a satisfacción por el Supervisor. 

03.06.13.04.03 TUBERÍA DE BAJADA PVC 3” 

Descripción 

Bajo esta partida el contratista ejecutará el suministro e instalación de las 

tuberías de PVC-SAP a partir de la canaleta de F° galvanizado de 3”. 

La tubería se instalará según se indique en los planos de proyecto.  
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Método de Medición. 

La unidad de medida para la partida de salidas es el metro (m). 

Pago: 

Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material por metro, el 

precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario 

para la buena ejecución de la actividad. 

03.07  SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

03.07.01  TANQUES SÉPTICOS (2) 

03.07.01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.07.01.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE SEPTICO 

Descripción. 

Comprende la ejecución de trabajos de excavación manual que se realiza en el 

área donde se construirá el tanque septico.  

Se deberá tener en cuenta que al momento de efectuar la limpieza del terreno 

y las excavaciones respectivas, cabe la posibilidad de que existan instalaciones 

subterráneas por lo que deberá tomar providencias del caso, a fin de que no se 

interrumpa el servicio que prestan y proseguir con el trabajo encomendado. 

Así mismo pueden presentarse obstrucciones al momento de la excavación 

como son las cimentaciones antiguas, pedazos de muros, etc., en cuyo caso 

deberá darse parte el Ing. Supervisor el que determinará lo conveniente dadas 

las condiciones en que se presente el caso. Ninguna cimentación se apoyará 

sobre material suelto, removido o de relleno, debiendo asegurarse el no sobre 

excavar innecesariamente para cimentar. En caso de suceder esto deberá 

rellenarse con falso cimiento. En todos los casos se ejecutará los trabajos con 

sumo cuidado a fin de evitar accidentes. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metros Cúbicos (M3) 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el costo unitario 
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correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 

03.07.01.01.02 REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN  

Descripción: 

Esta partida se refiere a los trabajos de refine, nivelación y compactación de sub 

rasante hasta llegar al nivel establecido, se incluirán los trabajos de riego para 

esta partida. 

Ejecución: 

La nivelación y compactación de sub rasante, se realizará a mano, se regará y 

compactará utilizando un  compactador manual. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cuadrado (M2). 

Pago: 

Los trabajos ejecutados se medirán en metros cuadrados (m2), aplicando el 

precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.07.01.01.03 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN 

Descripción: 

Comprende el suministro de mano de obra y herramientas para el acarreo de 

material procedente de la excavación. La eliminación se realizará hasta una 

distancia promedio de 30 m. realizada en forma manual mediante el uso de la 

carretilla. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío se efectuará en forma manual utilizando 

herramientas manuales (pala, pico, carretillas), para lo cual se hará uso de la 
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mano de obra no calificada de la zona. El acarreo será cercana a las trincheras 

hacia las laderas de la zona. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.07.01.01.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

Descripción: 

Esta partida consiste en el retiro de material de las excavaciones o cortes que 

resulten excedentes y de material inservible con maquinaria hacia el botadero 

designado e identificado. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío que se efectuará con maquinaria para lo 

cual se hará uso de las maquinarias necesarios para el caso, asi como mano 

de obra calificada. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.07.01.02  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

03.07.01.02.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
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Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 

encofrado en el lapso que se establece más adelante. 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 

Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 

pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 
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Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 

inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 

atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 

En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.07.01.02.02  CONCRETO f”c = 175 kg/cm2  

Descripción: 

Estas tipo de partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, los cuales 

estarán compuestos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases indicados en los planos. 

Clases de concreto 
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La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ing. 

Supervisor e incluye los concretos de calidad f’c=175 kg/cm2+30% P.M., 

f’c=175 kg/cm2, concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+70% P.G. y concreto f’c=175 

kg/cm2 + 50% P.M. 

MATERIALES 

Cemento 

La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 

especificada. Se empleará cemento Pórtland estándar y que corresponda a las 

normas americanas ASTM tipo I, el que se encontrará en perfecto estado en el 

momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 

humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente 

amplio, para permitir una ventilación conveniente. 

El tiempo de almacenaje deberá ser tal, que no se permita los riesgos de 

prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 

endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación de sus 

propiedades iniciales. 

El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni presentar 

índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos blandos que bajo 

la presión de los dedos se desintegren, no indican deterioro. 

La cota de cimentación indicada en los planos ha sido definida de acuerdo a los 

estudios básicos, debiendo ésta ser verificada y confirmada en obra por el 

ingeniero supervisor. Las cimentaciones se construirán estrictamente de 

acuerdo a los planos, después de verificada y aprobada la cota de cimentación. 

Agregados 

Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), se 

extraerán de las canteras aprobadas por el ingeniero Supervisor, debiendo estar 

libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra la buena 

calidad del concreto. 

La arena estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 
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inalterados y no escamosos. La suma de los porcentajes de las sustancias 

dañinas se deberá superar el 7% en peso. 

El módulo de finura de la arena podrá estar comprendido entre 2.0 y 3.5 mm. 

Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8 mm) estarán constituidos 

por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin película de sustancias 

extrañas y no serán escamosos. 

Los porcentajes de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

           % que pasa 

Material que pasa el tamiz 200  0.5 

Materiales ligeros (ASTM C-300)  2.0 

Terrones de arcilla (ASTM C-124)  0.5 

Otras sustancias dañinas   1.0 

 

Suma máxima de sustancias dañinas 3.0 

Agua 

El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, 

álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina y estará asimismo exenta 

de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tomar las muestras se tendrá cuidado 

de que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua 

no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también 

el contenido de humedad de los agregados. 

La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 3 

gramos por litro. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un pH más bajo de 5 ni 

mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la 

decoloración del concreto. 

Refuerzo de Acero 

Debe cumplir con todo lo que establece el Reglamento ACI 318-83. 
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Para utilizar las barras, se doblarán en frío de la forma y dimensiones señaladas 

en los planos. No se permitirán redobles ni enderezamiento, en el acero 

obtenido a base de torsión. 

Para la colocación de las armaduras, se cuidará en especial la forma y la 

posición de las barras, para que correspondan exactamente a los diseños 

estructurales, amarrándolas entre sí con alambres de fierro, y sujetándolas de 

manera que queden completamente rodeados de concreto. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseño de mezcla 

El responsable de la obra, previamente a la fabricación del concreto, deberá 

efectuar el diseño de mezcla para cada uno de los tipos de concreto a utilizarse 

en la obra, estos diseños serán certificados por un laboratorio de ensayo de 

materiales de prestigio, debiendo garantizar una buena resistencia, durabilidad 

y economía. 

El ingeniero supervisor aprobará los resultados, cuando la resistencia promedio 

de las pruebas sea superior en 15% de la resistencia especificada. 

El requerimiento de la resistencia mayor a la especificada no modificará los 

costos de esta partida.  

Se considerará como volumen de concreto a aquel cubicado en obra por el 

ingeniero y depositado en los encofrados, siguiendo estrictamente los 

alineamientos de los planos. 

Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos 

respectivos. En caso de duda corresponde al Ingeniero Residente determinar 

dicha resistencia. 

El Ing. Residente está obligado a efectuar las respectivas pruebas de 

compresión a indicación del supervisor. 

Condiciones para el vaciado  

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero responsable de la obra 

haya controlado su preparación y previa autorización del mismo. 
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Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 

El ejecutor programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener aprobación 

del Ing. Supervisor, de tal manera de evitar las condiciones ambientales que 

impidan una correcta hidratación del cemento. 

Colocación en estructuras delgadas 

Los vaciados de concreto en estructuras delgadas serán efectuados en capas 

de espesor, tal que no haya peligro de que se deformen apreciablemente los 

encofrados. El espesor de capa y la ubicación de las juntas de construcción 

deberán ser aprobados por el ingeniero responsable de la obra antes de 

iniciarse el vaciado. 

Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto deberán 

protegerse de la introducción de materias extrañas. 

Vaciado en los canales 

El vaciado del revestimiento en concreto de los canales, deberá ser ejecutado 

tomando en cuenta las consideraciones señaladas para la colocación del 

concreto en estructuras delgadas. 

Antes de reanudar los vaciados de las fases sucesivas del revestimiento se 

deberá limpiar y humedecer la superficie del concreto ya endurecido, con el fin 

de obtener un buen contacto entre el concreto de las diferentes fases y evitar 

filtraciones a través de la junta de construcción. 

Particular cuidado se deberá tener en la vibración para obtener un perfecto 

relleno sin deformar los encofrados. 

El vaciado del piso deberá venir alisado para lograr una superficie con un buen 

grado de acabado. 

Curado y protección del concreto 

Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 

húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el vaciado. El 

concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 

vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 
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Donde lo autorice el ingeniero es permitido el curado con aplicación de 

compuestos que produzcan una película impermeable, el compuesto deberá ser 

aprobado por el ingeniero y ajustarse a los siguientes requisitos: 

oo) No reaccionar de madera perjudicial con el concreto. 

pp) Endurecerse dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 

qq) Tener un índice de retención de humedad (ASTM C-156)no inferior a 90. 

rr) Tener color claro que se pueda controlar su distribución uniforme. El color 

deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 

Se tendrá en cuenta que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 

condiciones de alternancia en los ciclos deshielo y deshielo, y permitir la 

correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 

temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 30cms. 

de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80m, por lo que se mantendrá 

la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que impidan que pierda 

calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que haya desarrollado al menos 

35 kg/cm2 de resistencia. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 

agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 

señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá los 

materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.07.01.03  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

03.07.01.03.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 
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encofrado en el lapso que se establece más adelante. 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 

Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 

pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 

inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 

atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 
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Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 

En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.07.01.03.02  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2  

Descripción. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución 

de las operaciones para construir las armaduras de acero de los diferentes 

elementos de concreto armado que constituyen las obras comprendidas en el 

proyecto, según las formas y dimensiones mostradas en los planos. 

Asimismo, comprende el transporte hasta el lugar de utilización, el 

almacenamiento y las operaciones de manejo, limpieza, corte, doblado y 

colocación de las barras. 

EJECUCIÓN 
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Las barras de acero empleadas como refuerzo deberán presentar una 

resistencia mínima en la fluencia no menor de 4,200 Kg/cm2 y deberán cumplir 

además as especificaciones ASTM A-215 y ASTM A-216. 

Antes de la colocación del refuerzo, la superficie de las barras se limpiarán y 

deberán estar libres de óxido, grasa, suciedades y otros materias que pudieran 

dar lugar a una unión imperfecta con el concreto, conservándose en este estado 

hasta que se hayan cubierto totalmente con concreto. 

Las barras del refuerzo se cortarán, doblarán y colocarán de acuerdo a la forma 

y dimensiones indicadas en los planos. Todas las barras se doblarán en frío y 

no se permitirá el doblado en obras de ninguna barra parcialmente embebida 

en el concreto. 

El refuerzo metálico se colocará en su posición correcta, de acuerdo a lo 

indicado en los planos, deberá quedar asegurado en su posición debida 

mediante distanciadores, espaciadores, soportes o por cualquier otro medio, de 

manera que las barras no se deformen ni se desplacen. El alambre de amarre 

deberá ser de acero negro recocido, de alta resistencia a la rotura. 

Especial cuidado deberá tenerse en cuanto se refiere al recubrimiento que 

deberá darse al refuerzo metálico. 

En ningún caso este recubrimiento será menor de 2.5 cm. en el caso de 

estructuras en contacto con el agua y en cimentaciones, el recubrimiento 

mínimo deberá aumentarse a 7.5 cm. o como esté especificado en los planos 

de diseño. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida será el kilogramo (kg). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por kilogramo (kg) de acero de 

refuerzo  señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá 

los materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.07.01.03.03  CONCRETO F”c=175 kg/cm2  

Descripción. 
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Este tipo de partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, los cuales 

estarán compuestos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases indicadas en los planos. 

Clases de concreto 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ing. 

Supervisor e incluye los concretos de calidad f’c=210 kg/cm2, f’c=175 

kg/cm2+30% P.M., f’c=175 kg/cm2, concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+70% 

P.G. y concreto f’c=175 kg/cm2 + 50% P.M. 

MATERIALES 

Cemento 

La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 

especificada. Se empleará cemento Pórtland estándar y que corresponda a las 

normas americanas ASTM tipo I, el que se encontrará en perfecto estado en el 

momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 

humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente 

amplio, para permitir una ventilación conveniente. 

El tiempo de almacenaje deberá ser tal, que no se permita los riesgos de 

prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 

endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación de sus 

propiedades iniciales. 

El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni presentar 

índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos blandos que bajo 

la presión de los dedos se desintegren, no indican deterioro. 

La cota de cimentación indicada en los planos ha sido definida de acuerdo a los 

estudios básicos, debiendo ésta ser verificada y confirmada en obra por el 

ingeniero supervisor. Las cimentaciones se construirán estrictamente de 

acuerdo a los planos, después de verificada y aprobada la cota de cimentación. 

Agregados 
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Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), se 

extraerán de las canteras aprobadas por el ingeniero Supervisor, debiendo estar 

libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra la buena 

calidad del concreto. 

La arena estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 

inalterados y no escamosos. La suma de los porcentajes de las sustancias 

dañinas se deberá superar el 7% en peso. 

El módulo de finura de la arena podrá estar comprendido entre 2.0 y 3.5 mm. 

Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8 mm) estarán constituidos 

por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin película de sustancias 

extrañas y no serán escamosos. 

Los porcentajes de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

           % que pasa 

Material que pasa el tamiz 200  0.5 

Materiales ligeros (ASTM C-300)  2.0 

Terrones de arcilla (ASTM C-124)  0.5 

Otras sustancias dañinas   1.0 

 

Suma máxima de sustancias dañinas 3.0 

Agua 

El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, 

álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina y estará asimismo exenta 

de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tomar las muestras se tendrá cuidado 

de que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua 

no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también 

el contenido de humedad de los agregados. 

La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 3 

gramos por litro. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un pH más bajo de 5 ni 
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mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la 

decoloración del concreto. 

Refuerzo de Acero 

Debe cumplir con todo lo que establece el Reglamento ACI 318-83. 

Para utilizar las barras, se doblarán en frío de la forma y dimensiones señaladas 

en los planos. No se permitirán redobles ni enderezamiento, en el acero 

obtenido a base de torsión. 

Para la colocación de las armaduras, se cuidará en especial la forma y la 

posición de las barras, para que correspondan exactamente a los diseños 

estructurales, amarrándolas entre sí con alambres de fierro, y sujetándolas de 

manera que queden completamente rodeados de concreto. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseño de mezcla 

El responsable de la obra, previamente a la fabricación del concreto, deberá 

efectuar el diseño de mezcla para cada uno de los tipos de concreto a utilizarse 

en la obra, estos diseños serán certificados por un laboratorio de ensayo de 

materiales de prestigio, debiendo garantizar una buena resistencia, durabilidad 

y economía. 

El ingeniero supervisor aprobará los resultados, cuando la resistencia promedio 

de las pruebas sea superior en 15% de la resistencia especificada. 

El requerimiento de la resistencia mayor a la especificada no modificará los 

costos de esta partida.  

Se considerará como volumen de concreto a aquel cubicado en obra por el 

ingeniero y depositado en los encofrados, siguiendo estrictamente los 

alineamientos de los planos. 

Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos 

respectivos. En caso de duda corresponde al Ingeniero Residente determinar 

dicha resistencia. 

El Ing. Residente está obligado a efectuar las respectivas pruebas de 
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compresión a indicación del supervisor. 

Condiciones para el vaciado  

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero responsable de la obra 

haya controlado su preparación y previa autorización del mismo. 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 

El ejecutor programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener aprobación 

del Ing. Supervisor, de tal manera de evitar las condiciones ambientales que 

impidan una correcta hidratación del cemento. 

Colocación en estructuras delgadas 

Los vaciados de concreto en estructuras delgadas serán efectuados en capas 

de espesor, tal que no haya peligro de que se deformen apreciablemente los 

encofrados. El espesor de capa y la ubicación de las juntas de construcción 

deberán ser aprobados por el ingeniero responsable de la obra antes de 

iniciarse el vaciado. 

Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto deberán 

protegerse de la introducción de materias extrañas. 

Vaciado en los canales 

El vaciado del revestimiento en concreto de los canales, deberá ser ejecutado 

tomando en cuenta las consideraciones señaladas para la colocación del 

concreto en estructuras delgadas. 

Antes de reanudar los vaciados de las fases sucesivas del revestimiento se 

deberá limpiar y humedecer la superficie del concreto ya endurecido, con el fin 

de obtener un buen contacto entre el concreto de las diferentes fases y evitar 

filtraciones a través de la junta de construcción. 

Particular cuidado se deberá tener en la vibración para obtener un perfecto 

relleno sin deformar los encofrados. 

El vaciado del piso deberá venir alisado para lograr una superficie con un buen 

grado de acabado. 

Curado y protección del concreto 
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Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 

húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el vaciado. El 

concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 

vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 

Donde lo autorice el ingeniero es permitido el curado con aplicación de 

compuestos que produzcan una película impermeable, el compuesto deberá ser 

aprobado por el ingeniero y ajustarse a los siguientes requisitos: 

ss) No reaccionar de madera perjudicial con el concreto. 

tt) Endurecerse dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 

uu) Tener un índice de retención de humedad (ASTM C-156) no inferior a 90. 

vv) Tener color claro que se pueda controlar su distribución uniforme. El color 

deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 

Se tendrá en cuenta que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 

condiciones de alternancia en los ciclos deshielo y deshielo, y permitir la 

correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 

temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 30cms. 

de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80m, por lo que se mantendrá 

la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que impidan que pierda 

calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que haya desarrollado al menos 

35 kg/cm2 de resistencia. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 

agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 

señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá los 

materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.07.01.03.04  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPAS 

Descripción: 
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Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 

encofrado en el lapso que se establece más adelante. 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 

Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 

pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 
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inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 

atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 

En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.07.01.03.05  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2   EN TAPAS 

Descripción. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución 

de las operaciones para construir las armaduras de acero de los diferentes 

elementos de concreto armado que constituyen las obras comprendidas en el 

proyecto, según las formas y dimensiones mostradas en los planos. 

Asimismo, comprende el transporte hasta el lugar de utilización, el 

almacenamiento y las operaciones de manejo, limpieza, corte, doblado y 

colocación de las barras. 
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EJECUCIÓN 

Las barras de acero empleadas como refuerzo deberán presentar una 

resistencia mínima en la fluencia no menor de 4,200 Kg/cm2 y deberán cumplir 

además as especificaciones ASTM A-215 y ASTM A-216. 

Antes de la colocación del refuerzo, la superficie de las barras se limpiarán y 

deberán estar libres de óxido, grasa, suciedades y otros materias que pudieran 

dar lugar a una unión imperfecta con el concreto, conservándose en este estado 

hasta que se hayan cubierto totalmente con concreto. 

Las barras del refuerzo se cortarán, doblarán y colocarán de acuerdo a la forma 

y dimensiones indicadas en los planos. Todas las barras se doblarán en frío y 

no se permitirá el doblado en obras de ninguna barra parcialmente embebida 

en el concreto. 

El refuerzo metálico se colocará en su posición correcta, de acuerdo a lo 

indicado en los planos, deberá quedar asegurado en su posición debida 

mediante distanciadores, espaciadores, soportes o por cualquier otro medio, de 

manera que las barras no se deformen ni se desplacen. El alambre de amarre 

deberá ser de acero negro recocido, de alta resistencia a la rotura. 

Especial cuidado deberá tenerse en cuanto se refiere al recubrimiento que 

deberá darse al refuerzo metálico. 

En ningún caso este recubrimiento será menor de 2.5 cm. en el caso de 

estructuras en contacto con el agua y en cimentaciones, el recubrimiento 

mínimo deberá aumentarse a 7.5 cm. o como esté especificado en los planos 

de diseño. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida será el kilogramo (kg). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por kilogramo (kg) de acero de 

refuerzo  señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá 

los materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.07.01.03.06  CONCRETO F”c=175 kg/cm2 EN TAPAS 
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Descripción. 

Este tipo de partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, los cuales 

estarán compuestos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases indicadas en los planos. 

Clases de concreto 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ing. 

Supervisor e incluye los concretos de calidad f’c=210 kg/cm2, f’c=175 

kg/cm2+30% P.M., f’c=175 kg/cm2, concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+70% 

P.G. y concreto f’c=175 kg/cm2 + 50% P.M. 

MATERIALES 

Cemento 

La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 

especificada. Se empleará cemento Pórtland estándar y que corresponda a las 

normas americanas ASTM tipo I, el que se encontrará en perfecto estado en el 

momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 

humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente 

amplio, para permitir una ventilación conveniente. 

El tiempo de almacenaje deberá ser tal, que no se permita los riesgos de 

prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 

endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación de sus 

propiedades iniciales. 

El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni presentar 

índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos blandos que bajo 

la presión de los dedos se desintegren, no indican deterioro. 

La cota de cimentación indicada en los planos ha sido definida de acuerdo a los 

estudios básicos, debiendo ésta ser verificada y confirmada en obra por el 

ingeniero supervisor. Las cimentaciones se construirán estrictamente de 

acuerdo a los planos, después de verificada y aprobada la cota de cimentación. 
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Agregados 

Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), se 

extraerán de las canteras aprobadas por el ingeniero Supervisor, debiendo estar 

libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra la buena 

calidad del concreto. 

La arena estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 

inalterados y no escamosos. La suma de los porcentajes de las sustancias 

dañinas se deberá superar el 7% en peso. 

El módulo de finura de la arena podrá estar comprendido entre 2.0 y 3.5 mm. 

Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8 mm) estarán constituidos 

por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin película de sustancias 

extrañas y no serán escamosos. 

Los porcentajes de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

           % que pasa 

Material que pasa el tamiz 200  0.5 

Materiales ligeros (ASTM C-300)  2.0 

Terrones de arcilla (ASTM C-124)  0.5 

Otras sustancias dañinas   1.0 

 

Suma máxima de sustancias dañinas 3.0 

 

Agua 

El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, 

álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina y estará asimismo exenta 

de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tomar las muestras se tendrá cuidado 

de que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua 

no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también 

el contenido de humedad de los agregados. 
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La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 3 

gramos por litro. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un pH más bajo de 5 ni 

mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la 

decoloración del concreto. 

Refuerzo de Acero 

Debe cumplir con todo lo que establece el Reglamento ACI 318-83. 

Para utilizar las barras, se doblarán en frío de la forma y dimensiones señaladas 

en los planos. No se permitirán redobles ni enderezamiento, en el acero 

obtenido a base de torsión. 

Para la colocación de las armaduras, se cuidará en especial la forma y la 

posición de las barras, para que correspondan exactamente a los diseños 

estructurales, amarrándolas entre sí con alambres de fierro, y sujetándolas de 

manera que queden completamente rodeados de concreto. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseño de mezcla 

El responsable de la obra, previamente a la fabricación del concreto, deberá 

efectuar el diseño de mezcla para cada uno de los tipos de concreto a utilizarse 

en la obra, estos diseños serán certificados por un laboratorio de ensayo de 

materiales de prestigio, debiendo garantizar una buena resistencia, durabilidad 

y economía. 

El ingeniero supervisor aprobará los resultados, cuando la resistencia promedio 

de las pruebas sea superior en 15% de la resistencia especificada. 

El requerimiento de la resistencia mayor a la especificada no modificará los 

costos de esta partida.  

Se considerará como volumen de concreto a aquel cubicado en obra por el 

ingeniero y depositado en los encofrados, siguiendo estrictamente los 

alineamientos de los planos. 

Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos 
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respectivos. En caso de duda corresponde al Ingeniero Residente determinar 

dicha resistencia. 

El Ing. Residente está obligado a efectuar las respectivas pruebas de 

compresión a indicación del supervisor. 

Condiciones para el vaciado  

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero responsable de la obra 

haya controlado su preparación y previa autorización del mismo. 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 

El ejecutor programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener aprobación 

del Ing. Supervisor, de tal manera de evitar las condiciones ambientales que 

impidan una correcta hidratación del cemento. 

Colocación en estructuras delgadas 

Los vaciados de concreto en estructuras delgadas serán efectuados en capas 

de espesor, tal que no haya peligro de que se deformen apreciablemente los 

encofrados. El espesor de capa y la ubicación de las juntas de construcción 

deberán ser aprobados por el ingeniero responsable de la obra antes de 

iniciarse el vaciado. 

Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto deberán 

protegerse de la introducción de materias extrañas. 

Vaciado en los canales 

El vaciado del revestimiento en concreto de los canales, deberá ser ejecutado 

tomando en cuenta las consideraciones señaladas para la colocación del 

concreto en estructuras delgadas. 

Antes de reanudar los vaciados de las fases sucesivas del revestimiento se 

deberá limpiar y humedecer la superficie del concreto ya endurecido, con el fin 

de obtener un buen contacto entre el concreto de las diferentes fases y evitar 

filtraciones a través de la junta de construcción. 

Particular cuidado se deberá tener en la vibración para obtener un perfecto 

relleno sin deformar los encofrados. 
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El vaciado del piso deberá venir alisado para lograr una superficie con un buen 

grado de acabado. 

Curado y protección del concreto 

Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 

húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el vaciado. El 

concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 

vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 

Donde lo autorice el ingeniero es permitido el curado con aplicación de 

compuestos que produzcan una película impermeable, el compuesto deberá ser 

aprobado por el ingeniero y ajustarse a los siguientes requisitos: 

ww) No reaccionar de madera perjudicial con el concreto. 

xx) Endurecerse dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 

yy) Tener un índice de retención de humedad (ASTM C-156) no inferior a 90. 

zz) Tener color claro que se pueda controlar su distribución uniforme. El color 

deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 

Se tendrá en cuenta que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 

condiciones de alternancia en los ciclos deshielo y deshielo, y permitir la 

correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 

temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 30cms. 

de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80m, por lo que se mantendrá 

la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que impidan que pierda 

calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que haya desarrollado al menos 

35 kg/cm2 de resistencia. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 

agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 

señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá los 

materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 
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necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.07.01.03.07  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS FIJAS 

Descripción. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipo y la ejecución 

de suministro e instalación de tapas fijas, tal como lo indican los planos y de 

dichas dimensiones. 

Método de Medición: 

La unidad de medida será la unidad (und) 

Pago: 

Para el cómputo se contará el número de unidades iguales en dimensiones y 

características, agrupándose en partidas diferentes. El pago se hará por und 

(und) que incluye el suministro y colocación de las bisagras. 

03.07.01.04  REVOQUES Y ENLUCIDOS 

03.07.01.04.01  TARRAJ., IMPER. M:11:1 E=1.50 cm. 

Descripción. 

Se realizará en cisternas, reservorios y canaletas en paredes internas, 

empleando mortero de 2.0cm de espesor de cemento Portland, arena fina con 

aditivo impermeabilizante. 

La dosificación será 1 kilo de impermeabilizante por bolsa de cemento Portland 

seco (o lo indicado por el fabricante).  Con dicha mezcla se procederá a realizar 

la preparación del mortero para tarrajeo en la forma acostumbrada, en 

proporción 1:11 cemento-arena fina, debiendo tener un acabado pulido. 

 Método de Medición. 

Se medirá el área efectiva a revestir. 

 

Pago: 

El pago se efectuará por m2. de acuerdo al precio unitario de la partida, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.  
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03.07.01.05  INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

03.07.01.05.01  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC SAL 

D=4” 

Descripción. 

La tubería y accesorios de PVC sal deberá  ser  suministrada e instalada en la 

obra con los cuidados correspondientes a fin de evitar accidentes y 

deformaciones en la tubería y asegurar así su correcto funcionamiento. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metro (M) 

Pago: 

Se pagará por Metro  (M), aplicando el costo unitario correspondiente, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano 

de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 

insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo) 

03.07.01.05.02  TUBERÍA PVC SAP C-10 ½” – TAPA DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN 

Descripción. 

La tubería de PVC sao y la tapa de caja de distribución deberá  ser  suministrada 

e instalada en la obra con los cuidados correspondientes a fin de evitar 

accidentes y deformaciones en la tubería y caja y asegurar así su correcto 

funcionamiento. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metro (M) 

Pago: 

Se pagará por Metro  (M), aplicando el costo unitario correspondiente, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano 

de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 

insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo) 
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03.07.02  POZOS PERCOLADORES 

03.07.02.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.07.02.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO PERCOLADOR 

Descripción. 

Comprende la ejecución de trabajos de excavación manual que se realiza en el 

área donde se construirá los pozos percoladores.  

Se deberá tener en cuenta que al momento de efectuar la limpieza del terreno 

y las excavaciones respectivas, cabe la posibilidad de que existan instalaciones 

subterráneas por lo que deberá tomar providencias del caso, a fin de que no se 

interrumpa el servicio que prestan y proseguir con el trabajo encomendado. 

Así mismo pueden presentarse obstrucciones al momento de la excavación 

como son las cimentaciones antiguas, pedazos de muros, etc., en cuyo caso 

deberá darse parte el Ing. Supervisor el que determinará lo conveniente dadas 

las condiciones en que se presente el caso. Ninguna cimentación se apoyará 

sobre material suelto, removido o de relleno, debiendo asegurarse el no sobre 

excavar innecesariamente para cimentar. En caso de suceder esto deberá 

rellenarse con falso cimiento. En todos los casos se ejecutará los trabajos con 

sumo cuidado a fin de evitar accidentes. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metros Cúbicos (M3) 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 

03.07.02.01.02 REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN  

Descripción: 

Esta partida se refiere a los trabajos de refine, nivelación y compactación de sub 

rasante hasta llegar al nivel establecido, se incluirán los trabajos de riego para 
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esta partida. 

Ejecución: 

La nivelación y compactación de sub rasante, se realizará a mano, se regará y 

compactará utilizando un  compactador manual. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cuadrado (M2). 

Pago: 

Los trabajos ejecutados se medirán en metros cuadrados (m2), aplicando el 

precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.07.02.01.03 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN 

Descripción: 

Comprende el suministro de mano de obra y herramientas para el acarreo de 

material procedente de la excavación. La eliminación se realizará hasta una 

distancia promedio de 30 m. realizada en forma manual mediante el uso de la 

carretilla. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío se efectuará en forma manual utilizando 

herramientas manuales (pala, pico, carretillas), para lo cual se hará uso de la 

mano de obra no calificada de la zona. El acarreo será cercana a las trincheras 

hacia las laderas de la zona. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 
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cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.07.02.01.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

Descripción: 

Esta partida consiste en el retiro de material de las excavaciones o cortes que 

resulten excedentes y de material inservible con maquinaria hacia el botadero 

designado e identificado. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío que se efectuará con maquinaria para lo 

cual se hará uso de las maquinarias necesarios para el caso, asi como mano 

de obra calificada. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.07.02.01.05 RELLENO CON GRAVA SELECCIONADA DE 21/2” PARA FILTRO 

Descripción: 

Comprende el suministro de mano de obra, material de filtro  seleccionado  para 

la conformación filtro, para disponer de un elemento que rebaje la posición de 

la línea de saturación a fin de que esta no intercepte el talud de agua abajo del 

dique, de acuerdo a lo especificado en el plano. 

El material de filtro deberá ser colocado con espesores tal que la velocidad de 

circulación de agua no origine arrastres, para su construcción podrán utilizarse 

materiales para el filtro provenientes de la excavaciones y canteras, cuyos 

tamaños deberán estar comprendidas de 1 “a 4", el material será colocado en 

una superficie debidamente preparado y será compactado con equipo 
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apropiado en una si la capa de 20cn de espesor final compactado.   

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.07.02.02  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

03.07.02.02.02  CONCRETO f”c = 175 kg/cm2  

Descripción: 

Estas tipo de partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, los cuales 

estarán compuestos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases indicados en los planos. 

Clases de concreto 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ing. 

Supervisor e incluye los concretos de calidad f’c=175 kg/cm2+30% P.M., 

f’c=175 kg/cm2, concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+70% P.G. y concreto f’c=175 

kg/cm2 + 50% P.M. 

MATERIALES 

Cemento 

La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 

especificada. Se empleará cemento Pórtland estándar y que corresponda a las 

normas americanas ASTM tipo I, el que se encontrará en perfecto estado en el 

momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 
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humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente 

amplio, para permitir una ventilación conveniente. 

El tiempo de almacenaje deberá ser tal, que no se permita los riesgos de 

prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 

endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación de sus 

propiedades iniciales. 

El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni presentar 

índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos blandos que bajo 

la presión de los dedos se desintegren, no indican deterioro. 

La cota de cimentación indicada en los planos ha sido definida de acuerdo a los 

estudios básicos, debiendo ésta ser verificada y confirmada en obra por el 

ingeniero supervisor. Las cimentaciones se construirán estrictamente de 

acuerdo a los planos, después de verificada y aprobada la cota de cimentación. 

Agregados 

Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), se 

extraerán de las canteras aprobadas por el ingeniero Supervisor, debiendo estar 

libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra la buena 

calidad del concreto. 

La arena estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 

inalterados y no escamosos. La suma de los porcentajes de las sustancias 

dañinas se deberá superar el 7% en peso. 

El módulo de finura de la arena podrá estar comprendido entre 2.0 y 3.5 mm. 

Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8 mm) estarán constituidos 

por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin película de sustancias 

extrañas y no serán escamosos. 

Los porcentajes de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

           % que pasa 

Material que pasa el tamiz 200  0.5 

Materiales ligeros (ASTM C-300)  2.0 

Terrones de arcilla (ASTM C-124)  0.5 
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Otras sustancias dañinas   1.0 

 

Suma máxima de sustancias dañinas 3.0 

Agua 

El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, 

álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina y estará asimismo exenta 

de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tomar las muestras se tendrá cuidado 

de que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua 

no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también 

el contenido de humedad de los agregados. 

La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 3 

gramos por litro. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un pH más bajo de 5 ni 

mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la 

decoloración del concreto. 

Refuerzo de Acero 

Debe cumplir con todo lo que establece el Reglamento ACI 318-83. 

Para utilizar las barras, se doblarán en frío de la forma y dimensiones señaladas 

en los planos. No se permitirán redobles ni enderezamiento, en el acero 

obtenido a base de torsión. 

Para la colocación de las armaduras, se cuidará en especial la forma y la 

posición de las barras, para que correspondan exactamente a los diseños 

estructurales, amarrándolas entre sí con alambres de fierro, y sujetándolas de 

manera que queden completamente rodeados de concreto. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseño de mezcla 

El responsable de la obra, previamente a la fabricación del concreto, deberá 

efectuar el diseño de mezcla para cada uno de los tipos de concreto a utilizarse 

en la obra, estos diseños serán certificados por un laboratorio de ensayo de 

materiales de prestigio, debiendo garantizar una buena resistencia, durabilidad 
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y economía. 

El ingeniero supervisor aprobará los resultados, cuando la resistencia promedio 

de las pruebas sea superior en 15% de la resistencia especificada. 

El requerimiento de la resistencia mayor a la especificada no modificará los 

costos de esta partida.  

Se considerará como volumen de concreto a aquel cubicado en obra por el 

ingeniero y depositado en los encofrados, siguiendo estrictamente los 

alineamientos de los planos. 

Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos 

respectivos. En caso de duda corresponde al Ingeniero Residente determinar 

dicha resistencia. 

El Ing. Residente está obligado a efectuar las respectivas pruebas de 

compresión a indicación del supervisor. 

Condiciones para el vaciado  

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero responsable de la obra 

haya controlado su preparación y previa autorización del mismo. 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 

El ejecutor programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener aprobación 

del Ing. Supervisor, de tal manera de evitar las condiciones ambientales que 

impidan una correcta hidratación del cemento. 

Colocación en estructuras delgadas 

Los vaciados de concreto en estructuras delgadas serán efectuados en capas 

de espesor, tal que no haya peligro de que se deformen apreciablemente los 

encofrados. El espesor de capa y la ubicación de las juntas de construcción 

deberán ser aprobados por el ingeniero responsable de la obra antes de 

iniciarse el vaciado. 

Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto deberán 

protegerse de la introducción de materias extrañas. 
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Vaciado en los canales 

El vaciado del revestimiento en concreto de los canales, deberá ser ejecutado 

tomando en cuenta las consideraciones señaladas para la colocación del 

concreto en estructuras delgadas. 

Antes de reanudar los vaciados de las fases sucesivas del revestimiento se 

deberá limpiar y humedecer la superficie del concreto ya endurecido, con el fin 

de obtener un buen contacto entre el concreto de las diferentes fases y evitar 

filtraciones a través de la junta de construcción. 

Particular cuidado se deberá tener en la vibración para obtener un perfecto 

relleno sin deformar los encofrados. 

El vaciado del piso deberá venir alisado para lograr una superficie con un buen 

grado de acabado. 

Curado y protección del concreto 

Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 

húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el vaciado. El 

concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 

vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 

Donde lo autorice el ingeniero es permitido el curado con aplicación de 

compuestos que produzcan una película impermeable, el compuesto deberá ser 

aprobado por el ingeniero y ajustarse a los siguientes requisitos: 

aaa) No reaccionar de madera perjudicial con el concreto. 

bbb) Endurecerse dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 

ccc) Tener un índice de retención de humedad (ASTM C-156)no inferior 

a 90. 

ddd) Tener color claro que se pueda controlar su distribución uniforme. El 

color deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 

Se tendrá en cuenta que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 

condiciones de alternancia en los ciclos deshielo y deshielo, y permitir la 

correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 

temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 30cms. 

de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80m, por lo que se mantendrá 

la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que impidan que pierda 

calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que haya desarrollado al menos 
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35 kg/cm2 de resistencia. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 

agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 

señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá los 

materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.07.02.02.02  MAMPOSTERÍA DE PIEDRA F”C= 175 kg/cm2 

Descripción: 

Descripción: 

Será la construcción de mampostería de piedra con una mezcla de concreto  

F”C= 175 kg/cm2 tal como se muestra en los planos. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es el Metro Cubico (M3) 

Pago: 

El pago se efectuará por Metro Cubico (M3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 

03.07.02.03  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

03.07.02.03.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPAS 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 
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madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 

encofrado en el lapso que se establece más adelante. 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 

Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 

pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 

inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 
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atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 

En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.07.02.03.02  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 EN TAPAS 

Descripción. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución 

de las operaciones para construir las armaduras de acero de los diferentes 

elementos de concreto armado que constituyen las obras comprendidas en el 

proyecto, según las formas y dimensiones mostradas en los planos. 

Asimismo, comprende el transporte hasta el lugar de utilización, el 

almacenamiento y las operaciones de manejo, limpieza, corte, doblado y 

colocación de las barras. 
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EJECUCIÓN 

Las barras de acero empleadas como refuerzo deberán presentar una 

resistencia mínima en la fluencia no menor de 4,200 Kg/cm2 y deberán cumplir 

además as especificaciones ASTM A-215 y ASTM A-216. 

Antes de la colocación del refuerzo, la superficie de las barras se limpiarán y 

deberán estar libres de óxido, grasa, suciedades y otros materias que pudieran 

dar lugar a una unión imperfecta con el concreto, conservándose en este estado 

hasta que se hayan cubierto totalmente con concreto. 

Las barras del refuerzo se cortarán, doblarán y colocarán de acuerdo a la forma 

y dimensiones indicadas en los planos. Todas las barras se doblarán en frío y 

no se permitirá el doblado en obras de ninguna barra parcialmente embebida 

en el concreto. 

El refuerzo metálico se colocará en su posición correcta, de acuerdo a lo 

indicado en los planos, deberá quedar asegurado en su posición debida 

mediante distanciadores, espaciadores, soportes o por cualquier otro medio, de 

manera que las barras no se deformen ni se desplacen. El alambre de amarre 

deberá ser de acero negro recocido, de alta resistencia a la rotura. 

Especial cuidado deberá tenerse en cuanto se refiere al recubrimiento que 

deberá darse al refuerzo metálico. 

En ningún caso este recubrimiento será menor de 2.5 cm. en el caso de 

estructuras en contacto con el agua y en cimentaciones, el recubrimiento 

mínimo deberá aumentarse a 7.5 cm. o como esté especificado en los planos 

de diseño. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida será el kilogramo (kg). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por kilogramo (kg) de acero de 

refuerzo  señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá 

los materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 
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03.07.02.03.03  CONCRETO F”c=175 kg/cm2  EN TAPAS 

Descripción. 

Este tipo de partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, los cuales 

estarán compuestos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases indicadas en los planos. 

Clases de concreto 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ing. 

Supervisor e incluye los concretos de calidad f’c=210 kg/cm2, f’c=175 

kg/cm2+30% P.M., f’c=175 kg/cm2, concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+70% 

P.G. y concreto f’c=175 kg/cm2 + 50% P.M. 

MATERIALES 

Cemento 

La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 

especificada. Se empleará cemento Pórtland estándar y que corresponda a las 

normas americanas ASTM tipo I, el que se encontrará en perfecto estado en el 

momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 

humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente 

amplio, para permitir una ventilación conveniente. 

El tiempo de almacenaje deberá ser tal, que no se permita los riesgos de 

prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 

endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación de sus 

propiedades iniciales. 

El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni presentar 

índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos blandos que bajo 

la presión de los dedos se desintegren, no indican deterioro. 

La cota de cimentación indicada en los planos ha sido definida de acuerdo a los 

estudios básicos, debiendo ésta ser verificada y confirmada en obra por el 

ingeniero supervisor. Las cimentaciones se construirán estrictamente de 
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acuerdo a los planos, después de verificada y aprobada la cota de cimentación. 

Agregados 

Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), se 

extraerán de las canteras aprobadas por el ingeniero Supervisor, debiendo estar 

libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra la buena 

calidad del concreto. 

La arena estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 

inalterados y no escamosos. La suma de los porcentajes de las sustancias 

dañinas se deberá superar el 7% en peso. 

El módulo de finura de la arena podrá estar comprendido entre 2.0 y 3.5 mm. 

Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8 mm) estarán constituidos 

por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin película de sustancias 

extrañas y no serán escamosos. 

Los porcentajes de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

           % que pasa 

Material que pasa el tamiz 200  0.5 

Materiales ligeros (ASTM C-300)  2.0 

Terrones de arcilla (ASTM C-124)  0.5 

Otras sustancias dañinas   1.0 

 

Suma máxima de sustancias dañinas 3.0 

Agua 

El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, 

álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina y estará asimismo exenta 

de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tomar las muestras se tendrá cuidado 

de que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua 

no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también 

el contenido de humedad de los agregados. 
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La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 3 

gramos por litro. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un pH más bajo de 5 ni 

mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la 

decoloración del concreto. 

Refuerzo de Acero 

Debe cumplir con todo lo que establece el Reglamento ACI 318-83. 

Para utilizar las barras, se doblarán en frío de la forma y dimensiones señaladas 

en los planos. No se permitirán redobles ni enderezamiento, en el acero 

obtenido a base de torsión. 

Para la colocación de las armaduras, se cuidará en especial la forma y la 

posición de las barras, para que correspondan exactamente a los diseños 

estructurales, amarrándolas entre sí con alambres de fierro, y sujetándolas de 

manera que queden completamente rodeados de concreto. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseño de mezcla 

El responsable de la obra, previamente a la fabricación del concreto, deberá 

efectuar el diseño de mezcla para cada uno de los tipos de concreto a utilizarse 

en la obra, estos diseños serán certificados por un laboratorio de ensayo de 

materiales de prestigio, debiendo garantizar una buena resistencia, durabilidad 

y economía. 

El ingeniero supervisor aprobará los resultados, cuando la resistencia promedio 

de las pruebas sea superior en 15% de la resistencia especificada. 

El requerimiento de la resistencia mayor a la especificada no modificará los 

costos de esta partida.  

Se considerará como volumen de concreto a aquel cubicado en obra por el 

ingeniero y depositado en los encofrados, siguiendo estrictamente los 

alineamientos de los planos. 

Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos 
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respectivos. En caso de duda corresponde al Ingeniero Residente determinar 

dicha resistencia. 

El Ing. Residente está obligado a efectuar las respectivas pruebas de 

compresión a indicación del supervisor. 

Condiciones para el vaciado  

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero responsable de la obra 

haya controlado su preparación y previa autorización del mismo. 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 

El ejecutor programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener aprobación 

del Ing. Supervisor, de tal manera de evitar las condiciones ambientales que 

impidan una correcta hidratación del cemento. 

Colocación en estructuras delgadas 

Los vaciados de concreto en estructuras delgadas serán efectuados en capas 

de espesor, tal que no haya peligro de que se deformen apreciablemente los 

encofrados. El espesor de capa y la ubicación de las juntas de construcción 

deberán ser aprobados por el ingeniero responsable de la obra antes de 

iniciarse el vaciado. 

Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto deberán 

protegerse de la introducción de materias extrañas. 

Vaciado en los canales 

El vaciado del revestimiento en concreto de los canales, deberá ser ejecutado 

tomando en cuenta las consideraciones señaladas para la colocación del 

concreto en estructuras delgadas. 

Antes de reanudar los vaciados de las fases sucesivas del revestimiento se 

deberá limpiar y humedecer la superficie del concreto ya endurecido, con el fin 

de obtener un buen contacto entre el concreto de las diferentes fases y evitar 

filtraciones a través de la junta de construcción. 

Particular cuidado se deberá tener en la vibración para obtener un perfecto 

relleno sin deformar los encofrados. 
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El vaciado del piso deberá venir alisado para lograr una superficie con un buen 

grado de acabado. 

Curado y protección del concreto 

Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 

húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el vaciado. El 

concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 

vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 

Donde lo autorice el ingeniero es permitido el curado con aplicación de 

compuestos que produzcan una película impermeable, el compuesto deberá ser 

aprobado por el ingeniero y ajustarse a los siguientes requisitos: 

eee) No reaccionar de madera perjudicial con el concreto. 

fff) Endurecerse dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 

ggg) Tener un índice de retención de humedad (ASTM C-156) no inferior 

a 90. 

hhh) Tener color claro que se pueda controlar su distribución uniforme. El 

color deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 

Se tendrá en cuenta que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 

condiciones de alternancia en los ciclos deshielo y deshielo, y permitir la 

correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 

temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 30cms. 

de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80m, por lo que se mantendrá 

la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que impidan que pierda 

calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que haya desarrollado al menos 

35 kg/cm2 de resistencia. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 

agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 

señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá los 
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materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.08  SISTEMA DE AGUA POTABLE 

03.08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.08.01.01  EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL 

Descripción. 

Se considera como excavación de zanjas en terreno normal a todo material que 

para ser removido  requiere moverse, en estos casos se utilizará herramientas 

y equipos necesarios para esta actividad procurando no producir alteraciones 

en la consistencia del terreno natural de base, cualquier sobre excavación en la 

base de cimentación será rellenada con concreto por cuenta del responsable de 

la obra. 

 

El responsable de la obra deberá tomar las medidas de seguridad necesarias 

para el personal, terceros, equipos y la obra misma. 

Método de Medición: 

La excavación de zanjas para cimientos será medido en metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago de las excavaciones de zanjas se hará sobre la base del precio del 

presupuesto aprobado de la obra por metro cúbico (m3) de excavación. Este 

precio incluye además de los costos de materiales, mano de obra, equipos y 

herramientas, etc. 

03.08.01.02  EXCAVACIÓN MANUAL PARA BASE DE TANQUE DE POLIETILENO 

Descripción. 

Comprende la ejecución de trabajos de excavación que se realiza en el área del 

terreno donde se construirá. Se tendrán excavaciones para la base de tanque 

de polietileno. 

Se deberá tener en cuenta que al momento de efectuar la limpieza del terreno 

y las excavaciones respectivas, cabe la posibilidad de que existan instalaciones 
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subterráneas por lo que deberá tomar providencias del caso, a fin de que no se 

interrumpa el servicio que prestan y proseguir con el trabajo encomendado. 

Así mismo pueden presentarse obstrucciones al momento de la excavación 

como son las cimentaciones antiguas, pedazos de muros, etc., en cuyo caso 

deberá darse parte el Ing. Supervisor el que determinará lo conveniente dadas 

las condiciones en que se presente el caso. Ninguna cimentación se apoyará 

sobre material suelto, removido o de relleno, debiendo asegurarse el no sobre 

excavar innecesariamente para cimentar. En caso de suceder esto deberá 

rellenarse con falso cimiento. En todos los casos se ejecutará los trabajos con 

sumo cuidado a fin de evitar accidentes. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metros Cúbicos (M3) 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 

03.08.01.03  REFINE Y NIVELACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a los trabajos de refine y nivelación del trayecto por el 

cual se instalará la tubería de agua. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: es el Metro (M) 

Pago: 

El pago se efectuará por Metro (m) con precio unitario de contrato, 

entendiéndose que dicho pago constituirán total compensación (mano de obra, 

leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y todo insumo o suministro que 

sea necesario para la ejecución del trabajo). 

03.08.01.04  COMPACTADO 



 

325 
 

Descripción. 

Se  ejecutarán  con  el  material del  sitio  o  área  de  trabajo  de  acuerdo  con  

éstas especificaciones   y   de   conformidad   con   los   alineamientos,   rasantes,   

secciones transversales y dimensiones indicadas en los planos,  o como lo haya 

estacado el Ingeniero Supervisor. 

Método de Medición: 

El compactado será medido en metros cúbico (m3). 

Pago: 

El pago por compactado será realizado al precio por metro cúbico del 

presupuesto aprobado de la obra por mes.  

03.08.01.05  CAMA DE APOYO e=10cm 

Descripción: 

Esta partida se refiere a los trabajos de preparación de terreno con un material 

seleccionado con un espesor de 10 centímetros a través del trayecto por el cual 

se instalará la tubería para que sirva de apoyo a la tubería sin peligro de causar 

daño a esta. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: es el Metro (M) 

Pago: 

El pago se efectuará por Metro (m) con precio unitario de contrato, 

entendiéndose que dicho pago constituirán total compensación (mano de obra, 

leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y todo insumo o suministro que 

sea necesario para la ejecución del trabajo). 

03.08.01.06  ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 

Descripción: 

El área de acostillado de la envoltura del relleno proporciona la mayor parte de 

la resistencia contra cargas de suelos y tráfico. Debe ser con material propio 

zarandeado debe ser instalado en capas o niveles, en forma uniforme a cada 

lado de la tubería, como se especifica para un determinado material en la 

sección Diseño Estructural para Tubería Corrugada de Polietileno de Alta 
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Densidad. Materiales de mayor tamaño y más angulares pueden generalmente 

ser colocados en capas más gruesas que material con partículas de menor 

tamaño y de forma más redonda. El relleno debe ser paleado bajo la tubería, 

cuidando de llenar los vacíos. Si se requiere de compactación, esta debe ser 

realizada de manera tal que no se altere la alineación de la tubería. La 

construcción de relleno debe continuar hasta la línea de resorte a fin de 

completar el área de apostillado. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: es el Metro cúbico (M3) 

Pago: 

El pago se efectuará por Metro cúbico (m3) con precio unitario de contrato, 

entendiéndose que dicho pago constituirán total compensación (mano de obra, 

leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y todo insumo o suministro que 

sea necesario para la ejecución del trabajo). 

03.08.01.07  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

Descripción. 

Se  ejecutarán  con  el  material del  sitio  o  área  de  trabajo  de  acuerdo  con  

éstas especificaciones   y   de   conformidad   con   los   alineamientos,   rasantes,   

secciones transversales y dimensiones indicadas en los planos,  o como lo haya 

estacado el Ingeniero Supervisor. 

Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que 

protegerá las estructuras enterradas. 

Para efectuar un relleno compactado, previamente el Constructor deberá contar 

con la autorización del Ingeniero Supervisor de la obra. 

El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla 

con las características  establecidas   

1.1 Material Propio Selecto 

Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y, que deben 

cumplir con las siguientes características: 

-   Físicas 
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Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 

destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 

mayores a ¾” en diámetro, debiendo además contar con una humedad óptima 

y densidad correspondiente. 

El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del 

cual, no más del 30% será retenida en la malla Nº 4 y no menos de 55%, ni más 

del 85% será arena que pase la malla Nº 4 y sea retenida en la malla Nº 200. 

-   Químicas 

Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con ella. 

Método de Medición: 

El relleno compactado con material propio será medido en metros cúbico (m3). 

 

Pago: 

El pago por relleno compactado con material propio será realizado al precio por 

metro cúbico del presupuesto aprobado de la obra por mes.  

03.08.01.08  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

Descripción: 

Esta partida consiste en el retiro de material de las excavaciones o cortes que 

resulten excedentes y de material inservible, el material será depositado en 

lugares aprobados por la Supervisión cercanos al lugar para luego ser utilizado 

en el relleno de las coberturas. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío se efectuará en forma manual utilizando 

herramientas manuales (pala, pico, carretillas), para lo cual se hará uso de la 

mano de obra no calificada de la zona. La eliminación será cercana a las 

trincheras hacia las laderas de la zona. 

Método de Medición: 

El relleno compactado con material propio será medido en metros cúbico (m3). 

Pago: 
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El pago por relleno compactado con material propio será realizado al precio por 

metro cúbico del presupuesto aprobado de la obra por mes.  

03.08.02  TANQUE DE AGUA 

03.08.02.01  BASE DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 e=0.15 Cm. PARA TANQUE DE 

POLIETILENO 

Descripción: 

Esta especificación se refiere a la construcción de base de concreto ciclópeo 

para tanque de polietileno según lo indicado en los planos  y a ser ejecutados 

de acuerdo a los alineamientos, cotas, tipos y dimensiones indicadas en el 

diseño y ordenadas por el Supervisor. Se debera usar concreto f”c = 140 kg/cm2 

Método de Medición: 

El pago será medido en metros cúbico (m3). 

Pago: 

El pago será realizado al precio por metro cúbico del presupuesto aprobado de 

la obra, que incluye la mano de obra, equipos y herramientas respectivas. 

03.08.02.02  LÍNEA DIRECTA AL TANQUE ELEVADO 

Descripción: 

Esta especificación se refiere a la instalación de una línea directa para ingreso 

de agua al tanque elevado que se va a construir. 

Método de Medición: 

El pago será medido en metros  (m). 

Pago: 

El pago será realizado al precio por metro de avance de acuerdo al presupuesto 

aprobado de la obra, que incluye la mano de obra, equipos y herramientas 

respectivas. 

03.08.02.03  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO PREFABRICADO 

DE POLIETILENO 

Descripción: 

Consiste en el suministro e instalación de un tanque elevado prefabricado de 
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polietileno que servirá para el almacenamiento de agua y así disponer 

constantemente del mismo.  

Pago: 

El pago será realizado al precio por unidad de acuerdo al presupuesto aprobado 

de la obra, que incluye la mano de obra, equipos y herramientas respectivas. 

Método de Medición: 

La unidad de medida será la unidad (und) 

03.08.02.04  ALIMENTADORES 

Descripción: 

Consiste en el suministro e instalación de alimentadores al tanque elevado 

prefabricado de polietileno que servirá para el almacenamiento de agua y así 

disponer constantemente del mismo.  

Método de Medición: 

El pago será medido en metros  (m). 

Pago: 

El pago será realizado al precio por metro de avance de acuerdo al presupuesto 

aprobado de la obra, que incluye la mano de obra, equipos y herramientas 

respectivas. 

03.08.03  RAMAL PRINCIPAL 

03.08.03.01  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y CONEXIONES DE PVC 

PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=1/2" 

Descripción. 

La tubería deberá  ser  suministrada e instalada en la obra con los cuidados 

correspondientes a fin de evitar accidentes y deformaciones en la tubería y 

asegurar así su correcto funcionamiento. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metro (M) 

Pago: 
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Se pagará por Metro  (M), aplicando el costo unitario correspondiente, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano 

de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 

insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo) 

03.08.03.02  VÁLVULA ESFÉRICA DE METAL CROMADO Ø=1" 

Descripción. 

La válvula esférica de metal cromado es un  accesorio que al igual que la tubería 

debe ser suministrada e instalada en la obra con los cuidados correspondientes 

a fin de evitar accidentes que genere el mal funcionamiento. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es la Unidad (UND) 

Pago: 

Se efectuará el pago por Unidad  (UND), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo) 

03.08.03.03  CAJA DE C° C/TAPA DE C° A° 10” X 20 PARA VALVULA” 

Descripción 

La caja de concreto con tapa será de concreto armado de 10” X 20”. Se 

construirá en el lugar indicado en los planos, con material de albañilería y 

revestimiento pulido con mezcla de cemento y arena. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para la partida de salidas es la unidad (und). 

Pago: 

Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material por unidad, el 

precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario 

para la buena ejecución de la actividad. 

03.08.03.04  PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE AGUA 
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Descripción. 

Comprende la ejecución de la prueba hidráulica de la red de agua con la 

finalidad de verificar el buen funcionamiento de las instalaciones realizadas, en 

caso de que se observen fallas éstas deberán ser subsanadas de inmediato. 

Método de Medición. 

 La unidad de medida para esta partida es el metro (m). 

Pago: 

Se pagará por concepto de prueba hidráulica, el precio de la partida incluye la 

mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 

actividad. 

03.08.04  SALIDAS 

03.08.04.01    SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC PARA 

AGUA FRIA SIMPLE PRESIÓN, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" 

Descripción. 

La tubería deberá  ser  suministrada e instalada en la obra con los cuidados 

correspondientes a fin de evitar accidentes y deformaciones en la tubería y 

asegurar así su correcto funcionamiento. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metro (M) 

Pago: 

Se pagará por Metro  (M), aplicando el costo unitario correspondiente, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano 

de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro 

insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo) 

03.08.04.02  VÁLVULA ESFÉRICA DE METAL CROMADO Ø=1" 

Descripción. 

La válvula esférica de metal cromado es un  accesorio que al igual que la tubería 

debe ser suministrada e instalada en la obra con los cuidados correspondientes 
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a fin de evitar accidentes que genere el mal funcionamiento. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es la Unidad (UND) 

Pago: 

Se efectuará el pago por Unidad  (UND), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo) 

03.08.04.03  CAJA DE C° C/TAPA DE C° A° 10” X 20 PARA VALVULA” 

Descripción 

La caja de concreto con tapa será de concreto armado de 10” X 20”. Se 

construirá en el lugar indicado en los planos, con material de albañilería y 

revestimiento pulido con mezcla de cemento y arena. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para la partida de salidas es la unidad (und). 

Pago: 

Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material por unidad, el 

precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario 

para la buena ejecución de la actividad. 

03.08.04.04  PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE AGUA 

Descripción. 

Comprende la ejecución de la prueba hidráulica de la red de agua con la 

finalidad de verificar el buen funcionamiento de las instalaciones realizadas, en 

caso de que se observen fallas éstas deberán ser subsanadas de inmediato. 

Método de Medición. 

 La unidad de medida para esta partida es el metro (m). 

Pago: 
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Se pagará por concepto de prueba hidráulica, el precio de la partida incluye la 

mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 

actividad. 

03.09  CAMINO DE ACCESO INTERIOR 

03.09.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.09.01.01  CORTE DE TERRENO CON EQUIPO 

Descripción. 

Comprende los cortes o excavaciones a nivel de Sub-rasante en terreno 

semirocoso o roca suelta con equipo tractor,  necesarias para ajustar el terreno 

a las dimensiones, rasantes y/o niveles señalados en los planos del proyecto 

para la ejecución de la colocación de la geomembrana. Se realizará con 

maquinaria. 

Método de Medición: 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al metro cúbico 

completo, de material excavado en su posición original, sin realizar clasificación 

alguna del material 

Pago: 

El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por toda obra 

ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones del Supervisor, 

ejecutada satisfactoriamente y aceptada por éste. 

03.09.01.02   ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

Descripción: 

Esta partida consiste en el retiro de material de las excavaciones o cortes que 

resulten excedentes y de material inservible con maquinaria hacia el botadero 

designado e identificado. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío que se efectuará con maquinaria para lo 

cual se hará uso de las maquinarias necesarios para el caso, asi como mano 

de obra calificada. 
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Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.09.01.03  PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE 

Descripción: 

Esta partida se refiere a los trabajos de perfilado y compactación de sub rasante 

hasta llegar al nivel establecido, se incluirán los trabajos de riego para esta 

partida. 

Ejecución: 

El perfilado y compactado de sub rasante, se realizará a mano, se regará y 

compactará utilizando un  compactador manual. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cuadrado (M2). 

Pago: 

Los trabajos ejecutados se medirán en metros cuadrados (m2), aplicando el 

precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.09.01.04  RELLENO DE VÍA DE ACCESO CON HORMIGÓN 

Descripción. 

Se  ejecutarán  con  hormigón, de  acuerdo  con  éstas especificaciones   y   de   

conformidad   con   los   alineamientos,   rasantes,   secciones transversales y 

dimensiones indicadas en los planos,  o como lo haya estacado el Ingeniero 
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Supervisor. 

Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que 

protegerá las estructuras enterradas. 

Para efectuar un relleno compactado, previamente el Constructor deberá contar 

con la autorización del Ingeniero Supervisor de la obra. 

Método de Medición: 

El trazo y replanteo será medido en metros cúbico (m3). 

Pago: 

El pago por trazo y replanteo será realizado al precio por metro cúbico del 

presupuesto aprobado de la obra por mes.  

03.10  CERCO PERIMÉTRICO 

03.10.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.10.01.01  EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO 

SEMIROCOSO 

Descripción. 

Comprende la ejecución de trabajos de excavación de zanjas para cimientos 

que se realiza en el área del terreno semirocoso donde se construirá la 

infraestructura. Se tendrán excavaciones de zanjas para cimentar los muros y 

para estructuras diversas. 

Se deberá tener en cuenta que al momento de efectuar la limpieza del terreno 

y las excavaciones respectivas, cabe la posibilidad de que existan instalaciones 

subterráneas por lo que deberá tomar providencias del caso, a fin de que no se 

interrumpa el servicio que prestan y proseguir con el trabajo encomendado. 

Así mismo pueden presentarse obstrucciones al momento de la excavación 

como son las cimentaciones antiguas, pedazos de muros, etc., en cuyo caso 

deberá darse parte el Ing. Supervisor el que determinará lo conveniente dadas 

las condiciones en que se presente el caso. Ninguna cimentación se apoyará 

sobre material suelto, removido o de relleno, debiendo asegurarse el no sobre 

excavar innecesariamente para cimentar. En caso de suceder esto deberá 

rellenarse con falso cimiento. En todos los casos se ejecutará los trabajos con 

sumo cuidado a fin de evitar accidentes. 
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Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metros Cúbicos (M3) 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 

03.10.01.02  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

Descripción. 

Se  ejecutarán  con  el  material del  sitio  o  área  de  trabajo  de  acuerdo  con  

éstas especificaciones   y   de   conformidad   con   los   alineamientos,   rasantes,   

secciones transversales y dimensiones indicadas en los planos,  o como lo haya 

estacado el Ingeniero Supervisor. 

Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que 

protegerá las estructuras enterradas. 

Para efectuar un relleno compactado, previamente el Constructor deberá contar 

con la autorización del Ingeniero Supervisor de la obra. 

El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla 

con las características  establecidas   

1.1 Material Propio Selecto 

Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y, que deben 

cumplir con las siguientes características: 

-   Físicas 

Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 

destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 

mayores a ¾” en diámetro, debiendo además contar con una humedad óptima 

y densidad correspondiente. 

El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del 
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cual, no más del 30% será retenida en la malla Nº 4 y no menos de 55%, ni más 

del 85% será arena que pase la malla Nº 4 y sea retenida en la malla Nº 200. 

-   Químicas 

Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con ella. 

Método de Medición: 

El relleno compactado con material propio será medido en metros cúbico (m3). 

Pago: 

El pago por relleno compactado con material propio será realizado al precio por 

metro cúbico del presupuesto aprobado de la obra por mes.  

03.10.01.03  ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN 

Descripción: 

Comprende el suministro de mano de obra y herramientas para el acarreo de 

material procedente de la excavación. La eliminación se realizará hasta una 

distancia promedio de 30 m. realizada en forma manual mediante el uso de la 

carretilla. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío se efectuará en forma manual utilizando 

herramientas manuales (pala, pico, carretillas), para lo cual se hará uso de la 

mano de obra no calificada de la zona. El acarreo será cercana a las trincheras 

hacia las laderas de la zona. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.10.01.04  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 
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Descripción: 

Esta partida consiste en el retiro de material de las excavaciones o cortes que 

resulten excedentes y de material inservible con maquinaria hacia el botadero 

designado e identificado. 

Ejecución: 

Esta partida comprende: el carguío que se efectuará con maquinaria para lo 

cual se hará uso de las maquinarias necesarios para el caso, asi como mano 

de obra calificada. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3). 

Pago: 

El pago se efectuará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.10.02  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

03.10.02.01  SOLADO PARA ZAPATAS E=10CM f”c=100KG/CM2 

.Descripción. 

Una vez realizada la excavación, compactación y perfilada de la base, se 

vaseará un solado de concreto y/o bases de 10 centímetros concreto pobre. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metros Cúbicos (M3) 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbicos (M3),  aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 
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03.10.02.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE CIMENTACIÓN 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 

encofrado en el lapso que se establece más adelante. 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 

Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 

pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 



 

340 
 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 

inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 

atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 

En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.10.02.03 CONCRETO f”c = 140 kg/cm2 PARA DADOS DE CIMENTACIÓN 

  Descripción: 

Estas tipo de partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, los cuales 

estarán compuestos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases indicados en los planos. 
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Clases de concreto 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ing. 

Supervisor e incluye los concretos de calidad f’c=175 kg/cm2+30% P.M., 

f’c=175 kg/cm2, concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+70% P.G. y concreto f’c=175 

kg/cm2 + 50% P.M. 

MATERIALES 

Cemento 

La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 

especificada. Se empleará cemento Pórtland estándar y que corresponda a las 

normas americanas ASTM tipo I, el que se encontrará en perfecto estado en el 

momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 

humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente 

amplio, para permitir una ventilación conveniente. 

El tiempo de almacenaje deberá ser tal, que no se permita los riesgos de 

prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 

endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación de sus 

propiedades iniciales. 

El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni presentar 

índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos blandos que bajo 

la presión de los dedos se desintegren, no indican deterioro. 

La cota de cimentación indicada en los planos ha sido definida de acuerdo a los 

estudios básicos, debiendo ésta ser verificada y confirmada en obra por el 

ingeniero supervisor. Las cimentaciones se construirán estrictamente de 

acuerdo a los planos, después de verificada y aprobada la cota de cimentación. 

Agregados 

Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), se 

extraerán de las canteras aprobadas por el ingeniero Supervisor, debiendo estar 

libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra la buena 

calidad del concreto. 
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La arena estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 

inalterados y no escamosos. La suma de los porcentajes de las sustancias 

dañinas se deberá superar el 7% en peso. 

El módulo de finura de la arena podrá estar comprendido entre 2.0 y 3.5 mm. 

Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8 mm) estarán constituidos 

por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin película de sustancias 

extrañas y no serán escamosos. 

Los porcentajes de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

           % que pasa 

Material que pasa el tamiz 200  0.5 

Materiales ligeros (ASTM C-300)  2.0 

Terrones de arcilla (ASTM C-124)  0.5 

Otras sustancias dañinas   1.0 

 

Suma máxima de sustancias dañinas 3.0 

Agua 

El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, 

álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina y estará asimismo exenta 

de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tomar las muestras se tendrá cuidado 

de que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua 

no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también 

el contenido de humedad de los agregados. 

La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 3 

gramos por litro. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un pH más bajo de 5 ni 

mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la 

decoloración del concreto. 

Refuerzo de Acero 
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Debe cumplir con todo lo que establece el Reglamento ACI 318-83. 

Para utilizar las barras, se doblarán en frío de la forma y dimensiones señaladas 

en los planos. No se permitirán redobles ni enderezamiento, en el acero 

obtenido a base de torsión. 

Para la colocación de las armaduras, se cuidará en especial la forma y la 

posición de las barras, para que correspondan exactamente a los diseños 

estructurales, amarrándolas entre sí con alambres de fierro, y sujetándolas de 

manera que queden completamente rodeados de concreto. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseño de mezcla 

El responsable de la obra, previamente a la fabricación del concreto, deberá 

efectuar el diseño de mezcla para cada uno de los tipos de concreto a utilizarse 

en la obra, estos diseños serán certificados por un laboratorio de ensayo de 

materiales de prestigio, debiendo garantizar una buena resistencia, durabilidad 

y economía. 

El ingeniero supervisor aprobará los resultados, cuando la resistencia promedio 

de las pruebas sea superior en 15% de la resistencia especificada. 

El requerimiento de la resistencia mayor a la especificada no modificará los 

costos de esta partida.  

Se considerará como volumen de concreto a aquel cubicado en obra por el 

ingeniero y depositado en los encofrados, siguiendo estrictamente los 

alineamientos de los planos. 

Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos 

respectivos. En caso de duda corresponde al Ingeniero Residente determinar 

dicha resistencia. 

El Ing. Residente está obligado a efectuar las respectivas pruebas de 

compresión a indicación del supervisor. 

Condiciones para el vaciado  

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero responsable de la obra 
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haya controlado su preparación y previa autorización del mismo. 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 

El ejecutor programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener aprobación 

del Ing. Supervisor, de tal manera de evitar las condiciones ambientales que 

impidan una correcta hidratación del cemento. 

Colocación en estructuras delgadas 

Los vaciados de concreto en estructuras delgadas serán efectuados en capas 

de espesor, tal que no haya peligro de que se deformen apreciablemente los 

encofrados. El espesor de capa y la ubicación de las juntas de construcción 

deberán ser aprobados por el ingeniero responsable de la obra antes de 

iniciarse el vaciado. 

Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto deberán 

protegerse de la introducción de materias extrañas. 

Vaciado en los canales 

El vaciado del revestimiento en concreto de los canales, deberá ser ejecutado 

tomando en cuenta las consideraciones señaladas para la colocación del 

concreto en estructuras delgadas. 

Antes de reanudar los vaciados de las fases sucesivas del revestimiento se 

deberá limpiar y humedecer la superficie del concreto ya endurecido, con el fin 

de obtener un buen contacto entre el concreto de las diferentes fases y evitar 

filtraciones a través de la junta de construcción. 

Particular cuidado se deberá tener en la vibración para obtener un perfecto 

relleno sin deformar los encofrados. 

El vaciado del piso deberá venir alisado para lograr una superficie con un buen 

grado de acabado. 

Curado y protección del concreto 

Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 

húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el vaciado. El 

concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 
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vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 

Donde lo autorice el ingeniero es permitido el curado con aplicación de 

compuestos que produzcan una película impermeable, el compuesto deberá ser 

aprobado por el ingeniero y ajustarse a los siguientes requisitos: 

iii) No reaccionar de madera perjudicial con el concreto. 

jjj) Endurecerse dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 

kkk) Tener un índice de retención de humedad (ASTM C-156)no inferior 

a 90. 

lll) Tener color claro que se pueda controlar su distribución uniforme. El color 

deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 

Se tendrá en cuenta que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 

condiciones de alternancia en los ciclos deshielo y deshielo, y permitir la 

correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 

temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 30cms. 

de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80m, por lo que se mantendrá 

la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que impidan que pierda 

calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que haya desarrollado al menos 

35 kg/cm2 de resistencia. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 

agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 

señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá los 

materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.10.03  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

03.10.03.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS 

Descripción: 
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Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 

encofrado en el lapso que se establece más adelante. 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 

Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 

pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 
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inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 

atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 

En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.10.03.02  ACERO Fy=4200 kg/cm2 EN ZAPATAS 

Descripción. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución 

de las operaciones para construir las armaduras de acero de los diferentes 

elementos de concreto armado que constituyen las obras comprendidas en el 

proyecto, según las formas y dimensiones mostradas en los planos. 

Asimismo, comprende el transporte hasta el lugar de utilización, el 

almacenamiento y las operaciones de manejo, limpieza, corte, doblado y 

colocación de las barras. 
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EJECUCIÓN 

Las barras de acero empleadas como refuerzo deberán presentar una 

resistencia mínima en la fluencia no menor de 4,200 Kg/cm2 y deberán cumplir 

además as especificaciones ASTM A-215 y ASTM A-216. 

Antes de la colocación del refuerzo, la superficie de las barras se limpiarán y 

deberán estar libres de óxido, grasa, suciedades y otros materias que pudieran 

dar lugar a una unión imperfecta con el concreto, conservándose en este estado 

hasta que se hayan cubierto totalmente con concreto. 

Las barras del refuerzo se cortarán, doblarán y colocarán de acuerdo a la forma 

y dimensiones indicadas en los planos. Todas las barras se doblarán en frío y 

no se permitirá el doblado en obras de ninguna barra parcialmente embebida 

en el concreto. 

El refuerzo metálico se colocará en su posición correcta, de acuerdo a lo 

indicado en los planos, deberá quedar asegurado en su posición debida 

mediante distanciadores, espaciadores, soportes o por cualquier otro medio, de 

manera que las barras no se deformen ni se desplacen. El alambre de amarre 

deberá ser de acero negro recocido, de alta resistencia a la rotura. 

Especial cuidado deberá tenerse en cuanto se refiere al recubrimiento que 

deberá darse al refuerzo metálico. 

En ningún caso este recubrimiento será menor de 2.5 cm. en el caso de 

estructuras en contacto con el agua y en cimentaciones, el recubrimiento 

mínimo deberá aumentarse a 7.5 cm. o como esté especificado en los planos 

de diseño. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida será el kilogramo (kg). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por kilogramo (kg) de acero de 

refuerzo  señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá 

los materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 
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03.10.03.03  CONCRETO F”c=175 kg/cm2 EN ZAPATAS 

Descripción. 

Este tipo de partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, los cuales 

estarán compuestos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases indicadas en los planos. 

Clases de concreto 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ing. 

Supervisor e incluye los concretos de calidad f’c=210 kg/cm2, f’c=175 

kg/cm2+30% P.M., f’c=175 kg/cm2, concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+70% 

P.G. y concreto f’c=175 kg/cm2 + 50% P.M. 

MATERIALES 

Cemento 

La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 

especificada. Se empleará cemento Pórtland estándar y que corresponda a las 

normas americanas ASTM tipo I, el que se encontrará en perfecto estado en el 

momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 

humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente 

amplio, para permitir una ventilación conveniente. 

El tiempo de almacenaje deberá ser tal, que no se permita los riesgos de 

prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 

endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación de sus 

propiedades iniciales. 

El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni presentar 

índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos blandos que bajo 

la presión de los dedos se desintegren, no indican deterioro. 

La cota de cimentación indicada en los planos ha sido definida de acuerdo a los 

estudios básicos, debiendo ésta ser verificada y confirmada en obra por el 

ingeniero supervisor. Las cimentaciones se construirán estrictamente de 
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acuerdo a los planos, después de verificada y aprobada la cota de cimentación. 

Agregados 

Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), se 

extraerán de las canteras aprobadas por el ingeniero Supervisor, debiendo estar 

libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra la buena 

calidad del concreto. 

La arena estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 

inalterados y no escamosos. La suma de los porcentajes de las sustancias 

dañinas se deberá superar el 7% en peso. 

El módulo de finura de la arena podrá estar comprendido entre 2.0 y 3.5 mm. 

Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8 mm) estarán constituidos 

por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin película de sustancias 

extrañas y no serán escamosos. 

Los porcentajes de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

           % que pasa 

Material que pasa el tamiz 200  0.5 

Materiales ligeros (ASTM C-300)  2.0 

Terrones de arcilla (ASTM C-124)  0.5 

Otras sustancias dañinas   1.0 

 

Suma máxima de sustancias dañinas 3.0 

Agua 

El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, 

álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina y estará asimismo exenta 

de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tomar las muestras se tendrá cuidado 

de que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua 

no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también 

el contenido de humedad de los agregados. 



 

351 
 

La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 3 

gramos por litro. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un pH más bajo de 5 ni 

mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la 

decoloración del concreto. 

Refuerzo de Acero 

Debe cumplir con todo lo que establece el Reglamento ACI 318-83. 

Para utilizar las barras, se doblarán en frío de la forma y dimensiones señaladas 

en los planos. No se permitirán redobles ni enderezamiento, en el acero 

obtenido a base de torsión. 

Para la colocación de las armaduras, se cuidará en especial la forma y la 

posición de las barras, para que correspondan exactamente a los diseños 

estructurales, amarrándolas entre sí con alambres de fierro, y sujetándolas de 

manera que queden completamente rodeados de concreto. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseño de mezcla 

El responsable de la obra, previamente a la fabricación del concreto, deberá 

efectuar el diseño de mezcla para cada uno de los tipos de concreto a utilizarse 

en la obra, estos diseños serán certificados por un laboratorio de ensayo de 

materiales de prestigio, debiendo garantizar una buena resistencia, durabilidad 

y economía. 

El ingeniero supervisor aprobará los resultados, cuando la resistencia promedio 

de las pruebas sea superior en 15% de la resistencia especificada. 

El requerimiento de la resistencia mayor a la especificada no modificará los 

costos de esta partida.  

Se considerará como volumen de concreto a aquel cubicado en obra por el 

ingeniero y depositado en los encofrados, siguiendo estrictamente los 

alineamientos de los planos. 

Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos 
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respectivos. En caso de duda corresponde al Ingeniero Residente determinar 

dicha resistencia. 

El Ing. Residente está obligado a efectuar las respectivas pruebas de 

compresión a indicación del supervisor. 

Condiciones para el vaciado  

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero responsable de la obra 

haya controlado su preparación y previa autorización del mismo. 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 

El ejecutor programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener aprobación 

del Ing. Supervisor, de tal manera de evitar las condiciones ambientales que 

impidan una correcta hidratación del cemento. 

Colocación en estructuras delgadas 

Los vaciados de concreto en estructuras delgadas serán efectuados en capas 

de espesor, tal que no haya peligro de que se deformen apreciablemente los 

encofrados. El espesor de capa y la ubicación de las juntas de construcción 

deberán ser aprobados por el ingeniero responsable de la obra antes de 

iniciarse el vaciado. 

Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto deberán 

protegerse de la introducción de materias extrañas. 

Vaciado en los canales 

El vaciado del revestimiento en concreto de los canales, deberá ser ejecutado 

tomando en cuenta las consideraciones señaladas para la colocación del 

concreto en estructuras delgadas. 

Antes de reanudar los vaciados de las fases sucesivas del revestimiento se 

deberá limpiar y humedecer la superficie del concreto ya endurecido, con el fin 

de obtener un buen contacto entre el concreto de las diferentes fases y evitar 

filtraciones a través de la junta de construcción. 

Particular cuidado se deberá tener en la vibración para obtener un perfecto 

relleno sin deformar los encofrados. 
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El vaciado del piso deberá venir alisado para lograr una superficie con un buen 

grado de acabado. 

Curado y protección del concreto 

Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 

húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el vaciado. El 

concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 

vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 

Donde lo autorice el ingeniero es permitido el curado con aplicación de 

compuestos que produzcan una película impermeable, el compuesto deberá ser 

aprobado por el ingeniero y ajustarse a los siguientes requisitos: 

mmm) No reaccionar de madera perjudicial con el concreto. 

nnn) Endurecerse dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 

ooo) Tener un índice de retención de humedad (ASTM C-156) no inferior 

a 90. 

ppp) Tener color claro que se pueda controlar su distribución uniforme. El 

color deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 

Se tendrá en cuenta que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 

condiciones de alternancia en los ciclos deshielo y deshielo, y permitir la 

correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 

temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 30cms. 

de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80m, por lo que se mantendrá 

la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que impidan que pierda 

calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que haya desarrollado al menos 

35 kg/cm2 de resistencia. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 

agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 

señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá los 
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materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.10.03.04  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 

encofrado en el lapso que se establece más adelante. 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 

Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 

pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 
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concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 

inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 

atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 

En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.10.03.05  ACERO Fy=4200 kg/cm2  EN COLUMNAS 

Descripción. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución 

de las operaciones para construir las armaduras de acero de los diferentes 
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elementos de concreto armado que constituyen las obras comprendidas en el 

proyecto, según las formas y dimensiones mostradas en los planos. 

Asimismo, comprende el transporte hasta el lugar de utilización, el 

almacenamiento y las operaciones de manejo, limpieza, corte, doblado y 

colocación de las barras. 

EJECUCIÓN 

Las barras de acero empleadas como refuerzo deberán presentar una 

resistencia mínima en la fluencia no menor de 4,200 Kg/cm2 y deberán cumplir 

además as especificaciones ASTM A-215 y ASTM A-216. 

Antes de la colocación del refuerzo, la superficie de las barras se limpiarán y 

deberán estar libres de óxido, grasa, suciedades y otros materias que pudieran 

dar lugar a una unión imperfecta con el concreto, conservándose en este estado 

hasta que se hayan cubierto totalmente con concreto. 

Las barras del refuerzo se cortarán, doblarán y colocarán de acuerdo a la forma 

y dimensiones indicadas en los planos. Todas las barras se doblarán en frío y 

no se permitirá el doblado en obras de ninguna barra parcialmente embebida 

en el concreto. 

El refuerzo metálico se colocará en su posición correcta, de acuerdo a lo 

indicado en los planos, deberá quedar asegurado en su posición debida 

mediante distanciadores, espaciadores, soportes o por cualquier otro medio, de 

manera que las barras no se deformen ni se desplacen. El alambre de amarre 

deberá ser de acero negro recocido, de alta resistencia a la rotura. 

Especial cuidado deberá tenerse en cuanto se refiere al recubrimiento que 

deberá darse al refuerzo metálico. 

En ningún caso este recubrimiento será menor de 2.5 cm. en el caso de 

estructuras en contacto con el agua y en cimentaciones, el recubrimiento 

mínimo deberá aumentarse a 7.5 cm. o como esté especificado en los planos 

de diseño. 

Método de Medición. 

La unidad de medida para esta partida será el kilogramo (kg). 

Pago: 
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El pago se hará en base al precio unitario por kilogramo (kg) de acero de 

refuerzo  señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá 

los materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.10.03.06  CONCRETO F”c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS 

Descripción. 

Este tipo de partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, los cuales 

estarán compuestos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases indicadas en los planos. 

Clases de concreto 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ing. 

Supervisor e incluye los concretos de calidad f’c=210 kg/cm2, f’c=175 

kg/cm2+30% P.M., f’c=175 kg/cm2, concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+70% 

P.G. y concreto f’c=175 kg/cm2 + 50% P.M. 

MATERIALES 

Cemento 

La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 

especificada. Se empleará cemento Pórtland estándar y que corresponda a las 

normas americanas ASTM tipo I, el que se encontrará en perfecto estado en el 

momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 

humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente 

amplio, para permitir una ventilación conveniente. 

El tiempo de almacenaje deberá ser tal, que no se permita los riesgos de 

prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 

endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación de sus 

propiedades iniciales. 

El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni presentar 

índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos blandos que bajo 
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la presión de los dedos se desintegren, no indican deterioro. 

La cota de cimentación indicada en los planos ha sido definida de acuerdo a los 

estudios básicos, debiendo ésta ser verificada y confirmada en obra por el 

ingeniero supervisor. Las cimentaciones se construirán estrictamente de 

acuerdo a los planos, después de verificada y aprobada la cota de cimentación. 

Agregados 

Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), se 

extraerán de las canteras aprobadas por el ingeniero Supervisor, debiendo estar 

libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra la buena 

calidad del concreto. 

La arena estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 

inalterados y no escamosos. La suma de los porcentajes de las sustancias 

dañinas se deberá superar el 7% en peso. 

El módulo de finura de la arena podrá estar comprendido entre 2.0 y 3.5 mm. 

Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8 mm) estarán constituidos 

por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin película de sustancias 

extrañas y no serán escamosos. 

Los porcentajes de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

           % que pasa 

Material que pasa el tamiz 200  0.5 

Materiales ligeros (ASTM C-300)  2.0 

Terrones de arcilla (ASTM C-124)  0.5 

Otras sustancias dañinas   1.0 

 

Suma máxima de sustancias dañinas 3.0 

Agua 

El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, 

álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina y estará asimismo exenta 
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de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tomar las muestras se tendrá cuidado 

de que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua 

no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también 

el contenido de humedad de los agregados. 

La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 3 

gramos por litro. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un pH más bajo de 5 ni 

mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la 

decoloración del concreto. 

Refuerzo de Acero 

Debe cumplir con todo lo que establece el Reglamento ACI 318-83. 

Para utilizar las barras, se doblarán en frío de la forma y dimensiones señaladas 

en los planos. No se permitirán redobles ni enderezamiento, en el acero 

obtenido a base de torsión. 

Para la colocación de las armaduras, se cuidará en especial la forma y la 

posición de las barras, para que correspondan exactamente a los diseños 

estructurales, amarrándolas entre sí con alambres de fierro, y sujetándolas de 

manera que queden completamente rodeados de concreto. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseño de mezcla 

El responsable de la obra, previamente a la fabricación del concreto, deberá 

efectuar el diseño de mezcla para cada uno de los tipos de concreto a utilizarse 

en la obra, estos diseños serán certificados por un laboratorio de ensayo de 

materiales de prestigio, debiendo garantizar una buena resistencia, durabilidad 

y economía. 

El ingeniero supervisor aprobará los resultados, cuando la resistencia promedio 

de las pruebas sea superior en 15% de la resistencia especificada. 

El requerimiento de la resistencia mayor a la especificada no modificará los 

costos de esta partida.  

Se considerará como volumen de concreto a aquel cubicado en obra por el 
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ingeniero y depositado en los encofrados, siguiendo estrictamente los 

alineamientos de los planos. 

Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos 

respectivos. En caso de duda corresponde al Ingeniero Residente determinar 

dicha resistencia. 

El Ing. Residente está obligado a efectuar las respectivas pruebas de 

compresión a indicación del supervisor. 

Condiciones para el vaciado  

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero responsable de la obra 

haya controlado su preparación y previa autorización del mismo. 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 

El ejecutor programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener aprobación 

del Ing. Supervisor, de tal manera de evitar las condiciones ambientales que 

impidan una correcta hidratación del cemento. 

Colocación en estructuras delgadas 

Los vaciados de concreto en estructuras delgadas serán efectuados en capas 

de espesor, tal que no haya peligro de que se deformen apreciablemente los 

encofrados. El espesor de capa y la ubicación de las juntas de construcción 

deberán ser aprobados por el ingeniero responsable de la obra antes de 

iniciarse el vaciado. 

Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto deberán 

protegerse de la introducción de materias extrañas. 

Vaciado en los canales 

El vaciado del revestimiento en concreto de los canales, deberá ser ejecutado 

tomando en cuenta las consideraciones señaladas para la colocación del 

concreto en estructuras delgadas. 

Antes de reanudar los vaciados de las fases sucesivas del revestimiento se 

deberá limpiar y humedecer la superficie del concreto ya endurecido, con el fin 
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de obtener un buen contacto entre el concreto de las diferentes fases y evitar 

filtraciones a través de la junta de construcción. 

Particular cuidado se deberá tener en la vibración para obtener un perfecto 

relleno sin deformar los encofrados. 

El vaciado del piso deberá venir alisado para lograr una superficie con un buen 

grado de acabado. 

Curado y protección del concreto 

Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 

húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el vaciado. El 

concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 

vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 

Donde lo autorice el ingeniero es permitido el curado con aplicación de 

compuestos que produzcan una película impermeable, el compuesto deberá ser 

aprobado por el ingeniero y ajustarse a los siguientes requisitos: 

qqq) No reaccionar de madera perjudicial con el concreto. 

rrr) Endurecerse dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 

sss) Tener un índice de retención de humedad (ASTM C-156) no inferior 

a 90. 

ttt) Tener color claro que se pueda controlar su distribución uniforme. El color 

deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 

Se tendrá en cuenta que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 

condiciones de alternancia en los ciclos deshielo y deshielo, y permitir la 

correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 

temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 30cms. 

de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80m, por lo que se mantendrá 

la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que impidan que pierda 

calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que haya desarrollado al menos 

35 kg/cm2 de resistencia. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 

agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

Método de Medición. 
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La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 

señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá los 

materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.10.04  CERCO PERIMÉTRICO PUERTA 

03.10.04.01  PUERTA DE MALLA METÁLICA PROTECTORA CON ALAMBRE 2” 

Descripción: 

Comprende el suministro de mano de obra, materiales y herramientas para la 

construcción de la malla metálica protectora con alambre de 2 pulgadas para 

proteger la puerta. 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es el global (gbl). 

Pago: 

El pago se efectuará por el global (gbl), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

03.10.04.02  PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO 

Descripción: 

La puerta de madera consta de cuatro tableros, tal como se indica en los planos 

correspondientes. Consta de de dos partes: 1) aplicas de 3/8" de espesor x 2" 

de ancho y por una longitud igual a las partes del marco; 2) marco propiamente 

dicho de 2"x4", cercos de la hoja de 2"x6" y de 2"x8", de madera tornillo de 

primera, cepillado las cuatro caras, pulido. Tablero de madera de Í4" de espesor 

de una sola pieza, o lo indicado en los planos. Todo en tornillo, cepillado, pulido. 

Instalación de marcos: Primero se fijarán, a los paramentos, las aplicas eje 
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3/8" x 2", las que deberán quedar centradas con respecto al eje de los marcos, 

de tal manera que el marco sobresalga 1/2" a cada lado de la aplica Luego se 

fijarán los marcos a los vanos, mediante tornillos, los que penetrarán al tarugo, 

previamente colocado, por lo menos 40mm. La cantidad de tornillos por marco 

no será menor de 10 unidades, repartidas 4 en cada larguero y 2 en el cabezal; 

de todas formas, si se requiere mayor cantidad, se colocará la necesaria como 

para que todo el marco pegue a la aplica y esta a su vez al paramento, cerrando 

todas las rendijas. La cabeza del tornillo penetrará en el marco 10mm, para lo 

cual se habrá taladrado un agujero ligeramente mayor que el diámetro de la 

cabeza y hasta los 10 mm. Por encima de la cabeza se colocará un tarugo 

encolado, de la misma madera que el marco y de la misma hebra. 

Los marcos y las aplicas pegarán íntegramente en el tarrajeo del vano, sin dejar 

rendija. No se acepta el uso de clavos. 

Tableros: Para conformar los tableros se fabricarán los cercos, que serán de 6" 

de ancho por 2" de espesor, para los laterales, y los intermedios y el cabezal y 

de 8" de ancho y 2" de espesor para el cerco inferior, o lo indicado en planos. 

Llevarán en una de sus caras, un canal de 12 mm de espesor o de acuerdo al 

espesor del tablero que se use, y que está Indicado en los planos, y de 30 mm 

de profundidad, que servirá para ensamblar los tableros- Todas las uniones de 

los cercos serán espigadas pasantes, pegadas con cola. El ensamble de los 

tableros con los cercos se hará a presión, con prensa mecánica, 

manteniéndolos en este estado hasta que haya secado totalmente el 

pegamento. Los diseños de los cercos se encuentran en los planos de 

Arquitectura y su fabricación se sujetará estrictamente a ellos, lo mismo que el 

dimensionamiento 

Método de Medición: 

La forma de medición será por unidad ejecutado y colocado según las 

indicaciones y medidas consignadas en los planos. 

Pago: 

El pago se efectuará por unidad (und) de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
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03.10.04.03  POSTE DE MADERA DE 3” X 3” h= 2.5m 

Descripción: 

Este trabajo consiste en la construcción de una columna de madera 

seleccionada que es el sostén en donde se asentarán las vigas  de madera. 

La cantidad, dimensiones y espesores de estas columnas están especificados 

en los planos. 

Ejecución: 

Se construirá en forma manual rústico utilizando madera de la zona como el 

eucalipto, esta llevará una base de cimentación  de concreto para garantizar su 

estabilidad, esta cimentación y detalles constructivos están presentados en los 

planos. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es la Unidad (UND) 

Pago: 

El pago se efectuará por unidad (und) de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

03.10.04.04  CERCO DE ALAMBRE DE PÚAS 

Descripción: 

Este trabajo consiste en la instalación de un cerco de alambre de púas alrededor 

de la infraestructura, así mismo el alambre de púas deberá de ser de buena 

calidad y estar en optimo estado para su instalación. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es el metro (m) 

Pago: 

El pago se efectuará por metro (m) de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
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mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

03.11  DRENAJE SUPERFICIAL 

03.11.01 CUNETAS 

03.11.01.01  EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON EQUIPO 

Descripción. 

Se considera como excavación de zanjas con equipo a todo material que para 

ser removido  requiere moverse el uso de equipos, en estos casos se utilizará 

herramientas y equipos necesarios para esta actividad procurando no producir 

alteraciones en la consistencia del terreno natural de base, cualquier sobre 

excavación en la base será rellenada con concreto por cuenta del responsable 

de la obra. 

El responsable de la obra deberá tomar las medidas de seguridad necesarias 

para el personal, terceros, equipos y la obra misma. 

Método de Medición: 

La excavación de zanjas para cimientos será medido en metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago de las excavaciones de zanjas se hará sobre la base del precio del 

presupuesto aprobado de la obra por metro cúbico (m3) de excavación. Este 

precio incluye además de los costos de materiales, mano de obra, equipos y 

herramientas, etc. 

03.11.01.02  PIEDRA SENTADA Y EMBOQUILLADA 

Descripción: 

Comprende los trabajos de colocación de piedra seleccionada y un mortero en 

proporción 1:4 en las áreas por donde circulan las personas. 

Método de Medición. 

Unidad de Medida: Es en Metro Cúbico (M3) 

Pago: 

La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el costo unitario 



 

366 
 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la 

ejecución del trabajo). 

03.11.01.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 

madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto y el retiro del 

encofrado en el lapso que se establece más adelante. 

Materiales 

Se podrán emplear encofrados de madera o metal. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 

atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.   

En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan 

ser retirados posteriormente. 

Método de construcción 

El diseño y segundad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 

serán de responsabilidad única del Contratista. Se deberá cumplir con la norma 

ACI-347. 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 

plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado. El 

Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 

Supervisor, para su aprobación. 

El Contratista colocara los encofrados para la ejecución del pavimento sobre la 

sub base firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y 

pendientes indicados en los planos. Los encofrados apoyaran bien en sus bases, 

serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se 

realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. 

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada 

de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formación de rebabas. 
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Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 

adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 

los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se 

encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 

inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 

atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 

una vez retirados estos. 

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 

-   Costados de Vigas, losas y Veredas 24 horas 

En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 

Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 

acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 

deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 

nuevamente. 

Método de Medición: 

El encofrado  y desencofrado de veredas   se medirá en metros cuadrados (m2), 

en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

Pago: 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 

03.11.01.04   CONCRETO f”c = 175 kg/cm2  

Descripción: 

Estas tipo de partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, los cuales 
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estarán compuestos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases indicados en los planos. 

Clases de concreto 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la 

indicada en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ing. 

Supervisor e incluye los concretos de calidad f’c=175 kg/cm2+30% P.M., 

f’c=175 kg/cm2, concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+70% P.G. y concreto f’c=175 

kg/cm2 + 50% P.M. 

MATERIALES 

Cemento 

La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 

especificada. Se empleará cemento Pórtland estándar y que corresponda a las 

normas americanas ASTM tipo I, el que se encontrará en perfecto estado en el 

momento de su utilización. 

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 

humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje será suficientemente 

amplio, para permitir una ventilación conveniente. 

El tiempo de almacenaje deberá ser tal, que no se permita los riesgos de 

prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 

endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación de sus 

propiedades iniciales. 

El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni presentar 

índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos blandos que bajo 

la presión de los dedos se desintegren, no indican deterioro. 

La cota de cimentación indicada en los planos ha sido definida de acuerdo a los 

estudios básicos, debiendo ésta ser verificada y confirmada en obra por el 

ingeniero supervisor. Las cimentaciones se construirán estrictamente de 

acuerdo a los planos, después de verificada y aprobada la cota de cimentación. 

Agregados 

Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), se 
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extraerán de las canteras aprobadas por el ingeniero Supervisor, debiendo estar 

libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra la buena 

calidad del concreto. 

La arena estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, 

inalterados y no escamosos. La suma de los porcentajes de las sustancias 

dañinas se deberá superar el 7% en peso. 

El módulo de finura de la arena podrá estar comprendido entre 2.0 y 3.5 mm. 

Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8 mm) estarán constituidos 

por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin película de sustancias 

extrañas y no serán escamosos. 

Los porcentajes de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes: 

           % que pasa 

Material que pasa el tamiz 200  0.5 

Materiales ligeros (ASTM C-300)  2.0 

Terrones de arcilla (ASTM C-124)  0.5 

Otras sustancias dañinas   1.0 

 

Suma máxima de sustancias dañinas 3.0 

Agua 

El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, 

álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina y estará asimismo exenta 

de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tomar las muestras se tendrá cuidado 

de que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua 

no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también 

el contenido de humedad de los agregados. 

La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 3 

gramos por litro. 

El agua para el curado del concreto no deberá tener un pH más bajo de 5 ni 

mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la 
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decoloración del concreto. 

Refuerzo de Acero 

Debe cumplir con todo lo que establece el Reglamento ACI 318-83. 

Para utilizar las barras, se doblarán en frío de la forma y dimensiones señaladas 

en los planos. No se permitirán redobles ni enderezamiento, en el acero 

obtenido a base de torsión. 

Para la colocación de las armaduras, se cuidará en especial la forma y la 

posición de las barras, para que correspondan exactamente a los diseños 

estructurales, amarrándolas entre sí con alambres de fierro, y sujetándolas de 

manera que queden completamente rodeados de concreto. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Diseño de mezcla 

El responsable de la obra, previamente a la fabricación del concreto, deberá 

efectuar el diseño de mezcla para cada uno de los tipos de concreto a utilizarse 

en la obra, estos diseños serán certificados por un laboratorio de ensayo de 

materiales de prestigio, debiendo garantizar una buena resistencia, durabilidad 

y economía. 

El ingeniero supervisor aprobará los resultados, cuando la resistencia promedio 

de las pruebas sea superior en 15% de la resistencia especificada. 

El requerimiento de la resistencia mayor a la especificada no modificará los 

costos de esta partida.  

Se considerará como volumen de concreto a aquel cubicado en obra por el 

ingeniero y depositado en los encofrados, siguiendo estrictamente los 

alineamientos de los planos. 

Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos 

respectivos. En caso de duda corresponde al Ingeniero Residente determinar 

dicha resistencia. 

El Ing. Residente está obligado a efectuar las respectivas pruebas de 

compresión a indicación del supervisor. 
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Condiciones para el vaciado  

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero responsable de la obra 

haya controlado su preparación y previa autorización del mismo. 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial 

y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 

El ejecutor programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener aprobación 

del Ing. Supervisor, de tal manera de evitar las condiciones ambientales que 

impidan una correcta hidratación del cemento. 

Colocación en estructuras delgadas 

Los vaciados de concreto en estructuras delgadas serán efectuados en capas 

de espesor, tal que no haya peligro de que se deformen apreciablemente los 

encofrados. El espesor de capa y la ubicación de las juntas de construcción 

deberán ser aprobados por el ingeniero responsable de la obra antes de 

iniciarse el vaciado. 

Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto deberán 

protegerse de la introducción de materias extrañas. 

Vaciado en los canales 

El vaciado del revestimiento en concreto de los canales, deberá ser ejecutado 

tomando en cuenta las consideraciones señaladas para la colocación del 

concreto en estructuras delgadas. 

Antes de reanudar los vaciados de las fases sucesivas del revestimiento se 

deberá limpiar y humedecer la superficie del concreto ya endurecido, con el fin 

de obtener un buen contacto entre el concreto de las diferentes fases y evitar 

filtraciones a través de la junta de construcción. 

Particular cuidado se deberá tener en la vibración para obtener un perfecto 

relleno sin deformar los encofrados. 

El vaciado del piso deberá venir alisado para lograr una superficie con un buen 

grado de acabado. 

Curado y protección del concreto 

Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 
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húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el vaciado. El 

concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 

vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 

Donde lo autorice el ingeniero es permitido el curado con aplicación de 

compuestos que produzcan una película impermeable, el compuesto deberá ser 

aprobado por el ingeniero y ajustarse a los siguientes requisitos: 

uuu) No reaccionar de madera perjudicial con el concreto. 

vvv) Endurecerse dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 

www) Tener un índice de retención de humedad (ASTM C-156)no inferior 

a 90. 

xxx) Tener color claro que se pueda controlar su distribución uniforme. El 

color deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 

Se tendrá en cuenta que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 

condiciones de alternancia en los ciclos deshielo y deshielo, y permitir la 

correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 

temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 30cms. 

de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80m, por lo que se mantendrá 

la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que impidan que pierda 

calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que haya desarrollado al menos 

35 kg/cm2 de resistencia. 

El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 

agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (m3). 

Pago: 

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 

señalado en el presupuesto aprobado de la obra, dicho precio incluirá los 

materiales, mano de obra y equipos colocados en obra y todo otro concepto 

necesario para completar la partida a satisfacción del ing. Supervisor. 

03.12  ÁREAS VERDES 

03.12.01  SEMBRADO DE PLANTONES 
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Descripción: 

Se procederá  a  la plantación una vez que los plantones se hayan 

acondicionado, luego se tapará con tierra de chacra y humus (mezcla)  

finalmente se riega. 

El plantón  que se colocará las áreas verdes y jardines tendrá como tamaño 

promedio de 1.5 m. Estas pueden ser  plantas nativas y/o exóticas. 

Se procederá al corte de la base del plantón  embolsado para cortar las raíces 

muy largas y sacra la envoltura (bolsa), luego se colocará  en medio del hoyo y 

se procede al tapado con tierra de chacra y  humus, dejando la superficie en 

una hoyada para facilitar  la retención del agua. 

Método de Medición: 

La unidad de medida será la Unidad (Und),  de siembra de plantones que incluye 

tapado de Hoyos. 

Pago: 

El trabajo terminará cuando  se hayan concluido con todas las plantaciones  

previstas, a satisfacción del Supervisor. 

04  GESTIÓN TÉCNICA  – OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

04.01 SISTEMA DE COSTEO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA (SOFTWARE 

PARA MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS) 

04.01.01  ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE 

COSTEO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para la 

elaboración del sistema de costeo para el servicio de limpieza publica, entre el 

responsable de la ejecución del proyecto, entre la municipalidad y los demás 

involucrados. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 
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El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

04.01.02     ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE COSTEO PARA EL SERVICIO DE 

LIMPIEZA PUBLICA (SOFTWARE PARA MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS) 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la contratación de personal capacitado para la creación 

de un software para la elaboración del sistema de costeo de limpieza publica 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones necesarias para la elaboración del sistema de costeo, 

entregándose el software debidamente probado. 

04.01.03 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL SISTEMA DE COSTEO PARA EL 

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones ligadas a la presentación y aprobación del 

sistema de costeo para el servicio de limpieza publica. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo; terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones necesarias de presentación y aprobación del sistema de 

costeo para el servicio de limpieza publica 

04.01.04 CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DEL SOFTWARE (ÁREA DE COBRANZA) 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones ligadas a la capacitación en el manejo del 

software al área de cobranzas de la municipalidad provincial de Hualgayoc, el 
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que deberá estar a cargo del creador del programa. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo; terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones necesarias de presentación y aprobación del sistema de 

costeo para el servicio de limpieza publica 

04.01.05 ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTEO DE LIMPIEZA 

PÚBLICA 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de implementación del sistema de costeo 

de limpieza publica, de la instalación del programa de software y después de la 

capacitación, comprobar el adecuado funcionamiento del mismo. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará por el global del trabajo; cuando el sistema de costeo funcione 

de manera correcta y se de el uso correcto del mismo. 

04.02  ORDENANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

04.02.01  ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

ORDENANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para la 

elaboración de la ordenanza para la gestión ambiental de los residuos entre el 

responsable de la ejecución del proyecto, entre la municipalidad y los demás 

involucrados. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 
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Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

04.02.02  ELABORACIÓN DE UNA ORDENANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones y coordinaciones necesarias para la 

elaboración de una ordenanza para la gestión ambiental de los residuos sólidos, 

involucrando a la municipalidad provincial de Hualgayoc a través de sus órganos 

competentes especialmente de asesoria legal y de la regiduría responsable. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de elaboración de la ordenanza municipal. 

04.02.03 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ORDENANZA PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones ligadas a la presentación y aprobación de 

la ordenanza referida el cual debe estar a cargo del responsable del proyecto y 

la aprobación a cargo del consejo municipal en sesión. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo; terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones necesarias de presentación y aprobación de la ordenanza 

04.02.04    ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ORDENANZA PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
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Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones ligadas a la elaboración del reglamento de 

la ordenanza municipal para la gestión ambiental de los residuos sólidos por 

parte de los responsables de la ejecución del proyecto en coordinación con la 

municipalidad provincial de Hualgayoc. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo; terminará cuando se hayan concluido 

la elaboración del respectivo reglamento. 

04.02.05 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ORDENANZA 

PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones ligadas a la presentación y aprobación del 

reglamento de la ordenanza para la gestión ambiental de los residuos sólidos 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo; terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones necesarias de presentación y aprobación del reglamento de 

la ordenanza para la gestión ambiental de los residuos sólidos 

04.02.06  ACCIONES DE DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDENANZA PARA 

LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de difusión e implementación de la 

ordenanza publica, las acciones de difusión se darán a través de medios 

radiales, escritos y de la televisión local, así mismo la implementación de la 

ordenanza se desarrollara en el área de limpieza publica de municipalidad 

provincial de Hualgayoc. 
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Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará por el global del trabajo; cuando la ordenanza haya sido dada 

a conocer a la población y se haya implementado la misma. 

04.03    PLAN DE MECANISMOS DE COBRANZA POR EL SERVICIO 

04.03.01 ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 

MECANISMOS DE COBRANZA POR EL SERVICIO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para la 

elaboración del plan de mecanismos de cobranza por el servicio entre el 

responsable de la ejecución del proyecto, entre la municipalidad y los demás 

involucrados. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

04.03.02  ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MECANISMOS DE COBRANZA POR EL 

SERVICIO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones y coordinaciones necesarias para la 

elaboración de un plan de mecanismos de cobranza por el servicio a través del 

responsable de la ejecución del proyecto y el área responsable de la 

municipalidad. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 
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El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de elaboración del plan 

04.03.03 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE MECANISMOS DE 

COBRANZA POR EL SERVICIO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones ligadas a la presentación y aprobación del 

plan el cual debe estar a cargo del responsable del proyecto y la aprobación a 

cargo del área responsable de la municipalidad. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo; terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones necesarias de presentación y aprobación del plan. 

04.03.04  ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MECANISMOS DE 

COBRANZA POR EL SERVICIO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de implementación del plan el cual se 

desarrollara en el área de limpieza publica de municipalidad provincial de 

Hualgayoc. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará por el global del trabajo; cuando el plan haya sido 

implementado. 

04.04    SISTEMA DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

04.04.01 ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 
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Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para la 

elaboración del sistema de gestión y manejo de residuos sólidos entre el 

responsable de la ejecución del proyecto, entre la municipalidad y los demás 

involucrados. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

04.04.02  ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones y coordinaciones necesarias para la 

elaboración del sistema de gestión y manejo de residuos sólidos a través del 

responsable de la ejecución del proyecto y el área responsable de la 

municipalidad. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la  (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de elaboración del sistema de gestión. 

04.04.03  PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y MANEJO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones ligadas a la presentación y aprobación del 

sistema de gestión y manejo de residuos sólidos el cual debe estar a cargo del 

responsable del proyecto y la aprobación a cargo del área responsable de la 

municipalidad. 

 Método de Medición: 
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La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo; terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones necesarias de presentación y aprobación del sistema. 

04.04.04  ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y MANEJO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de implementación del sistema de gestión 

y manejo de residuos sólidos el cual se desarrollara en el área de limpieza 

publica de municipalidad provincial de Hualgayoc. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará por el global del trabajo; cuando el sistema haya sido 

implementado. 

04.05 CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO-OPERATIVO 

04.05.01 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL 

TÉCNICO-OPERATIVO 

04.05.01.01      ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL TÉCNICO-OPERATIVO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para la 

elaboración del programa de capacitaciones para el persona técnico entre el 

responsable de la ejecución del proyecto, entre la municipalidad y los demás 

involucrados. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 
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El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

04.05.01.02    ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA EL 

PERSONAL TÉCNICO-OPERATIVO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones y coordinaciones necesarias para la 

elaboración del programa de capacitaciones para el personal técnico operativo 

a través del responsable de la ejecución del proyecto y el área responsable de 

la municipalidad. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de elaboración del programa de capacitaciones. 

04.05.01.03 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE 

CAPACITACIONES PARA AL PERSONAL TÉCNICO-OPERATIVO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones ligadas a la presentación y aprobación del 

programa de capacitaciones para el personal técnico operativo de la planta de 

tratamiento de residuos sólidos el cual debe estar a cargo del responsable del 

proyecto y la aprobación a cargo del área responsable de la municipalidad. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo; terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones necesarias de presentación y aprobación del programa de 

capacitaciones. 

04.05.02  IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL 

TÉCNICO-OPERATIVO 
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04.05.02.01  ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL INICIO DE LAS 

CAPACITACIONES 

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para el 

inicio de las capacitaciones entre el responsable de la ejecución del proyecto, 

entre la municipalidad y los demás involucrados. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

04.05.02.02  DISEÑO, EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA LAS 

CAPACITACIONES 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de diseño, edición e impresión del material 

para las capacitaciones como son folletería, el cual debe de seguir con el 

temario que se va a desarrollar para esta capacitación. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de elaboración de diseño, edición e implementación del 

material para las capacitaciones. 

04.05.02.03   APLICACIÓN DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la aplicación de una encuesta al personal a ser 

capacitado el cual debe de ser desarrollado por el responsable de la 



 

384 
 

capacitación para medir los conocimientos que tiene el personal sobre el tema 

a tratar y para comprobar las debilidades donde es necesario el mayor 

reforzamiento. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo; terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones necesarias y se den los resultados de la encuesta 

aplicada. 

04.05.02.04 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA 

04.05.02.04.01   EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de educación sanitaria y ambiental busca crear conocimientos sobre el 

mismo a los capacitados para poder desarrollar sus funciones de manera 

correcta. 

OBJETIVOS: 

- Fomentar hábitos de higiene, en el personal que laborará. 

- Fomentar hábitos de educación ambiental al personal que laborará. 

- Crear conciencia sobre la importancia de la educación sanitaria y ambiental 

-  

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Manejo del agua  
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- Eliminación de aguas grises. 

- Uso correcto de la letrina. 

- Eliminación correcta de la basura. 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.05.02.04.02   MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de manejo ambiental de los residuos sólidos busca crear conocimientos 

sobre el mismo a los capacitados para poder desarrollar sus funciones de 

manera correcta. 

OBJETIVOS: 

 Proteger la salud humana 

 Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

 Conservar la estética del paisaje. 

 Promover alternativas de manejo como el Reciclaje y la Reutilización. 

-  
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PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 

 Recolección  

 Seguridad 

 Recuperación y disposición final de los residuos sólidos 

 Recuperación 

 Disminución de la contaminación del ambiente 

 Generación fuentes de trabajo y de ingresos. 

 Reincorporación de materia prima al ciclo productivo 

 Protección de los recursos naturales, ya que la demanda de materia prima 

se reduce. 

 Con el reuso y el reciclaje se puede recuperar materiales ferrosos, vidrio, 

papel, caucho, cartón, etc. 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.05.02.04.03 TRATO AL PÚBLICO Y TÉCNICAS DE LIMPIEZA PÚBLICA 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 
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El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de trato al público y técnicas de limpieza busca crear que el personal 

que labore en este campo tanto técnico como operativo sea visto 

ademadamente por la comunidad, así como se busca también facilitar el 

desarrollo de las actividades. 

OBJETIVOS: 

Generar un adecuado trato al público por parte de los trabajadores. 

Desarrollo de las mas adecuadas técnicas de limpieza publica 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 Las relaciones existentes entre los conceptos de administrar, servicio, 

público, atención y cosa pública. 

 Tipos de público. 

 El proceso de la comunicación en la atención al público. 

 Pautas básicas para una atención efectiva. 

 Confección de encuestas de satisfacción y detección de puntos débiles en 

la atención. 

 Técnicas de limpieza en el barrido 

 Técnicas de limpieza en la recolección 

 Técnicas de limpieza en el trasporte y disposición final 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.05.02.04.04 RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 
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audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de riesgos y salud e higiene ocupacional es importante para asegurar 

que el personal que laborará en la planta de tratamiento no sufra accidentes 

que pudieron haberse evitado, todo ello con la finalidad de garantizar un 

adecuado trabajo. 

OBJETIVOS: 

 Prevenir los accidentes 

 Generar seguridad como política de trabajo 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

1. Introducción 

2. Antecedentes históricos del desarrollo de la seguridad 

3. Higiene y seguridad  

4. Enfermedades y accidentes en el trabajo 

5. La seguridad industrial 

6. La higiene en el trabajo 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.05.02.04.05 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Descripción: 

http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#intro#intro
http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#ante#ante
http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#hi#hi
http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#enfermed#enfermed
http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#sseg#sseg
http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#higind#higind
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Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional técnico con titulo profesional de mecánico 

 Experiencia en operación y mantenimiento de herramientas y equipos en 

planta de tratamiento de residuos sólidos. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres  

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de operación y mantenimiento de herramientas y equipos es importante 

para que el personal que laborará en la planta de tratamiento de residuos 

sólidos haga un adecuado uso y mantenimiento de los mismos para que el 

trabajo sea constante y por ello no se genere demoras en el servicio, así mismo 

para generar una mayor vida útil de los herramientas y los equipos. 

OBJETIVOS: 

 Reducir los costos por averías 

 Disminuir el gasto por nuevos equipos  

 Maximizar la vida útil de los equipos  

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 Generalidades 

 Mantenimiento correctivo 

 Mantenimiento preventivo 

 Políticas de mantenimiento 

 Uso de equipos 

 Uso de herramientas 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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la capacitación. 

04.05.02.05 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE RECOJO Y TRANSPORTE D 

RESIDUOS SÓLIDOS 

04.05.02.05.01   EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de educación sanitaria y ambiental busca crear conocimientos sobre el 

mismo a los capacitados para poder desarrollar sus funciones de manera 

correcta. 

OBJETIVOS: 

- Fomentar hábitos de higiene, en el personal que laborará. 

- Fomentar hábitos de educación ambiental al personal que laborará. 

- Crear conciencia sobre la importancia de la educación sanitaria y ambiental 

-  

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Manejo del agua  

- Eliminación de aguas grises. 

- Uso correcto de la letrina. 

- Eliminación correcta de la basura. 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 
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Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.05.02.05.02   MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de manejo ambiental de los residuos sólidos busca crear conocimientos 

sobre el mismo a los capacitados para poder desarrollar sus funciones de 

manera correcta. 

OBJETIVOS: 

Proteger la salud humana 

Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

Conservar la estética del paisaje. 

Promover alternativas de manejo como el Reciclaje y la Reutilización. 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

Recolección  

Seguridad 

Recuperación y disposición final de los residuos sólidos 

Recuperación 

Disminución de la contaminación del ambiente 

Generación fuentes de trabajo y de ingresos. 

Reincorporación de materia prima al ciclo productivo 

Protección de los recursos naturales, ya que la demanda de materia prima se 

reduce. 
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Con el reuso y el reciclaje se puede recuperar materiales ferrosos, vidrio, 

papel, caucho, cartón, etc. 

      

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.05.02.05.03 TRATO AL PÚBLICO Y TÉCNICAS DE LIMPIEZA PÚBLICA 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de trato al público y técnicas de limpieza busca crear que el personal 

que labore en este campo tanto técnico como operativo sea visto 

ademadamente por la comunidad, así como se busca también facilitar el 

desarrollo de las actividades. 

OBJETIVOS: 

Generar un adecuado trato al público por parte de los trabajadores. 

Desarrollo de las mas adecuadas técnicas de limpieza publica 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 
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 Las relaciones existentes entre los conceptos de administrar, servicio, 

público, atención y cosa pública. 

 Tipos de público. 

 El proceso de la comunicación en la atención al público. 

 Pautas básicas para una atención efectiva. 

 Confección de encuestas de satisfacción y detección de puntos débiles en 

la atención. 

 Técnicas de limpieza en el barrido 

 Técnicas de limpieza en la recolección 

 Técnicas de limpieza en el trasporte y disposición final 

      

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.05.02.05.04 RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
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El curso de riesgos y salud e higiene ocupacional es importante para asegurar 

que el personal que laborará en la planta de tratamiento no sufra accidentes 

que pudieron haberse evitado, todo ello con la finalidad de garantizar un 

adecuado trabajo. 

OBJETIVOS: 

 Prevenir los accidentes 

 Generar seguridad como política de trabajo 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

7. Introducción 

8. Antecedentes históricos del desarrollo de la seguridad 

9. Higiene y seguridad  

10. Enfermedades y accidentes en el trabajo 

11. La seguridad industrial 

12. La higiene en el trabajo 

    

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.05.02.05.05 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y 

MAQUINAS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional técnico con titulo profesional de mecánico 

 Experiencia en operación y mantenimiento de herramientas y equipos en 

planta de tratamiento de residuos sólidos. 

http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#intro#intro
http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#ante#ante
http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#hi#hi
http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#enfermed#enfermed
http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#sseg#sseg
http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#higind#higind
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 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres  

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de operación y mantenimiento de herramientas y equipos es importante 

para que el personal que laborará en la planta de tratamiento de residuos 

sólidos haga un adecuado uso y mantenimiento de los mismos para que el 

trabajo sea constante y por ello no se genere demoras en el servicio, así mismo 

para generar una mayor vida útil de los herramientas y los equipos. 

OBJETIVOS: 

 Reducir los costos por averías 

 Disminuir el gasto por nuevos equipos y maquinarias 

 Maximizar la vida útil de los equipos y maquinarias 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 Generalidades 

 Mantenimiento correctivo 

 Mantenimiento preventivo 

 Políticas de mantenimiento 

 Uso de equipos 

 Uso de herramientas 

 Uso de maquinarias 

 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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04.05.02.06 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

04.05.02.06.01   EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de educación sanitaria y ambiental busca crear conocimientos sobre el 

mismo a los capacitados para poder desarrollar sus funciones de manera 

correcta. 

OBJETIVOS: 

- Fomentar hábitos de higiene, en el personal que laborará. 

- Fomentar hábitos de educación ambiental al personal que laborará. 

- Crear conciencia sobre la importancia de la educación sanitaria y ambiental 

-  

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Manejo del agua  

- Eliminación de aguas grises. 

- Uso correcto de la letrina. 

- Eliminación correcta de la basura. 

      

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 
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El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.05.02.06.02   MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de manejo ambiental de los residuos sólidos busca crear conocimientos 

sobre el mismo a los capacitados para poder desarrollar sus funciones de 

manera correcta. 

OBJETIVOS: 

Proteger la salud humana 

Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

Conservar la estética del paisaje. 

Promover alternativas de manejo como el Reciclaje y la Reutilización. 

-  

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

Recolección  

Seguridad 

Recuperación y disposición final de los residuos sólidos 

Recuperación 

Disminución de la contaminación del ambiente 

Generación fuentes de trabajo y de ingresos. 

Reincorporación de materia prima al ciclo productivo 

Protección de los recursos naturales, ya que la demanda de materia prima se 

reduce. 
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Con el reuso y el reciclaje se puede recuperar materiales ferrosos, vidrio, 

papel, caucho, cartón, etc. 

   

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.05.02.06.03 SEGREGACIÓN, COMPOSTIZACIÓN, HUMIFICACIÓN Y VIVERO. 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de segregación, compostización, humificación y vivero, que se dictará 

al personal que laborará en la planta de tratamiento es importante para 

garantizar el adecuado procedimiento del tratamiento de los residuos sólidos y 

así asegurar la adecuada disposición final de los mismos. 

OBJETIVOS: 

- Generar los conocimientos adecuados para el tratamiento de los residuos 

sólidos en el personal que laborará. 

- Crear conciencia sobre el manejo y uso de los mismos. 
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PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 Procedimiento, técnicas y manejo de la segregación 

 Procedimiento, técnicas y manejo de la compostización 

 Procedimiento, técnicas y manejo de la humificación 

 Procedimiento, técnicas y manejo del vivero 

  

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.05.02.06.04 RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de riesgos y salud e higiene ocupacional es importante para asegurar 

que el personal que laborará en la planta de tratamiento no sufra accidentes 

que pudieron haberse evitado, todo ello con la finalidad de garantizar un 

adecuado trabajo. 

OBJETIVOS: 

 Prevenir los accidentes 
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 Generar seguridad como política de trabajo 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 Introducción 

 Antecedentes históricos del desarrollo de la seguridad 

 Higiene y seguridad  

 Enfermedades y accidentes en el trabajo 

 La seguridad industrial 

 La higiene en el trabajo 

 Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de 

verlo necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.05.02.06.05 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y 

MAQUINAS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional técnico con titulo profesional de mecánico 

 Experiencia en operación y mantenimiento de herramientas y equipos en 

planta de tratamiento de residuos sólidos. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres  

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#intro#intro
http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#ante#ante
http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#hi#hi
http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#enfermed#enfermed
http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#sseg#sseg
http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#higind#higind
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El curso de operación y mantenimiento de herramientas y equipos es importante 

para que el personal que laborará en la planta de tratamiento de residuos 

sólidos haga un adecuado uso y mantenimiento de los mismos para que el 

trabajo sea constante y por ello no se genere demoras en el servicio, así mismo 

para generar una mayor vida útil de los herramientas y los equipos. 

 

OBJETIVOS: 

 Reducir los costos por averías 

 Disminuir el gasto por nuevos equipos y maquinarias 

 Maximizar la vida útil de los equipos y maquinarias 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 Generalidades 

 Mantenimiento correctivo 

 Mantenimiento preventivo 

 Políticas de mantenimiento 

 Uso de equipos 

 Uso de herramientas 

 Uso de maquinarias 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.05.02.07 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL RELLENO SANITARIO 

04.05.02.07.01   EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de educación sanitaria y ambiental busca crear conocimientos sobre el 

mismo a los capacitados para poder desarrollar sus funciones de manera 

correcta. 

OBJETIVOS: 

- Fomentar hábitos de higiene, en el personal que laborará. 

- Fomentar hábitos de educación ambiental al personal que laborará. 

- Crear conciencia sobre la importancia de la educación sanitaria y ambiental 

-  

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Manejo del agua  

- Eliminación de aguas grises. 

- Uso correcto de la letrina. 

- Eliminación correcta de la basura. 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.05.02.07.02   MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 
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Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de manejo ambiental de los residuos sólidos busca crear conocimientos 

sobre el mismo a los capacitados para poder desarrollar sus funciones de 

manera correcta. 

OBJETIVOS: 

Proteger la salud humana 

Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

Conservar la estética del paisaje. 

Promover alternativas de manejo como el Reciclaje y la Reutilización. 

-  

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

Recolección  

Seguridad 

Recuperación y disposición final de los residuos sólidos 

Recuperación 

Disminución de la contaminación del ambiente 

Generación fuentes de trabajo y de ingresos. 

Reincorporación de materia prima al ciclo productivo 

Protección de los recursos naturales, ya que la demanda de materia prima se 

reduce. 

Con el reuso y el reciclaje se puede recuperar materiales ferrosos, vidrio, 

papel, caucho, cartón, etc. 

       

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 
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Método de Medición: 

La undad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.05.02.07.03 DISPOSICIÓN FINAL 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de disposición final de residuos sólidos es importante para el personal 

que laborará en el relleno sanitario para que puedan cumplir adecuadamente 

con su labor 

OBJETIVOS: 

- Generar los conocimientos adecuados para la disposición final de los 

residuos sólidos en el personal que laborará. 

- Crear conciencia sobre la disposición final de residuos solidos. 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

Operación del relleno sanitario  

Equipo: selección y mantenimiento  

Control del relleno sanitario  

 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 
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necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.05.02.07.04 RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de riesgos y salud e higiene ocupacional es importante para asegurar 

que el personal que laborará en la planta de tratamiento no sufra accidentes 

que pudieron haberse evitado, todo ello con la finalidad de garantizar un 

adecuado trabajo. 

OBJETIVOS: 

 Prevenir los accidentes 

 Generar seguridad como política de trabajo 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 Introducción 

 Antecedentes históricos del desarrollo de la seguridad 

 Higiene y seguridad  

 Enfermedades y accidentes en el trabajo 

 La seguridad industrial 

http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#intro#intro
http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#ante#ante
http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#hi#hi
http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#enfermed#enfermed
http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#sseg#sseg
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 La higiene en el trabajo 

 Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de 

verlo necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.05.02.07.05 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y 

MAQUINAS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional técnico con titulo profesional de mecánico 

 Experiencia en operación y mantenimiento de herramientas y equipos en 

planta de tratamiento de residuos sólidos. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres  

 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de operación y mantenimiento de herramientas y equipos es importante 

para que el personal que laborará en la planta de tratamiento de residuos 

sólidos haga un adecuado uso y mantenimiento de los mismos para que el 

trabajo sea constante y por ello no se genere demoras en el servicio, así mismo 

para generar una mayor vida útil de los herramientas y los equipos. 

OBJETIVOS: 

 Reducir los costos por averías 

 Disminuir el gasto por nuevos equipos y maquinarias 

 Maximizar la vida útil de los equipos y maquinarias 

http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#higind#higind
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml


 

407 
 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 Generalidades 

 Mantenimiento correctivo 

 Mantenimiento preventivo 

 Políticas de mantenimiento 

 Uso de equipos 

 Uso de herramientas 

 Uso de maquinarias 

 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.05.02.08 VISITA TÉCNICA – GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS EN CAJAMARCA 

Descripción: 

Esta partida contempla la visita técnica guiada del personal que laborará en la 

planta de tratamiento de residuos sólidos y los demás involucrados en ello de 

la municipalidad provincial de Hualgayoc; el destino será la ciudad de 

Cajamarca, previa coordinación respectiva para visitar la planta de tratamiento 

de residuos sólidos de la ciudad de Cajamarca y así mismo ver y conocer todo 

el proceso de limpieza y administrativo para poder ver las condiciones 

adecuadas. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 
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El pago se hará como unidad por la visita técnica guiada; el pago incluye 

transporte, alimentación y todo lo que sea necesario para el cumplimiento del 

mismo. 

04.05.02.09   APLICACIÓN DE ENCUESTA POST CAPACITACIÓN  

Descripción: 

Esta partida se refiere a la aplicación de una encuesta al personal después de 

ser capacitado el cual debe de ser desarrollado por el responsable de la 

capacitación para medir los conocimientos adquiridos por el personal sobre o 

temas que se capacitaron para identificar si se logró el logro de conocimientos. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo; terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones necesarias y se den los resultados de la encuesta 

aplicada. 

04.05.02.10   INFORME SOBRE CAPACITACIONES 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la realización de los informes de cada una de las 

capacitaciones brindadas, el cual deberá realizarse por parte del responsable 

de la ejecución del proyecto y tener el visto bueno del área responsable de la 

municipalidad provincial de Hualgayoc. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por EL informe sobre las capacitaciones; el pago 

incluye todo lo que sea necesario para el cumplimiento del mismo. 

05.06.   CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL RELLENO SANITARIO 

04.06.01 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
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04.06.01.01 ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PROGRAMA DE CAPACITACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para la 

elaboración del programa de capacitaciones del personal administrativo y 

financiero; entre el responsable de la ejecución del proyecto, entre la 

municipalidad y los demás involucrados. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

 

04.06.01.02 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para la 

elaboración del programa de capacitaciones para el personal administrativo y 

financiero, entre el responsable de la ejecución del proyecto, entre la 

municipalidad y los demás involucrados. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

04.06.01.03 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE 

CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
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Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones ligadas a la presentación y aprobación del 

programa de capacitaciones para el personal administrativo y financiero de la 

planta de tratamiento de residuos sólidos el cual debe estar a cargo del 

responsable del proyecto y la aprobación a cargo del área responsable de la 

municipalidad. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo; terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones necesarias de presentación y aprobación del programa de 

capacitaciones. 

04.06.02  IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

04.06.02.01 ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL INICIO DE LAS 

CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para el 

inicio de las capacitaciones al personal administrativo y financiero, esta 

coordinación estará a cargo del responsable de la ejecución del proyecto, entre 

la municipalidad y los demás involucrados. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

04.06.02.02  DISEÑO, EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA LAS 

CAPACITACIONES 

Descripción: 
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Esta partida se refiere a las acciones de diseño, edición e impresión del material 

para las capacitaciones como son folletería, el cual debe de seguir con el 

temario que se va a desarrollar para esta capacitación. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de elaboración de diseño, edición e implementación del 

material para las capacitaciones. 

04.06.02.03 APLICACIÓN DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la aplicación de una encuesta al personal a ser 

capacitado el cual debe de ser desarrollado por el responsable de la 

capacitación para medir los conocimientos que tiene el personal sobre el tema 

a tratar y para comprobar las debilidades donde es necesario el mayor 

reforzamiento. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo; terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones necesarias y se den los resultados de la encuesta 

aplicada. 

04.06.02.04 CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

04.06.02.04.01   LIDERAZGO Y MEJOR TOMA DE DECISIONES 

Descrición: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  
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 Profesional con titulo profesional de Licenciado en administración o 

ingeniero industrial. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de liderazgo y mejor toma de decisiones, apoyará a que el personal 

administrativo y financiero encargado y/o relacionado a la limpieza publica 

pueda desarrollar mejores acciones en su desempeño laboral. 

OBJETIVOS: 

- Generar liderazgo en el personal administrativo financiero. para poder dirigir 

y guiar las acciones adecuadamente. 

- Lograr un mejor desempeño laboral y eficiente  

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 Definición de liderazgo 

 Importancia del liderazgo 

 Tendencias del liderazgo 

 Estilos de liderazgo 

 Flujo de influencia en tres estilos de liderazgo 

 Diferencias entre los directores de grupos y los líderes de equipos 

 Diferencias entre un jefe y líder 

 Características de un líder 

 La autoridad para el liderazgo 

 El lider frente a los cambios 

 Estilo de liderazgo 

 La penetración de la toma de decisiones 

 Racionalidad 

 El proceso creativo 

 Barreras para la toma de decisiones efectivas 

 Cualidades personales para la toma de decisiones 

 Importancia de la toma de decisiones 

 La toma de decisión y su puesta en práctica 

 Toma de decisiones en condiciones de certeza, incertidumbre y riesgo 

 Importancia de la toma de decisiones en grupo 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#DEFIN#DEFIN
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#IMPORT#IMPORT
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#TENDENC#TENDENC
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#ESTILOS#ESTILOS
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#FLUJO#FLUJO
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#DIFERENC#DIFERENC
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#JEFE#JEFE
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#CARACT#CARACT
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#AUTORID#AUTORID
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#frente#frente
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#ESTILO#ESTILO
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml#pre#pre
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml#rac#rac
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml#crea#crea
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml#nbarre#nbarre
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml#cuali#cuali
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml#toma#toma
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis2.shtml#pu
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis2.shtml#cer
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis2.shtml#grupo
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Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.06.02.04.02   EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de educación sanitaria y ambiental busca crear conocimientos sobre el 

mismo a los capacitados para poder desarrollar sus funciones de manera 

correcta. 

OBJETIVOS: 

- Fomentar hábitos de higiene, en el personal que laborará. 

- Fomentar hábitos de educación ambiental al personal que laborará. 

- Crear conciencia sobre la importancia de la educación sanitaria y ambiental 

-  

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 
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- Manejo del agua  

- Eliminación de aguas grises. 

- Uso correcto de la letrina. 

- Eliminación correcta de la basura. 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.06.02.04.03   MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de manejo ambiental de los residuos sólidos busca crear conocimientos 

sobre el mismo a los capacitados para poder desarrollar sus funciones de 

manera correcta. 

OBJETIVOS: 

Proteger la salud humana 

Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

Conservar la estética del paisaje. 

Promover alternativas de manejo como el Reciclaje y la Reutilización. 
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PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

Recolección  

Seguridad 

Recuperación y disposición final de los residuos sólidos 

Recuperación 

Disminución de la contaminación del ambiente 

Generación fuentes de trabajo y de ingresos. 

Reincorporación de materia prima al ciclo productivo 

Protección de los recursos naturales, ya que la demanda de materia prima se 

reduce. 

Con el reuso y el reciclaje se puede recuperar materiales ferrosos, vidrio, 

papel, caucho, cartón, etc. 

     

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.06.02.04.04 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  
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FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de gestión integral de los residuos sólidos va a servir para generar 

conciencia en el personal administrativo y financiero para que puedan 

desempeñarse de acuerdo a la importancia que revierte el tema. 

OBJETIVOS: 

o Crear conciencia sobre la gestión integral de los residuos sólidos 

o Proteger la salud humana 

o Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

Fundamentos de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos  

 La situación de los residuos sólidos en América Latina, El Caribe y en el Perú  

 Residuos sólidos: definición, clasificación, caracterización  

 Gestión Integral de los Residuos Sólidos  

 Legislación y normatividad aplicable  

 Participación ciudadana  

 Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – PIGARS.  

 

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos  

 Barrido y recolección.  

 Estaciones de transferencia.  

 Disposición final: Rellenos sanitarios.  

 Sistema de costeo de los servicios de limpieza pública.  

 Proyectos Sistema Nacional de Inversiones Públicas ( SNIP ) para residuos 

sólidos.  

Gestión de Residuos Industriales y Peligrosos  

 Marco legal y definición  

 Minimización de residuos  

 Almacenamiento, manipulación y transporte de residuos industriales y 

peligrosos.  

 Tratamientos  

 Disposición final de residuos industriales y peligrosos.  

 Avances en el manejo de residuos sólidos industriales y peligrosos en países 

desarrollados.  

 Análisis de compuestos peligrosos.  
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Minimización, Tratamiento y Comercialización de Residuos Sólidos  

 Recolección selectiva y reciclaje.  

 Procesos y tecnologías en el reciclaje de plásticos.  

 Tratamiento de residuos sólidos agroindustriales: Compostaje.  

 Practica en laboratorio: temperatura, conductividad, contenido de materia 

orgánica y la relación C/N.  

 Aprovechamiento de residuos de aceites para la producción de biodiesel.  

 Tecnología para el aprovechamiento de residuos.  

 Tratamiento de residuos sólidos agroindustriales: Biodigestores 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

 

04.06.02.04.05 TRATO AL PÚBLICO Y TÉCNICAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de Lic en administración o ingeniero 

industrtial.. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  
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FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de trato al público y técnicas de limpieza busca crear que el personal 

que labore en este campo tanto técnico como operativo sea visto 

ademadamente por la comunidad, así como se busca también facilitar el 

desarrollo de las actividades. 

OBJETIVOS: 

Generar un adecuado trato al público por parte de los trabajadores. 

Desarrollo de las mas adecuadas técnicas de sensibilización 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 Las relaciones existentes entre los conceptos de administrar, servicio, 

público, atención y cosa pública. 

 Tipos de público. 

 El proceso de la comunicación en la atención al público. 

 Pautas básicas para una atención efectiva. 

 Confección de encuestas de satisfacción y detección de puntos débiles en 

la atención. 

 Técnicas de sensibilización 

      

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

04.06.02.04.06  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 
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el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de riesgos operación y mantenimiento de la gestión integral de los 

residuos sólidos servirá para que el personal administrativo y financiero tenga 

los conocimientos de cómo debe de manejarse el proyecto una vez ejecutada y 

culminada en la fase de vida útil para asumir los costos que ello implica, 

 

OBJETIVOS: 

 Crear conciencia sobre la importancia de la operación y mantenimiento de 

la gestión integral de los residuos sólidos. 

 Generar el apoyo al proyecto una vez culminado su etapa de ejecución. 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 Introducción 

 Antecedentes de la operación y mantenimiento 

 Importancia de la operación y mantenimiento  

      

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#intro#intro
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04.06.02.04.07 VISITA TÉCNICA – GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MANEJO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CAJAMARCA 

Descripción: 

Esta partida contempla la visita técnica guiada del personal que laborará en la 

planta de tratamiento de residuos sólidos y los demás involucrados en ello de 

la municipalidad provincial de Hualgayoc; el destino será la ciudad de 

Cajamarca, previa coordinación respectiva para visitar la planta de tratamiento 

de residuos sólidos de la ciudad de Cajamarca y así mismo ver y conocer todo 

el proceso de limpieza y administrativo para poder ver las condiciones 

adecuadas. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la visita técnica guiada; el pago incluye 

transporte, alimentación y todo lo que sea necesario para el cumplimiento del 

mismo. 

04.06.02.05   APLICACIÓN DE ENCUESTA POST CAPACITACIÓN  

Descripción: 

Esta partida se refiere a la aplicación de una encuesta al personal después de 

ser capacitado el cual debe de ser desarrollado por el responsable de la 

capacitación para medir los conocimientos adquiridos por el personal sobre o 

temas que se capacitaron para identificar si se logró el logro de conocimientos. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo; terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones necesarias y se den los resultados de la encuesta 

aplicada. 
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04.06.02.06   INFORME SOBRE CAPACITACIONES 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la realización de los informes de cada una de las 

capacitaciones brindadas, el cual deberá realizarse por parte del responsable 

de la ejecución del proyecto y tener el visto bueno del área responsable de la 

municipalidad provincial de Hualgayoc. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por EL informe sobre las capacitaciones; el pago 

incluye todo lo que sea necesario para el cumplimiento del mismo. 

05  ADECUADAS PRÁCTICAS A LA POBLACIÓN 

05.01  PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

05.01.01  PROCESO DE MOTIVACIÓN 

05.01.01.01  TRABAJOS PREVIOS AL PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN 

05.01.01.01.01  ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL PROCESO DE MOTIVACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para el 

inicio del proceso de motivación a la población, siendo el encargado el 

responsable de la ejecución del proyecto en coordinación con la municipalidad 

y los dirigentes de las organizaciones civiles de Bambamarca 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 
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05.01.01.01.02  DISEÑO, EDICIÓN E IMPRESIÓN PARA EL PROCESO DE 

MOTIVACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de diseño, edición e impresión del material 

para el proceso de motivación como son folletería, el cual debe de seguir con el 

temario que se va a desarrollar en los programas. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de elaboración de diseño, edición e implementación del 

material. 

05.01.01.02   CAPACITACIÓN A LIDERES 

05.01.01.02.01  DESARROLLO DE TALLERES DE MOTIVACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere al desarrollo de talleres de motivación a los lideres de los 

diversas organizaciones civiles que participaran del proyecto; así mismo. El 

responsable de la facilitación debe ser una persona con experiencia en la 

motivación para lograr un mejor resultado del mismo. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

con el desarrollo de los talleres de motivación. Esta partida incluye el personal, 

logística y demás gastos asociados al mismo. 

 

05.01.01.03  VISITA TÉCNICA – GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS EN CAJAMARCA 
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Descripción: 

Esta partida contempla la visita técnica guiada de los lideres de las diversas 

organizaciones civiles que se involucren con el proyecto; el destino será la 

ciudad de Cajamarca, previa coordinación respectiva para visitar la planta de 

tratamiento de residuos sólidos de la ciudad de Cajamarca y así mismo ver y 

conocer todo el proceso de limpieza y administrativo para poder ver las 

condiciones adecuadas. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la visita técnica guiada; el pago incluye 

transporte, alimentación y todo lo que sea necesario para el cumplimiento del 

mismo. 

05.01.01.04  INFORME DE PROCESO DE CAPACITACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la realización de los informes de cada una de las 

capacitaciones brindadas, el cual deberá realizarse por parte del responsable 

de la ejecución del proyecto y tener el visto bueno del área responsable de la 

municipalidad provincial de Hualgayoc. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por el informe sobre las capacitaciones; el pago 

incluye todo lo que sea necesario para el cumplimiento del mismo. 

05.01.02 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

05.01.02.01 ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Descripción: 
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Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para la 

elaboración del programa de sensibilización y participación ciudadana, siendo 

el encargado el responsable de la ejecución del proyecto en coordinación con 

la municipalidad y los dirigentes de las organizaciones civiles de Bambamarca 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

05.01.02.02 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de elaboración del programa de 

sensibilización y participación ciudadana, el cual debe ser desarrollado por un 

especialista en este caso un ingeniero sanitario que conozca del tema e 

mención. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de elaboración del programa de sensibilización y 

participación ciudadana. 

05.01.02.03 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones asociadas a la presentación y aprobación 

del sistema del programa de sensibilización y participación ciudadana 
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Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo; terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones necesarias de presentación y aprobación del programa de 

sensibilización y participación ciudadana. 

05.01.03 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

05.01.03.01   SENSIBILIZACIÓN EN ZONAS CRÍTICAS: ZONAS PERIFÉRICAS DE LA 

CIUDAD, MERCADO, CENTROS COMERCIALES Y FERIAS 

05.01.03.01.01    ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL INICIO DE LA 

SENSIBILIZACIÓN    

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para el 

inicio del programa de sensibilización, siendo el encargado el responsable de la 

ejecución del proyecto en coordinación con la municipalidad y los dirigentes de 

las organizaciones civiles de Bambamarca 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

05.01.03.01.02 DISEÑO, EDICIÓN Y/O IMPRESIÓN DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS 

Y/O  MATERIAL PARA LA SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de diseño, edición e impresión del material 

para el proceso de motivación como son folletería y trípticos, así como el diseño 

e edición de Sports publicitarios el cual debe de seguir con el temario que se va 

a desarrollar en la sensibilización. 
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Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de elaboración de diseño, edición y/o impresión de los spots 

publicitarios y/0 material para la sensibilización.  

05.01.03.01.03 APLICACIÓN DE ENCUESTAS EX-ANTE SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la aplicación de una encuesta a la población urbana de 

Bambamarca, el cual debe de ser desarrollado por el responsable de la 

capacitación para medir los conocimientos que tiene la población sobre el tema 

a tratar y para comprobar las debilidades donde es necesario el mayor 

reforzamiento. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo; terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones necesarias y se den los resultados de la encuesta 

aplicada. 

05.01.03.01.04  SENSIBILIZACIÓN EN ZONAS PERIFÉRICAS DE LA CIUDAD     

05.01.03.01.04.01  CLASIFICACIÓN DE LA BASURA EN EL ORIGEN 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 
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El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de clasificación de la basura en el origen es importante para que la 

población de la periferias de la ciudad, tenga los conocimientos necesarios y 

adecuados para clasificar la basura en su origen, es decir en por ejemplo en 

sus viviendas, lo cual ayudará mucho con la limpieza publica y conservación del 

medio ambiente. 

OBJETIVOS: 

- Menor contaminación y polución 

- Crear conciencia sobre la importancia de la educación ambiental 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Residuo orgánico:  

- Residuo inorgánico:  

- Residuos peligrosos  

- Las tres R Las tres "R" de la ecología 

- Seguridad en el proceso de clasificación de la basura 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.01.03.01.04.02  IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 
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 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de impactos negativos y experiencias exitosas es importante para 

sensibilizar a la población a través de la muestra teórica de experiencias y así 

tomen mayor interés por el tema. 

 

OBJETIVOS: 

- Crear interés de la población por el tratamiento de los residuos sólidos 

- Fomentar a través de otras experiencias el interés por el tratamiento de los 

residuos sólidos 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Impactos negativos del no tratamiento de residuos sólidos 

- Experiencias exitosas a partir del tratamiento de la basura 

- Experiencias exitosas a partir del reciclaje de la basura, 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.01.03.01.04.03   USO ADECUADO DE CONTENEDORES Y PAPELERAS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  
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 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de uso adecuado de contenedores y papeleras, es importante para 

sensibilizar a la población sobre el uso de los mismos, de la misma manera la 

importancia también radica en que la población se comprometa en el adecuado 

uso de papeleras y contenedores tanto por el tema del ornato propio de la 

ciudad así como para evitar la contaminación. 

 

OBJETIVOS: 

- Crear conciencia en la población sobre el uso de contendedores y papeleras 

- Crear conciencia en la población sobre ornato y cuidado ambiental. 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Contaminación ambiental. 

- Contaminación visual 

- Cuidado del ornato de la ciudad 

- Adecuado uso de los contenedores y papeleras 

 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

05.01.03.01.04.04   IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN 

PAGADOR 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  
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 Profesional con titulo profesional de licenciado en administración o ingeniero 

industrial. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de pago del servicio e incentivos la buen pagador es importante para 

crear conciencia en la población quienes serán los que pagarán las respectivas 

tasas para mantener el servicio publico de recolección y tratamiento de residuos 

sólidos. 

OBJETIVOS: 

- Crear conciencia en la población sobre la importancia del pago del servicio 

de limpieza publica 

- Generar conciencia en la población para el pago oportuno de sus tributos. 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Importancia del pago del servicio de limpieza 

- Modos como se usará en pago por el servicio de limpieza en el 

mantenimiento del mismo 

- Gastos asociados a la limpieza publica y tratamiento de residuos solidos 

 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

05.01.03.01.04.05     PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y 

AUDIOVISUAL: USO ADECUADO DE CONTENEDORES Y PAPELERAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de diseño, edición e impresión del material 

para el adecuado uso de contenedores y papeleras, a través de folletería y 

trípticos, así como el diseño e edición de Sports publicitarios tanto visuales y 
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auditivos el cual debe de propalado por les medios de comunicación de la 

localidad. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo que terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones de elaboración de diseño, edición y/o impresión de 

los spots publicitarios y material para la sensibilización.  

05.01.03.01.05  SENSIBILIZACIÓN A LOS COMERCIANTES DEL MERCADO 

05.01.03.01.05.01  CLASIFICACIÓN DE LA BASURA EN EL ORIGEN 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de clasificación de la basura en el origen es importante para que los 

comerciantes del mercado, tenga los conocimientos necesarios y adecuados 

para clasificar la basura en su origen, es decir en por ejemplo en sus viviendas, 

lo cual ayudará mucho con la limpieza publica y conservación del medio 

ambiente. 

OBJETIVOS: 

- Menor contaminación y polución 

- Crear conciencia sobre la importancia de la educación ambiental 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 
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- Residuo orgánico:  

- Residuo inorgánico:  

- Residuos peligrosos  

- Las tres R Las tres "R" de la ecología 

- Seguridad en el proceso de clasificación de la basura 

      

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.01.03.01.05.02  IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de impactos negativos y experiencias exitosas es importante para 

sensibilizar a los comerciantes del mercado a través de la muestra teórica de 

experiencias y así tomen mayor interés por el tema. 
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OBJETIVOS: 

- Crear interés de la población por el tratamiento de los residuos sólidos 

- Fomentar a través de otras experiencias el interés por el tratamiento de los 

residuos sólidos 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Impactos negativos del no tratamiento de residuos sólidos 

- Experiencias exitosas a partir del tratamiento de la basura 

- Experiencias exitosas a partir del reciclaje de la basura, 

      

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.01.03.01.05.03 ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA 

ESPECIFICAS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 



 

434 
 

El curso de uso adecuado manejo de residuos y labores de limpieza especificas, 

es importante para sensibilizar a la población sobre el manejo de los mismos, 

de la misma manera la importancia también radica en que la población se 

comprometa en las labores de limpieza de su localidad. 

 

OBJETIVOS: 

- Crear conciencia en la población sobre el adecuado manejo de residuos y 

labores de limpieza especificas 

- Crear conciencia en la población sobre ornato y cuidado ambiental. 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Contaminación ambiental. 

- Contaminación visual 

- Cuidado del ornato de la ciudad 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

05.01.03.01.05.04 TRATO AL PÚBLICO Y TÉCNICAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de Lic en administración o ingeniero 

industrtial.. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
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El curso de trato al público y técnicas de limpieza busca crear que los 

comerciantes del mercado sean vistos adecuadamente por la comunidad, 

demostrando limpieza y compromiso con el medio ambiente; así como se busca 

también facilitar el desarrollo de las actividades. 

OBJETIVOS: 

Generar un adecuado trato al público por parte de los comerciantes del 

mercado 

Desarrollo de las más adecuadas técnicas de sensibilización 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 Las relaciones existentes entre los conceptos de cliente y vendedor 

 Tipos de público. 

 El proceso de la comunicación en la atención al público. 

 Pautas básicas para una atención efectiva. 

 Confección de encuestas de satisfacción y detección de puntos débiles en 

la atención. 

 Técnicas de sensibilización 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.01.03.01.05.05   IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN 

PAGADOR 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de licenciado en administración o ingeniero 

industrial. 
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 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de pago del servicio e incentivos la buen pagador es importante para 

crear conciencia en la población quienes serán los que pagarán las respectivas 

tasas para mantener el servicio publico de recolección y tratamiento de residuos 

sólidos. 

OBJETIVOS: 

- Crear conciencia en la población sobre la importancia del pago del servicio 

de limpieza publica 

- Generar conciencia en la población para el pago oportuno de sus tributos. 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Importancia del pago del servicio de limpieza 

- Modos como se usará en pago por el servicio de limpieza en el 

mantenimiento del mismo 

- Gastos asociados a la limpieza publica y tratamiento de residuos solidos 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

05.01.03.01.06 SENSIBILIZACIÓN A LOS DUEÑOS Y ATENDEDORES DE CENTROS 

COMERCIALES 

05.01.03.01.06.01  CLASIFICACIÓN DE LA BASURA EN EL ORIGEN 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 
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 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de clasificación de la basura en el origen es importante para que los 

atendedores y dueños de centros comerciales, tengan los conocimientos 

necesarios y adecuados para clasificar la basura en su origen, es decir en por 

ejemplo en sus viviendas, lo cual ayudará mucho con la limpieza publica y 

conservación del medio ambiente. 

 

OBJETIVOS: 

- Menor contaminación y polución 

- Crear conciencia sobre la importancia de la educación ambiental 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Residuo orgánico:  

- Residuo inorgánico:  

- Residuos peligrosos  

- Las tres R Las tres "R" de la ecología 

- Seguridad en el proceso de clasificación de la basura 

      

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.01.03.01.06.02  IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS 

Descripción: 
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Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de impactos negativos y experiencias exitosas es importante para 

sensibilizar a los dueños y atendedores de centros comerciales través de la 

muestra teórica de experiencias y así tomen mayor interés por el tema. 

 

OBJETIVOS: 

- Crear interés de la población por el tratamiento de los residuos sólidos 

- Fomentar a través de otras experiencias el interés por el tratamiento de los 

residuos sólidos 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Impactos negativos del no tratamiento de residuos sólidos 

- Experiencias exitosas a partir del tratamiento de la basura 

- Experiencias exitosas a partir del reciclaje de la basura, 

      

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 
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05.01.03.01.06.03 ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA 

ESPECIFICAS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de uso adecuado manejo de residuos y labores de limpieza especificas, 

es importante para sensibilizar  alo s dueños y atendedores de  centros 

comerciales sobre el manejo de los mismos, de la misma manera la importancia 

también radica en que la población se comprometa en las labores de limpieza 

de su localidad. 

 

OBJETIVOS: 

- Crear conciencia en la población sobre el adecuado manejo de residuos y 

labores de limpieza especificas 

- Crear conciencia en la población sobre ornato y cuidado ambiental. 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Contaminación ambiental. 

- Contaminación visual 

- Cuidado del ornato de la ciudad 

 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 
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Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

05.01.03.01.06.04 TRATO AL PÚBLICO Y TÉCNICAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de Lic en administración o ingeniero 

industrtial.. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de trato al público y técnicas de limpieza busca crear que los dueños y 

atendedores de centros comerciales sean vistos adecuadamente por la 

comunidad, demostrando limpieza y compromiso con el medio ambiente; así 

como se busca también facilitar el desarrollo de las actividades. 

 

OBJETIVOS: 

Generar un adecuado trato al público por parte de los comerciantes del 

mercado 

Desarrollo de las más adecuadas técnicas de sensibilización 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 Las relaciones existentes entre los conceptos de cliente y vendedor 

 Tipos de público. 

 El proceso de la comunicación en la atención al público. 

 Pautas básicas para una atención efectiva. 

 Confección de encuestas de satisfacción y detección de puntos débiles en 

la atención. 

 Técnicas de sensibilización 
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Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.01.03.01.06.05   IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN 

PAGADOR 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de licenciado en administración o ingeniero 

industrial. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de pago del servicio e incentivos la buen pagador es importante para 

crear conciencia en los dueños de centros comerciales quienes serán los que 

pagarán las respectivas tasas para mantener el servicio publico de recolección 

y tratamiento de residuos sólidos. 

OBJETIVOS: 

- Crear conciencia en la población sobre la importancia del pago del servicio 

de limpieza publica 

- Generar conciencia en la población para el pago oportuno de sus tributos. 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 
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- Importancia del pago del servicio de limpieza 

- Modos como se usará en pago por el servicio de limpieza en el 

mantenimiento del mismo 

- Gastos asociados a la limpieza publica y tratamiento de residuos sólidos 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

05.01.03.01.07 SENSIBILIZACIÓN A LOS VENDEDORES DE LA FERIA 

05.01.03.01.07.01  CLASIFICACIÓN DE LA BASURA EN EL ORIGEN 

Descripcin: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de clasificación de la basura en el origen es importante para que los 

vendedores de la feria, tengan los conocimientos necesarios y adecuados para 

clasificar la basura en su origen, es decir en por ejemplo en sus viviendas, lo 

cual ayudará mucho con la limpieza publica y conservación del medio ambiente. 

OBJETIVOS: 

- Menor contaminación y polución 

- Crear conciencia sobre la importancia de la educación ambiental 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Residuo orgánico:  

- Residuo inorgánico:  

- Residuos peligrosos  
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- Las tres R Las tres "R" de la ecología 

- Seguridad en el proceso de clasificación de la basura 

      

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.01.03.01.07.02  IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de impactos negativos y experiencias exitosas es importante para 

sensibilizar a los vendedores de la feria través de la muestra teórica de 

experiencias y así tomen mayor interés por el tema. 

 

OBJETIVOS: 

- Crear interés de la población por el tratamiento de los residuos sólidos 

- Fomentar a través de otras experiencias el interés por el tratamiento de los 

residuos sólidos 
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PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Impactos negativos del no tratamiento de residuos sólidos 

- Experiencias exitosas a partir del tratamiento de la basura 

- Experiencias exitosas a partir del reciclaje de la basura, 

      

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

 

05.01.03.01.07.03 ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA 

ESPECIFICAS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de uso adecuado manejo de residuos y labores de limpieza especificas, 

es importante para sensibilizar   a los vendedores de la feria sobre el manejo de 

los mismos, de la misma manera la importancia también radica en que la 

población se comprometa en las labores de limpieza de su localidad. 
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OBJETIVOS: 

- Crear conciencia en la población sobre el adecuado manejo de residuos y 

labores de limpieza especificas 

- Crear conciencia en la población sobre ornato y cuidado ambiental. 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Contaminación ambiental. 

- Contaminación visual 

- Cuidado del ornato de la ciudad 

 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

05.01.03.01.07.04 TRATO AL PÚBLICO Y TÉCNICAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de Lic en administración o ingeniero 

industrtial. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de trato al público y técnicas de limpieza busca crear que los 

vendedores de la feria sean vistos adecuadamente por la comunidad, 

demostrando limpieza y compromiso con el medio ambiente; así como se busca 

también facilitar el desarrollo de las actividades. 
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OBJETIVOS: 

Generar un adecuado trato al público por parte de los comerciantes del 

mercado 

Desarrollo de las más adecuadas técnicas de sensibilización 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 Las relaciones existentes entre los conceptos de cliente y vendedor 

 Tipos de público. 

 El proceso de la comunicación en la atención al público. 

 Pautas básicas para una atención efectiva. 

 Confección de encuestas de satisfacción y detección de puntos débiles en 

la atención. 

 Técnicas de sensibilización 

      

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

 

05.01.03.01.07.05   PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y 

AUDIOVISUAL: MANTENER UN AMBIENTE SALUDABLE Y AMBIENTALMENTE 

ADECUADO ES UN NEGOCIO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de elaboración de propaganda auditiva y 

visual sobre mantener un ambiente saludable y ambientalmente adecuado es 

un negocio, este material será elaborado por un especialista. Esta propaganda 

se difundirá entre los comerciante de la feria; con la finalidad de poder lograr 
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mayor alcance en a sensibilización que se pretende. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo y este terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones de elaboración de diseño, edición y/o impresión de 

los spots publicitarios y propaganda para la sensibilización.  

05.01.03.01.08   APLICACIÓN DE ENCUESTA POST SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la aplicación de una encuesta a los vendedores de la 

feria, a los comerciantes del mercado y a los dueños y atendedores de los 

centros comerciales el cual debe de ser desarrollado por el responsable de la 

capacitación para medir los conocimientos adquiridos sobre los temas tratados 

y el grado de sensibilidad que se alcanzo después de los programas para 

identificar si se logró las metas trazadas. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo; terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones necesarias y se den los resultados de la encuesta 

aplicada. 

05.01.03.01.09  INFORME SOBRE SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la realización de un informe sobre la sensibilización 

realizada, para medir el grado de logro de los mismos, el cual deberá realizarse 

por parte del responsable de la ejecución del proyecto y tener el visto bueno del 

área responsable de la municipalidad provincial de Hualgayoc. 

 Método de Medición: 
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La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por el informe sobre la sensibilización; el pago 

incluye todo lo que sea necesario para el cumplimiento del mismo. 

05.01.03.02  SENSIBILIZACIÓN CASA POR CASA 

05.01.03.02.01 ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL INICIO DE LA 

SENSIBILIZACIÓN    

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para el 

inicio del programa de sensibilización, siendo el encargado el responsable de la 

ejecución del proyecto en coordinación con la municipalidad y los dirigentes de 

las organizaciones civiles de Bambamarca 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

05.01.03.02.02 DISEÑO, EDICIÓN Y/O IMPRESIÓN DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS 

Y/O  MATERIAL PARA LA SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de diseño, edición e impresión del material 

para el proceso de motivación como son folletería y trípticos, así como el diseño 

e edición de Sports publicitarios el cual debe de seguir con el temario que se va 

a desarrollar en la sensibilización. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 
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todas las acciones de elaboración de diseño, edición y/o impresión de los spots 

publicitarios y/0 material para la sensibilización.  

05.01.03.02.03 APLICACIÓN DE ENCUESTAS EX-ANTE SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la aplicación de una encuesta a la población urbana de 

Bambamarca, el cual debe de ser desarrollado por el responsable de la 

capacitación para medir los conocimientos que tiene la población sobre el tema 

a tratar y para comprobar las debilidades donde es necesario el mayor 

reforzamiento. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo; terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones necesarias y se den los resultados de la encuesta 

aplicada. 

05.01.03.02.04  SENSIBILIZACIÓN 

05.01.03.02.04.01  CLASIFICACIÓN DE LA BASURA EN EL ORIGEN 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de clasificación de la basura en el origen es importante para que los 

pobladores, tengan los conocimientos necesarios y adecuados para clasificar la 
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basura en su origen, es decir en por ejemplo en sus viviendas, lo cual ayudará 

mucho con la limpieza publica y conservación del medio ambiente. 

 

OBJETIVOS: 

- Menor contaminación y polución 

- Crear conciencia sobre la importancia de la educación ambiental 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Residuo orgánico:  

- Residuo inorgánico:  

- Residuos peligrosos  

- Las tres R Las tres "R" de la ecología 

- Seguridad en el proceso de clasificación de la basura 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.01.03.02.04.02  IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 
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El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de impactos negativos y experiencias exitosas es importante para 

sensibilizar a los pobladores de la ciudad de Bambamarca través de la muestra 

teórica de experiencias y así tomen mayor interés por el tema. 

 

OBJETIVOS: 

- Crear interés de la población por el tratamiento de los residuos sólidos 

- Fomentar a través de otras experiencias el interés por el tratamiento de los 

residuos sólidos 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Impactos negativos del no tratamiento de residuos sólidos 

- Experiencias exitosas a partir del tratamiento de la basura 

- Experiencias exitosas a partir del reciclaje de la basura, 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.01.03.02.04.03 ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA 

ESPECIFICAS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 
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 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de uso adecuado manejo de residuos y labores de limpieza especificas, 

es importante para sensibilizar a los pobladores de la ciudad de Bambamarca 

sobre el manejo de los mismos, de la misma manera la importancia también 

radica en que la población se comprometa en las labores de limpieza de su 

localidad. 

 

OBJETIVOS: 

- Crear conciencia en la población sobre el adecuado manejo de residuos y 

labores de limpieza especificas 

- Crear conciencia en la población sobre ornato y cuidado ambiental. 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Contaminación ambiental. 

- Contaminación visual 

- Cuidado del ornato de la ciudad 

 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

05.01.03.02.04.04  IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN 

PAGADOR 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 
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el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de licenciado en administración o ingeniero 

industrial. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de pago del servicio e incentivos la buen pagador es importante para 

crear conciencia en la población local en general de la ciudad de Bambamarca 

quienes serán los que pagarán las respectivas tasas para mantener el servicio 

publico de recolección y tratamiento de residuos sólidos. 

 

OBJETIVOS: 

- Crear conciencia en la población sobre la importancia del pago del servicio 

de limpieza publica 

- Generar conciencia en la población para el pago oportuno de sus tributos. 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Importancia del pago del servicio de limpieza 

- Modos como se usará en pago por el servicio de limpieza en el 

mantenimiento del mismo 

- Gastos asociados a la limpieza publica y tratamiento de residuos sólidos 

 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

05.01.03.02.04.05   PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIO AUDITIVO: 

HORARIOS Y FRECUENCIA DE RECOJO DE LA BASURA 



 

454 
 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de elaboración de propaganda 

sensibilizadora auditiva sobre  horarios y frecuencia de recojo de la basura esta 

propaganda será elaborada teniendo en cuenta el estudio de optirutas que se 

desarrolle en coordinación con el área responsable de la municipalidad 

provincial de Hualgayoc. Esta propaganda se difundirá a la población para que 

tenga conocimientos del recojo de basura por sus calles; con la finalidad de 

poder lograr mayor alcance en a sensibilización que se pretende. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo y este terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones de elaboración de diseño, edición y/o impresión de 

los spots publicitarios y propaganda para la sensibilización.  

 

05.01.03.02.05  APLICACIÓN DE ENCUESTA POST SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la aplicación de una encuesta a los pobladores de la 

ciudad de Bambamarca, el cual debe de ser desarrollado por el responsable de 

la capacitación para medir los conocimientos adquiridos sobre los temas 

tratados y el grado de sensibilidad que se alcanzó después de los programas 

para identificar si se logró las metas trazadas. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo; terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones necesarias y se den los resultados de la encuesta 

aplicada. 
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05.01.03.02.06  INFORME SOBRE SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la realización de un informe sobre la sensibilización 

realizada, para medir el grado de logro de los mismos, el cual deberá realizarse 

por parte del responsable de la ejecución del proyecto y tener el visto bueno del 

área responsable de la municipalidad provincial de Hualgayoc. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por el informe sobre la sensibilización; el pago 

incluye todo lo que sea necesario para el cumplimiento del mismo. 

 

05.01.03.03  CAPACITACIÓN A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 

05.01.03.03.01 ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL INICIO DE LAS 

CAPACITACIONES  

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para el 

inicio del programa de capacitación a la sociedad civil organizada, siendo el 

encargado el responsable de la ejecución del proyecto en coordinación con la 

municipalidad y los dirigentes de las organizaciones civiles de Bambamarca 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

05.01.03.03.02 DISEÑO, EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA LAS 

CAPACITACIONES 

Descripción: 
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Esta partida se refiere a las acciones de diseño, edición e impresión del material 

para el proceso de motivación como son folletería y trípticos, el cual debe de 

seguir con el temario que se va a desarrollar en las capacitaciones. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de elaboración de diseño, edición e impresión del material 

para las capacitaciones.  

05.01.03.03.03 APLICACIÓN DE ENCUESTAS EX-ANTE CAPACITACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la aplicación de una encuesta a la sociedad civil 

organizada de Bambamarca, el cual debe de ser desarrollado por el 

responsable de la capacitación para medir los conocimientos que tiene la 

población sobre el tema a tratar y para comprobar las debilidades donde es 

necesario el mayor reforzamiento. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo; terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones necesarias y se den los resultados de la encuesta 

aplicada. 

 

05.01.03.03.04 CAPACITACIONES 

05.01.03.03.04.01 LIDERAZGO Y MEJOR TOMA DE DECISIONES 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 
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el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de Licenciado en administración o 

ingeniero industrial. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de liderazgo y mejor toma de decisiones, apoyará a que la sociedad 

civil organizada pueda desarrollar mejores acciones relacionadas al tratamiento 

de los residuos sólidos de la ciudad de Bambamarca. 

OBJETIVOS: 

- Generar liderazgo en la sociedad civil organizada. 

- Lograr un mejor desempeño relacionado al tratamiento de los residuos 

solidos 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 Definición de liderazgo 

 Importancia del liderazgo 

 Tendencias del liderazgo 

 Estilos de liderazgo 

 Flujo de influencia en tres estilos de liderazgo 

 Diferencias entre los directores de grupos y los líderes de equipos 

 Diferencias entre un jefe y líder 

 Características de un líder 

 La autoridad para el liderazgo 

 El lider frente a los cambios 

 Estilo de liderazgo 

 La penetración de la toma de decisiones 

 Racionalidad 

 El proceso creativo 

 Barreras para la toma de decisiones efectivas 

 Cualidades personales para la toma de decisiones 

 Importancia de la toma de decisiones 

 La toma de decisión y su puesta en práctica 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#DEFIN#DEFIN
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#IMPORT#IMPORT
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#TENDENC#TENDENC
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#ESTILOS#ESTILOS
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#FLUJO#FLUJO
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#DIFERENC#DIFERENC
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#JEFE#JEFE
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#CARACT#CARACT
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#AUTORID#AUTORID
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#frente#frente
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#ESTILO#ESTILO
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml#pre#pre
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml#rac#rac
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml#crea#crea
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml#nbarre#nbarre
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml#cuali#cuali
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml#toma#toma
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis2.shtml#pu
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 Toma de decisiones en condiciones de certeza, incertidumbre y riesgo 

 Importancia de la toma de decisiones en grupo 

 

 Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de 

verlo necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.01.03.03.04.02 EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de educación sanitaria y ambiental busca crear conocimientos sobre el 

mismo a los capacitados para poder ellos compartir y cambiar impresiones e 

ideas sobre dicha información con el resto de la población. 

 

OBJETIVOS: 

- Fomentar hábitos de educación ambiental al personal capacitado. 

- Crear conciencia sobre la importancia de la educación sanitaria y ambiental 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis2.shtml#cer
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis2.shtml#grupo
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PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Manejo del agua  

- Eliminación de aguas grises. 

- Uso correcto de la letrina. 

- Eliminación correcta de la basura. 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.01.03.03.04.03 MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de manejo ambiental de los residuos sólidos busca crear conocimientos 

sobre el mismo a los capacitados para poder ellos compartir y cambiar 

impresiones e ideas sobre dicha información con el resto de la población. 

OBJETIVOS: 

Proteger la salud humana 

Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

Conservar la estética del paisaje. 
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Promover alternativas de manejo como el Reciclaje y la Reutilización. 

-  

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

Recolección  

Seguridad 

Recuperación y disposición final de los residuos sólidos 

Recuperación 

Disminución de la contaminación del ambiente 

Generación fuentes de trabajo y de ingresos. 

Reincorporación de materia prima al ciclo productivo 

Protección de los recursos naturales, ya que la demanda de materia prima se 

reduce. 

Con el reuso y el reciclaje se puede recuperar materiales ferrosos, vidrio, 

papel, caucho, cartón, etc. 

     

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.01.03.03.04.04   IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 
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El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de impactos negativos y experiencias exitosas es importante para 

sensibilizar a la población a través de la muestra teórica de experiencias y así 

tomen mayor interés por el tema. 

 

OBJETIVOS: 

- Crear interés por el tratamiento de los residuos sólidos 

- Fomentar a través de otras experiencias el interés por el tratamiento de los 

residuos sólidos 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Impactos negativos del no tratamiento de residuos sólidos 

- Experiencias exitosas a partir del tratamiento de la basura 

- Experiencias exitosas a partir del reciclaje de la basura, 

      

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.01.03.03.04.05  GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  
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 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de gestión integral de los residuos sólidos va a servir para generar 

conciencia en la población local y la sociedad civil organizada.  

OBJETIVOS: 

o Crear conciencia sobre la gestión integral de los residuos sólidos 

o Proteger la salud humana 

o Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

Fundamentos de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos  

 La situación de los residuos sólidos en América Latina, El Caribe y en el Perú  

 Residuos sólidos: definición, clasificación, caracterización  

 Gestión Integral de los Residuos Sólidos  

 Legislación y normatividad aplicable  

 Participación ciudadana  

 Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – PIGARS.  

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos  

 Barrido y recolección.  

 Estaciones de transferencia.  

 Disposición final: Rellenos sanitarios.  

 Sistema de costeo de los servicios de limpieza pública.  

 Proyectos Sistema Nacional de Inversiones Públicas ( SNIP ) para residuos 

sólidos.  

Gestión de Residuos Industriales y Peligrosos  

 Marco legal y definición  

 Minimización de residuos  

 Almacenamiento, manipulación y transporte de residuos industriales y 

peligrosos.  

 Tratamientos  
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 Disposición final de residuos industriales y peligrosos.  

 Avances en el manejo de residuos sólidos industriales y peligrosos en países 

desarrollados.  

 Análisis de compuestos peligrosos.  

Minimización, Tratamiento y Comercialización de Residuos Sólidos  

 Recolección selectiva y reciclaje.  

 Procesos y tecnologías en el reciclaje de plásticos.  

 Tratamiento de residuos sólidos agroindustriales: Compostaje.  

 Practica en laboratorio: temperatura, conductividad, contenido de materia 

orgánica y la relación C/N.  

 Aprovechamiento de residuos de aceites para la producción de biodiesel.  

 Tecnología para el aprovechamiento de residuos.  

 Tratamiento de residuos sólidos agroindustriales: Biodigestores 

      

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.01.03.03.04.06 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 
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El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de riesgos operación y mantenimiento de la gestión integral de los 

residuos sólidos servirá para que la población y la sociedad civil tenga los 

conocimientos de cómo debe de manejarse el proyecto una vez ejecutada y 

culminada en la fase de vida útil para asumir los costos que ello implica, 

OBJETIVOS: 

 Crear conciencia sobre la importancia de la operación y mantenimiento de 

la gestión integral de los residuos sólidos. 

 Generar el apoyo al proyecto una vez culminado su etapa de ejecución. 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 Introducción 

 Antecedentes de la operación y mantenimiento 

 Importancia de la operación y mantenimiento  

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.01.03.03.04.07 VISITA TÉCNICA – GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CAJAMARCA 

Descripción: 

Esta partida contempla la visita técnica guiada de algunos pobladores, 

dirigentes de la sociedad civil; el destino será la ciudad de Cajamarca, previa 

coordinación respectiva para visitar la planta de tratamiento de residuos sólidos 

de la ciudad de Cajamarca y así mismo ver y conocer todo el proceso de 

limpieza, reciclaje, entre otros propios del funcionamiento del sistema de 

tratamiento de residuos sólidos. 

http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#intro#intro
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Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la visita técnica guiada; el pago incluye 

transporte, alimentación y todo lo que sea necesario para el cumplimiento del 

mismo. 

05.01.03.03.05 APLICACIÓN DE ENCUESTA POST CAPACITACIÓN  

Descripción: 

Esta partida se refiere a la aplicación de una encuesta a ll población y dirigentes 

de la sociedad civil después de ser capacitado el cual debe de ser desarrollado 

por el responsable de la capacitación para medir los conocimientos adquiridos 

por el personal sobre o temas que se capacitaron para identificar si se logró el 

logro de conocimientos. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo; terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones necesarias y se den los resultados de la encuesta 

aplicada. 

05.01.03.03.06 INFORME SOBRE CAPACITACIONES 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la realización de los informes de cada una de las 

capacitaciones brindadas, el cual deberá realizarse por parte del responsable 

de la ejecución del proyecto y tener el visto bueno del área responsable de la 

municipalidad provincial de Hualgayoc. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 
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Pago: 

El pago se hará como unidad por EL informe sobre las capacitaciones; el pago 

incluye todo lo que sea necesario para el cumplimiento del mismo. 

05.01.03.04 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN MASIVAS 

05.01.03.04.01 ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL INICIO DE LAS CAMPAÑAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para el 

inicio de las campañas a la población, siendo el encargado el responsable de la 

ejecución del proyecto en coordinación con la municipalidad y los dirigentes de 

las organizaciones civiles de Bambamarca 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

05.01.03.04.02 DISEÑO, EDICIÓN Y/O IMPRESIÓN DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS 

Y/O  MATERIAL PARA LAS CAMPAÑAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de diseño, edición e impresión del material 

para el proceso de motivación como son folletería y trípticos, así como el diseño 

e edición de Sports publicitarios el cual debe de seguir con el temario que se va 

a desarrollar en las campañas. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de elaboración de diseño, edición y/o impresión de los spots 

publicitarios y/0 material para la sensibilización.  
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05.01.03.04.03 CAMPAÑAS 

05.01.03.04.03.01 FERIA DIVULGATIVA 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de realización de una feria divulgativa, 

para dar a conocer los diversos alcances y beneficios que se logrará con la 

planta de tratamiento de residuos sólidos y la participación de la población en la 

misma. La feria tendrá los siguientes componentes: 

Antes de la feria de recursos 

• Decidir cuál será el objetivo.  

• Identificar a quién va dirigida la feria.  

• Encontrar colaboradores.  

• Organizar una reunión para planificar.  

• Definir un cronograma.  

• Publicitar el evento 

Durante la feria  

• Distribuir materiales. 

• Mostrar paneles, imágenes y demás medios informativos visuales  

• Conformar un panel  

• Dejar tiempo suficiente para preguntas y respuestas 

Después de la feria 

• Evaluar el evento 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones propuestas para la feria. 
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05.01.03.04.03.02 LIMPIEZA PÚBLICA DE PUNTOS CRITICOS 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de realización de una campaña de limpieza 

de puntos críticos dentro de la ciudad de Bambamarca, para lo cual se debe de 

hacer previas coordinaciones entre la población, autoridades y el responsable 

de la ejecución del proyecto para lograr este fin, donde comprenderá acciones 

de: 

 Identificar las zonas críticas 

 Organizar a los vecinos cercanos a las áreas criticas 

 Adquirir materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

acción 

 Desarrollar la limpieza  publica de puntos críticos. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo; terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones propuestas para la limpieza publica de puntos críticos. 

05.01.03.04.03.03 PASACALLES 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de realización de un pasacalle de 

promoción referido al tratamiento de los residuos sólidos, para lo cual se debe 

de hacer previas coordinaciones entre la población, autoridades y el 

responsable de la ejecución del proyecto para lograr este fin, donde 

comprenderá acciones de: 

 Organizar a los vecinos, organizaciones de base y alumnos de la ciudad de 

Bambamarca para realizar el pasacalle. 

 Adquirir materiales necesarios para realizar el pasacalle 

 Desarrollar el pasacalle por las principales calles de la ciudad de 

Bambamarca. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 



 

469 
 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo; terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones propuestas para los pasacalles 

05.01.03.04.03.04  CONCURSOS Y PREMIACION 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de realización de concursos y premiación 

a los mismos, referido al tratamiento de los residuos sólidos, siendo los 

concursos orientados la limpieza por barrios; para lo cual se debe de hacer 

previas coordinaciones entre la población, autoridades y el responsable de la 

ejecución del proyecto para lograr este fin, donde comprenderá acciones de: 

 Organizar a los vecinos, organizaciones de base y alumnos de la ciudad de 

Bambamarca para realizar el concurso y premiación 

 Adquirir materiales necesarios para realizar el concurso 

 Nombras a los jurados 

 Desarrollar el concurso 

 Premiar a los ganadores 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo; terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones propuestas para los concursos y premiación. 

05.01.03.04.03.05 SPOT PUBLICITARIO POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL: 

CLASIFICACIÓN DE LA BASURA EN EL ORIGEN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de diseño y edición auditivo y uno visual 

de un spot publicitario sobre la clasificación de la basura el cual debe de 

propalado por los medios de comunicación de la localidad. Los Sports 

publicitarios deben de ser realizados por una agencia de publicidad con 

experiencia y asesorados en la temática por un ingeniero sanitario. 

Método de Medición: 
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La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo que terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones de elaboración de diseño y edición de los spots 

publicitarios. 

05.01.03.04.03.06 SPOT PUBLICITARIO POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL: 

IMPACTOS NEGATIVOS QUE CAUSA EL MAL MANEJO DE RESIDUOS 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de diseño y edición auditivo y uno visual 

de un spot publicitario sobre los impactos negativos que causa el mal manejo 

de residuos sólidos, el cual debe de propalado por los medios de comunicación 

de la localidad. Los Sports publicitarios deben de ser realizados por una agencia 

de publicidad con experiencia y asesorados en la temática por un ingeniero 

sanitario. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo que terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones de elaboración de diseño y edición de los spots 

publicitarios 

05.01.03.04.03.07 SPOT PUBLICITARIO POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL: 

IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de diseño y edición auditivo y uno visual 

de un spot publicitario sobre la importancia del pago del servicio e inventivos al 

buen pagador, el cual debe de propalado por los medios de comunicación de la 

localidad. Los Sports publicitarios deben de ser realizados por una agencia de 

publicidad con experiencia y asesorados en la temática por un ingeniero 

sanitario. 

Método de Medición: 
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La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo que terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones de elaboración de diseño y edición de los spots 

publicitarios 

05.02 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

05.02.01 PROCESO DE MOTIVACIÓN  

05.02.01.01  TRABAJOS PREVIOS AL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

05.02.01.01.01 DISEÑO, EDICIÓN E IMPRESIÓN PARA EL PROCESO DE MOTIVACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para el 

inicio del proceso de motivación a la población escolar de bambamarca, siendo 

el encargado el responsable de la ejecución del proyecto en coordinación con 

la municipalidad y los centros educativos. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

05.02.01.01.02 DISEÑO, EDICIÓN E IMPRESIÓN PARA EL PROCESO DE MOTIVACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de diseño, edición e impresión del material 

para el proceso de motivación como son folletería, el cual debe de seguir con el 

temario que se va a desarrollar en los programas. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 
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Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de elaboración de diseño, edición e implementación del 

material. 

05.02.01.02   CAPACITACIÓN A LIDERES 

05.02.01.02.01  DESARROLLO DE TALLER DE MOTIVACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere al desarrollo de taller de motivación a los lideres de los 

centros educativos que participaran del proyecto; así mismo. El responsable de 

la facilitación debe ser una persona con experiencia en la motivación para lograr 

un mejor resultado del mismo. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

con el desarrollo de los talleres de motivación. Esta partida incluye el personal, 

logística y demás gastos asociados al mismo. 

05.02.01.02.02  VISITA TÉCNICA – GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MANEJO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CAJAMARCA 

Descripción: 

Esta partida contempla la visita técnica guiada de los lideres de los centros 

educativos que se involucren con el proyecto; el destino será la ciudad de 

Cajamarca, previa coordinación respectiva para visitar la planta de tratamiento 

de residuos sólidos de la ciudad de Cajamarca y así mismo ver y conocer todo 

el proceso de limpieza y administrativo para poder ver las condiciones 

adecuadas. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 
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El pago se hará como unidad por la visita técnica guiada; el pago incluye 

transporte, alimentación y todo lo que sea necesario para el cumplimiento del 

mismo. 

05.02.01.03  INFORME DE PROCESO DE MOTIVACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la realización de los informes de cada una de los talleres 

de motivación brindados a los alumnos, el cual deberá realizarse por parte del 

responsable de la ejecución del proyecto y tener el visto bueno del área 

responsable de la municipalidad provincial de Hualgayoc, así como de la UGEL 

Hualgayoc. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por el informe sobre las capacitaciones; el pago 

incluye todo lo que sea necesario para el cumplimiento del mismo. 

05.02.02 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

05.02.02.01  ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para la 

elaboración del programa de capacitación y sensibilización a los alumnos, 

siendo el encargado el responsable de la ejecución del proyecto en coordinación 

con la municipalidad y los centros educativos 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 
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todas las acciones de coordinación. 

05.02.02.02 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de elaboración del programa de 

sensibilización que se brindará en las instituciones educativas de la ciudad de 

Bambamarca, el cual debe ser desarrollado por un especialista en este caso un 

ingeniero sanitario que conozca del tema e mención. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de elaboración del programa de sensibilización y 

participación ciudadana. 

05.02.02.03 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones asociadas a la presentación y aprobación 

del sistema del programa de capacitación y sensibilización a instituciones 

educativas a cargo de la municipalidad provincial de Hualgayoc con el visto 

bueno de la UGEL Hualgayoc. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo; terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones necesarias de presentación y aprobación del programa de 

sensibilización y participación ciudadana. 

05.02.03 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
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05.02.03.01   CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A PROFESORES 

05.02.03.01.01    ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL INICIO DE LAS 

CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES  

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para el 

inicio del programa de capacitación y sensibilización que se brindará al os 

profesores de los centros educativos de la ciudad de Bambamarca, siendo el 

encargado el responsable de la ejecución del proyecto en coordinación con la 

municipalidad y los centros educativos. 

En la ciudad de Bambamarca existen 150 profesores (inicial, primaria, 

secundaria y Institutos; estatales y particulares), y se dirigirá las capacitaciones 

y sensibilizaciones para ellos. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

05.02.03.01.02 DISEÑO, EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA LAS 

CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de diseño, edición e impresión del material 

para las capacitaciones y sensibilizaciones a los docentes, como son folletería, 

el cual debe de seguir con el temario que se va a desarrollar para esta 

capacitación. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de elaboración de diseño, edición e implementación del 
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material para las capacitaciones y sensibilizaciones. 

05.02.03.01.03  APLICACIÓN DE ENCUESTAS EX-ANTE CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la aplicación de una encuesta a los docentes de los 

centros educativos del área urbana de Bambamarca, el cual debe de ser 

desarrollado por el responsable de la capacitación para medir los conocimientos 

que tienen los docentes sobre el tema a tratar y para comprobar las debilidades 

donde es necesario el mayor reforzamiento. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo; terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones necesarias y se den los resultados de la encuesta 

aplicada. 

05.02.03.01.04  CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

05.02.03.01.04.01  LIDERAZGO Y MEJOR TOMA DE DECISIONES 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de Licenciado en administración o 

ingeniero industrial. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
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El curso de liderazgo y mejor toma de decisiones, apoyará a que los dicentes 

generen lideres entre ellos que apoyen en el proceso de residuos sólidos. 

OBJETIVOS: 

- Generar liderazgo en los docentes 

- Lograr un mejor desempeño laboral y eficiente  

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 Definición de liderazgo 

 Importancia del liderazgo 

 Tendencias del liderazgo 

 Estilos de liderazgo 

 Flujo de influencia en tres estilos de liderazgo 

 Diferencias entre los directores de grupos y los líderes de equipos 

 Diferencias entre un jefe y líder 

 Características de un líder 

 La autoridad para el liderazgo 

 El lider frente a los cambios 

 Estilo de liderazgo 

 La penetración de la toma de decisiones 

 Racionalidad 

 El proceso creativo 

 Barreras para la toma de decisiones efectivas 

 Cualidades personales para la toma de decisiones 

 Importancia de la toma de decisiones 

 La toma de decisión y su puesta en práctica 

 Toma de decisiones en condiciones de certeza, incertidumbre y riesgo 

 Importancia de la toma de decisiones en grupo 

 Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de 

verlo necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#DEFIN#DEFIN
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#IMPORT#IMPORT
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#TENDENC#TENDENC
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#ESTILOS#ESTILOS
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#FLUJO#FLUJO
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#DIFERENC#DIFERENC
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#JEFE#JEFE
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#CARACT#CARACT
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#AUTORID#AUTORID
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#frente#frente
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml#ESTILO#ESTILO
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml#pre#pre
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml#rac#rac
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml#crea#crea
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml#nbarre#nbarre
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml#cuali#cuali
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml#toma#toma
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis2.shtml#pu
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis2.shtml#cer
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis2.shtml#grupo
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05.02.03.01.04.02  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de educación sanitaria y ambiental busca crear conocimientos sobre el 

mismo a los docentes para poder apoyar en la formación de sus alumnos. 

 

OBJETIVOS: 

- Fomentar hábitos de higiene. 

- Fomentar hábitos de educación ambiental. 

- Crear conciencia sobre la importancia de la educación sanitaria y ambiental 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Manejo del agua  

- Eliminación de aguas grises. 

- Uso correcto de la letrina. 

- Eliminación correcta de la basura. 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 
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la capacitación. 

05.02.03.01.04.03 ¿QUE ES LA BASURA? DAÑOS Y EFECTOS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El presente curso busca crear conciencia sobre la basura y los daños y efectos 

que puede originar su inadecuado tratamiento tanto en la salud pública así como 

en el medio ambiente. 

OBJETIVOS: 

Proteger la salud humana 

Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 INTRODUCCIÓN 

 Desechos peligrosos 

 Los desechos tóxicos  

 Los desechos corrosivos Los desechos inflamables 

 Los desechos explosivos  

 Efectos de la basura en la salud 

 Efectos de la basura en le medio ambiente 

 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
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Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.02.03.01.04.04 MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, HACIENDO 

USO DE LAS 03 Rs 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de manejo ambiental de los residuos sólidos busca crear conocimientos 

sobre el mismo a los capacitados para poder conocer y desarrollar mas sobre 

los proceso de Reducir, Reutilizar y Reciclar 

 

OBJETIVOS: 

Proteger la salud humana 

Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

Conservar la estética del paisaje. 

Promover alternativas de manejo como el Reciclaje y la Reutilización. 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

Recolección  

Seguridad 

Recuperación y disposición final de los residuos sólidos 

Recuperación 

Disminución de la contaminación del ambiente 

Generación fuentes de trabajo y de ingresos. 



 

481 
 

Reincorporación de materia prima al ciclo productivo 

Protección de los recursos naturales, ya que la demanda de materia prima se 

reduce. 

Con el reuso y el reciclaje se puede recuperar materiales ferrosos, vidrio, 

papel, caucho, cartón, etc. 

     

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.02.03.01.04.05  GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de gestión integral de los residuos sólidos va a servir para generar 

conciencia en el personal docente para que puedan aplicar en sus enseñanzas 

y Guair a los alumnos y sociedad en su conjunto. 

OBJETIVOS: 

o Crear conciencia sobre la gestión integral de los residuos sólidos 

o Proteger la salud humana 



 

482 
 

o Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

Fundamentos de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos  

 La situación de los residuos sólidos en América Latina, El Caribe y en el Perú  

 Residuos sólidos: definición, clasificación, caracterización  

 Gestión Integral de los Residuos Sólidos  

 Legislación y normatividad aplicable  

 Participación ciudadana  

 Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – PIGARS.  

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos  

 Barrido y recolección.  

 Estaciones de transferencia.  

 Disposición final: Rellenos sanitarios.  

 Sistema de costeo de los servicios de limpieza pública.  

 Proyectos Sistema Nacional de Inversiones Públicas ( SNIP ) para residuos 

sólidos.  

Gestión de Residuos Industriales y Peligrosos  

 Marco legal y definición  

 Minimización de residuos  

 Almacenamiento, manipulación y transporte de residuos industriales y 

peligrosos.  

 Tratamientos  

 Disposición final de residuos industriales y peligrosos.  

 Avances en el manejo de residuos sólidos industriales y peligrosos en países 

desarrollados.  

 Análisis de compuestos peligrosos.  

Minimización, Tratamiento y Comercialización de Residuos Sólidos  

 Recolección selectiva y reciclaje.  

 Procesos y tecnologías en el reciclaje de plásticos.  

 Tratamiento de residuos sólidos agroindustriales: Compostaje.  

 Practica en laboratorio: temperatura, conductividad, contenido de materia 

orgánica y la relación C/N.  

 Aprovechamiento de residuos de aceites para la producción de biodiesel.  

 Tecnología para el aprovechamiento de residuos.  

 Tratamiento de residuos sólidos agroindustriales: Biodigestores 
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Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.02.03.01.04.06  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de riesgos operación y mantenimiento de la gestión integral de los 

residuos sólidos servirá para que el personal docente conozca del tema y pueda 

brindar apoyo en la educación no solo de los hijos sino también de los padres. 

 

OBJETIVOS: 

 Crear conciencia sobre la importancia de la operación y mantenimiento de 

la gestión integral de los residuos sólidos. 

 Generar el apoyo al proyecto una vez culminado su etapa de ejecución. 
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PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 

 Introducción 

 Antecedentes de la operación y mantenimiento 

 Importancia de la operación y mantenimiento  

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.02.03.01.04.07  VISITA TÉCNICA – GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CAJAMARCA 

Descripción: 

Esta partida contempla la visita técnica guiada de docentes; el destino será la 

ciudad de Cajamarca, previa coordinación respectiva para visitar la planta de 

tratamiento de residuos sólidos de la ciudad de Cajamarca y así mismo ver y 

conocer todo el proceso de limpieza para poder ver las condiciones adecuadas 

en las que se debe trabajar en el adecuado tratamiento de residuos sólidos. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la visita técnica guiada; el pago incluye 

transporte, alimentación y todo lo que sea necesario para el cumplimiento del 

mismo. 

05.02.03.01.05  APLICACIÓN DE ENCUESTA POST CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

http://www.monografias.com/trabajos22/higiene-y-seguridad/higiene-y-seguridad.shtml#intro#intro
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Descripción: 

Esta partida se refiere a la aplicación de una encuesta al personal docente  

después de ser capacitado y sensibilizado el cual debe de ser desarrollado por 

el responsable de la capacitación para medir los conocimientos adquiridos por 

el personal docente sobre o temas que se capacitaron y sensibilizaron para 

identificar si se logró el objetivo. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo; terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones necesarias y se den los resultados de la encuesta 

aplicada. 

05.02.03.01.04.06  INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la realización de los informes de cada una de las 

capacitaciones y sensibilizaciones brindadas, el cual deberá realizarse por parte 

del responsable de la ejecución del proyecto y tener el visto bueno del área 

responsable de la municipalidad provincial de Hualgayoc. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por EL informe sobre las capacitaciones; el pago 

incluye todo lo que sea necesario para el cumplimiento del mismo. 

 

05.02.03.02  SENSIBILIZACIÓN A ALUMNOS DEL NIVEL INICIAL 

05.02.03.02.01  ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL INICIO DE LA 

SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 
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Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para el 

inicio del programa de sensibilización que se brindará a los alumnos del nivel 

inicial de la ciudad de Bambamarca, siendo el encargado el responsable de la 

ejecución del proyecto en coordinación con la municipalidad y los centros 

educativos 

En la ciudad de Bambamarca existen 510 alumnos en el nivel inicial entre 

centros educativos públicos y privados. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

05.02.03.02.02 DISEÑO, EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA LAS 

SENSIBILIZACIONES 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de diseño, edición e impresión del material 

para las sensibilizaciones a los alumnos del nivel inicial, como son afiches, el 

cual debe de tener relación con la temática y ser bastante explicativo como 

imágenes teniendo en cuenta la edad de los niños.  

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de elaboración de diseño, edición e implementación del 

material para las sensibilizaciones. 

05.02.03.02.03 SENSIBILIZACIONES 

05.02.03.02.03.01    EMPLEO DE TÍTERES: CLASIFICACIÓN DE LA BASURA 

Descripción: 
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Esta partida se refiere a la realización de show de títeres en los centros 

educativos iniciales, el show de títeres estará a cargo del responsable de la 

ejecución de la obra y para la realización de cada show se contratará un equipo 

titerito para la puesta en escena y así mismo la temática será supervisada por 

un ingeniero sanitario. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

con la presentación del show de títeres. 

05.02.03.02.03.02    EMPLEO DE CUENTOS: CLASIFICACIÓN DE LA BASURA 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la realización de eventos de cuentacuentos en los 

centros educativos iniciales, la realización de la actividad estará a cargo del 

responsable de la ejecución de la obra y para la realización de cada 

cuentacuento se coordinará con las maestras y se les brindará el material 

necesario para tal fin y así mismo la temática será supervisada por un ingeniero 

sanitario. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

con la presentación de las actividades de cuentacuentos. 

 

05.02.03.02.03.03    EMPLEO DE CANCIONES: CLASIFICACIÓN DE LA BASURA 

Descripción: 

Esta partida se refiere aL uso de canciones infantiles que se proporcionará a los 

jardines para su difusión entre los niños, la realización de la actividad estará a 

cargo del responsable de la ejecución de la obra y para la realización del mismo 
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se deberá de preparar el material auditivo, se coordinará con las maestras y se 

les brindará el material necesario para tal fin y así mismo la temática será 

supervisada por un ingeniero sanitario. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

con la presentación de las canciones. 

05.02.03.02.04  INFORME SOBRE SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la realización de los informes de cada una de las 

sensibilizaciones brindadas a los alumnos de inicial, el cual deberá realizarse 

por parte del responsable de la ejecución del proyecto y tener el visto bueno del 

área responsable de la municipalidad provincial de Hualgayoc. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por EL informe sobre las capacitaciones; el pago 

incluye todo lo que sea necesario para el cumplimiento del mismo. 

05.02.03.03   CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA 

05.02.03.03.01    ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL INICIO DE LAS 

CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES  

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para el 

inicio del programa de capacitación y sensibilización que se brindará a los 

alumnos de primaria de los centros educativos de la ciudad de Bambamarca, 

siendo el encargado el responsable de la ejecución del proyecto en coordinación 

con la municipalidad y los centros educativos. 
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En la ciudad de Bambamarca existen 1800 alumnos en el nivel primario entre 

centros educativos públicos y privados y se dirigirá las capacitaciones y 

sensibilizaciones para ellos. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

05.02.03.03.02 DISEÑO, EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA LAS 

CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de diseño, edición e impresión del material 

para las capacitaciones y sensibilizaciones a los alumnos de primaria, como son 

folletería, el cual debe de seguir con el temario que se va a desarrollar para esta 

capacitación. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de elaboración de diseño, edición e implementación del 

material para las capacitaciones y sensibilizaciones. 

 

05.02.03.03.03  APLICACIÓN DE ENCUESTAS EX-ANTE CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la aplicación de una encuesta a los alumnos de primaria 

de los centros educativos del área urbana de Bambamarca, el cual debe de ser 

desarrollado por el responsable de la capacitación para medir los conocimientos 

que tienen los alumnos de primaria sobre el tema a tratar y para comprobar las 
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debilidades donde es necesario el mayor reforzamiento. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo; terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones necesarias y se den los resultados de la encuesta 

aplicada. 

05.02.03.03.04  CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

05.02.03.03.04.01  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de educación sanitaria y ambiental busca crear conocimientos sobre el 

mismo a los alumnos de primaria para a través de ellos conservar el medio 

ambiente a través de una adecuada higiene sanitaria y ambiental. 

OBJETIVOS: 

- Fomentar hábitos de higiene. 

- Fomentar hábitos de educación ambiental. 

- Crear conciencia sobre la importancia de la educación sanitaria y ambiental 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Manejo del agua  

- Eliminación de aguas grises. 

- Uso correcto de la letrina. 

- Eliminación correcta de la basura. 
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Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.02.03.03.04.02 ¿QUE ES LA BASURA? DAÑOS Y EFECTOS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El presente curso busca crear conciencia sobre la basura y los daños y efectos 

que puede originar su inadecuado tratamiento tanto en la salud pública así como 

en el medio ambiente. 

  

OBJETIVOS: 

Proteger la salud humana 

Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 INTRODUCCIÓN 

 Desechos peligrosos 
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 Los desechos tóxicos  

 Los desechos corrosivos Los desechos inflamables 

 Los desechos explosivos  

 Efectos de la basura en la salud 

 Efectos de la basura en le medio ambiente 

 

  Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de 

verlo necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.02.03.03.04.03 MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, HACIENDO 

USO DE LAS 03 Rs 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de manejo ambiental de los residuos sólidos busca crear conocimientos 

sobre el mismo a los capacitados para poder conocer y desarrollar mas sobre 

los proceso de Reducir, Reutilizar y Reciclar 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml


 

493 
 

OBJETIVOS: 

Proteger la salud humana 

Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

Conservar la estética del paisaje. 

Promover alternativas de manejo como el Reciclaje y la Reutilización. 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

Recolección  

Seguridad 

Recuperación y disposición final de los residuos sólidos 

Recuperación 

Disminución de la contaminación del ambiente 

Generación fuentes de trabajo y de ingresos. 

Reincorporación de materia prima al ciclo productivo 

Protección de los recursos naturales, ya que la demanda de materia prima se 

reduce. 

Con el reuso y el reciclaje se puede recuperar materiales ferrosos, vidrio, 

papel, caucho, cartón, etc. 

     

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.02.03.03.04.04    IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS EN EL 

ORIGEN Y EXPERIENCIAS EXITOSAS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  
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 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de importancia de la clasificación de los residuos sólidos  en el origen 

y experiencias exitosas va a servir para generar conciencia en los alumnos. 

OBJETIVOS: 

o Crear conciencia sobre la gestión integral de los residuos sólidos 

o Proteger la salud humana 

o Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

Fundamentos de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos  

 La situación de los residuos sólidos en América Latina, El Caribe y en el Perú  

 Residuos sólidos: definición, clasificación, caracterización  

 Gestión Integral de los Residuos Sólidos  

 Legislación y normatividad aplicable  

 Participación ciudadana  

 Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – PIGARS.  

 

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos  

 Barrido y recolección.  

 Estaciones de transferencia.  

 Disposición final: Rellenos sanitarios.  

 Sistema de costeo de los servicios de limpieza pública.  

 Proyectos Sistema Nacional de Inversiones Públicas ( SNIP ) para residuos 

sólidos.  

Gestión de Residuos Industriales y Peligrosos  

 Marco legal y definición  

 Minimización de residuos  

 Almacenamiento, manipulación y transporte de residuos industriales y 

peligrosos.  
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 Tratamientos  

 Disposición final de residuos industriales y peligrosos.  

 Avances en el manejo de residuos sólidos industriales y peligrosos en países 

desarrollados.  

 Análisis de compuestos peligrosos.  

Minimización, Tratamiento y Comercialización de Residuos Sólidos  

 Recolección selectiva y reciclaje.  

 Procesos y tecnologías en el reciclaje de plásticos.  

 Tratamiento de residuos sólidos agroindustriales: Compostaje.  

 Practica en laboratorio: temperatura, conductividad, contenido de materia 

orgánica y la relación C/N.  

 Aprovechamiento de residuos de aceites para la producción de biodiesel.  

 Tecnología para el aprovechamiento de residuos.  

 Tratamiento de residuos sólidos agroindustriales: Biodigestores 

      

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.02.03.03.04.05  IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN 

PAGADOR 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  
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 Profesional con titulo profesional de licenciado en administración o ingeniero 

industrial. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de pago del servicio e incentivos la buen pagador es importante para 

crear conciencia en la población escolar primaria ya que sus padres serán los 

que pagarán las respectivas tasas para mantener el servicio publico de 

recolección y tratamiento de residuos sólidos. 

 

OBJETIVOS: 

- Crear conciencia en la población sobre la importancia del pago del servicio 

de limpieza publica 

- Generar conciencia en la población para el pago oportuno de sus tributos. 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Importancia del pago del servicio de limpieza 

- Modos como se usará en pago por el servicio de limpieza en el 

mantenimiento del mismo 

- Gastos asociados a la limpieza publica y tratamiento de residuos solidos 

 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

05.02.03.03.04.06    VISITA TÉCNICA-GUIADA A LAS INFRAESTRUCTURAS DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA 

Descripción: 



 

497 
 

Esta partida contempla la visita técnica guiada de alumnos del nivel primario; el 

destino será la ciudad de Cajamarca, previa coordinación respectiva para visitar 

la planta de tratamiento de residuos sólidos de la ciudad de Cajamarca y así 

mismo ver y conocer todo el proceso de limpieza. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la visita técnica guiada; el pago incluye 

transporte, alimentación y todo lo que sea necesario para el cumplimiento del 

mismo. 

05.02.03.03.05  APLICACIÓN DE ENCUESTA POST CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la aplicación de una encuesta a los alumnos de primaria 

después de ser capacitado y sensibilizado el cual debe de ser desarrollado por 

el responsable de la capacitación para medir los conocimientos adquiridos por 

el personal docente sobre o temas que se capacitaron y sensibilizaron para 

identificar si se logró el objetivo. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo; terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones necesarias y se den los resultados de la encuesta 

aplicada. 

 

05.02.03.03.06  INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la realización de los informes de cada una de las 

capacitaciones y sensibilizaciones brindadas, el cual deberá realizarse por parte 
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del responsable de la ejecución del proyecto y tener el visto bueno del área 

responsable de la municipalidad provincial de Hualgayoc. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por EL informe sobre las capacitaciones; el pago 

incluye todo lo que sea necesario para el cumplimiento del mismo. 

05.02.03.04   CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A ALUMNOS DE NIVEL 

SECUNDARIA 

05.02.03.04.01    ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL INICIO DE LAS 

CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES  

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para el 

inicio del programa de capacitación y sensibilización que se brindará a los 

alumnos de secundaria de los centros educativos de la ciudad de Bambamarca, 

siendo el encargado el responsable de la ejecución del proyecto en coordinación 

con la municipalidad y los centros educativos. 

En la ciudad de Bambamarca existen 1250 alumnos en el nivel secundario entre 

centros educativos públicos y privados y se dirigirá las capacitaciones y 

sensibilizaciones para ellos. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

05.02.03.04.02 DISEÑO, EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA LAS 

CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

Descripción: 
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Esta partida se refiere a las acciones de diseño, edición e impresión del material 

para las capacitaciones y sensibilizaciones a los alumnos de secundaria, como 

son folletería, el cual debe de seguir con el temario que se va a desarrollar para 

esta capacitación. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de elaboración de diseño, edición e implementación del 

material para las capacitaciones y sensibilizaciones. 

05.02.03.04.03  APLICACIÓN DE ENCUESTAS EX-ANTE CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la aplicación de una encuesta a los alumnos de 

secundaria de los centros educativos del área urbana de Bambamarca, el cual 

debe de ser desarrollado por el responsable de la capacitación para medir los 

conocimientos que tienen los alumnos de secundaria sobre el tema a tratar y 

para comprobar las debilidades donde es necesario el mayor reforzamiento. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo; terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones necesarias y se den los resultados de la encuesta 

aplicada. 

05.02.03.04.04  CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

05.02.03.04.04.01  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 
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el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de educación sanitaria y ambiental busca crear conocimientos sobre el 

mismo a los alumnos de secundaria para a través de ellos conservar el medio 

ambiente a través de una adecuada higiene sanitaria y ambiental. 

OBJETIVOS: 

- Fomentar hábitos de higiene. 

- Fomentar hábitos de educación ambiental. 

- Crear conciencia sobre la importancia de la educación sanitaria y ambiental 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Manejo del agua  

- Eliminación de aguas grises. 

- Uso correcto de la letrina. 

- Eliminación correcta de la basura. 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.02.03.04.04.02 ¿QUE ES LA BASURA? DAÑOS Y EFECTOS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 
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audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El presente curso busca crear conciencia sobre la basura y los daños y efectos 

que puede originar su inadecuado tratamiento tanto en la salud pública así como 

en el medio ambiente. 

 OBJETIVOS: 

Proteger la salud humana 

Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 INTRODUCCIÓN 

 Desechos peligrosos 

 Los desechos tóxicos  

 Los desechos corrosivos Los desechos inflamables 

 Los desechos explosivos  

 Efectos de la basura en la salud 

 Efectos de la basura en le medio ambiente 

 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
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05.02.03.04.04.03 MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, HACIENDO 

USO DE LAS 03 Rs 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de manejo ambiental de los residuos sólidos busca crear conocimientos 

sobre el mismo a los capacitados para poder conocer y desarrollar mas sobre 

los proceso de Reducir, Reutilizar y Reciclar 

OBJETIVOS: 

Proteger la salud humana 

Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

Conservar la estética del paisaje. 

Promover alternativas de manejo como el Reciclaje y la Reutilización. 

-  

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

Recolección  

Seguridad 

Recuperación y disposición final de los residuos sólidos 

Recuperación 

Disminución de la contaminación del ambiente 

Generación fuentes de trabajo y de ingresos. 

Reincorporación de materia prima al ciclo productivo 

Protección de los recursos naturales, ya que la demanda de materia prima se 

reduce. 

Con el reuso y el reciclaje se puede recuperar materiales ferrosos, vidrio, 

papel, caucho, cartón, etc. 
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Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

 

05.02.03.04.04.04    IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS EN EL 

ORIGEN Y EXPERIENCIAS EXITOSAS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de importancia de la clasificación de los residuos sólidos  en el origen 

y experiencias exitosas va a servir para generar conciencia en los alumnos. 

OBJETIVOS: 

o Crear conciencia sobre la gestión integral de los residuos sólidos 

o Proteger la salud humana 

o Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

Fundamentos de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos  



 

504 
 

 La situación de los residuos sólidos en América Latina, El Caribe y en el Perú  

 Residuos sólidos: definición, clasificación, caracterización  

 Gestión Integral de los Residuos Sólidos  

 Legislación y normatividad aplicable  

 Participación ciudadana  

 Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – PIGARS.  

 

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos  

 Barrido y recolección.  

 Estaciones de transferencia.  

 Disposición final: Rellenos sanitarios.  

 Sistema de costeo de los servicios de limpieza pública.  

 Proyectos Sistema Nacional de Inversiones Públicas ( SNIP ) para residuos 

sólidos.  

Gestión de Residuos Industriales y Peligrosos  

 Marco legal y definición  

 Minimización de residuos  

 Almacenamiento, manipulación y transporte de residuos industriales y 

peligrosos.  

 Tratamientos  

 Disposición final de residuos industriales y peligrosos.  

 Avances en el manejo de residuos sólidos industriales y peligrosos en países 

desarrollados.  

 Análisis de compuestos peligrosos.  

Minimización, Tratamiento y Comercialización de Residuos Sólidos  

 Recolección selectiva y reciclaje.  

 Procesos y tecnologías en el reciclaje de plásticos.  

 Tratamiento de residuos sólidos agroindustriales: Compostaje.  

 Practica en laboratorio: temperatura, conductividad, contenido de materia 

orgánica y la relación C/N.  

 Aprovechamiento de residuos de aceites para la producción de biodiesel.  

 Tecnología para el aprovechamiento de residuos.  

 Tratamiento de residuos sólidos agroindustriales: Biodigestores 

 Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de 

verlo necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 
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Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.02.03.04.04.05    IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN 

PAGADOR 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de licenciado en administración o ingeniero 

industrial. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de pago del servicio e incentivos la buen pagador es importante para 

crear conciencia en la población escolar secundaria ya que sus padres serán 

los que pagarán las respectivas tasas para mantener el servicio publico de 

recolección y tratamiento de residuos sólidos. 

 

OBJETIVOS: 

- Crear conciencia en la población sobre la importancia del pago del servicio 

de limpieza publica 

- Generar conciencia en la población para el pago oportuno de sus tributos. 
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PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Importancia del pago del servicio de limpieza 

- Modos como se usará en pago por el servicio de limpieza en el 

mantenimiento del mismo 

- Gastos asociados a la limpieza publica y tratamiento de residuos solidos 

 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

 

05.02.03.04.04.06    VISITA TÉCNICA-GUIADA A LAS INFRAESTRUCTURAS DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA 

Descripción: 

Esta partida contempla la visita técnica guiada de alumnos del nivel secundario; 

el destino será la ciudad de Cajamarca, previa coordinación respectiva para 

visitar la planta de tratamiento de residuos sólidos de la ciudad de Cajamarca y 

así mismo ver y conocer todo el proceso de limpieza. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la visita técnica guiada; el pago incluye 

transporte, alimentación y todo lo que sea necesario para el cumplimiento del 

mismo. 

05.02.03.04.05  APLICACIÓN DE ENCUESTA POST CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la aplicación de una encuesta a los alumnos de 

secundaria después de ser capacitado y sensibilizado el cual debe de ser 

desarrollado por el responsable de la capacitación para medir los conocimientos 
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adquiridos por el personal docente sobre o temas que se capacitaron y 

sensibilizaron para identificar si se logró el objetivo. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo; terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones necesarias y se den los resultados de la encuesta 

aplicada. 

 

05.02.03.04.06  INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la realización de los informes de cada una de las 

capacitaciones y sensibilizaciones brindadas, el cual deberá realizarse por parte 

del responsable de la ejecución del proyecto y tener el visto bueno del área 

responsable de la municipalidad provincial de Hualgayoc. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por EL informe sobre las capacitaciones; el pago 

incluye todo lo que sea necesario para el cumplimiento del mismo. 

 

05.02.03.05  CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A ALUMNOS DE INSTITUTOS 

SUPERIORES 

05.02.03.05.01    ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL INICIO DE LAS 

CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES  

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para el 

inicio del programa de capacitación y sensibilización que se brindará a los 
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alumnos de educación superior técnica de los institutos de la ciudad de 

Bambamarca, siendo el encargado el responsable de la ejecución del proyecto 

en coordinación con la municipalidad y los centros educativos. 

En la ciudad de Bambamarca existen 600 alumnos en educación técnica 

superior entre públicos y privados y se dirigirá las capacitaciones y 

sensibilizaciones para ellos. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

05.02.03.05.02 DISEÑO, EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA LAS 

CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de diseño, edición e impresión del material 

para las capacitaciones y sensibilizaciones a los alumnos de los institutos 

superiores, como son folletería, el cual debe de seguir con el temario que se va 

a desarrollar para esta capacitación. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de elaboración de diseño, edición e implementación del 

material para las capacitaciones y sensibilizaciones. 

05.02.03.05.03  APLICACIÓN DE ENCUESTAS EX-ANTE CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la aplicación de una encuesta a los alumnos de los 

institutos técnicos de Bambamarca, el cual debe de ser desarrollado por el 
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responsable de la capacitación para medir los conocimientos que tienen los 

alumnos de los institutos técnicos sobre el tema a tratar y para comprobar las 

debilidades donde es necesario el mayor reforzamiento. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo; terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones necesarias y se den los resultados de la encuesta 

aplicada. 

05.02.03.05.04  CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

05.02.03.05.04.01  EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario o ambiental. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de educación sanitaria y ambiental busca crear conocimientos sobre el 

mismo a los alumnos de los institutos tecnicos para a través de ellos conservar 

el medio ambiente a través de una adecuada higiene sanitaria y ambiental. 

 

OBJETIVOS: 

- Fomentar hábitos de higiene. 

- Fomentar hábitos de educación ambiental. 

- Crear conciencia sobre la importancia de la educación sanitaria y ambiental 
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PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Manejo del agua  

- Eliminación de aguas grises. 

- Uso correcto de la letrina. 

- Eliminación correcta de la basura. 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.02.03.05.04.02 ¿QUE ES LA BASURA? DAÑOS Y EFECTOS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El presente curso busca crear conciencia sobre la basura y los daños y efectos 

que puede originar su inadecuado tratamiento tanto en la salud pública así como 

en el medio ambiente. 

 OBJETIVOS: 

Proteger la salud humana 

Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

 



 

511 
 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

 INTRODUCCIÓN 

 Desechos peligrosos 

 Los desechos tóxicos  

 Los desechos corrosivos Los desechos inflamables 

 Los desechos explosivos  

 Efectos de la basura en la salud 

 Efectos de la basura en le medio ambiente 

  Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de 

verlo necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.02.03.05.04.03 MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, HACIENDO 

USO DE LAS 03 Rs 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 

el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de manejo ambiental de los residuos sólidos busca crear conocimientos 

sobre el mismo a los capacitados para poder conocer y desarrollar mas sobre 

los proceso de Reducir, Reutilizar y Reciclar 

http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
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OBJETIVOS: 

Proteger la salud humana 

Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

Conservar la estética del paisaje. 

Promover alternativas de manejo como el Reciclaje y la Reutilización. 

-  

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

Recolección  

Seguridad 

Recuperación y disposición final de los residuos sólidos 

Recuperación 

Disminución de la contaminación del ambiente 

Generación fuentes de trabajo y de ingresos. 

Reincorporación de materia prima al ciclo productivo 

Protección de los recursos naturales, ya que la demanda de materia prima se 

reduce. 

Con el reuso y el reciclaje se puede recuperar materiales ferrosos, vidrio, 

papel, caucho, cartón, etc. 

     

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

 

05.02.03.05.04.04    IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS EN EL 

ORIGEN Y EXPERIENCIAS EXITOSAS 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 
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el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de ingeniero sanitario. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de importancia de la clasificación de los residuos sólidos  en el origen 

y experiencias exitosas va a servir para generar conciencia en los alumnos. 

 

OBJETIVOS: 

o Crear conciencia sobre la gestión integral de los residuos sólidos 

o Proteger la salud humana 

o Proteger el recurso suelo, aire y agua. 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

Fundamentos de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos  

 La situación de los residuos sólidos en América Latina, El Caribe y en el Perú  

 Residuos sólidos: definición, clasificación, caracterización  

 Gestión Integral de los Residuos Sólidos  

 Legislación y normatividad aplicable  

 Participación ciudadana  

 Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – PIGARS.  

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos  

 Barrido y recolección.  

 Estaciones de transferencia.  

 Disposición final: Rellenos sanitarios.  

 Sistema de costeo de los servicios de limpieza pública.  

 Proyectos Sistema Nacional de Inversiones Públicas ( SNIP ) para residuos 

sólidos.  

 

Gestión de Residuos Industriales y Peligrosos  

 Marco legal y definición  
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 Minimización de residuos  

 Almacenamiento, manipulación y transporte de residuos industriales y 

peligrosos.  

 Tratamientos  

 Disposición final de residuos industriales y peligrosos.  

 Avances en el manejo de residuos sólidos industriales y peligrosos en países 

desarrollados.  

 Análisis de compuestos peligrosos.  

 

Minimización, Tratamiento y Comercialización de Residuos Sólidos  

 Recolección selectiva y reciclaje.  

 Procesos y tecnologías en el reciclaje de plásticos.  

 Tratamiento de residuos sólidos agroindustriales: Compostaje.  

 Practica en laboratorio: temperatura, conductividad, contenido de materia 

orgánica y la relación C/N.  

 Aprovechamiento de residuos de aceites para la producción de biodiesel.  

 Tecnología para el aprovechamiento de residuos.  

 Tratamiento de residuos sólidos agroindustriales: Biodigestores 

      

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la capacitación; terminará cuando se hayan 

concluido el temario, el pago incluye el personal, equipos y materiales a usar en 

la capacitación. 

05.02.03.05.04.05    IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN 

PAGADOR 

Descripción: 

Esta partida las siguientes acciones: Alquiler de local, materiales, equipo 

audiovisual, útiles de escritorio y la contratación de un facilitador que debe tener 
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el siguiente curriculum como referencia:  

 Profesional con titulo profesional de licenciado en administración o ingeniero 

industrial. 

 Experiencia no menor de dos años en trabajo en gobiernos locales. 

 Tener experiencia en la facilitación de cursos y talleres no menor de cinco 

años. 

El desarrollo de la capacitación se resume:  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de pago del servicio e incentivos la buen pagador es importante para 

crear conciencia en la población conformada por los alumnos de los institutos 

técnicos ya que sus padres serán los que pagarán las respectivas tasas para 

mantener el servicio publico de recolección y tratamiento de residuos sólidos. 

OBJETIVOS: 

- Crear conciencia en la población sobre la importancia del pago del servicio 

de limpieza publica 

- Generar conciencia en la población para el pago oportuno de sus tributos. 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA: 

- Importancia del pago del servicio de limpieza 

- Modos como se usará en pago por el servicio de limpieza en el 

mantenimiento del mismo 

- Gastos asociados a la limpieza publica y tratamiento de residuos solidos 

 

Así mismo el temario podrá modificarse por sugerencia del capacitador, de verlo 

necesario y conveniente con la aprobación del supervisor 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

05.02.03.05.04.06    VISITA TÉCNICA-GUIADA A LAS INFRAESTRUCTURAS DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA 

Descripción: 

Esta partida contempla la visita técnica guiada de alumnos del nivel técnico 

superior; el destino será la ciudad de Cajamarca, previa coordinación respectiva 
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para visitar la planta de tratamiento de residuos sólidos de la ciudad de 

Cajamarca y así mismo ver y conocer todo el proceso de limpieza. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la visita técnica guiada; el pago incluye 

transporte, alimentación y todo lo que sea necesario para el cumplimiento del 

mismo. 

05.02.03.05.05  APLICACIÓN DE ENCUESTA POST CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la aplicación de una encuesta a los alumnos de de los 

institutos técnicos después de ser capacitado y sensibilizado el cual debe de ser 

desarrollado por el responsable de la capacitación para medir los conocimientos 

adquiridos por el personal docente sobre o temas que se capacitaron y 

sensibilizaron para identificar si se logró el objetivo. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo; terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones necesarias y se den los resultados de la encuesta 

aplicada. 

05.02.03.05.06  INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la realización de los informes de cada una de las 

capacitaciones y sensibilizaciones brindadas, el cual deberá realizarse por parte 

del responsable de la ejecución del proyecto y tener el visto bueno del área 

responsable de la municipalidad provincial de Hualgayoc. 

 Método de Medición: 
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La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por EL informe sobre las capacitaciones; el pago 

incluye todo lo que sea necesario para el cumplimiento del mismo. 

05.03  PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CREACIÓN DE EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS LOCALES 

05.03.01  ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

DE PROMOCIÓN DE CREACIÓN DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES. 

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para la 

elaboración del programa de promoción de creación de empresas 

comercializadoras locales; entre el responsable de la ejecución del proyecto, 

entre la municipalidad y los demás involucrados. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

 

05.03.02   ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CREACIÓN DE 

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES/ INC. EST. DE MERCADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para la 

elaboración del programa de creación de empresas comercializadoras locales 

y la elaboración del estudio de mercado respectivo para los reciclajes de 

residuos sólidos, entre el responsable de la ejecución del proyecto, entre la 

municipalidad y los demás involucrados. 

Método de Medición: 
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La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

05.03.03 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 

CREACIÓN DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones ligadas a la presentación y aprobación del 

programa de promoción de creación de empresas comercializadoras locales el 

cual debe estar a cargo del responsable del proyecto y la aprobación a cargo 

del área responsable de la municipalidad. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo; terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones necesarias de presentación y aprobación del programa de 

capacitaciones. 

05.03.02   IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CREACIÓN DE 

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES 

05.03.02.01 ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL INICIO DEL PROGRAMA DE 

PROMOCIÓN DE CREACIÓN DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES 

Descripción: 

Esta partida se refiere a todas las acciones de coordinación necesarias para el 

inicio del programa de promoción de creación de empresas comercializadoras 

locales, esta coordinación estará a cargo del responsable de la ejecución del 

proyecto, entre la municipalidad y los demás involucrados. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 
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Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de coordinación. 

05.03.02.02  DISEÑO, EDICIÓN Y/O IMPRESIÓN DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS Y/O 

MATERIAL PARA LA PROMOCIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de diseño, edición e impresión del material 

para la promoción de creación de empresas comercializadoras locales, como 

son folletería y trípticos, así como el diseño e edición de Sports publicitarios el 

cual debe de seguir con el temario que se va a desarrollar en el programa. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones de elaboración de diseño, edición y/o impresión de los spots 

publicitarios y/o material para la sensibilización.  

05.03.02.03 PROMOCIÓN 

05.03.02.03.01  TALLER: CREACIÓN DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere al desarrollo de un taller de creación de empresas 

comercializadoras, dirigido al publico interesado de la ciudad de Bambamarca, 

el taller estará a cargo de un promotor empresarial y un ingeniero sanitario como 

responsables de la facilitación; la organización del taller debe de estar bajo la 

responsabilidad del ejecutor del proyecto con la coordinación de la 

municipalidad provincial de Hualgayoc. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 
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El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

con el desarrollo dl taller de creación de empresas. Esta partida incluye el 

personal, logística y demás gastos asociados al mismo. 

05.03.02.03.02 FERIA: EXPERIENCIAS EXITOSAS DE EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS LOCALES 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de realización de una feria con 

demostraciones de empresas comercializadoras locales exitosas en reciclaje de 

residuos sólidos, esta feria servirá para motivar a la población sobre los 

beneficios que se logrará con esta actividad y que generará nuevos puestos de 

trabajo. La feria tendrá los siguientes componentes: 

Antes de la feria de recursos 

• Decidir cuál será el objetivo.  

• Identificar a quién va dirigida la feria.  

• Encontrar colaboradores de experiencias similares para participar en la feria. 

• Organizar una reunión para planificar el evento con autoridades locales y 

organizaciones civiles. 

• Definir un cronograma.  

• Publicitar el evento 

Durante la feria  

• Distribuir materiales. 

• Mostrar las experiencias exitosas de los empresarios foráneos invitados a la 

feria. 

• Conformar un panel  

• Dejar tiempo suficiente para preguntas y respuestas 

Después de la feria 

• Evaluar el evento 
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Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad de trabajo terminará cuando se hayan concluido 

todas las acciones propuestas para la feria. 

05.03.02.03.03 PROPAGANDA MOTIVADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y 

AUDIOVISUAL: CREACIÓN DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES 

Descripción: 

Esta partida se refiere a las acciones de diseño y edición de propaganda 

motivadora tanto auditiva como visual de spots publicitarios sobre la creación 

de empresas comercializadoras locales, el cual debe de propalado por los 

medios de comunicación de la localidad. Los Sports publicitarios deben de ser 

realizados por una agencia de publicidad con experiencia y asesorados en la 

temática por un motivador empresarial y un ingeniero sanitario para un mejor 

desarrollo y objetividad de la propaganda 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es el global (gbl) 

Pago: 

El pago se hará como global por el trabajo que terminará cuando se hayan 

concluido todas las acciones de elaboración de diseño y edición de los spots 

publicitarios 

05.03.02.03.04     VISITA TÉCNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS DE 

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES EN CAJAMARCA 

Descripción: 

Esta partida contempla la visita técnica guiada de los interesados en crear 

empresas comercializadoras locales; el destino será la ciudad de Cajamarca, 

previa coordinación respectiva para visitar la planta de tratamiento de residuos 

sólidos de la ciudad de Cajamarca y también visitar a empresas dedicadas a la 

comercialización de residuos sólidos, para ver el procedimiento, rentabilidad y 

demás temas relacionados; la coordinación debe de estar a cargo del 
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responsable de la ejecución del proyecto en coordinación con la municipalidad 

provincial de Hualgayoc. 

Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por la visita técnica guiada; el pago incluye 

transporte, alimentación y todo lo que sea necesario para el cumplimiento del 

mismo. 

05.03.02.04    INFORME SOBRE LA PROMOCIÓN 

Descripción: 

Esta partida se refiere a la realización de un informe sobre el programa de 

creación de empresas comercializadoras locales, el informe deberá detallar 

cada actividad realizada así como los resultados obtenidos después de la 

misma, el cual deberá realizarse por parte del responsable de la ejecución del 

proyecto y tener el visto bueno del área responsable de la municipalidad 

provincial de Hualgayoc. 

 Método de Medición: 

La unidad de medida para la partida es la unidad (und) 

Pago: 

El pago se hará como unidad por el informe, sobre las capacitaciones; el pago 

incluye todo lo que sea necesario para el cumplimiento del mismo. 
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CAPITULO IV 

 

METRADOS, PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE 

COSTO UNITARIO 

 

4.1 EL METRADO DEL PROYECTO 

 El metrado es un conjunto ordenado de datos obtenidos mediante la 

medición y la lectura de los planos a nivel de ejecución de obra. Dicha lectura 

es una interpretación de las dimensiones del diseño realizado en los planos. 

El metrado se realiza con el objetivo de cuantificar y deducir el presupuesto 

de obra. Para lograr este objetivo debe hacerse un estudio integral de los 

planos y las especificaciones técnicas del proyecto.  

Durante la ejecución será necesario reunir cada uno de los trabajos en grupos bien 

definidos: según sus características, su similitud con otras tareas. Cada grupo de 

tareas recibirá la denominación de “partida”. Para realizar el metrado es necesario 

trabajar sobre los planos. 
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PLANILLA DE METRADOS 
         

PROYECTO   : MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIRO DE BAMBAMARCA, 
PROV. DE HUALGAYOC - CAJAMARCA  
UBICACIÓN  : DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION 
CAJAMARCA        

CODIGO DESCRIPCION UND 
No. 
Vec. 

Largo Ancho Alto 
Sub 
tot. 

Total 

01 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO   
            

01.01    EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO glb 
1.00     1.00 

          
1.00  

01.02    IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 
1.00     1.00 

          
1.00  

01.03    PLAN OPERATIVO DE BARRIDO    
        

01.03.01 
      ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO DE 
BARRIDO 

und 1.00 
    1.00 

          
1.00  

01.03.02       ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO DE BARRIDO und 1.00 
    1.00 

          
1.00  

01.03.03       PRESENTACION Y APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE BARRIDO und 1.00 
    1.00 

          
1.00  

01.03.04       ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO DE BARRIDO glb 1.00 
    1.00 

          
1.00  

02 RECOLECCION Y TRANSPORTE    
        

02.01    ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR  CON SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL  und 1.00 
    1.00 

          
1.00  

02.02    PLAN OPERATIVO DE RECOJO Y TRANSPORTE    
        

02.02.01 
      ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO DE 
RECOJO Y TRANSPORTE 

und 1.00 
    1.00 

          
1.00  

02.02.02       ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO DE RECOJO Y TRANSPORTE und 1.00 
    1.00 

          
1.00  

02.02.03       PPRESENTACION Y APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE RECOJO Y TRANSPORTE und 1.00 
    1.00 

          
1.00  

02.02.04       ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO DE RECOJO Y TRANSPORTE glb 1.00 
    1.00 

          
1.00  

03 INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SOLIDOS  
          

03.01    OBRAS PROVISIONALES  
          

03.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40 m. und 
1.00     1.00 

          
1.00  
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03.02    TRABAJOS PRELIMINARES  
          

03.02.01       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 
1.00     1.00 

          
1.00  

03.02.02       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 
     Area   

   
2,500.00  

     
1.00    2500.0 2500.0   

03.02.03       LIMPIEZA Y DESBROCE ha 
1.00    1.00 1.00 

          
1.00  

03.03    ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  
          

03.03.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS    
        

03.03.01.01          EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL m3 1.00 
    1353.00 

   
1,353.00  

03.03.01.02          EXCAVACION EN ROCA FIJA m3 1.00 
    300.00 

      
300.00  

03.03.01.03          REFINE Y NIVELACION  m 1.00 
2050.00    2050.00 

   
2,050.00  

03.03.01.04          COMPACTADO m 1.00 
2050.00    2050.00 

   
2,050.00  

03.03.01.05          CAMA DE APOYO e=10 Cm. m3 1.00 
    123.00 

      
123.00  

03.03.01.06          ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m3 1.00 
    146.43 

      
146.43  

03.03.01.07          RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 
    1082.98 

   
1,082.98  

03.03.01.08          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 1.00 
    547.22 

      
547.22  

03.03.02       RAMAL    
        

03.03.02.01 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC PARA AGUA FRIA 
SIMPLE PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=3/4" 

m 1.00 
2050.00    2050.00 

   
2,050.00  

03.03.02.02 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS, PARA AGUA FRIA SIMPLE 
PRESION 

glb 1.00 
        

03.03.02.03          PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA m 1.00 
2050.00    2050.00 

   
2,050.00  

03.04    PLANTA DE TRATAMIENTO  
          

03.04.01       PLATAFORMA DE MANIOBRAS  
          

03.04.01.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  
          

03.04.01.01.01             CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA m3 
     Area   

        
99.73  
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1.00 10.00   9.97 99.73   

     
     Alto     

03.04.01.01.02             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 
1.00 10.00 8.00 0.30 24.00 

        
24.00  

03.04.01.01.03             NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE m2 
1.00 10.00 8.00  80.00 

        
80.00  

03.04.01.01.04             BASE COMPACTACION E = 0.15m m2 
1.00 10.00 8.00  80.00 

        
80.00  

03.04.01.01.05             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 
1.00     24.00 

        
24.00  

03.04.01.01.06             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 
1.00     24.00 

        
24.00  

03.04.01.02          CONCRETO SIMPLE EN LOSA  
          

03.04.01.02.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 
4.00 10.00   0.30 12.00 

        
26.70  

     
4.00 8.00   0.30 9.60   

     
1.00 10.00   0.15 1.50   

     
3.00 8.00   0.15 3.60   

03.04.01.02.02             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 
        

        
13.08  

     1.00 10.00 8.00 0.15 12.00   

          Area     

     2.00 10.00   0.03 0.60   

     2.00 8.00   0.03 0.48   

03.04.01.02.03             ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:4x1.5cm DE ESPESOR m2 
1.00 10.000 8.00  80.00 

        
80.00  

03.04.01.02.04             JUNTA DE DILATACION (MATERIAL ASFALTICO DE 1") m 
1.00 10.00    10.00 

        
34.00  

     
3.00 8.00    24.00   

03.04.02       COMPOSTERAS  
          

03.04.02.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  
          

03.04.02.01.01             CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA m3 
     Area     

     
1.00 32.00   7.40 236.80 

      
236.80  
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     Alto     

03.04.02.01.02             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 
1.00 9.00 5.60 0.30 15.12 

        
15.12  

03.04.02.01.03             NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE m2 
1.00 9.00 5.60  50.40 

        
50.40  

03.04.02.01.04             BASE COMPACTACION E = 0.15m m2 
1.00 9.00 5.60  50.40 

        
50.40  

03.04.02.01.05             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 
1.00     15.12 

        
15.12  

03.04.02.01.06             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 
1.00     15.12 

        
15.12  

03.04.02.02          CONCRETO SIMPLE EN LOSA  
          

03.04.02.02.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 
4.00 9.00   0.30 10.80 

        
28.98  

     
4.00 5.60   0.30 6.72   

     
2.00 9.00   0.15 2.70   

     
4.00 5.60   0.15 3.36   

     
4.00 9.00   0.15 5.40   

     
          

03.04.02.02.02             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 
        

          
8.44  

     
1.00 9.00 5.60 0.15 7.56   

     
     Area     

     
2.00 9.00   0.03 0.54   

     
2.00 5.60   0.03 0.34   

03.04.02.02.03             ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:4x1.5cm DE ESPESOR m2 
1.00 9.00 5.60  50.40 

        
50.40  

03.04.02.02.04             JUNTA DE DILATACION (MATERIAL ASFALTICO DE 1") m 
2.00 9.00    18.00 

        
42.40  

     4.00 5.60    22.40   

     2.00 1.00    2.00   

03.04.02.03          CONCRETO ARMADO - POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA  
          

03.04.02.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2 
     Alto   

          
9.48  
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4.00 0.70   0.10 0.28   

     
4.00 1.00   0.10 0.40   

     
8.00 1.00   0.35 2.80   

     
8.00 1.00   0.50 4.00   

     
8.00 0.50   0.50 2.00   

03.04.02.03.02             ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 
1.00     24.36 

        
24.40  

03.04.02.03.03             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 
        

          
1.20  

     
2.00 1.00 0.70 0.10 0.14   

     
2.00 1.00 0.10 0.50 0.10   

     
2.00 1.00 0.10 0.35 0.07   

     
     Area     

     
4.00    0.22 0.88   

03.04.03       LOMBRICERAS  
          

03.04.03.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  
          

03.04.03.01.01             CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA m3 
     Area   

        
67.40  

     
1.00 23.00   2.93 67.39   

     
     Alto     

03.04.03.01.02             EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO SEMIROCOSO m3 
12.00 0.40 0.40 0.45 0.86 

          
0.90  

03.04.03.01.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  m3 
1.00 10.30 2.21 0.31 22.76 

        
22.80  

03.04.03.01.04             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 
1.00     0.90 

          
0.90  

03.04.03.01.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 
1.00     0.90 

          
0.90  

03.04.03.01.06             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL m2 
2.00 10.30 0.70  14.42 

        
14.42  

03.04.03.02          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
          

03.04.03.02.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE CIMENTACION m2 
48.00 0.40   0.45 8.64 

          
8.64  
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03.04.03.02.02             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADOS DE CIMENTACION m3 
12.00 0.40 0.40 0.45 0.86 

          
0.86  

03.04.03.02.03             SOBRECIMIENTOS DE LADRILLO KK 18H c/m 1:5 m2 
        

        
15.54  

     
2.00 10.30   0.40 8.24   

     
2.00 10.30   0.30 6.18   

     
4.00 0.70   0.40 1.12   

03.04.03.03          ESTRUCTURAS DE TECHOS Y COBERTURAS  
          

03.04.03.03.01             POSTE DE MADERA D=5" und 
12.00     12.00 

        
12.00  

03.04.03.03.02             VIGA DE MADERA TORNILLO 3"x4" p2 
6.00     3.28 

        
19.68  

03.04.03.03.03             CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" p2 
4.00     5.85 

        
23.40  

03.04.03.03.04             COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=1.8mm m2 
1.00 11.00 3.15  34.65 

        
34.65  

03.04.04       VIVEROS  
          

03.04.04.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  
          

03.04.04.01.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA ENROCADO TIPO ANDEN m3 
        

        
24.10  

     
1.00 14.20 0.50 1.00 7.10   

     
2.00 3.40 0.50 1.00 3.40   

     
2.00 13.00 0.50 1.00 13.00   

     
6.00 0.80 0.50 0.25 0.60   

03.04.04.01.02             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 
1.00     24.10 

        
24.10  

03.04.04.01.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 
1.00     24.10 

        
24.10  

03.04.04.01.04             ENROCADO TIPO ANDEN P.G. 6" - 8" m3 
        

        
24.10  

     
1.00 14.20 0.50 1.00 7.10   

     
2.00 13.00 0.50 1.00 13.00   

     
2.00 3.40 0.50 1.00 3.40   

     
6.00 0.80 0.50 0.25 0.60   
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03.04.04.01.05             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  m3 
3.00 12.00 0.80 0.25 7.20 

          
7.20  

03.04.05       PRENSADO Y ALMACEN - SS. HH. Y VESTUARIO  
          

03.04.05.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  
          

03.04.05.01.01             CORTE DE TERRENO CON EQUIPO m3 
     Area   

      
150.60  

     
1.00 12.00   12.55 150.60   

03.04.05.01.02             EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO SEMIROCOSO m3 
        

          
7.96  

  CORTE 1-1  
      5.28   

     
1.00 7.00 0.40 0.50 1.40   

     
1.00 11.20 0.40 0.50 2.24   

     
1.00 4.50 0.40 0.50 0.90   

     
1.00 3.70 0.40 0.50 0.74   

  CORTE 2-2  
      1.50   

     
1.00 3.70 0.40 0.50 0.74   

     
1.00 1.30 0.40 0.50 0.26   

     
1.00 0.50 0.40 0.50 0.10   

     
2.00 1.00 0.40 0.50 0.40   

  CORTE 3-3  
      1.18   

     
1.00 0.60 0.40 0.50 0.12   

     
1.00 0.80 0.40 0.50 0.16   

     
1.00 0.60 0.40 0.50 0.12   

     
1.00 3.90 0.40 0.50 0.78   

03.04.05.01.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  m3 
1.00 10.40 3.70 0.15 5.77 

          
5.77  

03.04.05.01.04             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 
1.00     7.96 

          
7.96  

03.04.05.01.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 
1.00     7.96 

          
7.96  
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03.04.05.01.06             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL m2 
1.00 10.90 4.50  49.05 

        
49.05  

03.04.05.01.07             AFIRMADO PARA PISOS Y VEREDAS m2 
1.00 10.90 4.50  49.05 

        
49.05  

03.04.05.02          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
          

03.04.05.02.01             CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO m3 
        

          
8.08  

  CORTE 1-1  
      5.28   

     
1.00 7.00 0.40 0.50 1.40   

     
1.00 11.20 0.40 0.50 2.24   

     
1.00 4.50 0.40 0.50 0.90   

     
1.00 3.70 0.40 0.50 0.74   

  CORTE 2-2  
      1.50   

     
1.00 3.70 0.40 0.50 0.74   

     
1.00 1.30 0.40 0.50 0.26   

     
1.00 0.50 0.40 0.50 0.10   

     
2.00 1.00 0.40 0.50 0.40   

  CORTE 3-3  
      1.30   

     
1.00 3.90 0.40 0.50 0.78   

     
1.00 0.50 0.40 0.50 0.10   

     
1.00 0.70 0.40 0.50 0.14   

     
1.00 0.80 0.40 0.50 0.16   

     
1.00 0.60 0.40 0.50 0.12   

03.04.05.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO  m2 
        

        
24.16  

  CORTE 1-1  
      19.36   

    
 

8.00 
4.00 0.40  12.80   

    
 

2.00 
4.20 0.40  3.36   
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2.00 
1.60 0.40  1.28   

    
 

2.00 
2.40 0.40  1.92   

  CORTE 2-2 
 

  
    4.80   

    
 

2.00 
4.00 0.40  3.20   

    
 

2.00 
1.40 0.40  1.12   

    
 

2.00 
0.60 0.40  0.48   

03.04.05.02.03             CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTO  m3 
        

          
1.81  

  CORTE 1-1  
      1.45   

    
 

4.00 
4.00 0.15 0.40 0.96   

    
 

1.00 
4.20 0.15 0.40 0.25   

    
 

1.00 
1.60 0.15 0.40 0.10   

    
 

1.00 
2.40 0.15 0.40 0.14   

  CORTE 2-2 
 

  
    0.36   

    
 

1.00 
4.00 0.15 0.40 0.24   

    
 

1.00 
1.40 0.15 0.40 0.08   

    
 

1.00 
0.60 0.15 0.40 0.04   

03.04.05.02.04             CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON e=4" m2 
1.00 10.90 4.50  49.05 

        
49.05  

03.04.05.02.05             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 
        

          
6.09  

     
1.00 12.40 0.15  1.86   

     
2.00 1.00 0.15  0.30   

     
2.00 5.10 0.15  1.53   

     
4.00 0.60 0.15  0.36   

     
1.00 12.40 0.15  1.86   

     
2.00 0.60 0.15  0.18   
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03.04.05.02.06             VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E=15cm m2 
        

          
3.89  

     
1.00 12.40 0.15 1.00 1.86   

     
2.00 5.10 0.15 0.60 0.92   

     
1.00 12.40 0.15 0.60 1.12   

03.04.05.02.07             JUNTAS DE CONSTRUCCION e=1" EN VEREDAS m 
        

        
35.00  

     
1.00 12.40    12.40   

     
2.00 5.10    10.20   

     
1.00 12.40    12.40   

03.04.05.02.08             JUNTAS ASFALTICAS m 
1.00 8.40    8.40 

          
8.40  

03.04.05.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
          

03.04.05.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 
        

        
17.92  

     
8.00 2.40 0.15  2.88   

     
8.00 2.40 0.25  4.80   

     
8.00 3.20 0.15  3.84   

     
8.00 3.20 0.25  6.40   

03.04.05.03.02             ACERO fy=4,200 kg/cm2 COLUMNAS kg 
1.00     116.82 

      
116.82  

03.04.05.03.03             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS m3 
        

          
0.90  

     
4.00 0.25 0.15 2.60 0.39   

     
4.00 0.25 0.15 3.40 0.51   

03.04.05.03.04             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 
        

        
52.06  

  V-1  
4.00 11.20 0.20  8.96   

     
4.00 11.20 0.25  11.20   

     
6.00 5.10 0.20  6.12   

     
6.00 5.10 0.25  7.65   
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  V-2  
2.00 11.20 0.15  3.36   

     
2.00 11.20 0.20  4.48   

     
6.00 4.90 0.15  4.41   

     
6.00 4.90 0.20  5.88   

03.04.05.03.05             ACERO fy=4,200 kg/cm2 VIGAS kg 
        

      
266.63  

  V-1  
1.00     156.68   

  V-2  
1.00     109.95   

03.04.05.03.06             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VIGAS m3 
        

          
2.66  

     
2.00 11.20 0.25 0.20 1.12   

     
3.00 5.10 0.25 0.20 0.77   

     
1.00 11.20 0.20 0.15 0.34   

     
3.00 4.90 0.20 0.15 0.44   

03.04.05.04          MUROS Y TABIQUES  
          

03.04.05.04.01             MURO LADRILLO K.K - 18 HUECOS, SOGA C/M 1:4 x 1.5 CM m2 
        

        
94.62  

  CORTE 1-1  
      72.14   

     
1.00 1.60   2.40 3.84   

     
1.00 4.00   2.40 9.60   

     
1.00 2.40   3.20 7.68   

     
2.00 4.00   3.20 25.60   

     
1.00 4.20   3.10 13.02   

     
1.00 4.00   3.10 12.40   

  CORTE 2-2  
      22.48   

     
1.00 4.00   3.10 12.40   

     
1.00 1.40   3.10 4.34   
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1.00 0.60   3.10 1.86   

     
1.00 1.25   3.10 3.88   

03.04.05.05          ESTRUCTURAS DE TECHOS Y COBERTURAS  
          

03.04.05.05.01             VIGA DE MADERA TORNILLO 3"x4" p2 
3.00     5.50 

        
16.50  

03.04.05.05.02             CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" p2 
7.00     6.03 

        
42.21  

03.04.05.05.03             COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=2.7mm m2 
1.00 11.30 5.50  62.15 

        
62.15  

03.04.05.06          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  
          

03.04.05.06.01             TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO - ARENA m2 
        

        
66.02  

     
1.00 1.60   2.40 3.84   

     
1.00 4.00   2.40 9.60   

     
1.00 2.40   2.40 5.76   

     
1.00 4.00   2.40 9.60   

     
1.00 4.00   2.40 9.60   

     
1.00 4.00   2.40 9.60   

     
1.00 4.20   2.40 10.08   

     
1.00 10.40   0.60 6.24   

     
     Area     

     
2.00    0.85 1.70   

03.04.05.06.02             TARRAJEO EN EXTERIORES m2 
1.00     66.02 

        
66.02  

03.04.05.06.03             TARRAJEO DE COLUMNAS m2 
        

          
7.65  

     
8.00 0.15   2.40 2.88   

     
7.00 0.25   2.40 4.20   

     
3.00 0.15   0.60 0.27   

     
2.00 0.25   0.60 0.30   
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03.04.05.06.04             TARRAJEO DE VIGAS m2 
        

        
31.05  

  V-1  
6.00 11.20   0.20 13.44   

     
1.00 0.80   0.25 0.20   

     
1.00 4.00   0.25 1.00   

  V-2  
6.00 5.10   0.20 6.12   

     
6.00 4.90   0.20 5.88   

     
6.00 4.90   0.15 4.41   

03.04.05.06.05             VESTIDURA DE DERRAMES m 
      15.00 

        
15.00  

     
2.00 1.50    3.00   

     
4.00 1.20    4.80   

     
2.00 2.40    4.80   

     
4.00 0.60    2.40   

03.04.05.07          CIELO RASOS  
          

03.04.05.07.01             CIELO RASO CON YESO m2 
1.00 11.40 5.50  62.70 

        
62.70  

03.04.05.08          PISOS Y PAVIMENTOS  
          

03.04.05.08.01             FALSO PISO e=4" DE MORTERO 1:8(c:a) m2 
1.00 10.90 4.20  45.78 

        
45.78  

03.04.05.08.02             PISO DE CEMENTO PULIDO E=5 cm. S/COLOREAR m2 
1.00 10.90 4.20  45.78 

        
45.78  

03.04.05.09          ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS  
          

03.04.05.09.01             ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA CEMENTO-ARENA (EN EXTERIORES) m2 
        

          
6.28  

     
2.00 11.20 0.20  4.48   

     
2.00 4.50 0.20  1.80   

03.04.05.09.02             ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE .15x.15m m2 
        

        
37.92  

     
2.00 1.15 1.20  2.76   

     
1.00 1.00 1.20  1.20   
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1.00 0.40 1.20  0.48   

     
2.00 1.30 1.80  4.68   

     
2.00 0.80 18.00  28.80   

03.04.05.10          CARPINTERIA METALICA  
          

03.04.05.10.01             VENTANA METALICA  m2 
        

          
6.48  

  V-3  
2.00  1.50 1.20 3.60   

  V-4  
2.00  2.40 0.60 2.88   

03.04.05.10.02             PUERTA METALICA  m2 
        

        
11.52  

  P-1  
1.00  0.80 2.40 1.92   

  P-2  
1.00  4.00 2.40 9.60   

03.04.05.10.02             TABIQUE DIVISORIO m2 
1.00  1.65 2.10 3.47 

          
3.47  

03.04.05.11          VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES  
          

03.04.05.11.01             VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES 4.5 mm. p2 
     Area   

        
89.62  

  V-3  
2.00    19.40 38.80   

  V-4  
2.00    15.50 31.00   

  P-1  
1.00    2.60 2.60   

  P-2  
1.00    17.22 17.22   

03.04.05.11.02            ESPEJO DE FIBRA DE VIDRIO und 
1.00     1.00 

          
1.00  

03.04.05.12          PINTURA  
          

03.04.05.12.01             PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO MAS ALERO m2 
1.00 11.40 5.50  62.70 

        
62.70  

03.04.05.12.02             PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 
1.00     66.02 

        
66.02  

03.04.05.12.03             PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE COLUMNAS m2 
1.00     7.65 

          
7.65  

03.04.05.12.04             PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE VIGAS m2 
1.00     31.05 

        
31.05  

03.04.05.12.05             PINTURA LATEX EN DERRAMES m 
1.00     15.00 

        
15.00  
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03.04.05.12.06             PINTURA ESMALTE ZOCALO m2 
1.00     6.28 

          
6.28  

03.04.05.13          INSTALACIONES SANITARIAS   
          

03.04.05.13.01             SISTEMA MIXTO DE AGUA FRÍA  
          

03.04.05.13.01.01 
               SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC PARA AGUA FRIA 
SIMPLE PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" 

pto 2.00 
    2.00 

          
2.00  

03.04.05.13.01.02                VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=½" und 1.00 
    1.00 

          
1.00  

03.04.05.13.01.03                REVESTIMIENTO PARA NICHO DE VALVULA  C/TAPA DE MADERA 10" x 8" und 1.00 
    1.00 

          
1.00  

03.04.05.13.01.04                PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA m 1.00 
6.00    6.00 

          
6.00  

03.04.05.13.02             SISTEMA DE DESAGUE  
          

03.04.05.13.02.01 
               SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIAS Y CONESXIONES DE PVC PARA DESAGUE, 
CLASE PESADA, NTP 399.003, Ø=4" 

pto 1.00 
    1.00 

          
1.00  

03.04.05.13.02.02 
               SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIAS Y CONESXIONES DE PVC PARA DESAGUE, 
CLASE PESADA, NTP 399.003, Ø=2" 

pto 1.00 
    1.00 

          
1.00  

03.04.05.13.02.03                CAJA CIEGA DE 0.30x0.60 m. CON REGISTRO ROSCADO DE METAL CROMADO Ø= 4" und 1.00 
    1.00 

          
1.00  

03.04.05.13.02.04                CAJA DE REGISTRO DE C° C/TAPA DE C°A°, 12" x 24" und 1.00 
    1.00 

          
1.00  

03.04.05.13.02.05                PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE DESAGUE m 1.00 
4.00    4.00 

          
4.00  

03.04.05.13.03             DRENAJE PLUVIAL  
          

03.04.05.13.03.01                CANALETA DE ZINC GALVANIZADA m 
1.00 11.50    11.50 

        
11.50  

03.04.05.13.03.02                DADO DE PROTECCION EN TUBERIA PLUVIAL m3 
1.00 0.15 0.15 1.00 0.02 

          
0.02  

03.04.05.13.03.03                TUBERIA DE BAJADA PVC 3" m 
2.00 1.65    3.30 3.30 

03.04.05.13.04             APARATOS SANITARIOS  
          

03.04.05.13.04.01                INODORO CON TANQUE BAJO, INCL. ACCESORIOS und 
1.00     1.00 1.00 

03.04.05.13.04.02                DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA, TIPO F-1 und 
1.00     1.00 1.00 

03.04.05.13.04.03                PORTA ROLLO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO, PARA EMPOTRAR, TIPO H-6 und 
1.00     1.00 1.00 

03.04.05.13.04.04                TOALLERA DE GANCHO, TIPO H-3 und 
1.00     1.00 1.00 

03.04.06       MOBILIARIO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   
          

03.04.06.01          ADQUISICIOIN DE MOBILIARIO glb 1.00 
    1.00 1.00 
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03.04.06.02          ADQUISICIOIN DE EQUIPOS glb 1.00 
    1.00 1.00 

03.04.06.03          ADQUISICIOIN DE HERRAMIENTAS glb 1.00 
    1.00 1.00 

03.04.06.04          ADQUISICIOIN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 
    1.00 1.00 

03.05    DISPOSICION FINAL  
          

03.05.01       RELLENO SANITARIO   
          

03.05.01.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  
          

03.05.01.01.01             CORTE DE TERRENO CON EQUIPO m3 
     Area   

   
6,273.04  

     
1.00 0.60   10455.06 6273.04   

03.05.01.01.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 
1.00     6273.04 6273.04 

03.05.01.02          IMPERMEABILIZACION DE LA BASE Y TALUDES  
          

03.05.01.02.02             RELLENO COMPACTADO CON ARCILLA m3 
1.00 23.30 3.50 0.20 16.31 16.31 

03.05.01.03          SISTEMA DE DRENAJE DE LIXIVIADOS  
          

03.05.01.03.01             EXCAVACION DE ZANJAS DE DRENAJE DE LIXIVIADOS m3 
1.00 23.30 0.50 0.50 5.83 5.83 

03.05.01.03.02             RELLENO DE ZANJA CON PIEDRA DE 2" A 4" m3 
1.00 23.30 0.50 0.50 5.83 5.83 

03.05.01.04          SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL  
          

03.05.01.04.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 
2.00 27.00 0.30 0.30 4.86 4.86 

03.05.01.04.02             RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 
2.00 27.00 0.30 0.10 1.62 1.62 

03.05.01.04.03             REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION  DE FONDOS m2 
2.00 27.00 0.30  16.20 16.20 

03.05.01.04.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>30m. m3 
1.00     3.40 3.40 

03.05.01.05          ESTRUCTURAS DE TECHOS Y COBERTURAS  
          

03.05.01.05.01             POSTE DE MADERA D=5" und 
28.00     28.00 

        
28.00  

03.05.01.05.02             VIGA DE MADERA TORNILLO 3"x4" p2 
14.00     9.30 

      
130.20  

03.05.01.05.03             CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" p2 
10.00     15.10 

      
151.00  

03.05.01.05.04             COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=2.7mm m2 
1.00 26.70 8.25  220.28 

      
220.28  
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03.05.02       RELLENO DE SEGURIDAD  
          

03.05.02.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  
          

03.05.02.01.01             CORTE DE TERRENO CON EQUIPO m3 
     Area   

      
426.60  

     
1.00 18.00   23.70 426.60   

03.05.02.01.02             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 
1.00     426.60 

      
426.60  

03.05.02.02          IMPERMEABILIZACION DE LA BASE Y TALUDES  
          

03.05.02.02.01             RELLENO COMPACTADO CON ARCILLA m3 
     Area   

        
36.22  

     
1.00 0.20   48.00 9.60   

     
1.00 0.20   86.11 17.22   

     
1.00 14.24   0.20 2.85   

     
     Alto     

     
1.00 14.24 2.30 0.20 6.55   

03.05.02.02.03             GEOMEMBRANA e=2.5mm m2 
        

      
166.40  

     
2.00 16.00 0.3  9.60   

     
2.00 16.00 3.2  102.40   

     
1.00 16.00 2.1  33.60   

     
1.00 16.00 1.3  20.80   

03.05.02.03          SISTEMA DE DRENAJE DE LIXIVIADOS  
          

03.05.02.03.01             EXCAVACION DE ZANJAS DE DRENAJE DE LIXIVIADOS m3 
1.00 14.24 0.5 0.65 4.63 

          
4.63  

03.05.02.03.02             RELLENO DE ZANJA CON PIEDRA DE 2" A 4" m3 
1.00 14.24 0.5 0.50 3.56 

          
3.56  

03.05.02.04          SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL  
          

03.05.02.04.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 
2.00 19.00 0.30 0.30 3.42 

          
3.42  

03.05.02.04.02             RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 
2.00 19.00 0.30 0.10 1.14 

          
1.14  
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03.05.02.04.03             REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION  DE FONDOS m2 
2.00 19.00 0.3  11.40 

        
11.40  

03.05.02.04.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 
1.00     3.35 

          
3.35  

03.05.02.05          ESTRUCTURAS DE TECHOS Y COBERTURAS  
          

03.05.02.05.01             POSTE DE MADERA D=5" und 
20.00     20.00 

        
20.00  

03.05.02.05.02             VIGA DE MADERA TORNILLO 3"x4" p2 
10.00     9.30 

        
93.00  

03.05.02.05.03             CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" p2 
10.00     10.30 

      
103.00  

03.05.02.05.04             COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=2.7mm m2 
1.00 19.00 8.25  156.75 

      
156.75  

03.05.03       MOBILIARIOS,  EQUIPOS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD    
        

03.05.03.01          ADQUISICIOIN DE HERRAMIENTAS glb 1.00 
    1.00 

          
1.00  

03.05.03.02          ADQUISICIOIN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 
    1.00 

          
1.00  

03.06    AREA ADMINISTRATIVA  
          

03.06.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS  
          

03.06.01.01          CORTE DE TERRENO CON EQUIPO m3 
1.00 7.50 5.70 0.70 29.93 

        
29.93  

03.06.01.02          EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO SEMIROCOSO m3 
        

          
5.90  

  CORTE 1-1  
      3.74   

  
  

 
1.00 4.60 0.40 0.50 0.92   

     
1.00 4.50 0.40 0.50 0.90   

     
1.00 3.50 0.40 0.50 0.70   

     
1.00 6.10 0.40 0.50 1.22   

  CORTE 2-2  
      1.68   

  
  

 
1.00 3.70 0.40 0.50 0.74   

     
1.00 2.10 0.40 0.50 0.42   

     
1.00 2.60 0.40 0.50 0.52   

  CORTE 3-3  
      0.48   
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4.00 0.60 0.40 0.50 0.48   

03.06.01.03          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  m3 
1.00 6.20 4.20 0.15 3.91 

          
3.91  

03.06.01.04          ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 
1.00     31.92 

        
31.92  

03.06.01.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 
1.00     31.92 

        
31.92  

03.06.01.06          NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL m2 
1.00 6.20 4.20  26.04 

        
26.04  

03.06.01.07          AFIRMADO PARA PISOS Y VEREDAS m2 
1.00 7.65 5.70  43.61 

        
43.61  

03.06.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
          

03.06.02.01          CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO m3 
        

          
5.90  

  CORTE 1-1  
      3.74   

  
  

 
1.00 4.60 0.40 0.50 0.92   

     
1.00 4.50 0.40 0.50 0.90   

     
1.00 3.50 0.40 0.50 0.70   

     
1.00 6.10 0.40 0.50 1.22   

  CORTE 2-2  
      1.68   

  
  

 
1.00 3.70 0.40 0.50 0.74   

     
1.00 2.10 0.40 0.50 0.42   

     
1.00 2.60 0.40 0.50 0.52   

  CORTE 3-3  
      0.48   

  
  

 
4.00 0.60 0.40 0.50 0.48   

03.06.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO  m2 
        

        
21.28  

  CORTE 1-1  
      14.08   

  
  

 
4.00 2.20   0.40 3.52   

     
2.00 4.00   0.40 3.20   

     
2.00 3.20   0.40 2.56   
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4.00 3.00   0.40 4.80   

  CORTE 2-2  
      7.20   

     
2.00 4.00   0.40 3.20   

     
2.00 2.00   0.40 1.60   

     
2.00 3.00   0.40 2.40   

03.06.02.03          CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTO  m3 
        

          
3.19  

  CORTE 1-1  
      2.11   

  
  

 
4.00 2.20 0.15 0.40 0.53   

     
2.00 4.00 0.15 0.40 0.48   

     
2.00 3.20 0.15 0.40 0.38   

     
4.00 3.00 0.15 0.40 0.72   

  CORTE 2-2  
      1.08   

     
2.00 4.00 0.15 0.40 0.48   

     
2.00 2.00 0.15 0.40 0.24   

     
2.00 3.00 0.15 0.40 0.36   

03.06.02.04          CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON e=4" m2 
1.00 6.15 4.25 0.10 2.62 

          
2.62  

03.06.02.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 
        

          
4.38  

     
2.00 7.70   0.15 2.31   

     
8.00 0.60   0.15 0.72   

     
2.00 4.50   0.15 1.35   

03.06.02.06          VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E=15cm m2 
        

          
3.68  

     
2.00 7.70   0.15 2.33   

     
2.00 4.50   0.15 1.36   

03.06.02.07          JUNTAS DE CONSTRUCCION e=1" EN VEREDAS m 
        

        
22.00  
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2.00 6.50    13.00   

     
2.00 4.50    9.00   

03.06.02.08          JUNTAS ASFALTICAS m 
1.00 6.00    6.00 

          
6.00  

03.06.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
          

03.06.03.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 
        

        
15.40  

  C-1  
      13.44   

     
6.00 2.40 0.25  3.60   

     
6.00 2.40 0.15  2.16   

     
6.00 3.20 0.25  4.80   

     
6.00 3.20 0.15  2.88   

  C-2  
      1.96   

     
2.00 2.80 0.20  1.12   

     
2.00 2.80 0.15  0.84   

03.06.03.02          ACERO fy=4,200 kg/cm2 COLUMNAS kg 
        

        
99.51  

  C-1  
1.00     87.62   

  C-2  
1.00     11.89   

03.06.03.03          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS m3 
        

          
0.77  

  C-1  
      0.68   

     
3.00 2.60 0.25 0.15 0.29   

     
3.00 3.40 0.25 0.15 0.38   

  C-2  
      0.09   

     
1.00 3.00 0.20 0.15 0.09   

03.06.03.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 
        

        
39.71  

  V-1  
      16.61   
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6.00 6.15 0.20  7.38   

     
6.00 6.15 0.25  9.23   

  V-2  
      23.10   

  
  

 
6.00 5.10 0.20  6.12   

     
6.00 5.10 0.15  4.59   

     
2.00 3.00 0.20  1.20   

     
2.00 3.00 0.15  0.90   

     
6.00 4.90 0.20  5.88   

     
6.00 4.90 0.15  4.41   

03.06.03.05          ACERO fy=4,200 kg/cm2 VIGAS kg 
        

      
165.46  

  V-1  
1.00     62.99   

  V-2  
1.00     102.47   

03.06.03.06          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VIGAS m3 
        

          
1.91  

     
3.00 6.15 0.25 0.20 0.92   

     
3.00 5.10 0.20 0.15 0.46   

     
1.00 3.00 0.20 0.15 0.09   

     
3.00 4.90 0.20 0.15 0.44   

03.06.04       MUROS Y TABIQUES  
          

03.06.04.01          MURO LADRILLO K.K - 18 HUECOS, SOGA C/M 1:4 x 1.5 CM m2 
        

        
79.98  

  CORTE 1-1  
      52.08   

     
2.00 2.20 2.40  10.56   

     
2.00 3.00 3.20  19.20   

     
1.00 4.00 3.10  12.40   

     
1.00 3.20 3.10  9.92   
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  CORTE 2-2  
      27.90   

     
1.00 4.00 3.10  12.40   

     
1.00 3.00 3.10  9.30   

     
1.00 2.00 3.10  6.20   

03.06.05       ESTRUCTURAS DE TECHOS Y COBERTURAS  
          

03.06.05.02          CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" p2 
     Area   

        
24.50  

     
7.00    3.5 24.50   

03.06.05.03          COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=2.7mm m2 
1.00 6.70 5.50  36.85 

        
36.85  

03.06.06       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  
          

03.06.06.01          TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO - ARENA m2 
        

        
79.98  

  CORTE 1-1  
      52.08   

     
2.00 2.20 2.40  10.56   

     
2.00 3.00 3.20  19.20   

     
1.00 4.00 3.10  12.40   

     
1.00 3.20 3.10  9.92   

  CORTE 2-2  
      27.90   

     
1.00 4.00 3.10  12.40   

     
1.00 3.00 3.10  9.30   

     
1.00 2.00 3.10  6.20   

03.06.06.02          TARRAJEO EN EXTERIORES m2 
        

        
52.08  

  CORTE 1-1  
      52.08   

     
2.00 2.20 2.40  10.56   

     
2.00 3.00 3.20  19.20   

     
1.00 4.00 3.10  12.40   
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1.00 3.20 3.10  9.92   

03.06.06.03          TARRAJEO DE COLUMNAS m2 
        

          
7.51  

  C-1  
      5.80   

     
3.00 2.40 0.15  1.08   

     
2.00 2.40 0.25  1.20   

     
4.00 3.20 0.15  1.92   

     
2.00 3.20 0.25  1.60   

  C-2  
      1.71   

     
1.00 3.10 0.15  0.47   

     
2.00 3.10 0.20  1.24   

03.06.06.04          TARRAJEO DE VIGAS m2 
        

        
21.32  

  V-1  
      7.98   

     
6.00 6.15 0.20  7.38   

     
3.00 0.80 0.25  0.60   

  V-2  
      13.34   

  
  

 
6.00 5.10 0.20  6.12   

     
6.00 0.60 0.15  0.54   

     
6.00 4.90 0.20  5.88   

     
1.00 3.00 0.20  0.60   

     
1.00 0.80 0.25  0.20   

03.06.07       CIELO RASOS  
          

03.06.07.01          CIELO RASO CON YESO m2 
1.00 6.70 5.50  36.85 

        
36.85  

03.06.08       PISOS Y PAVIMENTOS  
          

03.06.08.01          FALSO PISO e=4" DE MORTERO 1:8(c:a) m2 
1.00 6.15 4.20  25.83 

        
25.83  



 

548 
 

03.06.08.02          PISO DE CEMENTO PULIDO E=5 cm. S/COLOREAR m2 
1.00 6.15 4.20  25.83 

        
25.83  

03.06.09       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS  
          

03.06.09.01          ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA CEMENTO-ARENA (EN EXTERIORES) m2 
        

          
4.38  

     
2.00 6.45 0.20  2.58   

     
2.00 4.50 0.20  1.80   

03.06.09.02          ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE .15x.15m m2 
        

        
12.84  

     
2.00 2.20 1.20  5.28   

     
1.00 1.00 1.20  1.20   

     
1.00 0.20 1.20  0.24   

     
2.00 0.70 1.80  2.52   

     
2.00 1.00 1.80  3.60   

03.06.10       CARPINTERIA METALICA  
          

03.06.10.01          VENTANA METALICA  m2 
        

          
3.24  

  V-1  
3.00 1.00 1.00  3.00   

  V-2  
1.00 0.60 0.40  0.24   

03.06.10.02          PUERTA METALICA  m2 
          

  P-1  
4.00 2.40 0.80  7.68 

          
7.68  

03.06.11       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES  
          

03.06.11.01          VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES 4.5 mm. p2 
        

          
4.44  

  V-1  
3.00 1.00 1.00  3.00   

  V-2  
1.00 0.60 0.40  0.24   

  P-1  
4.00 1.00 0.30  1.20   

03.06.11.02          ESPEJO DE FIBRA DE VIDRIO und 
1.00     1.00 

          
1.00  

03.06.12       PINTURA  
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03.06.12.01          PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO MAS ALERO m2 
1.00 6.70 5.50  36.85 

        
36.85  

03.06.12.02          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 
        

      
132.06  

  INTERIORES  
      79.98   

  CORTE 1-1  
      52.08   

     
2.00 2.20 2.40  10.56   

     
2.00 3.00 3.20  19.20   

     
1.00 4.00 3.10  12.40   

     
1.00 3.20 3.10  9.92   

  CORTE 2-2  
      27.90   

     
1.00 4.00 3.10  12.40   

     
1.00 3.00 3.10  9.30   

     
1.00 2.00 3.10  6.20   

  EXTERIORES m2 
      52.08   

  CORTE 1-1  
      52.08   

     
2.00 2.20 2.40  10.56   

     
2.00 3.00 3.20  19.20   

     
1.00 4.00 3.10  12.40   

     
1.00 3.20 3.10  9.92   

03.06.12.03          PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE COLUMNAS m2 
        

          
7.51  

  C-1  
      5.80   

     
3.00 2.40 0.15  1.08   

     
2.00 2.40 0.25  1.20   

     
4.00 3.20 0.15  1.92   

     
2.00 3.20 0.25  1.60   
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  C-2  
      1.71   

     
1.00 3.10 0.15  0.47   

     
2.00 3.10 0.20  1.24   

03.06.12.04          PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE VIGAS m2 
        

        
21.32  

  V-1  
      7.98   

     
6.00 6.15 0.20  7.38   

     
3.00 0.80 0.25  0.60   

  V-2  
      13.34   

  
  

 
6.00 5.10 0.20  6.12   

     
6.00 0.60 0.15  0.54   

     
6.00 4.90 0.20  5.88   

     
1.00 3.00 0.20  0.60   

     
1.00 0.80 0.25  0.20   

03.06.12.05          PINTURA LATEX EN DERRAMES m 
        

          
6.00  

  V-1  
4.00 1.00    4.00   

  V-2  
2.00 0.60    1.20   

     
2.00 0.40    0.80   

03.06.12.06          PINTURA ESMALTE ZOCALO m2 
        

          
4.38  

     
2.00 6.45 0.20  2.58   

     
2.00 4.50 0.20  1.80   

03.06.13       INSTALACIONES SANITARIAS   
          

03.06.13.01          SISTEMA MIXTO DE AGUA FRÍA  
          

03.06.13.01          SISTEMA DE AGUA FRÍA    
        

03.06.13.01.01 
            SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC PARA AGUA FRIA 
SIMPLE PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" 

pto 3.00 
    3.00 

          
3.00  
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03.06.13.01.02             VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=½" und 1.00 
    1.00 

          
1.00  

03.06.13.01.03             REVESTIMIENTO PARA NICHO DE VALVULA  C/TAPA DE MADERA 10" x 8" und 1.00 
    1.00 

          
1.00  

03.06.13.01.04             PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA m 1.00 
6.00    6.00 

          
6.00  

03.06.13.02          SISTEMA DE DESAGUE  
          

03.06.13.02.01 
            SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIAS Y CONESXIONES DE PVC PARA DESAGUE, 
CLASE PESADA, NTP 399.003, Ø=4" 

pto 1.00 
    1.00 

          
1.00  

03.06.13.02.02 
            SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIAS Y CONESXIONES DE PVC PARA DESAGUE, 
CLASE PESADA, NTP 399.003, Ø=2" 

pto 3.00 
    3.00 

          
3.00  

03.06.13.02.03             CAJA CIEGA DE 0.30x0.60 m. CON REGISTRO ROSCADO DE METAL CROMADO Ø= 4" und 1.00 
    1.00 

          
1.00  

03.06.13.02.04             CAJA DE REGISTRO DE C° C/TAPA DE C°A°, 12" x 24" und 1.00 
    1.00 

          
1.00  

03.06.13.02.05             PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE DESAGUE m 1.00 
4.00    4.00 

          
4.00  

03.06.13.03          APARATOS SANITARIOS  
          

03.06.13.03.01 
            LAVATORIO OVALADO DE CERAMICA VITRIFICADA 450x300x210mm., INCLUYE 
GRIFERIA Y ACCESORIOS 

und 
1.00     1.00 

          
1.00  

03.06.13.03.02             INODORO CON TANQUE BAJO, INCL. ACCESORIOS und 
1.00     1.00 

          
1.00  

03.06.13.03.03             DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA, TIPO F-1 und 
1.00     1.00 

          
1.00  

03.06.13.03.04             PORTA ROLLO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO, PARA EMPOTRAR, TIPO H-6 und 
1.00     1.00 

          
1.00  

03.06.13.03.05             TOALLERA DE GANCHO, TIPO H-3 und 
1.00     1.00 

          
1.00  

03.06.13.04          DRENAJE PLUVIAL  
          

03.06.13.04.01             CANALETA DE ZINC GALVANIZADA m 
1.00 6.70    6.70 

          
6.70  

03.06.13.04.02             DADO DE PROTECCION EN TUBERIA PLUVIAL m3 
1.00 0.15 0.15 1.00 0.02 

          
0.02  

03.06.13.04.03             TUBERIA DE BAJADA PVC 3" m 
1.00 1.65    1.65 

          
1.65  

03.07    SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
          

03.07.01       TANQUES SEPTICOS (02)  
          

03.07.01.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  
          

03.07.01.01.01             EXCAVACION MANUAL PARA TANQUE SEPTICO m3 
        

          
7.10  

     
2.00 0.50 0.50 0.40 0.20   
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2.00 1.40 1.50 1.50 6.30   

     
4.00 2.50 0.15 0.40 0.60   

03.07.01.01.02             REFINE Y NIVELACION Y COMPATACION m2 
        

          
6.20  

     
2.00 0.50 0.50  0.50   

     
2.00 1.40 1.50  4.20   

     
4.00 2.50 0.15  1.50   

03.04.03.01.03             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 
1.00     7.10 

          
7.10  

03.04.03.01.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 
1.00     7.10 

          
7.10  

03.07.01.02          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
          

03.07.01.02.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 
        

          
2.32  

     
8.00 0.50 0.10  0.40   

     
8.00 0.50 0.30  1.20   

     
8.00 0.30 0.30  0.72   

03.07.01.02.02             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 
        

          
0.15  

     
2.00 0.50 0.50 0.10 0.05   

     
4.00 0.50 0.30 0.10 0.06   

     
4.00 0.30 0.30 0.10 0.04   

03.07.01.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
          

03.07.01.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 
        

        
21.22  

     
2.00 1.40 1.50 0.15 0.63   

     
4.00 1.40 35.00 0.10 19.60   

     
2.00 1.40 1.30 0.10 0.36   

     
8.00 0.60 1.30 0.10 0.62   

03.07.01.03.02             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 
1.00     74.30 

        
74.30  
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03.07.01.03.03             CONCRETO  f'c=175 kg/cm2 m3 
        

          
2.54  

  Tanque séptico  
2.00 1.40 1.50 0.15 0.63   

     
4.00 1.40 0.10 1.35 0.76   

     
2.00 1.40 0.10 1.30 0.36   

     
8.00 0.60 0.10 1.35 0.65   

  Caja de distribución  
2.00 0.50 0.50 0.10 0.05   

     
4.00 0.50 0.10 0.30 0.06   

     
4.00 0.30 0.10 0.30 0.04   

03.07.01.03.04             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPAS m2 
        

          
0.70  

  Tanque séptico  
4.00 1.30 0.05  0.26   

     
4.00 1.40 0.05  0.28   

  Caja de distribución  
8.00 0.40 0.05  0.16   

03.07.01.03.05             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN TAPAS kg 
        

        
16.49  

  Tanque séptico  
1.00     9.19   

  Caja de distribución  
1.00     7.30   

03.07.01.03.06             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN TAPAS m3 
2.00 1.30 1.40 0.05 0.18 0.18 

03.07.01.03.07             SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS FIJAS und 
2.00     2.00 2.00 

03.07.01.04          REVOQUES Y ENLUCIDOS  
          

03.07.01.04.01             TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, M 1:1, e=1.5cm m2 
        22.50 

  Tanque séptico  
8.00 1.20   1.30 12.48   

     
8.00 0.60   1.30 6.24   

     
4.00 0.60 1.20  2.88   

  Caja de distribución  
2.00 0.30 0.30  0.18   

     
8.00 0.30 0.30  0.72   
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03.07.01.05          INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS  
          

03.07.01.05.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SAL D=4" m 
4.00 4.50    18.00 18.00 

03.07.01.05.02             TUBERIA PVC - SAP D=1/2" - TAPA DE CAJA DE DISTRIBUCION m 
8.00 0.10    0.80 0.80 

03.07.02       POZOS PERCOLADORES (02)  
          

03.07.02.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  
          

03.07.02.01.01             EXCAVACION MANUAL PARA POZO PERCOLADOR m3 
2.00 1.30 1.30 1.15 3.89 

          
3.89  

03.07.02.01.02             REFINE Y NIVELACION Y COMPATACION m2 
2.00 1.30 1.30  3.38 

          
3.38  

03.07.02.01.03             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 
1.00     3.89 

          
3.89  

03.07.02.01.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 
1.00     3.89 

          
3.89  

03.07.02.01.05            RELLENO CON GRAVA SELECCIONADA DE 2 1/2" PARA FILTRO m3 
   Area    

          
0.58  

     
2.00 0.45 0.64  0.29   

03.07.02.02          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
          

03.07.02.02.01             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 
2.00 1.30 1.30 0.10 0.34 

          
0.34  

03.07.02.02.02             MAMPOSTERIA DE PIEDRA f'c = 175 kg/cm2 m3 
2.00 4.10 1.05 0.20 0.86 

          
1.72  

03.07.02.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
          

03.07.02.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPAS m2 
8.00 1.30 0.10  1.04 

          
1.04  

03.07.02.03.02             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN TAPAS kg 
1.00     11.03 

        
11.03  

03.07.02.03.03             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN TAPAS m3 
2.00 1.30 1.30 0.10 0.17 

          
0.34  

03.08    SISTEMA DE AGUA POTABLE  
          

03.08.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS    
        

03.08.01.01          EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL m3 1.00 
    121.50 121.50 

03.08.01.02          EXCAVACION MANUAL PARA BASE DE TANQUE DE POLIETILENO m3 1.00 
    1.00 1.00 

03.08.01.03          REFINE Y NIVELACION  m 1.00 
225.00    225.00 225.00 

03.08.01.04          COMPACTADO m 1.00 
225.00    225.00 225.00 
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03.08.01.05          CAMA DE APOYO e=10 Cm. m3 1.00 
    13.50 13.50 

03.08.01.06          ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m3 1.00 
    15.21 15.21 

03.08.01.07          RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 
    92.76 92.76 

03.08.01.08          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 1.00 
    29.74 29.74 

03.08.02       TANQUE DE AGUA    
        

03.08.02.01          BASE DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 e=0.15 Cm. PARA TANQUE DE POLIETILENO m3 1.00 
        

03.08.02.02          LINEA DIRECTA AL TANQUE ELEVADO m 1.00 
2.00    2.00 2.00 

03.08.02.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO PRE-FABRICADO DE POLIETILENO und 1.00 
    1.00 1.00 

03.08.02.04          ALIMENTADORES m 1.00 
2.00    2.00 2.00 

03.08.03       RAMAL PRINCIPAL    
        

03.08.03.01 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC PARA AGUA FRIA 
SIMPLE PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=1/2" 

m 1.00 
225.00    225.00 225.00 

03.08.03.02          VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=1" und 2.00 
    2.00 2.00 

03.08.03.03          CAJA DE C° C/TAPA DE C°A° 10" x 20" PARA VALVULA und 2.00 
    2.00 2.00 

03.08.03.04          PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA m 1.00 
225.00    225.00 225.00 

03.08.04       SALIDAS    
        

03.08.04.01 
         SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE 
PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" 

pto 5.00 
    5.00 5.00 

03.08.04.02          VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=½" und 5.00 
    5.00 5.00 

03.08.04.03          CAJA DE C° C/TAPA DE C°A° 10" x 20" PARA VALVULA und 5.00 
    5.00 5.00 

03.08.04.04          PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA m 1.00 
51.80    51.80 51.80 

03.09    CAMINO DE ACCESO INTERIOR  
          

03.09.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS  
          

03.09.01.01          CORTE DE TERRENO CON EQUIPO m3 
   Area    1574.31 

     
1.00  3935.79 0.40 1574.31   

03.09.01.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 
1.00     1574.31 1574.31 
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03.09.01.03          PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 
   Area    3935.79 

     
1.00  3935.79  3935.79   

03.09.01.05          RELLENO DE VIA DE ACCESO CON HORMIGON m3 
1.00  535.45 0.15 80.32 80.32 

03.10    CERCO PERIMETRICO  
          

03.10.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS  
          

03.10.01.01          EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO EN TERRENO SEMIROCOSO m3 
          5.76 

     
1.00 0.40 0.40 0.40 0.06   

     
190.00 0.40 0.25 0.30 5.70   

03.10.01.02          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  m3 
1.00 0.40 0.40 0.10 0.02 0.02 

03.10.01.03          ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 
1.00     6.04 6.04 

03.10.01.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 
1.00     5.75 5.75 

03.10.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
          

03.10.02.01          SOLADO PARA ZAPATAS E=10cm, f 'c=100kg/cm2 m2 
2.00 0.60 0.60  0.36 0.72 

03.10.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE CIMENTACION m2 
        74.10 

     
380.00 0.40   0.30 45.60   

     
380.00 0.25   0.30 28.50   

03.10.02.03          CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADOS DE CIMENTACION m3 
190.00 0.40 0.25 0.30 5.70 5.70 

03.10.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
          

03.10.03.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS m2 
8.00 0.60   0.50 2.40 2.40 

03.10.03.02          ACERO FY= 4200 kg/cm2 ZAPATAS kg 
1.00     2.92 2.92 

03.10.03.03          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 
2.00 0.60 0.60 0.50 0.18 0.36 

03.10.03.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 
8.00 0.25   2.20 0.55 4.40 

03.10.03.05          ACERO fy=4,200 kg/cm2 COLUMNAS kg 
1.00     33.58 33.58 

03.10.03.06          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS m3 
2.00 0.25 0.25 2.20 0.28 0.28 
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03.10.04       CERCO PERIMETRICO - PUERTA  
          

03.10.04.01          PUERTA DE MALLA METALICA PROTECTORA CON ALAMBRE 2" glb 
1.00     1.00 1.00 

03.10.04.02          PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO und 
1.00     1.00 1.00 

03.10.04.03          POSTE DE MADERA 3" x 3" und 
190.00     190.00 190.00 

03.10.04.04          CERCO DE ALAMBRE DE PUAS m 
6.00 738.00    4428.00 4428.00 

03.11    DRENAJE SUPERFICIAL  
          

03.11.01       CUNETAS  
          

03.11.01.01          EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO m3 
     Area   585.00 

     
1.00 282.00   0.6 169.20   

     
1.00 410.00   0.6 246.00   

     
1.00 283.00   0.6 169.80   

03.11.01.02          PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA m3 
     Area   390.00 

     
1.00 282.00   0.40 112.80   

     
1.00 410.00   0.40 164.00   

     
1.00 283.00   0.40 113.20   

03.11.01.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2 
        878.48 

     
1.00 975.00 0.50  487.50   

     
1.00 975.00 0.35  341.25   

     
195.00 0.85 0.30  49.73   

03.11.01.04          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 
     Area   107.25 

     
1.00 975.00   0.11 107.25   

03.12    AREAS VERDES    
        

03.12.01       SEMBRADO DE PLANTONES und 250.00 
    250.00 250.00 

04 GESTION TECNICA-OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA    
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04.01 
   SISTEMA DE COSTEO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA (SOFTWARE PARA 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS) 

   
        

04.01.01 
      ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL SISTEMA DE COSTEO PARA 
EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 

und 1.00 
    1.00 1.00 

04.01.02 
      ELABORACION DEL SISTEMA DE COSTEO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 
(SOFTWARE PARA MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS) 

und 1.00 
    1.00 1.00 

04.01.03 
      PRESENTACION Y APROBACION DEL SISTEMA DE COSTEO PARA EL SERVICIO DE 
LIMPIEZA PUBLICA 

und 1.00 
    1.00 1.00 

04.01.04       CAPACITACION EL EL MANEJO DEL SOFTWARE (AREA DE COBRANZA) und 1.00 
    1.00 1.00 

04.01.05       ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COSTEO DE LIMPIEZA PUBLICA glb 1.00 
    1.00 1.00 

04.02    ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS    
        

04.02.01 
      ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DE LA ORDENANZA PARA LA 
GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und 1.00 
    1.00 1.00 

04.02.02 
      ELABORACION DE UNA ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 

und 1.00 
    1.00 1.00 

04.02.03 
      PRESENTACION Y APROBACION DE LA ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL DE 
LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und 1.00 
    1.00 1.00 

04.02.04 
      ELABORACION DEL REGLAMENTO DE LA ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL DE 
LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und 1.00 
    1.00 1.00 

04.02.05 
      PRESENTACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA ORDENANZA PARA LA GESTION 
AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und 1.00 
    1.00 1.00 

04.02.06 
      ACIONES DE DIFUSION E IMPLEMENTACION DE LA ORDENANZA PARA LA GESTION 
AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

glb 1.00 
    1.00 1.00 

04.03    PLAN DE MECANISMOS DE COBRANZA POR EL SERVICIO    
        

04.03.01 
      ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE MECANISMOS DE 
COBRANZA POR EL SERVICIO 

und 1.00 
    1.00 1.00 

04.03.02       ELABORACION DE UN PLAN DE MECANISMOS DE COBRANZA POR EL SERVICIO und 1.00 
    1.00 1.00 

04.03.03 
      PRESENTACION Y APROBACION DEL PLAN DE MECANISMOS DE COBRANZA POR EL 
SERVICIO 

und 1.00 
    1.00 1.00 

04.03.04 
      ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MECANISMOS DE COBRANZA POR EL 
SERVICIO 

glb 1.00 
    1.00 1.00 

04.04    SISTEMA DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS    
        

04.04.01 
      ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL SISTEMA DE GESTION Y 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

und 1.00 
    1.00 1.00 

04.04.02       ELABORACION DEL SISTEMA DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS und 1.00 
    1.00 1.00 

04.04.03 
      PRESENTACION Y APROBACION DEL SISTEMA DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

und 1.00 
    1.00 1.00 

04.04.04 
      ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

glb 1.00 
    1.00 1.00 

04.05    CAPACITACION PARA EL PERSONAL TECNICO-OPERATIVO    
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04.05.01 
      ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL TECNICO-
OPERATIVO 

   
        

04.05.01.01 
         ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL TECNICO-OPERATIVO 

und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.01.02 
         ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL TECNICO-
OPERATIVO 

und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.01.03 
         PRESENTACION Y APROBACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA AL 
PERSONAL TECNICO-OPERATIVO 

und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02 
      IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL TECNICO-
OPERATIVO 

   
        

04.05.02.01          ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES  und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.02          DISEÑO, EDICION E IMPLEMENTACION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.03          APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION glb 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.04          CAPACITACION AL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA    
        

04.05.02.04.01             EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.04.02             MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.04.03             TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE LIMPIEZA PUBLICA und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.04.04             RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.04.05             OPERACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.05          CAPACITACION AL PERSONAL DE RECOJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS    
        

04.05.02.05.01             EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.05.02             MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.05.03             TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.05.04             RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.05.05             OPERACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINAS und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.06          CAPACITACION AL PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO    
        

04.05.02.06.01             EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.06.02             MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.06.03             SEGREGACION, COMPOSTIZACION, HUMIFICACION Y VIVERO und 1.00 
    1.00 1.00 
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04.05.02.06.04             RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.06.05             OPERACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINAS und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.07          CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL RELLENO SANITARIO    
        

04.05.02.07.01             EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.07.02             MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.07.03             DISPOSICION FINAL und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.07.04             RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.07.05             OPERACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINAS und 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.08 
         VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS EN CAJAMARCA 

und 2.00 
    2.00 2.00 

04.05.02.09          APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION glb 1.00 
    1.00 1.00 

04.05.02.10          INFORME SOBRE CAPACITACIONES und 1.00 
    1.00 1.00 

04.06    CAPACITACION PARA EL PERSONLA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO    
        

04.06.01 
      ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

   
        

04.06.01.01 
         ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

und 1.00 
    1.00 1.00 

04.06.01.02 
         ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

und 1.00 
    1.00 1.00 

04.06.01.03 
         PRESENTACION Y APROBACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

und 1.00 
    1.00 1.00 

04.06.02 
      IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

   
        

04.06.02.01 
         ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

und 1.00 
    1.00 1.00 

04.06.02.02          DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES und 1.00 
    1.00 1.00 

04.06.02.03          APLICACION DE ENCUESTAS EX-ANTE CAPACITACION glb 1.00 
    1.00 1.00 

04.06.02.04          CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO    
        

04.06.02.04.01             LIDERAZGO Y MEJOR TOMA DE DECISIONES und 2.00 
    2.00 2.00 

04.06.02.04.02             EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 2.00 
    2.00 2.00 

04.06.02.04.03             MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 2.00 
    2.00 2.00 
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04.06.02.04.04             GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 2.00 
    2.00 2.00 

04.06.02.04.05             TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE SENSIBILIZACION und 2.00 
    2.00 2.00 

04.06.02.04.06 
            OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 

und 2.00 
    2.00 2.00 

04.06.02.04.07 
            VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS EN CAJAMARCA 

und 2.00 
    2.00 2.00 

04.06.02.05          APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION glb 1.00 
    1.00 1.00 

04.06.02.06          INFORME SOBRE CAPACITACIONES und 1.00 
    1.00 1.00 

05 ADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACION  
          

05.01    PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA    
        

05.01.01       PROCESO DE MOTIVACION    
        

05.01.01.01          TRABAJOS PREVIOS AL PROCESO DE SENSIBILIZACION    
        

05.01.01.01.01             ACCIONES DE COORDINACION PARA EL PROCESO DE MOTIVACION und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.01.01.02             DISEÑO, EDICION E IMPRESION PARA EL PROCESO DE MOTIVACION und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.01.02          CAPACITACION A LIDERES    
        

05.01.01.02.01             DESARROLLO DE TALLER DE MOTIVACION und 2.00 
    2.00 2.00 

05.01.01.03 
         VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS EN CAJAMARCA 

und 2.00 
    2.00 2.00 

05.01.01.04          INFORME DE PROCESO DE MOTIVACION und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.02       ELABORACION DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA    
        

05.01.02.01 
         ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE 
SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.02.02          ELABORACION DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.02.03 
         PRESENTACION Y APROVACION DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03       IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA    
        

05.01.03.01 
         SENSIBILIZACION EN ZONAS CRITICAS: ZONAS PERIFERICAS DE LA CIUDAD, 
MERCADO, CENTROS COMERCIALES Y FERIAS 

   
        

05.01.03.01.01             ACIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LA SENSIBILIZACION und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.02 
            DISEÑO, EDICION Y/O IMPRESION DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS Y/O  MATERIAL PARA 
LA SENSIBILIZACION 

und 1.00 
    1.00 1.00 



 

562 
 

05.01.03.01.03             APLICACION DE ENCUESTAS EX-ANTE SENSIBILIZACION glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.04             SENSIBILIZACION EN ZONAS PERIFERICAS DE LA CIUDAD    
        

05.01.03.01.04.01                CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.04.02                IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.04.03                USO ADECUADO DE CONTENEDORES Y PAPELERAS und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.04.04                IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.04.05 
               PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL: USO 
ADECUADO DE CONTENEDORES Y PAPELERAS 

glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.05             SENSIBILIZACION A LOS COMERCIANTES DEL MERCADO    
        

05.01.03.01.05.01                CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.05.02                IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.05.03                ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA ESPECIFICAS und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.05.04                TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE SENSIBILIZACION und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.05.05                IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.06             SENSIBILIZACION A LOS DUEÑOS Y ATENDEDORES DE CENTROS COMERCIALES    
        

05.01.03.01.06.01                CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.06.02                IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.06.03                ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA ESPECIFICAS und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.06.04                TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE SENSIBILIZACION und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.06.05                IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.07             SENSIBILIZACION A LOS VENDEDORES DE LA FERIA    
        

05.01.03.01.07.01                CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.07.02                IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.07.03                ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA ESPECIFICAS und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.07.04                TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE SENSIBILIZACION und 1.00 
    1.00 1.00 
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05.01.03.01.07.05 
               PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL: 
MANTENER UN AMBIENTE SALUDABLE Y AMBIENTALMENTE ADECUADO ES UN NEGOCIO 

glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.08             APLICACION DE ENCUESTAS POST-SENSIBILIZACION glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.01.09             INFORME SOBRE SENSIBILIZACION und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.02          SENSIBILIZACION CASA POR CASA    
        

05.01.03.02.01             ACIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LA SENSIBILIZACION und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.02.02 
            DISEÑO, EDICION Y/O IMPRESION DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS Y/O  MATERIAL PARA 
LA SENSIBILIZACION 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.02.03             APLICACION DE ENCUESTAS EX-ANTE SENSIBILIZACION glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.02.04             SENSIBILIZACION    
        

05.01.03.02.04.01                CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.02.04.02                IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.02.04.03                ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA ESPECIFICAS und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.02.04.04                IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.02.04.05 
               PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIO AUDITIVO: HORARIOS Y FRECUENCIA 
DE RECOJO DE LA BASURA 

glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.02.05             APLICACION DE ENCUESTAS POST-SENSIBILIZACION glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.02.06             INFORME SOBRE SENSIBILIZACION und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.03          CAPACITACION A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA    
        

05.01.03.03.01             ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.03.02             DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.03.03             APLICACION DE ENCUESTAS EX-ANTE CAPACITACION glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.03.04             CAPACITACIONES    
        

05.01.03.03.04.01                LIDERAZGO Y MEJOR TOMA DE DECISIONES und 2.00 
    2.00 2.00 

05.01.03.03.04.02                EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 2.00 
    2.00 2.00 

05.01.03.03.04.03                MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 2.00 
    2.00 2.00 

05.01.03.03.04.04                IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS und 2.00 
    2.00 2.00 
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05.01.03.03.04.05                GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 2.00 
    2.00 2.00 

05.01.03.03.04.06 
               OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 

und 2.00 
    2.00 2.00 

05.01.03.03.04.07 
               VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS EN CAJAMARCA 

und 2.00 
    2.00 2.00 

05.01.03.03.05             APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.03.06             INFORME SOBRE CAPACITACIONES und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.04          CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION MASIVA    
        

05.01.03.04.01             ACIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAMPAÑAS und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.04.02 
            DISEÑO, EDICION Y/O IMPRESION DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS Y/O  MATERIAL PARA 
LAS CAMPAÑAS 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.04.03             CAMPAÑAS    
        

05.01.03.04.03.01                FERIA DIVULGATIVA und 2.00 
    2.00 2.00 

05.01.03.04.03.02                LIMPIEZA PUBLICA DE PUNTOS CRITICOS und 8.00 
    8.00 8.00 

05.01.03.04.03.03                PASACALLES und 2.00 
    2.00 2.00 

05.01.03.04.03.04                CONCURSOS Y PREMIACION und 8.00 
    8.00 8.00 

05.01.03.04.03.05 
               PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL: 
CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN 

glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.04.03.06 
               PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL:IMPACTOS 
NEGATIVOS QUE CAUSA EL MAL MANEJO DE RESIDUOS 

glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.01.03.04.03.07 
               PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y 
AUDIOVISUAL:IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR 

glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.02    PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS    
        

05.02.01       PROCESO DE MOTIVACION    
        

05.02.01.01          TRABAJOS PREVIOS AL PROCESO DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION    
        

05.02.01.01.01             ACCIONES DE COORDINACION PARA EL PROCESO DE MOTIVACION und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.01.01.02             DISEÑO, EDICION E IMPRESION PARA EL PROCESO DE MOTIVACION und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.01.02          CAPACITACION A LIDERES    
        

05.02.01.02.01             DESARROLLO DE TALLER DE MOTIVACION und 2.00 
    2.00 2.00 

05.02.01.02.02 
            VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS EN CAJAMARCA 

und 2.00 
    2.00 2.00 
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05.02.01.03          INFORME DE PROCESO DE MOTIVACION und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.02 
      ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

   
        

05.02.02.01 
         ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.02.02 
         ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.02.03 
         PRESENTACION Y APROBACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 
EN ISTITUCIONES EDUCATIVAS 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03 
      IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

   
        

05.02.03.01          CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A PROFESORES    
        

05.02.03.01.01 
            ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES Y 
SENSIBILIZACIONES 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.01.02 
            DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES Y 
SENSIBILIZACIONES 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.01.03             APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.01.04             CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES    
        

05.02.03.01.04.01                LIDERAZGO Y MEJOR TOMA DE DECISIONES und 3.00 
    3.00 3.00 

05.02.03.01.04.02                EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 3.00 
    3.00 3.00 

05.02.03.01.04.03                QUE ES LA BASURA? DAÑOS Y EFECTOS und 3.00 
    3.00 3.00 

05.02.03.01.04.04                MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, HACIENDO USO DE LAS 03 Rs und 3.00 
    3.00 3.00 

05.02.03.01.04.05                GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 3.00 
    3.00 3.00 

05.02.03.01.04.06 
               OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 

und 3.00 
    3.00 3.00 

05.02.03.01.04.07 
               VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS EN CAJAMARCA 

und 3.00 
    3.00 3.00 

05.02.03.01.05             APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION Y SENSIBILIZACION glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.01.06             INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.02          SENSIBILIZACION A ALUMNOS DEL NIVEL INICIAL    
        

05.02.03.02.01             ACIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LA SENSIBILIZACION und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.02.02             DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS SENSIBILIZACIONES und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.02.03             SENSIBILIZACION    
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05.02.03.02.03.01                EMPLEO DE TITERES: CLASIFICACION DE LA BASURA und 40.00 
    40.00 40.00 

05.02.03.02.03.02                EMPLEO DE CUENTOS: CLASIFICACION DE LA BASURA und 40.00 
    40.00 40.00 

05.02.03.02.03.03                EMPLEO DE CANCIONES: CLASIFICACION DE LA BASURA und 40.00 
    40.00 40.00 

05.02.03.02.04             INFORME SOBRE SENSIBILIZACION und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.03          CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA    
        

05.02.03.03.01 
            ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES Y 
SENSIBILIZACIONES 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.03.02 
            DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES Y 
SENSIBILIZACIONES 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.03.03             APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.03.04             CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES    
        

05.02.03.03.04.01                EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 36.00 
    36.00 36.00 

05.02.03.03.04.02                QUE ES LA BASURA? DAÑOS Y EFECTOS und 36.00 
    36.00 36.00 

05.02.03.03.04.03                MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, HACIENDO USO DE LAS 03 Rs und 36.00 
    36.00 36.00 

05.02.03.03.04.04 
               IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS EN EL ORIGEN Y 
EXPERIENCIAS EXITOSAS 

und 36.00 
    36.00 36.00 

05.02.03.03.04.05                IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR und 36.00 
    36.00 36.00 

05.02.03.03.04.06 
               VISITA TECNICA-GUIADA A LAS INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA 
CIUDAD DE BAMBAMARCA 

und 40.00 
    40.00 40.00 

05.02.03.03.05             APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION Y SENSIBILIZACION glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.03.06             INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.04          CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIA    
        

05.02.03.04.01 
            ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES Y 
SENSIBILIZACIONES 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.04.02 
            DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES Y 
SENSIBILIZACIONES 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.04.03             APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.04.04             CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES    
        

05.02.03.04.04.01                EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 25.00 
    25.00 25.00 

05.02.03.04.04.02                QUE ES LA BASURA? DAÑOS Y EFECTOS und 25.00 
    25.00 25.00 
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05.02.03.04.04.03                MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, HACIENDO USO DE LAS 03 Rs und 25.00 
    25.00 25.00 

05.02.03.04.04.04 
               IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS EN EL ORIGEN Y 
EXPERIENCIAS EXITOSAS 

und 25.00 
    25.00 25.00 

05.02.03.04.04.05                IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR und 25.00 
    25.00 25.00 

05.02.03.04.04.06 
               VISITA TECNICA-GUIADA A LAS INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA 
CIUDAD DE BAMBAMARCA 

und 28.00 
    28.00 28.00 

05.02.03.04.05             APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION Y SENSIBILIZACION glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.04.06             INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.05          CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A ALUMNOS DE INSTITUTOS SUPERIORES    
        

05.02.03.05.01 
            ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES Y 
SENSIBILIZACIONES 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.05.02 
            DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES Y 
SENSIBILIZACIONES 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.05.03             APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.05.04             CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES    
        

05.02.03.05.04.01                EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 11.00 
    11.00 11.00 

05.02.03.05.04.02                QUE ES LA BASURA DAÑOS Y EFECTOS und 11.00 
    11.00 11.00 

05.02.03.05.04.03                MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, HACIENDO USO DE LAS 03 Rs und 11.00 
    11.00 11.00 

05.02.03.05.04.04 
               IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS EN EL ORIGEN Y 
EXPERIENCIAS EXITOSAS 

und 11.00 
    11.00 11.00 

05.02.03.05.04.05                IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR und 11.00 
    11.00 11.00 

05.02.03.05.04.06 
               VISITA TECNICA-GUIADA A LAS INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA 
CIUDAD DE BAMBAMARCA 

und 12.00 
    12.00 12.00 

05.02.03.05.05             APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION Y SENSIBILIZACION glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.02.03.05.06             INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES und 1.00 
    1.00 1.00 

05.03 
   PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 
LOCALES 

   
        

05.03.01 
      ELABORACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION DE EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS LOCALES 

   
        

05.03.01.01 
         ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE 
PROMOCION DE CREACION DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.03.01.02 
         ELABORACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION DE EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS LOCALES/ INC. EST. DE MERCADO 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.03.01.03 
         PRESENTACION Y APROBACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION DE 
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES 

und 1.00 
    1.00 1.00 



 

568 
 

05.03.02 
      IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION DE EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS LOCALES 

   
        

05.03.02.01 
         ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE 
CREACION DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.03.02.02 
         DISEÑO, EDICION Y/O IMPRESION DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS Y/O MATERIAL PARA 
LA PROMOCION 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.03.02.03          PROMOCION    
        

05.03.02.03.01             TALLER: CREACION DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS und 2.00 
    2.00 2.00 

05.03.02.03.02             FERIA: EXPERIENCIAS EXITOSAS DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES und 1.00 
    1.00 1.00 

05.03.02.03.03 
            PROPAGANDA MOTIVADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL: CREACION DE 
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES 

glb 1.00 
    1.00 1.00 

05.03.02.03.04 
            VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS DE EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS LOCALES EN CAJAMARCA 

und 1.00 
    1.00 1.00 

05.03.02.04          INFORME SOBRE LA PROMOCION und 1.00 
      1.00 1.00 
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4.2 PRESUPUESTO DE OBRA  

Una de las tareas clave para el cálculo correcto del presupuesto es la 

adecuada y minuciosa estimación del metrado de la obra a ejecutar, porque 

permitirá establecer la cantidad necesaria de materiales, mano de obra y 

equipo que serán utilizados en su realización, el metrado del proyecto está 

íntimamente relacionado con los Costos Directos de la obra. El cálculo de 

los Costos Indirectos será más fácil en la medida que podamos estimar el 

volumen de los trabajos  y el tiempo que tomará su realización. 

Clasificación de los costos 

 Costos Directos. Es la suma de los materiales, mano de obra, equipos, 

herramientas y todos los elementos para la ejecución de una obra. 

 Costos Indirectos: son aquellos costos que intervienen indirectamente en 

la construcción, como por ejemplo la depreciación de los activos fijos, 

energía, alquiler de local, maquinarias, supervisión, etc. Esos costos no 

realizan directamente la construcción pero ayudan indirectamente al mismo. 

 GASTOS GENERALES 

Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la 

ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia actividad 

empresarial por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las 

obras o de los costos directos del servicio 

Gastos Generales Fijos, aquellos en que solo se incurren una vez, no 

volviendo a gastarse aunque la obra se amplié en su plazo original.  

Gastos Generales Variables, aquellos que dado a su naturaleza siguen 

existiendo o permanecen a lo largo de todo el plazo de obra incluida su 

eventual ampliación. 

Por lo tanto para poder evaluar los GGV es necesario determinar el plazo de 

la obra. 
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PRESUPUESTO 

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA 
DE HUALGAYOC - CAJAMARCA   

Lugar: 
 BAMBAMARCA,  HUALGAYOC - CAJAMARCA 

  
COSTO  AL  10 
/02/2010 

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO 
PRECIO 

UNITARIO 
PREUPUESTO 

S/. 

01 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO       66,640.12 

01.01 EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO glb 1.00 38,934.98 38,934.98 

01.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 11,724.52 11,724.52 

01.03 PLAN OPERATIVO DE BARRIDO       15,980.62 

01.03.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO DE BARRIDO und 1.00 1,587.40 1,587.40 

01.03.02 ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO DE BARRIDO und 1.00 8,001.52 8,001.52 

01.03.03 PRESENTACION Y APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE BARRIDO und 1.00 891.70 891.70 

01.03.04 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO DE BARRIDO glb 1.00 5,500.00 5,500.00 

02 RECOLECCION Y TRANSPORTE       368,921.80 

02.01 ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR  CON SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL und 1.00 352,941.18 352,941.18 

02.02 PLAN OPERATIVO DE RECOJO Y TRANSPORTE       15,980.62 



 

571 
 

02.02.01 
ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO DE RECOJO Y 
TRANSPORTE 

und 1.00 1,587.40 1,587.40 

02.02.02 ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO DE RECOJO Y TRANSPORTE und 1.00 8,001.52 8,001.52 

02.02.03 PPRESENTACION Y APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE RECOJO Y TRANSPORTE und 1.00 891.70 891.70 

02.02.04 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO DE RECOJO Y TRANSPORTE glb 1.00 5,500.00 5,500.00 

03 INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SOLIDOS       510,724.24 

03.01 OBRAS PROVISIONALES       785.56 

03.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40 m. und 1.00 785.56 785.56 

03.02 TRABAJOS PRELIMINARES       28,916.12 

03.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 22,997.10 22,997.10 

03.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 2,500.00 1.74 4,350.00 

03.02.03 LIMPIEZA Y DESBROCE ha 1.00 1,569.02 1,569.02 

03.03 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE       116,492.22 

03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       90,617.84 

03.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL m3 1,353.00 9.74 13,178.22 

03.03.01.02 EXCAVACION EN ROCA FIJA m3 300.00 145.34 43,602.00 

03.03.01.03 REFINE Y NIVELACION m 2,050.00 1.00 2,050.00 

03.03.01.04 COMPACTADO m 2,050.00 4.43 9,081.50 
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03.03.01.05 CAMA DE APOYO e=10 Cm. m3 123.00 39.91 4,908.93 

03.03.01.06 ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m3 146.43 28.47 4,168.86 

03.03.01.07 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1,082.98 5.03 5,447.39 

03.03.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 547.22 14.95 8,180.94 

03.03.02 RAMAL       25,874.38 

03.03.02.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, 
CLASE 10, NTP 399.002, Ø=3/4" 

m 2,050.00 4.66 9,553.00 

03.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS, PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION glb 1.00 126.38 126.38 

03.03.02.03 PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA m 2,050.00 7.90 16,195.00 

03.04 PLANTA DE TRATAMIENTO       94,802.63 

03.04.01 PLATAFORMA DE MANIOBRAS       8,318.45 

03.04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       1,875.57 

03.04.01.01.01 CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA m3 99.73 3.06 305.17 

03.04.01.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 24.00 22.68 544.32 

03.04.01.01.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE m2 80.00 1.26 100.80 

03.04.01.01.04 BASE COMPACTACION E = 0.15m m2 80.00 4.30 344.00 

03.04.01.01.05 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 24.00 9.27 222.48 

03.04.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 24.00 14.95 358.80 
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03.04.01.02 CONCRETO SIMPLE EN LOSA       6,442.88 

03.04.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.70 53.50 1,428.45 

03.04.01.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 13.08 312.97 4,093.65 

03.04.01.02.03 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:4x1.5cm DE ESPESOR m2 80.00 10.46 836.80 

03.04.01.02.04 JUNTA DE DILATACION (MATERIAL ASFALTICO DE 1") m 34.00 2.47 83.98 

03.04.02 COMPOSTERAS       7,491.68 

03.04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       1,713.95 

03.04.02.01.01 CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA m3 236.80 3.06 724.61 

03.04.02.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 15.12 22.68 342.92 

03.04.02.01.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE m2 50.40 1.26 63.50 

03.04.02.01.04 BASE COMPACTACION E = 0.15m m2 50.40 4.30 216.72 

03.04.02.01.05 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 15.12 9.27 140.16 

03.04.02.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 15.12 14.95 226.04 

03.04.02.02 CONCRETO SIMPLE EN LOSA       4,823.81 

03.04.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 28.98 53.50 1,550.43 

03.04.02.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 8.44 312.97 2,641.47 

03.04.02.02.03 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:4x1.5cm DE ESPESOR m2 50.40 10.46 527.18 
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03.04.02.02.04 JUNTA DE DILATACION (MATERIAL ASFALTICO DE 1") m 42.40 2.47 104.73 

03.04.02.03 CONCRETO ARMADO - POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA       953.92 

03.04.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 9.48 49.04 464.90 

03.04.02.03.02 ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 24.40 4.65 113.46 

03.04.02.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 1.20 312.97 375.56 

03.04.03 LOMBRICERAS       5,156.56 

03.04.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       557.32 

03.04.03.01.01 CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA m3 67.40 3.06 206.24 

03.04.03.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO SEMIROCOSO m3 0.90 22.68 20.41 

03.04.03.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 22.80 12.87 293.44 

03.04.03.01.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 0.90 9.27 8.34 

03.04.03.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 0.90 14.95 13.46 

03.04.03.01.06 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL m2 14.42 1.07 15.43 

03.04.03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       1,482.79 

03.04.03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE CIMENTACION m2 8.64 49.49 427.59 

03.04.03.02.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADOS DE CIMENTACION m3 0.86 271.44 233.44 

03.04.03.02.03 SOBRECIMIENTOS DE LADRILLO KK 18H c/m 1:5 m2 15.54 52.88 821.76 
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03.04.03.03 ESTRUCTURAS DE TECHOS Y COBERTURAS       3,116.45 

03.04.03.03.01 POSTE DE MADERA D=5" und 12.00 71.34 856.08 

03.04.03.03.02 VIGA DE MADERA TORNILLO 3"x4" p2 19.68 11.71 230.45 

03.04.03.03.03 CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" p2 23.40 13.91 325.49 

03.04.03.03.04 COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=1.8mm m2 34.65 49.19 1,704.43 

03.04.04 VIVEROS       3,406.06 

03.04.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       3,406.06 

03.04.04.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ENROCADO TIPO ANDEN m3 24.10 22.68 546.59 

03.04.04.01.02 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 25.31 9.27 234.62 

03.04.04.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 24.10 14.95 360.30 

03.04.04.01.04 ENROCADO TIPO ANDEN P.G. 6" - 8" m3 24.10 90.12 2,171.89 

03.04.04.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 7.20 12.87 92.66 

03.04.05 PRENSADO Y ALMACEN - SS. HH. Y VESTUARIO       50,166.86 

03.04.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       2,535.63 

03.04.05.01.01 CORTE DE TERRENO CON EQUIPO m3 150.60 3.37 507.52 

03.04.05.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO SEMIROCOSO m3 7.96 22.68 180.53 

03.04.05.01.03 RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO m3 5.77 13.83 79.80 
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03.04.05.01.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 7.96 9.27 73.79 

03.04.05.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 7.96 14.95 119.00 

03.04.05.01.06 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL m2 49.05 1.07 52.48 

03.04.05.01.07 AFIRMADO PARA PISOS Y VEREDAS m2 49.05 31.04 1,522.51 

03.04.05.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       4,489.63 

03.04.05.02.01 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO m3 8.08 160.78 1,299.10 

03.04.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 24.16 37.60 908.42 

03.04.05.02.03 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTO m3 1.81 218.03 394.63 

03.04.05.02.04 CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON e=4" m2 49.05 20.81 1,020.73 

03.04.05.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 6.09 73.28 446.28 

03.04.05.02.06 VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E=15cm m2 3.89 49.50 192.56 

03.04.05.02.07 JUNTAS DE CONSTRUCCION e=1" EN VEREDAS m 35.00 5.11 178.85 

03.04.05.02.08 JUNTAS ASFALTICAS m 8.40 5.84 49.06 

03.04.05.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO       7,422.93 

03.04.05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 17.92 55.97 1,002.98 

03.04.05.03.02 ACERO fy=4,200 kg/cm2 COLUMNAS kg 116.82 4.42 516.34 

03.04.05.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS m3 0.90 344.15 309.74 
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03.04.05.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 52.06 69.76 3,631.71 

03.04.05.03.05 ACERO fy=4,200 kg/cm2 VIGAS kg 266.63 4.42 1,178.50 

03.04.05.03.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VIGAS m3 2.66 294.61 783.66 

03.04.05.04 MUROS Y TABIQUES       5,731.13 

03.04.05.04.01 MURO LADRILLO K.K - 18 HUECOS, SOGA C/M 1:4 x 1.5 CM m2 94.62 60.57 5,731.13 

03.04.05.05 ESTRUCTURAS DE TECHOS Y COBERTURAS       5,266.97 

03.04.05.05.01 VIGA DE MADERA TORNILLO 3"x4" p2 16.50 11.71 193.22 

03.04.05.05.02 CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" p2 42.21 13.91 587.14 

03.04.05.05.03 COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=2.7mm m2 62.15 72.19 4,486.61 

03.04.05.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS       4,966.42 

03.04.05.06.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO - ARENA m2 66.02 19.35 1,277.49 

03.04.05.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 66.02 28.80 1,901.38 

03.04.05.06.03 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 7.65 30.79 235.54 

03.04.05.06.04 TARRAJEO DE VIGAS m2 31.05 43.25 1,342.91 

03.04.05.06.05 VESTIDURA DE DERRAMES m 15.00 13.94 209.10 

03.04.05.07 CIELO RASOS       1,591.33 

03.04.05.07.01 CIELO RASO CON YESO m2 62.70 25.38 1,591.33 
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03.04.05.08 PISOS Y PAVIMENTOS       2,619.54 

03.04.05.08.01 FALSO PISO e=4" DE MORTERO 1:8(c:a) m2 45.78 25.84 1,182.96 

03.04.05.08.02 PISO DE CEMENTO PULIDO E=5 cm. S/COLOREAR m2 45.78 31.38 1,436.58 

03.04.05.09 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS       2,767.49 

03.04.05.09.01 ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA CEMENTO-ARENA (EN EXTERIORES) m2 6.28 13.48 84.65 

03.04.05.09.02 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 15x15CM m2 37.92 70.75 2,682.84 

03.04.05.10 CARPINTERIA METALICA       8,186.10 

03.04.05.10.01 VENTANA METALICA m2 6.48 255.86 1,657.97 

03.04.05.10.02 PUERTA METALICA m2 11.52 479.60 5,524.99 

03.04.05.10.03 TABIQUE DIVISORIO m2 3.47 289.09 1,003.14 

03.04.05.11 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES       816.67 

03.04.05.11.01 VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES 4.5 mm. p2 89.62 8.52 763.56 

03.04.05.11.02 ESPEJO DE FIBRA DE VIDRIO und 1.00 53.11 53.11 

03.04.05.12 PINTURA       1,659.10 

03.04.05.12.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO MAS ALERO m2 62.70 9.87 618.85 

03.04.05.12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 66.02 8.19 540.70 

03.04.05.12.03 PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE COLUMNAS m2 7.65 9.66 73.90 
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03.04.05.12.04 PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE VIGAS m2 31.05 10.31 320.13 

03.04.05.12.05 PINTURA LATEX EN DERRAMES m 15.00 3.07 46.05 

03.04.05.12.06 PINTURA ESMALTE ZOCALO m2 6.28 9.47 59.47 

03.04.05.13 INSTALACIONES SANITARIAS       2,113.92 

03.04.05.13.01 SISTEMA DE AGUA FRÍA       266.35 

03.04.05.13.01.01 
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, 
CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" 

pto 2.00 32.00 64.00 

03.04.05.13.01.02 VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=½" und 1.00 67.22 67.22 

03.04.05.13.01.03 REVESTIMIENTO PARA NICHO DE VALVULA  C/TAPA DE MADERA 10" x 8" und 1.00 87.73 87.73 

03.04.05.13.01.04 PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA m 6.00 7.90 47.40 

03.04.05.13.02 SISTEMA DE DESAGUE       379.01 

03.04.05.13.02.01 
SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIAS Y CONESXIONES DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 
399.003, Ø=4" 

pto 1.00 55.32 55.32 

03.04.05.13.02.02 
SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIAS Y CONESXIONES DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 
399.003, Ø=2" 

pto 1.00 41.26 41.26 

03.04.05.13.02.03 CAJA CIEGA DE 0.30x0.60 m. CON REGISTRO ROSCADO DE METAL CROMADO Ø= 4" und 1.00 118.52 118.52 

03.04.05.13.02.04 CAJA DE REGISTRO DE C° C/TAPA DE C°A°, 12" x 24" und 1.00 151.23 151.23 

03.04.05.13.02.05 PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE DESAGUE m 4.00 3.17 12.68 

03.04.05.13.03 DRENAJE PLUVIAL       1,046.93 

03.04.05.13.03.01 CANALETA DE ZINC GALVANIZADA m 11.50 66.81 768.32 



 

580 
 

03.04.05.13.03.02 DADO DE PROTECCION EN TUBERIA PLUVIAL m3 0.02 362.51 7.25 

03.04.05.13.03.03 TUBERIA DE BAJADA PVC 3" m 3.30 82.23 271.36 

03.04.05.13.04 APARATOS SANITARIOS       421.63 

03.04.05.13.04.01 INODORO CON TANQUE BAJO, INCL. ACCESORIOS und 1.00 184.46 184.46 

03.04.05.13.04.02 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA, TIPO F-1 und 1.00 151.79 151.79 

03.04.05.13.04.03 PORTA ROLLO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO, PARA EMPOTRAR, TIPO H-6 und 1.00 40.60 40.60 

03.04.05.13.04.04 TOALLERA DE GANCHO, TIPO H-3 und 1.00 44.78 44.78 

03.04.06 MOBILIARIOS,  EQUIPOS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD       20,263.02 

03.04.06.01 ADQUISICIOIN DE MOBILIARIO glb 1.00 324.46 324.46 

03.04.06.02 ADQUISICIOIN DE EQUIPOS glb 1.00 15,182.36 15,182.36 

03.04.06.03 ADQUISICIOIN DE HERRAMIENTAS glb 1.00 2,506.20 2,506.20 

03.04.06.04 ADQUISICIOIN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 2,250.00 2,250.00 

03.05 DISPOSICION FINAL       75,655.45 

03.05.01 RELLENO SANITARIO       31,749.10 

03.05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       7,718.39 

03.05.01.01.01 CORTE DE TERRENO CON EQUIPO m3 421.31 3.37 1,419.81 

03.05.01.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 421.31 14.95 6,298.58 
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03.05.01.02 IMPERMEABILIZACION DE LA BASE Y TALUDES       1,067.49 

03.05.01.02.01 RELLENO COMPACTADO CON ARCILLA m3 16.31 65.45 1,067.49 

03.05.01.03 SISTEMA DE DRENAJE DE LIXIVIADOS       1,178.47 

03.05.01.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS DE DRENAJE DE LIXIVIADOS m3 5.83 22.68 132.22 

03.05.01.03.02 RELLENO DE ZANJA CON PIEDRA DE 2" A 4" m3 5.83 179.46 1,046.25 

03.05.01.04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL       260.17 

03.05.01.04.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 4.86 22.68 110.22 

03.05.01.04.02 RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 1.62 45.25 73.31 

03.05.01.04.03 REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION  DE FONDOS m2 16.20 0.50 8.10 

03.05.01.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>30m. m3 3.40 20.16 68.54 

03.05.01.05 ESTRUCTURAS DE TECHOS Y COBERTURAS       21,524.58 

03.05.01.05.01 POSTE DE MADERA D=5" und 28.00 71.34 1,997.52 

03.05.01.05.02 VIGA DE MADERA TORNILLO 3"x4" p2 130.20 11.71 1,524.64 

03.05.01.05.03 CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" p2 151.00 13.91 2,100.41 

03.05.01.05.04 COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=2.7mm m2 220.28 72.19 15,902.01 

03.05.02 RELLENO DE SEGURIDAD       39,150.15 

03.05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       11,107.42 
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03.05.02.01.01 CORTE DE TERRENO CON EQUIPO m3 606.30 3.37 2,043.23 

03.05.02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 606.30 14.95 9,064.19 

03.05.02.02 IMPERMEABILIZACION DE LA BASE Y TALUDES       11,832.10 

03.05.02.02.01 RELLENO COMPACTADO CON ARCILLA m3 36.22 65.45 2,370.60 

03.05.02.02.02 GEOMEMBRANA e=2.5mm m2 166.40 56.86 9,461.50 

03.05.02.03 SISTEMA DE DRENAJE DE LIXIVIADOS       743.89 

03.05.02.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS DE DRENAJE DE LIXIVIADOS m3 4.63 22.68 105.01 

03.05.02.03.02 RELLENO DE ZANJA CON PIEDRA DE 2" A 4" m3 3.56 179.46 638.88 

03.05.02.04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL       202.40 

03.05.02.04.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 3.42 22.68 77.57 

03.05.02.04.02 RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 1.14 45.25 51.59 

03.05.02.04.03 REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION  DE FONDOS m2 11.40 0.50 5.70 

03.05.02.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>30m. m3 3.35 20.16 67.54 

03.05.02.05 ESTRUCTURAS DE TECHOS Y COBERTURAS       15,264.34 

03.05.02.05.01 POSTE DE MADERA D=5" und 20.00 71.34 1,426.80 

03.05.02.05.02 VIGA DE MADERA TORNILLO 3"x4" p2 93.00 11.71 1,089.03 

03.05.02.05.03 CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" p2 103.00 13.91 1,432.73 
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03.05.02.05.04 COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=2.7mm m2 156.75 72.19 11,315.78 

03.05.03 MOBILIARIOS,  EQUIPOS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD       4,756.20 

03.05.03.01 ADQUISICIOIN DE HERRAMIENTAS glb 1.00 2,506.20 2,506.20 

03.05.03.02 ADQUISICIOIN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 2,250.00 2,250.00 

03.06 AREA ADMINISTRATIVA       35,000.67 

03.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       2,443.36 

03.06.01.01 CORTE DE TERRENO CON EQUIPO m3 29.93 3.37 100.86 

03.06.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO SEMIROCOSO m3 5.90 22.68 133.81 

03.06.01.03 RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO m3 3.91 13.83 54.08 

03.06.01.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 31.92 9.27 295.90 

03.06.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 31.92 14.95 477.20 

03.06.01.06 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL m2 26.04 1.07 27.86 

03.06.01.07 AFIRMADO PARA PISOS Y VEREDAS m2 43.61 31.04 1,353.65 

03.06.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       3,149.36 

03.06.02.01 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO m3 5.90 160.78 948.60 

03.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 21.28 37.60 800.13 

03.06.02.03 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTO m3 3.19 218.03 695.52 
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03.06.02.04 CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON e=4" m2 2.62 20.81 54.52 

03.06.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 4.38 73.28 320.97 

03.06.02.06 VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E=15cm m2 3.68 49.50 182.16 

03.06.02.07 JUNTAS DE CONSTRUCCION e=1" EN VEREDAS m 22.00 5.11 112.42 

03.06.02.08 JUNTAS ASFALTICAS m 6.00 5.84 35.04 

03.06.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO       5,630.98 

03.06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 15.40 55.97 861.94 

03.06.03.02 ACERO fy=4,200 kg/cm2 COLUMNAS kg 99.51 4.42 439.83 

03.06.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS m3 0.77 344.15 265.00 

03.06.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 39.71 69.76 2,770.17 

03.06.03.05 ACERO fy=4,200 kg/cm2 VIGAS kg 165.46 4.42 731.33 

03.06.03.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VIGAS m3 1.91 294.61 562.71 

03.06.04 MUROS Y TABIQUES       4,844.39 

03.06.04.01 MURO LADRILLO K.K - 18 HUECOS, SOGA C/M 1:4 x 1.5 CM m2 79.98 60.57 4,844.39 

03.06.05 ESTRUCTURAS DE TECHOS Y COBERTURAS       3,001.00 

03.06.05.01 CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" p2 24.50 13.91 340.80 

03.06.05.02 COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=2.7mm m2 36.85 72.19 2,660.20 
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03.06.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS       4,200.83 

03.06.06.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO - ARENA m2 79.98 19.35 1,547.61 

03.06.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 52.08 28.80 1,499.90 

03.06.06.03 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 7.51 30.79 231.23 

03.06.06.04 TARRAJEO DE VIGAS m2 21.32 43.25 922.09 

03.06.07 CIELO RASOS       935.25 

03.06.07.01 CIELO RASO CON YESO m2 36.85 25.38 935.25 

03.06.08 PISOS Y PAVIMENTOS       1,478.00 

03.06.08.01 FALSO PISO e=4" DE MORTERO 1:8(c:a) m2 25.83 25.84 667.45 

03.06.08.02 PISO DE CEMENTO PULIDO E=5 cm. S/COLOREAR m2 25.83 31.38 810.55 

03.06.09 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS       967.47 

03.06.09.01 ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA CEMENTO-ARENA (EN EXTERIORES) m2 4.38 13.48 59.04 

03.06.09.02 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 15x15CM m2 12.84 70.75 908.43 

03.06.10 CARPINTERIA METALICA       4,512.32 

03.06.10.01 VENTANA METALICA m2 3.24 255.86 828.99 

03.06.10.02 PUERTA METALICA m2 7.68 479.60 3,683.33 

03.06.11 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES       90.94 
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03.06.11.01 VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES 4.5 mm. p2 4.44 8.52 37.83 

03.06.11.02 ESPEJO DE FIBRA DE VIDRIO und 1.00 53.11 53.11 

03.06.12 PINTURA       1,797.54 

03.06.12.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO MAS ALERO m2 36.85 9.87 363.71 

03.06.12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 132.06 8.19 1,081.57 

03.06.12.03 PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE COLUMNAS m2 7.51 9.66 72.55 

03.06.12.04 PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE VIGAS m2 21.32 10.31 219.81 

03.06.12.05 PINTURA LATEX EN DERRAMES m 6.00 3.07 18.42 

03.06.12.06 PINTURA ESMALTE ZOCALO m2 4.38 9.47 41.48 

03.06.13 INSTALACIONES SANITARIAS       1,949.23 

03.06.13.01 SISTEMA DE AGUA FRÍA       298.35 

03.06.13.01.01 
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, 
CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" 

pto 3.00 32.00 96.00 

03.06.13.01.02 VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=½" und 1.00 67.22 67.22 

03.06.13.01.03 REVESTIMIENTO PARA NICHO DE VALVULA  C/TAPA DE MADERA 10" x 8" und 1.00 87.73 87.73 

03.06.13.01.04 PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA m 6.00 7.90 47.40 

03.06.13.02 SISTEMA DE DESAGUE       461.53 

03.06.13.02.01 
SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIAS Y CONESXIONES DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 
399.003, Ø=4" 

pto 1.00 55.32 55.32 
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03.06.13.02.02 
SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIAS Y CONESXIONES DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 
399.003, Ø=2" 

pto 3.00 41.26 123.78 

03.06.13.02.03 CAJA CIEGA DE 0.30x0.60 m. CON REGISTRO ROSCADO DE METAL CROMADO Ø= 4" und 1.00 118.52 118.52 

03.06.13.02.04 CAJA DE REGISTRO DE C° C/TAPA DE C°A°, 12" x 24" und 1.00 151.23 151.23 

03.06.13.02.05 PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE DESAGUE m 4.00 3.17 12.68 

03.06.13.03 APARATOS SANITARIOS       598.79 

03.06.13.03.01 LAVATORIO OVALADO DE CERAMICA VITRIFICADA 450x300x210mm., INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS und 1.00 177.16 177.16 

03.06.13.03.02 INODORO CON TANQUE BAJO, INCL. ACCESORIOS und 1.00 184.46 184.46 

03.06.13.03.03 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA, TIPO F-1 und 1.00 151.79 151.79 

03.06.13.03.04 PORTA ROLLO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO, PARA EMPOTRAR, TIPO H-6 und 1.00 40.60 40.60 

03.06.13.03.05 TOALLERA DE GANCHO, TIPO H-3 und 1.00 44.78 44.78 

03.06.13.04 DRENAJE PLUVIAL       590.56 

03.06.13.04.01 CANALETA DE ZINC GALVANIZADA m 6.70 66.81 447.63 

03.06.13.04.02 DADO DE PROTECCION EN TUBERIA PLUVIAL m3 0.02 362.51 7.25 

03.06.13.04.03 TUBERIA DE BAJADA PVC 3" m 1.65 82.23 135.68 

03.07 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES       5,218.47 

03.07.01 TANQUES SEPTICOS (02)       4,207.61 

03.07.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       340.81 
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03.07.01.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA TANQUE SEPTICO m3 7.10 22.68 161.03 

03.07.01.01.02 REFINE, NIVELACION Y COMPATACION m2 6.20 1.26 7.81 

03.07.01.01.03 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 7.10 9.27 65.82 

03.07.01.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 7.10 14.95 106.15 

03.07.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       160.72 

03.07.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.32 49.04 113.77 

03.07.01.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.15 312.97 46.95 

03.07.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO       2,444.72 

03.07.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 21.32 49.04 1,045.53 

03.07.01.03.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 74.30 4.34 322.46 

03.07.01.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 2.54 312.97 794.94 

03.07.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPAS m2 0.70 20.91 14.64 

03.07.01.03.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN TAPAS kg 16.49 4.37 72.06 

03.07.01.03.06 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN TAPAS m3 0.18 383.63 69.05 

03.07.01.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS FIJAS und 2.00 63.02 126.04 

03.07.01.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS       926.78 

03.07.01.04.01 TARRAJ., IMPER. M:1:1, E=1.50cm. m2 22.50 41.19 926.78 
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03.07.01.05 INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS       334.58 

03.07.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAL  ø 4" m 18.00 18.42 331.56 

03.07.01.05.02 TUBERIA PVC-SAP C-10, 1/2" - TAPA DE CAJA DE DISTRIBUCION m 0.80 3.78 3.02 

03.07.02 POZOS PERCOLADORES (02)       1,010.86 

03.07.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       226.47 

03.07.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA POZO PERCOLADOR m3 3.89 22.68 88.23 

03.07.02.01.02 REFINE, NIVELACION Y COMPATACION m2 3.38 1.26 4.26 

03.07.02.01.03 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 3.89 9.27 36.06 

03.07.02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 3.89 14.95 58.16 

03.07.02.01.05 RELLENO CON GRAVA SELECCIONADA DE 2 1/2" PARA FILTRO m3 0.58 68.55 39.76 

03.07.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       584.01 

03.07.02.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 0.34 257.15 87.43 

03.07.02.02.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA f'c=175 kg/cm2 m3 1.72 288.71 496.58 

03.07.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO       200.38 

03.07.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPAS m2 1.04 20.91 21.75 

03.07.02.03.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN TAPAS kg 11.03 4.37 48.20 

03.07.02.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN TAPAS m3 0.34 383.63 130.43 
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03.08 SISTEMA DE AGUA POTABLE       9,993.98 

03.08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       4,307.21 

03.08.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL m3 121.50 9.74 1,183.41 

03.08.01.02 EXCAVACION MANUAL PARA BASE DE TANQUE DE POLIETILENO m3 1.00 19.04 19.04 

03.08.01.03 REFINE Y NIVELACION m 225.00 1.00 225.00 

03.08.01.04 COMPACTADO m 225.00 4.43 996.75 

03.08.01.05 CAMA DE APOYO e=10 Cm. m3 13.50 39.91 538.79 

03.08.01.06 ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m3 15.21 28.47 433.03 

03.08.01.07 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 92.76 5.03 466.58 

03.08.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 29.74 14.95 444.61 

03.08.02 TANQUE DE AGUA       1,024.25 

03.08.02.01 BASE DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 e=0.15 Cm. PARA TANQUE DE POLIETILENO m3 1.00 257.15 257.15 

03.08.02.02 LINEA DIRECTA AL TANQUE ELEVADO m 2.00 33.13 66.26 

03.08.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO PRE-FABRICADO DE POLIETILENO und 1.00 652.22 652.22 

03.08.02.04 ALIMENTADORES m 2.00 24.31 48.62 

03.08.03 RAMAL PRINCIPAL       3,151.05 

03.08.03.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, 
CLASE 10, NTP 399.002, Ø=1/2" 

m 225.00 4.05 911.25 
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03.08.03.02 VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=1" und 2.00 109.92 219.84 

03.08.03.03 CAJA DE C° C/TAPA DE C°A° 10" x 20" PARA VALVULA und 2.00 121.23 242.46 

03.08.03.04 PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA m 225.00 7.90 1,777.50 

03.08.04 SALIDAS       1,511.47 

03.08.04.01 
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, 
CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" 

pto 5.00 32.00 160.00 

03.08.04.02 VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=½" und 5.00 67.22 336.10 

03.08.04.03 CAJA DE C° C/TAPA DE C°A° 10" x 20" PARA VALVULA und 5.00 121.23 606.15 

03.08.04.04 PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA m 51.80 7.90 409.22 

03.09 CAMINO DE ACCESO INTERIOR       11,939.41 

03.09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       11,939.41 

03.09.01.01 CORTE DE TERRENO CON EQUIPO m3 267.75 3.37 902.32 

03.09.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 267.75 14.95 4,002.86 

03.09.01.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 535.50 2.20 1,178.10 

03.09.01.04 RELLENO DE VIA DE ACCESO CON HORMIGON m3 80.32 72.91 5,856.13 

03.10 CERCO PERIMETRICO       34,316.29 

03.10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       132.11 

03.10.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO SEMIROCOSO m3 5.76 22.68 130.64 
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03.10.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.02 12.87 0.26 

03.10.01.03 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 0.05 9.27 0.46 

03.10.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO m3 0.05 14.95 0.75 

03.10.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       5,232.55 

03.10.02.01 SOLADO PARA ZAPATAS E=10cm, f 'c=100kg/cm2 m2 0.72 25.18 18.13 

03.10.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE CIMENTACION m2 74.10 49.49 3,667.21 

03.10.02.03 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADOS DE CIMENTACION m3 5.70 271.44 1,547.21 

03.10.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO       727.50 

03.10.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS m2 2.40 49.68 119.23 

03.10.03.02 ACERO FY= 4200 kg/cm2 ZAPATAS kg 2.92 4.22 12.32 

03.10.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 0.36 291.38 104.90 

03.10.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 4.40 55.97 246.27 

03.10.03.05 ACERO fy=4,200 kg/cm2 COLUMNAS kg 33.58 4.42 148.42 

03.10.03.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS m3 0.28 344.15 96.36 

03.10.04 CERCO PERIMETRICO - PUERTA       28,224.13 

03.10.04.01 PUERTA DE MALLA METALICA PROTECTORA CON ALAMBRE 2" glb 1.00 1,772.18 1,772.18 

03.10.04.02 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO und 1.00 483.39 483.39 
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03.10.04.03 POSTE DE MADERA 3" x 3", h=2.5m und 190.00 23.18 4,404.20 

03.10.04.04 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS m 4,428.00 4.87 21,564.36 

03.11 DRENAJE SUPERFICIAL       96,858.44 

03.11.01 CUNETAS       96,858.44 

03.11.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO m 585.00 5.85 3,422.25 

03.11.01.02 PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA m3 390.00 43.05 16,789.50 

03.11.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 878.48 49.04 43,080.66 

03.11.01.04 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 107.25 312.97 33,566.03 

03.12 AREAS VERDES       745.00 

03.12.01 SEMBRADO DE PLANTONES und 250.00 2.98 745.00 

04 GESTION TECNICA-OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA       126,843.74 

04.01 
SISTEMA DE COSTEO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA (SOFTWARE PARA MANEJO DE LOS 
RESIDUOS SOLIDOS) 

      13,847.34 

04.01.01 
ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL SISTEMA DE COSTEO PARA EL SERVICIO 
DE LIMPIEZA PUBLICA 

und 1.00 987.40 987.40 

04.01.02 
ELABORACION DEL SISTEMA DE COSTEO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA (SOFTWARE PARA 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS) 

und 1.00 6,721.52 6,721.52 

04.01.03 PRESENTACION Y APROBACION DEL SISTEMA DE COSTEO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA und 1.00 588.70 588.70 

04.01.04 CAPACITACION EL EL MANEJO DEL SOFTWARE (AREA DE COBRANZA) und 1.00 1,049.72 1,049.72 

04.01.05 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COSTEO DE LIMPIEZA PUBLICA glb 1.00 4,500.00 4,500.00 
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04.02 ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS       9,567.81 

04.02.01 
ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DE LA ORDENANZA PARA LA GESTION 
AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und 1.00 687.40 687.40 

04.02.02 ELABORACION DE UNA ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 1.00 2,064.40 2,064.40 

04.02.03 
PRESENTACION Y APROBACION DE LA ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 

und 1.00 437.20 437.20 

04.02.04 
ELABORACION DEL REGLAMENTO DE LA ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 

und 1.00 3,290.11 3,290.11 

04.02.05 
PRESENTACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL 
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und 1.00 588.70 588.70 

04.02.06 
ACIONES DE DIFUSION E IMPLEMENTACION DE LA ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL DE LOS 
RESIDUOS SOLIDOS 

glb 1.00 2,500.00 2,500.00 

04.03 PLAN DE MECANISMOS DE COBRANZA POR EL SERVICIO       15,178.62 

04.03.01 
ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE MECANISMOS DE COBRANZA 
POR EL SERVICIO 

und 1.00 987.40 987.40 

04.03.02 ELABORACION DE UN PLAN DE MECANISMOS DE COBRANZA POR EL SERVICIO und 1.00 8,001.52 8,001.52 

04.03.03 PRESENTACION Y APROBACION DEL PLAN DE MECANISMOS DE COBRANZA POR EL SERVICIO und 1.00 689.70 689.70 

04.03.04 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MECANISMOS DE COBRANZA POR EL SERVICIO glb 1.00 5,500.00 5,500.00 

04.04 SISTEMA DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS       30,716.84 

04.04.01 
ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL SISTEMA DE GESTION Y MANEJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

und 1.00 987.40 987.40 

04.04.02 ELABORACION DEL SISTEMA DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS und 1.00 18,337.74 18,337.74 

04.04.03 PRESENTACION Y APROBACION DEL SISTEMA DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS und 1.00 891.70 891.70 

04.04.04 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 10,500.00 10,500.00 
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04.05 CAPACITACION PARA EL PERSONAL TECNICO-OPERATIVO       32,488.96 

04.05.01 ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL TECNICO-OPERATIVO       10,971.49 

04.05.01.01 
ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA EL 
PERSONAL TECNICO-OPERATIVO 

und 1.00 987.40 987.40 

04.05.01.02 ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL TECNICO-OPERATIVO und 1.00 9,395.39 9,395.39 

04.05.01.03 
PRESENTACION Y APROBACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA AL PERSONAL TECNICO-
OPERATIVO 

und 1.00 588.70 588.70 

04.05.02 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL TECNICO-OPERATIVO       21,517.47 

04.05.02.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES und 1.00 885.70 885.70 

04.05.02.02 DISEÑO, EDICION E IMPLEMENTACION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES und 1.00 734.13 734.13 

04.05.02.03 APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION glb 1.00 426.28 426.28 

04.05.02.04 CAPACITACION AL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA       2,552.25 

04.05.02.04.01 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 1.00 510.45 510.45 

04.05.02.04.02 MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 1.00 510.45 510.45 

04.05.02.04.03 TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE LIMPIEZA PUBLICA und 1.00 510.45 510.45 

04.05.02.04.04 RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL und 1.00 510.45 510.45 

04.05.02.04.05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS und 1.00 510.45 510.45 

04.05.02.05 CAPACITACION AL PERSONAL DE RECOJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS       2,552.25 

04.05.02.05.01 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 1.00 510.45 510.45 
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04.05.02.05.02 MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 1.00 510.45 510.45 

04.05.02.05.03 TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE und 1.00 510.45 510.45 

04.05.02.05.04 RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL und 1.00 510.45 510.45 

04.05.02.05.05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINAS und 1.00 510.45 510.45 

04.05.02.06 CAPACITACION AL PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO       2,552.25 

04.05.02.06.01 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 1.00 510.45 510.45 

04.05.02.06.02 MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 1.00 510.45 510.45 

04.05.02.06.03 SEGREGACION, COMPOSTIZACION, HUMIFICACION Y VIVERO und 1.00 510.45 510.45 

04.05.02.06.04 RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL und 1.00 510.45 510.45 

04.05.02.06.05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINAS und 1.00 510.45 510.45 

04.05.02.07 CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL RELLENO SANITARIO       2,552.25 

04.05.02.07.01 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 1.00 510.45 510.45 

04.05.02.07.02 MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 1.00 510.45 510.45 

04.05.02.07.03 DISPOSICION FINAL und 1.00 510.45 510.45 

04.05.02.07.04 RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL und 1.00 510.45 510.45 

04.05.02.07.05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINAS und 1.00 510.45 510.45 

04.05.02.08 
VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN 
CAJAMARCA 

und 2.00 4,188.00 8,376.00 
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04.05.02.09 APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION glb 1.00 426.28 426.28 

04.05.02.10 INFORME SOBRE CAPACITACIONES und 1.00 460.08 460.08 

04.06 CAPACITACION PARA EL PERSONLA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO       25,044.17 

04.06.01 ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO       6,829.15 

04.06.01.01 
ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

und 1.00 987.40 987.40 

04.06.01.02 ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO und 1.00 5,253.05 5,253.05 

04.06.01.03 
PRESENTACION Y APROBACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 

und 1.00 588.70 588.70 

04.06.02 
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

      18,215.02 

04.06.02.01 
ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

und 1.00 987.40 987.40 

04.06.02.02 DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES und 1.00 962.08 962.08 

04.06.02.03 APLICACION DE ENCUESTAS EX-ANTE CAPACITACION glb 1.00 608.96 608.96 

04.06.02.04 CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO       14,501.40 

04.06.02.04.01 LIDERAZGO Y MEJOR TOMA DE DECISIONES und 2.00 510.45 1,020.90 

04.06.02.04.02 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 2.00 510.45 1,020.90 

04.06.02.04.03 MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 2.00 510.45 1,020.90 

04.06.02.04.04 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 2.00 510.45 1,020.90 

04.06.02.04.05 TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE SENSIBILIZACION und 2.00 510.45 1,020.90 
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04.06.02.04.06 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 2.00 510.45 1,020.90 

04.06.02.04.07 
VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
EN CAJAMARCA 

und 2.00 4,188.00 8,376.00 

04.06.02.05 APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION glb 1.00 695.10 695.10 

04.06.02.06 INFORME SOBRE CAPACITACIONES und 1.00 460.08 460.08 

05 ADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACION       546,411.65 

05.01 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA       220,106.52 

05.01.01 PROCESO DE MOTIVACION       12,557.99 

05.01.01.01 TRABAJOS PREVIOS AL PROCESO DE SENSIBILIZACION       1,812.69 

05.01.01.01.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA EL PROCESO DE MOTIVACION und 1.00 987.40 987.40 

05.01.01.01.02 DISEÑO, EDICION E IMPRESION PARA EL PROCESO DE MOTIVACION und 1.00 825.29 825.29 

05.01.01.02 CAPACITACION A LIDERES       1,909.22 

05.01.01.02.01 DESARROLLO DE TALLER DE MOTIVACION und 2.00 954.61 1,909.22 

05.01.01.03 
VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN 
CAJAMARCA 

und 2.00 4,188.00 8,376.00 

05.01.01.04 INFORME DE PROCESO DE MOTIVACION und 1.00 460.08 460.08 

05.01.02 ELABORACION DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA       21,816.84 

05.01.02.01 
ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

und 1.00 987.40 987.40 

05.01.02.02 ELABORACION DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA und 1.00 19,937.74 19,937.74 
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05.01.02.03 PRESENTACION Y APROVACION DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA und 1.00 891.70 891.70 

05.01.03 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA       185,731.69 

05.01.03.01 
SENSIBILIZACION EN ZONAS CRITICAS: ZONAS PERIFERICAS DE LA CIUDAD, MERCADO, CENTROS 
COMERCIALES Y FERIAS 

      73,423.68 

05.01.03.01.01 ACIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LA SENSIBILIZACION und 1.00 987.40 987.40 

05.01.03.01.02 
DISEÑO, EDICION Y/O IMPRESION DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS Y/O  MATERIAL PARA LA 
SENSIBILIZACION 

und 1.00 2,957.60 2,957.60 

05.01.03.01.03 APLICACION DE ENCUESTAS EX-ANTE SENSIBILIZACION glb 1.00 2,596.50 2,596.50 

05.01.03.01.04 SENSIBILIZACION EN ZONAS PERIFERICAS DE LA CIUDAD       19,861.05 

05.01.03.01.04.01 CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN und 1.00 4,831.70 4,831.70 

05.01.03.01.04.02 IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS und 1.00 4,831.70 4,831.70 

05.01.03.01.04.03 USO ADECUADO DE CONTENEDORES Y PAPELERAS und 1.00 4,315.95 4,315.95 

05.01.03.01.04.04 IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR und 1.00 4,831.70 4,831.70 

05.01.03.01.04.05 
PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL: USO ADECUADO DE 
CONTENEDORES Y PAPELERAS 

glb 1.00 1,050.00 1,050.00 

05.01.03.01.05 SENSIBILIZACION A LOS COMERCIANTES DEL MERCADO       9,383.75 

05.01.03.01.05.01 CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN.. und 1.00 1,876.75 1,876.75 

05.01.03.01.05.02 IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS.. und 1.00 1,876.75 1,876.75 

05.01.03.01.05.03 ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA ESPECIFICAS.. und 1.00 1,876.75 1,876.75 

05.01.03.01.05.04 TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE SENSIBILIZACION.. und 1.00 1,876.75 1,876.75 
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05.01.03.01.05.05 IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR.. und 1.00 1,876.75 1,876.75 

05.01.03.01.06 SENSIBILIZACION A LOS DUEÑOS Y ATENDEDORES DE CENTROS COMERCIALES       14,204.00 

05.01.03.01.06.01 CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN... und 1.00 2,840.80 2,840.80 

05.01.03.01.06.02 IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS.... und 1.00 2,840.80 2,840.80 

05.01.03.01.06.03 ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA ESPECIFICAS... und 1.00 2,840.80 2,840.80 

05.01.03.01.06.04 TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE SENSIBILIZACION... und 1.00 2,840.80 2,840.80 

05.01.03.01.06.05 IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR.... und 1.00 2,840.80 2,840.80 

05.01.03.01.07 SENSIBILIZACION A LOS VENDEDORES DE LA FERIA       20,376.80 

05.01.03.01.07.01 CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN und 1.00 4,831.70 4,831.70 

05.01.03.01.07.02 IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS und 1.00 4,831.70 4,831.70 

05.01.03.01.07.03 ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA ESPECIFICAS und 1.00 4,831.70 4,831.70 

05.01.03.01.07.04 TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE SENSIBILIZACION und 1.00 4,831.70 4,831.70 

05.01.03.01.07.05 
PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL: MANTENER UN AMBIENTE 
SALUDABLE Y AMBIENTALMENTE ADECUADO ES UN NEGOCIO 

glb 1.00 1,050.00 1,050.00 

05.01.03.01.08 APLICACION DE ENCUESTAS POST-SENSIBILIZACION glb 1.00 2,596.50 2,596.50 

05.01.03.01.09 INFORME SOBRE SENSIBILIZACION und 1.00 460.08 460.08 

05.01.03.02 SENSIBILIZACION CASA POR CASA       42,074.88 

05.01.03.02.01 ACIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LA SENSIBILIZACION und 1.00 987.40 987.40 
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05.01.03.02.02 
DISEÑO, EDICION Y/O IMPRESION DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS Y/O  MATERIAL PARA LA 
SENSIBILIZACION 

und 1.00 2,957.60 2,957.60 

05.01.03.02.03 APLICACION DE ENCUESTAS EX-ANTE SENSIBILIZACION glb 1.00 2,596.50 2,596.50 

05.01.03.02.04 SENSIBILIZACION       32,476.80 

05.01.03.02.04.01 CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN. und 1.00 7,856.70 7,856.70 

05.01.03.02.04.02 IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS. und 1.00 7,856.70 7,856.70 

05.01.03.02.04.03 ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA ESPECIFICAS. und 1.00 7,856.70 7,856.70 

05.01.03.02.04.04 IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR. und 1.00 7,856.70 7,856.70 

05.01.03.02.04.05 
PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIO AUDITIVO: HORARIOS Y FRECUENCIA DE RECOJO DE LA 
BASURA 

glb 1.00 1,050.00 1,050.00 

05.01.03.02.05 APLICACION DE ENCUESTAS POST-SENSIBILIZACION glb 1.00 2,596.50 2,596.50 

05.01.03.02.06 INFORME SOBRE SENSIBILIZACION und 1.00 460.08 460.08 

05.01.03.03 CAPACITACION A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA       18,090.41 

05.01.03.03.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES und 1.00 987.40 987.40 

05.01.03.03.02 DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES und 1.00 751.33 751.33 

05.01.03.03.03 APLICACION DE ENCUESTAS EX-ANTE CAPACITACION glb 1.00 695.10 695.10 

05.01.03.03.04 CAPACITACIONES       14,501.40 

05.01.03.03.04.01 LIDERAZGO Y MEJOR TOMA DE DECISIONES und 2.00 510.45 1,020.90 

05.01.03.03.04.02 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 2.00 510.45 1,020.90 
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05.01.03.03.04.03 MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 2.00 510.45 1,020.90 

05.01.03.03.04.04 IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS... und 2.00 510.45 1,020.90 

05.01.03.03.04.05 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 2.00 510.45 1,020.90 

05.01.03.03.04.06 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 2.00 510.45 1,020.90 

05.01.03.03.04.07 
VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
EN CAJAMARCA 

und 2.00 4,188.00 8,376.00 

05.01.03.03.05 APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION glb 1.00 695.10 695.10 

05.01.03.03.06 INFORME SOBRE CAPACITACIONES und 1.00 460.08 460.08 

05.01.03.04 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION MASIVA       52,142.72 

05.01.03.04.01 ACIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAMPAÑAS und 1.00 2,939.95 2,939.95 

05.01.03.04.02 DISEÑO, EDICION Y/O IMPRESION DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS Y/O  MATERIAL PARA LAS CAMPAÑAS und 1.00 6,952.77 6,952.77 

05.01.03.04.03 CAMPAÑAS       42,250.00 

05.01.03.04.03.01 FERIA DIVULGATIVA und 2.00 4,500.00 9,000.00 

05.01.03.04.03.02 LIMPIEZA PUBLICA DE PUNTOS CRITICOS und 8.00 1,850.00 14,800.00 

05.01.03.04.03.03 PASACALLES und 2.00 1,450.00 2,900.00 

05.01.03.04.03.04 CONCURSOS Y PREMIACION und 8.00 1,550.00 12,400.00 

05.01.03.04.03.05 
PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL: CLASIFICACION DE LA 
BASURA EN EL ORIGEN 

glb 1.00 1,050.00 1,050.00 

05.01.03.04.03.06 
PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL:IMPACTOS NEGATIVOS QUE 
CAUSA EL MAL MANEJO DE RESIDUOS 

glb 1.00 1,050.00 1,050.00 
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05.01.03.04.03.07 
PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL:IMPORTANCIA DEL PAGO DEL 
SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR 

glb 1.00 1,050.00 1,050.00 

05.02 PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS       291,152.31 

05.02.01 PROCESO DE MOTIVACION       12,557.99 

05.02.01.01 TRABAJOS PREVIOS AL PROCESO DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION       1,812.69 

05.02.01.01.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA EL PROCESO DE MOTIVACION und 1.00 987.40 987.40 

05.02.01.01.02 DISEÑO, EDICION E IMPRESION PARA EL PROCESO DE MOTIVACION und 1.00 825.29 825.29 

05.02.01.02 CAPACITACION A LIDERES       10,285.22 

05.02.01.02.01 DESARROLLO DE TALLER DE MOTIVACION und 2.00 954.61 1,909.22 

05.02.01.02.02 
VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN 
CAJAMARCA 

und 2.00 4,188.00 8,376.00 

05.02.01.03 INFORME DE PROCESO DE MOTIVACION und 1.00 460.08 460.08 

05.02.02 
ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

      21,816.84 

05.02.02.01 
ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y 
SENSIBILIZACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

und 1.00 987.40 987.40 

05.02.02.02 ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS und 1.00 19,937.74 19,937.74 

05.02.02.03 
PRESENTACION Y APROBACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN 
ISTITUCIONES EDUCATIVAS 

und 1.00 891.70 891.70 

05.02.03 
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

      256,777.48 

05.02.03.01 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A PROFESORES       25,227.38 

05.02.03.01.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES und 1.00 987.40 987.40 
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05.02.03.01.02 DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES. und 1.00 1,128.44 1,128.44 

05.02.03.01.03 APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION. glb 1.00 449.68 449.68 

05.02.03.01.04 CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES       21,752.10 

05.02.03.01.04.01 LIDERAZGO Y MEJOR TOMA DE DECISIONES und 3.00 510.45 1,531.35 

05.02.03.01.04.02 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 3.00 510.45 1,531.35 

05.02.03.01.04.03 QUE ES LA BASURA? DAÑOS Y EFECTOS und 3.00 510.45 1,531.35 

05.02.03.01.04.04 MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, HACIENDO USO DE LAS 03 Rs und 3.00 510.45 1,531.35 

05.02.03.01.04.05 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 3.00 510.45 1,531.35 

05.02.03.01.04.06 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS und 3.00 510.45 1,531.35 

05.02.03.01.04.07 
VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
EN CAJAMARCA 

und 3.00 4,188.00 12,564.00 

05.02.03.01.05 APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION Y SENSIBILIZACION. glb 1.00 449.68 449.68 

05.02.03.01.06 INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES und 1.00 460.08 460.08 

05.02.03.02 SENSIBILIZACION A ALUMNOS DEL NIVEL INICIAL       5,080.28 

05.02.03.02.01 ACIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LA SENSIBILIZACION und 1.00 987.40 987.40 

05.02.03.02.02 DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS SENSIBILIZACIONES und 1.00 1,982.80 1,982.80 

05.02.03.02.03 SENSIBILIZACION       1,650.00 

05.02.03.02.03.01 EMPLEO DE TITERES: CLASIFICACION DE LA BASURA und 10.00 55.00 550.00 
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05.02.03.02.03.02 EMPLEO DE CUENTOS: CLASIFICACION DE LA BASURA und 10.00 55.00 550.00 

05.02.03.02.03.03 EMPLEO DE CANCIONES: CLASIFICACION DE LA BASURA und 10.00 55.00 550.00 

05.02.03.02.04 INFORME SOBRE SENSIBILIZACION und 1.00 460.08 460.08 

05.02.03.03 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA       111,782.62 

05.02.03.03.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES und 1.00 987.40 987.40 

05.02.03.03.02 DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES.. und 1.00 1,837.94 1,837.94 

05.02.03.03.03 APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION.. glb 1.00 1,998.50 1,998.50 

05.02.03.03.04 CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES       104,500.20 

05.02.03.03.04.01 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 36.00 510.45 18,376.20 

05.02.03.03.04.02 QUE ES LA BASURA? DAÑOS Y EFECTOS und 36.00 510.45 18,376.20 

05.02.03.03.04.03 MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, HACIENDO USO DE LAS 03 Rs und 36.00 510.45 18,376.20 

05.02.03.03.04.04 IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS EN EL ORIGEN Y EXPERIENCIAS EXITOSAS und 36.00 510.45 18,376.20 

05.02.03.03.04.05 IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR... und 36.00 510.45 18,376.20 

05.02.03.03.04.06 
VISITA TECNICA-GUIADA A LAS INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE 
BAMBAMARCA 

und 40.00 315.48 12,619.20 

05.02.03.03.05 APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION Y SENSIBILIZACION.. glb 1.00 1,998.50 1,998.50 

05.02.03.03.06 INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES und 1.00 460.08 460.08 

05.02.03.04 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIA       78,882.77 
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05.02.03.04.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES und 1.00 987.40 987.40 

05.02.03.04.02 DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES... und 1.00 1,601.44 1,601.44 

05.02.03.04.03 APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION... glb 1.00 1,597.08 1,597.08 

05.02.03.04.04 CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES       72,639.69 

05.02.03.04.04.01 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 25.00 510.45 12,761.25 

05.02.03.04.04.02 QUE ES LA BASURA? DAÑOS Y EFECTOS und 25.00 510.45 12,761.25 

05.02.03.04.04.03 MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, HACIENDO USO DE LAS 03 Rs und 25.00 510.45 12,761.25 

05.02.03.04.04.04 IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS EN EL ORIGEN Y EXPERIENCIAS EXITOSAS und 25.00 510.45 12,761.25 

05.02.03.04.04.05 IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR... und 25.00 510.45 12,761.25 

05.02.03.04.04.06 
VISITA TECNICA-GUIADA A LAS INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE 
BAMBAMARCA 

und 28.00 315.48 8,833.44 

05.02.03.04.05 APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION Y SENSIBILIZACION... glb 1.00 1,597.08 1,597.08 

05.02.03.04.06 INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES und 1.00 460.08 460.08 

05.02.03.05 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A ALUMNOS DE INSTITUTOS SUPERIORES       35,804.43 

05.02.03.05.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES und 1.00 987.40 987.40 

05.02.03.05.02 DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES.... und 1.00 846.24 846.24 

05.02.03.05.03 APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION.... glb 1.00 825.10 825.10 

05.02.03.05.04 CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES       31,860.51 
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05.02.03.05.04.01 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL und 11.00 510.45 5,614.95 

05.02.03.05.04.02 QUE ES LA BASURA? DAÑOS Y EFECTOS und 11.00 510.45 5,614.95 

05.02.03.05.04.03 MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, HACIENDO USO DE LAS 03 Rs und 11.00 510.45 5,614.95 

05.02.03.05.04.04 IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS EN EL ORIGEN Y EXPERIENCIAS EXITOSAS und 11.00 510.45 5,614.95 

05.02.03.05.04.05 IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR... und 11.00 510.45 5,614.95 

05.02.03.05.04.06 
VISITA TECNICA-GUIADA A LAS INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE 
BAMBAMARCA 

und 12.00 315.48 3,785.76 

05.02.03.05.05 APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION Y SENSIBILIZACION.... glb 1.00 825.10 825.10 

05.02.03.05.06 INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES und 1.00 460.08 460.08 

05.03 PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES       35,152.82 

05.03.01 
ELABORACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 
LOCALES 

      15,113.84 

05.03.01.01 
ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION 
DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES 

und 1.00 987.40 987.40 

05.03.01.02 
ELABORACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 
LOCALES/ INC. EST. DE MERCADO 

und 1.00 13,537.74 13,537.74 

05.03.01.03 
PRESENTACION Y APROBACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION DE EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS LOCALES 

und 1.00 588.70 588.70 

05.03.02 
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION DE EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS LOCALES 

      20,038.98 

05.03.02.01 
ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION DE 
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES 

und 1.00 1,587.40 1,587.40 

05.03.02.02 DISEÑO, EDICION Y/O IMPRESION DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS Y/O MATERIAL PARA LA PROMOCION und 1.00 2,924.27 2,924.27 

05.03.02.03 PROMOCION       14,647.22 
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05.03.02.03.01 TALLER: CREACION DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS und 2.00 954.61 1,909.22 

05.03.02.03.02 FERIA: EXPERIENCIAS EXITOSAS DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES und 1.00 7,500.00 7,500.00 

05.03.02.03.03 
PROPAGANDA MOTIVADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL: CREACION DE EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS LOCALES 

glb 1.00 1,050.00 1,050.00 

05.03.02.03.04 
VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES 
EN CAJAMARCA 

und 1.00 4,188.00 4,188.00 

05.03.02.04 INFORME SOBRE LA PROMOCION und 1.00 880.09 880.09 

  COSTO DIRECTO       1,619,541.55 

 GASTOS GENERALES 9.0362%    146,345.01 

 UTILIDAD (10%)    161,954.16 

 SUBTOTAL    1,927,840.72 

 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (19%)    366,289.74 

 TOTAL PRESUPUESTO    2,294,130.46 
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4.3.  ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Para lograr un congruente y óptimo aprovechamiento en el análisis de 

precios unitarios, es necesario desglosar el costo por sus integrantes los 

cuales se dan en el diagrama general de balance de una obra. 

El diagrama general de balance de obra presupone el inicio, lo cual puede 

ser un proyecto para construcción o un servicio. 

Dado a que el análisis de un costo es en forma genérica la evaluación de un 

proceso determinado, El análisis de costo es: aproximado, específico, 

dinámico, puede elaborarse inductiva o deductivamente. El costo está 

precedido de costos anteriores y éste a su vez es integrante de costos 

posteriores. 

El ACU no puede estar desligado de la contabilidad, puesto que ésta es el 

registro, control e información de las operaciones realizadas; es decir, resulta 

ser la obtención de la información financiera; así misma, en la actualidad la 

contabilidad no está comprendida como un conjunto de hechos referidos al 

pasado, sino que en muchos casos prevé situaciones.  
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Partida 01.01 EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 38,934.98 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010004 1.0000 8.0000 75.12 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 16.0000 90.24 5.64 PEON 

165.36 

Materiales 

und 02461100010009 45.0000 8,356.05 185.69 PAPELERA DE  FIBRA DE VIDRIO INC. ACCESORIOS Y 

COLOCACION 

pqt 0290110009 50.0000 147.50 2.95 BOLSAS PARA BASURA 

und 0290130005 50.0000 295.00 5.90 ESCOBAS 

und 02901300050012 50.0000 212.00 4.24 RECOJEDORES 

und 0292080003 35.0000 6,205.15 177.29 BASURERO DE PLASTICO CON RUEDA 

und 0292080004 8.0000 23,548.96 2,943.62 CONTENEDORES DE BASURA 

38,764.66 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 4.96 165.36 HERRAMIENTAS MANUALES 

4.96 

Partida 01.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 11,724.52 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 8.0000 75.12 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 16.0000 90.24 5.64 PEON 

165.36 

Materiales 

par 0267050006 60.0000 504.60 8.41 GUANTES DE JEBE 

und 0267090015 60.0000 756.60 12.61 GORROS 

und 0280010015 60.0000 3,430.80 57.18 OVEROLES 

und 0280010016 60.0000 2,824.80 47.08 CHALECOS REFLECTIVOS 

par 0280010018 60.0000 3,532.80 58.88 ZAPATOS DE SEGURIDAD 

und 0290230064 60.0000 504.60 8.41 PROTECTORES RESPIRATORIOS 

11,554.20 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 4.96 165.36 HERRAMIENTAS MANUALES 

4.96 

Partida 01.03.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO DE BARRIDO 

und/DIA 0.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,587.40 0.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 1.0000 16.0000 160.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 16.0000 240.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 16.0000 192.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

752.00 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 16.0000 360.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 16.0000 88.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

448.00 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Partida 01.03.02 ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO DE BARRIDO 

und/DIA 0.1250 Rendimiento Costo unitario directo por : und 8,001.52 0.1250 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 32.0000 320.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 5.0000 320.0000 3,200.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 32.0000 640.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 64.0000 960.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 64.0000 768.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

5,888.00 

Materiales 

gal 0201040003 100.0000 1,017.00 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900500070009 0.5000 29.42 58.84 TINTA PARA IMPRESORA 

und 02900500070010 0.2000 20.17 100.86 TINTA PARA PLOTER 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

rll 02901500120008 0.0600 4.05 67.43 PAPEL BOND A-0 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

1,110.70 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 32.0000 720.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 0.7500 48.0000 264.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010013 0.0410 2.6240 10.50 4.00 IMPRESORA 

he 0308010014 0.0200 1.2800 8.32 6.50 PLOTTER 

1,002.82 

Partida 01.03.03 PRESENTACION Y APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE BARRIDO 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 891.70 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.7500 6.0000 60.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 1.0000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 4.0000 48.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

388.00 

Materiales 

gal 0201040003 10.0000 101.70 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

285.70 

Equipos 
hm 0301010054 0.2500 2.0000 41.00 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.7500 6.0000 135.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0301510001 0.2500 2.0000 31.00 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.2500 2.0000 11.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

218.00 

Partida 01.03.04 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO DE BARRIDO 

glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 5,500.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 

glb 0400210013 1.0000 5,500.00 5,500.00 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO DE 

BARRIDO 

5,500.00 

Partida 02.01 ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR  CON SISTEMA DE ELEVACION FRONTAL 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : und 352,941.18 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Equipos 

und 0301220014 1.0000 352,941.18 352,941.18 CAMION COMPACTADOR CON SISTEMA DE ELEVACION 

FRONTAL 

352,941.18 

Partida 02.02.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO DE RECOJO Y TRANSPORTE 

und/DIA 0.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,587.40 0.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 1.0000 16.0000 160.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 16.0000 240.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 16.0000 192.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

752.00 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 16.0000 360.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 16.0000 88.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

448.00 

Partida 02.02.02 ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO DE RECOJO Y TRANSPORTE 

und/DIA 0.1250 Rendimiento Costo unitario directo por : und 8,001.52 0.1250 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 32.0000 320.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 5.0000 320.0000 3,200.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 32.0000 640.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 64.0000 960.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 64.0000 768.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

5,888.00 

Materiales 

gal 0201040003 100.0000 1,017.00 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900500070009 0.5000 29.42 58.84 TINTA PARA IMPRESORA 

und 02900500070010 0.2000 20.17 100.86 TINTA PARA PLOTER 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

rll 02901500120008 0.0600 4.05 67.43 PAPEL BOND A-0 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

1,110.70 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 32.0000 720.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 0.7500 48.0000 264.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010013 0.0410 2.6240 10.50 4.00 IMPRESORA 

he 0308010014 0.0200 1.2800 8.32 6.50 PLOTTER 

1,002.82 

Partida 02.02.03 PPRESENTACION Y APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE RECOJO Y TRANSPORTE 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 891.70 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.7500 6.0000 60.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0103010016 1.0000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 4.0000 48.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

388.00 

Materiales 

gal 0201040003 10.0000 101.70 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

285.70 

Equipos 

hm 0301010054 0.2500 2.0000 41.00 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.7500 6.0000 135.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0301510001 0.2500 2.0000 31.00 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.2500 2.0000 11.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

218.00 

Partida 02.02.04 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO DE RECOJO Y TRANSPORTE 

glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 5,500.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 

glb 0400210014 1.0000 5,500.00 5,500.00 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO DE 

RECOJO Y TRANSPORTE 

5,500.00 

Partida 03.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40 m. 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 785.56 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.8000 8.86 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 8.0000 75.12 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 8.0000 45.12 5.64 PEON 

129.10 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 6.46 129.10 HERRAMIENTAS MANUALES 

6.46 

Subcontratos 

und 0402050002 1.0000 650.00 650.00 CARTEL DE OBRA (3.60x2.40m) 

650.00 

Partida 03.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 22,997.10 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Equipos 
hm 0301220013 11.3214 90.5712 15,397.10 170.00 CAMION PLATAFORMA 

hm 0304010005 5.0000 40.0000 7,600.00 190.00 VOLQUETE DE 15 M3 

22,997.10 

Partida 03.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 

m2/DIA 450.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.74 450.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0018 0.02 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 5.0000 0.0889 0.50 5.64 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0178 0.20 11.20 TOPOGRAFO 

0.72 

Materiales 



 

 

Página : S10 1 

1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

bol 0213030005 0.0500 0.27 5.45 YESO x 10 Kg. 

und 0231040001 0.5000 0.44 0.88 ESTACA DE MADERA 

0.71 

Equipos 

día 0301000009 1.0500 0.0023 0.22 97.20 ESTACION TOTAL 

día 0301000024 1.0500 0.0023 0.01 4.05 PRISMA Y BASTON (3m) 

día 0301000025 0.5250 0.0012 0.04 32.40 NIVEL LASER (Alcance 350m) 

%mo 0301010006 5.0000 0.04 0.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.31 

Partida 03.02.03 LIMPIEZA Y DESBROCE 

ha/DIA 0.9000 Rendimiento Costo unitario directo por : ha 1,569.02 0.9000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.5000 4.4444 49.24 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 8.8889 50.13 5.64 PEON 

99.37 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 2.98 99.37 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011800020009 1.0000 8.8889 1,466.67 165.00 TRACTOR D6 - 140 HP 

1,469.65 

Partida 03.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL 

m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 9.74 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0400 0.44 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 4.0000 1.6000 9.02 5.64 PEON 

9.46 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.28 9.46 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.28 

Partida 03.03.01.02 EXCAVACION EN ROCA FIJA 

m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 145.34 3.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.2286 2.53 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 2.2857 12.89 5.64 PEON 

hh 0101010007 1.0000 2.2857 21.46 9.39 CONTROLADOR OFICIAL 

hh 0101010008 1.0000 2.2857 21.46 9.39 PERFORISTA OFICIAL 

58.34 

Materiales 

gal 0201040001 0.0482 0.50 10.34 PETROLEO D-2 

kg 0255100001 0.2500 2.11 8.44 DINAMITA AL 65% 

und 0255100007 1.0000 2.31 2.31 FULMINANTE 

kg 0255100008 0.5200 4.39 8.44 NITRATO DE AMONIO 

pza 0290230061 0.0170 5.44 319.81 BARRENO 5' x 1/8" 

m 0295010001 1.0000 1.28 1.28 GUIA 

16.03 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 2.92 58.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011400020005 0.3750 0.8571 17.14 20.00 MARTILLO NEUMATICO  DE 21 kg 

hm 03011400060004 0.2500 0.5714 50.91 89.10 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM 

70.97 

Partida 03.03.01.03 REFINE Y NIVELACION 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

m/DIA 55.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.00 55.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0145 0.16 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 0.1455 0.82 5.64 PEON 

0.98 

Equipos 

%mo 0301010006 2.0000 0.02 0.98 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.02 

Partida 03.03.01.04 COMPACTADO 

m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.43 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0160 0.18 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.1600 1.70 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.1600 0.90 5.64 PEON 

2.78 

Materiales 

m3 0290130021 0.0300 0.02 0.50 AGUA 

0.02 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.78 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100012 0.7500 0.1200 1.55 12.90 APISONADORA 4.0 HP CON PLANCHA DE 11" x  13", 16 KN., 

70 KG., MOTOR GX 120 STONE DE 4 TIEMPOS 

1.63 

Partida 03.03.01.05 CAMA DE APOYO e=10 Cm. 

m3/DIA 3.6000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 39.91 3.6000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.0998 0.2218 2.46 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 2.0003 4.4451 25.07 5.64 PEON 

27.53 

Materiales 

m3 02070400010001 1.1000 11.00 10.00 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (FINO SELECCIONADO) 

m3 0290130021 1.1000 0.55 0.50 AGUA 

11.55 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.83 27.53 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.83 

Partida 03.03.01.06 ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 28.47 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 2.0000 1.6000 9.02 5.64 PEON 

9.91 

Materiales 

m3 02070400010001 1.1000 11.00 10.00 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (FINO SELECCIONADO) 

m3 0290130021 0.1200 0.06 0.50 AGUA 

11.06 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.30 9.91 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301470003 1.0000 0.8000 7.20 9.00 PISON MANUAL PARA COMPACTACION 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

7.50 

Partida 03.03.01.07 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.03 60.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0133 0.14 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 4.0000 0.5333 3.01 5.64 PEON 

3.15 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.16 3.15 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100012 1.0000 0.1333 1.72 12.90 APISONADORA 4.0 HP CON PLANCHA DE 11" x  13", 16 KN., 

70 KG., MOTOR GX 120 STONE DE 4 TIEMPOS 

1.88 

Partida 03.03.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 14.95 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 2.0000 0.0800 0.45 5.64 PEON 

hh 01010100060001 1.0000 0.0400 0.43 10.63 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

0.92 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010006 1.0000 0.0400 6.40 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

hm 0304010005 1.0000 0.0400 7.60 190.00 VOLQUETE DE 15 M3 

14.03 

Partida 03.03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10, NTP 

399.002, Ø=3/4" 

m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.66 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0080 0.09 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0800 0.85 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.0400 0.23 5.64 PEON 

1.17 

Materiales 

m 02050700020069 1.1000 2.35 2.14 TUBERIA DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10, 

NTP 399.002, Ø=3/4" 

und 02051000010052 0.0300 0.05 1.53 CODO DE PVC PARA AGUA FRÍA SIMPLE PRESION, CLASE 10, 

NTP 399.002, Ø=3/4" X 90° 

und 02051000010054 0.0300 0.05 1.53 CODO DE PVC PARA AGUA FRÍA SIMPLE PRESION, CLASE 10, 

NTP 399.002, Ø=3/4" X 45° 

gal 0222080028 0.0100 0.97 96.81 PEGAMENTO OATEY USA PARA TUBERIA PVC 

und 0241030003 0.0100 0.01 1.44 CINTA TEFLON DE 1/2"x10m 

3.43 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.06 1.17 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 03.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS, PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 126.38 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

glb 02050700020071 1.0000 126.38 126.38 VALVULAS Y ACCESORIOS DE  Ø=3/4", PARA AGUA FRIA 

SIMPLE PRESION 

126.38 

Partida 03.03.02.03 PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA 

m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.90 400.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0020 0.02 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0200 0.21 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.0200 0.11 5.64 PEON 

0.34 

Materiales 

und 0205150002 0.5000 0.55 1.10 TAPON HEMBRA CON ROSCA DE PVC PARA AGUA FRIA, CLASE 

10, NTP 399.002, Ø=½" 

und 02460300010003 0.3334 1.82 5.47 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2"X1/2" 

und 02460300010004 0.3334 1.82 5.47 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2"X7/8" 

und 02460300010006 0.3334 1.82 5.47 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO DE 1/2" x 5/8" 

m3 0290130021 0.0500 0.03 0.50 AGUA 

6.04 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.02 0.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03010400010004 1.0000 0.0200 1.50 75.00 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA HIDRAULICA 

1.52 

Partida 03.04.01.01.01 CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA 

m3/DIA 450.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.06 450.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 0.0356 0.20 5.64 PEON 

0.20 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.01 0.20 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010009 1.0000 0.0178 2.85 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 y d3 

2.86 

Partida 03.04.01.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.68 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.3200 3.55 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

21.60 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.08 21.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.08 

Partida 03.04.01.01.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.26 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 0.8000 0.0320 0.34 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.8000 0.0320 0.18 5.64 PEON 

0.56 

Materiales 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

m3 0290130021 0.0500 0.03 0.50 AGUA 

0.03 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.03 0.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100010 1.0000 0.0400 0.64 15.90 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP 

0.67 

Partida 03.04.01.01.04 BASE COMPACTACION E = 0.15m 

m2/DIA 220.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.30 220.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010004 1.0000 0.0364 0.34 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 3.0000 0.1091 0.62 5.64 PEON 

0.96 

Materiales 

m3 0207090003 0.1800 2.70 15.00 MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE 

m3 0290130021 0.0150 0.01 0.50 AGUA 

2.71 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.05 0.96 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100010 1.0000 0.0364 0.58 15.90 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP 

0.63 

Partida 03.04.01.01.05 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 9.27 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1333 1.48 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 1.3333 7.52 5.64 PEON 

9.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.27 9.00 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.27 

Partida 03.04.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 14.95 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 2.0000 0.0800 0.45 5.64 PEON 

hh 01010100060001 1.0000 0.0400 0.43 10.63 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

0.92 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010006 1.0000 0.0400 6.40 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

hm 0304010005 1.0000 0.0400 7.60 190.00 VOLQUETE DE 15 M3 

14.03 

Partida 03.04.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

m2/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.50 9.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0889 0.99 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8889 9.45 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8889 8.35 9.39 OFICIAL 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

18.79 

Materiales 

kg 02040100010002 0.3000 1.78 5.92 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 

kg 02041200010004 0.3100 1.84 5.92 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 

p2 0231010006 4.2400 30.53 7.20 MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO 

34.15 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.79 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.56 

Partida 03.04.01.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 312.97 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 7.51 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 5.0000 4.0000 22.56 5.64 PEON 

39.46 

Materiales 

m3 02070200010002 0.5100 32.95 64.60 ARENA GRUESA 

m3 0207100001 0.7600 56.77 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" Y 3/4" 

bol 0213010001 8.6600 173.63 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1840 0.09 0.50 AGUA 

263.44 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 1.97 39.46 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 0.5000 0.4000 4.30 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

hm 0301290010 0.5000 0.4000 3.80 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 1" - 2 HP 

10.07 

Partida 03.04.01.02.03 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:4x1.5cm DE ESPESOR 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 10.46 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0320 0.35 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.3200 3.40 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.1600 0.90 5.64 PEON 

4.65 

Materiales 

m3 02070200010001 0.0140 0.97 69.60 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.2300 4.61 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

5.58 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.23 4.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.23 

Partida 03.04.01.02.04 JUNTA DE DILATACION (MATERIAL ASFALTICO DE 1") 

m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.47 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0032 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.30 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 3.0000 0.0960 0.54 5.64 PEON 

0.88 

Materiales 

gal 0201040002 0.0100 0.13 12.78 KEROSENE INDUSTRIAL 
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gal 02010500010004 0.0550 0.89 16.14 ASFALTO LIQUIDO RC-250 

m3 02070200010002 0.0060 0.39 64.60 ARENA GRUESA 

p2 02310100010004 0.0200 0.14 7.20 MADERA TORNILLO 4"x4"x12' 

1.55 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.04 0.88 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.04 

Partida 03.04.02.01.01 CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA 

m3/DIA 450.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.06 450.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010005 2.0000 0.0356 0.20 5.64 PEON 

0.20 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.01 0.20 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010009 1.0000 0.0178 2.85 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 y d3 

2.86 

Partida 03.04.02.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.68 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.3200 3.55 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

21.60 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.08 21.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.08 

Partida 03.04.02.01.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.26 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 0.8000 0.0320 0.34 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.8000 0.0320 0.18 5.64 PEON 

0.56 

Materiales 

m3 0290130021 0.0500 0.03 0.50 AGUA 

0.03 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.03 0.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100010 1.0000 0.0400 0.64 15.90 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP 

0.67 

Partida 03.04.02.01.04 BASE COMPACTACION E = 0.15m 

m2/DIA 220.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.30 220.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010004 1.0000 0.0364 0.34 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 3.0000 0.1091 0.62 5.64 PEON 

0.96 

Materiales 

m3 0207090003 0.1800 2.70 15.00 MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE 

m3 0290130021 0.0150 0.01 0.50 AGUA 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

2.71 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.05 0.96 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100010 1.0000 0.0364 0.58 15.90 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP 

0.63 

Partida 03.04.02.01.05 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 9.27 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1333 1.48 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 1.3333 7.52 5.64 PEON 

9.00 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.27 9.00 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.27 

Partida 03.04.02.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 14.95 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 2.0000 0.0800 0.45 5.64 PEON 

hh 01010100060001 1.0000 0.0400 0.43 10.63 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

0.92 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010006 1.0000 0.0400 6.40 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

hm 0304010005 1.0000 0.0400 7.60 190.00 VOLQUETE DE 15 M3 

14.03 

Partida 03.04.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

m2/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.50 9.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0889 0.99 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8889 9.45 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8889 8.35 9.39 OFICIAL 

18.79 

Materiales 

kg 02040100010002 0.3000 1.78 5.92 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 

kg 02041200010004 0.3100 1.84 5.92 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 

p2 0231010006 4.2400 30.53 7.20 MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO 

34.15 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.79 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.56 

Partida 03.04.02.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 312.97 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 7.51 9.39 OFICIAL 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0101010005 5.0000 4.0000 22.56 5.64 PEON 

39.46 

Materiales 

m3 02070200010002 0.5100 32.95 64.60 ARENA GRUESA 

m3 0207100001 0.7600 56.77 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" Y 3/4" 

bol 0213010001 8.6600 173.63 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1840 0.09 0.50 AGUA 

263.44 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.97 39.46 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 0.5000 0.4000 4.30 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

hm 0301290010 0.5000 0.4000 3.80 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 1" - 2 HP 

10.07 

Partida 03.04.02.02.03 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:4x1.5cm DE ESPESOR 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 10.46 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0320 0.35 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.3200 3.40 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.1600 0.90 5.64 PEON 

4.65 

Materiales 

m3 02070200010001 0.0140 0.97 69.60 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.2300 4.61 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

5.58 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.23 4.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.23 

Partida 03.04.02.02.04 JUNTA DE DILATACION (MATERIAL ASFALTICO DE 1") 

m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.47 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0032 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.30 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 3.0000 0.0960 0.54 5.64 PEON 

0.88 

Materiales 

gal 0201040002 0.0100 0.13 12.78 KEROSENE INDUSTRIAL 

gal 02010500010004 0.0550 0.89 16.14 ASFALTO LIQUIDO RC-250 

m3 02070200010002 0.0060 0.39 64.60 ARENA GRUESA 

p2 02310100010004 0.0200 0.14 7.20 MADERA TORNILLO 4"x4"x12' 

1.55 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.04 0.88 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.04 

Partida 03.04.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.04 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0571 0.63 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 0.8000 0.4571 4.86 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 0.8000 0.4571 4.29 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 0.4000 0.2286 1.29 5.64 PEON 

11.07 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Materiales 

kg 02040100010002 0.2600 1.54 5.92 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 

kg 0204120004 0.1300 1.10 8.44 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 3/4" 

p2 0231010001 4.8300 34.78 7.20 MADERA TORNILLO 

37.42 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.55 11.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.55 

Partida 03.04.02.03.02 ACERO FY= 4200 kg/cm2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.65 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0032 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.34 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.30 9.39 OFICIAL 

0.68 

Materiales 

kg 02040100010002 0.0600 0.36 5.92 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 

kg 0204030001 1.0700 3.28 3.07 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

3.64 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.03 0.68 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03013300020003 1.0000 0.0320 0.30 9.50 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 

0.33 

Partida 03.04.02.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 312.97 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 7.51 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 5.0000 4.0000 22.56 5.64 PEON 

39.46 

Materiales 

m3 02070200010002 0.5100 32.95 64.60 ARENA GRUESA 

m3 0207100001 0.7600 56.77 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" Y 3/4" 

bol 0213010001 8.6600 173.63 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1840 0.09 0.50 AGUA 

263.44 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.97 39.46 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 0.5000 0.4000 4.30 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

hm 0301290010 0.5000 0.4000 3.80 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 1" - 2 HP 

10.07 

Partida 03.04.03.01.01 CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA 

m3/DIA 450.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.06 450.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010005 2.0000 0.0356 0.20 5.64 PEON 

0.20 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.01 0.20 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010009 1.0000 0.0178 2.85 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 y d3 

2.86 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Partida 03.04.03.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO SEMIROCOSO 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.68 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.3200 3.55 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

21.60 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.08 21.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.08 

Partida 03.04.03.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.87 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0320 0.35 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.3200 3.00 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.6400 3.61 5.64 PEON 

6.96 

Materiales 

gal 0201040003 0.1500 1.53 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

m3 0290130021 0.0800 0.04 0.50 AGUA 

1.57 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.21 6.96 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100012 1.0000 0.3200 4.13 12.90 APISONADORA 4.0 HP CON PLANCHA DE 11" x  13", 16 KN., 

70 KG., MOTOR GX 120 STONE DE 4 TIEMPOS 

4.34 

Partida 03.04.03.01.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 9.27 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1333 1.48 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 1.3333 7.52 5.64 PEON 

9.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.27 9.00 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.27 

Partida 03.04.03.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 14.95 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 2.0000 0.0800 0.45 5.64 PEON 

hh 01010100060001 1.0000 0.0400 0.43 10.63 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

0.92 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010006 1.0000 0.0400 6.40 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

hm 0304010005 1.0000 0.0400 7.60 190.00 VOLQUETE DE 15 M3 

14.03 

Partida 03.04.03.01.06 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.07 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0067 0.07 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 0.0667 0.38 5.64 PEON 

0.45 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.02 0.45 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301470003 1.0000 0.0667 0.60 9.00 PISON MANUAL PARA COMPACTACION 

0.62 

Partida 03.04.03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE CIMENTACION 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.49 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0571 0.63 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.5714 6.07 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.5714 5.37 9.39 OFICIAL 

12.07 

Materiales 

kg 02040100010003 0.2600 1.54 5.92 ALAMBRE NEGRO N° 8 

kg 02041200010010 0.1250 0.74 5.92 CLAVO PROMEDIO PARA CONSTRUCCION 

p2 0231010001 4.8300 34.78 7.20 MADERA TORNILLO 

37.06 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 12.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.36 

Partida 03.04.03.02.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADOS DE CIMENTACION 

m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 271.44 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.2500 0.1000 1.11 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 2.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8000 7.51 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 10.5000 4.2000 23.69 5.64 PEON 

40.81 

Materiales 

m3 0207010019 0.6400 47.81 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" 

m3 02070200010002 0.5100 32.95 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 7.0100 140.55 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

221.31 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 1.22 40.81 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 1.0000 0.4000 4.30 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

hm 0301290010 1.0000 0.4000 3.80 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 1" - 2 HP 

9.32 

Partida 03.04.03.02.03 SOBRECIMIENTOS DE LADRILLO KK 18H c/m 1:5 

m2/DIA 9.4600 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 52.88 9.4600 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0846 0.94 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8457 8.99 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.8500 0.7188 4.05 5.64 PEON 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

13.98 

Materiales 

kg 02041200010012 0.0220 0.13 5.92 CLAVOS 3" 

m3 02070200010002 0.0310 2.00 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 0.2180 4.37 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

und 0216030007 39.0000 31.98 0.82 LADRILLO ARCILLA K.K. 18 HUECOS - 9.0x13x24 CM. 

38.48 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.42 13.98 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 

Partida 03.04.03.03.01 POSTE DE MADERA D=5" 

und/DIA 7.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 71.34 7.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1143 1.27 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.1429 12.15 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 4.0000 4.5714 25.78 5.64 PEON 

39.20 

Materiales 

und 02671100060009 1.0000 30.96 30.96 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE MADERA D=5" 

30.96 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.18 39.20 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.18 

Partida 03.04.03.03.02 VIGA DE MADERA TORNILLO 3"x4" 

p2/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : p2 11.71 60.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.9998 0.1333 1.42 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 3.0000 0.4000 2.26 5.64 PEON 

3.68 

Materiales 

p2 0231010001 1.1000 7.92 7.20 MADERA TORNILLO 

7.92 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.11 3.68 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.11 

Partida 03.04.03.03.03 CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" 

p2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : p2 13.91 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0080 0.09 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0800 0.85 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0800 0.75 9.39 OFICIAL 

1.69 

Materiales 

kg 02040100010003 0.0800 0.47 5.92 ALAMBRE NEGRO N° 8 

m2 02040200000006 0.0300 1.90 63.27 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" x 2" x 1/8" 

kg 02041200010014 0.0250 0.15 5.92 CLAVOS 4" 

gal 0222240001 0.0500 1.73 34.62 PRESERVANTE DE MADERA 

p2 0231010001 1.1000 7.92 7.20 MADERA TORNILLO 

12.17 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

0.05 

Partida 03.04.03.03.04 COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=1.8mm 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 69.19 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.0240 0.0192 0.21 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 0.2400 0.1920 2.04 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 0.2400 0.1920 1.80 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 0.1200 0.0960 0.54 5.64 PEON 

4.59 

Materiales 

pln 0242030003 0.3300 14.37 43.56 PLANCHA DE FIBRAFORTE e=1.8mm 

glb 0242050006 1.0000 50.00 50.00 ACCESORIOS 

64.37 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.23 4.59 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.23 

Partida 03.04.04.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ENROCADO TIPO ANDEN 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.68 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.3200 3.55 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

21.60 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.08 21.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.08 

Partida 03.04.04.01.02 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 9.27 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.1333 1.48 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 1.3333 7.52 5.64 PEON 

9.00 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.27 9.00 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.27 

Partida 03.04.04.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 14.95 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 2.0000 0.0800 0.45 5.64 PEON 

hh 01010100060001 1.0000 0.0400 0.43 10.63 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

0.92 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010006 1.0000 0.0400 6.40 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

hm 0304010005 1.0000 0.0400 7.60 190.00 VOLQUETE DE 15 M3 

14.03 

Partida 03.04.04.01.04 ENROCADO TIPO ANDEN P.G. 6" - 8" 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

m3/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 90.12 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1000 1.11 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 1.0000 9.39 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 6.0000 6.0000 33.84 5.64 PEON 

44.34 

Materiales 

m3 0207010005 0.2100 8.97 42.70 PIEDRA MEDIANA 

m3 0207010034 0.8100 34.59 42.70 PIEDRA GRANDE DE 6" - 8" 

43.56 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 2.22 44.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.22 

Partida 03.04.04.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.87 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0320 0.35 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.3200 3.00 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.6400 3.61 5.64 PEON 

6.96 

Materiales 
gal 0201040003 0.1500 1.53 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

m3 0290130021 0.0800 0.04 0.50 AGUA 

1.57 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.21 6.96 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100012 1.0000 0.3200 4.13 12.90 APISONADORA 4.0 HP CON PLANCHA DE 11" x  13", 16 KN., 

70 KG., MOTOR GX 120 STONE DE 4 TIEMPOS 

4.34 

Partida 03.04.05.01.01 CORTE DE TERRENO CON EQUIPO 

m3/DIA 450.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.37 450.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0018 0.02 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0178 0.19 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 0.0356 0.20 5.64 PEON 

0.41 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.02 0.41 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011800020004 1.0000 0.0178 2.94 165.00 TRACTOR D6 

2.96 

Partida 03.04.05.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO SEMIROCOSO 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.68 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.3200 3.55 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

21.60 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.08 21.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

1.08 

Partida 03.04.05.01.03 RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 13.83 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0320 0.35 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.3200 3.00 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.6400 3.61 5.64 PEON 

6.96 

Materiales 

gal 0201040003 0.1500 1.53 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

m3 0290130021 0.0800 0.04 0.50 AGUA 

1.57 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.21 6.96 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100010 1.0000 0.3200 5.09 15.90 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP 

5.30 

Partida 03.04.05.01.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 9.27 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1333 1.48 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 1.3333 7.52 5.64 PEON 

9.00 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.27 9.00 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.27 

Partida 03.04.05.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 14.95 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 2.0000 0.0800 0.45 5.64 PEON 

hh 01010100060001 1.0000 0.0400 0.43 10.63 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

0.92 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010006 1.0000 0.0400 6.40 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

hm 0304010005 1.0000 0.0400 7.60 190.00 VOLQUETE DE 15 M3 

14.03 

Partida 03.04.05.01.06 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL 

m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.07 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0067 0.07 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 0.0667 0.38 5.64 PEON 

0.45 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.02 0.45 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301470003 1.0000 0.0667 0.60 9.00 PISON MANUAL PARA COMPACTACION 

0.62 



 

 

Página : S10 1 

1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Partida 03.04.05.01.07 AFIRMADO PARA PISOS Y VEREDAS 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.04 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0160 0.18 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.1600 1.70 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 10.0000 1.6000 9.02 5.64 PEON 

10.90 

Materiales 

m3 02070200010003 0.2300 11.64 50.60 AFIRMADO 

11.64 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.55 10.90 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100010 3.1250 0.5000 7.95 15.90 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP 

8.50 

Partida 03.04.05.02.01 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO 

m3/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 160.78 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0320 0.35 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.3200 3.40 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.6400 6.01 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 2.5600 14.44 5.64 PEON 

24.20 

Materiales 
m3 0207010021 0.5000 20.55 41.10 PIEDRA GRANDE DE RIO 

m3 0207030001 0.8300 53.62 64.60 HORMIGON 

bol 0213010001 2.9000 58.15 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1800 0.09 0.50 AGUA 

132.41 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.73 24.20 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030002 1.0000 0.3200 3.44 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP) 

4.17 

Partida 03.04.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 

m2/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.60 16.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0500 0.55 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.5000 5.32 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.5000 4.70 9.39 OFICIAL 

10.57 

Materiales 
gal 0201040003 0.0100 0.10 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

kg 02040100010003 0.2600 1.54 5.92 ALAMBRE NEGRO N° 8 

kg 02041200010010 0.1250 0.74 5.92 CLAVO PROMEDIO PARA CONSTRUCCION 

p2 0231010001 3.3500 24.12 7.20 MADERA TORNILLO 

26.50 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.53 10.57 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.53 

Partida 03.04.05.02.03 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTO 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 218.03 10.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.6000 15.02 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 6.4000 36.10 5.64 PEON 

60.51 

Materiales 

m3 0207010022 0.4200 17.93 42.70 PIEDRA MEDIANA DE RIO 

m3 0207030001 0.8500 54.91 64.60 HORMIGON 

bol 0213010001 3.7000 74.19 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1370 0.07 0.50 AGUA 

147.10 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 1.82 60.51 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030002 1.0000 0.8000 8.60 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP) 

10.42 

Partida 03.04.05.02.04 CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON e=4" 

m2/DIA 130.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.81 130.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.2000 0.0123 0.14 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 2.0000 0.1231 1.31 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0615 0.58 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 0.4923 2.78 5.64 PEON 

4.81 

Materiales 

m3 0207030001 0.1100 7.11 64.60 HORMIGON 

bol 0213010001 0.3980 7.98 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.0180 0.01 0.50 AGUA 

15.10 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.24 4.81 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030002 1.0000 0.0615 0.66 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP) 

0.90 

Partida 03.04.05.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 

m2/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 73.28 9.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0889 0.99 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8889 9.45 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8889 8.35 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 0.5000 0.4444 2.51 5.64 PEON 

21.30 

Materiales 
kg 02040100010003 0.2000 1.18 5.92 ALAMBRE NEGRO N° 8 

kg 02041200010005 0.2400 1.42 5.92 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 6.7100 48.31 7.20 MADERA TORNILLO 

50.91 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.07 21.30 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.07 

Partida 03.04.05.02.06 VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E=15cm 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.50 100.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0080 0.09 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 6.0000 0.4800 5.10 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0800 0.75 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 0.6400 3.61 5.64 PEON 

9.55 

Materiales 

m3 02070200010001 0.0300 2.09 69.60 ARENA FINA 

m3 02070300010001 0.1605 10.37 64.60 HORMIGON DE RIO 

bol 0213010001 1.2975 26.01 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.2775 0.14 0.50 AGUA 

38.61 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.48 9.55 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030002 1.0000 0.0800 0.86 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP) 

1.34 

Partida 03.04.05.02.07 JUNTAS DE CONSTRUCCION e=1" EN VEREDAS 

m/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.11 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0100 0.11 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.1000 0.94 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 3.0000 0.3000 1.69 5.64 PEON 

2.74 

Materiales 

gal 02010500010001 0.1330 2.15 16.14 ASFALTO RC-250 

m3 02070200010001 0.0020 0.14 69.60 ARENA FINA 

2.29 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.74 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.08 

Partida 03.04.05.02.08 JUNTAS ASFALTICAS 

m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.84 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0080 0.09 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.0800 0.75 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 3.0000 0.2400 1.35 5.64 PEON 

2.19 

Materiales 
gal 02010500010001 0.1330 2.15 16.14 ASFALTO RC-250 

m3 02070200010001 0.0200 1.39 69.60 ARENA FINA 

3.54 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.11 2.19 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.11 

Partida 03.04.05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 55.97 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 7.51 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.8000 4.51 5.64 PEON 

21.41 

Materiales 

gal 0201040003 0.0100 0.10 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

kg 02040100010003 0.3000 1.78 5.92 ALAMBRE NEGRO N° 8 

kg 02041200010010 0.1700 1.01 5.92 CLAVO PROMEDIO PARA CONSTRUCCION 

p2 0231010001 4.2500 30.60 7.20 MADERA TORNILLO 

33.49 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.07 21.41 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.07 

Partida 03.04.05.03.02 ACERO fy=4,200 kg/cm2 COLUMNAS 

kg/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.42 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0400 0.43 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0400 0.38 9.39 OFICIAL 

0.85 

Materiales 

kg 02040100020001 0.0500 0.19 3.82 GUIA 

kg 0204030017 1.0700 3.28 3.07 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 

und 0276010011 0.0100 0.06 5.92 HOJA DE SIERRA 

3.53 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.04 0.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.04 

Partida 03.04.05.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 344.15 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.2000 0.1600 1.77 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 2.0000 1.6000 17.01 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.6000 15.02 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 10.0000 8.0000 45.12 5.64 PEON 

78.92 

Materiales 

m3 0207010019 0.5500 41.09 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" 

m3 02070200010002 0.5400 34.88 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 8.4300 169.02 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1840 0.09 0.50 AGUA 

245.08 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 3.95 78.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 1.0000 0.8000 8.60 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

hm 0301290010 1.0000 0.8000 7.60 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 1" - 2 HP 

20.15 

Partida 03.04.05.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 

m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 69.76 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1000 1.11 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.0000 10.63 10.63 OPERARIO 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0101010004 1.0000 1.0000 9.39 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 1.0000 5.64 5.64 PEON 

26.77 

Materiales 

gal 0201040003 0.0100 0.10 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

kg 02040100010003 0.2000 1.18 5.92 ALAMBRE NEGRO N° 8 

kg 02041200010010 0.2400 1.42 5.92 CLAVO PROMEDIO PARA CONSTRUCCION 

p2 0231010001 5.4100 38.95 7.20 MADERA TORNILLO 

41.65 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.34 26.77 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.34 

Partida 03.04.05.03.05 ACERO fy=4,200 kg/cm2 VIGAS 

kg/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.42 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0400 0.43 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0400 0.38 9.39 OFICIAL 

0.85 

Materiales 

kg 02040100020001 0.0500 0.19 3.82 GUIA 

kg 0204030017 1.0700 3.28 3.07 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 

und 0276010011 0.0100 0.06 5.92 HOJA DE SIERRA 

3.53 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.04 0.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.04 

Partida 03.04.05.03.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VIGAS 

m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 294.61 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.2000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 2.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8000 7.51 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 10.0000 4.0000 22.56 5.64 PEON 

39.46 

Materiales 

m3 0207010019 0.5500 41.09 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" 

m3 02070200010002 0.5400 34.88 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 8.4300 169.02 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1840 0.09 0.50 AGUA 

245.08 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.97 39.46 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 1.0000 0.4000 4.30 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

hm 0301290010 1.0000 0.4000 3.80 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 1" - 2 HP 

10.07 

Partida 03.04.05.04.01 MURO LADRILLO K.K - 18 HUECOS, SOGA C/M 1:4 x 1.5 CM 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 60.57 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0101010005 0.5000 0.4000 2.26 5.64 PEON 

11.65 

Materiales 

kg 0204030016 1.8500 5.68 3.07 ACERO 

kg 02041200010010 0.0220 0.13 5.92 CLAVO PROMEDIO PARA CONSTRUCCION 

m3 02070200010002 0.0310 2.00 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 0.2180 4.37 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

und 0216030004 39.0000 31.98 0.82 LADRILLO ARCILLA K.K. 18 HUECOS - 9.0x13x24 CM. 30%V 

p2 0231010001 0.5800 4.18 7.20 MADERA TORNILLO 

48.34 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.58 11.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.58 

Partida 03.04.05.05.01 VIGA DE MADERA TORNILLO 3"x4" 

p2/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : p2 11.71 60.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 0.9998 0.1333 1.42 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 3.0000 0.4000 2.26 5.64 PEON 

3.68 

Materiales 

p2 0231010001 1.1000 7.92 7.20 MADERA TORNILLO 

7.92 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.11 3.68 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.11 

Partida 03.04.05.05.02 CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" 

p2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : p2 13.91 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0080 0.09 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0800 0.85 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0800 0.75 9.39 OFICIAL 

1.69 

Materiales 

kg 02040100010003 0.0800 0.47 5.92 ALAMBRE NEGRO N° 8 

m2 02040200000006 0.0300 1.90 63.27 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" x 2" x 1/8" 

kg 02041200010014 0.0250 0.15 5.92 CLAVOS 4" 

gal 0222240001 0.0500 1.73 34.62 PRESERVANTE DE MADERA 

p2 0231010001 1.1000 7.92 7.20 MADERA TORNILLO 

12.17 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 03.04.05.05.03 COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=2.7mm 

m2/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 78.67 9.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.0216 0.0192 0.21 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 0.2160 0.1920 2.04 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 0.2160 0.1920 1.80 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 0.1080 0.0960 0.54 5.64 PEON 

4.59 

Materiales 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

pln 0242030004 0.3300 23.85 72.26 PLANCHA DE FIBRAFORTE e=2.7mm 

glb 0242050006 1.0000 50.00 50.00 ACCESORIOS 

73.85 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.23 4.59 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.23 

Partida 03.04.05.06.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO - ARENA 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.35 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0667 0.74 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.6667 7.09 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.6667 3.76 5.64 PEON 

11.59 

Materiales 

kg 02041200010005 0.0300 0.18 5.92 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

m3 02070200010001 0.0180 1.25 69.60 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1000 2.01 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

p2 0231010001 0.5200 3.74 7.20 MADERA TORNILLO 

7.18 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.58 11.59 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.58 

Partida 03.04.05.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.80 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.2000 0.0640 0.71 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 4.0000 1.2800 13.61 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 0.6400 3.61 5.64 PEON 

17.93 

Materiales 
kg 02041200010005 0.0220 0.13 5.92 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

m3 02070200010001 0.0160 1.11 69.60 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1170 2.35 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

p2 0231010001 0.8500 6.12 7.20 MADERA TORNILLO 

p2 0231020001 0.0250 0.26 10.31 MADERA CEDRO 

9.97 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.90 17.93 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.90 

Partida 03.04.05.06.03 TARRAJEO DE COLUMNAS 

m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.79 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.1000 1.11 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.0000 10.63 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 1.0000 5.64 5.64 PEON 

17.38 

Materiales 

kg 02041200010005 0.0220 0.13 5.92 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

m3 02070200010001 0.0180 1.25 69.60 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1500 3.01 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

p2 0231010001 0.5800 4.18 7.20 MADERA TORNILLO 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

p2 0231230001 0.6500 3.97 6.11 ANDAMIO DE MADERA 

12.54 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.87 17.38 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.87 

Partida 03.04.05.06.04 TARRAJEO DE VIGAS 

m2/DIA 7.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.25 7.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1143 1.27 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.1429 12.15 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 1.1429 6.45 5.64 PEON 

19.87 

Materiales 

kg 02041200010005 0.0220 0.13 5.92 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

m3 02070200010001 0.0180 1.25 69.60 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1500 3.01 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

p2 0231010001 2.5000 18.00 7.20 MADERA TORNILLO 

22.39 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.99 19.87 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.99 

Partida 03.04.05.06.05 VESTIDURA DE DERRAMES 

m/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.94 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0667 0.74 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.6667 7.09 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.6667 3.76 5.64 PEON 

11.59 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0020 0.14 69.60 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.0358 0.72 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

p2 0231010001 0.1270 0.91 7.20 MADERA TORNILLO 

1.77 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.58 11.59 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.58 

Partida 03.04.05.07.01 CIELO RASO CON YESO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.38 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0667 0.74 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.6667 7.09 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.3333 1.88 5.64 PEON 

9.71 

Materiales 

kg 02041200010012 0.0090 0.05 5.92 CLAVOS 3" 

bol 02130300010001 0.2710 2.02 7.44 YESO BOLSA 28 kg 

p2 0231230001 2.1600 13.20 6.11 ANDAMIO DE MADERA 

p2 0272040061 0.0180 0.11 6.11 REGLA DE MADERA 

15.38 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.29 9.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

0.29 

Partida 03.04.05.08.01 FALSO PISO e=4" DE MORTERO 1:8(c:a) 

m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.84 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.1333 1.42 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 8.0000 0.5333 3.01 5.64 PEON 

4.43 

Materiales 

m3 0207020001 0.1733 12.06 69.60 ARENA 

bol 0213010001 0.4400 8.82 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0227 0.01 0.50 AGUA 

20.89 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.43 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 0.5500 0.0367 0.39 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

0.52 

Partida 03.04.05.08.02 PISO DE CEMENTO PULIDO E=5 cm. S/COLOREAR 

m2/DIA 7.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.38 7.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1143 1.27 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.1429 12.15 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 1.1429 6.45 5.64 PEON 

19.87 

Materiales 

m3 02070200010001 0.0090 0.63 69.60 ARENA FINA 

m3 02070200010002 0.0210 1.36 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 0.4250 8.52 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.0110 0.01 0.50 AGUA 

10.52 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.99 19.87 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.99 

Partida 03.04.05.09.01 ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA CEMENTO-ARENA (EN EXTERIORES) 

m2/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.48 16.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0500 0.55 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.5000 5.32 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.2500 1.41 5.64 PEON 

7.28 

Materiales 
kg 02041200010009 0.0300 0.18 5.92 CLAVOS 

m3 02070200010002 0.0050 0.32 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 0.0800 1.60 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

p2 0231010005 0.5200 3.74 7.20 MADERA TORNILLO CEPILLADA 

5.84 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.36 7.28 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.36 

Partida 03.04.05.09.02 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 15x15CM 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

m2/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 70.75 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.2000 2.22 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 2.0000 21.26 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 2.0000 11.28 5.64 PEON 

34.76 

Materiales 
kg 02130500010004 0.3400 1.44 4.24 PORCELANA BLANCA 

kg 0222130002 0.9000 1.32 1.47 PEGAMENTO PARA CERAMICO 

m2 0225020138 1.0500 31.14 29.66 MAYOLICA BLANCA PRIMERA 15cm x 15cm 

p2 0231190002 0.0580 0.35 6.11 MADERA PINO (REGLAS) 

34.25 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.74 34.76 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.74 

Partida 03.04.05.10.01 VENTANA METALICA 

m2/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 255.86 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.0000 4.0000 42.52 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 2.0000 11.28 5.64 PEON 

53.80 

Materiales 

m2 0279010048 1.0300 199.37 193.56 VENTANA METALICA 

199.37 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 2.69 53.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.69 

Partida 03.04.05.10.02 PUERTA METALICA 

m2/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 479.60 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.0000 8.0000 85.04 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 8.0000 75.12 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 16.0000 90.24 5.64 PEON 

250.40 

Materiales 

m2 0204030005 1.0300 216.68 210.37 PUERTA METALICA 

216.68 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 12.52 250.40 HERRAMIENTAS MANUALES 

12.52 

Partida 03.04.05.10.03 TABIQUE DIVISORIO 

m2/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m2 289.09 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 8.0000 85.04 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 8.0000 75.12 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 16.0000 90.24 5.64 PEON 

250.40 

Materiales 

m2 0234060001 1.0300 26.17 25.41 TABIQUE METALICO 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

26.17 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 12.52 250.40 HERRAMIENTAS MANUALES 

12.52 

Partida 03.04.05.11.01 VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES 4.5 mm. 

p2/DIA 45.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : p2 8.52 45.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0178 0.20 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.1778 1.89 10.63 OPERARIO 

2.09 

Materiales 

p2 0243120003 1.0500 6.37 6.07 VIDRIO DOBLE INCOLORO e=4 mm. 

6.37 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.06 2.09 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 03.04.05.11.02 ESPEJO DE FIBRA DE VIDRIO 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 53.11 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1600 0.1600 1.77 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.0000 10.63 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 1.0000 5.64 5.64 PEON 

18.04 

Materiales 
und 0222100001 0.2000 2.11 10.53 SILICONA 

und 0243160004 1.0000 32.06 32.06 ESPEJO DE FIBRA DE VIDRIO 

34.17 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.90 18.04 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.90 

Partida 03.04.05.12.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO MAS ALERO 

m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.87 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0267 0.30 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.2667 2.84 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.2667 1.50 5.64 PEON 

4.64 

Materiales 

und 0238010008 0.2500 0.74 2.95 LIJA PARA FIERRO 

gal 0240010001 0.0750 1.59 21.18 PINTURA LATEX 

gal 02401500020002 0.1500 2.67 17.82 SELLADOR BLANCO PARA MUROS 

5.00 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.23 4.64 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.23 

Partida 03.04.05.12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.19 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0101010002 0.1000 0.0320 0.35 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.3200 3.40 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.3200 1.80 5.64 PEON 

5.55 

Materiales 

und 0238010009 0.0500 0.15 2.94 LIJA PARA MADERA N. 80 PLIEGO 

gal 0240010011 0.0625 1.59 25.38 PINTURA LATEX LAVABLE 

gal 0240150001 0.0350 0.62 17.82 IMPRIMANTE 

2.36 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.28 5.55 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.28 

Partida 03.04.05.12.03 PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.66 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0400 0.44 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.4000 4.25 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 2.26 5.64 PEON 

6.95 

Materiales 

und 0238010009 0.0500 0.15 2.94 LIJA PARA MADERA N. 80 PLIEGO 

gal 0240010011 0.0625 1.59 25.38 PINTURA LATEX LAVABLE 

gal 0240150001 0.0350 0.62 17.82 IMPRIMANTE 

2.36 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.35 6.95 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.35 

Partida 03.04.05.12.04 PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE VIGAS 

m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 10.31 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0444 0.49 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.4444 4.72 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4444 2.51 5.64 PEON 

7.72 

Materiales 

und 0238010009 0.0500 0.15 2.94 LIJA PARA MADERA N. 80 PLIEGO 

gal 0240010011 0.0625 1.59 25.38 PINTURA LATEX LAVABLE 

gal 0240150001 0.0350 0.62 17.82 IMPRIMANTE 

2.36 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.23 7.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.23 

Partida 03.04.05.12.05 PINTURA LATEX EN DERRAMES 

m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.07 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0160 0.18 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.1600 1.70 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.0800 0.45 5.64 PEON 

2.33 

Materiales 

und 0238010008 0.0120 0.04 2.95 LIJA PARA FIERRO 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

gal 0240010011 0.0156 0.40 25.38 PINTURA LATEX LAVABLE 

gal 0240150001 0.0100 0.18 17.82 IMPRIMANTE 

0.62 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.12 2.33 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.12 

Partida 03.04.05.12.06 PINTURA ESMALTE ZOCALO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.47 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0400 0.44 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.4000 4.25 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 2.26 5.64 PEON 

6.95 

Materiales 

und 0238010009 0.0500 0.15 2.94 LIJA PARA MADERA N. 80 PLIEGO 

gal 0240020001 0.0800 1.90 23.70 PINTURA ESMALTE 

gal 0240080024 0.0070 0.12 16.98 THINER CORRIENTE 

2.17 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.35 6.95 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.35 

Partida 03.04.05.13.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10, NTP 399 

.002, Ø=½" 

pto/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pto 32.00 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1600 1.77 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.6000 17.01 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.8000 4.51 5.64 PEON 

23.29 

Materiales 

m 02050700020065 1.6000 2.59 1.62 TUBERIA DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10 

, NTP 399.002, Ø=½" 

und 02051000010047 0.7500 0.77 1.03 CODO DE PVC PARA AGUA FRÍA SIMPLE PRESION, CLASE 10, 

NTP 399.002, Ø=½" X 90° 

und 02051100010024 1.0000 2.11 2.11 TEE DE PVC PARA AGUA FRÍA SIMPLE PRESION, CLASE 10, 

NTP 399.002, Ø=½" 

und 02051900010011 1.0000 1.10 1.10 ADAPTADOR DE PVC PARA AGUA FRIA UNION: 
PRESION-ROSCA , CLASE 15, NTP 399.002, Ø=½" 

gal 0222080028 0.0100 0.97 96.81 PEGAMENTO OATEY USA PARA TUBERIA PVC 

und 0241030003 0.0100 0.01 1.44 CINTA TEFLON DE 1/2"x10m 

7.55 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.16 23.29 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.16 

Partida 03.04.05.13.01.02 VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=½" 

und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 67.22 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1333 1.48 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.3333 14.17 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.6667 3.76 5.64 PEON 

19.41 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Materiales 

m 02050700020065 0.3000 0.49 1.62 TUBERIA DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10 

, NTP 399.002, Ø=½" 

und 02051900010011 2.0000 2.20 1.10 ADAPTADOR DE PVC PARA AGUA FRIA UNION: 
PRESION-ROSCA , CLASE 15, NTP 399.002, Ø=½" 

und 02052200020010 2.0000 4.90 2.45 UNION UNIVERSAL DE PVC PARA AGUA FRIA CON ROSCA, 

CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" 

gal 0222080028 0.0100 0.97 96.81 PEGAMENTO OATEY USA PARA TUBERIA PVC 

und 0241030003 0.0100 0.01 1.44 CINTA TEFLON DE 1/2"x10m 

und 02490300010008 4.0000 23.56 5.89 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO CON ROSCA DE  ½" x 1 1/4" 

und 0253180026 1.0000 14.71 14.71 VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=½" 

46.84 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.97 19.41 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.97 

Partida 03.04.05.13.01.03 REVESTIMIENTO PARA NICHO DE VALVULA  C/TAPA DE MADERA 10" x 8" 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 87.73 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1600 1.77 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.6000 17.01 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.6000 15.02 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 1.6000 9.02 5.64 PEON 

42.82 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0019 0.13 69.60 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.0143 0.29 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

und 0222140009 1.0000 42.35 42.35 TAPA CON MARCO DE MADERA 10" x 8" ACABADO C/BARNIZ 

Y/O LACA 

42.77 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 2.14 42.82 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.14 

Partida 03.04.05.13.01.04 PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA 

m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.90 400.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0020 0.02 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0200 0.21 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.0200 0.11 5.64 PEON 

0.34 

Materiales 

und 0205150002 0.5000 0.55 1.10 TAPON HEMBRA CON ROSCA DE PVC PARA AGUA FRIA, CLASE 

10, NTP 399.002, Ø=½" 

und 02460300010003 0.3334 1.82 5.47 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2"X1/2" 

und 02460300010004 0.3334 1.82 5.47 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2"X7/8" 

und 02460300010006 0.3334 1.82 5.47 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO DE 1/2" x 5/8" 

m3 0290130021 0.0500 0.03 0.50 AGUA 

6.04 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.02 0.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03010400010004 1.0000 0.0200 1.50 75.00 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA HIDRAULICA 

1.52 

Partida 03.04.05.13.02.01 SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIAS Y CONESXIONES DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399.003, Ø=4" 

pto/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pto 55.32 10.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.4000 2.26 5.64 PEON 

11.65 

Materiales 

m 02050700020066 2.1000 13.15 6.26 TUBERIA DE PVC PARA DESAGÜE, CLASE PESADA, NTP 399 

.003, Ø=4" 

und 02051000010038 1.0000 5.54 5.54 CODO DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399.003, 

Ø=4" X 90° 

und 02061500010006 1.0000 5.54 5.54 TRAMPA P DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399 

.003, Ø=4" 

und 02061700010013 2.0000 11.08 5.54 YEE DE PVC PARA DESAGUE CON REDUCCION Ø=4" - 2", 

CLASE PESADA, NTP 399.003 

und 02061700010016 1.0000 6.80 6.80 TEE DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399.003, 

Ø=4" 

gal 0222080028 0.0100 0.97 96.81 PEGAMENTO OATEY USA PARA TUBERIA PVC 

und 0241030003 0.0100 0.01 1.44 CINTA TEFLON DE 1/2"x10m 

43.09 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.58 11.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.58 

Partida 03.04.05.13.02.02 SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIAS Y CONESXIONES DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399.003, Ø=2" 

pto/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pto 41.26 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.4000 2.26 5.64 PEON 

11.65 

Materiales 

m 02050700020052 2.0000 10.24 5.12 TUBERIA DE PVC PARA DESAGÜE, CLASE PESADA, NTP 399 

.003, Ø=2" 

und 02051000010050 1.0000 2.14 2.14 CODO DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399.003, 

Ø=2" X 90° 

und 02051000010051 0.3333 0.71 2.14 CODO DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399.003, 

Ø=2" X 45° 

und 02061700010017 0.6666 1.71 2.56 TEE DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399.003, 

Ø=2" 

gal 0222080028 0.1000 9.68 96.81 PEGAMENTO OATEY USA PARA TUBERIA PVC 

und 0241030003 0.1000 0.14 1.44 CINTA TEFLON DE 1/2"x10m 

und 0246020004 1.0000 4.64 4.64 SUMIDERO DE METAL CROMADO, Ø=2" 

29.26 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.35 11.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.35 

Partida 03.04.05.13.02.03 CAJA CIEGA DE 0.30x0.60 m. CON REGISTRO ROSCADO DE METAL CROMADO Ø= 4" 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 118.52 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.2000 2.22 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 2.0000 21.26 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 2.0000 11.28 5.64 PEON 

34.76 

Materiales 

kg 02040100020001 0.0500 0.19 3.82 GUIA 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

kg 0204030009 1.0700 3.28 3.07 ACERO CORRUGADO PROMEDIO 

kg 02041200010010 0.8600 5.09 5.92 CLAVO PROMEDIO PARA CONSTRUCCION 

m3 02070200010001 0.0300 2.09 69.60 ARENA FINA 

m3 02070200010002 0.0100 0.65 64.60 ARENA GRUESA 

m3 0207100001 0.2500 18.68 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" Y 3/4" 

bol 0213010001 1.5000 30.08 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

und 02160100010004 16.0000 13.12 0.82 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X12X24 cm 

und 0246120006 1.0000 10.57 10.57 REGISTRO ROSCADO CROMADO DE METAL PESADO Ø=4" 

m3 0290130021 0.0100 0.01 0.50 AGUA 

83.76 

Partida 03.04.05.13.02.04 CAJA DE REGISTRO DE C° C/TAPA DE C°A°, 12" x 24" 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 151.23 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.2667 2.96 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 2.6667 28.35 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 2.6667 25.04 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 2.6667 15.04 5.64 PEON 

71.39 

Materiales 

kg 0204030001 10.0000 30.70 3.07 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

m3 02070200010001 0.0300 2.09 69.60 ARENA FINA 

m3 02070200010002 0.0320 2.07 64.60 ARENA GRUESA 

m3 0207100001 0.2500 18.68 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" Y 3/4" 

bol 0213010001 0.5500 11.03 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

p2 0231010001 1.6230 11.69 7.20 MADERA TORNILLO 

m3 0290130021 0.0110 0.01 0.50 AGUA 

76.27 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 3.57 71.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

3.57 

Partida 03.04.05.13.02.05 PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE DESAGUE 

m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.17 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0160 0.18 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.1600 1.70 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.0800 0.45 5.64 PEON 

2.33 

Materiales 

bol 0213010001 0.0100 0.20 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

bol 0213030005 0.0500 0.27 5.45 YESO x 10 Kg. 

m3 0290130021 0.5000 0.25 0.50 AGUA 

0.72 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.12 2.33 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.12 

Partida 03.04.05.13.03.01 CANALETA DE ZINC GALVANIZADA 

m/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 66.81 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0400 0.44 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.4000 4.25 10.63 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0101010005 0.3300 0.1320 0.74 5.64 PEON 

5.43 

Materiales 

m 02041600010003 0.3000 48.80 162.65 PLATINA DE FIERRO 1/8" x 3/4" 

pln 02340600010005 0.0868 6.09 70.19 PLANCHA  GALVANIZADA 1/8", 1.2 x 2.4 m. 

und 0237120004 1.0000 6.22 6.22 TIRAFONES 5/16" x 2" 

61.11 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.27 5.43 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.27 

Partida 03.04.05.13.03.02 DADO DE PROTECCION EN TUBERIA PLUVIAL 

m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 362.51 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1600 1.77 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.6000 17.01 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.6000 15.02 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 5.0000 8.0000 45.12 5.64 PEON 

78.92 

Materiales 

m3 02070200010002 0.5100 32.95 64.60 ARENA GRUESA 

m3 0207100001 0.7600 56.77 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" Y 3/4" 

bol 0213010001 8.6600 173.63 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1840 0.09 0.50 AGUA 

263.44 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 3.95 78.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 0.5000 0.8000 7.60 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 1-25", 4 HP 

hm 03012900030002 0.5000 0.8000 8.60 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP) 

20.15 

Partida 03.04.05.13.03.03 TUBERIA DE BAJADA PVC 3" 

m/DIA 7.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 82.23 7.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.1143 1.27 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.1429 12.15 10.63 OPERARIO 

13.42 

Materiales 

m 02041600010003 0.3000 48.80 162.65 PLATINA DE FIERRO 1/8" x 3/4" 

m 02050700020035 1.0500 4.71 4.49 TUBERIA PVC SAL 3" 

und 02051000010021 0.5000 6.54 13.07 CODO PVC - CLASE 10 SP 3" x 90° 

gal 0222080021 0.0300 2.90 96.81 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 

und 0237120004 0.6000 3.73 6.22 TIRAFONES 5/16" x 2" 

und 0272050013 0.6000 1.46 2.44 TARUGO PLASTICO DE 5/16" x 2" 

68.14 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.67 13.42 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.67 

Partida 03.04.05.13.04.01 INODORO CON TANQUE BAJO, INCL. ACCESORIOS 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 184.46 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.2667 2.96 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 2.6667 28.35 10.63 OPERARIO 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

31.31 

Materiales 

und 02470200010023 1.0000 151.58 151.58 INODORO DE CERÁMICA VITRIFICADA SOFÓNJET INTEGRADO 

(TREBOL), INC. ACCESORIOS 

151.58 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.57 31.31 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.57 

Partida 03.04.05.13.04.02 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA, TIPO F-1 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 151.79 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.0000 2.6667 28.35 10.63 OPERARIO 

28.35 

Materiales 
und 0256030002 1.0000 123.44 123.44 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA CON MEZCLADORA 

123.44 

Partida 03.04.05.13.04.03 PORTA ROLLO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO, PARA EMPOTRAR, TIPO H-6 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 40.60 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 17.01 10.63 OPERARIO 

17.01 

Materiales 

und 0246110002 1.0000 23.59 23.59 PORTA ROLLO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO,PARA 

EMPOTRAR 

23.59 

Partida 03.04.05.13.04.04 TOALLERA DE GANCHO, TIPO H-3 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 44.78 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.0000 1.6000 17.01 10.63 OPERARIO 

17.01 

Materiales 

und 0246010007 1.0000 27.77 27.77 TOALLERA DE GANCHO 

27.77 

Partida 03.04.06.01 ADQUISICIOIN DE MOBILIARIO 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 324.46 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
und 02902500040001 1.0000 147.67 147.67 MESA DE MADERA 

und 02902500060001 3.0000 176.79 58.93 SILLA DE MADERA 

324.46 

Partida 03.04.06.02 ADQUISICIOIN DE EQUIPOS 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 15,182.36 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 1.0000 8.0000 88.64 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 8.0000 85.04 10.63 OPERARIO 

173.68 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 8.68 173.68 HERRAMIENTAS MANUALES 

und 0301010055 1.0000 15,000.00 15,000.00 ADQUISICION DE PRENSA NEUMATICA-HIDRAULICA 

15,008.68 

Partida 03.04.06.03 ADQUISICIOIN DE HERRAMIENTAS 

glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,506.20 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 

und 0223020001 10.0000 371.20 37.12 PICO 

und 0223020002 10.0000 278.70 27.87 LAMPA 

und 0223020003 10.0000 1,644.80 164.48 BOUGUI 

und 0223020004 10.0000 211.50 21.15 RASTRILLO 

2,506.20 

Partida 03.04.06.04 ADQUISICIOIN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,250.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Equipos 

und 0301010056 5.0000 2,250.00 450.00 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

2,250.00 

Partida 03.05.01.01.01 CORTE DE TERRENO CON EQUIPO 

m3/DIA 450.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.37 450.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0018 0.02 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0178 0.19 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 0.0356 0.20 5.64 PEON 

0.41 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.02 0.41 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011800020004 1.0000 0.0178 2.94 165.00 TRACTOR D6 

2.96 

Partida 03.05.01.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 14.95 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 2.0000 0.0800 0.45 5.64 PEON 

hh 01010100060001 1.0000 0.0400 0.43 10.63 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

0.92 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010006 1.0000 0.0400 6.40 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

hm 0304010005 1.0000 0.0400 7.60 190.00 VOLQUETE DE 15 M3 

14.03 

Partida 03.05.01.02.01 RELLENO COMPACTADO CON ARCILLA 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 65.45 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.5000 0.4000 4.43 11.08 CAPATAZ 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 4.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

30.98 

Materiales 

m3 02070200010006 1.0100 20.20 20.00 ARCILLA 

20.20 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.55 30.98 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100010 1.0000 0.8000 12.72 15.90 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP 

14.27 

Partida 03.05.01.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS DE DRENAJE DE LIXIVIADOS 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.68 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.3200 3.55 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

21.60 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.08 21.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.08 

Partida 03.05.01.03.02 RELLENO DE ZANJA CON PIEDRA DE 2" A 4" 

m3/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 86.13 9.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0889 0.99 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.8889 8.35 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 5.0000 4.4444 25.07 5.64 PEON 

34.41 

Materiales 
m3 0207010035 1.0100 50.00 49.50 PIEDRA MEDIANA DE 2" A 4" 

50.00 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.72 34.41 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.72 

Partida 03.05.01.04.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.68 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.3200 3.55 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

21.60 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.08 21.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.08 

Partida 03.05.01.04.02 RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 45.25 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.5000 0.4000 4.43 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 4.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

30.98 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.55 30.98 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100010 1.0000 0.8000 12.72 15.90 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP 

14.27 

Partida 03.05.01.04.03 REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION  DE FONDOS 

m2/DIA 110.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.50 110.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0073 0.08 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 0.0727 0.41 5.64 PEON 

0.49 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.49 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.01 

Partida 03.05.01.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>30m. 

m3/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 20.16 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0160 0.18 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 6.0000 0.9600 5.41 5.64 PEON 

5.59 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.17 5.59 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301220009 1.0000 0.1600 14.40 90.00 CAMION VOLQUETE .6 m3 

14.57 

Partida 03.05.01.05.01 POSTE DE MADERA D=5" 

und/DIA 7.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 71.34 7.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.1143 1.27 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.1429 12.15 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 4.0000 4.5714 25.78 5.64 PEON 

39.20 

Materiales 

und 02671100060009 1.0000 30.96 30.96 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE MADERA D=5" 

30.96 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.18 39.20 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.18 

Partida 03.05.01.05.02 VIGA DE MADERA TORNILLO 3"x4" 

p2/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : p2 11.71 60.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 0.9998 0.1333 1.42 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 3.0000 0.4000 2.26 5.64 PEON 

3.68 

Materiales 

p2 0231010001 1.1000 7.92 7.20 MADERA TORNILLO 

7.92 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.11 3.68 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.11 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Partida 03.05.01.05.03 CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" 

p2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : p2 13.91 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0080 0.09 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0800 0.85 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0800 0.75 9.39 OFICIAL 

1.69 

Materiales 

kg 02040100010003 0.0800 0.47 5.92 ALAMBRE NEGRO N° 8 

m2 02040200000006 0.0300 1.90 63.27 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" x 2" x 1/8" 

kg 02041200010014 0.0250 0.15 5.92 CLAVOS 4" 

gal 0222240001 0.0500 1.73 34.62 PRESERVANTE DE MADERA 

p2 0231010001 1.1000 7.92 7.20 MADERA TORNILLO 

12.17 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 03.05.01.05.04 COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=2.7mm 

m2/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 78.67 9.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.0216 0.0192 0.21 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 0.2160 0.1920 2.04 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 0.2160 0.1920 1.80 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 0.1080 0.0960 0.54 5.64 PEON 

4.59 

Materiales 

pln 0242030004 0.3300 23.85 72.26 PLANCHA DE FIBRAFORTE e=2.7mm 

glb 0242050006 1.0000 50.00 50.00 ACCESORIOS 

73.85 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.23 4.59 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.23 

Partida 03.05.02.01.01 CORTE DE TERRENO CON EQUIPO 

m3/DIA 450.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.37 450.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0018 0.02 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0178 0.19 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 0.0356 0.20 5.64 PEON 

0.41 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.02 0.41 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011800020004 1.0000 0.0178 2.94 165.00 TRACTOR D6 

2.96 

Partida 03.05.02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 14.95 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0101010005 2.0000 0.0800 0.45 5.64 PEON 

hh 01010100060001 1.0000 0.0400 0.43 10.63 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

0.92 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010006 1.0000 0.0400 6.40 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

hm 0304010005 1.0000 0.0400 7.60 190.00 VOLQUETE DE 15 M3 

14.03 

Partida 03.05.02.02.01 RELLENO COMPACTADO CON ARCILLA 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 65.45 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.5000 0.4000 4.43 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 4.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

30.98 

Materiales 

m3 02070200010006 1.0100 20.20 20.00 ARCILLA 

20.20 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.55 30.98 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100010 1.0000 0.8000 12.72 15.90 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP 

14.27 

Partida 03.05.02.02.02 GEOMEMBRANA e=2.5mm 

m2/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 56.86 60.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 3.0000 0.4000 4.43 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 6.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 24.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

30.98 

Materiales 
m2 0210020005 1.0100 24.33 24.09 GEOMEMBRANA HDPE LISA NEGRA 2.5mm. 

24.33 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.55 30.98 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.55 

Partida 03.05.02.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS DE DRENAJE DE LIXIVIADOS 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.68 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.3200 3.55 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

21.60 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.08 21.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.08 

Partida 03.05.02.03.02 RELLENO DE ZANJA CON PIEDRA DE 2" A 4" 

m3/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 86.13 9.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0889 0.99 11.08 CAPATAZ 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0101010004 1.0000 0.8889 8.35 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 5.0000 4.4444 25.07 5.64 PEON 

34.41 

Materiales 

m3 0207010035 1.0100 50.00 49.50 PIEDRA MEDIANA DE 2" A 4" 

50.00 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.72 34.41 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.72 

Partida 03.05.02.04.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.68 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.3200 3.55 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

21.60 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.08 21.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.08 

Partida 03.05.02.04.02 RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 45.25 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.5000 0.4000 4.43 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 4.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

30.98 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 1.55 30.98 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100010 1.0000 0.8000 12.72 15.90 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP 

14.27 

Partida 03.05.02.04.03 REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION  DE FONDOS 

m2/DIA 110.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.50 110.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0073 0.08 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 0.0727 0.41 5.64 PEON 

0.49 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.49 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.01 

Partida 03.05.02.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>30m. 

m3/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 20.16 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0160 0.18 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 6.0000 0.9600 5.41 5.64 PEON 

5.59 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.17 5.59 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301220009 1.0000 0.1600 14.40 90.00 CAMION VOLQUETE .6 m3 

14.57 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Partida 03.05.02.05.01 POSTE DE MADERA D=5" 

und/DIA 7.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 71.34 7.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.1143 1.27 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.1429 12.15 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 4.0000 4.5714 25.78 5.64 PEON 

39.20 

Materiales 

und 02671100060009 1.0000 30.96 30.96 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE MADERA D=5" 

30.96 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 1.18 39.20 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.18 

Partida 03.05.02.05.02 VIGA DE MADERA TORNILLO 3"x4" 

p2/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : p2 11.71 60.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 0.9998 0.1333 1.42 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 3.0000 0.4000 2.26 5.64 PEON 

3.68 

Materiales 

p2 0231010001 1.1000 7.92 7.20 MADERA TORNILLO 

7.92 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.11 3.68 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.11 

Partida 03.05.02.05.03 CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" 

p2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : p2 13.91 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0080 0.09 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0800 0.85 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0800 0.75 9.39 OFICIAL 

1.69 

Materiales 
kg 02040100010003 0.0800 0.47 5.92 ALAMBRE NEGRO N° 8 

m2 02040200000006 0.0300 1.90 63.27 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" x 2" x 1/8" 

kg 02041200010014 0.0250 0.15 5.92 CLAVOS 4" 

gal 0222240001 0.0500 1.73 34.62 PRESERVANTE DE MADERA 

p2 0231010001 1.1000 7.92 7.20 MADERA TORNILLO 

12.17 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 03.05.02.05.04 COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=2.7mm 

m2/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 78.67 9.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.0216 0.0192 0.21 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 0.2160 0.1920 2.04 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 0.2160 0.1920 1.80 9.39 OFICIAL 



 

 

Página : S10 1 

1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0101010005 0.1080 0.0960 0.54 5.64 PEON 

4.59 

Materiales 

pln 0242030004 0.3300 23.85 72.26 PLANCHA DE FIBRAFORTE e=2.7mm 

glb 0242050006 1.0000 50.00 50.00 ACCESORIOS 

73.85 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.23 4.59 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.23 

Partida 03.05.03.01 ADQUISICIOIN DE HERRAMIENTAS 

glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,506.20 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 

und 0223020001 10.0000 371.20 37.12 PICO 

und 0223020002 10.0000 278.70 27.87 LAMPA 

und 0223020003 10.0000 1,644.80 164.48 BOUGUI 

und 0223020004 10.0000 211.50 21.15 RASTRILLO 

2,506.20 

Partida 03.05.03.02 ADQUISICIOIN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,250.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Equipos 

und 0301010056 5.0000 2,250.00 450.00 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

2,250.00 

Partida 03.06.01.01 CORTE DE TERRENO CON EQUIPO 

m3/DIA 450.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.37 450.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0018 0.02 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0178 0.19 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 0.0356 0.20 5.64 PEON 

0.41 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.02 0.41 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011800020004 1.0000 0.0178 2.94 165.00 TRACTOR D6 

2.96 

Partida 03.06.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO SEMIROCOSO 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.68 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.3200 3.55 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

21.60 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.08 21.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.08 

Partida 03.06.01.03 RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 13.83 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0320 0.35 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.3200 3.00 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.6400 3.61 5.64 PEON 

6.96 

Materiales 

gal 0201040003 0.1500 1.53 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

m3 0290130021 0.0800 0.04 0.50 AGUA 

1.57 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.21 6.96 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100010 1.0000 0.3200 5.09 15.90 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP 

5.30 

Partida 03.06.01.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 9.27 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1333 1.48 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 1.3333 7.52 5.64 PEON 

9.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.27 9.00 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.27 

Partida 03.06.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 14.95 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 2.0000 0.0800 0.45 5.64 PEON 

hh 01010100060001 1.0000 0.0400 0.43 10.63 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

0.92 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010006 1.0000 0.0400 6.40 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

hm 0304010005 1.0000 0.0400 7.60 190.00 VOLQUETE DE 15 M3 

14.03 

Partida 03.06.01.06 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL 

m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.07 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0067 0.07 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 0.0667 0.38 5.64 PEON 

0.45 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.02 0.45 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301470003 1.0000 0.0667 0.60 9.00 PISON MANUAL PARA COMPACTACION 

0.62 

Partida 03.06.01.07 AFIRMADO PARA PISOS Y VEREDAS 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.04 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0160 0.18 11.08 CAPATAZ 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0101010003 1.0000 0.1600 1.70 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 10.0000 1.6000 9.02 5.64 PEON 

10.90 

Materiales 

m3 02070200010003 0.2300 11.64 50.60 AFIRMADO 

11.64 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.55 10.90 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100010 3.1250 0.5000 7.95 15.90 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP 

8.50 

Partida 03.06.02.01 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO 

m3/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 160.78 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0320 0.35 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.3200 3.40 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.6400 6.01 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 2.5600 14.44 5.64 PEON 

24.20 

Materiales 

m3 0207010021 0.5000 20.55 41.10 PIEDRA GRANDE DE RIO 

m3 0207030001 0.8300 53.62 64.60 HORMIGON 

bol 0213010001 2.9000 58.15 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1800 0.09 0.50 AGUA 

132.41 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.73 24.20 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030002 1.0000 0.3200 3.44 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP) 

4.17 

Partida 03.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 

m2/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.60 16.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0500 0.55 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.5000 5.32 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.5000 4.70 9.39 OFICIAL 

10.57 

Materiales 

gal 0201040003 0.0100 0.10 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

kg 02040100010003 0.2600 1.54 5.92 ALAMBRE NEGRO N° 8 

kg 02041200010010 0.1250 0.74 5.92 CLAVO PROMEDIO PARA CONSTRUCCION 

p2 0231010001 3.3500 24.12 7.20 MADERA TORNILLO 

26.50 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.53 10.57 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.53 

Partida 03.06.02.03 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTO 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 218.03 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.6000 15.02 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 6.4000 36.10 5.64 PEON 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

60.51 

Materiales 

m3 0207010022 0.4200 17.93 42.70 PIEDRA MEDIANA DE RIO 

m3 0207030001 0.8500 54.91 64.60 HORMIGON 

bol 0213010001 3.7000 74.19 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1370 0.07 0.50 AGUA 

147.10 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 1.82 60.51 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030002 1.0000 0.8000 8.60 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP) 

10.42 

Partida 03.06.02.04 CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON e=4" 

m2/DIA 130.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.81 130.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.2000 0.0123 0.14 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 2.0000 0.1231 1.31 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0615 0.58 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 0.4923 2.78 5.64 PEON 

4.81 

Materiales 

m3 0207030001 0.1100 7.11 64.60 HORMIGON 

bol 0213010001 0.3980 7.98 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.0180 0.01 0.50 AGUA 

15.10 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.24 4.81 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030002 1.0000 0.0615 0.66 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP) 

0.90 

Partida 03.06.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 

m2/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 73.28 9.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0889 0.99 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8889 9.45 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8889 8.35 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 0.5000 0.4444 2.51 5.64 PEON 

21.30 

Materiales 

kg 02040100010003 0.2000 1.18 5.92 ALAMBRE NEGRO N° 8 

kg 02041200010005 0.2400 1.42 5.92 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 6.7100 48.31 7.20 MADERA TORNILLO 

50.91 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.07 21.30 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.07 

Partida 03.06.02.06 VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E=15cm 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.50 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0080 0.09 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 6.0000 0.4800 5.10 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0800 0.75 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 0.6400 3.61 5.64 PEON 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

9.55 

Materiales 

m3 02070200010001 0.0300 2.09 69.60 ARENA FINA 

m3 02070300010001 0.1605 10.37 64.60 HORMIGON DE RIO 

bol 0213010001 1.2975 26.01 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.2775 0.14 0.50 AGUA 

38.61 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.48 9.55 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030002 1.0000 0.0800 0.86 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP) 

1.34 

Partida 03.06.02.07 JUNTAS DE CONSTRUCCION e=1" EN VEREDAS 

m/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.11 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0100 0.11 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.1000 0.94 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 3.0000 0.3000 1.69 5.64 PEON 

2.74 

Materiales 

gal 02010500010001 0.1330 2.15 16.14 ASFALTO RC-250 

m3 02070200010001 0.0020 0.14 69.60 ARENA FINA 

2.29 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.74 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.08 

Partida 03.06.02.08 JUNTAS ASFALTICAS 

m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.84 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0080 0.09 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.0800 0.75 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 3.0000 0.2400 1.35 5.64 PEON 

2.19 

Materiales 

gal 02010500010001 0.1330 2.15 16.14 ASFALTO RC-250 

m3 02070200010001 0.0200 1.39 69.60 ARENA FINA 

3.54 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.11 2.19 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.11 

Partida 03.06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 55.97 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 7.51 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.8000 4.51 5.64 PEON 

21.41 

Materiales 

gal 0201040003 0.0100 0.10 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

kg 02040100010003 0.3000 1.78 5.92 ALAMBRE NEGRO N° 8 

kg 02041200010010 0.1700 1.01 5.92 CLAVO PROMEDIO PARA CONSTRUCCION 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

p2 0231010001 4.2500 30.60 7.20 MADERA TORNILLO 

33.49 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.07 21.41 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.07 

Partida 03.06.03.02 ACERO fy=4,200 kg/cm2 COLUMNAS 

kg/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.42 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0400 0.43 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0400 0.38 9.39 OFICIAL 

0.85 

Materiales 

kg 02040100020001 0.0500 0.19 3.82 GUIA 

kg 0204030017 1.0700 3.28 3.07 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 

und 0276010011 0.0100 0.06 5.92 HOJA DE SIERRA 

3.53 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.04 0.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.04 

Partida 03.06.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 344.15 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.2000 0.1600 1.77 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 2.0000 1.6000 17.01 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.6000 15.02 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 10.0000 8.0000 45.12 5.64 PEON 

78.92 

Materiales 
m3 0207010019 0.5500 41.09 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" 

m3 02070200010002 0.5400 34.88 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 8.4300 169.02 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1840 0.09 0.50 AGUA 

245.08 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 3.95 78.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 1.0000 0.8000 8.60 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

hm 0301290010 1.0000 0.8000 7.60 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 1" - 2 HP 

20.15 

Partida 03.06.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 

m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 69.76 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.1000 1.11 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.0000 10.63 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.0000 9.39 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 1.0000 5.64 5.64 PEON 

26.77 

Materiales 

gal 0201040003 0.0100 0.10 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

kg 02040100010003 0.2000 1.18 5.92 ALAMBRE NEGRO N° 8 

kg 02041200010010 0.2400 1.42 5.92 CLAVO PROMEDIO PARA CONSTRUCCION 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

p2 0231010001 5.4100 38.95 7.20 MADERA TORNILLO 

41.65 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.34 26.77 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.34 

Partida 03.06.03.05 ACERO fy=4,200 kg/cm2 VIGAS 

kg/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.42 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0400 0.43 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0400 0.38 9.39 OFICIAL 

0.85 

Materiales 

kg 02040100020001 0.0500 0.19 3.82 GUIA 

kg 0204030017 1.0700 3.28 3.07 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 

und 0276010011 0.0100 0.06 5.92 HOJA DE SIERRA 

3.53 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.04 0.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.04 

Partida 03.06.03.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VIGAS 

m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 294.61 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.2000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 2.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8000 7.51 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 10.0000 4.0000 22.56 5.64 PEON 

39.46 

Materiales 
m3 0207010019 0.5500 41.09 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" 

m3 02070200010002 0.5400 34.88 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 8.4300 169.02 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1840 0.09 0.50 AGUA 

245.08 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.97 39.46 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 1.0000 0.4000 4.30 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

hm 0301290010 1.0000 0.4000 3.80 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 1" - 2 HP 

10.07 

Partida 03.06.04.01 MURO LADRILLO K.K - 18 HUECOS, SOGA C/M 1:4 x 1.5 CM 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 60.57 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.4000 2.26 5.64 PEON 

11.65 

Materiales 

kg 0204030016 1.8500 5.68 3.07 ACERO 

kg 02041200010010 0.0220 0.13 5.92 CLAVO PROMEDIO PARA CONSTRUCCION 

m3 02070200010002 0.0310 2.00 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 0.2180 4.37 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und 0216030004 39.0000 31.98 0.82 LADRILLO ARCILLA K.K. 18 HUECOS - 9.0x13x24 CM. 30%V 

p2 0231010001 0.5800 4.18 7.20 MADERA TORNILLO 

48.34 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.58 11.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.58 

Partida 03.06.05.01 CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" 

p2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : p2 13.91 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0080 0.09 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0800 0.85 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0800 0.75 9.39 OFICIAL 

1.69 

Materiales 

kg 02040100010003 0.0800 0.47 5.92 ALAMBRE NEGRO N° 8 

m2 02040200000006 0.0300 1.90 63.27 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" x 2" x 1/8" 

kg 02041200010014 0.0250 0.15 5.92 CLAVOS 4" 

gal 0222240001 0.0500 1.73 34.62 PRESERVANTE DE MADERA 

p2 0231010001 1.1000 7.92 7.20 MADERA TORNILLO 

12.17 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 03.06.05.02 COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=2.7mm 

m2/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 78.67 9.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.0216 0.0192 0.21 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 0.2160 0.1920 2.04 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 0.2160 0.1920 1.80 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 0.1080 0.0960 0.54 5.64 PEON 

4.59 

Materiales 
pln 0242030004 0.3300 23.85 72.26 PLANCHA DE FIBRAFORTE e=2.7mm 

glb 0242050006 1.0000 50.00 50.00 ACCESORIOS 

73.85 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.23 4.59 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.23 

Partida 03.06.06.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO - ARENA 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.35 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0667 0.74 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.6667 7.09 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.6667 3.76 5.64 PEON 

11.59 

Materiales 

kg 02041200010005 0.0300 0.18 5.92 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

m3 02070200010001 0.0180 1.25 69.60 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1000 2.01 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

p2 0231010001 0.5200 3.74 7.20 MADERA TORNILLO 

7.18 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.58 11.59 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.58 

Partida 03.06.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.80 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.2000 0.0640 0.71 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 4.0000 1.2800 13.61 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 0.6400 3.61 5.64 PEON 

17.93 

Materiales 

kg 02041200010005 0.0220 0.13 5.92 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

m3 02070200010001 0.0160 1.11 69.60 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1170 2.35 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

p2 0231010001 0.8500 6.12 7.20 MADERA TORNILLO 

p2 0231020001 0.0250 0.26 10.31 MADERA CEDRO 

9.97 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.90 17.93 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.90 

Partida 03.06.06.03 TARRAJEO DE COLUMNAS 

m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.79 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1000 1.11 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.0000 10.63 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 1.0000 5.64 5.64 PEON 

17.38 

Materiales 
kg 02041200010005 0.0220 0.13 5.92 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

m3 02070200010001 0.0180 1.25 69.60 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1500 3.01 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

p2 0231010001 0.5800 4.18 7.20 MADERA TORNILLO 

p2 0231230001 0.6500 3.97 6.11 ANDAMIO DE MADERA 

12.54 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.87 17.38 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.87 

Partida 03.06.06.04 TARRAJEO DE VIGAS 

m2/DIA 7.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.25 7.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.1143 1.27 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.1429 12.15 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 1.1429 6.45 5.64 PEON 

19.87 

Materiales 

kg 02041200010005 0.0220 0.13 5.92 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

m3 02070200010001 0.0180 1.25 69.60 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1500 3.01 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

p2 0231010001 2.5000 18.00 7.20 MADERA TORNILLO 

22.39 

Equipos 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

%mo 0301010006 5.0000 0.99 19.87 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.99 

Partida 03.06.07.01 CIELO RASO CON YESO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.38 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0667 0.74 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.6667 7.09 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.3333 1.88 5.64 PEON 

9.71 

Materiales 

kg 02041200010012 0.0090 0.05 5.92 CLAVOS 3" 

bol 02130300010001 0.2710 2.02 7.44 YESO BOLSA 28 kg 

p2 0231230001 2.1600 13.20 6.11 ANDAMIO DE MADERA 

p2 0272040061 0.0180 0.11 6.11 REGLA DE MADERA 

15.38 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.29 9.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.29 

Partida 03.06.08.01 FALSO PISO e=4" DE MORTERO 1:8(c:a) 

m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.84 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 2.0000 0.1333 1.42 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 8.0000 0.5333 3.01 5.64 PEON 

4.43 

Materiales 

m3 0207020001 0.1733 12.06 69.60 ARENA 

bol 0213010001 0.4400 8.82 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0227 0.01 0.50 AGUA 

20.89 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.43 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 0.5500 0.0367 0.39 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

0.52 

Partida 03.06.08.02 PISO DE CEMENTO PULIDO E=5 cm. S/COLOREAR 

m2/DIA 7.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.38 7.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1143 1.27 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.1429 12.15 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 1.1429 6.45 5.64 PEON 

19.87 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0090 0.63 69.60 ARENA FINA 

m3 02070200010002 0.0210 1.36 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 0.4250 8.52 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.0110 0.01 0.50 AGUA 

10.52 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.99 19.87 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.99 

Partida 03.06.09.01 ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA CEMENTO-ARENA (EN EXTERIORES) 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

m2/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.48 16.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0500 0.55 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.5000 5.32 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.2500 1.41 5.64 PEON 

7.28 

Materiales 

kg 02041200010009 0.0300 0.18 5.92 CLAVOS 

m3 02070200010002 0.0050 0.32 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 0.0800 1.60 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

p2 0231010005 0.5200 3.74 7.20 MADERA TORNILLO CEPILLADA 

5.84 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.36 7.28 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.36 

Partida 03.06.09.02 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 15x15CM 

m2/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 70.75 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.2000 2.22 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 2.0000 21.26 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 2.0000 11.28 5.64 PEON 

34.76 

Materiales 
kg 02130500010004 0.3400 1.44 4.24 PORCELANA BLANCA 

kg 0222130002 0.9000 1.32 1.47 PEGAMENTO PARA CERAMICO 

m2 0225020138 1.0500 31.14 29.66 MAYOLICA BLANCA PRIMERA 15cm x 15cm 

p2 0231190002 0.0580 0.35 6.11 MADERA PINO (REGLAS) 

34.25 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.74 34.76 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.74 

Partida 03.06.10.01 VENTANA METALICA 

m2/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 255.86 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.0000 4.0000 42.52 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 2.0000 11.28 5.64 PEON 

53.80 

Materiales 

m2 0279010048 1.0300 199.37 193.56 VENTANA METALICA 

199.37 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 2.69 53.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.69 

Partida 03.06.10.02 PUERTA METALICA 

m2/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 479.60 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.0000 8.0000 85.04 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 8.0000 75.12 9.39 OFICIAL 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0101010005 2.0000 16.0000 90.24 5.64 PEON 

250.40 

Materiales 

m2 0204030005 1.0300 216.68 210.37 PUERTA METALICA 

216.68 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 12.52 250.40 HERRAMIENTAS MANUALES 

12.52 

Partida 03.06.11.01 VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES 4.5 mm. 

p2/DIA 45.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : p2 8.52 45.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0178 0.20 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.1778 1.89 10.63 OPERARIO 

2.09 

Materiales 

p2 0243120003 1.0500 6.37 6.07 VIDRIO DOBLE INCOLORO e=4 mm. 

6.37 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 2.09 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 03.06.11.02 ESPEJO DE FIBRA DE VIDRIO 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 53.11 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1600 0.1600 1.77 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.0000 10.63 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 1.0000 5.64 5.64 PEON 

18.04 

Materiales 

und 0222100001 0.2000 2.11 10.53 SILICONA 

und 0243160004 1.0000 32.06 32.06 ESPEJO DE FIBRA DE VIDRIO 

34.17 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.90 18.04 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.90 

Partida 03.06.12.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO MAS ALERO 

m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.87 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0267 0.30 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.2667 2.84 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.2667 1.50 5.64 PEON 

4.64 

Materiales 

und 0238010008 0.2500 0.74 2.95 LIJA PARA FIERRO 

gal 0240010001 0.0750 1.59 21.18 PINTURA LATEX 

gal 02401500020002 0.1500 2.67 17.82 SELLADOR BLANCO PARA MUROS 

5.00 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.23 4.64 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.23 

Partida 03.06.12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.19 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0320 0.35 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.3200 3.40 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.3200 1.80 5.64 PEON 

5.55 

Materiales 

und 0238010009 0.0500 0.15 2.94 LIJA PARA MADERA N. 80 PLIEGO 

gal 0240010011 0.0625 1.59 25.38 PINTURA LATEX LAVABLE 

gal 0240150001 0.0350 0.62 17.82 IMPRIMANTE 

2.36 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.28 5.55 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.28 

Partida 03.06.12.03 PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.66 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0400 0.44 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.4000 4.25 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 2.26 5.64 PEON 

6.95 

Materiales 
und 0238010009 0.0500 0.15 2.94 LIJA PARA MADERA N. 80 PLIEGO 

gal 0240010011 0.0625 1.59 25.38 PINTURA LATEX LAVABLE 

gal 0240150001 0.0350 0.62 17.82 IMPRIMANTE 

2.36 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.35 6.95 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.35 

Partida 03.06.12.04 PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE VIGAS 

m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 10.31 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0444 0.49 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.4444 4.72 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4444 2.51 5.64 PEON 

7.72 

Materiales 

und 0238010009 0.0500 0.15 2.94 LIJA PARA MADERA N. 80 PLIEGO 

gal 0240010011 0.0625 1.59 25.38 PINTURA LATEX LAVABLE 

gal 0240150001 0.0350 0.62 17.82 IMPRIMANTE 

2.36 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.23 7.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.23 

Partida 03.06.12.05 PINTURA LATEX EN DERRAMES 

m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.07 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0160 0.18 11.08 CAPATAZ 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0101010003 1.0000 0.1600 1.70 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.0800 0.45 5.64 PEON 

2.33 

Materiales 

und 0238010008 0.0120 0.04 2.95 LIJA PARA FIERRO 

gal 0240010011 0.0156 0.40 25.38 PINTURA LATEX LAVABLE 

gal 0240150001 0.0100 0.18 17.82 IMPRIMANTE 

0.62 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.12 2.33 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.12 

Partida 03.06.12.06 PINTURA ESMALTE ZOCALO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.47 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0400 0.44 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.4000 4.25 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 2.26 5.64 PEON 

6.95 

Materiales 

und 0238010009 0.0500 0.15 2.94 LIJA PARA MADERA N. 80 PLIEGO 

gal 0240020001 0.0800 1.90 23.70 PINTURA ESMALTE 

gal 0240080024 0.0070 0.12 16.98 THINER CORRIENTE 

2.17 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.35 6.95 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.35 

Partida 03.06.13.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10, NTP 399 

.002, Ø=½" 

pto/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pto 32.00 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1600 1.77 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.6000 17.01 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.8000 4.51 5.64 PEON 

23.29 

Materiales 

m 02050700020065 1.6000 2.59 1.62 TUBERIA DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10 

, NTP 399.002, Ø=½" 

und 02051000010047 0.7500 0.77 1.03 CODO DE PVC PARA AGUA FRÍA SIMPLE PRESION, CLASE 10, 

NTP 399.002, Ø=½" X 90° 

und 02051100010024 1.0000 2.11 2.11 TEE DE PVC PARA AGUA FRÍA SIMPLE PRESION, CLASE 10, 

NTP 399.002, Ø=½" 

und 02051900010011 1.0000 1.10 1.10 ADAPTADOR DE PVC PARA AGUA FRIA UNION: 
PRESION-ROSCA , CLASE 15, NTP 399.002, Ø=½" 

gal 0222080028 0.0100 0.97 96.81 PEGAMENTO OATEY USA PARA TUBERIA PVC 

und 0241030003 0.0100 0.01 1.44 CINTA TEFLON DE 1/2"x10m 

7.55 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 1.16 23.29 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.16 

Partida 03.06.13.01.02 VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=½" 

und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 67.22 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1333 1.48 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.3333 14.17 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.6667 3.76 5.64 PEON 

19.41 

Materiales 

m 02050700020065 0.3000 0.49 1.62 TUBERIA DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10 

, NTP 399.002, Ø=½" 

und 02051900010011 2.0000 2.20 1.10 ADAPTADOR DE PVC PARA AGUA FRIA UNION: 
PRESION-ROSCA , CLASE 15, NTP 399.002, Ø=½" 

und 02052200020010 2.0000 4.90 2.45 UNION UNIVERSAL DE PVC PARA AGUA FRIA CON ROSCA, 

CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" 

gal 0222080028 0.0100 0.97 96.81 PEGAMENTO OATEY USA PARA TUBERIA PVC 

und 0241030003 0.0100 0.01 1.44 CINTA TEFLON DE 1/2"x10m 

und 02490300010008 4.0000 23.56 5.89 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO CON ROSCA DE  ½" x 1 1/4" 

und 0253180026 1.0000 14.71 14.71 VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=½" 

46.84 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.97 19.41 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.97 

Partida 03.06.13.01.03 REVESTIMIENTO PARA NICHO DE VALVULA  C/TAPA DE MADERA 10" x 8" 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 87.73 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.1600 1.77 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.6000 17.01 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.6000 15.02 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 1.6000 9.02 5.64 PEON 

42.82 

Materiales 

m3 02070200010001 0.0019 0.13 69.60 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.0143 0.29 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

und 0222140009 1.0000 42.35 42.35 TAPA CON MARCO DE MADERA 10" x 8" ACABADO C/BARNIZ 

Y/O LACA 

42.77 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 2.14 42.82 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.14 

Partida 03.06.13.01.04 PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA 

m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.90 400.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0020 0.02 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0200 0.21 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.0200 0.11 5.64 PEON 

0.34 

Materiales 

und 0205150002 0.5000 0.55 1.10 TAPON HEMBRA CON ROSCA DE PVC PARA AGUA FRIA, CLASE 

10, NTP 399.002, Ø=½" 

und 02460300010003 0.3334 1.82 5.47 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2"X1/2" 

und 02460300010004 0.3334 1.82 5.47 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2"X7/8" 

und 02460300010006 0.3334 1.82 5.47 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO DE 1/2" x 5/8" 

m3 0290130021 0.0500 0.03 0.50 AGUA 

6.04 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.02 0.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03010400010004 1.0000 0.0200 1.50 75.00 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA HIDRAULICA 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

1.52 

Partida 03.06.13.02.01 SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIAS Y CONESXIONES DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399.003, Ø=4" 

pto/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pto 55.32 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.4000 2.26 5.64 PEON 

11.65 

Materiales 

m 02050700020066 2.1000 13.15 6.26 TUBERIA DE PVC PARA DESAGÜE, CLASE PESADA, NTP 399 

.003, Ø=4" 

und 02051000010038 1.0000 5.54 5.54 CODO DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399.003, 

Ø=4" X 90° 

und 02061500010006 1.0000 5.54 5.54 TRAMPA P DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399 

.003, Ø=4" 

und 02061700010013 2.0000 11.08 5.54 YEE DE PVC PARA DESAGUE CON REDUCCION Ø=4" - 2", 

CLASE PESADA, NTP 399.003 

und 02061700010016 1.0000 6.80 6.80 TEE DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399.003, 

Ø=4" 

gal 0222080028 0.0100 0.97 96.81 PEGAMENTO OATEY USA PARA TUBERIA PVC 

und 0241030003 0.0100 0.01 1.44 CINTA TEFLON DE 1/2"x10m 

43.09 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.58 11.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.58 

Partida 03.06.13.02.02 SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIAS Y CONESXIONES DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399.003, Ø=2" 

pto/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pto 41.26 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.4000 2.26 5.64 PEON 

11.65 

Materiales 
m 02050700020052 2.0000 10.24 5.12 TUBERIA DE PVC PARA DESAGÜE, CLASE PESADA, NTP 399 

.003, Ø=2" 

und 02051000010050 1.0000 2.14 2.14 CODO DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399.003, 

Ø=2" X 90° 

und 02051000010051 0.3333 0.71 2.14 CODO DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399.003, 

Ø=2" X 45° 

und 02061700010017 0.6666 1.71 2.56 TEE DE PVC PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399.003, 

Ø=2" 

gal 0222080028 0.1000 9.68 96.81 PEGAMENTO OATEY USA PARA TUBERIA PVC 

und 0241030003 0.1000 0.14 1.44 CINTA TEFLON DE 1/2"x10m 

und 0246020004 1.0000 4.64 4.64 SUMIDERO DE METAL CROMADO, Ø=2" 

29.26 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.35 11.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.35 

Partida 03.06.13.02.03 CAJA CIEGA DE 0.30x0.60 m. CON REGISTRO ROSCADO DE METAL CROMADO Ø= 4" 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 118.52 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.2000 2.22 11.08 CAPATAZ 



 

 

Página : S10 1 

1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0101010003 1.0000 2.0000 21.26 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 2.0000 11.28 5.64 PEON 

34.76 

Materiales 

kg 02040100020001 0.0500 0.19 3.82 GUIA 

kg 0204030009 1.0700 3.28 3.07 ACERO CORRUGADO PROMEDIO 

kg 02041200010010 0.8600 5.09 5.92 CLAVO PROMEDIO PARA CONSTRUCCION 

m3 02070200010001 0.0300 2.09 69.60 ARENA FINA 

m3 02070200010002 0.0100 0.65 64.60 ARENA GRUESA 

m3 0207100001 0.2500 18.68 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" Y 3/4" 

bol 0213010001 1.5000 30.08 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

und 02160100010004 16.0000 13.12 0.82 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X12X24 cm 

und 0246120006 1.0000 10.57 10.57 REGISTRO ROSCADO CROMADO DE METAL PESADO Ø=4" 

m3 0290130021 0.0100 0.01 0.50 AGUA 

83.76 

Partida 03.06.13.02.04 CAJA DE REGISTRO DE C° C/TAPA DE C°A°, 12" x 24" 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 151.23 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.2667 2.96 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 2.6667 28.35 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 2.6667 25.04 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 2.6667 15.04 5.64 PEON 

71.39 

Materiales 

kg 0204030001 10.0000 30.70 3.07 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

m3 02070200010001 0.0300 2.09 69.60 ARENA FINA 

m3 02070200010002 0.0320 2.07 64.60 ARENA GRUESA 

m3 0207100001 0.2500 18.68 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" Y 3/4" 

bol 0213010001 0.5500 11.03 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

p2 0231010001 1.6230 11.69 7.20 MADERA TORNILLO 

m3 0290130021 0.0110 0.01 0.50 AGUA 

76.27 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 3.57 71.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

3.57 

Partida 03.06.13.02.05 PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE DESAGUE 

m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.17 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0160 0.18 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.1600 1.70 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.0800 0.45 5.64 PEON 

2.33 

Materiales 
bol 0213010001 0.0100 0.20 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

bol 0213030005 0.0500 0.27 5.45 YESO x 10 Kg. 

m3 0290130021 0.5000 0.25 0.50 AGUA 

0.72 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.12 2.33 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.12 

Partida 03.06.13.03.01 LAVATORIO OVALADO DE CERAMICA VITRIFICADA 450x300x210mm., INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 177.16 3.0000 EQ. MO. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.2667 2.96 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 2.6667 28.35 10.63 OPERARIO 

31.31 

Materiales 

und 0247010006 1.0000 144.28 144.28 LAVATORIO OVALADO DE CERAMICA VITRIFICADA 450x300x210 

mm., INCL. GRIFERIA Y ACCESORIOS. 

144.28 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.57 31.31 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.57 

Partida 03.06.13.03.02 INODORO CON TANQUE BAJO, INCL. ACCESORIOS 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 184.46 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.2667 2.96 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 2.6667 28.35 10.63 OPERARIO 

31.31 

Materiales 

und 02470200010023 1.0000 151.58 151.58 INODORO DE CERÁMICA VITRIFICADA SOFÓNJET INTEGRADO 

(TREBOL), INC. ACCESORIOS 

151.58 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.57 31.31 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.57 

Partida 03.06.13.03.03 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA, TIPO F-1 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 151.79 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.0000 2.6667 28.35 10.63 OPERARIO 

28.35 

Materiales 

und 0256030002 1.0000 123.44 123.44 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA CON MEZCLADORA 

123.44 

Partida 03.06.13.03.04 PORTA ROLLO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO, PARA EMPOTRAR, TIPO H-6 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 40.60 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.0000 1.6000 17.01 10.63 OPERARIO 

17.01 

Materiales 

und 0246110002 1.0000 23.59 23.59 PORTA ROLLO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO,PARA 

EMPOTRAR 

23.59 

Partida 03.06.13.03.05 TOALLERA DE GANCHO, TIPO H-3 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 44.78 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.0000 1.6000 17.01 10.63 OPERARIO 

17.01 

Materiales 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und 0246010007 1.0000 27.77 27.77 TOALLERA DE GANCHO 

27.77 

Partida 03.06.13.04.01 CANALETA DE ZINC GALVANIZADA 

m/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 66.81 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0400 0.44 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.4000 4.25 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.3300 0.1320 0.74 5.64 PEON 

5.43 

Materiales 

m 02041600010003 0.3000 48.80 162.65 PLATINA DE FIERRO 1/8" x 3/4" 

pln 02340600010005 0.0868 6.09 70.19 PLANCHA  GALVANIZADA 1/8", 1.2 x 2.4 m. 

und 0237120004 1.0000 6.22 6.22 TIRAFONES 5/16" x 2" 

61.11 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.27 5.43 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.27 

Partida 03.06.13.04.02 DADO DE PROTECCION EN TUBERIA PLUVIAL 

m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 362.51 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1600 1.77 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.6000 17.01 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.6000 15.02 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 5.0000 8.0000 45.12 5.64 PEON 

78.92 

Materiales 

m3 02070200010002 0.5100 32.95 64.60 ARENA GRUESA 

m3 0207100001 0.7600 56.77 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" Y 3/4" 

bol 0213010001 8.6600 173.63 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1840 0.09 0.50 AGUA 

263.44 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 3.95 78.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 0.5000 0.8000 7.60 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 1-25", 4 HP 

hm 03012900030002 0.5000 0.8000 8.60 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP) 

20.15 

Partida 03.06.13.04.03 TUBERIA DE BAJADA PVC 3" 

m/DIA 7.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 82.23 7.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1143 1.27 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.1429 12.15 10.63 OPERARIO 

13.42 

Materiales 
m 02041600010003 0.3000 48.80 162.65 PLATINA DE FIERRO 1/8" x 3/4" 

m 02050700020035 1.0500 4.71 4.49 TUBERIA PVC SAL 3" 

und 02051000010021 0.5000 6.54 13.07 CODO PVC - CLASE 10 SP 3" x 90° 

gal 0222080021 0.0300 2.90 96.81 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 

und 0237120004 0.6000 3.73 6.22 TIRAFONES 5/16" x 2" 

und 0272050013 0.6000 1.46 2.44 TARUGO PLASTICO DE 5/16" x 2" 

68.14 

Equipos 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

%mo 0301010006 5.0000 0.67 13.42 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.67 

Partida 03.07.01.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA TANQUE SEPTICO 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.68 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.3200 3.55 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

21.60 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.08 21.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.08 

Partida 03.07.01.01.02 REFINE, NIVELACION Y COMPATACION 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.26 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 0.8000 0.0320 0.34 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.8000 0.0320 0.18 5.64 PEON 

0.56 

Materiales 

m3 0290130021 0.0500 0.03 0.50 AGUA 

0.03 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.03 0.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100009 1.0000 0.0400 0.64 15.90 PLANCHA COMPACTADORA 

0.67 

Partida 03.07.01.01.03 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 9.27 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.1333 1.48 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 1.3333 7.52 5.64 PEON 

9.00 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.27 9.00 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.27 

Partida 03.07.01.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 14.95 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 2.0000 0.0800 0.45 5.64 PEON 

hh 01010100060001 1.0000 0.0400 0.43 10.63 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

0.92 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010006 1.0000 0.0400 6.40 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

hm 0304010005 1.0000 0.0400 7.60 190.00 VOLQUETE DE 15 M3 

14.03 

Partida 03.07.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 



 

 

Página : S10 1 

1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.04 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0571 0.63 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 0.8000 0.4571 4.86 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 0.8000 0.4571 4.29 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 0.4000 0.2286 1.29 5.64 PEON 

11.07 

Materiales 

kg 02040100010002 0.2600 1.54 5.92 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 

kg 0204120004 0.1300 1.10 8.44 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 3/4" 

p2 0231010001 4.8300 34.78 7.20 MADERA TORNILLO 

37.42 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.55 11.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.55 

Partida 03.07.01.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 312.97 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 7.51 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 5.0000 4.0000 22.56 5.64 PEON 

39.46 

Materiales 
m3 02070200010002 0.5100 32.95 64.60 ARENA GRUESA 

m3 0207100001 0.7600 56.77 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" Y 3/4" 

bol 0213010001 8.6600 173.63 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1840 0.09 0.50 AGUA 

263.44 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.97 39.46 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 0.5000 0.4000 4.30 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

hm 0301290010 0.5000 0.4000 3.80 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 1" - 2 HP 

10.07 

Partida 03.07.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.04 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0571 0.63 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 0.8000 0.4571 4.86 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 0.8000 0.4571 4.29 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 0.4000 0.2286 1.29 5.64 PEON 

11.07 

Materiales 

kg 02040100010002 0.2600 1.54 5.92 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 

kg 0204120004 0.1300 1.10 8.44 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 3/4" 

p2 0231010001 4.8300 34.78 7.20 MADERA TORNILLO 

37.42 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.55 11.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.55 

Partida 03.07.01.03.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.34 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0032 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.34 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.30 9.39 OFICIAL 

0.68 

Materiales 

kg 02040100010002 0.0600 0.36 5.92 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 

kg 0204030008 1.0700 3.28 3.07 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

3.64 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.68 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.02 

Partida 03.07.01.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 312.97 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 7.51 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 5.0000 4.0000 22.56 5.64 PEON 

39.46 

Materiales 
m3 02070200010002 0.5100 32.95 64.60 ARENA GRUESA 

m3 0207100001 0.7600 56.77 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" Y 3/4" 

bol 0213010001 8.6600 173.63 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1840 0.09 0.50 AGUA 

263.44 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.97 39.46 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 0.5000 0.4000 4.30 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

hm 0301290010 0.5000 0.4000 3.80 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 1" - 2 HP 

10.07 

Partida 03.07.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPAS 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.91 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0320 0.35 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.3200 3.40 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.3200 3.00 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 0.7500 0.2400 1.35 5.64 PEON 

8.10 

Materiales 

kg 02040100010001 0.1000 0.59 5.92 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.2000 1.18 5.92 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 1.5000 10.80 7.20 MADERA TORNILLO 

12.57 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.24 8.10 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.24 

Partida 03.07.01.03.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN TAPAS 

kg/DIA 240.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.37 240.0000 EQ. MO. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0333 0.35 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.0667 0.63 9.39 OFICIAL 

0.98 

Materiales 

kg 02040100010002 0.0300 0.18 5.92 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 

kg 0204030001 1.0300 3.16 3.07 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

3.34 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.05 0.98 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 03.07.01.03.06 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN TAPAS 

m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 383.63 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1600 1.77 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.6000 17.01 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.6000 15.02 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 5.0000 8.0000 45.12 5.64 PEON 

78.92 

Materiales 

m3 0207010019 0.5300 39.59 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" 

m3 02070200010002 0.5200 33.59 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7300 195.09 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1840 0.09 0.50 AGUA 

268.36 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 3.95 78.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 1.0000 1.6000 17.20 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

hm 0301290010 1.0000 1.6000 15.20 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 1" - 2 HP 

36.35 

Partida 03.07.01.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS FIJAS 

und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 63.02 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1333 1.48 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 1.3333 12.52 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 1.3333 7.52 5.64 PEON 

21.52 

Materiales 
und 0219200014 1.0000 40.42 40.42 TAPA  FIJA 

40.42 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.08 21.52 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.08 

Partida 03.07.01.04.01 TARRAJ., IMPER. M:1:1, E=1.50cm. 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.19 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.4000 2.26 5.64 PEON 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

11.65 

Materiales 

m3 0207020001 0.0236 1.64 69.60 ARENA 

bol 0213010001 0.1850 3.71 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

bal 0222030002 0.3545 24.10 67.98 SIKA 1  (balde de 20 kg) 

p2 0231010001 0.0120 0.09 7.20 MADERA TORNILLO 

29.54 

Partida 03.07.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAL  ø 4" 

m/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.42 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0200 0.22 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.2000 2.13 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 3.0000 0.6000 3.38 5.64 PEON 

5.73 

Materiales 

m 0206010002 1.0500 7.54 7.18 TUBERIA PVC-SAL CLASE PESADA, Ø=4" 

und 0206020004 0.3000 1.59 5.29 CODO PCV-SAL CLASE PESADA 4" x 90º 

und 0206050003 0.2000 1.21 6.05 TEE PVC-SAL CLASE PESADA 4" 

und 0206110002 0.2200 1.96 8.91 YEE PVC-SEL CLASE PESADA, Ø=4" 

gal 0222080012 0.0010 0.10 96.81 PEGAMENTO PARA PVC 

12.40 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.29 5.73 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.29 

Partida 03.07.01.05.02 TUBERIA PVC-SAP C-10, 1/2" - TAPA DE CAJA DE DISTRIBUCION 

m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.78 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0160 0.18 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 2.0000 0.3200 1.80 5.64 PEON 

1.98 

Materiales 
m 02050700020025 1.0500 1.70 1.62 TUBERIA PVC - CLASE 10 SP 1/2" x 5m. 

1.70 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.10 1.98 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.10 

Partida 03.07.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA POZO PERCOLADOR 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.68 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.3200 3.55 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

21.60 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.08 21.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.08 

Partida 03.07.02.01.02 REFINE, NIVELACION Y COMPATACION 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.26 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 0.8000 0.0320 0.34 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.8000 0.0320 0.18 5.64 PEON 

0.56 

Materiales 

m3 0290130021 0.0500 0.03 0.50 AGUA 

0.03 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.03 0.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100009 1.0000 0.0400 0.64 15.90 PLANCHA COMPACTADORA 

0.67 

Partida 03.07.02.01.03 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 9.27 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1333 1.48 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 1.3333 7.52 5.64 PEON 

9.00 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.27 9.00 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.27 

Partida 03.07.02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 14.95 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 2.0000 0.0800 0.45 5.64 PEON 

hh 01010100060001 1.0000 0.0400 0.43 10.63 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

0.92 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010006 1.0000 0.0400 6.40 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

hm 0304010005 1.0000 0.0400 7.60 190.00 VOLQUETE DE 15 M3 

14.03 

Partida 03.07.02.01.05 RELLENO CON GRAVA SELECCIONADA DE 2 1/2" PARA FILTRO 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 68.55 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0667 0.74 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 4.0000 2.6667 15.04 5.64 PEON 

15.78 

Materiales 
m3 0207010036 1.0500 51.98 49.50 GRAVA SELECCIONADA DE 2 1/2" 

51.98 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.79 15.78 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.79 

Partida 03.07.02.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 257.15 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.2000 0.0640 0.71 11.08 CAPATAZ 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0101010003 2.0000 0.6400 6.80 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.6400 6.01 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 2.5600 14.44 5.64 PEON 

27.96 

Materiales 

m3 0207010019 0.6400 47.81 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" 

m3 02070200010002 0.5100 32.95 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 7.0100 140.55 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

221.31 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.40 27.96 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 1.0000 0.3200 3.44 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

hm 0301290010 1.0000 0.3200 3.04 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 1" - 2 HP 

7.88 

Partida 03.07.02.02.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 288.71 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1333 1.48 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.3333 14.17 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 3.0000 4.0000 22.56 5.64 PEON 

38.21 

Materiales 

m3 0207010006 0.4765 19.58 41.10 PIEDRA GRANDE DE 8" 

m3 0207030001 0.8563 55.32 64.60 HORMIGON 

bol 0213010001 8.6600 173.63 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

248.53 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 1.91 38.21 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301290003 0.0042 0.0056 0.06 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 

1.97 

Partida 03.07.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPAS 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.91 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0320 0.35 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.3200 3.40 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.3200 3.00 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 0.7500 0.2400 1.35 5.64 PEON 

8.10 

Materiales 

kg 02040100010001 0.1000 0.59 5.92 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.2000 1.18 5.92 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 1.5000 10.80 7.20 MADERA TORNILLO 

12.57 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.24 8.10 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.24 

Partida 03.07.02.03.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN TAPAS 

kg/DIA 240.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.37 240.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.0000 0.0333 0.35 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.0667 0.63 9.39 OFICIAL 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

0.98 

Materiales 

kg 02040100010002 0.0300 0.18 5.92 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 

kg 0204030001 1.0300 3.16 3.07 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

3.34 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.05 0.98 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 03.07.02.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN TAPAS 

m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 383.63 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1600 1.77 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.6000 17.01 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.6000 15.02 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 5.0000 8.0000 45.12 5.64 PEON 

78.92 

Materiales 

m3 0207010019 0.5300 39.59 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" 

m3 02070200010002 0.5200 33.59 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7300 195.09 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1840 0.09 0.50 AGUA 

268.36 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 3.95 78.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 1.0000 1.6000 17.20 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

hm 0301290010 1.0000 1.6000 15.20 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 1" - 2 HP 

36.35 

Partida 03.08.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL 

m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 9.74 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0400 0.44 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 4.0000 1.6000 9.02 5.64 PEON 

9.46 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.28 9.46 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.28 

Partida 03.08.01.02 EXCAVACION MANUAL PARA BASE DE TANQUE DE POLIETILENO 

m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 19.04 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0400 0.44 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 8.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

18.49 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.55 18.49 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.55 

Partida 03.08.01.03 REFINE Y NIVELACION 

m/DIA 55.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.00 55.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0101010002 0.1000 0.0145 0.16 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 0.1455 0.82 5.64 PEON 

0.98 

Equipos 

%mo 0301010006 2.0000 0.02 0.98 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.02 

Partida 03.08.01.04 COMPACTADO 

m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.43 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0160 0.18 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.1600 1.70 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.1600 0.90 5.64 PEON 

2.78 

Materiales 

m3 0290130021 0.0300 0.02 0.50 AGUA 

0.02 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.78 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100012 0.7500 0.1200 1.55 12.90 APISONADORA 4.0 HP CON PLANCHA DE 11" x  13", 16 KN., 

70 KG., MOTOR GX 120 STONE DE 4 TIEMPOS 

1.63 

Partida 03.08.01.05 CAMA DE APOYO e=10 Cm. 

m3/DIA 3.6000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 39.91 3.6000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.0998 0.2218 2.46 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 2.0003 4.4451 25.07 5.64 PEON 

27.53 

Materiales 

m3 02070400010001 1.1000 11.00 10.00 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (FINO SELECCIONADO) 

m3 0290130021 1.1000 0.55 0.50 AGUA 

11.55 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.83 27.53 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.83 

Partida 03.08.01.06 ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 28.47 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 2.0000 1.6000 9.02 5.64 PEON 

9.91 

Materiales 

m3 02070400010001 1.1000 11.00 10.00 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (FINO SELECCIONADO) 

m3 0290130021 0.1200 0.06 0.50 AGUA 

11.06 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.30 9.91 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301470003 1.0000 0.8000 7.20 9.00 PISON MANUAL PARA COMPACTACION 

7.50 

Partida 03.08.01.07 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

m3/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.03 60.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 0.1000 0.0133 0.14 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 4.0000 0.5333 3.01 5.64 PEON 

3.15 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.16 3.15 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100012 1.0000 0.1333 1.72 12.90 APISONADORA 4.0 HP CON PLANCHA DE 11" x  13", 16 KN., 

70 KG., MOTOR GX 120 STONE DE 4 TIEMPOS 

1.88 

Partida 03.08.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 14.95 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 2.0000 0.0800 0.45 5.64 PEON 

hh 01010100060001 1.0000 0.0400 0.43 10.63 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

0.92 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010006 1.0000 0.0400 6.40 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

hm 0304010005 1.0000 0.0400 7.60 190.00 VOLQUETE DE 15 M3 

14.03 

Partida 03.08.02.01 BASE DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 e=0.15 Cm. PARA TANQUE DE POLIETILENO 

m3/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 257.15 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.2000 0.0640 0.71 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 2.0000 0.6400 6.80 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.6400 6.01 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 2.5600 14.44 5.64 PEON 

27.96 

Materiales 

m3 0207010019 0.6400 47.81 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" 

m3 02070200010002 0.5100 32.95 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 7.0100 140.55 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

221.31 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.40 27.96 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 1.0000 0.3200 3.44 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

hm 0301290010 1.0000 0.3200 3.04 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 1" - 2 HP 

7.88 

Partida 03.08.02.02 LINEA DIRECTA AL TANQUE ELEVADO 

m/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.13 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0320 0.35 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.3200 3.40 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.3200 3.00 9.39 OFICIAL 

6.75 

Materiales 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

m 02050700020065 1.1000 1.78 1.62 TUBERIA DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10 

, NTP 399.002, Ø=½" 

und 02051900010011 1.0000 1.10 1.10 ADAPTADOR DE PVC PARA AGUA FRIA UNION: 
PRESION-ROSCA , CLASE 15, NTP 399.002, Ø=½" 

und 02052200020010 1.0000 2.45 2.45 UNION UNIVERSAL DE PVC PARA AGUA FRIA CON ROSCA, 

CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" 

gal 0222080028 0.0010 0.10 96.81 PEGAMENTO OATEY USA PARA TUBERIA PVC 

m 0241030002 0.0100 0.01 1.44 CINTA TEFLON 

und 02490300000002 1.0000 5.89 5.89 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½" 

und 0253180026 1.0000 14.71 14.71 VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=½" 

26.04 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.34 6.75 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.34 

Partida 03.08.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO PRE-FABRICADO DE POLIETILENO 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 652.22 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.8000 8.86 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 8.0000 85.04 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 8.0000 75.12 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 16.0000 90.24 5.64 PEON 

259.26 

Materiales 

m 02050700020069 5.0000 10.70 2.14 TUBERIA DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10, 

NTP 399.002, Ø=3/4" 

und 02051000010052 4.0000 6.12 1.53 CODO DE PVC PARA AGUA FRÍA SIMPLE PRESION, CLASE 10, 

NTP 399.002, Ø=3/4" X 90° 

und 02051900010012 4.0000 6.12 1.53 ADAPTADOR DE PVC PARA AGUA FRIA UNION: 
PRESION-ROSCA, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=3/4" 

gal 0222080028 0.0010 0.10 96.81 PEGAMENTO OATEY USA PARA TUBERIA PVC 

m 0241030002 0.0100 0.01 1.44 CINTA TEFLON 

und 02480100010004 1.0000 322.63 322.63 TANQUE DE AGUA DE POLIETILENO, DE 1000 Lts.INC. 

EQUIPAMIENTO COMPLETO 

und 0253180027 2.0000 34.32 17.16 VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø= 3/4" 

380.00 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 12.96 259.26 HERRAMIENTAS MANUALES 

12.96 

Partida 03.08.02.04 ALIMENTADORES 

m/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 24.31 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0320 0.35 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.3200 3.40 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.3200 3.00 9.39 OFICIAL 

6.75 

Materiales 

m 02050700020065 1.1000 1.78 1.62 TUBERIA DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10 

, NTP 399.002, Ø=½" 

und 02051900010011 1.0000 1.10 1.10 ADAPTADOR DE PVC PARA AGUA FRIA UNION: 
PRESION-ROSCA , CLASE 15, NTP 399.002, Ø=½" 

und 02052200020010 1.0000 2.45 2.45 UNION UNIVERSAL DE PVC PARA AGUA FRIA CON ROSCA, 

CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" 

gal 0222080028 0.0010 0.10 96.81 PEGAMENTO OATEY USA PARA TUBERIA PVC 

m 0241030002 0.0100 0.01 1.44 CINTA TEFLON 

und 02490300000002 1.0000 5.89 5.89 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½" 



 

 

Página : S10 1 

1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und 0253020029 0.5000 5.89 11.77 VALVULA DE RETENCION (CHECK), DE METAL CROMADO, Ø= 

½" 

17.22 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.34 6.75 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.34 

Partida 03.08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10, NTP 

399.002, Ø=1/2" 

m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.05 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0080 0.09 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0800 0.85 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.0400 0.23 5.64 PEON 

1.17 

Materiales 

m 02050700020065 1.1000 1.78 1.62 TUBERIA DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10 

, NTP 399.002, Ø=½" 

und 02051000010047 0.0300 0.03 1.03 CODO DE PVC PARA AGUA FRÍA SIMPLE PRESION, CLASE 10, 

NTP 399.002, Ø=½" X 90° 

und 02051000010053 0.0300 0.03 1.10 CODO DE PVC PARA AGUA FRÍA SIMPLE PRESION, CLASE 10, 

NTP 399.002, Ø=½" X 45° 

gal 0222080028 0.0100 0.97 96.81 PEGAMENTO OATEY USA PARA TUBERIA PVC 

und 0241030003 0.0100 0.01 1.44 CINTA TEFLON DE 1/2"x10m 

2.82 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.06 1.17 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 03.08.03.02 VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=1" 

und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 109.92 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1333 1.48 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.3333 14.17 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.6667 3.76 5.64 PEON 

19.41 

Materiales 

m 02050700020064 0.0300 0.07 2.47 TUBERIA DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10 

, NTP 399.002, Ø=1" 

und 02051900010010 2.0000 4.74 2.37 ADAPTADOR DE PVC PARA AGUA FRIA UNION: 
PRESION-ROSCA, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=1" 

und 02052200020003 2.0000 10.12 5.06 UNION UNIVERSAL DE PVC PARA AGUA FRIA CON ROSCA, 

CLASE 10, NTP 399.002, Ø=1" 

gal 0222080028 0.0100 0.97 96.81 PEGAMENTO OATEY USA PARA TUBERIA PVC 

und 0241030003 0.0100 0.01 1.44 CINTA TEFLON DE 1/2"x10m 

und 02490300010007 4.0000 33.68 8.42 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO CON ROSCA DE  1" x 1 1/4" 

und 0253020028 1.0000 16.82 16.82 VALVULA DE RETENCION (CHECK), DE METAL CROMADO, Ø= 1" 

und 0253180025 1.0000 23.13 23.13 VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=1" 

89.54 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.97 19.41 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.97 

Partida 03.08.03.03 CAJA DE C° C/TAPA DE C°A° 10" x 20" PARA VALVULA 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 121.23 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1600 1.77 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.6000 17.01 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.6000 15.02 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 1.6000 9.02 5.64 PEON 

42.82 

Materiales 

kg 0204030001 10.0000 30.70 3.07 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

m3 02070200010001 0.0300 2.09 69.60 ARENA FINA 

m3 02070200010002 0.0320 2.07 64.60 ARENA GRUESA 

m3 0207100001 0.2500 18.68 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" Y 3/4" 

bol 0213010001 0.5500 11.03 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

p2 0231010001 1.6230 11.69 7.20 MADERA TORNILLO 

m3 0290130021 0.0110 0.01 0.50 AGUA 

76.27 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 2.14 42.82 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.14 

Partida 03.08.03.04 PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA 

m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.90 400.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0020 0.02 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0200 0.21 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.0200 0.11 5.64 PEON 

0.34 

Materiales 
und 0205150002 0.5000 0.55 1.10 TAPON HEMBRA CON ROSCA DE PVC PARA AGUA FRIA, CLASE 

10, NTP 399.002, Ø=½" 

und 02460300010003 0.3334 1.82 5.47 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2"X1/2" 

und 02460300010004 0.3334 1.82 5.47 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2"X7/8" 

und 02460300010006 0.3334 1.82 5.47 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO DE 1/2" x 5/8" 

m3 0290130021 0.0500 0.03 0.50 AGUA 

6.04 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.02 0.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03010400010004 1.0000 0.0200 1.50 75.00 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA HIDRAULICA 

1.52 

Partida 03.08.04.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10, NTP 399 

.002, Ø=½" 

pto/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pto 32.00 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.1600 1.77 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.6000 17.01 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.8000 4.51 5.64 PEON 

23.29 

Materiales 

m 02050700020065 1.6000 2.59 1.62 TUBERIA DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10 

, NTP 399.002, Ø=½" 

und 02051000010047 0.7500 0.77 1.03 CODO DE PVC PARA AGUA FRÍA SIMPLE PRESION, CLASE 10, 

NTP 399.002, Ø=½" X 90° 

und 02051100010024 1.0000 2.11 2.11 TEE DE PVC PARA AGUA FRÍA SIMPLE PRESION, CLASE 10, 

NTP 399.002, Ø=½" 

und 02051900010011 1.0000 1.10 1.10 ADAPTADOR DE PVC PARA AGUA FRIA UNION: 
PRESION-ROSCA , CLASE 15, NTP 399.002, Ø=½" 

gal 0222080028 0.0100 0.97 96.81 PEGAMENTO OATEY USA PARA TUBERIA PVC 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und 0241030003 0.0100 0.01 1.44 CINTA TEFLON DE 1/2"x10m 

7.55 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.16 23.29 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.16 

Partida 03.08.04.02 VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=½" 

und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 67.22 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1333 1.48 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.3333 14.17 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.6667 3.76 5.64 PEON 

19.41 

Materiales 

m 02050700020065 0.3000 0.49 1.62 TUBERIA DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10 

, NTP 399.002, Ø=½" 

und 02051900010011 2.0000 2.20 1.10 ADAPTADOR DE PVC PARA AGUA FRIA UNION: 
PRESION-ROSCA , CLASE 15, NTP 399.002, Ø=½" 

und 02052200020010 2.0000 4.90 2.45 UNION UNIVERSAL DE PVC PARA AGUA FRIA CON ROSCA, 

CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" 

gal 0222080028 0.0100 0.97 96.81 PEGAMENTO OATEY USA PARA TUBERIA PVC 

und 0241030003 0.0100 0.01 1.44 CINTA TEFLON DE 1/2"x10m 

und 02490300010008 4.0000 23.56 5.89 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO CON ROSCA DE  ½" x 1 1/4" 

und 0253180026 1.0000 14.71 14.71 VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=½" 

46.84 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.97 19.41 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.97 

Partida 03.08.04.03 CAJA DE C° C/TAPA DE C°A° 10" x 20" PARA VALVULA 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 121.23 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1600 1.77 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 1.6000 17.01 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.6000 15.02 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 1.6000 9.02 5.64 PEON 

42.82 

Materiales 

kg 0204030001 10.0000 30.70 3.07 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

m3 02070200010001 0.0300 2.09 69.60 ARENA FINA 

m3 02070200010002 0.0320 2.07 64.60 ARENA GRUESA 

m3 0207100001 0.2500 18.68 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" Y 3/4" 

bol 0213010001 0.5500 11.03 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

p2 0231010001 1.6230 11.69 7.20 MADERA TORNILLO 

m3 0290130021 0.0110 0.01 0.50 AGUA 

76.27 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 2.14 42.82 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.14 

Partida 03.08.04.04 PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA 

m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.90 400.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0020 0.02 11.08 CAPATAZ 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0101010003 1.0000 0.0200 0.21 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.0200 0.11 5.64 PEON 

0.34 

Materiales 

und 0205150002 0.5000 0.55 1.10 TAPON HEMBRA CON ROSCA DE PVC PARA AGUA FRIA, CLASE 

10, NTP 399.002, Ø=½" 

und 02460300010003 0.3334 1.82 5.47 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2"X1/2" 

und 02460300010004 0.3334 1.82 5.47 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2"X7/8" 

und 02460300010006 0.3334 1.82 5.47 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO DE 1/2" x 5/8" 

m3 0290130021 0.0500 0.03 0.50 AGUA 

6.04 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.02 0.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03010400010004 1.0000 0.0200 1.50 75.00 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA HIDRAULICA 

1.52 

Partida 03.09.01.01 CORTE DE TERRENO CON EQUIPO 

m3/DIA 450.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.37 450.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0018 0.02 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0178 0.19 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 0.0356 0.20 5.64 PEON 

0.41 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.02 0.41 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011800020004 1.0000 0.0178 2.94 165.00 TRACTOR D6 

2.96 

Partida 03.09.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 14.95 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 2.0000 0.0800 0.45 5.64 PEON 

hh 01010100060001 1.0000 0.0400 0.43 10.63 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

0.92 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010006 1.0000 0.0400 6.40 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

hm 0304010005 1.0000 0.0400 7.60 190.00 VOLQUETE DE 15 M3 

14.03 

Partida 03.09.01.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE 

m2/DIA 960.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.20 960.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0008 0.01 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 4.0000 0.0333 0.19 5.64 PEON 

0.20 

Materiales 

m3 0290130021 0.0300 0.02 0.50 AGUA 

0.02 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.20 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011000060003 1.0000 0.0083 0.81 97.20 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP  7- 9 

ton 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hm 0301200002 1.0000 0.0083 1.16 140.00 MOTONIVELADORA DE 125 HP 

1.98 

Partida 03.09.01.04 RELLENO DE VIA DE ACCESO CON HORMIGON 

m3/DIA 350.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 72.91 350.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0023 0.03 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0229 0.24 10.63 OPERARIO 

hh 0101010005 8.0000 0.1829 1.03 5.64 PEON 

1.30 

Materiales 

m3 0207030001 1.0500 67.83 64.60 HORMIGON 

m3 0290130021 0.1000 0.05 0.50 AGUA 

67.88 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.07 1.30 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010006 1.0000 0.0229 3.66 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

3.73 

Partida 03.10.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO SEMIROCOSO 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.68 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.3200 3.55 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

21.60 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.08 21.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.08 

Partida 03.10.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.87 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0320 0.35 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010004 1.0000 0.3200 3.00 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.6400 3.61 5.64 PEON 

6.96 

Materiales 

gal 0201040003 0.1500 1.53 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

m3 0290130021 0.0800 0.04 0.50 AGUA 

1.57 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.21 6.96 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100012 1.0000 0.3200 4.13 12.90 APISONADORA 4.0 HP CON PLANCHA DE 11" x  13", 16 KN., 

70 KG., MOTOR GX 120 STONE DE 4 TIEMPOS 

4.34 

Partida 03.10.01.03 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 9.27 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1333 1.48 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 1.3333 7.52 5.64 PEON 

9.00 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.27 9.00 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.27 

Partida 03.10.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 

m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 14.95 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 2.0000 0.0800 0.45 5.64 PEON 

hh 01010100060001 1.0000 0.0400 0.43 10.63 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

0.92 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010006 1.0000 0.0400 6.40 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

hm 0304010005 1.0000 0.0400 7.60 190.00 VOLQUETE DE 15 M3 

14.03 

Partida 03.10.02.01 SOLADO PARA ZAPATAS E=10cm, f 'c=100kg/cm2 

m2/DIA 70.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.18 70.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.2000 0.0229 0.25 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 2.0000 0.2286 2.43 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.1143 1.07 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 6.0000 0.6857 3.87 5.64 PEON 

7.62 

Materiales 

m3 02070300010001 0.1210 7.82 64.60 HORMIGON DE RIO 

bol 0213010001 0.3600 7.22 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

15.04 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.38 7.62 HERRAMIENTAS MANUALES 

p2 03010600020008 0.1490 0.91 6.11 REGLA DE MADERA 

hm 03012900030002 1.0000 0.1143 1.23 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP) 

2.52 

Partida 03.10.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE CIMENTACION 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.49 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0571 0.63 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.5714 6.07 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.5714 5.37 9.39 OFICIAL 

12.07 

Materiales 
kg 02040100010003 0.2600 1.54 5.92 ALAMBRE NEGRO N° 8 

kg 02041200010010 0.1250 0.74 5.92 CLAVO PROMEDIO PARA CONSTRUCCION 

p2 0231010001 4.8300 34.78 7.20 MADERA TORNILLO 

37.06 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.36 12.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.36 

Partida 03.10.02.03 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADOS DE CIMENTACION 

m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 271.44 20.0000 EQ. MO. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.2500 0.1000 1.11 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 2.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8000 7.51 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 10.5000 4.2000 23.69 5.64 PEON 

40.81 

Materiales 

m3 0207010019 0.6400 47.81 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" 

m3 02070200010002 0.5100 32.95 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 7.0100 140.55 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

221.31 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 1.22 40.81 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 1.0000 0.4000 4.30 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

hm 0301290010 1.0000 0.4000 3.80 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 1" - 2 HP 

9.32 

Partida 03.10.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.68 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0320 0.35 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.3200 3.40 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.3200 3.00 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 0.5000 0.1600 0.90 5.64 PEON 

7.65 

Materiales 

gal 0201040003 0.0100 0.10 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

kg 02040100010003 0.2000 1.18 5.92 ALAMBRE NEGRO N° 8 

kg 02041200010010 0.2400 1.42 5.92 CLAVO PROMEDIO PARA CONSTRUCCION 

p2 0231010001 5.4100 38.95 7.20 MADERA TORNILLO 

41.65 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.38 7.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.38 

Partida 03.10.03.02 ACERO FY= 4200 kg/cm2 ZAPATAS 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.22 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0032 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.34 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.30 9.39 OFICIAL 

0.68 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.23 3.82 GUIA 

kg 0204030001 1.0700 3.28 3.07 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

3.51 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.03 0.68 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 03.10.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ZAPATAS 

m3/DIA 6.2500 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 291.38 6.2500 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.1280 1.42 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 0.5000 0.6400 6.80 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.6400 6.01 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 2.5600 14.44 5.64 PEON 

28.67 

Materiales 

m3 0207010019 0.5500 41.09 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" 

m3 02070200010002 0.5400 34.88 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 8.4300 169.02 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1840 0.09 0.50 AGUA 

245.08 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.43 28.67 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 0.6250 0.8000 8.60 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

hm 0301290010 0.6250 0.8000 7.60 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 1" - 2 HP 

17.63 

Partida 03.10.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 55.97 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 7.51 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.8000 4.51 5.64 PEON 

21.41 

Materiales 
gal 0201040003 0.0100 0.10 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

kg 02040100010003 0.3000 1.78 5.92 ALAMBRE NEGRO N° 8 

kg 02041200010010 0.1700 1.01 5.92 CLAVO PROMEDIO PARA CONSTRUCCION 

p2 0231010001 4.2500 30.60 7.20 MADERA TORNILLO 

33.49 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.07 21.41 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.07 

Partida 03.10.03.05 ACERO fy=4,200 kg/cm2 COLUMNAS 

kg/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.42 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.04 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.0400 0.43 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0400 0.38 9.39 OFICIAL 

0.85 

Materiales 

kg 02040100020001 0.0500 0.19 3.82 GUIA 

kg 0204030017 1.0700 3.28 3.07 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 

und 0276010011 0.0100 0.06 5.92 HOJA DE SIERRA 

3.53 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.04 0.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.04 

Partida 03.10.03.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 344.15 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.2000 0.1600 1.77 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 2.0000 1.6000 17.01 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.6000 15.02 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 10.0000 8.0000 45.12 5.64 PEON 

78.92 

Materiales 

m3 0207010019 0.5500 41.09 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" 

m3 02070200010002 0.5400 34.88 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 8.4300 169.02 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1840 0.09 0.50 AGUA 

245.08 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 3.95 78.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 1.0000 0.8000 8.60 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

hm 0301290010 1.0000 0.8000 7.60 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 1" - 2 HP 

20.15 

Partida 03.10.04.01 PUERTA DE MALLA METALICA PROTECTORA CON ALAMBRE 2" 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,772.18 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.8000 8.86 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 8.0000 85.04 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 8.0000 75.12 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 16.0000 90.24 5.64 PEON 

259.26 

Materiales 
kg 02041200010007 0.3800 2.25 5.92 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 

m2 0204150006 6.5000 437.65 67.33 MALLA CUADRADA CRIPADA GALVANIZADA 2" 

und 0204180019 4.0000 152.08 38.02 PLANCHA DE ACERO 1/4" 50x100mm 

und 0204180020 4.0000 164.96 41.24 PLANCHA DE METAL DE  1/4", .10 x .15m 

und 0204180021 2.0000 63.96 31.98 PLANCHA DE METAL DE 3/16" 

kg 0204350007 0.1500 0.45 2.98 FIERRO LISO DE 1/2" 

pza 0237070005 2.0000 48.42 24.21 TOPE METALICO DE FIERRO DE 3/8" 

kg 0255080018 2.1500 36.23 16.85 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16 

m 02650100010012 15.5000 457.10 29.49 TUBO DE FºGº D=2" 

m 02650100010014 0.4000 15.34 38.36 TUBO DE FºGº D=2 1/2" 

und 0270110335 8.0000 37.04 4.63 ANCLAJE 3/8" 

und 0271050160 3.0000 25.23 8.41 OJAL DE ACERO DE 3/4" 

und 0271050161 1.0000 29.43 29.43 CANDADO 

1,470.14 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 7.78 259.26 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301270005 0.1250 1.0000 35.00 35.00 MOTOSOLDADORA DE 250 Amp. 

42.78 

Partida 03.10.04.02 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 483.39 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.0500 0.4000 4.43 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 0.5000 4.0000 42.52 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 4.0000 37.56 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 0.5000 4.0000 22.56 5.64 PEON 

107.07 

Materiales 

kg 02041200010013 0.0500 0.30 5.92 CLAVOS Fº Nº C/C 3" 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

gal 0222110001 0.0500 0.98 19.50 COLA SINTETICA 

p2 0231010005 28.6000 205.92 7.20 MADERA TORNILLO CEPILLADA 

und 02370100010004 1.0000 65.59 65.59 CERRADURA DE DOS GOLPES 

und 02370600010004 2.0000 21.86 10.93 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" 

und 0237170003 1.0000 46.15 46.15 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA 

und 0238010007 0.2500 0.74 2.94 LIJA PARA MADERA 

und 0271050161 1.0000 29.43 29.43 CANDADO 

370.97 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 5.35 107.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

5.35 

Partida 03.10.04.03 POSTE DE MADERA 3" x 3", h=2.5m 

und/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.18 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.0089 0.10 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 0.0889 0.50 5.64 PEON 

0.60 

Materiales 

und 0231240001 1.0000 22.55 22.55 POSTE DE MADERA 3" x 3", h=2.5m 

22.55 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.03 0.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 03.10.04.04 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS 

m/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.87 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0100 0.11 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 6.0000 0.6000 3.38 5.64 PEON 

3.49 

Materiales 
m 0204010006 1.1000 0.77 0.70 ALAMBRE DE PUAS 

kg 02041200010003 0.1500 0.44 2.92 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" 

1.21 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.17 3.49 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.17 

Partida 03.11.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.68 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.3200 3.55 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 3.2000 18.05 5.64 PEON 

21.60 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.08 21.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.08 

Partida 03.11.01.02 PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA 

m3/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 43.05 16.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0101010002 0.5000 0.2500 2.77 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.5000 5.32 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.5000 4.70 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 1.0000 5.64 5.64 PEON 

18.43 

Materiales 

m3 0207010025 0.1000 4.95 49.50 PIEDRA 

m3 0207010032 0.0630 3.12 49.50 GRAVA 

m3 02070200010002 0.0530 3.42 64.60 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 0.6050 12.13 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1500 0.08 0.50 AGUA 

23.70 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.92 18.43 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.92 

Partida 03.11.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.04 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010002 0.1000 0.0571 0.63 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 0.8000 0.4571 4.86 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 0.8000 0.4571 4.29 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 0.4000 0.2286 1.29 5.64 PEON 

11.07 

Materiales 

kg 02040100010002 0.2600 1.54 5.92 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 

kg 0204120004 0.1300 1.10 8.44 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 3/4" 

p2 0231010001 4.8300 34.78 7.20 MADERA TORNILLO 

37.42 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.55 11.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.55 

Partida 03.11.01.04 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 312.97 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0800 0.89 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 8.50 10.63 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 7.51 9.39 OFICIAL 

hh 0101010005 5.0000 4.0000 22.56 5.64 PEON 

39.46 

Materiales 

m3 02070200010002 0.5100 32.95 64.60 ARENA GRUESA 

m3 0207100001 0.7600 56.77 74.70 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" Y 3/4" 

bol 0213010001 8.6600 173.63 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130021 0.1840 0.09 0.50 AGUA 

263.44 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.97 39.46 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 0.5000 0.4000 4.30 10.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

hm 0301290010 0.5000 0.4000 3.80 9.50 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 1" - 2 HP 

10.07 

Partida 03.12.01 SEMBRADO DE PLANTONES 

und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2.98 30.0000 EQ. MO. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0267 0.30 11.08 CAPATAZ 

hh 0101010005 1.0000 0.2667 1.50 5.64 PEON 

1.80 

Materiales 

und 0291040009 1.0000 1.13 1.13 PLANTONES DE CETICIO 

1.13 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 04.01.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL SISTEMA DE COSTEO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA 

PUBLICA 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 987.40 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 
gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 04.01.02 ELABORACION DEL SISTEMA DE COSTEO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA (SOFTWARE PARA MANEJO DE 

LOS RESIDUOS SOLIDOS) 

und/DIA 0.1250 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6,721.52 0.1250 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 32.0000 320.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 3.0000 192.0000 1,920.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 32.0000 640.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 64.0000 960.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 64.0000 768.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

4,608.00 

Materiales 

gal 0201040003 100.0000 1,017.00 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900500070009 0.5000 29.42 58.84 TINTA PARA IMPRESORA 

und 02900500070010 0.2000 20.17 100.86 TINTA PARA PLOTER 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

rll 02901500120008 0.0600 4.05 67.43 PAPEL BOND A-0 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

1,110.70 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 32.0000 720.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 0.7500 48.0000 264.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010013 0.0410 2.6240 10.50 4.00 IMPRESORA 

he 0308010014 0.0200 1.2800 8.32 6.50 PLOTTER 

1,002.82 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Partida 04.01.03 PRESENTACION Y APROBACION DEL SISTEMA DE COSTEO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 

und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 588.70 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.7500 3.0000 30.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 1.0000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 4.0000 60.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 2.0000 24.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

194.00 

Materiales 

gal 0201040003 10.0000 101.70 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

285.70 

Equipos 
hm 0301010054 0.2500 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.7500 3.0000 67.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0301510001 0.2500 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.2500 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

109.00 

Partida 04.01.04 CAPACITACION EL EL MANEJO DEL SOFTWARE (AREA DE COBRANZA) 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,049.72 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.3333 13.33 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.3333 26.67 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.6667 40.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.3333 16.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

96.00 

Materiales 
gal 0201040003 10.0000 101.70 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 20.0000 16.20 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 20.0000 8.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290240002 20.0000 42.80 2.14 SOFTWARE 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 30.0000 64.50 2.15 REFRIGERIO 

457.76 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.3333 27.33 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.3333 30.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

und 0301230009 25.0000 312.50 12.50 ALQUILER DE COMPUTADORA 

h 0301230010 0.7500 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.3333 20.67 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.3333 7.33 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 1.0000 2.6667 12.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.3333 5.33 4.00 PIZARRA ACRILICA 

495.96 

Partida 04.01.05 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COSTEO DE LIMPIEZA PUBLICA 

glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 4,500.00 EQ. MO. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 

glb 0400200001 1.0000 4,500.00 4,500.00 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COSTEO DE PARA EL 

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 

4,500.00 

Partida 04.02.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DE LA ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 687.40 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 1.0000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 2.0000 40.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 4.0000 60.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 4.0000 48.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

188.00 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 4.0000 22.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

112.00 

Partida 04.02.02 ELABORACION DE UNA ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 0.2500 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,064.40 0.2500 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 16.0000 160.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 16.0000 320.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 32.0000 480.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 32.0000 384.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,344.00 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900500070009 0.0500 2.94 58.84 TINTA PARA IMPRESORA 

mll 02901500120007 0.1000 2.29 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

225.84 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 16.0000 360.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 0.7500 24.0000 132.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010013 0.0200 0.6400 2.56 4.00 IMPRESORA 

494.56 

Partida 04.02.03 PRESENTACION Y APROBACION DE LA ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 437.20 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.7500 1.5000 15.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 1.0000 2.0000 40.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

97.00 

Materiales 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

gal 0201040003 10.0000 101.70 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

285.70 

Equipos 

hm 0301010054 0.2500 0.5000 10.25 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.7500 1.5000 33.75 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0301510001 0.2500 0.5000 7.75 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.2500 0.5000 2.75 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

54.50 

Partida 04.02.04 ELABORACION DEL REGLAMENTO DE LA ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 0.1500 Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,290.11 0.1500 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 26.6667 266.67 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 26.6667 533.33 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 53.3333 800.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 53.3333 640.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

2,240.00 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900500070009 0.0500 2.94 58.84 TINTA PARA IMPRESORA 

mll 02901500120007 0.1000 2.29 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

225.84 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 26.6667 600.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 0.7500 40.0000 220.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010013 0.0200 1.0667 4.27 4.00 IMPRESORA 

824.27 

Partida 04.02.05 PRESENTACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 588.70 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.7500 3.0000 30.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 1.0000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 4.0000 60.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 2.0000 24.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

194.00 

Materiales 

gal 0201040003 10.0000 101.70 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

285.70 

Equipos 

hm 0301010054 0.2500 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.7500 3.0000 67.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0301510001 0.2500 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.2500 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

109.00 

Partida 04.02.06 ACIONES DE DIFUSION E IMPLEMENTACION DE LA ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS 

glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,500.00 EQ. MO. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 
glb 0400210001 1.0000 2,500.00 2,500.00 DIFUSION E IMPLEMENTACION DE LA ORDENANZA PARA LA 

GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

2,500.00 

Partida 04.03.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE MECANISMOS DE COBRANZA POR EL 

SERVICIO 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 987.40 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 
hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 04.03.02 ELABORACION DE UN PLAN DE MECANISMOS DE COBRANZA POR EL SERVICIO 

und/DIA 0.1250 Rendimiento Costo unitario directo por : und 8,001.52 0.1250 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 32.0000 320.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 5.0000 320.0000 3,200.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 32.0000 640.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 64.0000 960.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 64.0000 768.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

5,888.00 

Materiales 

gal 0201040003 100.0000 1,017.00 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900500070009 0.5000 29.42 58.84 TINTA PARA IMPRESORA 

und 02900500070010 0.2000 20.17 100.86 TINTA PARA PLOTER 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

rll 02901500120008 0.0600 4.05 67.43 PAPEL BOND A-0 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

1,110.70 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 32.0000 720.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 0.7500 48.0000 264.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010013 0.0410 2.6240 10.50 4.00 IMPRESORA 

he 0308010014 0.0200 1.2800 8.32 6.50 PLOTTER 

1,002.82 

Partida 04.03.03 PRESENTACION Y APROBACION DEL PLAN DE MECANISMOS DE COBRANZA POR EL SERVICIO 

und/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 689.70 1.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.7500 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0103010016 1.0000 5.3333 106.67 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 5.3333 80.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 2.6667 32.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

258.67 

Materiales 

gal 0201040003 10.0000 101.70 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

285.70 

Equipos 

hm 0301010054 0.2500 1.3333 27.33 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.7500 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0301510001 0.2500 1.3333 20.67 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.2500 1.3333 7.33 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

145.33 

Partida 04.03.04 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MECANISMOS DE COBRANZA POR EL SERVICIO 

glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 5,500.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 

glb 0400210002 1.0000 5,500.00 5,500.00 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MECANISMOS 

DE COBRANZA POR EL SERVICIO 

5,500.00 

Partida 04.04.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL SISTEMA DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 987.40 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 
gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 04.04.02 ELABORACION DEL SISTEMA DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 0.0500 Rendimiento Costo unitario directo por : und 18,337.74 0.0500 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 80.0000 800.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 5.0000 800.0000 8,000.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 80.0000 1,600.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 160.0000 2,400.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 160.0000 1,920.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

14,720.00 

Materiales 

gal 0201040003 100.0000 1,017.00 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900500070009 0.5000 29.42 58.84 TINTA PARA IMPRESORA 

und 02900500070010 0.2000 20.17 100.86 TINTA PARA PLOTER 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

rll 02901500120008 0.0600 4.05 67.43 PAPEL BOND A-0 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

1,110.70 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 80.0000 1,800.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 0.7500 120.0000 660.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010013 0.0410 6.5600 26.24 4.00 IMPRESORA 

he 0308010014 0.0200 3.2000 20.80 6.50 PLOTTER 

2,507.04 

Partida 04.04.03 PRESENTACION Y APROBACION DEL SISTEMA DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 891.70 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.7500 6.0000 60.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 1.0000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 4.0000 48.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

388.00 

Materiales 

gal 0201040003 10.0000 101.70 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

285.70 

Equipos 

hm 0301010054 0.2500 2.0000 41.00 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.7500 6.0000 135.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0301510001 0.2500 2.0000 31.00 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.2500 2.0000 11.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

218.00 

Partida 04.04.04 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 10,500.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 

glb 0400210003 1.0000 10,500.00 10,500.00 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION 

Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

10,500.00 

Partida 04.05.01.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL 

TECNICO-OPERATIVO 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 987.40 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 
gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 04.05.01.02 ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL TECNICO-OPERATIVO 

und/DIA 0.0750 Rendimiento Costo unitario directo por : und 9,395.39 0.0750 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 53.3333 533.33 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 2.0000 213.3333 2,133.33 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 53.3333 1,066.67 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 106.6667 1,600.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 106.6667 1,280.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

6,613.33 

Materiales 

gal 0201040003 100.0000 1,017.00 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900500070009 0.5000 29.42 58.84 TINTA PARA IMPRESORA 

und 02900500070010 0.2000 20.17 100.86 TINTA PARA PLOTER 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

rll 02901500120008 0.0600 4.05 67.43 PAPEL BOND A-0 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

1,110.70 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 53.3333 1,200.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 0.7500 80.0000 440.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010013 0.0410 4.3733 17.49 4.00 IMPRESORA 

he 0308010014 0.0200 2.1333 13.87 6.50 PLOTTER 

1,671.36 

Partida 04.05.01.03 PRESENTACION Y APROBACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA AL PERSONAL TECNICO-OPERATIVO 

und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 588.70 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.7500 3.0000 30.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 1.0000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 4.0000 60.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 2.0000 24.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

194.00 

Materiales 

gal 0201040003 10.0000 101.70 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

285.70 

Equipos 
hm 0301010054 0.2500 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.7500 3.0000 67.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0301510001 0.2500 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.2500 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

109.00 

Partida 04.05.02.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 885.70 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

gal 0201040003 10.0000 101.70 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

285.70 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 04.05.02.02 DISEÑO, EDICION E IMPLEMENTACION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES 

und/DIA 0.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 734.13 0.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 0.5000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 0.5000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

glb 0103020013 1.0000 250.00 250.00 DISEÑADOR GRAFICO 

530.00 

Materiales 

und 0271050162 60.0000 25.80 0.43 CARPETAS IMPRESAS 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290190004 0.1000 18.49 184.89 TONER PARA FOTOCOPIADORA 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

67.15 

Equipos 
he 0308010015 1.0000 16.0000 112.00 7.00 COMPUTADORA 

he 0308010016 0.0001 0.0016 0.02 10.00 IMPRESORA LASER 

he 0308010017 0.0312 0.4992 24.96 50.00 FOTOCOPIADORA 

136.98 

Partida 04.05.02.03 APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 426.28 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020015 2.0000 16.0000 160.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

360.00 

Materiales 

und 02900600010006 2.0000 1.62 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290120001 2.0000 1.68 0.84 BORRADORES DE CAUCHO 

und 02901500120010 60.0000 15.60 0.26 ENCUESTA 

und 0290250001 2.0000 8.98 4.49 TABLERO 

27.88 

Equipos 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

38.40 

Partida 04.05.02.04.01 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.05.02.04.02 MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 
hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.05.02.04.03 TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE LIMPIEZA PUBLICA 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 
hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.05.02.04.04 RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 
gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Partida 04.05.02.04.05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.05.02.05.01 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 
hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.05.02.05.02 MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.05.02.05.03 TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.05.02.05.04 RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.05.02.05.05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINAS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.05.02.06.01 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.05.02.06.02 MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 
gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.05.02.06.03 SEGREGACION, COMPOSTIZACION, HUMIFICACION Y VIVERO 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.05.02.06.04 RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.05.02.06.05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINAS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 
hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.05.02.07.01 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.05.02.07.02 MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 
hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.05.02.07.03 DISPOSICION FINAL 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.05.02.07.04 RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 
gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.05.02.07.05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINAS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.05.02.08 VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CAJAMARCA 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,188.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

296.00 

Materiales 

gal 0201040003 100.0000 1,017.00 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290040003 2.0000 12.60 6.30 PILA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

und 0290280025 50.0000 1,050.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 50.0000 1,250.00 25.00 ALOJAMIENTO 

3,329.60 

Equipos 
glb 0301230006 1.0000 400.00 400.00 ALQUILER DE TRANSPORTE 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0308010019 1.0000 8.0000 124.00 15.50 CAMARA FILMADORA 

562.40 

Partida 04.05.02.09 APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 426.28 1.0000 EQ. MO. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020015 2.0000 16.0000 160.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

360.00 

Materiales 

und 02900600010006 2.0000 1.62 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290120001 2.0000 1.68 0.84 BORRADORES DE CAUCHO 

und 02901500120010 60.0000 15.60 0.26 ENCUESTA 

und 0290250001 2.0000 8.98 4.49 TABLERO 

27.88 

Equipos 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

38.40 

Partida 04.05.02.10 INFORME SOBRE CAPACITACIONES 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 460.08 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 1.0000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

40.07 

Equipos 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010016 0.0001 0.0008 0.01 10.00 IMPRESORA LASER 

44.01 

Partida 04.06.01.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 987.40 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 04.06.01.02 ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

und/DIA 0.1500 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5,253.05 0.1500 EQ. MO. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 26.6667 266.67 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 2.0000 106.6667 1,066.67 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 26.6667 533.33 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 53.3333 800.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 53.3333 640.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

3,306.67 

Materiales 

gal 0201040003 100.0000 1,017.00 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900500070009 0.5000 29.42 58.84 TINTA PARA IMPRESORA 

und 02900500070010 0.2000 20.17 100.86 TINTA PARA PLOTER 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

rll 02901500120008 0.0600 4.05 67.43 PAPEL BOND A-0 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

1,110.70 

Equipos 
hm 03012200030003 0.5000 26.6667 600.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 0.7500 40.0000 220.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010013 0.0410 2.1867 8.75 4.00 IMPRESORA 

he 0308010014 0.0200 1.0667 6.93 6.50 PLOTTER 

835.68 

Partida 04.06.01.03 PRESENTACION Y APROBACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 588.70 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.7500 3.0000 30.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 1.0000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 4.0000 60.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 2.0000 24.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

194.00 

Materiales 

gal 0201040003 10.0000 101.70 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

285.70 

Equipos 

hm 0301010054 0.2500 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.7500 3.0000 67.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0301510001 0.2500 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.2500 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

109.00 

Partida 04.06.02.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 987.40 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 
gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 04.06.02.02 DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES 

und/DIA 0.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 962.08 0.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 0.5000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 0.5000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

glb 0103020013 1.0000 250.00 250.00 DISEÑADOR GRAFICO 

530.00 

Materiales 

und 0271050162 150.0000 64.50 0.43 CARPETAS IMPRESAS 

mll 02901500120007 2.0000 45.70 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290190004 1.0000 184.89 184.89 TONER PARA FOTOCOPIADORA 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

295.10 

Equipos 

he 0308010015 1.0000 16.0000 112.00 7.00 COMPUTADORA 

he 0308010016 0.0001 0.0016 0.02 10.00 IMPRESORA LASER 

he 0308010017 0.0312 0.4992 24.96 50.00 FOTOCOPIADORA 

136.98 

Partida 04.06.02.03 APLICACION DE ENCUESTAS EX-ANTE CAPACITACION 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 608.96 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020015 4.0000 32.0000 320.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

520.00 

Materiales 
und 02900600010006 4.0000 3.24 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290120001 4.0000 3.36 0.84 BORRADORES DE CAUCHO 

und 02901500120010 100.0000 26.00 0.26 ENCUESTA 

und 0290250001 4.0000 17.96 4.49 TABLERO 

50.56 

Equipos 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

38.40 

Partida 04.06.02.04.01 LIDERAZGO Y MEJOR TOMA DE DECISIONES 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.06.02.04.02 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.06.02.04.03 MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.06.02.04.04 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 
hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.06.02.04.05 TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE SENSIBILIZACION 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 
hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 04.06.02.04.06 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 
gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Partida 04.06.02.04.07 VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN CAJAMARCA 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,188.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

296.00 

Materiales 

gal 0201040003 100.0000 1,017.00 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290040003 2.0000 12.60 6.30 PILA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

und 0290280025 50.0000 1,050.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 50.0000 1,250.00 25.00 ALOJAMIENTO 

3,329.60 

Equipos 

glb 0301230006 1.0000 400.00 400.00 ALQUILER DE TRANSPORTE 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0308010019 1.0000 8.0000 124.00 15.50 CAMARA FILMADORA 

562.40 

Partida 04.06.02.05 APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 695.10 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020015 5.0000 40.0000 400.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

600.00 

Materiales 

und 02900600010006 5.0000 4.05 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290120001 5.0000 4.20 0.84 BORRADORES DE CAUCHO 

und 02901500120010 100.0000 26.00 0.26 ENCUESTA 

und 0290250001 5.0000 22.45 4.49 TABLERO 

56.70 

Equipos 
he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

38.40 

Partida 04.06.02.06 INFORME SOBRE CAPACITACIONES 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 460.08 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 1.0000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 
mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

40.07 

Equipos 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010016 0.0001 0.0008 0.01 10.00 IMPRESORA LASER 

44.01 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Partida 05.01.01.01.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA EL PROCESO DE MOTIVACION 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 987.40 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 
hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 05.01.01.01.02 DISEÑO, EDICION E IMPRESION PARA EL PROCESO DE MOTIVACION 

und/DIA 0.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 825.29 0.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 0.5000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 0.5000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

glb 0103020013 1.0000 250.00 250.00 DISEÑADOR GRAFICO 

530.00 

Materiales 
und 0271050162 100.0000 43.00 0.43 CARPETAS IMPRESAS 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290190004 0.5000 92.45 184.89 TONER PARA FOTOCOPIADORA 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

158.31 

Equipos 

he 0308010015 1.0000 16.0000 112.00 7.00 COMPUTADORA 

he 0308010016 0.0001 0.0016 0.02 10.00 IMPRESORA LASER 

he 0308010017 0.0312 0.4992 24.96 50.00 FOTOCOPIADORA 

136.98 

Partida 05.01.01.02.01 DESARROLLO DE TALLER DE MOTIVACION 

und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 954.61 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 2.0000 20.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 2.0000 40.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 4.0000 60.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 2.0000 24.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

144.00 

Materiales 
gal 0201040003 10.0000 101.70 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

505.01 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 2.0000 41.00 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 2.0000 45.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 4.0000 160.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 2.0000 31.00 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 2.0000 11.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 2.0000 9.60 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 2.0000 8.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

305.60 

Partida 05.01.01.03 VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CAJAMARCA 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,188.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

296.00 

Materiales 

gal 0201040003 100.0000 1,017.00 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290040003 2.0000 12.60 6.30 PILA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

und 0290280025 50.0000 1,050.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 50.0000 1,250.00 25.00 ALOJAMIENTO 

3,329.60 

Equipos 

glb 0301230006 1.0000 400.00 400.00 ALQUILER DE TRANSPORTE 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0308010019 1.0000 8.0000 124.00 15.50 CAMARA FILMADORA 

562.40 

Partida 05.01.01.04 INFORME DE PROCESO DE MOTIVACION 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 460.08 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 1.0000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 
mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

40.07 

Equipos 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010016 0.0001 0.0008 0.01 10.00 IMPRESORA LASER 

44.01 

Partida 05.01.02.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION 

CIUDADANA 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 987.40 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 05.01.02.02 ELABORACION DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA 

und/DIA 0.0500 Rendimiento Costo unitario directo por : und 19,937.74 0.0500 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 80.0000 800.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 6.0000 960.0000 9,600.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 80.0000 1,600.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 160.0000 2,400.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 160.0000 1,920.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

16,320.00 

Materiales 

gal 0201040003 100.0000 1,017.00 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900500070009 0.5000 29.42 58.84 TINTA PARA IMPRESORA 

und 02900500070010 0.2000 20.17 100.86 TINTA PARA PLOTER 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

rll 02901500120008 0.0600 4.05 67.43 PAPEL BOND A-0 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

1,110.70 

Equipos 
hm 03012200030003 0.5000 80.0000 1,800.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 0.7500 120.0000 660.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010013 0.0410 6.5600 26.24 4.00 IMPRESORA 

he 0308010014 0.0200 3.2000 20.80 6.50 PLOTTER 

2,507.04 

Partida 05.01.02.03 PRESENTACION Y APROVACION DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 891.70 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.7500 6.0000 60.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 1.0000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 4.0000 48.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

388.00 

Materiales 

gal 0201040003 10.0000 101.70 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

285.70 

Equipos 

hm 0301010054 0.2500 2.0000 41.00 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.7500 6.0000 135.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0301510001 0.2500 2.0000 31.00 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

he 0308010003 0.2500 2.0000 11.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

218.00 

Partida 05.01.03.01.01 ACIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LA SENSIBILIZACION 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 987.40 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 05.01.03.01.02 DISEÑO, EDICION Y/O IMPRESION DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS Y/O  MATERIAL PARA LA SENSIBILIZACION 

und/DIA 0.3300 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,957.60 0.3300 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010013 0.5000 12.1212 128.85 10.63 CAMAROGRAFO 

hh 0103010016 0.5000 12.1212 242.42 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 0.5000 12.1212 181.82 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

glb 0103020013 1.0000 250.00 250.00 DISEÑADOR GRAFICO 

glb 0103020023 1.0000 450.00 450.00 LIC. EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

1,253.09 

Materiales 

und 0271050162 1,000.0000 430.00 0.43 CARPETAS IMPRESAS 

mll 02901500120007 10.0000 228.50 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290190004 1.0000 184.89 184.89 TONER PARA FOTOCOPIADORA 

und 0290190006 1.0000 100.86 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

944.25 

Equipos 
he 0308010015 1.0000 24.2424 169.70 7.00 COMPUTADORA 

he 0308010016 0.0001 0.0024 0.02 10.00 IMPRESORA LASER 

he 0308010017 0.0312 0.7564 37.82 50.00 FOTOCOPIADORA 

he 0308010018 1.0000 24.2424 116.36 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0308010020 1.0000 24.2424 436.36 18.00 CAMARA FILMADORA PROFESIONAL 

760.26 

Partida 05.01.03.01.03 APLICACION DE ENCUESTAS EX-ANTE SENSIBILIZACION 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,596.50 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020015 15.0000 120.0000 1,200.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,400.00 

Materiales 
und 02900600010006 15.0000 12.15 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290120001 15.0000 12.60 0.84 BORRADORES DE CAUCHO 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und 02901500120010 4,100.0000 1,066.00 0.26 ENCUESTA 

und 0290250001 15.0000 67.35 4.49 TABLERO 

1,158.10 

Equipos 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

38.40 

Partida 05.01.03.01.04.01 CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,831.70 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 20.0000 160.0000 1,600.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,936.00 

Materiales 

gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 1,600.0000 1,296.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 1,600.0000 640.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 25.0000 525.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 25.0000 53.75 2.15 REFRIGERIO 

2,767.30 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.01.04.02 IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,831.70 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 20.0000 160.0000 1,600.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,936.00 

Materiales 
gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 1,600.0000 1,296.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 1,600.0000 640.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 25.0000 525.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 25.0000 53.75 2.15 REFRIGERIO 

2,767.30 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.01.04.03 USO ADECUADO DE CONTENEDORES Y PAPELERAS 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,315.95 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 15.0000 120.0000 1,200.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,536.00 

Materiales 

gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 1,600.0000 1,296.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 1,600.0000 640.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 20.0000 420.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 20.0000 43.00 2.15 REFRIGERIO 

2,651.55 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.01.04.04 IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,831.70 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 20.0000 160.0000 1,600.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,936.00 

Materiales 

gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 1,600.0000 1,296.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 1,600.0000 640.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 25.0000 525.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 25.0000 53.75 2.15 REFRIGERIO 

2,767.30 

Equipos 
hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.01.04.05 PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL: USO ADECUADO DE CONTENEDORES Y 

PAPELERAS 

glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,050.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 

glb 0400210004 1.0000 1,050.00 1,050.00 ACCIONES DE DIFUSION DE LA PROPAGANDA DE 

SENSIBILIZACION POR MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL 

1,050.00 

Partida 05.01.03.01.05.01 CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN.. 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,876.75 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 8.0000 64.0000 640.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

976.00 

Materiales 

gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 200.0000 162.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 200.0000 80.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 12.0000 252.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 12.0000 25.80 2.15 REFRIGERIO 

772.35 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.01.05.02 IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS.. 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,876.75 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 8.0000 64.0000 640.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

976.00 

Materiales 

gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 200.0000 162.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 200.0000 80.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 12.0000 252.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 12.0000 25.80 2.15 REFRIGERIO 

772.35 

Equipos 
hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.01.05.03 ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA ESPECIFICAS.. 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,876.75 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 8.0000 64.0000 640.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

976.00 

Materiales 

gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 200.0000 162.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 200.0000 80.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 12.0000 252.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 12.0000 25.80 2.15 REFRIGERIO 

772.35 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.01.05.04 TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE SENSIBILIZACION.. 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,876.75 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 8.0000 64.0000 640.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

976.00 

Materiales 

gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 200.0000 162.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 200.0000 80.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 12.0000 252.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 12.0000 25.80 2.15 REFRIGERIO 

772.35 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.01.05.05 IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR.. 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,876.75 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 8.0000 64.0000 640.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

976.00 

Materiales 
gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 200.0000 162.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 200.0000 80.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 12.0000 252.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 12.0000 25.80 2.15 REFRIGERIO 

772.35 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.01.06.01 CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN... 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,840.80 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 15.0000 120.0000 1,200.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,536.00 

Materiales 

gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 400.0000 324.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 400.0000 160.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 19.0000 399.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 19.0000 40.85 2.15 REFRIGERIO 

1,176.40 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.01.06.02 IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS.... 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,840.80 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 15.0000 120.0000 1,200.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,536.00 

Materiales 

gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 400.0000 324.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 400.0000 160.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 19.0000 399.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 19.0000 40.85 2.15 REFRIGERIO 

1,176.40 

Equipos 
hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.01.06.03 ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA ESPECIFICAS... 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,840.80 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 15.0000 120.0000 1,200.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,536.00 

Materiales 

gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 400.0000 324.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 400.0000 160.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 19.0000 399.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 19.0000 40.85 2.15 REFRIGERIO 

1,176.40 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.01.06.04 TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE SENSIBILIZACION... 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,840.80 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 15.0000 120.0000 1,200.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,536.00 

Materiales 

gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 400.0000 324.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 400.0000 160.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 19.0000 399.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 19.0000 40.85 2.15 REFRIGERIO 

1,176.40 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.01.06.05 IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR.... 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,840.80 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 15.0000 120.0000 1,200.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,536.00 

Materiales 
gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 400.0000 324.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 400.0000 160.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 19.0000 399.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 19.0000 40.85 2.15 REFRIGERIO 

1,176.40 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.01.07.01 CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,831.70 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 20.0000 160.0000 1,600.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,936.00 

Materiales 

gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 1,600.0000 1,296.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 1,600.0000 640.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 25.0000 525.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 25.0000 53.75 2.15 REFRIGERIO 

2,767.30 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.01.07.02 IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,831.70 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 20.0000 160.0000 1,600.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,936.00 

Materiales 

gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 1,600.0000 1,296.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 1,600.0000 640.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 25.0000 525.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 25.0000 53.75 2.15 REFRIGERIO 

2,767.30 

Equipos 
hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.01.07.03 ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA ESPECIFICAS 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,831.70 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 20.0000 160.0000 1,600.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,936.00 

Materiales 

gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 1,600.0000 1,296.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 1,600.0000 640.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 25.0000 525.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 25.0000 53.75 2.15 REFRIGERIO 

2,767.30 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.01.07.04 TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE SENSIBILIZACION 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,831.70 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 20.0000 160.0000 1,600.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,936.00 

Materiales 

gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 1,600.0000 1,296.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 1,600.0000 640.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 25.0000 525.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 25.0000 53.75 2.15 REFRIGERIO 

2,767.30 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.01.07.05 PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL: MANTENER UN AMBIENTE SALUDABLE Y 

AMBIENTALMENTE ADECUADO ES UN NEGOCIO 

glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,050.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 

glb 0400210004 1.0000 1,050.00 1,050.00 ACCIONES DE DIFUSION DE LA PROPAGANDA DE 

SENSIBILIZACION POR MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL 

1,050.00 

Partida 05.01.03.01.08 APLICACION DE ENCUESTAS POST-SENSIBILIZACION 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,596.50 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020015 15.0000 120.0000 1,200.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,400.00 

Materiales 
und 02900600010006 15.0000 12.15 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290120001 15.0000 12.60 0.84 BORRADORES DE CAUCHO 

und 02901500120010 4,100.0000 1,066.00 0.26 ENCUESTA 

und 0290250001 15.0000 67.35 4.49 TABLERO 

1,158.10 

Equipos 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

38.40 

Partida 05.01.03.01.09 INFORME SOBRE SENSIBILIZACION 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 460.08 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 1.0000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 
mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

40.07 

Equipos 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010016 0.0001 0.0008 0.01 10.00 IMPRESORA LASER 

44.01 

Partida 05.01.03.02.01 ACIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LA SENSIBILIZACION 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 987.40 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 05.01.03.02.02 DISEÑO, EDICION Y/O IMPRESION DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS Y/O  MATERIAL PARA LA SENSIBILIZACION 

und/DIA 0.3300 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,957.60 0.3300 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010013 0.5000 12.1212 128.85 10.63 CAMAROGRAFO 

hh 0103010016 0.5000 12.1212 242.42 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 0.5000 12.1212 181.82 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

glb 0103020013 1.0000 250.00 250.00 DISEÑADOR GRAFICO 

glb 0103020023 1.0000 450.00 450.00 LIC. EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

1,253.09 

Materiales 

und 0271050162 1,000.0000 430.00 0.43 CARPETAS IMPRESAS 

mll 02901500120007 10.0000 228.50 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290190004 1.0000 184.89 184.89 TONER PARA FOTOCOPIADORA 

und 0290190006 1.0000 100.86 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

944.25 

Equipos 
he 0308010015 1.0000 24.2424 169.70 7.00 COMPUTADORA 

he 0308010016 0.0001 0.0024 0.02 10.00 IMPRESORA LASER 

he 0308010017 0.0312 0.7564 37.82 50.00 FOTOCOPIADORA 

he 0308010018 1.0000 24.2424 116.36 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

he 0308010020 1.0000 24.2424 436.36 18.00 CAMARA FILMADORA PROFESIONAL 

760.26 

Partida 05.01.03.02.03 APLICACION DE ENCUESTAS EX-ANTE SENSIBILIZACION 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,596.50 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020015 15.0000 120.0000 1,200.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,400.00 

Materiales 

und 02900600010006 15.0000 12.15 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290120001 15.0000 12.60 0.84 BORRADORES DE CAUCHO 

und 02901500120010 4,100.0000 1,066.00 0.26 ENCUESTA 

und 0290250001 15.0000 67.35 4.49 TABLERO 

1,158.10 

Equipos 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

38.40 

Partida 05.01.03.02.04.01 CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN. 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 7,856.70 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 20.0000 160.0000 1,600.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,936.00 

Materiales 

gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 4,100.0000 3,321.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 4,100.0000 1,640.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 25.0000 525.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 25.0000 53.75 2.15 REFRIGERIO 

5,792.30 

Equipos 
hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.02.04.02 IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS. 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 7,856.70 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 20.0000 160.0000 1,600.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,936.00 

Materiales 
gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 4,100.0000 3,321.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und 0290060004 4,100.0000 1,640.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 25.0000 525.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 25.0000 53.75 2.15 REFRIGERIO 

5,792.30 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.02.04.03 ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA ESPECIFICAS. 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 7,856.70 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 20.0000 160.0000 1,600.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,936.00 

Materiales 

gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 4,100.0000 3,321.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 4,100.0000 1,640.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 25.0000 525.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 25.0000 53.75 2.15 REFRIGERIO 

5,792.30 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.02.04.04 IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR. 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 7,856.70 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 4.0000 40.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 20.0000 160.0000 1,600.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,936.00 

Materiales 
gal 0201040003 15.0000 152.55 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 4,100.0000 3,321.00 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 4,100.0000 1,640.00 0.40 LAPICERO 

und 0290280025 25.0000 525.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 25.0000 53.75 2.15 REFRIGERIO 

5,792.30 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 4.0000 90.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

128.40 

Partida 05.01.03.02.04.05 PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIO AUDITIVO: HORARIOS Y FRECUENCIA DE RECOJO DE LA BASURA 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,050.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 

glb 0400210004 1.0000 1,050.00 1,050.00 ACCIONES DE DIFUSION DE LA PROPAGANDA DE 

SENSIBILIZACION POR MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL 

1,050.00 

Partida 05.01.03.02.05 APLICACION DE ENCUESTAS POST-SENSIBILIZACION 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,596.50 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020015 15.0000 120.0000 1,200.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,400.00 

Materiales 

und 02900600010006 15.0000 12.15 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290120001 15.0000 12.60 0.84 BORRADORES DE CAUCHO 

und 02901500120010 4,100.0000 1,066.00 0.26 ENCUESTA 

und 0290250001 15.0000 67.35 4.49 TABLERO 

1,158.10 

Equipos 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

38.40 

Partida 05.01.03.02.06 INFORME SOBRE SENSIBILIZACION 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 460.08 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 1.0000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

40.07 

Equipos 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010016 0.0001 0.0008 0.01 10.00 IMPRESORA LASER 

44.01 

Partida 05.01.03.03.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 987.40 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

387.40 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 05.01.03.03.02 DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES 

und/DIA 0.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 751.33 0.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 0.5000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 0.5000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

glb 0103020013 1.0000 250.00 250.00 DISEÑADOR GRAFICO 

530.00 

Materiales 

und 0271050162 100.0000 43.00 0.43 CARPETAS IMPRESAS 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290190004 0.1000 18.49 184.89 TONER PARA FOTOCOPIADORA 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

84.35 

Equipos 

he 0308010015 1.0000 16.0000 112.00 7.00 COMPUTADORA 

he 0308010016 0.0001 0.0016 0.02 10.00 IMPRESORA LASER 

he 0308010017 0.0312 0.4992 24.96 50.00 FOTOCOPIADORA 

136.98 

Partida 05.01.03.03.03 APLICACION DE ENCUESTAS EX-ANTE CAPACITACION 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 695.10 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020015 5.0000 40.0000 400.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

600.00 

Materiales 
und 02900600010006 5.0000 4.05 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290120001 5.0000 4.20 0.84 BORRADORES DE CAUCHO 

und 02901500120010 100.0000 26.00 0.26 ENCUESTA 

und 0290250001 5.0000 22.45 4.49 TABLERO 

56.70 

Equipos 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

38.40 

Partida 05.01.03.03.04.01 LIDERAZGO Y MEJOR TOMA DE DECISIONES 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.01.03.03.04.02 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.01.03.03.04.03 MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.01.03.03.04.04 IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS... 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 
hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.01.03.03.04.05 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.01.03.03.04.06 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 
hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.01.03.03.04.07 VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN CAJAMARCA 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,188.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

296.00 

Materiales 

gal 0201040003 100.0000 1,017.00 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290040003 2.0000 12.60 6.30 PILA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

und 0290280025 50.0000 1,050.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 50.0000 1,250.00 25.00 ALOJAMIENTO 

3,329.60 

Equipos 

glb 0301230006 1.0000 400.00 400.00 ALQUILER DE TRANSPORTE 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0308010019 1.0000 8.0000 124.00 15.50 CAMARA FILMADORA 

562.40 

Partida 05.01.03.03.05 APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 695.10 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020015 5.0000 40.0000 400.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

600.00 

Materiales 
und 02900600010006 5.0000 4.05 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290120001 5.0000 4.20 0.84 BORRADORES DE CAUCHO 

und 02901500120010 100.0000 26.00 0.26 ENCUESTA 

und 0290250001 5.0000 22.45 4.49 TABLERO 

56.70 

Equipos 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

38.40 

Partida 05.01.03.03.06 INFORME SOBRE CAPACITACIONES 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 460.08 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 1.0000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

40.07 

Equipos 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010016 0.0001 0.0008 0.01 10.00 IMPRESORA LASER 

44.01 

Partida 05.01.03.04.01 ACIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAMPAÑAS 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und/DIA 0.2500 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,939.95 0.2500 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 1.0000 32.0000 320.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 16.0000 320.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 32.0000 480.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 32.0000 384.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,504.00 

Materiales 
gal 0201040003 35.0000 355.95 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

539.95 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 32.0000 720.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 32.0000 176.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

896.00 

Partida 05.01.03.04.02 DISEÑO, EDICION Y/O IMPRESION DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS Y/O  MATERIAL PARA LAS CAMPAÑAS 

und/DIA 0.1500 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6,952.77 0.1500 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010013 0.5000 26.6667 283.47 10.63 CAMAROGRAFO 

hh 0103010016 0.5000 26.6667 533.33 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 0.5000 26.6667 400.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

glb 0103020013 1.0000 250.00 250.00 DISEÑADOR GRAFICO 

glb 0103020023 1.0000 450.00 450.00 LIC. EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

1,916.80 

Materiales 

und 0271050162 5,000.0000 2,150.00 0.43 CARPETAS IMPRESAS 

mll 02901500120007 20.0000 457.00 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290190004 3.0000 554.67 184.89 TONER PARA FOTOCOPIADORA 

und 0290190006 2.0000 201.72 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

3,363.39 

Equipos 

he 0308010015 1.0000 53.3333 373.33 7.00 COMPUTADORA 

he 0308010016 0.0001 0.0053 0.05 10.00 IMPRESORA LASER 

he 0308010017 0.0312 1.6640 83.20 50.00 FOTOCOPIADORA 

he 0308010018 1.0000 53.3333 256.00 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0308010020 1.0000 53.3333 960.00 18.00 CAMARA FILMADORA PROFESIONAL 

1,672.58 

Partida 05.01.03.04.03.01 FERIA DIVULGATIVA 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,500.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 

glb 0400210005 1.0000 4,500.00 4,500.00 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE FERIA DIVULGATIVA 

4,500.00 

Partida 05.01.03.04.03.02 LIMPIEZA PUBLICA DE PUNTOS CRITICOS 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,850.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 
glb 0400210006 1.0000 1,850.00 1,850.00 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE LIMPIEZA PUBLICA DE 

PUNTOS CRITICOS 

1,850.00 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Partida 05.01.03.04.03.03 PASACALLES 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,450.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 
glb 0400210007 1.0000 1,450.00 1,450.00 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE PASACALLES 

SENSIBILIZADORES AL TEMA 

1,450.00 

Partida 05.01.03.04.03.04 CONCURSOS Y PREMIACION 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,550.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 

glb 0400210008 1.0000 1,550.00 1,550.00 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE CONCURSOS Y 

PREMIACION REFERIDOS AL TEMA 

1,550.00 

Partida 05.01.03.04.03.05 PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL: CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL 

ORIGEN 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,050.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 

glb 0400210004 1.0000 1,050.00 1,050.00 ACCIONES DE DIFUSION DE LA PROPAGANDA DE 

SENSIBILIZACION POR MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL 

1,050.00 

Partida 05.01.03.04.03.06 PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL:IMPACTOS NEGATIVOS QUE CAUSA EL 

MAL MANEJO DE RESIDUOS 

glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,050.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 

glb 0400210004 1.0000 1,050.00 1,050.00 ACCIONES DE DIFUSION DE LA PROPAGANDA DE 

SENSIBILIZACION POR MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL 

1,050.00 

Partida 05.01.03.04.03.07 PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL:IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E 

INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR 

glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,050.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 
glb 0400210004 1.0000 1,050.00 1,050.00 ACCIONES DE DIFUSION DE LA PROPAGANDA DE 

SENSIBILIZACION POR MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL 

1,050.00 

Partida 05.02.01.01.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA EL PROCESO DE MOTIVACION 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 987.40 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 05.02.01.01.02 DISEÑO, EDICION E IMPRESION PARA EL PROCESO DE MOTIVACION 

und/DIA 0.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 825.29 0.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 0.5000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 0.5000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

glb 0103020013 1.0000 250.00 250.00 DISEÑADOR GRAFICO 

530.00 

Materiales 

und 0271050162 100.0000 43.00 0.43 CARPETAS IMPRESAS 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290190004 0.5000 92.45 184.89 TONER PARA FOTOCOPIADORA 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

158.31 

Equipos 
he 0308010015 1.0000 16.0000 112.00 7.00 COMPUTADORA 

he 0308010016 0.0001 0.0016 0.02 10.00 IMPRESORA LASER 

he 0308010017 0.0312 0.4992 24.96 50.00 FOTOCOPIADORA 

136.98 

Partida 05.02.01.02.01 DESARROLLO DE TALLER DE MOTIVACION 

und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 954.61 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 2.0000 20.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 2.0000 40.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 4.0000 60.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 2.0000 24.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

144.00 

Materiales 

gal 0201040003 10.0000 101.70 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

505.01 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 2.0000 41.00 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 2.0000 45.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 4.0000 160.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 2.0000 31.00 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 2.0000 11.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 2.0000 9.60 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

he 0310020002 0.5000 2.0000 8.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

305.60 

Partida 05.02.01.02.02 VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CAJAMARCA 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,188.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

296.00 

Materiales 

gal 0201040003 100.0000 1,017.00 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290040003 2.0000 12.60 6.30 PILA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

und 0290280025 50.0000 1,050.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 50.0000 1,250.00 25.00 ALOJAMIENTO 

3,329.60 

Equipos 

glb 0301230006 1.0000 400.00 400.00 ALQUILER DE TRANSPORTE 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0308010019 1.0000 8.0000 124.00 15.50 CAMARA FILMADORA 

562.40 

Partida 05.02.01.03 INFORME DE PROCESO DE MOTIVACION 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 460.08 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 1.0000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

40.07 

Equipos 
he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010016 0.0001 0.0008 0.01 10.00 IMPRESORA LASER 

44.01 

Partida 05.02.02.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 987.40 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 
gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 05.02.02.02 ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

und/DIA 0.0500 Rendimiento Costo unitario directo por : und 19,937.74 0.0500 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 80.0000 800.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 6.0000 960.0000 9,600.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 80.0000 1,600.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 160.0000 2,400.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 160.0000 1,920.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

16,320.00 

Materiales 

gal 0201040003 100.0000 1,017.00 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900500070009 0.5000 29.42 58.84 TINTA PARA IMPRESORA 

und 02900500070010 0.2000 20.17 100.86 TINTA PARA PLOTER 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

rll 02901500120008 0.0600 4.05 67.43 PAPEL BOND A-0 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

1,110.70 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 80.0000 1,800.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 0.7500 120.0000 660.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010013 0.0410 6.5600 26.24 4.00 IMPRESORA 

he 0308010014 0.0200 3.2000 20.80 6.50 PLOTTER 

2,507.04 

Partida 05.02.02.03 PRESENTACION Y APROBACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN ISTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 891.70 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.7500 6.0000 60.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 1.0000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 4.0000 48.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

388.00 

Materiales 

gal 0201040003 10.0000 101.70 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

285.70 

Equipos 

hm 0301010054 0.2500 2.0000 41.00 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.7500 6.0000 135.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0301510001 0.2500 2.0000 31.00 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.2500 2.0000 11.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

218.00 

Partida 05.02.03.01.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 987.40 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 05.02.03.01.02 DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES. 

und/DIA 0.3000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,128.44 0.3000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 0.5000 13.3333 266.67 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 0.5000 13.3333 200.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

glb 0103020013 1.0000 250.00 250.00 DISEÑADOR GRAFICO 

716.67 

Materiales 

und 0271050162 150.0000 64.50 0.43 CARPETAS IMPRESAS 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290190004 0.2500 46.22 184.89 TONER PARA FOTOCOPIADORA 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

133.58 

Equipos 
he 0308010015 1.0000 26.6667 186.67 7.00 COMPUTADORA 

he 0308010016 0.0312 0.8320 8.32 10.00 IMPRESORA LASER 

he 0308010017 0.0624 1.6640 83.20 50.00 FOTOCOPIADORA 

278.19 

Partida 05.02.03.01.03 APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION. 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 449.68 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020015 2.0000 16.0000 160.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

360.00 

Materiales 

und 02900600010006 2.0000 1.62 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290120001 2.0000 1.68 0.84 BORRADORES DE CAUCHO 

und 02901500120010 150.0000 39.00 0.26 ENCUESTA 

und 0290250001 2.0000 8.98 4.49 TABLERO 

51.28 

Equipos 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

38.40 

Partida 05.02.03.01.04.01 LIDERAZGO Y MEJOR TOMA DE DECISIONES 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.01.04.02 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 
hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.01.04.03 QUE ES LA BASURA? DAÑOS Y EFECTOS 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 
gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.01.04.04 MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, HACIENDO USO DE LAS 03 Rs 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.01.04.05 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.01.04.06 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 
hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.01.04.07 VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN CAJAMARCA 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,188.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

296.00 

Materiales 

gal 0201040003 100.0000 1,017.00 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290040003 2.0000 12.60 6.30 PILA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

und 0290280025 50.0000 1,050.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 50.0000 1,250.00 25.00 ALOJAMIENTO 

3,329.60 

Equipos 

glb 0301230006 1.0000 400.00 400.00 ALQUILER DE TRANSPORTE 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0308010019 1.0000 8.0000 124.00 15.50 CAMARA FILMADORA 

562.40 

Partida 05.02.03.01.05 APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION Y SENSIBILIZACION. 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 449.68 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020015 2.0000 16.0000 160.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

360.00 

Materiales 

und 02900600010006 2.0000 1.62 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290120001 2.0000 1.68 0.84 BORRADORES DE CAUCHO 

und 02901500120010 150.0000 39.00 0.26 ENCUESTA 

und 0290250001 2.0000 8.98 4.49 TABLERO 

51.28 

Equipos 
he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

38.40 

Partida 05.02.03.01.06 INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 460.08 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 1.0000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 
mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

40.07 

Equipos 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010016 0.0001 0.0008 0.01 10.00 IMPRESORA LASER 

44.01 

Partida 05.02.03.02.01 ACIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LA SENSIBILIZACION 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 987.40 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 05.02.03.02.02 DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS SENSIBILIZACIONES 

und/DIA 0.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,982.80 0.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 0.5000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 0.5000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

glb 0103020013 1.0000 250.00 250.00 DISEÑADOR GRAFICO 

530.00 

Materiales 
und 0203050001 10.0000 210.50 21.05 TITERES DIDACTICOS 

und 0203050002 40.0000 590.00 14.75 CUENTOS DIDACTICOS 

und 0203050003 10.0000 126.10 12.61 CDs DE MUSICA DIDACTICA PARA NIÑOS 

und 0271050162 510.0000 219.30 0.43 CARPETAS IMPRESAS 

mll 02901500120007 3.0000 68.55 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290190004 0.2500 46.22 184.89 TONER PARA FOTOCOPIADORA 

und 0290190006 0.2500 25.22 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

1,285.89 

Equipos 

he 0308010015 1.0000 16.0000 112.00 7.00 COMPUTADORA 

he 0308010016 0.0312 0.4992 4.99 10.00 IMPRESORA LASER 

he 0308010017 0.0624 0.9984 49.92 50.00 FOTOCOPIADORA 

166.91 

Partida 05.02.03.02.03.01 EMPLEO DE TITERES: CLASIFICACION DE LA BASURA 

und/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : und 55.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 
glb 0400210009 1.0000 55.00 55.00 ACCIONES DE SENSIBILIZACION A NIÑOS, EMPLEANDO 

TITERES 

55.00 

Partida 05.02.03.02.03.02 EMPLEO DE CUENTOS: CLASIFICACION DE LA BASURA 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : und 55.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 

glb 0400210010 1.0000 55.00 55.00 ACCIONES DE SENSIBILIZACION A NIÑOS, EMPLEANDO 

CUENTOS 

55.00 

Partida 05.02.03.02.03.03 EMPLEO DE CANCIONES: CLASIFICACION DE LA BASURA 

und/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : und 55.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 

glb 0400210011 1.0000 55.00 55.00 ACCIONES DE SENSIBILIZACION A NIÑOS, EMPLEANDO 

CANCIONES 

55.00 

Partida 05.02.03.02.04 INFORME SOBRE SENSIBILIZACION 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 460.08 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 1.0000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 
mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

40.07 

Equipos 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010016 0.0001 0.0008 0.01 10.00 IMPRESORA LASER 

44.01 

Partida 05.02.03.03.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 987.40 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 05.02.03.03.02 DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES.. 

und/DIA 0.3000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,837.94 0.3000 EQ. MO. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 0.5000 13.3333 266.67 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 0.5000 13.3333 200.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

glb 0103020013 1.0000 250.00 250.00 DISEÑADOR GRAFICO 

716.67 

Materiales 

und 0271050162 1,800.0000 774.00 0.43 CARPETAS IMPRESAS 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290190004 0.2500 46.22 184.89 TONER PARA FOTOCOPIADORA 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

843.08 

Equipos 
he 0308010015 1.0000 26.6667 186.67 7.00 COMPUTADORA 

he 0308010016 0.0312 0.8320 8.32 10.00 IMPRESORA LASER 

he 0308010017 0.0624 1.6640 83.20 50.00 FOTOCOPIADORA 

278.19 

Partida 05.02.03.03.03 APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION.. 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,998.50 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020015 15.0000 120.0000 1,200.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,400.00 

Materiales 
und 02900600010006 15.0000 12.15 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290120001 15.0000 12.60 0.84 BORRADORES DE CAUCHO 

und 02901500120010 1,800.0000 468.00 0.26 ENCUESTA 

und 0290250001 15.0000 67.35 4.49 TABLERO 

560.10 

Equipos 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

38.40 

Partida 05.02.03.03.04.01 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.03.04.02 QUE ES LA BASURA? DAÑOS Y EFECTOS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.03.04.03 MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, HACIENDO USO DE LAS 03 Rs 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.03.04.04 IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS EN EL ORIGEN Y EXPERIENCIAS EXITOSAS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.03.04.05 IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR... 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 
gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.03.04.06 VISITA TECNICA-GUIADA A LAS INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 315.48 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 2.0000 24.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

74.00 

Materiales 

gal 0201040003 4.0000 40.68 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290040003 1.0000 6.30 6.30 PILA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

und 0296020025 46.0000 98.90 2.15 REFRIGERIO 

145.88 

Equipos 

glb 0301230011 1.0000 55.00 55.00 ALQUILER DE BUSS LOCAL 

he 0308010018 1.0000 2.0000 9.60 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0308010019 1.0000 2.0000 31.00 15.50 CAMARA FILMADORA 

95.60 

Partida 05.02.03.03.05 APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION Y SENSIBILIZACION.. 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,998.50 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020015 15.0000 120.0000 1,200.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,400.00 

Materiales 
und 02900600010006 15.0000 12.15 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290120001 15.0000 12.60 0.84 BORRADORES DE CAUCHO 

und 02901500120010 1,800.0000 468.00 0.26 ENCUESTA 

und 0290250001 15.0000 67.35 4.49 TABLERO 

560.10 

Equipos 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

38.40 

Partida 05.02.03.03.06 INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 460.08 1.0000 EQ. MO. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0103010016 1.0000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

40.07 

Equipos 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010016 0.0001 0.0008 0.01 10.00 IMPRESORA LASER 

44.01 

Partida 05.02.03.04.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 987.40 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 05.02.03.04.02 DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES... 

und/DIA 0.3000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,601.44 0.3000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 0.5000 13.3333 266.67 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 0.5000 13.3333 200.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

glb 0103020013 1.0000 250.00 250.00 DISEÑADOR GRAFICO 

716.67 

Materiales 
und 0271050162 1,250.0000 537.50 0.43 CARPETAS IMPRESAS 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290190004 0.2500 46.22 184.89 TONER PARA FOTOCOPIADORA 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

606.58 

Equipos 

he 0308010015 1.0000 26.6667 186.67 7.00 COMPUTADORA 

he 0308010016 0.0312 0.8320 8.32 10.00 IMPRESORA LASER 

he 0308010017 0.0624 1.6640 83.20 50.00 FOTOCOPIADORA 

278.19 

Partida 05.02.03.04.03 APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION... 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,597.08 1.0000 EQ. MO. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020015 12.0000 96.0000 960.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,160.00 

Materiales 

und 02900600010006 12.0000 9.72 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290120001 12.0000 10.08 0.84 BORRADORES DE CAUCHO 

und 02901500120010 1,250.0000 325.00 0.26 ENCUESTA 

und 0290250001 12.0000 53.88 4.49 TABLERO 

398.68 

Equipos 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

38.40 

Partida 05.02.03.04.04.01 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.04.04.02 QUE ES LA BASURA? DAÑOS Y EFECTOS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.04.04.03 MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, HACIENDO USO DE LAS 03 Rs 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.04.04.04 IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS EN EL ORIGEN Y EXPERIENCIAS EXITOSAS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.04.04.05 IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR... 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 
hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.04.04.06 VISITA TECNICA-GUIADA A LAS INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 315.48 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 2.0000 24.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

74.00 

Materiales 
gal 0201040003 4.0000 40.68 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290040003 1.0000 6.30 6.30 PILA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

und 0296020025 46.0000 98.90 2.15 REFRIGERIO 

145.88 

Equipos 

glb 0301230011 1.0000 55.00 55.00 ALQUILER DE BUSS LOCAL 

he 0308010018 1.0000 2.0000 9.60 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0308010019 1.0000 2.0000 31.00 15.50 CAMARA FILMADORA 

95.60 

Partida 05.02.03.04.05 APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION Y SENSIBILIZACION... 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,597.08 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020015 12.0000 96.0000 960.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

1,160.00 

Materiales 

und 02900600010006 12.0000 9.72 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290120001 12.0000 10.08 0.84 BORRADORES DE CAUCHO 

und 02901500120010 1,250.0000 325.00 0.26 ENCUESTA 

und 0290250001 12.0000 53.88 4.49 TABLERO 

398.68 

Equipos 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

38.40 

Partida 05.02.03.04.06 INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 460.08 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 1.0000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

40.07 

Equipos 
he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010016 0.0001 0.0008 0.01 10.00 IMPRESORA LASER 

44.01 

Partida 05.02.03.05.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 987.40 1.0000 EQ. MO. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 
hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 05.02.03.05.02 DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES.... 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 846.24 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 0.5000 4.0000 60.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

glb 0103020013 1.0000 250.00 250.00 DISEÑADOR GRAFICO 

390.00 

Materiales 
und 0271050162 600.0000 258.00 0.43 CARPETAS IMPRESAS 

mll 02901500120007 3.0000 68.55 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290190004 0.2500 46.22 184.89 TONER PARA FOTOCOPIADORA 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

372.78 

Equipos 

he 0308010015 1.0000 8.0000 56.00 7.00 COMPUTADORA 

he 0308010016 0.0312 0.2496 2.50 10.00 IMPRESORA LASER 

he 0308010017 0.0624 0.4992 24.96 50.00 FOTOCOPIADORA 

83.46 

Partida 05.02.03.05.03 APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION.... 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 825.10 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020015 5.0000 40.0000 400.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

600.00 

Materiales 

und 02900600010006 5.0000 4.05 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290120001 5.0000 4.20 0.84 BORRADORES DE CAUCHO 

und 02901500120010 600.0000 156.00 0.26 ENCUESTA 

und 0290250001 5.0000 22.45 4.49 TABLERO 

186.70 

Equipos 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

38.40 

Partida 05.02.03.05.04.01 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 
hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.05.04.02 QUE ES LA BASURA? DAÑOS Y EFECTOS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 
gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Partida 05.02.03.05.04.03 MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, HACIENDO USO DE LAS 03 Rs 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.05.04.04 IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS EN EL ORIGEN Y EXPERIENCIAS EXITOSAS 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 
hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.05.04.05 IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL BUEN PAGADOR... 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 510.45 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 1.0000 10.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 1.0000 12.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

72.00 

Materiales 

gal 0201040003 2.0000 20.34 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 1.0000 21.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 1.0000 25.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

285.65 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 1.0000 22.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 2.0000 80.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.5000 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 1.0000 4.80 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 1.0000 4.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

152.80 

Partida 05.02.03.05.04.06 VISITA TECNICA-GUIADA A LAS INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 315.48 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 0.5000 1.0000 20.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 2.0000 24.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

74.00 

Materiales 

gal 0201040003 4.0000 40.68 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290040003 1.0000 6.30 6.30 PILA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

und 0296020025 46.0000 98.90 2.15 REFRIGERIO 

145.88 

Equipos 
glb 0301230011 1.0000 55.00 55.00 ALQUILER DE BUSS LOCAL 

he 0308010018 1.0000 2.0000 9.60 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0308010019 1.0000 2.0000 31.00 15.50 CAMARA FILMADORA 

95.60 

Partida 05.02.03.05.05 APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION Y SENSIBILIZACION.... 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 825.10 1.0000 EQ. MO. 



 

 

Página : S10 1 

1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020015 5.0000 40.0000 400.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

600.00 

Materiales 

und 02900600010006 5.0000 4.05 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290120001 5.0000 4.20 0.84 BORRADORES DE CAUCHO 

und 02901500120010 600.0000 156.00 0.26 ENCUESTA 

und 0290250001 5.0000 22.45 4.49 TABLERO 

186.70 

Equipos 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

38.40 

Partida 05.02.03.05.06 INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 460.08 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 1.0000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

40.07 

Equipos 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010016 0.0001 0.0008 0.01 10.00 IMPRESORA LASER 

44.01 

Partida 05.03.01.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION DE 

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 987.40 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 1.0000 8.0000 80.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

376.00 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 8.0000 180.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 8.0000 44.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

224.00 

Partida 05.03.01.02 ELABORACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES/ INC. 

EST. DE MERCADO 

und/DIA 0.0500 Rendimiento Costo unitario directo por : und 13,537.74 0.0500 EQ. MO. 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0102020014 0.5000 80.0000 800.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0102020015 2.0000 320.0000 3,200.00 10.00 ASISTENTE DE CAMPO 

hh 0103010016 0.5000 80.0000 1,600.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 160.0000 2,400.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 160.0000 1,920.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

9,920.00 

Materiales 

gal 0201040003 100.0000 1,017.00 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900500070009 0.5000 29.42 58.84 TINTA PARA IMPRESORA 

und 02900500070010 0.2000 20.17 100.86 TINTA PARA PLOTER 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

rll 02901500120008 0.0600 4.05 67.43 PAPEL BOND A-0 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

1,110.70 

Equipos 

hm 03012200030003 0.5000 80.0000 1,800.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 0.7500 120.0000 660.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010013 0.0410 6.5600 26.24 4.00 IMPRESORA 

he 0308010014 0.0200 3.2000 20.80 6.50 PLOTTER 

2,507.04 

Partida 05.03.01.03 PRESENTACION Y APROBACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION DE EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS LOCALES 

und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 588.70 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.7500 3.0000 30.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 1.0000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 4.0000 60.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 2.0000 24.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

194.00 

Materiales 
gal 0201040003 10.0000 101.70 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

285.70 

Equipos 

hm 0301010054 0.2500 1.0000 20.50 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.7500 3.0000 67.50 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0301510001 0.2500 1.0000 15.50 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 

he 0308010003 0.2500 1.0000 5.50 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

109.00 

Partida 05.03.02.01 ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION DE EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS LOCALES 

und/DIA 0.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,587.40 0.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 1.0000 16.0000 160.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 8.0000 160.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 16.0000 240.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 16.0000 192.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

752.00 

Materiales 

gal 0201040003 20.0000 203.40 10.17 PETROLEO DIESEL-2 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

387.40 

Equipos 

hm 03012200030003 1.0000 16.0000 360.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

he 0308010003 1.0000 16.0000 88.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

448.00 

Partida 05.03.02.02 DISEÑO, EDICION Y/O IMPRESION DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS Y/O MATERIAL PARA LA PROMOCION 

und/DIA 0.3000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,924.27 0.3000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010013 0.5000 13.3333 141.73 10.63 CAMAROGRAFO 

hh 0103010016 0.5000 13.3333 266.67 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 0.5000 13.3333 200.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

glb 0103020013 1.0000 250.00 250.00 DISEÑADOR GRAFICO 

glb 0103020023 1.0000 450.00 450.00 LIC. EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

1,308.40 

Materiales 

und 0271050162 1,000.0000 430.00 0.43 CARPETAS IMPRESAS 

mll 02901500120007 5.0000 114.25 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290190004 1.0000 184.89 184.89 TONER PARA FOTOCOPIADORA 

und 0290190006 0.5000 50.43 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

779.57 

Equipos 

he 0308010015 1.0000 26.6667 186.67 7.00 COMPUTADORA 

he 0308010016 0.0001 0.0027 0.03 10.00 IMPRESORA LASER 

he 0308010017 0.0312 0.8320 41.60 50.00 FOTOCOPIADORA 

he 0308010018 1.0000 26.6667 128.00 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0308010020 1.0000 26.6667 480.00 18.00 CAMARA FILMADORA PROFESIONAL 

836.30 

Partida 05.03.02.03.01 TALLER: CREACION DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 

und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 954.61 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0102020014 0.5000 2.0000 20.00 10.00 CONDUCTOR DE VEHICULO 

hh 0103010016 0.5000 2.0000 40.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 4.0000 60.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 0.5000 2.0000 24.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

144.00 

Materiales 
gal 0201040003 10.0000 101.70 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 02900600010006 50.0000 40.50 0.81 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR 

und 0290060004 50.0000 20.00 0.40 LAPICERO 

und 02900800040008 3.0000 10.11 3.37 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA 

mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

und 0290150019 10.0000 4.20 0.42 PAPELOGRAFO 

plg 02901500260001 5.0000 3.40 0.68 CARTULINA 

und 0290280025 4.0000 84.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 4.0000 100.00 25.00 ALOJAMIENTO 

und 0296020025 55.0000 118.25 2.15 REFRIGERIO 

505.01 

Equipos 

hm 0301010054 0.5000 2.0000 41.00 20.50 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 

hm 03012200030003 0.5000 2.0000 45.00 22.50 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 

h 0301230010 1.0000 4.0000 160.00 40.00 ALQUILER DE LOCAL 

he 0301510001 0.5000 2.0000 31.00 15.50 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM 
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1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

he 0308010003 0.5000 2.0000 11.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010018 0.5000 2.0000 9.60 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0310020002 0.5000 2.0000 8.00 4.00 PIZARRA ACRILICA 

305.60 

Partida 05.03.02.03.02 FERIA: EXPERIENCIAS EXITOSAS DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 7,500.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 
glb 0400210012 1.0000 7,500.00 7,500.00 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE FERIA: EXPERIENCIAS 

EXITOSAS DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

7,500.00 

Partida 05.03.02.03.03 PROPAGANDA MOTIVADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y AUDIOVISUAL: CREACION DE EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS LOCALES 

glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,050.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 

glb 0400210004 1.0000 1,050.00 1,050.00 ACCIONES DE DIFUSION DE LA PROPAGANDA DE 

SENSIBILIZACION POR MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL 

1,050.00 

Partida 05.03.02.03.04 VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES EN CAJAMARCA 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,188.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 0.5000 4.0000 80.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 8.0000 120.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 8.0000 96.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

296.00 

Materiales 

gal 0201040003 100.0000 1,017.00 10.17 PETROLEO DIESEL-2 

und 0290040003 2.0000 12.60 6.30 PILA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

und 0290280025 50.0000 1,050.00 21.00 ALIMENTACION COMPLETA 

und 0290280026 50.0000 1,250.00 25.00 ALOJAMIENTO 

3,329.60 

Equipos 

glb 0301230006 1.0000 400.00 400.00 ALQUILER DE TRANSPORTE 

he 0308010018 1.0000 8.0000 38.40 4.80 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

he 0308010019 1.0000 8.0000 124.00 15.50 CAMARA FILMADORA 

562.40 

Partida 05.03.02.04 INFORME SOBRE LA PROMOCION 

und/DIA 0.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 880.09 0.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0103010016 1.0000 16.0000 320.00 20.00 PROFESIONAL SUPERVISOR 

hh 0103010017 1.0000 16.0000 240.00 15.00 PROFESIONAL RESPONSABLE 

hh 0103010018 1.0000 16.0000 192.00 12.00 ASISTENTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

752.00 

Materiales 
mll 02901500120007 1.0000 22.85 22.85 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. 

glb 02901500120009 1.0000 17.21 17.21 MATERIALES PARA ENCUADERNACION 

und 0290190006 0.0001 0.01 100.86 TONER PARA IMPRESORA LASER 

40.07 



 

 

Página : S10 1 

1004001 Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/05/2010 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRIT 

 

Equipos 

he 0308010003 1.0000 16.0000 88.00 5.50 COMPUTADORA PORTATIL 

he 0308010016 0.0001 0.0016 0.02 10.00 IMPRESORA LASER 

88.02 
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CAPITULO V 

 

 

 

CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN Y 

REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

5.1. GENERALIDADES 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

En Términos estrictamente técnicos el cronograma de ejecución de obra 

se desprende de la programación de obra Pert – CPM, sin embargo en 

términos prácticos también es posible formular el cronograma, 

representándolo como el diagrama de barras Gantt. 

 

Por tanto se puede definir como la elaboración de tablas y gráficos en 

los que se muestran los tiempos de duración, de inicio y de término de 

cada una de las actividades (operaciones), que forman el proyecto. Los 

cuales deben estar en armonía con los recursos disponibles.  

 

PROGRAMACIÓN DE TRABAJO. 

Especificados los trabajos a ejecutar, faltaría ubicarlos en el tiempo. La 

representación gráfica es la más adecuada y se hace de tal forma en 

que se lleva en las ordenadas las distintas secciones de la obra con sus 

detalles más importantes y en las abscisas el tiempo. 
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Debe hacerse un estudio detenido de este gráfico para verificar que las 

secciones de la obra y cada una de sus partidas a ejecutar estén 

coordinadas entre sí, es decir, haya una sucesión lógica entre ellas; que 

faenas similares, en distintas secciones, estén desplazadas en el tiempo 

para no duplicar los equipos y aumentar innecesariamente el personal; 

que faenas que solo puedan realizarse en ciertas estaciones del año 

estén bien ubicadas en la programación; etc; 

En el gráfico, el tiempo se puede dividir en meses como así en obras de 

mayor complejidad, o cuando se quiere llevar un control más exacto, se 

hacen divisiones semanales o diarias. 

En el diagrama de Gantt, no se indican claramente las dependencias o 

interconexiones entre las diversas actividades ni tampoco la 

coordinación que debe existir entre las distintas actividades en la forma 

expresa en que se establece en los diagramas en forma de red. 

Es por ello que el uso de ambos sirve para llevar durante la 

construcción, el control de avance de las faenas. 

 

PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS, PERSONAL Y FINANCIERO. 

De lo anteriormente expuesto se deduce que los factores que 

intervienen en la determinación de un programa de trabajo son un gran 

número y que, por lo tanto, no es fácil encontrar directamente la 

solución. Solo por aproximaciones sucesivas y estableciendo prioridad a 

algunas variables podremos llegar a la solución mas 

Conveniente. 

En otras palabras, el programa de trabajo no será el mismo si se trata, 

por ejemplo, de hacer una obra en el menor plazo posible o si se exige 

que su costo sea el menor posible. 

 

 

a) PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO. 

Este programa indica el tiempo de uso que tendrá el equipo, lo 

que justifica su adquisición o no. 
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Sirve de base para determinar la inversión en equipos y 

repuestos, el tiempo de ocupación de los operadores, la fecha en 

que el equipo debe llegar a la faena, etc. 

 

b) PROGRAMACIÓN DE TRABAJADORES. 

Es necesario conocer el número de trabajadores que habrá en la 

faena. Por especialidad el número que se necesitará 

mensualmente, así como del costo por especialidad. 

En cuanto a los despidos, hay layes que fijan el monto por término 

de contrato, el cual lo debe cancelar la empresa constructora al 

trabajador. 

Una curva de ocupación mas pareja, sin grandes fluctuaciones, 

reduce los gastos de despido, disminuye los gastos de instalación 

de campamentos y no produce la desmoralización de los 

trabajadores por efecto de la inestabilidad del empleo. 

 

c) Programación Financiera. 

Para que un programa de trabajo se pueda cumplir es 

indispensable contar con los fondos necesarios para hacer en las 

fechas previstas las adquisiciones del equipo, las instalaciones 

anexas, pago de sueldos, adquisición de materiales, etc. 

El programa de trabajo será, por lo tanto, la diferencia entre las 

sumas invertidas en las obras y las recibidas del propietario por 

cancelación de los estados de pago. 
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5.2   .-   CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

         

ITEM Nombre de Tarea Costo (S/.) 

2010 

1er mes 
(S/.) 

2do mes 
(S/.) 

3er mes 
(S/.) 

4to (S/.) 5to (S/.) 6to (S/.) 

  CALENDARIO VALORIZADO 2,294,130.46 1,182,124.27 347,994.43 301389.04 218,166.37 102,854.44 141,601.90 

01 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 94,397.78 94,397.78           

01.01    EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 55,152.60 55,152.60           

01.02    IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 16,608.14 16,608.14           

01.03    PLAN OPERATIVO DE BARRIDO 22,637.04 22,637.04           

01.03.01 
      ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PLAN 
OPERATIVO DE BARRIDO 

2,248.60 2,248.60           

01.03.02       ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO DE BARRIDO 11,334.40 11,334.40           

01.03.03       PRESENTACION Y APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE BARRIDO 1,263.12 1,263.12           

01.03.04 
      ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO DE 
BARRIDO 

7,790.92 7,790.92           

02 RECOLECCION Y TRANSPORTE 522,589.09 522,589.09           

02.01 
   ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR  CON SISTEMA DE 
ELEVACION FRONTAL  

499,952.04 499,952.04           

02.02    PLAN OPERATIVO DE RECOJO Y TRANSPORTE 22,637.04 22,637.04           

02.02.01 
      ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL PLAN 
OPERATIVO DE RECOJO Y TRANSPORTE 

2,248.60 2,248.60           

02.02.02       ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO DE RECOJO Y TRANSPORTE 11,334.40 11,334.40           

02.02.03 
      PPRESENTACION Y APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE 
RECOJO Y TRANSPORTE 

1,263.12 1,263.12           

02.02.04 
      ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO DE RECOJO 
Y TRANSPORTE 

7,790.92 7,790.92           

03 INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SOLIDOS 723,456.61 241,929.51 189,057.02 191,388.35 101,081.73     

03.01    OBRAS PROVISIONALES 1,112.77 1,112.77           

03.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40 m. 1,112.77 1,112.77           

03.02    TRABAJOS PRELIMINARES 40,960.57 40,960.57           

03.02.01       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 32,576.10 32,576.10           

03.02.02       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 6,161.91 6,161.91           

03.02.03       LIMPIEZA Y DESBROCE 2,222.57 2222.57           

03.03    ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 165,014.82 72710.48 63,771.75 28,532.58       

03.03.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 128,362.96 72710.48 55,652.48         
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03.03.01.01          EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL 18,667.35 18,667.35           

03.03.01.02          EXCAVACION EN ROCA FIJA 61,763.58 54043.13 7,720.45         

03.03.01.03          REFINE Y NIVELACION  2,903.89   2,903.89         

03.03.01.04          COMPACTADO 12,864.22   12,864.22         

03.03.01.05          CAMA DE APOYO e=10 Cm. 6,953.65   6,953.65         

03.03.01.06          ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 5,905.32   5,905.32         

03.03.01.07          RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 7,716.40   7,716.40         

03.03.01.08          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 11,588.55   11,588.55         

03.03.02       RAMAL 36,651.86   8,119.27 28,532.58       

03.03.02.01 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y CONEXIONES DE 
PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=3/4" 

13,532.12   8,119.27 5,412.85       

03.03.02.02 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS, PARA 
AGUA FRIA SIMPLE PRESION 

179.02     179.02       

03.03.02.03          PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA 22,940.72     22,940.72       

03.04    PLANTA DE TRATAMIENTO 134,290.84 40,111.24 56,288.00 37,891.60       

03.04.01       PLATAFORMA DE MANIOBRAS 11,783.34 3331.28 8452.06         

03.04.01.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,656.80 2,656.80           

03.04.01.01.01             CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA 432.28 432.28           

03.04.01.01.02             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO 771.05 771.05           

03.04.01.01.03             NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE 142.79 142.79           

03.04.01.01.04             BASE COMPACTACION E = 0.15m 487.29 487.29           

03.04.01.01.05             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION 315.15 315.15           

03.04.01.01.06             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 508.25 508.25           

03.04.01.02          CONCRETO SIMPLE EN LOSA 9,126.54 674.48 8452.06         

03.04.01.02.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2,023.44 674.48 1348.96         

03.04.01.02.02             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 5,798.78   5,798.78         

03.04.01.02.03 
            ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:4x1.5cm DE 
ESPESOR 

1,185.35   1,185.35         

03.04.01.02.04             JUNTA DE DILATACION (MATERIAL ASFALTICO DE 1") 118.96   118.96         

03.04.02       COMPOSTERAS 10,612.20   8,863.66 1,748.53       

03.04.02.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,427.86   2,427.86         

03.04.02.01.01             CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA 1,026.43   1,026.43         

03.04.02.01.02             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO 485.76   485.76         

03.04.02.01.03             NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE 89.95   89.95         

03.04.02.01.04             BASE COMPACTACION E = 0.15m 306.99   306.99         

03.04.02.01.05             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION 198.54   198.54         

03.04.02.01.06             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 320.19   320.19         
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03.04.02.02          CONCRETO SIMPLE EN LOSA 6,833.08   6,435.80 397.28       

03.04.02.02.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2,196.23   2,196.23         

03.04.02.02.02             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 3,741.72   3,741.72         

03.04.02.02.03 
            ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:4x1.5cm DE 
ESPESOR 

746.77   497.84 248.92       

03.04.02.02.04             JUNTA DE DILATACION (MATERIAL ASFALTICO DE 1") 148.35     148.35       

03.04.02.03          CONCRETO ARMADO - POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1,351.26     1,351.26       

03.04.02.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  658.55     658.55       

03.04.02.03.02             ACERO FY= 4200 kg/cm2 160.72     160.72       

03.04.02.03.03             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 531.99     531.99       

03.04.03       LOMBRICERAS 7,304.43 7,304.43           

03.04.03.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 789.46 789.46           

03.04.03.01.01             CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA 292.15 292.15           

03.04.03.01.02 
            EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO 
SEMIROCOSO 

28.91 28.91           

03.04.03.01.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  415.67 415.67           

03.04.03.01.04             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION 11.81 11.81           

03.04.03.01.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 19.07 19.07           

03.04.03.01.06             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL 21.86 21.86           

03.04.03.02          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,100.42 2,100.42           

03.04.03.02.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE CIMENTACION 605.69 605.69           

03.04.03.02.02             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADOS DE CIMENTACION 330.67 330.67           

03.04.03.02.03             SOBRECIMIENTOS DE LADRILLO KK 18H c/m 1:5 1,164.05 1,164.05           

03.04.03.03          ESTRUCTURAS DE TECHOS Y COBERTURAS 4,414.55 4,414.55           

03.04.03.03.01             POSTE DE MADERA D=5" 1,212.66 1,212.66           

03.04.03.03.02             VIGA DE MADERA TORNILLO 3"x4" 326.44 326.44           

03.04.03.03.03             CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" 461.07 461.07           

03.04.03.03.04             COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=1.8mm 2,414.38 2,414.38           

03.04.04       VIVEROS 4,824.79 4,824.79           

03.04.04.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,824.79 4,824.79           

03.04.04.01.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA ENROCADO TIPO ANDEN 774.26 774.26           

03.04.04.01.02             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION 332.35 332.35           

03.04.04.01.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 510.38 510.38           

03.04.04.01.04             ENROCADO TIPO ANDEN P.G. 6" - 8" 3,076.55 3,076.55           

03.04.04.01.05             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  131.26 131.26           

03.04.05       PRENSADO Y ALMACEN - SS. HH. Y VESTUARIO 71,062.90 24,650.74 38972.29 7439.87       
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03.04.05.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,591.80 3,591.80           

03.04.05.01.01             CORTE DE TERRENO CON EQUIPO 718.92 718.92           

03.04.05.01.02 
            EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO 
SEMIROCOSO 

255.73 255.73           

03.04.05.01.03             RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO  113.04 113.04           

03.04.05.01.04             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION 104.53 104.53           

03.04.05.01.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 168.57 168.57           

03.04.05.01.06             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL 74.34 74.34           

03.04.05.01.07             AFIRMADO PARA PISOS Y VEREDAS 2,156.68 2,156.68           

03.04.05.02          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6,359.70 5,131.92 1,227.78         

03.04.05.02.01             CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO 1,840.22 1,840.22           

03.04.05.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO  1,286.80 1,286.80           

03.04.05.02.03             CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTO  559.01 559.01           

03.04.05.02.04             CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON e=4" 1,445.90 1,445.90           

03.04.05.02.05             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 632.17   632.17         

03.04.05.02.06             VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E=15cm 272.77   272.77         

03.04.05.02.07             JUNTAS DE CONSTRUCCION e=1" EN VEREDAS 253.35   253.35         

03.04.05.02.08             JUNTAS ASFALTICAS 69.50   69.50         

03.04.05.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 10,514.81 10,514.81           

03.04.05.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 1,420.75 1,420.75           

03.04.05.03.02             ACERO fy=4,200 kg/cm2 COLUMNAS 731.41 731.41           

03.04.05.03.03             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS 438.76 438.76           

03.04.05.03.04             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 5,144.43 5,144.43           

03.04.05.03.05             ACERO fy=4,200 kg/cm2 VIGAS 1,669.38 1,669.38           

03.04.05.03.06             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VIGAS 1,110.08 1,110.08           

03.04.05.04          MUROS Y TABIQUES 8,118.32 5412.21 2706.11         

03.04.05.04.01             MURO LADRILLO K.K - 18 HUECOS, SOGA C/M 1:4 x 1.5 CM 8,118.32 5412.21 2706.11         

03.04.05.05          ESTRUCTURAS DE TECHOS Y COBERTURAS 7,460.83   7,460.83         

03.04.05.05.01             VIGA DE MADERA TORNILLO 3"x4" 273.70   273.70         

03.04.05.05.02             CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" 831.70   831.70         

03.04.05.05.03             COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=2.7mm 6,355.42   6,355.42         

03.04.05.06          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7,035.09   7,035.09         

03.04.05.06.01             TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO - ARENA 1,809.60   1,809.60         

03.04.05.06.02             TARRAJEO EN EXTERIORES 2,693.36   2,693.36         

03.04.05.06.03             TARRAJEO DE COLUMNAS 333.65   333.65         

03.04.05.06.04             TARRAJEO DE VIGAS 1,902.27   1,902.27         



 

781 
 

03.04.05.06.05             VESTIDURA DE DERRAMES 296.20   296.20         

03.04.05.07          CIELO RASOS 2,254.17   2,254.17         

03.04.05.07.01             CIELO RASO CON YESO 2,254.17   2,254.17         

03.04.05.08          PISOS Y PAVIMENTOS 3,710.66   2257.12 1453.54       

03.04.05.08.01             FALSO PISO e=4" DE MORTERO 1:8(c:a) 1,675.70   1,675.70         

03.04.05.08.02             PISO DE CEMENTO PULIDO E=5 cm. S/COLOREAR 2,034.96   581.42 1453.54       

03.04.05.09          ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3,920.23   3,920.23         

03.04.05.09.01 
            ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA CEMENTO-ARENA (EN 
EXTERIORES) 

119.91   119.91         

03.04.05.09.02             ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 15x15CM 3,800.33   3,800.33         

03.04.05.10          CARPINTERIA METALICA 11,595.86   5,609.53 5986.33       

03.04.05.10.01             VENTANA METALICA  2,348.57   2,348.57         

03.04.05.10.02             PUERTA METALICA  7,826.32   3260.97 4565.35       

03.04.05.10.03             TABIQUE DIVISORIO 1,420.98     1,420.98       

03.04.05.11          VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,156.84   1,156.84         

03.04.05.11.01             VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES 4.5 mm. 1,081.61   1,081.61         

03.04.05.11.02             ESPEJO DE FIBRA DE VIDRIO 75.23   75.23         

03.04.05.12          PINTURA 2,350.17   2,350.17         

03.04.05.12.01             PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO MAS ALERO 876.62   876.62         

03.04.05.12.02             PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 765.92   765.92         

03.04.05.12.03             PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 104.68   104.68         

03.04.05.12.04             PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE VIGAS 453.47   453.47         

03.04.05.12.05             PINTURA LATEX EN DERRAMES 65.23   65.23         

03.04.05.12.06             PINTURA ESMALTE ZOCALO 84.24   84.24         

03.04.05.13          INSTALACIONES SANITARIAS  2,994.43   2,994.43         

03.04.05.13.01             SISTEMA DE AGUA FRÍA 377.29   377.29         

03.04.05.13.01.01 
               SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC 
PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" 

90.66   90.66         

03.04.05.13.01.02                VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=½" 95.22   95.22         

03.04.05.13.01.03 
               REVESTIMIENTO PARA NICHO DE VALVULA  C/TAPA DE 
MADERA 10" x 8" 

124.27   124.27         

03.04.05.13.01.04                PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA 67.14   67.14         

03.04.05.13.02             SISTEMA DE DESAGUE 536.88   536.88         

03.04.05.13.02.01 
               SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIAS Y CONESXIONES DE PVC 
PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399.003, Ø=4" 

78.36   78.36         

03.04.05.13.02.02 
               SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIAS Y CONESXIONES DE PVC 
PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399.003, Ø=2" 

58.45   58.45         

03.04.05.13.02.03                CAJA CIEGA DE 0.30x0.60 m. CON REGISTRO ROSCADO DE 167.89   167.89         
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METAL CROMADO Ø= 4" 

03.04.05.13.02.04                CAJA DE REGISTRO DE C° C/TAPA DE C°A°, 12" x 24" 214.22   214.22         

03.04.05.13.02.05                PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE DESAGUE 17.96   17.96         

03.04.05.13.03             DRENAJE PLUVIAL 1483.01   1,483.01         

03.04.05.13.03.01                CANALETA DE ZINC GALVANIZADA 1,088.35   1,088.35         

03.04.05.13.03.02                DADO DE PROTECCION EN TUBERIA PLUVIAL 10.27   10.27         

03.04.05.13.03.03                TUBERIA DE BAJADA PVC 3" 384.39   384.39         

03.04.05.13.04             APARATOS SANITARIOS 597.2518728   597.25         

03.04.05.13.04.01                INODORO CON TANQUE BAJO, INCL. ACCESORIOS 261.29   261.29         

03.04.05.13.04.02 
               DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE 
MEZCLADORA, TIPO F-1 

215.02   215.02         

03.04.05.13.04.03 
               PORTA ROLLO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO, PARA 
EMPOTRAR, TIPO H-6 

57.51   57.51         

03.04.05.13.04.04                TOALLERA DE GANCHO, TIPO H-3 63.43   63.43         

03.04.06 
      MOBILIARIOS,  EQUIPOS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD 

28,703.19     28,703.19       

03.04.06.01          ADQUISICIOIN DE MOBILIARIO 459.61     459.61       

03.04.06.02          ADQUISICIOIN DE EQUIPOS 21,506.28     21,506.28       

03.04.06.03          ADQUISICIOIN DE HERRAMIENTAS 3,550.11     3,550.11       

03.04.06.04          ADQUISICIOIN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 3,187.19     3,187.19       

03.05    DISPOSICION FINAL 107,168.27 79,482.26 27,686.01         

03.05.01       RELLENO SANITARIO  44,973.58 44973.58           

03.05.01.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,933.34 10,933.34           

03.05.01.01.01             CORTE DE TERRENO CON EQUIPO 2,011.20 2,011.20           

03.05.01.01.02             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 8,922.13 8,922.13           

03.05.01.02          IMPERMEABILIZACION DE LA BASE Y TALUDES 1,512.13 1,512.13           

03.05.01.02.01             RELLENO COMPACTADO CON ARCILLA 1,512.13 1,512.13           

03.05.01.03          SISTEMA DE DRENAJE DE LIXIVIADOS 1,669.34 1,669.34           

03.05.01.03.01             EXCAVACION DE ZANJAS DE DRENAJE DE LIXIVIADOS 187.29 187.29           

03.05.01.03.02             RELLENO DE ZANJA CON PIEDRA DE 2" A 4" 1,482.05 1,482.05           

03.05.01.04          SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 368.54 368.54           

03.05.01.04.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO 156.13 156.13           

03.05.01.04.02             RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 103.85 103.85           

03.05.01.04.03             REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION  DE FONDOS 11.47 11.47           

03.05.01.04.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>30m. 97.09 97.09           

03.05.01.05          ESTRUCTURAS DE TECHOS Y COBERTURAS 30,490.23 30,490.23           

03.05.01.05.01             POSTE DE MADERA D=5" 2,829.55 2,829.55           
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03.05.01.05.02             VIGA DE MADERA TORNILLO 3"x4" 2,159.70 2,159.70           

03.05.01.05.03             CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" 2,975.30 2,975.30           

03.05.01.05.04             COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=2.7mm 22,525.69 22,525.69           

03.05.02       RELLENO DE SEGURIDAD 55,457.39 34,508.69 20948.71         

03.05.02.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,734.00 15,734.00           

03.05.02.01.01             CORTE DE TERRENO CON EQUIPO 2,894.30 2,894.30           

03.05.02.01.02             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 12,839.70 12,839.70           

03.05.02.02          IMPERMEABILIZACION DE LA BASE Y TALUDES 16,760.53 16,760.53           

03.05.02.02.01             RELLENO COMPACTADO CON ARCILLA 3,358.03 3,358.03           

03.05.02.02.02             GEOMEMBRANA e=2.5mm 13,402.51 13,402.51           

03.05.02.03          SISTEMA DE DRENAJE DE LIXIVIADOS 1,053.74 1,053.74           

03.05.02.03.01             EXCAVACION DE ZANJAS DE DRENAJE DE LIXIVIADOS 148.75 148.75           

03.05.02.03.02             RELLENO DE ZANJA CON PIEDRA DE 2" A 4" 904.99 904.99           

03.05.02.04          SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 286.71 286.71           

03.05.02.04.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO 109.88 109.88           

03.05.02.04.02             RELLENO COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 73.08 73.08           

03.05.02.04.03             REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION  DE FONDOS 8.07 8.07           

03.05.02.04.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>30m. 95.67 95.67           

03.05.02.05          ESTRUCTURAS DE TECHOS Y COBERTURAS 21,622.41 673.70 20948.71         

03.05.02.05.01             POSTE DE MADERA D=5" 2,021.11 673.70 1347.40         

03.05.02.05.02             VIGA DE MADERA TORNILLO 3"x4" 1,542.64   1,542.64         

03.05.02.05.03             CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" 2,029.51   2,029.51         

03.05.02.05.04             COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=2.7mm 16,029.15   16,029.15         

03.05.03 
      MOBILIARIOS,  EQUIPOS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD 

6,737.30   6,737.30         

03.05.03.01          ADQUISICIOIN DE HERRAMIENTAS 3,550.11   3,550.11         

03.05.03.02          ADQUISICIOIN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 3,187.19   3,187.19         

03.06    AREA ADMINISTRATIVA 49,579.53   7,000.68 30,958.65 11,620.19     

03.06.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,461.09   3,461.09         

03.06.01.01          CORTE DE TERRENO CON EQUIPO 142.87   142.87         

03.06.01.02 
         EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO 
SEMIROCOSO 

189.55   189.55         

03.06.01.03          RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO  76.61   76.61         

03.06.01.04          ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION 419.15   419.15         

03.06.01.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 675.97   675.97         

03.06.01.06          NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL 39.46   39.46         
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03.06.01.07          AFIRMADO PARA PISOS Y VEREDAS 1,917.49   1,917.49         

03.06.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,461.17   3,539.58 921.58       

03.06.02.01          CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO 1,343.72   1,343.72         

03.06.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO  1,133.41   1,133.41         

03.06.02.03          CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTO  985.23   985.23         

03.06.02.04          CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON e=4" 77.23   77.23         

03.06.02.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 454.66     454.66       

03.06.02.06          VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E=15cm 258.04     258.04       

03.06.02.07          JUNTAS DE CONSTRUCCION e=1" EN VEREDAS 159.25     159.25       

03.06.02.08          JUNTAS ASFALTICAS 49.64     49.64       

03.06.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 7,976.46     7,976.46       

03.06.03.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 1,220.96     1,220.96       

03.06.03.02          ACERO fy=4,200 kg/cm2 COLUMNAS 623.03     623.03       

03.06.03.03          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS 375.38     375.38       

03.06.03.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 3,924.03     3,924.03       

03.06.03.05          ACERO fy=4,200 kg/cm2 VIGAS 1,035.95     1,035.95       

03.06.03.06          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VIGAS 797.10     797.10       

03.06.04       MUROS Y TABIQUES 6,862.23     6,862.23       

03.06.04.01          MURO LADRILLO K.K - 18 HUECOS, SOGA C/M 1:4 x 1.5 CM 6,862.23     6,862.23       

03.06.05       ESTRUCTURAS DE TECHOS Y COBERTURAS 4,251.01     4,251.01       

03.06.05.01          CORREAS DE MADERA TORNILLO 2" X 2" 482.75     482.75       

03.06.05.02          COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRAFORTE, e=2.7mm 3,768.26     3,768.26       

03.06.06       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 5,950.60     5,950.60       

03.06.06.01          TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO - ARENA 2,192.24     2,192.24       

03.06.06.02          TARRAJEO EN EXTERIORES 2,124.65     2,124.65       

03.06.06.03          TARRAJEO DE COLUMNAS 327.54     327.54       

03.06.06.04          TARRAJEO DE VIGAS 1,306.17     1,306.17       

03.06.07       CIELO RASOS 1,324.81     331.20 993.61     

03.06.07.01          CIELO RASO CON YESO 1,324.81     331.20 993.61     

03.06.08       PISOS Y PAVIMENTOS 2,093.63       2,093.63     

03.06.08.01          FALSO PISO e=4" DE MORTERO 1:8(c:a) 945.46       945.46     

03.06.08.02          PISO DE CEMENTO PULIDO E=5 cm. S/COLOREAR 1,148.17       1,148.17     

03.06.09       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1,370.45     405.34 965.11     

03.06.09.01 
         ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA CEMENTO-ARENA (EN 
EXTERIORES) 

83.63     83.63       

03.06.09.02          ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 15x15CM 1,286.82     321.70 965.11     
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03.06.10       CARPINTERIA METALICA 6,391.84       6,391.84     

03.06.10.01          VENTANA METALICA  1,174.29       1,174.29     

03.06.10.02          PUERTA METALICA  5,217.55       5,217.55     

03.06.11       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 128.82       128.82     

03.06.11.01          VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES 4.5 mm. 53.59       53.59     

03.06.11.02          ESPEJO DE FIBRA DE VIDRIO 75.23       75.23     

03.06.12       PINTURA 2,546.27     1620.03 926.24     

03.06.12.01          PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO MAS ALERO 515.21       515.21     

03.06.12.02          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 1,532.08     1276.73 255.35     

03.06.12.03          PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 102.77     102.77       

03.06.12.04          PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE VIGAS 311.37     155.68 155.68     

03.06.12.05          PINTURA LATEX EN DERRAMES 26.09     26.09       

03.06.12.06          PINTURA ESMALTE ZOCALO 58.76     58.76       

03.06.13       INSTALACIONES SANITARIAS  2,761.14     2,640.20 120.94     

03.06.13.01          SISTEMA DE AGUA FRÍA 422.62     422.62       

03.06.13.01.01 
            SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC 
PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" 

135.99     135.99       

03.06.13.01.02             VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=½" 95.22     95.22       

03.06.13.01.03 
            REVESTIMIENTO PARA NICHO DE VALVULA  C/TAPA DE MADERA 
10" x 8" 

124.27     124.27       

03.06.13.01.04             PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA 67.14     67.14       

03.06.13.02          SISTEMA DE DESAGUE 653.77     653.77       

03.06.13.02.01 
            SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIAS Y CONESXIONES DE PVC 
PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399.003, Ø=4" 

78.36     78.36       

03.06.13.02.02 
            SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIAS Y CONESXIONES DE PVC 
PARA DESAGUE, CLASE PESADA, NTP 399.003, Ø=2" 

175.34     175.34       

03.06.13.02.03 
            CAJA CIEGA DE 0.30x0.60 m. CON REGISTRO ROSCADO DE 
METAL CROMADO Ø= 4" 

167.89     167.89       

03.06.13.02.04             CAJA DE REGISTRO DE C° C/TAPA DE C°A°, 12" x 24" 214.22     214.22       

03.06.13.02.05             PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE DESAGUE 17.96     17.96       

03.06.13.03          APARATOS SANITARIOS 848.20     727.26 120.94     

03.06.13.03.01 
            LAVATORIO OVALADO DE CERAMICA VITRIFICADA 
450x300x210mm., INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS 

250.95     250.95       

03.06.13.03.02             INODORO CON TANQUE BAJO, INCL. ACCESORIOS 261.29     261.29       

03.06.13.03.03 
            DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE 
MEZCLADORA, TIPO F-1 

215.02     215.02       

03.06.13.03.04 
            PORTA ROLLO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO, PARA 
EMPOTRAR, TIPO H-6 

57.51       57.51     

03.06.13.03.05             TOALLERA DE GANCHO, TIPO H-3 63.43       63.43     
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03.06.13.04          DRENAJE PLUVIAL 836.55     836.55       

03.06.13.04.01             CANALETA DE ZINC GALVANIZADA 634.08     634.08       

03.06.13.04.02             DADO DE PROTECCION EN TUBERIA PLUVIAL 10.27     10.27       

03.06.13.04.03             TUBERIA DE BAJADA PVC 3" 192.19     192.19       

03.07    SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 7,392.12     2,648.23 4,743.89     

03.07.01       TANQUES SEPTICOS (02) 5,960.21     2,648.23 4,743.89     

03.07.01.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 482.77     482.77       

03.07.01.01.01             EXCAVACION MANUAL PARA TANQUE SEPTICO 228.10     228.10       

03.07.01.01.02             REFINE, NIVELACION Y COMPATACION 11.06     11.06       

03.07.01.01.03             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION 93.24     93.24       

03.07.01.01.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 150.36     150.36       

03.07.01.02          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 227.66     227.66       

03.07.01.02.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  161.16     161.16       

03.07.01.02.02             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 66.51     66.51       

03.07.01.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,463.02     1,937.80 1,525.22     

03.07.01.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  1,481.03     1,481.03       

03.07.01.03.02             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  456.77     456.77       

03.07.01.03.03             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 1,126.06       1,126.06     

03.07.01.03.04             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPAS 20.74       20.74     

03.07.01.03.05             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN TAPAS 102.08       102.08     

03.07.01.03.06             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN TAPAS 97.81       97.81     

03.07.01.03.07             SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS FIJAS 178.54       178.54     

03.07.01.04          REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,312.81       1,312.81     

03.07.01.04.01             TARRAJ., IMPER. M:1:1, E=1.50cm. 1,312.81       1,312.81     

03.07.01.05          INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 473.94       473.94     

03.07.01.05.01 
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC 
SAL  ø 4" 

469.66       469.66     

03.07.01.05.02             TUBERIA PVC-SAP C-10, 1/2" - TAPA DE CAJA DE DISTRIBUCION 4.28       4.28     

03.07.02       POZOS PERCOLADORES (02) 1,431.91             

03.07.02.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 320.80       320.80     

03.07.02.01.01             EXCAVACION MANUAL PARA POZO PERCOLADOR 124.98       124.98     

03.07.02.01.02             REFINE, NIVELACION Y COMPATACION 6.03       6.03     

03.07.02.01.03             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION 51.08       51.08     

03.07.02.01.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 82.39       82.39     

03.07.02.01.05             RELLENO CON GRAVA SELECCIONADA DE 2 1/2" PARA FILTRO 56.32       56.32     

03.07.02.02          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 827.27       827.27     
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03.07.02.02.01             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 123.85       123.85     

03.07.02.02.02             MAMPOSTERIA DE PIEDRA f'c=175 kg/cm2  703.42       703.42     

03.07.02.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 283.84       283.84     

03.07.02.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPAS 30.81       30.81     

03.07.02.03.02             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN TAPAS 68.28       68.28     

03.07.02.03.03             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN TAPAS 184.76       184.76     

03.08    SISTEMA DE AGUA POTABLE 14,156.78 7,552.18 6,604.60         

03.08.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,101.30 6,101.30           

03.08.01.01          EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL 1,676.34 1,676.34           

03.08.01.02          EXCAVACION MANUAL PARA BASE DE TANQUE DE POLIETILENO 26.97 26.97           

03.08.01.03          REFINE Y NIVELACION  318.72 318.72           

03.08.01.04          COMPACTADO 1,411.93 1,411.93           

03.08.01.05          CAMA DE APOYO e=10 Cm. 763.21 763.21           

03.08.01.06          ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 613.40 613.40           

03.08.01.07          RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 660.92 660.92           

03.08.01.08          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 629.80 629.80           

03.08.02       TANQUE DE AGUA 1,450.88 1,450.88           

03.08.02.01 
         BASE DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 e=0.15 Cm. PARA TANQUE 
DE POLIETILENO 

364.26 364.26           

03.08.02.02          LINEA DIRECTA AL TANQUE ELEVADO 93.86 93.86           

03.08.02.03 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO PRE-
FABRICADO DE POLIETILENO 

923.89 923.89           

03.08.02.04          ALIMENTADORES 68.87 68.87           

03.08.03       RAMAL PRINCIPAL 4,463.56   4,463.56         

03.08.03.01 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y CONEXIONES DE 
PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=1/2" 

1,290.81   1,290.81         

03.08.03.02          VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=1" 311.41   311.41         

03.08.03.03          CAJA DE C° C/TAPA DE C°A° 10" x 20" PARA VALVULA 343.45   343.45         

03.08.03.04          PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA 2,517.88   2,517.88         

03.08.04       SALIDAS 2,141.04   2,141.04         

03.08.04.01 
         SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC 
PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" 

226.64   226.64         

03.08.04.02          VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO Ø=½" 476.10   476.10         

03.08.04.03          CAJA DE C° C/TAPA DE C°A° 10" x 20" PARA VALVULA 858.63   858.63         

03.08.04.04          PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE AGUA 579.67   579.67         

03.09    CAMINO DE ACCESO INTERIOR 16,912.54   16,912.54         

03.09.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 16,912.54   16,912.54         
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03.09.01.01          CORTE DE TERRENO CON EQUIPO 1,278.16   1,278.16         

03.09.01.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 5,670.17   5,670.17         

03.09.01.03          PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE 1,668.81   1,668.81         

03.09.01.04          RELLENO DE VIA DE ACCESO CON HORMIGON 8,295.39   8,295.39         

03.10    CERCO PERIMETRICO 48,610.08     40,973.44 7636.64     

03.10.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 187.14     187.14       

03.10.01.01 
         EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO 
SEMIROCOSO 

185.06     185.06       

03.10.01.02          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  0.37     0.37       

03.10.01.03          ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION 0.65     0.65       

03.10.01.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/M AL BOTADERO 1.06     1.06       

03.10.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 7,412.07     7,412.07       

03.10.02.01          SOLADO PARA ZAPATAS E=10cm, f 'c=100kg/cm2 25.68     25.68       

03.10.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE CIMENTACION 5,194.72     5,194.72       

03.10.02.03          CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADOS DE CIMENTACION 2,191.67     2,191.67       

03.10.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,030.53     1,030.53       

03.10.03.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS 168.89     168.89       

03.10.03.02          ACERO FY= 4200 kg/cm2 ZAPATAS 17.45     17.45       

03.10.03.03          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ZAPATAS 148.59     148.59       

03.10.03.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 348.85     348.85       

03.10.03.05          ACERO fy=4,200 kg/cm2 COLUMNAS 210.24     210.24       

03.10.03.06          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS 136.50     136.50       

03.10.04       CERCO PERIMETRICO - PUERTA 39,980.35     32,343.70 7636.64     

03.10.04.01          PUERTA DE MALLA METALICA PROTECTORA CON ALAMBRE 2" 2,510.35     2,510.35       

03.10.04.02          PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO 684.74     684.74       

03.10.04.03          POSTE DE MADERA 3" x 3", h=2.5m 6,238.68     6,238.68       

03.10.04.04          CERCO DE ALAMBRE DE PUAS 30,546.58     22,909.93 7636.64     

03.11    DRENAJE SUPERFICIAL 137,202.96   10,793.43 50383.84 76,025.69     

03.11.01       CUNETAS 137,202.96   10,793.43 50383.84 76025.69     

03.11.01.01          EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO 4,847.72   4,847.72         

03.11.01.02          PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA 23,782.84   5945.71 17837.13       

03.11.01.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  61,025.08     32546.71 28478.37     

03.11.01.04          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 47,547.31       47,547.31     

03.12    AREAS VERDES 1,055.32       1,055.32     

03.12.01       SEMBRADO DE PLANTONES 1,055.32       1,055.32     

04 GESTION TECNICA-OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 179,678.06 134,256.66 4,338.41 4,338.41 4,338.41 17,458.83 14,947.35 
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04.01 
   SISTEMA DE COSTEO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 
(SOFTWARE PARA MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS) 

19,615.18 19,615.18           

04.01.01 
      ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL 
SISTEMA DE COSTEO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 

1,398.68 1,398.68           

04.01.02 
      ELABORACION DEL SISTEMA DE COSTEO PARA EL SERVICIO DE 
LIMPIEZA PUBLICA (SOFTWARE PARA MANEJO DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS) 

9,521.24 9,521.24           

04.01.03 
      PRESENTACION Y APROBACION DEL SISTEMA DE COSTEO PARA EL 
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 

833.91 833.91           

04.01.04 
      CAPACITACION EL EL MANEJO DEL SOFTWARE (AREA DE 
COBRANZA) 

1,486.96 1,486.96           

04.01.05 
      ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COSTEO DE 
LIMPIEZA PUBLICA 

6,374.39 6,374.39           

04.02 
   ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 

13,553.10 13,553.10           

04.02.01 
      ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DE LA 
ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 

973.72 973.72           

04.02.02 
      ELABORACION DE UNA ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL 
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

2,924.29 2,924.29           

04.02.03 
      PRESENTACION Y APROBACION DE LA ORDENANZA PARA LA 
GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

619.31 619.31           

04.02.04 
      ELABORACION DEL REGLAMENTO DE LA ORDENANZA PARA LA 
GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

4,660.54 4,660.54           

04.02.05 
      PRESENTACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA 
ORDENANZA PARA LA GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 

833.91 833.91           

04.02.06 
      ACIONES DE DIFUSION E IMPLEMENTACION DE LA ORDENANZA 
PARA LA GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

3,541.33 3,541.33           

04.03    PLAN DE MECANISMOS DE COBRANZA POR EL SERVICIO 21,500.98 21,500.98           

04.03.01 
      ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DE UN PLAN 
DE MECANISMOS DE COBRANZA POR EL SERVICIO 

1,398.68 1,398.68           

04.03.02 
      ELABORACION DE UN PLAN DE MECANISMOS DE COBRANZA POR 
EL SERVICIO 

11,334.40 11,334.40           

04.03.03 
      PRESENTACION Y APROBACION DEL PLAN DE MECANISMOS DE 
COBRANZA POR EL SERVICIO 

976.98 976.98           

04.03.04 
      ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MECANISMOS DE 
COBRANZA POR EL SERVICIO 

7,790.92 7,790.92           

04.04    SISTEMA DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 43,511.35 43,511.35           

04.04.01 
      ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL 
SISTEMA DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

1,398.68 1,398.68           

04.04.02 
      ELABORACION DEL SISTEMA DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

25,975.97 25,975.97           

04.04.03       PRESENTACION Y APROBACION DEL SISTEMA DE GESTION Y 1,263.12 1,263.12           
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MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

04.04.04 
      ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION Y 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

14,873.57 14,873.57           

04.05    CAPACITACION PARA EL PERSONAL TECNICO-OPERATIVO 46,021.61 21,332.10 2,892.27 2,892.27 2,892.27 16,012.69   

04.05.01 
      ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL 
TECNICO-OPERATIVO 

15,541.45 15,541.45           

04.05.01.01 
         ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL 
PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL TECNICO-
OPERATIVO 

1,398.68 1,398.68           

04.05.01.02 
         ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA EL 
PERSONAL TECNICO-OPERATIVO 

13,308.86 13,308.86           

04.05.01.03 
         PRESENTACION Y APROBACION DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACIONES PARA AL PERSONAL TECNICO-OPERATIVO 

833.91 833.91           

04.05.02 
      IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL 
PERSONAL TECNICO-OPERATIVO 

30,480.16 5,790.65 2,892.27 2,892.27 2,892.27 16,012.69   

04.05.02.01 
         ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS 
CAPACITACIONES  

1,254.62 1,254.62           

04.05.02.02 
         DISEÑO, EDICION E IMPLEMENTACION DE MATERIAL PARA LAS 
CAPACITACIONES 

1,039.92 1,039.92           

04.05.02.03 
         APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y 
SENSIBILIZACION 

603.84 603.84           

04.05.02.04          CAPACITACION AL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA 3,615.34 723.07 723.07 723.07 723.07 723.07   

04.05.02.04.01             EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 723.07 723.07           

04.05.02.04.02             MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 723.07   723.07         

04.05.02.04.03             TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE LIMPIEZA PUBLICA 723.07     723.07       

04.05.02.04.04             RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 723.07       723.07     

04.05.02.04.05             OPERACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 723.07         723.07   

04.05.02.05 
         CAPACITACION AL PERSONAL DE RECOJO Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

3,615.34 723.07 723.07 723.07 723.07 723.07   

04.05.02.05.01             EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 723.07 723.07           

04.05.02.05.02             MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 723.07   723.07         

04.05.02.05.03 
            TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE RECOLECCION Y 
TRANSPORTE 

723.07     723.07       

04.05.02.05.04             RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 723.07       723.07     

04.05.02.05.05 
            OPERACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y 
MAQUINAS 

723.07         723.07   

04.05.02.06          CAPACITACION AL PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 3,615.34 723.07 723.07 723.07 723.07 723.07   

04.05.02.06.01             EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 723.07 723.07           

04.05.02.06.02             MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 723.07   723.07         

04.05.02.06.03             SEGREGACION, COMPOSTIZACION, HUMIFICACION Y VIVERO 723.07     723.07       

04.05.02.06.04             RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 723.07       723.07     
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04.05.02.06.05 
            OPERACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y 
MAQUINAS 

723.07         723.07   

04.05.02.07          CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL RELLENO SANITARIO 3,615.34 723.07 723.07 723.07 723.07 13,843.49   

04.05.02.07.01             EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 723.07 723.07           

04.05.02.07.02             MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 723.07   723.07         

04.05.02.07.03             DISPOSICION FINAL 723.07     723.07       

04.05.02.07.04             RIESGOS Y SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 723.07       723.07     

04.05.02.07.05 
            OPERACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y 
MAQUINAS 

723.07         723.07   

04.05.02.08 
         VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MANEJO 
DE RESIDUOS SOLIDOS EN CAJAMARCA 

11,864.86         11,864.86   

04.05.02.09          APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION 603.84         603.84   

04.05.02.10          INFORME SOBRE CAPACITACIONES 651.72         651.72   

04.06    CAPACITACION PARA EL PERSONLA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 35,475.84 14,743.95 1,446.14 1,446.14 1,446.14 1,446.14 14,947.35 

04.06.01 
      ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

9,673.70 9,673.70           

04.06.01.01 
         ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL 
PROGRAMA DE CAPACITACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

1,398.68 1,398.68           

04.06.01.02 
         ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

7,441.11 7,441.11           

04.06.01.03 
         PRESENTACION Y APROBACION DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

833.91 833.91           

04.06.02 
      IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

25,802.14 5,070.25 1,446.14 1,446.14 1,446.14 1,446.14 14,947.35 

04.06.02.01 
         ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS 
CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

1,398.68 1,398.68           

04.06.02.02 
         DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS 
CAPACITACIONES 

1,362.82 1,362.82           

04.06.02.03          APLICACION DE ENCUESTAS EX-ANTE CAPACITACION 862.61 862.61           

04.06.02.04          CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 20,541.68 1,446.14 1,446.14 1,446.14 1,446.14 1,446.14 13,311.00 

04.06.02.04.01             LIDERAZGO Y MEJOR TOMA DE DECISIONES 1,446.14 1,446.14           

04.06.02.04.02             EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 1,446.14   1,446.14         

04.06.02.04.03             MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 1,446.14     1,446.14       

04.06.02.04.04             GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 1,446.14       1,446.14     

04.06.02.04.05             TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE SENSIBILIZACION 1,446.14         1,446.14   

04.06.02.04.06 
            OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE 
LOS RESIDUOS SOLIDOS 

1,446.14           1,446.14 

04.06.02.04.07 
            VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN CAJAMARCA 

11,864.86           11,864.86 

04.06.02.05          APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION 984.63           984.63 
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04.06.02.06          INFORME SOBRE CAPACITACIONES 651.72           651.72 

05 ADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACION 774,008.92 188,951.23 154,599.00 105,662.29 112,746.23 85,395.61 126,654.55 

05.01    PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA 311,787.66 102,143.03 64,753.38 40,029.11 55,597.95 21,817.19 27,447.00 

05.01.01       PROCESO DE MOTIVACION 17,788.78 17,788.78           

05.01.01.01          TRABAJOS PREVIOS AL PROCESO DE SENSIBILIZACION 2,567.73 2,567.73           

05.01.01.01.01 
            ACCIONES DE COORDINACION PARA EL PROCESO DE 
MOTIVACION 

1,398.68 1,398.68           

05.01.01.01.02 
            DISEÑO, EDICION E IMPRESION PARA EL PROCESO DE 
MOTIVACION 

1,169.05 1,169.05           

05.01.01.02          CAPACITACION A LIDERES 2,704.47 15,221.05           

05.01.01.02.01             DESARROLLO DE TALLER DE MOTIVACION 2,704.47 2,704.47           

05.01.01.03 
         VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MANEJO 
DE RESIDUOS SOLIDOS EN CAJAMARCA 

11,864.86 11,864.86           

05.01.01.04          INFORME DE PROCESO DE MOTIVACION 651.72 651.72           

05.01.02 
      ELABORACION DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

30,904.23 30,904.23           

05.01.02.01 
         ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL 
PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA 

1,398.68 1,398.68           

05.01.02.02 
         ELABORACION DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

28,242.42 28,242.42           

05.01.02.03 
         PRESENTACION Y APROVACION DEL PROGRAMA DE 
SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA 

1,263.12 1,263.12           

05.01.03 
      IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

263,094.66 53,450.03 64,753.38 40,029.11 55,597.95 21,817.19 27,447.00 

05.01.03.01 
         SENSIBILIZACION EN ZONAS CRITICAS: ZONAS PERIFERICAS DE 
LA CIUDAD, MERCADO, CENTROS COMERCIALES Y FERIAS 

104,006.90 1,398.68 28,238.61 21,858.42 19,640.48 20,371.06 12,499.65 

05.01.03.01.01 
            ACIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LA 
SENSIBILIZACION 

1,398.68 1,398.68           

05.01.03.01.02 
            DISEÑO, EDICION Y/O IMPRESION DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS 
Y/O  MATERIAL PARA LA SENSIBILIZACION 

4,189.53   4,189.53         

05.01.03.01.03             APLICACION DE ENCUESTAS EX-ANTE SENSIBILIZACION 3,678.02   3,678.02         

05.01.03.01.04             SENSIBILIZACION EN ZONAS PERIFERICAS DE LA CIUDAD 28,133.79   6,844.25 8,331.61 6,113.68 6,844.25   

05.01.03.01.04.01                CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN 6,844.25   6,844.25         

05.01.03.01.04.02                IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS 6,844.25     6,844.25       

05.01.03.01.04.03                USO ADECUADO DE CONTENEDORES Y PAPELERAS 6,113.68       6,113.68     

05.01.03.01.04.04 
               IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL 
BUEN PAGADOR 

6,844.25         6,844.25   

05.01.03.01.04.05 
               PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y 
AUDIOVISUAL: USO ADECUADO DE CONTENEDORES Y PAPELERAS 

1,487.36     1,487.36       

05.01.03.01.05             SENSIBILIZACION A LOS COMERCIANTES DEL MERCADO 13,292.37   2,658.47 2,658.47 2,658.47 2,658.47 2,658.47 

05.01.03.01.05.01                CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN.. 2,658.47   2,658.47         
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05.01.03.01.05.02                IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS.. 2,658.47     2,658.47       

05.01.03.01.05.03 
               ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA 
ESPECIFICAS.. 

2,658.47       2,658.47     

05.01.03.01.05.04                TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE SENSIBILIZACION.. 2,658.47         2,658.47   

05.01.03.01.05.05 
               IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL 
BUEN PAGADOR.. 

2,658.47           2,658.47 

05.01.03.01.06 
            SENSIBILIZACION A LOS DUEÑOS Y ATENDEDORES DE 
CENTROS COMERCIALES 

20,120.40   4,024.08 4,024.08 4,024.08 4,024.08 4,024.08 

05.01.03.01.06.01                CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN... 4,024.08   4,024.08         

05.01.03.01.06.02                IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS.... 4,024.08     4,024.08       

05.01.03.01.06.03 
               ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA 
ESPECIFICAS... 

4,024.08       4,024.08     

05.01.03.01.06.04                TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE SENSIBILIZACION... 4,024.08         4,024.08   

05.01.03.01.06.05 
               IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL 
BUEN PAGADOR.... 

4,024.08           4,024.08 

05.01.03.01.07             SENSIBILIZACION A LOS VENDEDORES DE LA FERIA 28,864.36   6,844.25 6,844.25 6,844.25 6,844.25 1,487.36 

05.01.03.01.07.01                CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN 6,844.25   6,844.25         

05.01.03.01.07.02                IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS 6,844.25     6,844.25       

05.01.03.01.07.03 
               ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA 
ESPECIFICAS 

6,844.25       6,844.25     

05.01.03.01.07.04                TRATO AL PUBLICO Y TECNICAS DE SENSIBILIZACION 6,844.25         6,844.25   

05.01.03.01.07.05 
               PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y 
AUDIOVISUAL: MANTENER UN AMBIENTE SALUDABLE Y 
AMBIENTALMENTE ADECUADO ES UN NEGOCIO 

1,487.36           1,487.36 

05.01.03.01.08             APLICACION DE ENCUESTAS POST-SENSIBILIZACION 3,678.02           3,678.02 

05.01.03.01.09             INFORME SOBRE SENSIBILIZACION 651.72           651.72 

05.01.03.02          SENSIBILIZACION CASA POR CASA 59,600.36 20,395.49 12,616.61 11,129.26 15,459.00     

05.01.03.02.01 
            ACIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LA 
SENSIBILIZACION 

1,398.68 1,398.68           

05.01.03.02.02 
            DISEÑO, EDICION Y/O IMPRESION DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS 
Y/O  MATERIAL PARA LA SENSIBILIZACION 

4,189.53 4,189.53           

05.01.03.02.03             APLICACION DE ENCUESTAS EX-ANTE SENSIBILIZACION 3,678.02 3,678.02           

05.01.03.02.04             SENSIBILIZACION 46,004.39 11,129.26 12,616.61 11,129.26 11,129.26     

05.01.03.02.04.01                CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN. 11,129.26 11,129.26           

05.01.03.02.04.02                IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS. 11,129.26   11,129.26         

05.01.03.02.04.03 
               ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y LABORES DE LIMPIEZA 
ESPECIFICAS. 

11,129.26     11,129.26       

05.01.03.02.04.04 
               IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL 
BUEN PAGADOR. 

11,129.26       11,129.26     

05.01.03.02.04.05 
               PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIO AUDITIVO: 
HORARIOS Y FRECUENCIA DE RECOJO DE LA BASURA 

1,487.36   1,487.36         
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05.01.03.02.05             APLICACION DE ENCUESTAS POST-SENSIBILIZACION 3,678.02       3,678.02     

05.01.03.02.06             INFORME SOBRE SENSIBILIZACION 651.72       651.72     

05.01.03.03          CAPACITACION A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 25,625.62 4,893.73 1,446.14 1,446.14 1,446.14 1,446.14 14,947.35 

05.01.03.03.01 
            ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS 
CAPACITACIONES 

1,398.68 1,398.68           

05.01.03.03.02 
            DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS 
CAPACITACIONES 

1,064.28 1,064.28           

05.01.03.03.03             APLICACION DE ENCUESTAS EX-ANTE CAPACITACION 984.63 984.63           

05.01.03.03.04             CAPACITACIONES 20,541.68 1,446.14 1,446.14 1,446.14 1,446.14 1,446.14 13,311.00 

05.01.03.03.04.01                LIDERAZGO Y MEJOR TOMA DE DECISIONES 1,446.14 1,446.14           

05.01.03.03.04.02                EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 1,446.14   1,446.14         

05.01.03.03.04.03                MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 1,446.14     1,446.14       

05.01.03.03.04.04                IMPACTOS NEGATIVOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS... 1,446.14       1,446.14     

05.01.03.03.04.05                GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 1,446.14         1,446.14   

05.01.03.03.04.06 
               OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE 
LOS RESIDUOS SOLIDOS 

1,446.14           1,446.14 

05.01.03.03.04.07 
               VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN CAJAMARCA 

11,864.86           11,864.86 

05.01.03.03.05             APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION 984.63           984.63 

05.01.03.03.06             INFORME SOBRE CAPACITACIONES 651.72           651.72 

05.01.03.04          CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION MASIVA 73,861.77 26,762.12 22,452.01 5,595.30 19,052.34     

05.01.03.04.01             ACIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS CAMPAÑAS 4,164.53 4,164.53           

05.01.03.04.02 
            DISEÑO, EDICION Y/O IMPRESION DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS 
Y/O  MATERIAL PARA LAS CAMPAÑAS 

9,848.81 9,848.81           

05.01.03.04.03             CAMPAÑAS 59,848.43 12,748.78 22,452.01 5,595.30 19,052.34     

05.01.03.04.03.01                FERIA DIVULGATIVA 12,748.78 12,748.78           

05.01.03.04.03.02                LIMPIEZA PUBLICA DE PUNTOS CRITICOS 20,964.66   20,964.66         

05.01.03.04.03.03                PASACALLES 4,107.94     4,107.94       

05.01.03.04.03.04                CONCURSOS Y PREMIACION 17,564.98       17,564.98     

05.01.03.04.03.05 
               PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y 
AUDIOVISUAL: CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL ORIGEN 

1,487.36   1,487.36         

05.01.03.04.03.06 
               PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y 
AUDIOVISUAL:IMPACTOS NEGATIVOS QUE CAUSA EL MAL MANEJO DE 
RESIDUOS 

1,487.36     1,487.36       

05.01.03.04.03.07 
               PROPAGANDA SENSIBILIZADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y 
AUDIOVISUAL:IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS 
AL BUEN PAGADOR 

1,487.36       1,487.36     

05.02 
   PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

412,426.21 59,008.06 87,141.16 55,009.20 55,660.92 56,399.31 99,207.55 

05.02.01       PROCESO DE MOTIVACION 17,788.78 17,788.78           
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05.02.01.01 
         TRABAJOS PREVIOS AL PROCESO DE CAPACITACION Y 
SENSIBILIZACION 

2,567.73 2,567.73           

05.02.01.01.01 
            ACCIONES DE COORDINACION PARA EL PROCESO DE 
MOTIVACION 

1,398.68 1,398.68           

05.02.01.01.02 
            DISEÑO, EDICION E IMPRESION PARA EL PROCESO DE 
MOTIVACION 

1,169.05 1,169.05           

05.02.01.02          CAPACITACION A LIDERES 14,569.33 14,569.33           

05.02.01.02.01             DESARROLLO DE TALLER DE MOTIVACION 2,704.47 2,704.47           

05.02.01.02.02 
            VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CAJAMARCA 

11,864.86 11,864.86           

05.02.01.03          INFORME DE PROCESO DE MOTIVACION 651.72 651.72           

05.02.02 
      ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y 
SENSIBILIZACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

30,904.23 30,904.23           

05.02.02.01 
         ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL 
PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

1,398.68 1,398.68           

05.02.02.02 
         ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y 
SENSIBILIZACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

28,242.42 28,242.42           

05.02.02.03 
         PRESENTACION Y APROBACION DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN ISTITUCIONES EDUCATIVAS 

1,263.12 1,263.12           

05.02.03 
      IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y 
SENSIBILIZACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

363,733.20 10315.06 87,141.16 55,009.20 55,660.92 56,399.31 99,207.55 

05.02.03.01          CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A PROFESORES 35,735.36 1,798.30 4,005.04 2,169.20 2,169.20 4,338.41 21,255.20 

05.02.03.01.01 
            ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS 
CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

1,398.68 1,398.68           

05.02.03.01.02 
            DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS 
CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES. 

1,598.47 399.62 1198.85         

05.02.03.01.03 
            APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y 
SENSIBILIZACION. 

636.99   636.99         

05.02.03.01.04             CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 30,812.52   2,169.20 2,169.20 2,169.20 4,338.41 19,966.50 

05.02.03.01.04.01                LIDERAZGO Y MEJOR TOMA DE DECISIONES 2,169.20   2,169.20         

05.02.03.01.04.02                EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 2,169.20     2,169.20       

05.02.03.01.04.03                QUE ES LA BASURA? DAÑOS Y EFECTOS 2,169.20       2,169.20     

05.02.03.01.04.04 
               MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, HACIENDO 
USO DE LAS 03 Rs 

2,169.20         2,169.20   

05.02.03.01.04.05                GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 2,169.20         2,169.20   

05.02.03.01.04.06 
               OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE 
LOS RESIDUOS SOLIDOS 

2,169.20           2,169.20 

05.02.03.01.04.07 
               VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN CAJAMARCA 

17,797.29           17,797.29 

05.02.03.01.05 
            APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION Y 
SENSIBILIZACION. 

636.99           636.99 
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05.02.03.01.06             INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 651.72           651.72 

05.02.03.02          SENSIBILIZACION A ALUMNOS DEL NIVEL INICIAL 7,196.37 2803.03 2,183.44 779.09 1,430.81     

05.02.03.02.01 
            ACIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LA 
SENSIBILIZACION 

1,398.68 1,398.68           

05.02.03.02.02 
            DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS 
SENSIBILIZACIONES 

2,808.70 1404.35 1404.35         

05.02.03.02.03             SENSIBILIZACION 2,337.28   779.09 779.09 779.09     

05.02.03.02.03.01                EMPLEO DE TITERES: CLASIFICACION DE LA BASURA 779.09   779.09         

05.02.03.02.03.02                EMPLEO DE CUENTOS: CLASIFICACION DE LA BASURA 779.09     779.09       

05.02.03.02.03.03                EMPLEO DE CANCIONES: CLASIFICACION DE LA BASURA 779.09       779.09     

05.02.03.02.04             INFORME SOBRE SENSIBILIZACION 651.72       651.72     

05.02.03.03 
         CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A ALUMNOS DEL NIVEL 
PRIMARIA 

158,343.52 2049.56 30814.01 26,030.45 26,030.45 26,030.45 47,388.59 

05.02.03.03.01 
            ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS 
CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

1,398.68 1,398.68           

05.02.03.03.02 
            DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS 
CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES.. 

2,603.50 650.87 1952.62         

05.02.03.03.03 
            APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y 
SENSIBILIZACION.. 

2,830.94   2830.94         

05.02.03.03.04             CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 148,027.75   26,030.45 26,030.45 26,030.45 26,030.45 43,905.94 

05.02.03.03.04.01                EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 26,030.45   26,030.45         

05.02.03.03.04.02                QUE ES LA BASURA? DAÑOS Y EFECTOS 26,030.45     26,030.45       

05.02.03.03.04.03 
               MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, HACIENDO 
USO DE LAS 03 Rs 

26,030.45       26,030.45     

05.02.03.03.04.04 
               IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS EN EL 
ORIGEN Y EXPERIENCIAS EXITOSAS 

26,030.45         26,030.45   

05.02.03.03.04.05 
               IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL 
BUEN PAGADOR... 

26,030.45           26,030.45 

05.02.03.03.04.06 
               VISITA TECNICA-GUIADA A LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA 

17,875.49           17,875.49 

05.02.03.03.05 
            APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION Y 
SENSIBILIZACION.. 

2,830.94           2,830.94 

05.02.03.03.06             INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 651.72           651.72 

05.02.03.04 
         CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A ALUMNOS DEL NIVEL 
SECUNDARIA 

111,739.87 1965.80 40117.09 18,076.70 18,076.70 18,076.70 15,426.87 

05.02.03.04.01 
            ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS 
CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

1,398.68 1,398.68           

05.02.03.04.02 
            DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS 
CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES... 

2,268.49 567.12 1701.37         

05.02.03.04.03 
            APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y 
SENSIBILIZACION... 

2,262.31   2,262.31         

05.02.03.04.04             CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 102,896.36   18076.70 18,076.70 18,076.70 18,076.70 12,512.84 
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05.02.03.04.04.01                EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 18,076.70   18076.70         

05.02.03.04.04.02                QUE ES LA BASURA? DAÑOS Y EFECTOS 18,076.70     18,076.70       

05.02.03.04.04.03 
               MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, HACIENDO 
USO DE LAS 03 Rs 

18,076.70       18,076.70     

05.02.03.04.04.04 
               IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS EN EL 
ORIGEN Y EXPERIENCIAS EXITOSAS 

18,076.70         18,076.70   

05.02.03.04.04.05 
               IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL 
BUEN PAGADOR... 

18,076.70             

05.02.03.04.04.06 
               VISITA TECNICA-GUIADA A LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA 

12,512.84           12,512.84 

05.02.03.04.05 
            APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION Y 
SENSIBILIZACION... 

2,262.31           2,262.31 

05.02.03.04.06             INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 651.72           651.72 

05.02.03.05 
         CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A ALUMNOS DE INSTITUTOS 
SUPERIORES 

50,718.08 1698.36 10021.57 7,953.75 7,953.75 7,953.75 15,136.89 

05.02.03.05.01 
            ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DE LAS 
CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 

1,398.68 1,398.68           

05.02.03.05.02 
            DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE MATERIAL PARA LAS 
CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES.... 

1,198.73 299.68 899.04         

05.02.03.05.03 
            APLICACION DE ENCUESTA EX-ANTE CAPACITACION Y 
SENSIBILIZACION.... 

1,168.78   1,168.78         

05.02.03.05.04             CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 45,131.39   7,953.75 7,953.75 7,953.75 7,953.75 13,316.40 

05.02.03.05.04.01                EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 7,953.75   7,953.75         

05.02.03.05.04.02                QUE ES LA BASURA? DAÑOS Y EFECTOS 7,953.75     7,953.75       

05.02.03.05.04.03 
               MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, HACIENDO 
USO DE LAS 03 Rs 

7,953.75       7,953.75     

05.02.03.05.04.04 
               IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS EN EL 
ORIGEN Y EXPERIENCIAS EXITOSAS 

7,953.75         7,953.75   

05.02.03.05.04.05 
               IMPORTANCIA DEL PAGO DEL SERVICIO E INCENTIVOS AL 
BUEN PAGADOR... 

7,953.75           7,953.75 

05.02.03.05.04.06 
               VISITA TECNICA-GUIADA A LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA 

5,362.65           5,362.65 

05.02.03.05.05 
            APLICACION DE ENCUESTAS POST-CAPACITACION Y 
SENSIBILIZACION.... 

1,168.78           1,168.78 

05.02.03.05.06             INFORME SOBRE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES 651.72           651.72 

05.03 
   PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION DE EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS LOCALES 

49,795.05 27,800.14 2,704.47 10,623.98 1,487.36 7,179.11   

05.03.01 
      ELABORACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION DE 
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES 

21,409.22 21,409.22           

05.03.01.01 
         ACCIONES DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DEL 
PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION DE EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS LOCALES 

1,398.68 1,398.68           

05.03.01.02          ELABORACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION DE 19,176.63 19,176.63           
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EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES/ INC. EST. DE MERCADO 

05.03.01.03 
         PRESENTACION Y APROBACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION 
DE CREACION DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES 

833.91 833.91           

05.03.02 
      IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE CREACION 
DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES 

28,385.83 6,390.92 2,704.47 10,623.98 1,487.36 7,179.11   

05.03.02.01 
         ACCIONES DE COORDINACION PARA EL INICIO DEL PROGRAMA 
DE PROMOCION DE CREACION DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 
LOCALES 

2,248.60 2,248.60           

05.03.02.02 
         DISEÑO, EDICION Y/O IMPRESION DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS 
Y/O MATERIAL PARA LA PROMOCION 

4,142.32 4,142.32           

05.03.02.03          PROMOCION 20,748.24   2,704.47 10,623.98 1,487.36 5,932.43   

05.03.02.03.01             TALLER: CREACION DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 2,704.47   2,704.47         

05.03.02.03.02 
            FERIA: EXPERIENCIAS EXITOSAS DE EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS LOCALES 

10,623.98     10,623.98       

05.03.02.03.03 
            PROPAGANDA MOTIVADORA POR MEDIOS AUDITIVO Y 
AUDIOVISUAL: CREACION DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 
LOCALES 

1,487.36       1,487.36     

05.03.02.03.04 
            VISITA TECNICA-GUIADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS DE 
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LOCALES EN CAJAMARCA 

5,932.43         5,932.43   

05.03.02.04          INFORME SOBRE LA PROMOCION 1,246.67         1,246.67   
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5.3 .-   PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS 

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO 
DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA   

Lugar: 
BAMBAMARCA, HUALGAYOC - 
CAJAMARCA 

    COSTO  AL  10 /02/2010 

CODIGO RECURSO UND. CANTIDAD PRECIO 
PREUPUESTO 

S/. 

  MANO DE OBRA         
0101010002 CAPATAZ hh 814.1507 11.08 9,020.79 

0101010003 OPERARIO hh 3,512.7140 10.63 37,340.15 

0101010004 OFICIAL hh 1,569.9055 9.39 14,741.41 

0101010005 PEON hh 14,128.1507 5.64 79,682.77 

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 79.4939 10.63 845.02 

0101010007 CONTROLADOR OFICIAL hh 685.7100 9.39 6,438.82 

0101010008 PERFORISTA OFICIAL hh 685.7100 9.39 6,438.82 

0101010013 CAMAROGRAFO hh 64.2424 10.63 682.90 

0101030000 TOPOGRAFO hh 44.5000 11.20 498.40 

0102020014 CONDUCTOR DE VEHICULO hh 1,388.5000 10.00 13,885.00 

0102020015 ASISTENTE DE CAMPO hh 8,520.0000 10.00 85,200.00 

0103010016 PROFESIONAL SUPERVISOR hh 1,759.5756 20.00 35,191.51 

0103010017 PROFESIONAL RESPONSABLE hh 3,183.5760 15.00 47,753.64 

0103010018 ASISTENTE DEL PROFESIONAL 
RESPONSABLE 

hh 2,414.3333 12.00 28,972.00 

0103020013 DISEÑADOR GRAFICO glb 14.0000 250.00 3,500.00 

0103020023 LIC. EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION glb 4.0000 450.00 1,800.00 

          371,991.23  

  MATERIALES         
0201040001 PETROLEO D-2 gal 14.4600 10.34 149.52 

0201040002 KEROSENE INDUSTRIAL gal 0.7645 12.78 9.77 

0201040003 PETROLEO DIESEL-2 gal 4,714.2389 10.17 47,943.81 

02010500010001 ASFALTO RC-250 gal 9.4962 16.14 153.27 

02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 4.2020 16.14 67.82 

0203050001 TITERES DIDACTICOS und 10.0000 21.05 210.50 

0203050002 CUENTOS DIDACTICOS und 40.0000 14.75 590.00 

0203050003 CDs DE MUSICA DIDACTICA PARA NIÑOS und 10.0000 12.61 126.10 

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1740 5.92 1.03 

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 260.4696 5.92 1,541.98 

02040100010003 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 93.0980 5.92 551.14 

02040100020001 GUIA kg 34.3752 3.82 131.31 

0204010006 ALAMBRE DE PUAS m 4,870.8000 0.70 3,409.56 

02040200000006 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" x 2" x 
1/8" 

m2 10.3232 63.27 653.15 

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 
GRADO 60 

kg 147.5780 3.07 453.06 

0204030005 PUERTA METALICA m2 19.7760 210.37 4,160.28 
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0204030008 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 
GRADO 60 

kg 79.5010 3.07 244.07 

0204030009 ACERO CORRUGADO PROMEDIO kg 2.1368 3.07 6.56 

0204030016 ACERO kg 323.0100 3.07 991.64 

0204030017 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 kg 729.7400 3.07 2,240.30 

02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 
2" 

kg 664.2000 2.92 1,939.46 

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 
1/2" 

kg 17.2608 5.92 102.18 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 
3" 

kg 11.3246 5.92 67.04 

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 
4" 

kg 0.3800 5.92 2.25 

02041200010009 CLAVOS kg 0.3209 5.92 1.90 

02041200010010 CLAVO PROMEDIO PARA CONSTRUCCION kg 50.5969 5.92 299.53 

02041200010012 CLAVOS 3" kg 1.2365 5.92 7.32 

02041200010013 CLAVOS Fº Nº C/C 3" kg 0.0500 5.92 0.30 

02041200010014 CLAVOS 4" kg 8.6028 5.92 50.93 

0204120004 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON 
CABEZA DE 3/4" 

kg 118.5080 8.44 1,000.21 

0204150006 MALLA CUADRADA CRIPADA 
GALVANIZADA 2" 

m2 6.5000 67.33 437.65 

0204150007 MALLA GALVANIZADA PARA CHIMENEA m2 9.3899 67.33 632.22 

02041600010003 PLATINA DE FIERRO 1/8" x 3/4" m 6.9450 162.65 1,129.60 

0204180019 PLANCHA DE ACERO 1/4" 50x100mm und 4.0000 38.02 152.08 

0204180020 PLANCHA DE METAL DE  1/4", .10 x .15m und 4.0000 41.24 164.96 

0204180021 PLANCHA DE METAL DE 3/16" und 2.0000 31.98 63.96 

0204350007 FIERRO LISO DE 1/2" kg 0.1500 2.98 0.45 

02050700020025 TUBERIA PVC - CLASE 10 SP 1/2" x 5m. m 0.8400 1.62 1.36 

02050700020035 TUBERIA PVC SAL 3" m 5.1975 4.49 23.34 

02050700020052 TUBERIA DE PVC PARA DESAGÜE, CLASE 
PESADA, NTP 399.003, Ø=2" 

m 8.0000 5.12 40.96 

02050700020064 TUBERIA DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE 
PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=1" 

m 0.0600 2.47 0.15 

02050700020065 TUBERIA DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE 
PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" 

m 270.0000 1.62 437.40 

02050700020066 TUBERIA DE PVC PARA DESAGÜE, CLASE 
PESADA, NTP 399.003, Ø=4" 

m 4.2013 6.26 26.30 

02050700020069 TUBERIA DE PVC PARA AGUA FRIA SIMPLE 
PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=3/4" 

m 2,260.0000 2.14 4,836.40 

02050700020071 VALVULAS Y ACCESORIOS DE  Ø=3/4", 
PARA AGUA FRIA SIMPLE PRESION 

glb 1.0000 126.38 126.38 

02051000010021 CODO PVC - CLASE 10 SP 3" x 90° und 2.4750 13.07 32.35 

02051000010038 CODO DE PVC PARA DESAGUE, CLASE 
PESADA, NTP 399.003, Ø=4" X 90° 

und 2.0000 5.54 11.08 

02051000010047 CODO DE PVC PARA AGUA FRÍA SIMPLE 
PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" X 
90° 

und 14.2500 1.03 14.68 

02051000010050 CODO DE PVC PARA DESAGUE, CLASE 
PESADA, NTP 399.003, Ø=2" X 90° 

und 4.0000 2.14 8.56 

02051000010051 CODO DE PVC PARA DESAGUE, CLASE 
PESADA, NTP 399.003, Ø=2" X 45° 

und 1.3332 2.14 2.85 

02051000010052 CODO DE PVC PARA AGUA FRÍA SIMPLE 
PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=3/4" X 
90° 

und 65.5000 1.53 100.22 

02051000010053 CODO DE PVC PARA AGUA FRÍA SIMPLE 
PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" X 

und 6.7500 1.10 7.43 
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45° 

02051000010054 CODO DE PVC PARA AGUA FRÍA SIMPLE 
PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=3/4" X 
45° 

und 61.5000 1.53 94.10 

02051100010024 TEE DE PVC PARA AGUA FRÍA SIMPLE 
PRESION, CLASE 10, NTP 399.002, Ø=½" 

und 10.0000 2.11 21.10 

0205150002 TAPON HEMBRA CON ROSCA DE PVC 
PARA AGUA FRIA, CLASE 10, NTP 399.002, 
Ø=½" 

und 1,169.4000 1.10 1,286.34 

02051900010010 ADAPTADOR DE PVC PARA AGUA FRIA 
UNION: PRESION-ROSCA, CLASE 10, NTP 
399.002, Ø=1" 

und 4.0000 2.37 9.48 

02051900010011 ADAPTADOR DE PVC PARA AGUA FRIA 
UNION: PRESION-ROSCA, CLASE 15, NTP 
399.002, Ø=½" 

und 28.0000 1.10 30.80 

02051900010012 ADAPTADOR DE PVC PARA AGUA FRIA 
UNION: PRESION-ROSCA, CLASE 10, NTP 
399.002, Ø=3/4" 

und 4.0000 1.53 6.12 

02052200020003 UNION UNIVERSAL DE PVC PARA AGUA 
FRIA CON ROSCA, CLASE 10, NTP 399.002, 
Ø=1" 

und 4.0000 5.06 20.24 

02052200020010 UNION UNIVERSAL DE PVC PARA AGUA 
FRIA CON ROSCA, CLASE 10, NTP 399.002, 
Ø=½" 

und 18.0000 2.45 44.10 

0206010002 TUBERIA PVC-SAL CLASE PESADA, Ø=4" m 18.9000 7.18 135.70 

0206020004 CODO PCV-SAL CLASE PESADA 4" x 90º und 5.4000 5.29 28.57 

0206050003 TEE PVC-SAL CLASE PESADA 4" und 3.6000 6.05 21.78 

0206110002 YEE PVC-SEL CLASE PESADA, Ø=4" und 3.9600 8.91 35.28 

02061500010006 TRAMPA P DE PVC PARA DESAGUE, CLASE 
PESADA, NTP 399.003, Ø=4" 

und 2.0000 5.54 11.08 

02061700010013 YEE DE PVC PARA DESAGUE CON 
REDUCCION Ø=4" - 2", CLASE PESADA, 
NTP 399.003 

und 4.0000 5.54 22.16 

02061700010016 TEE DE PVC PARA DESAGUE, CLASE 
PESADA, NTP 399.003, Ø=4" 

und 2.0000 6.80 13.60 

02061700010017 TEE DE PVC PARA DESAGUE, CLASE 
PESADA, NTP 399.003, Ø=2" 

und 2.6664 2.56 6.83 

0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 5.0610 42.70 216.10 

0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.8196 41.10 33.69 

0207010019 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" m3 9.1156 74.70 680.94 

0207010021 PIEDRA GRANDE DE RIO m3 6.9900 41.10 287.29 

0207010022 PIEDRA MEDIANA DE RIO m3 2.1000 42.70 89.67 

0207010025 PIEDRA m3 39.0000 49.50 1,930.50 

0207010032 GRAVA m3 24.5700 49.50 1,216.22 

0207010034 PIEDRA GRANDE DE 6" - 8" m3 19.5210 42.70 833.55 

0207010035 PIEDRA MEDIANA DE 2" A 4" m3 9.4839 49.50 469.45 

0207010036 GRAVA SELECCIONADA DE 2 1/2" m3 0.6090 49.50 30.15 

0207020001 ARENA m3 12.9411 69.60 900.70 

02070200010001 ARENA FINA m3 9.1961 69.60 640.05 

02070200010002 ARENA GRUESA m3 104.5796 64.60 6,755.84 

02070200010003 AFIRMADO m3 21.3117 50.60 1,078.37 

02070200010006 ARCILLA m3 53.0550 20.00 1,061.10 

0207030001 HORMIGON m3 107.3459 64.60 6,934.55 

02070300010001 HORMIGON DE RIO m3 1.3020 64.60 84.11 

02070400010001 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (FINO m3 327.9540 10.00 3,279.54 
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SELECCIONADO) 

0207090003 MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE m3 23.4720 15.00 352.08 

0207100001 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" Y 3/4" m3 103.6027 74.70 7,739.12 

0210020005 GEOMEMBRANA HDPE LISA NEGRA 2.5mm. m2 168.0640 24.09 4,048.66 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1,793.6968 20.05 35,963.62 

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 26.9781 7.44 200.72 

0213030005 YESO x 10 Kg. bol 125.4000 5.45 683.43 

02130500010004 PORCELANA BLANCA kg 17.2584 4.24 73.18 

02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X12X24 cm und 32.0000 0.82 26.24 

0216030004 LADRILLO ARCILLA K.K. 18 HUECOS - 
9.0x13x24 CM. 30%V 

und 6,809.4000 0.82 5,583.71 

0216030007 LADRILLO ARCILLA K.K. 18 HUECOS - 
9.0x13x24 CM. 

und 606.0600 0.82 496.97 

0219200014 TAPA  FIJA und 2.0000 40.42 80.84 

0222030002 SIKA 1  (balde de 20 kg) bal 7.9762 67.98 542.22 

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0180 96.81 1.74 

0222080021 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gal 0.1484 96.81 14.37 

0222080028 PEGAMENTO OATEY USA PARA TUBERIA 
PVC 

gal 23.3650 96.81 2,261.97 

0222100001 SILICONA und 0.4008 10.53 4.22 

0222110001 COLA SINTETICA gal 0.0500 19.50 0.98 

0222130002 PEGAMENTO PARA CERAMICO kg 45.6840 1.47 67.16 

0222140009 TAPA CON MARCO DE MADERA 10" x 8" 
ACABADO C/BARNIZ Y/O LACA 

und 2.0000 42.35 84.70 

0222240001 PRESERVANTE DE MADERA gal 17.2057 34.62 595.66 

0223020001 PICO und 20.0000 37.12 742.40 

0223020002 LAMPA und 20.0000 27.87 557.40 

0223020003 BOUGUI und 20.0000 164.48 3,289.60 

0223020004 RASTRILLO und 20.0000 21.15 423.00 

0225020138 MAYOLICA BLANCA PRIMERA 15cm x 15cm m2 53.2980 29.66 1,580.82 

0231010001 MADERA TORNILLO p2 6,795.4306 7.20 48,927.10 

02310100010004 MADERA TORNILLO 4"x4"x12' p2 1.5292 7.20 11.01 

02310100010010 MADERA 2"x2", PARA CHIMENEA und 37.5600 6.50 244.14 

0231010005 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 34.1432 7.20 245.83 

0231010006 MADERA TORNILLO INC. CORTE 
P/ENCOFRADO 

p2 236.0832 7.20 1,699.80 

0231020001 MADERA CEDRO p2 2.9525 10.31 30.44 

0231040001 ESTACA DE MADERA und 1,250.0000 0.88 1,100.00 

0231190002 MADERA PINO (REGLAS) p2 2.9441 6.11 17.99 

0231230001 ANDAMIO DE MADERA p2 224.8820 6.11 1,374.03 

0231240001 POSTE DE MADERA 3" x 3", h=2.5m und 190.0000 22.55 4,284.50 

0234060001 TABIQUE METALICO m2 3.5741 25.41 90.82 

02340600010005 PLANCHA  GALVANIZADA 1/8", 1.2 x 2.4 m. pln 1.5797 70.19 110.88 

02370100010004 CERRADURA DE DOS GOLPES und 1.0000 65.59 65.59 

02370600010004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und 2.0000 10.93 21.86 

0237070005 TOPE METALICO DE FIERRO DE 3/8" pza 2.0000 24.21 48.42 

0237120004 TIRAFONES 5/16" x 2" und 21.1700 6.22 131.68 
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0237170003 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA und 1.0000 46.15 46.15 

0238010007 LIJA PARA MADERA und 0.2500 2.94 0.74 

0238010008 LIJA PARA FIERRO und 25.1395 2.95 74.16 

0238010009 LIJA PARA MADERA N. 80 PLIEGO und 13.8027 2.94 40.58 

0240010001 PINTURA LATEX gal 7.4665 21.18 158.14 

0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 16.9279 25.38 429.63 

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.8528 23.70 20.21 

0240080024 THINER CORRIENTE gal 0.0747 16.98 1.27 

0240150001 IMPRIMANTE gal 9.5065 17.82 169.41 

02401500020002 SELLADOR BLANCO PARA MUROS gal 14.9325 17.82 266.10 

0241030002 CINTA TEFLON m 0.0500 1.44 0.07 

0241030003 CINTA TEFLON DE 1/2"x10m und 25.6736 1.44 36.97 

0242030003 PLANCHA DE FIBRAFORTE e=1.8mm pln 11.4345 43.56 498.09 

0242030004 PLANCHA DE FIBRAFORTE e=2.7mm pln 157.0899 72.26 11,351.32 

0242050006 ACCESORIOS glb 510.6800 30.00 15,320.40 

0243120003 VIDRIO DOBLE INCOLORO e=4 mm. p2 98.7630 6.07 599.49 

0243160004 ESPEJO DE FIBRA DE VIDRIO und 2.0000 32.06 64.12 

0246010007 TOALLERA DE GANCHO und 2.0000 27.77 55.54 

0246020004 SUMIDERO DE METAL CROMADO, Ø=2" und 4.0000 4.64 18.56 

02460300010003 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 
1/2"X1/2" 

und 779.7559 5.47 4,265.26 

02460300010004 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 
1/2"X7/8" 

und 779.7559 5.47 4,265.26 

02460300010006 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 
DE 1/2" x 5/8" 

und 779.7559 5.47 4,265.26 

02461100010009 PAPELERA DE  FIBRA DE VIDRIO INC. 
ACCESORIOS Y COLOCACION 

und 45.0000 185.69 8,356.05 

0246110002 PORTA ROLLO DE LOSA VITRIFICADA 
BLANCO,PARA EMPOTRAR 

und 2.0000 23.59 47.18 

0246120006 REGISTRO ROSCADO CROMADO DE 
METAL PESADO Ø=4" 

und 2.0000 10.57 21.14 

0247010006 LAVATORIO OVALADO DE CERAMICA 
VITRIFICADA 450x300x210 mm., INCL. 
GRIFERIA Y ACCESORIOS. 

und 1.0000 144.28 144.28 

02470200010023 INODORO DE CERÁMICA VITRIFICADA 
SOFÓNJET INTEGRADO (TREBOL), INC. 
ACCESORIOS 

und 2.0000 151.58 303.16 

02480100010004 TANQUE DE AGUA DE POLIETILENO, DE 
1000 Lts.INC. EQUIPAMIENTO COMPLETO 

und 1.0000 322.63 322.63 

02490300000002 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 
1½" 

und 4.0000 5.89 23.56 

02490300010007 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO CON 
ROSCA DE  1" x 1 1/4" 

und 8.0000 8.42 67.36 

02490300010008 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO CON 
ROSCA DE  ½" x 1 1/4" 

und 28.0000 5.89 164.92 

0253020028 VALVULA DE RETENCION (CHECK), DE 
METAL CROMADO, Ø= 1" 

und 2.0000 16.82 33.64 

0253020029 VALVULA DE RETENCION (CHECK), DE 
METAL CROMADO, Ø= ½" 

und 1.0000 11.77 11.77 

0253180025 VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO 
Ø=1" 

und 2.0000 23.13 46.26 

0253180026 VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO 
Ø=½" 

und 9.0000 14.71 132.39 

0253180027 VALVULA ESFERICA DE METAL CROMADO 
Ø= 3/4" 

und 2.0000 17.16 34.32 

0255080018 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16 kg 2.1500 16.85 36.23 
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0255100001 DINAMITA AL 65% kg 75.0000 8.44 633.00 

0255100007 FULMINANTE und 300.0000 2.31 693.00 

0255100008 NITRATO DE AMONIO kg 156.0000 8.44 1,316.64 

0256030002 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA 
CON MEZCLADORA 

und 2.0000 123.44 246.88 

02650100010012 TUBO DE FºGº D=2" m 15.5000 29.49 457.10 

02650100010014 TUBO DE FºGº D=2 1/2" m 0.4000 38.36 15.34 

0267050006 GUANTES DE JEBE par 60.0000 8.41 504.60 

0267090015 GORROS und 60.0000 12.61 756.60 

02671100060009 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES 
DE MADERA D=5" 

und 60.0000 30.96 1,857.60 

0270110335 ANCLAJE 3/8" und 8.0000 4.63 37.04 

0271050160 OJAL DE ACERO DE 3/4" und 3.0000 8.41 25.23 

0271050161 CANDADO und 2.0000 29.43 58.86 

0271050162 CARPETAS IMPRESAS und 12,820.0000 0.43 5,512.60 

0272040061 REGLA DE MADERA p2 1.7919 6.11 10.95 

0272050013 TARUGO PLASTICO DE 5/16" x 2" und 2.9700 2.44 7.25 

0276010011 HOJA DE SIERRA und 6.8209 5.92 40.38 

0279010048 VENTANA METALICA m2 10.0116 193.56 1,937.85 

0280010015 OVEROLES und 60.0000 57.18 3,430.80 

0280010016 CHALECOS REFLECTIVOS und 60.0000 47.08 2,824.80 

0280010018 ZAPATOS DE SEGURIDAD par 60.0000 58.88 3,532.80 

0290040003 PILA RECARGABLE PARA CAMARA 
FOTOGRAFICA DIGITAL 

und 108.0000 6.30 680.40 

02900500070009 TINTA PARA IMPRESORA und 5.1000 58.84 300.08 

02900500070010 TINTA PARA PLOTER und 1.9998 100.86 201.70 

02900600010006 LAPIZ CEDRO AMARILLO #2 C/BORRADOR und 53,771.0000 0.81 43,554.51 

0290060004 LAPICERO und 53,620.0000 0.40 21,448.00 

02900800040008 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA und 1,287.0000 3.37 4,337.19 

0290110009 BOLSAS PARA BASURA pqt 50.0000 2.95 147.50 

0290120001 BORRADORES DE CAUCHO und 151.0000 0.84 126.84 

0290130005 ESCOBAS und 50.0000 5.90 295.00 

02901300050012 RECOJEDORES und 50.0000 4.24 212.00 

0290130021 AGUA m3 490.7600 0.50 245.38 

0290130022 AGUA m3 1.6255 0.50 0.81 

02901500120007 PAPEL BOND A-4 x 75 gr. mll 512.2004 22.85 11,703.78 

02901500120008 PAPEL BOND A-0 rll 0.6005 67.43 40.49 

02901500120009 MATERIALES PARA ENCUADERNACION glb 25.0000 17.21 430.25 

02901500120010 ENCUESTA und 24,520.0000 0.26 6,375.20 

0290150019 PAPELOGRAFO und 4,290.0000 0.42 1,801.80 

02901500260001 CARTULINA plg 2,145.0000 0.68 1,458.60 

0290190004 TONER PARA FOTOCOPIADORA und 9.4500 184.89 1,747.21 

0290190006 TONER PARA IMPRESORA LASER und 4.7522 100.86 479.31 

0290230061 BARRENO 5' x 1/8" pza 5.1000 319.81 1,631.03 

0290230064 PROTECTORES RESPIRATORIOS und 60.0000 8.41 504.60 

0290240002 SOFTWARE und 20.0000 2.14 42.80 



 

805 
 

0290250001 TABLERO und 151.0000 4.49 677.99 

02902500040001 MESA DE MADERA und 1.0000 147.67 147.67 

02902500060001 SILLA DE MADERA und 3.0000 58.93 176.79 

0290280025 ALIMENTACION COMPLETA und 1,748.0000 21.00 36,708.00 

0290280026 ALOJAMIENTO und 1,386.0000 25.00 34,650.00 

0291040009 PLANTONES DE CETICIO und 250.0000 1.13 282.50 

0292080003 BASURERO DE PLASTICO CON RUEDA und 35.0000 177.29 6,205.15 

0292080004 CONTENEDORES DE BASURA und 8.0000 2,943.62 23,548.96 

0295010001 GUIA m 300.0000 1.28 384.00 

0296020025 REFRIGERIO und 27,700.0000 2.15 59,555.00 

          563,175.85  

  EQUIPOS         
0301000009 ESTACION TOTAL día 5.7500 97.20 558.90 

0301000014 MIRAS día 3.0000 4.05 12.15 

0301000024 PRISMA Y BASTON (3m) día 5.7500 4.05 23.29 

0301000025 NIVEL LASER (Alcance 350m) día 3.0000 32.40 97.20 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo     6,865.18 

0301010054 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA hm 452.1663 20.50 9,269.41 

0301010055 ADQUISICION DE PRENSA NEUMATICA-
HIDRAULICA 

und 1.0000 15,000.00 15,000.00 

0301010056 ADQUISICION DE EQUIPOS DE 
PROTECCION PERSONAL 

und 10.0000 450.00 4,500.00 

03010400010004 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA 
HIDRAULICA 

hm 46.7760 75.00 3,508.20 

03010600020008 REGLA DE MADERA p2 0.1073 6.11 0.66 

03011000060003 RODILLO LISO VIBRATORIO 
AUTOPROPULSADO 70-100 HP  7- 9  ton 

hm 4.4447 97.20 432.02 

0301100009 PLANCHA COMPACTADORA hm 0.3832 15.90 6.09 

0301100010 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO 
PLANCHA 5.8 HP 

hm 103.6222 15.90 1,647.59 

0301100012 APISONADORA 4.0 HP CON PLANCHA DE 
11" x  13", 16 KN., 70 KG., MOTOR GX 120 
STONE DE 4 TIEMPOS 

hm 439.3325 12.90 5,667.39 

03011400020005 MARTILLO NEUMATICO  DE 21 kg hm 257.1300 20.00 5,142.60 

03011400060004 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 
PCM 

hm 171.4200 89.10 15,273.52 

03011600010006 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 
HP 3 yd3 

hm 81.3337 160.00 13,013.39 

03011600010009 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 
2.5 y d3 

hm 7.1899 160.00 1,150.38 

0301170003 RETROEXCAVADORA HIDRAULICA 125 HP 
2.25 YD3 

hm 15.6195 145.00 2,264.83 

03011800020004 TRACTOR D6 hm 26.2709 165.00 4,334.70 

03011800020009 TRACTOR D6 - 140 HP hm 8.8889 165.00 1,466.67 

0301200002 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 4.4447 140.00 622.26 

03012200030003 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 hm 1,388.5000 22.50 31,241.25 

0301220009 CAMION VOLQUETE .6 m3 hm 1.0800 90.00 97.20 

0301220013 CAMION PLATAFORMA hm 90.5712 170.00 15,397.10 

0301220014 CAMION COMPACTADOR CON SISTEMA DE 
ELEVACION FRONTAL 

und 1.0000 352,941.18 352,941.18 

0301230006 ALQUILER DE TRANSPORTE glb 14.0000 400.00 5,600.00 

0301230009 ALQUILER DE COMPUTADORA und 25.0000 12.50 312.50 
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0301230010 ALQUILER DE LOCAL h 870.0000 40.00 34,800.00 

0301230011 ALQUILER DE BUSS LOCAL glb 80.0000 55.00 4,400.00 

0301270005 MOTOSOLDADORA DE 250 Amp. hm 1.0000 35.00 35.00 

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 1-25", 4 HP hm 0.0320 9.50 0.30 

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 0.0096 10.75 0.10 

03012900030002 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO 
TROMPO 9 P3 (8 HP) 

hm 12.3712 10.75 132.99 

03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 hm 63.2540 10.75 679.98 

0301290010 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 1" - 2 HP hm 60.6248 9.50 575.94 

03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.7808 9.50 7.42 

0301470003 PISON MANUAL PARA COMPACTACION hm 135.2823 9.00 1,217.54 

0301510001 PROYECTOR MULTIMEDIA - ECRAM he 452.1671 15.50 7,008.59 

0304010005 VOLQUETE DE 15 M3 hm 119.4944 190.00 22,703.94 

0308010003 COMPUTADORA PORTATIL he 1,664.1655 5.50 9,152.91 

0308010013 IMPRESORA he 45.0055 4.00 180.02 

0308010014 PLOTTER he 21.1200 6.50 137.28 

0308010015 COMPUTADORA he 312.4871 7.00 2,187.41 

0308010016 IMPRESORA LASER he 3.2810 10.00 32.81 

0308010017 FOTOCOPIADORA he 12.9944 50.00 649.72 

0308010018 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL he 1,157.1500 4.80 5,554.32 

0308010019 CAMARA FILMADORA he 272.0000 15.50 4,216.00 

0308010020 CAMARA FILMADORA PROFESIONAL he 128.4844 18.00 2,312.72 

0310020002 PIZARRA ACRILICA he 435.3333 4.00 1,741.33 

     

594,171.98  

  EQUIPOS         
0400200001 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

COSTEO DE PARA EL SERVICIO DE 
LIMPIEZA PUBLICA 

glb 1.0000 4,500.00 4,500.00 

0400210001 DIFUSION E IMPLEMENTACION DE LA 
ORDENANZA PARA LA GESTION 
AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

glb 1.0000 2,500.00 2,500.00 

0400210002 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE MECANISMOS DE COBRANZA 
POR EL SERVICIO 

glb 1.0000 5,500.00 5,500.00 

0400210003 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA DE GESTION Y MANEJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

glb 1.0000 10,500.00 10,500.00 

0400210004 ACCIONES DE DIFUSION DE LA 
PROPAGANDA DE SENSIBILIZACION POR 
MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL 

glb 7.0000 1,050.00 7,350.00 

0400210005 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE FERIA 
DIVULGATIVA 

glb 2.0000 4,500.00 9,000.00 

0400210006 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE 
LIMPIEZA PUBLICA DE PUNTOS CRITICOS 

glb 8.0000 1,850.00 14,800.00 

0400210007 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE 
PASACALLES SENSIBILIZADORES AL TEMA 

glb 2.0000 1,450.00 2,900.00 

0400210008 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE 
CONCURSOS Y PREMIACION REFERIDOS 
AL TEMA 

glb 8.0000 1,550.00 12,400.00 

0400210009 ACCIONES DE SENSIBILIZACION A NIÑOS, 
EMPLEANDO TITERES 

glb 10.0000 55.00 550.00 

0400210010 ACCIONES DE SENSIBILIZACION A NIÑOS, 
EMPLEANDO CUENTOS 

glb 10.0000 55.00 550.00 

0400210011 ACCIONES DE SENSIBILIZACION A NIÑOS, 
EMPLEANDO CANCIONES 

glb 10.0000 55.00 550.00 
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0400210012 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE 
FERIA: EXPERIENCIAS EXITOSAS DE 
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

glb 1.0000 7,500.00 7,500.00 

0400210013 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL 
PLAN OPERATIVO DE BARRIDO 

glb 1.0000 5,500.00 5,500.00 

0400210014 ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL 
PLAN OPERATIVO DE RECOJO Y 
TRANSPORTE 

glb 1.0000 5,500.00 5,500.00 

0402050002 CARTEL DE OBRA (3.60x2.40m) und 1.0000 650.00 650.00 

     90,250.00  

    

TOTAL 1,619,589.06  
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5.3.- GASTOS GENERALES 
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CAPITULO VI 

 

 

 

FÓRMULA POLINÓMICA 

6.1.  GENERALIDADES 

 

La formula polinómica es la representación matemática de la estructura de 

costos de un presupuesto y está constituido por la sumatoria de términos, 

denominados monomios, que consideren la participación o incidencia de 

los principales recursos (mano de obra, materiales, equipo, gastos 

generales) dentro del costo o presupuesto total de la obra. 

 

Las formulas poli nómicas que a continuación se presentan, están detalladas 

para cada sub presupuesto por poseer características distintas y con las 

consideraciones correspondientes de las normas respectivas. 
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CAPITULO VII 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

El   presente   proyecto   beneficiará   directamente   a   605 Viviendas durante la vida 

útil del proyecto. 

El monto de la inversión inicial (año 0) valorada a precios sociales es  de  

683,699.70 Nuevos  Soles, los  resultados  de  la  evaluación  económica  a  

precios  de  eficiencia considerando una tasa de descuento del 11% demuestran la 

sostenibilidad del proyecto para la sociedad en su conjunto al  asignar los 

recursos para su ejecución. 

 

7.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO. 

Determinar la viabilidad económica de ejecutar el proyecto en la Zona urbana de 

Pampas del mismo distrito.  A través de la evaluación económica se trata de 

analizar y verificar la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los recursos 

nacionales y su impacto en la economía en su conjunto. 

BENEFICIOS 

Acorde a lo mencionado en el diagnóstico, la mejora de la gestión de los residuos 

sólidos que se lograra con la ejecución del presente proyecto, generara beneficios 

económicos, sociales y ambientales. 

Los beneficios económicos están relacionados principalmente con: 
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La reducción de los costos privados de tratamiento de enfermedades asociadas a la 

inadecuada gestión de los residuos sólidos. El incremento de las oportunidades de 

negocios turísticos (hospedaje, restaurantes, etc.) por mejora de las condiciones 

ambientales que redundarían en la mejora de los ingresos de la población, y el 

incremento del valor del patrimonio privado de la población por la mejora ambiental 

(mejor valoración de los inmuebles,). 

Los beneficios sociales están relacionados fundamentalmente con la reducción de 

los riesgos de contagio de la población con enfermedades asociadas a residuos 

sólidos, tales como enfermedades diarreicas, parasitarias y respiratorias. La mejora 

ambiental tiene implícita la reducción de los agentes vectores o mecanismos de 

contagio de las personas y por consiguiente otorga beneficios reales a la población. 

 
Los beneficios ambientales están relacionados fundamentalmente con la 

disposición a pagar de la población para evitar el deterioro del medio ambiente o su 

entorno de vida. Esto está relacionado con el impacto que generan los residuos 

sólidos en el ambiente.  

 

EVALUACION SOCIAL 

Por razones de no contar con información confiable referida a la magnitud de los 

beneficios que genera el proyecto, para la evaluación social del mismo  se decidió 

utilizar la metodología COSTO / EFECTIVIDAD. 

Se asumió un horizonte de análisis del año cero al año 10, que incluye los periodos 

de operación y mantenimiento, una tasa del 11% y el indicador de producto referido 

a la cantidad de residuos Nivel de cobertura del servicio de recolección de residuos 

sólidos municipales en términos de toneladas métricas en el año diez; cuyos 

resultados son los siguientes: 

Cuadro 6.1: Determinación de Costo-Efectividad de la Alternativa 1 y 2 

METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 1 

(En nuevos soles a precios sociales) 

DESCRIPCION 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.  INVERSION 641,231 
          B.  POST INVERSION 0 120,140 120,140 120,140 120,140 120,140 120,140 120,140 120,140 120,140 120,140 

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 
(A+B) 641,231 120,140 120,140 120,140 120,140 120,140 120,140 120,140 120,140 120,140 120,140 

D. COSTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. COSTOS INCREMENTALES (E-F) 641,231 120,140 120,140 120,140 120,140 120,140 120,140 120,140 120,140 120,140 120,140 

Tasa de Descuento 11% 
          Valor Actual de Costos Sociales Netos -  

VACSN 1,348,761 
          Indicador de Efectividad - IE 4,842 
          Costo Efectividad - CE (S/.ton.) 278.55 
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Donde: 
           

TSD = Tasa Social Descuento 
           

VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos 
        

IE = Indice Efectividad 
           

CE = Costo Efectividad 
           

METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 2 

(En nuevos soles a precios sociales) 

DESCRIPCION 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.  INVERSION 487,971 
          B.  POST INVERSION 0 110,201 125,137 122,616 127,238 73,896 76,417 73,896 78,518 73,896 76,417 

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 
(A+B) 487,971 110,201 125,137 122,616 127,238 73,896 76,417 73,896 78,518 73,896 76,417 

D. COSTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. COSTOS INCREMENTALES (E-F) 487,971 110,201 125,137 122,616 127,238 73,896 76,417 73,896 78,518 73,896 76,417 

Tasa de Descuento 11% 
          Valor Actual de Costos Sociales Netos -  

VACSN 1,072,459 
          Indicador de Efectividad - IE 4,842 
          Costo Efectividad - CE (S/.ton.) 221.49 
           

La Alternativa 2 tiene el menor costo con lo que se alcanzara el indicador de 

efectividad. Con la implementación del proyecto se obtendría una cobertura del 

100%, siendo el costo estimado de 221.49 Soles por tonelada. 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Se ha considerado como la variable sensible para la alternativa 1; el costo de 

operación del sistema de gestión integral de residuos sólidos,  para la alternativa 2; 

se ha considerado el incremento de los costos operativos del sistema de gestión de 

residuos sólidos que obtendrán un indicador de los ratios de costo / efectividad. Se 

realizó el análisis de sensibilidad cuyos resultados son los siguientes: 

Cuadro Nº 6.2: Análisis de Sensibilidad de las Alternativas 

  Variación 
Alterntaiva 
1 Alternativa 2 

Reducción 

-20% 249.33 208.01 

-15% 256.64 214.71 

-10% 263.94 221.41 

-5% 271.25 228.11 

Neutral 0% 278.55 234.81 

Incremento  

5% 285.86 241.52 

10% 293.17 248.22 

15% 300.47 254.92 

20% 307.78 261.62 

 

Gráfico Nº 6.1: Análisis de Sensibilidad 
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De acuerdo a las variaciones de la variable sensible la alternativa 2 sigue siendo la 

que menor índice del costo / efectividad. 

 

SOSTENIBILIDAD 

La ejecución tanto del proyecto en su etapa de inversión como en la etapa de 

mantenimiento y operación estará a cargo de la Municipalidad de Hualgayoc vía 

administración directa, dada su capacidad demostrada en diversos proyectos 

ejecutados, y dado por que cuenta con el equipo profesional y una estructura 

organizativa (organigrama estructural). 

 

La Unidad de Ejecución cuenta con conocimientos, capacidad gerencial y basta 

experiencia en este tipo de proyecto tanto en los aspectos técnicos, así como en los 

procesos de planificación, adquisiciones, contrataciones y administración financiera 

en el marco de las normas nacionales y de la cooperación internacional. 

 

La Municipalidad en el marco de las competencias que le otorga la normatividad 

vigente, financiará la operación y mantenimiento del nuevo sistema de gestión de 

residuos sólidos. 
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VOLUNTAD DE PAGO 

 

El sistema tarifario del sistema de Limpieza pública de la localidad de Hualgayoc, 

en la actualidad se encuentra desarrollado en base a un sistema de pagos de 2 

soles mensuales/predio, el mismo que se cobra de manera conjunta con el servicio 

de energía eléctrica y calculados sobre 320 predios, por lo que la morosidad es 

relativamente baja, llegando a normalizarse en un periodo de un mes (como 

máximo), asimismo; cabe recalcar que este ingreso mensual es destinado solo a 

suplir las necesidades del sistema de recojo; sin embargo; con la implementación 

del proyecto de inversión pública se  incrementará el costo del sistema de manejo 

de residuos sólidos por la inclusión de un método de disposición final (relleno 

sanitario) que en la actualidad no existe.  

 

Por lo tanto; este sistema de pago se considera insuficiente porque los costos de 

operación alcanzan los 141998.50 soles el primer año, así pues; cualquier monto 

que se incremente o costos que se traslade sobre la población sin un adecuado 

análisis y basado en la normatividad vigente, podría devenir en una condición de 

ilegalidad por parte de la municipalidad. 

 

En ese sentido; el proyecto de inversión ha considerado en la alternativa 2, la 

necesidad de implementar un componente de “Eficiente Gestión administrativa y 

Financiera”, el mismo que ha considerado la inclusión de un adecuado sistema de 

cobro real de tarifas por arbitrios de limpieza pública, por lo tanto; el proyecto ha 

considerado la adquisición y/o implementación de un sistema de costeo de los 

servicios de limpieza pública en la etapa de inversión, y cuya aplicación por ser 

considerado como una actividad en la etapa de ejecución del proyecto, acorde con 

las condiciones en las que se encuentra el sistema de manejo de residuos sólidos, 

será desarrollado antes de iniciar las operaciones del relleno sanitario, por existir un 

cambio en las condiciones del servicio y por consiguiente mayores beneficios 

ambientales sobre la población que deberá traducirse en una retribución acorde con 

el servicio prestado. 

 

Por otro lado; en la etapa de desarrollo de encuestas para el desarrollo del estudio 

de caracterización de residuos sólidos de la localidad de Hualgayoc, se realizó un 

sondeo de la percepción de la población en torno a la voluntad de pago de la 

población por el servicio de limpieza pública, mostrándose los siguientes resultados: 
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Gráfico Nº 6.2: Voluntad de Pago por servicios de limpieza pública de la población 

de Hualgayoc  

 

Fuente: ODS - Estudio de Caracterización de residuos sólidos  Hualgayoc – 2008 

Según el gráfico anterior, podemos evidenciar que la población en su gran mayoría 

(71%), es consciente de la necesidad de pago por el servicio de limpieza pública,  

mas aun sabiendo que en su localidad, el pago por el servicio de recolección de los 

residuos sólidos es llevado a cabo con una tarifa social de 2 soles/mes. 

Por lo tanto; el gráfico 12 sugiere que la implementación de un pago exclusivo por 

el servicio de limpieza pública y disposición final ya se encuentra internalizado por 

gran parte de la población. 

Por otro lado; podemos observar en el siguiente gráfico  los siguientes datos: 

Gráfico Nº 6.3: Cuantificación de la Voluntad de pago en la localidad de Hualgayoc 

 

Fuente: ODS - Estudio de Caracterización de residuos sólidos  Hualgayoc – 2008 
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En el gráfico anterior podemos notar que según las respuestas de la población, en 

su mayoría (72%), está dispuesta a pagar entre 1 y 5 soles mensuales, monto que 

deberá ser analizado en el estudio de determinación de costos que sea realizado en 

la etapa de ejecución del proyecto. 

 

Asimismo; es interesante analizar la renuencia al pago por parte del 23% de la 

población, por lo que se evidencia la necesidad de fortalecer el aspecto de 

responsabilidad compartida de la población en las campañas de sensibilización que 

sean realizadas como parte del proyecto de inversión pública. 

 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El impacto ambiental global del proyecto es positivo, pues al mejorar la gestión 

integral de los residuos sólidos se eliminará los riesgos de contaminación del medio 

ambiente en sus diversos componentes como aire, suelo y agua.  

 

Es decir, el proyecto contribuirá a reducir la contaminación de los ecosistemas 

urbanos y rurales, así como los riesgos para la salud de la población de Hualgayoc 

en general y de los operarios del servicio en particular.  

 

El proyecto presenta importantes impactos positivos para el medio ambiente en 

general. Sin embargo también podrían presentarse impactos negativos, 

especialmente en el componente relacionado con la operación del relleno sanitario. 

Por tal motivo, el análisis de los impactos ambientales se ha concentrado en este 

campo, es así que impactos ambientales se han analizado en tres momentos del 

ciclo de vida del proyecto: I) habilitación, II) operación y III) cierre.  
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Cuadro N° 6.3: Matriz Resumen de la Significancia de los Potenciales 

Impactos Ambientales. 

 
         Componente 
Fase/Actividad 

Flora y 
fauna 

Recurso 
Hídrico 

Recurso 
Suelo 

Atmósfera Salud Socio-
económico 

Total 

Habilitación         

Obras preliminares 
 

0 0 -2 -1 0 +2 -1 

Vías de acceso interior 0 0 -4 -1 0 +2 -1 

Acondicionamiento del 
suelo soporte 

0 -1 -2 -1 0 +2 -2 

Construcciones 
auxiliares  

0 0 -2 -1 0 +2 -1 

Operación        

Conformación de Áreas 
demostrativas 

+4 0 +4 +4 +1 +2 +15 

Acondicionamiento área 
de relleno 

0 0 -4 -4 -4* +2 -10 

Transporte de  RS 0 0 0 -4 -4* +2 -6 

Recepción de RS 
 

0 0 -4 -4 -4* +2 -10 

Enterramiento RS 
 

0 0 -4 0 +6 +2 +4 

Compactación RS 
 

0 -6 0 0 +6 +2 +4 

Cierre        

Forestación +9 +1 +6 +9 +1 +1 +30 

Mantenimiento de 
cobertura final 

+4 0 +4 +4 +1 +1 +14 

Control de 
contaminación 
ambiental 

+1 +4 +1 +6 +1 +1 +14 

Trabajos de 
saneamiento 
 

-1 0 0 0 +1 +1 +1 

Total  
 

+21 -2 -3 +11 +4 +22  

* Salud Ocupacional – Salud de los Trabajadores 
 

Tal como se observa en el cuadro anterior el proyecto generaría un impacto 

positivo, con respecto a los impactos negativos se realizarían las siguientes 

medidas de mitigación para minimizar el impacto.  Las medidas de mitigación 

serían: 

 

Recurso Flora y Fauna: para la habilitación de la vía de acceso se considera como 

medida de mitigación la re-vegetación utilizando especies de la zona, así mismo  

utilizar  la capa fértil de suelo  que haya sido adecuadamente separada y 

almacenada para su posterior utilización. 
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Recurso Suelo: Los trabajos de nivelación y compactación del terreno sólo se 

realizarán en el área de disposición final de residuos y en la vía de acceso interior. 

Limitar estrictamente el movimiento de tierras en los frentes de trabajo. Se 

reutilizará el material removido en la habilitación de las trincheras para la cobertura 

diaria de los residuos sólidos. La vegetación del cerco vivo perimétrico e interior 

evitará la erosión del suelo. Asimismo se dará la recuperación de los suelos 

afectados, al término de la vida útil del proyecto, mediante la re-vegetación en la 

etapa de cierre con especies propias de zonas desérticas de la zona, contribuyendo 

positivamente al término del proyecto.  

 

Recurso Hídrico: Se tratarán las aguas servidas provenientes de los servicios 

higiénicos mediante un sistema de tratamiento de aguas residuales conformadas 

por un pozo séptico y un pozo percolador. A fin de evitar la eventual contaminación 

por infiltración de lixiviados se implementará el tratamiento mediante recirculación 

que impida la infiltración de los contaminantes hacia las profundidades del suelo. 

Para el control de la posible infiltración de lixiviados se llevará a cabo la 

construcción de un pozo de monitoreo Para minimizar la producción de lixiviados se 

han contemplado; cobertura diaria y final de los residuos con espesores adecuados, 

reforestación de los sectores ya rellenados, con lo que se consigue un aumento de 

la evapotranspiración. 

 

Atmósfera: 

- Partículas: Es generado por las actividades de movimiento de tierra, traslado 

de material y tránsito vehicular, para mitigar este impacto se han previsto las 

medidas: Mantenimiento de vías de acceso interior, entrenamiento a 

operadores respecto de evitar acciones que redunden en eventuales impactos 

a la calidad del aire, los vehículos de recolección deberán estar cubiertos con 

toldos de lona para evitar que los residuos dispersen los residuos en toda la vía 

de acceso. el vehículo que no garantice las emisiones límite permisible deberá 

ser separado de sus funciones, revisado, reparado o ajustado antes de entrar 

nuevamente en servicio, la vía de acceso interior, indicara restricciones del 

límite de velocidad, señalización, para la circulación de los vehículos 

recolectores que ingresen al área de disposición final, la presencia de una 

cortina vegetal en el perímetro y en algunas áreas en el interior del relleno 

sanitario disminuirá; la incidencia del viento sobre el área, el levantamiento del 

polvo, el arrastre de elementos livianos contenidos en la basura y la 

propagación de olores. 
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- Gases: se han considerado las medidas de mitigación con el fin de evitar y 

controlar que los impactos potenciales identificados: construcción continua de 

drene verticales (chimeneas) desde la base de la trinchera hasta finalizar la 

plataforma para permitir la evacuación del biogás, Instalación de quemadores 

de biogás, la quema se realizará cuando los volúmenes y características del 

biogás sean las adecuadas, acción que se realizará con sumo cuidado y si se 

considera necesario, Inspección diaria de las chimeneas con el objeto de 

verificar la necesidad de la quema del biogás. Si tal acción ya se esta 

realizando, se debe verificar su correcta incineración, control de la calidad del 

material de cobertura de las celdas, con el fin de que no ingrese oxigeno al 

interior de la masa de residuos ni que se produzcan emanaciones 

desagradables hacia la atmósfera. 

 

- Control de olores: para realizar un adecuado control de olores se han 

considerado; cobertura diaria de la totalidad de los residuos con espesores 

adecuados, Implementación de un programa de control de celdas de basura, el 

cual incluye el sello de grietas y reposición de material en aquellos lugares que 

resulten erosionados por los agentes ambientales 

 

- Ruido: para reducir las emisiones de ruido interior del área del relleno 

sanitario, se mantendrán limitadas las velocidades de los camiones 

recolectores de basura,  y se ha considerado la instalación de una cortina 

vegetal tanto en el perímetro como en el interior del  área relleno sanitario, que 

atenuará los ruidos que se pudieran presentar. 

 

Salud pública y ocupacional: se establecerá un sistema comunicación permanente 

con las comunidades  aledañas y autoridades locales para informarles de las 

bondades del proyecto relacionados  a la salud. Con el objeto de disminuir la 

proliferación de vectores sanitarios (moscas, roedores, cucarachas, entre otros) se 

han considerado las siguientes acciones: Cobertura diaria del total de residuos, 

Implementación y control de un programa de manutención de la cobertura (sello 

de grietas, nivelación de pendiente, entre otros), Limpieza diaria de las áreas de 

trabajo, construcción y manutención de un cordón sanitario perimetral, Uno de los 

problemas más importantes y factores a manejar adecuadamente es el control de 

vectores. Se deberá suministrar al personal de obra el correspondiente uniforme y 

equipo de protección personal.   
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Componente Socioeconómico: se establecerá un sistema comunicación 

permanente con las comunidades  aledañas y autoridades locales, con la finalidad 

de canalizar todas las consultas e inquietudes, molestias que surjan de la 

habilitación, construcción, operación y abandono del proyecto, los vehículos de 

recolección deberán estar cubiertos con toldos de lona para evitar dispersión de 

los residuos transportados. 

  

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Conforme a lo manifestado en la evaluación social y a lo manifestado en el análisis 

de sensibilidad efectuado al proyecto, la alternativa II es mas ventajosa (Rentable) 

respecto a la alternativa II, en la medida que presenta un menor índice de costo / 

efectividad tanto en al evaluación como en la sensibilidad; por tanto es la alternativa 

seleccionada. 

 

CUADRO N° 6.4  Matriz de Marco Lógico 

 

FIN INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

 FIN: Mejora de la  calidad de vida 
de la población de la localidad de 
Hualgayoc. 
 

Al final del proyecto Reducción  
del 5% de  los índices de 
morbilidad asociados a los 
residuos sólidos en la 
localidad de Hualgayoc. 

Estadísticas de 
los Centros de 
salud de la 
localidad de 
Hualgayoc. 

Importantes 
autoridades  y 
Población de la 
localidad de 
Hualgayoc., están 
concientizados 
ambientalmente. 

PROPOSITO: Adecuada Gestión  
Integral de residuos sólidos 
municipales de la localidad de 
Hualgayoc  

- Coberturas de 
almacenamiento, barrido, 
recolección, transporte,  y  
disposición final al 100%. 
  
 

-Inspección 
Insitu y 
Registro de 
Datos 
-Inspección 
Insitu  
-Registros de 
recaudación  

La autoridad local 
y el comité de 
gestión local de 
residuos sólidos 
están 
comprometidos 
para que el 
municipio brinde 
un adecuado 
servicio  

COMPONENTE:  
- Adecuado Almacenamiento y 

Barrido. 
 

- Adecuada Capacidad Operativa 
de Recolección y Transporte. 

 
 
 
 

- Apropiada Disposición Final. 
 
 

1.1.- En el año 1, se adquirió 
15 papeleras.  
 
 
2.1.-En el año 1 se adquirió un 
camión baranda de 2 ton, y 1 
contenedor de 1 m3 para el 
almacenamiento de los 
residuos generados en la 
quebrada Zarza. 
 
 
3.1.-En el primer año se 

1.-Inspección 
Insitu de las 
papeleras y 
ubicación de 
cilindros. 
2.- Tarjeta de 
propiedad del 
camión volquete 
y recibo de 
compras de 
triciclos 
3.-Control de 
asistencia diaria 

Las Autoridades 
Locales y la 
Población es 
receptiva y 
participa 
activamente. 
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- Adecuada Gestión Técnica 
Administrativa y Financiera. 

 
 
 

- Adecuadas Prácticas de la 
Población 

cuenta con un relleno 
Sanitario, respaldado por la 
DIGESA.  
 
 
4.1.- Se cuenta en el primer 
año con personal capacitado 
en la  Gestión Administrativa y 
Financiera, además se tiene 
una ordenanza de gestión 
ambiental de residuos. 
 
5.1.- Al culminar el  quinto año 
del proyecto el 70% de la 
población es capacitada 
recibiendo información 
específica y queda motivada 
para pagar puntualmente el 
servicio de Limpieza. 
 
 

a trabajar en la 
planta de 
tratamiento 
manual, así  
mismo registro 
de volúmenes 
de reciclables  
 
4.-Observación 
Insitu de la 
Existencia de un 
relleno 
Sanitario. 
 
5.-Copia de lista 
de asistencia y 
copia del 
documento de 
ordenanza 
 
 
 
6.-Entrevistas 
con la Población 
y registro de 
contribuyentes 
de pago de 
limpieza pública. 

ACTIVIDADES: 
Componente 1: 
- Adquisición de recipientes 
(papeleras), Mejoramiento de los 
recipientes existentes e 
Implementación de uniformes, 
implementos de seguridad y 
herramientas 
 
Componente 2: 
 
- Adquisición de 01 (un) camión 
baranda de 2 ton. Equipamiento 
para la recolección en zonas de 
difícil acceso e implementación de 
uniformes, implementos de 
seguridad y herramientas 
 
 
Componente 3: 
- Construcción de vía de acceso 
interior, celdas de seguridad canales 
pluviales, pozos de monitoreo, 
chimeneas. Habilitación de 
instalaciones sanitarias, Adquisición 
de equipamiento para tratar los 
lixiviados mediante recirculación y 
quemadores de gases. 
Implementación de Uniformes, 
implementos de seguridad y 
herramientas 
 

 
 
Componente 1: Adecuado 
Almacenamiento y Barrido:  
4702 
 
 
 
 
Componente 2: Adecuada 
capacidad operativa de 
recolección y transporte de 
RRSS:  
84864 
 
 
 
Componente 3: Apropiada 
Disposición Final de Residuos 
Sólidos:  
125261 
 
 
 
 
 
 
 
Componente 4: Adecuada 
Gestión Técnica,  
Administrativa y Financiera 
: 39100 
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Componente 4: 
- Elaboración de un programa de 
Capacitación al personal operativo 
de barrido, recolección, 
reaprovechamiento y disposición 
final de residuos sólidos. Asimismo 
Capacitación para el personal 
administrativo y financiero. 
Elaboración de manuales de 
operación de cada etapa de manejo 
de residuos sólidos. Implementación 
de un sistema informático de costeo 
para el manejo de residuos sólidos. 
Elaboración de una Ordenanza para 
la Gestión Ambiental de los residuos 
sólidos.  
 
Componente 5: 
Implementación de programas de 
difusión y sensibilización de temas 
ambientales y pago por el servicio, y 
Diseño de talleres, en colegios, de 
charlas divulgativas, premios y 
concursos sobre temas relacionados 
a la gestión de RR.SS, y 
Publicaciones sobre la existencia del 
Relleno Sanitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componente 5: Adecuada 
Practicas de la Población: 
100000 
 
 
 
Precios de mercado Monto 
total (incluye Expediente EIA, 
IGV Utilidad, GG=  S/. 
558,085.93 
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CAPITULO VIII 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

8.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

8.1 INTRODUCCION 

La Ciudad de Bambamarca se ubica en la parte central del departamento 

de Cajamarca, se encuentra a 2532 m.s.n.m., Bambamarca es la capital del 

distrito del mismo nombre, Creada como Distrito por Ley 12191 del 02 de 

enero de 1857, perteneciendo a la provincia de Chota, el 24 de agosto de 

1870 pasó a formar parte de la nueva Provincia de Hualgayoc, y el 15 de 

noviembre de 1906, durante el gobierno de José Pardo y Barrera, por Ley 

324, se elevó a la categoría  de ciudad, El distrito de Bambamarca tiene una 

superficie territorial de 451.38 km2. 

En la actualidad la Ciudad de Bambamarca, como la mayoría de ciudades 

del interior del país, viene enfrentando problemas relacionados con el manejo 

y gestión de los residuos sólidos en sus etapas de recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final. La última etapa, correspondiente a la 

disposición final, es la fase crítica del sistema de manejo de residuos sólidos, 

esto se debe fundamentalmente a la inexistencia de un relleno sanitario. Por 

esta razón, los residuos son dispuestos en un botadero a cielo abierto, 

ocasionando problemas de salud pública y ambiental, que son necesarios 

enfrentar y resolver a la brevedad posible. 
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La alternativa más adecuada para la disposición final de los residuos 

sólidos en las ciudades y localidades del Perú, es el relleno sanitario. Sin 

embargo, la ubicación y operación de un relleno sanitario conlleva a un 

problema de carácter ambiental que requiere ser evaluado, analizando los 

impactos potenciales negativos y positivos en el área designada y 

proponiendo las medidas de mitigación necesarias. Esta evaluación debe 

contemplar, además de los aspectos ambientales, un análisis de los aspectos 

técnicos, legales y sociales, con el fin de lograr el objetivo deseado. 

 

8.2 LINEA DE BASE AMBIENTAL 

8.2.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El departamento del Cajamarca se encuentra ubicado en la zona 

norte del país, en la cadena occidental de los Andes y abarca zonas 

de sierra y selva. Limita con el norte con Ecuador, por el sur con La 

Libertad, por el este con Amazonas y por el oeste con Piura y 

Lambayeque.  

GRAFICO Nº 07.01 MACRO LOCALIZACION: LA REGIÓN 

CAJAMARCA EN EL PERU 
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La  Provincia  de  Hualgayoc  -  Bambamarca  se  ubica  en  la  

parte  central  del departamento de Cajamarca, tiene como capital a 

la ciudad de Bambamarca que se encuentra ubicada en las 

coordenadas UTM: 767834E 9254350N formando parte de la 

Cuenca del Río Llaucano. Cuenta con una superficie de 777.15 Km2 

y con una densidad poblacional de 121.1 Hab/Km2. La provincia 

de Hualgayoc – Bambamarca, se  encuentra limitado por el Norte 

con la Provincia de Chota, por el Sur con la Provincia de Cajamarca, 

por el Este  con la Provincia de Celendín y por el Oeste con la 

Provincia de Santa Cruz, convirtiéndose su capital en una pieza 

importante de  las  rutas  de  comercio entre Cajamarca y  Chota. 

 

GRAFICO Nº 07.02 Mapa de Ubicación de la Provincia de Bambamarca 
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Las vías de acceso en la provincia de Hualgayoc – Bambamarca, 

consisten principalmente por el eje de la vía Cajamarca – Chota, la 

cual consiste en una carretera afirmada que comunica directamente 

la ciudad de Bambamarca y Hualgayoc, mientras que en el caso de 

Chugur, consiste en una vía secundaria a la que se accede por 

Hualgayoc y Bambamarca de forma independiente. 

 

8.2.2 COMPONENTES FISICOS 

A. TOPOGRAFIA 

La provincia de Hualgayoc tiene una topografía variada y 

compleja. Las formas del suelo lo determinan los lados derecho e 

izquierdo del gran Callejón por cuyo fondo discurren las aguas del 

río Llaucano, las grandes laderas de ligera y pronunciada 

pendiente, los cortes verticales y profundos, cañones, los cerros, 

las planicies y los pequeños valles. 

La  zona de estudio comprendida en el Cerro “Terrería”  que 

actualmente las comunidades aledañas llama Cerro “El Pedregal” – 

Frutillo  que se encuentra ubicado al SW a 30 minutos del distrito de 

Bambamarca. 

 

B. GEOLOGIA REGIONAL Y LOCAL 

En el cartografiado geológico realizado en la zona de trabajo 

(Bambamarca-frutillo) que abarca  una área de 67.6 km2.  Se pudo 

determinar localmente a detalle: 

Foto N° 1. 

Zona de oxidación que constituye 37m. Con una gran 

proporción de venillas de calcita, este proceso de oxidación se 

produce por el contacto del aire y agua (lluvia) con las rocas en 

cuya composición entra minerales que se pueden combinar con el 

oxígeno en este caso con minerales férricos, carbonatos, etc. para 

formar óxidos e hidróxidos.  

Foto N°2. 

La caliza de la formación Cajamarca es una roca 

sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio 

(CaCO3), generalmente calcita. También puede contener pequeñas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcita
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cantidades de minerales como arcilla, hematita, siderita, etc., que 

modifican (a veces sensiblemente) el color y el grado de coherencia 

de la roca. El carácter prácticamente monomineral de las calizas 

permite reconocerlas fácilmente gracias a dos características físicas 

y químicas fundamentales de la calcita y reacciona con 

efervescencia en presencia de ácidos tales como el ácido 

clorhídrico. 

Foto N° 3. 

Calizas mudstone compactas características de la 

Formación Cajamarca correspondientes al Mesozoico - Cretáceo 

Superior (Turoniano), con un espesor de 0.80 m. con un rumbo de 

N 105° y un buzamiento de 20°-25° 

Foto N° 4 

En la zona se encontró lapiaz o lenar que son  surcos u 

oquedades de dimensiones pequeñas o medianas, separado por 

tabiques o paredes de roca en algunos casos agudos. Sus 

dimensiones son decimétricas, En realidad el lapiaz varía entre 

unos pocos milímetros, microlapiaz, a varios metros. Los lapiaces 

aparecen en afloramientos de roca caliza afectada por procesos 

kársticos y son, por lo tanto, formas kársticas elementales. 

Su génesis se produce por la disolución superficial de la 

caliza afectada por agua de escorrentía o almacenada 

superficialmente en puntos donde la microtopografía permite una 

mejor retención o canalización del agua o la humedad. La 

disolución superficial de las calizas se acelera durante las lluvias 

debido a la acidez por el anhídrido carbónico del aire, que por 

hidratación se convierte en ácido carbónico. Estas formas kársticas 

pueden aparecer en asociación ocupando una superficie grande y 

accidentada. En algunos casos pueden alcanzar importantes 

dimensiones métricas y estar muy separados entre sí constituyendo 

macrolapiaces que definen paisajes conocidos popularmente como 

"ciudades encantadas". 

Foto N° 5. 

Material limo arcilloso. Depósitos Cuaternarios Recientes  

Fluvioglaciares (Q- Fg) Se encuentran morrenas glaciares 

compuestas por fragmentos de caliza del cretáceo superior. El 

límite inferior de las morrenas quedad cerca de 2866 msnm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematita
http://es.wikipedia.org/wiki/Siderita
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clorh%C3%ADdrico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clorh%C3%ADdrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Karst
http://es.wikipedia.org/wiki/Karst
http://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
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FOTO N° 1. ZONA 
OXIDADA 

FOTO N° 2. ZONA DE 
DISOLUCION 

FOTO N° 3. CALIZAS 
COMPACTAS 

FOTO N° 4. LENARES 

FOTO N° 5. ZONA DE 
DEPÓSITO 

GRAFICO Nº 07.03 
DESCRIPCIÓN DE 

PLANO GEOLOGICO 
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C. ESTRATIGRAFIA REGIONAL Y LOCAL 

Las unidades litoestratigráficas que se encuentran en el 

área de estudio, comprenden el cretácico superior (Formación 

Cajamarca) con la presencia de depósitos cuaternarios. 

. 

La descripción de cada una de estas unidades se detalla a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GRAFICO Nº 07.04 COLUMNA ESTRATIGRÁFICA LOCAL 

 

FORMACION CAJAMARCA (Ks– ca)  

Esta formación consiste de calizas gris oscuras o 

azuladas, con delgados lechos de lutitas y margas. Las calizas 

se presentan en bancos gruesos con escasos fósiles.  

Esta formación yace concordantemente sobre la formación 

Quilquiñán y con la misma relación infrayace a la formación 

Celendín. Su grosor varía entre los 600 y 700 m.  

EDAD Y CORRELACIÓN.- el Coilopoceras neweli asigna a la 

formación Cajamarca la edad perteneciente al Turoniano 

superior. Se correlaciona con la parte superior de la formación 

Jumasha, corresponde a la parte inferior de la formación Otuzco. 

 

D. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA 

Geología estructural 

Regionalmente, todo parece indicar que los movimientos 

tectónicos, en algunos sectores han sido de mayor intensidad 

que en otros. Es así que las ondulaciones suaves de algunos 
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niveles estratigráficos pasan a ser estructuras principales. Por 

tanto en la región Cajamarca se encuentran evidencias de varias 

etapas de deformación, las cuales corresponden a los 

movimientos del Ciclo Andino. Estas fases de deformación están 

evidenciadas por discordancias, pliegues, fallas y demás 

estructuras, materializadas en zonas de deformación. 

 

Localmente en la zona de trabajo nos encontramos en el 

flanco derecho de un anticlinal, alejado del eje del mismo, en los 

cuales los estratos presentan  un rumbo de N1050 y un 

Buzamiento que baria de 200 a 250 el cual el muy favorable para 

la estabilidad de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

encontrándose escaso fractutramiento (diaclasas) localmente en 

la roca caliza, es por eso que decimos es una roca competente, 

en el área misma de trabajo no se encontró ninguna falla que 

pueda ocasionar algún cambio de la topografía, al N  se 

evidencia  claramente la presencia de un anticlinal y un sinclinal 

consecutivamente. Es por eso que decimos que algunos 

sectores han sufrido mayor intensidad en su cambio que otros, 

ocasionados en este caso por fuerzas compresionales. 

 

Geomorfología 

A continuación se describen los fenómenos 

geomorfológicos y geoformas más importantes, los cuales 

predominan en la extensión del área estudiada y son los que 

han dado la configuración  topográfica que observamos en la 

actualidad.  

 

Se han identificado unidades morfológicas que tienen 

sus características propias, en función de los diferentes factores 

geodinámicos y procesos morfodinámicos que intervienen, 

dando lugar a diferentes formas originadas de estas unidades.  

Las principales unidades tenemos: 

 

a. Análisis geomorfológicos 

Laderas 

Moderadamente Empinadas 
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Se trata de relieves con pendientes que fluctúan entre los 

400 y los 450. El material que lo compone en su mayoría es de 

cobertura de depósitos cuaternarios y en las partes bajas 

depósitos coluviales (producidos por la gravedad), esta zona 

tiene mayor intervención agrícola, por ende mayor problema de  

erosión. 

GRAFICO Nº 07.05 DEPOSITO ALUVIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuertemente Empinadas 

 

Su pendiente va de 45° a 50°, a lo largo de la margen 

izquierda de de la zona de trabajo, para luego seguir en ambas 

márgenes. Los fenómenos que se  presentan son a menudo 

erosión eólica, fluvial y desprendimiento de rocas, se observa un 

cambio de laderas moderadas a fuertemente empinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 07.06 MONTAÑAS 

Montañas 

Montañas altas 

Pendientes moderadas (40° y 
45°) 

Sembrío (maíz) 

Deposito coluvial 
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Unidades caracterizado por presentar topografía abrupta 

y accidentado con pendientes mayores a 50°, su presencia se da 

con inicio de la faja Subandina unidad que en su mayoría lo 

conforma el macizo rocoso de calizas azuladas o grises de la 

Formación Cajamarca. Las principales gentes modeladores son 

los cambios físicos, químicos y mecánicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 07.07 MONTAÑAS ALTAS 

 

Media Montaña 

Ubicada en una zona de transición entre las montañas altas 

y montañas bajas, con pendientes de 40° a 45°, con vegetación 

densa y morfología variada, con presencia de la erosión fluvial 

como agente principal modelador. 

 

b. Procesos Morfodinámicos 

 

 Peligros Asociados a la Actividad Eólica 

Deflación: Abrasión y arrastre del suelo, destrucción lenta 

del suelo y compromete  la estabilidad de las estructuras 

formadas por los  residuos sólidos. 

Arenamiento: Reducción de la extensión del uso del suelo. 

 Peligros  asociados  a la estabilidad de taludes   

(procesos gravitacionales)  

Peligros Naturales 

Los peligros naturales que se han convertido en 

movimientos de masa: caída (desprendimiento) de rocas 

sueltas producto por la erosión antrópica (explotación de 
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cal), (pobladores que chancan la roca caliza para que luego 

la lleven a una chancadora y sin equipo de protección 

personal (EPP)), y la erosión eólica. 

Efectos en el Medio Ambiente 

Los riesgos de desprendimientos y movimientos en masa 

imponen fuertes limitaciones al desarrollo de las actividades 

agrícolas. Asimismo, pueden ocasionar pérdidas materiales 

y humanas.  

 

E. ANALISIS GEOHIDROLOGICO 

Hidrología Superficial 

La presencia de lluvia hace una clara evidencia de la 

escorrentía de las aguas hacia las zonas de menor pendiente, 

así como se muestra en el plano de curvas hidroisohipsa. 

 

GRAFICO Nº 07.08 HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

Hidrología Subterránea 

Con los estudios pertinentes que se ha realizado se 

concluyo  que no presenta nivel  freático  en la zona de estudio. 
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Lo cual ayuda a la estabilidad del terreno ya que de lo contrario 

por la descarbonatación ocasionaría un colapso  del terreno. 

 

F. CLASIFICACION DE SUELOS 

Para los diferentes usos del suelo en el área del proyecto 

se ha considerado cuatro unidades o grupos de tierras 

principales basadas en las actividades dominantes de la 

población en el área: 

 

Suelos de uso agrícola (se encuentran bajo cultivo o en 

descanso). 

 

Suelos de uso pecuario o ganadero (son utilizados para el 

pastoreo del ganado). 

 

Suelos no utilizados (poco profundos y delgados donde se hace 

imposible realizar alguna actividad económica que sea rentable). 

 

Suelos con otros usos (sobre los cuales se han desarrollado 

campamentos, centros poblados, carreteras, caminos y otras 

infraestructuras existentes en la zona). 

 

G. RIESGOS NATURALES 

Teniendo en cuenta un riesgo geoambiental muy 

importante visto durante la exploración a la zona de trabajo 

(infraestructura de residuos sólidos) se noto que es la erosión 

antrópica (generado por el ser humano) la cual es por  la 

extracción de la roca caliza de la formación Cajamarca (Ks-ca) 

para la elaboración de cal, siendo muchas de ellas caleras 

informales. 

Dos de las cuales están más cercanas al área, pueden 

influenciar negativamente teniendo en cuenta  la  extensión del 

área de denuncio de cada calera, y el factor de la rapidez con  la 

que se esta explotación y extracción del material. 

El  cual puede influenciar mucho y generar inestabilidad en el 

área, y también ocasionar fallas que puedan cambiar la 
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topografía, fracturamientos que permitan una mayor  infiltración  

de las aguas superficiales generando disolución de la caliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 07.09 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

H. CLIMA Y METEOROLOGIA 

La zona en estudio presenta condiciones climáticas 

caracterizadas por su temperatura media anual que es de 

15,6 °C, siendo época de lluvias de octubre a mayo, que 

coinciden con el cíclico fenómeno de El Niño, típico del norte 

tropical peruano. Sin embargo, en sus diferentes regiones, 

algunas ciudades tienen clima tropical. La hacen tener un 

hermoso  clima a relación con  las otras  ciudades de la Sierra 

Peruana. No tiene picos nevados. 

 

I. HIDROLOGIA 

La principal fuente hídrica de la provincia de Hualgayoc lo 

constituye el río Llaucano que nace en el distrito de la Encañada 

(Cajamarca) y cruza el territorio de Hualgayoc  de SO a NE. Sus 

principales afluentes por la margen izquierda son el Arascorgue 

y el Maygasbamba, que nacen en el Distrito de Hualgayoc; por la 

Infraestructura 
de residuos  
sólidos  

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o
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margen derecha tributan el río Tambillo, que nace en la provincia 

de Celendín y sirve de límite con la Encañada, el Pomagón o 

Ñun Ñun y el Chonta. Asimismo cuenta con numerosas 

quebradas, riachuelos, manantiales, canales de riego y 

acequias. La mayoría de los ríos de la provincia de Hualgayoc 

pertenecen a la vertiente del Atlantico  y son colectados por el 

Llaucano, alfluente del Marañon; otros corren a la vertiente del 

Pacífico a través de la Cuenca del Chancay, Sub cuenca del 

Tacamache o San Juan Pampa. 

 

8.2.3 COMPONENTESS BIOLOGICOS 

A. ZONAS DE VIDA 

Según la clasificación de zonas de vida de Holdridge, se 

han establecido en la provincia de Hualgayoc – Bambamarca, 

las siguientes zonas de vida: 

 

CUADRO N°7.01  Zonas de vida identificadas en la provincia 

de Hualgayoc - Bambamarca 

 

SIMBOLO DESCRPCIÓN 

bmh – MT Bosque muy Húmedo Montano Bajo 

tropical 

bh – MBT Bosque húmedo Montano Bajo tropical 

bp – MT Bosque pluvial Montano Tropical 

bh – MT Bosque húmedo Montano Tropical 

 

Zonas en las cuales se desarrollan actividades agrícolas, 

ganaderas y con gran diversidad biológica. 

 

B. FLORA  

Al igual que el clima, la flora en toda la provincia es muy 

diversa, pues mientras que en el distrito de Bambamarca existe 

gran biodiversidad en las zonas rurales y la predominancia de 

cultivos de pan llevar, en el distrito de Hualgayoc la vegetación 
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es escasa, teniendo la presencia de pequeños árboles, y 

predominancia de los pastos naturales, aptos para la ganadería. 

Asimismo; en los distritos de Bambamarca y Chugur 

predominan las especies arbóreas nativas como quinual, saúco 

y aliso, entre otras foráneas como el eucalipto que en la zona 

rural lo utilizan para la leña y construcción de edificaciones. 

También existe gran predominancia de especies arbóreas, 

arbustivas y herbáceas como: carrizo, pájaro bobo, molle, 

sauce, cola de caballo, ortigas, penca etc. 

 

En la parte alta, de la zona de Hualgayoc y Chugur, 

existen las especies herbáceas de ichu, margaras, lirios y otras 

yerbas menores existiendo en la parte alto andina el quinual, 

chilcos, hualangos etc, En la parte de terrenos cultivados 

existen el trébol, grama, malva entre otros. Las especies 

arbustivas, menores son las de mayor presencia en los pisos 

altos sobre los 3000 msnm. 

C. FAUNA 

Existen en el ámbito de la provincia especies mayores en 

reducidas poblaciones, algunas en peligro de extinción como: 

venados, zorros, zorrillos, que han sido ampliamente 

desplazados por ganado ovino y vacuno, también existen gran 

variedad de aves de la familia falconiforme (aves rapaces) así 

como gran variedad de especies de patillos, gaviotas andinas, y 

aves menores que se alimentan de insectos y semillas, así 

como peces que han sido cultivados con motivos económicos 

(alevinos de truchas), también existen ampliamente distribuidas 

en la provincia los picaflores andinos. 

Asimismo, en las zonas más altas es común encontrase 

con gran variedad de insectos que son el alimento de los 

batracios que habitan en las zonas húmedas altas. 

 

8.2.3.1 COMPONENTE SOCIOECONOMICO Y CULTURAL 

A. POBLACION 
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La población de la provincia de Hualgayoc – 

Bambamarca, se caracteriza por tener en el ámbito de sus tres 

distritos, una marcada tendencia rural, lo cual a pesar de la gran 

cantidad de centros poblados, estos son eminentemente rurales 

por lo que el ámbito de estudio para el desarrollo del presente 

proyecto, se enmarca en los siguientes datos de población: 

CUADRO N°7.02  Datos de población en la provincia de 

Hualgayoc – Bambamarca 

 

AREA # 060701 BAMBAMARCA 

Área Urbano / 
Rural 

Sexo 

Total Hombre Mujer 

Área Urbana 5948 6160 12108 

Área Rural 30329 32076 62405 

Total 36277 38236 74513 

AREA # 060702 CHUGUR 

Área Urbano / 
Rural 

Sexo 

Total Hombre Mujer 

Área Urbana 98 117 215 

Área Rural 1757 1788 3545 

Total 1855 1905 3760 

AREA # 060703 HUALGAYOC 

Área Urbano / 
Rural 

Sexo 

Total Hombre Mujer 

Área Urbana 556 560 1116 

Área Rural 7151 7536 14687 

Total 7707 8096 15803 

 
FUENTE: INEI 2005 
 

B. EDUCACION 

La población educativa del año 2007 registrada en la 

provincia de Hualgayoc-Bambamarca, se encuentra distribuida 

entre instituciones educativas públicas y privadas, que abarcan 

diversos programas, entre ellos el Pietbaf, Pronoei, CEBA, 

Pronoesa, Pronoepsa, CEO, Especial, IST, ISP y CEGECOM los 

cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

C. COMERCIO 

El distrito de Bambamarca, es el principal centro de 

comercio en la provincia, como parte de su sus facilidades 
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existentes y ubicación estratégica en el ámbito distrital, 

concentra gran número de actividades productivas que son 

consideradas de vital importancia económica, entre las que 

destacan: 

 

 Industrias Queseras: 

En la cuidad de Bambamarca se encuentran 55 productores 

entre medianos y pequeños, mientras que en el distrito de 

Chugur y Hualgayoc, se encuentran 13 y 2 queserías 

respectivamente las cuales distribuyen sus productos para el 

consumo interno y hacia la ciudad de Cajamarca. 

 

 Industrias de Tejas y Ladrillos: 

La producción de este material, generalmente se realiza en 

núcleos familiares que cuentan con canteras propias, donde 

extraen materia prima y queman el ladrillo de manera artesanal, 

en hornos precarios y con combustibles diversos, (leña, carbón, 

combustible, etc). Esta industria es de gran importancia ya que 

su producción abastece directamente de materiales de 

construcción a la ciudad de Bambamarca y alrededores. 

 

 Producción de cal: 

Es una actividad que se encuentra principalmente en el 

distrito de Bambamarca, concentrándose en las zonas de Apán, 

industrias que producen cal viva, cal apagada, cal de agricultura, 

entre otros, ésta industria también se encuentra dispersa en 

pequeñas empresas familiares que de manera similar a la 

producción ladrillera, no cuenta con hornos industriales 

adecuados. Esta actividad elabora cal principalmente para el 

mercado creado por la industria minera, y la agricultura. 

 

 Industria Cerámica: 

Esta constituido son pequeños artesanos que confeccionan 

ollas, tiestos y artículos domésticos los que se ubican 

principalmente en los centros poblados de Agomarca y Frutillo, 

los mismos que dirigen su producción a los mercados locales y 

de las zonas rurales aledañas. 
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 Tejidos de Sombrero 

Esta actividad se considera como un oficio muy difundido en 

las zonas de Bambamarca, en el cual utilizan como materia 

prima la palma, junco y paja blanca, mayormente esta actividad 

se concentra en los centros poblados de Llaucan y Atoshaico. 

 

 Comercio de Ganado 

En la actualidad, la capital de la provincia se ha convertido en 

el centro de comercio de ganado, ya que los días domingos, se 

congregan productores y compradores en una feria agropecuaria 

promovida por el municipio de Bambamarca, donde se ofertan 

animales mayores y menores, los cuales pagan una tasa por la 

transacción realizada. 

 

D. AGRICULTURA 

En la provincia, se tiene una producción agrícola muy 

variada en el cual se encuentran extensas áreas de cultivo el 

maíz amiláceo que están asociadas al fríjol y habas, también se 

producen otras especies de baja cobertura como las arvejas, 

papa, trigo, cebada. En la actualidad se le da importancia a ala 

papa y al maíz. En las partes altas se encuentran como 

cobertura natural la predominancia de la silvicultura, además de 

especies como la oca, ollucos, mashuas, habas y papas 

amarillas. En las zonas cálidas se encuentran los frutales y 

tubérculos como la yuca y el camote entre otros. El factor 

condicionante para producir uno u otro cultivo es el clima, calidad 

de suelo, disponibilidad de agua, y la pendiente del terreno. 

 

E. GANADERIA 

La producción Ganadera en la provincia es una de las 

actividades generalizadas, ya que en este aspecto, la actividad 

ganadera es muy extensa en las zonas alto andinas 

desplazando ampliamente a la agricultura por la extensa 

cobertura vegetal de pastos naturales y por la presencia de 

manantiales naturales, siendo la producción de ganado vacuno y 
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la producción de leche, el principal producto ganadero de la 

provincia. 

 

F. TURISMO 

A lo largo de toda la provincia se han identificado una 

gran variedad de centros arqueológicos, constituidos 

principalmente por: 

 Los Sepulcros de Yanacancha: Constan de vestigios 

arqueológicos fúnebres ubicados entre Hualgayoc y 

Cajamarca, constituidos por tumbas en forma de cajas 

cuadradas tapadas con una laja; tienen dimensiones 1.50m 

de alto y 0.80m, en su parte superior se encuentran 

protegidas por gigantescas rocas. 

  Ventanillas: Es un tipo de restos arqueológicos que consiste 

en cámaras funerarias enclavadas en las paredes rocosas de 

los cerros, como el de Vigasmachay, Culebrilla, Frutillo, 

Mayrapampa, Apan, Lanche y Pújupe donde se encuentra 

una cueva con pictografías. 

 Cerro Tacamache: Se encuentran plataformas rocosas 

labradas de forma cuadrada de dimensiones de 1.50m de 

profundidad y 0.80m de lado, el mismo se encuentra entre los 

límites de Ninabamba y Chugur, no existiendo mayor difusión 

del mismo. 

 Cerro Cuchulit: Ubicado en el caserío de Pusoc, que consta 

de una ciudadela elaborada con piedras labradas 

 Bosque de piedras: Zona de afloraciones rocosas de 

diferentes formas ubicados en el distrito de Hualgayoc. 

 

G. MINERIA 

La minería es una de las actividades que más se 

encuentra diseminada y explotada en el distrito de Hualgayoc, 

convirtiéndose en una de las principales actividades que emplea 

mano de obra local en la zona urbana de Hualgayoc y en los 

centros poblados del distrito, en el mismo; se cuenta con 

importantes yacimientos mineros como el proyecto cerro Corona 
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de la empresa Gold Field - La Cima, entre los metálicos 

predomina la explotación de oro, plata, zinc y cobre. Entre los 

no metálicos se encuentran la extracción de agregados de 

construcción, cal y carbón de piedra (antracita) que se 

encuentran en el distrito de Bambamarca principalmente. 

 

H. SERVICIOS PÚBLICOS 

Los servicios públicos en los distritos de Bambamarca 

Hualgayoc y Chugur, se desarrollan principalmente en las zonas 

urbanas, mostrándose que en las comunidades rurales, el 79% 

de sistemas de abastecimiento de agua son administrados por 

Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, lo cual 

contribuye a contar con sistemas organizados que facilitan la 

búsqueda de soluciones a problemas cotidianos en la prestación 

de un servicio tan importante como el agua potable.  

 

I. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

En la provincia de Hualgayoc-Bambamarca el encargado 

de prestar el servicio de agua potable es SEDABAM, empresa 

que es administrada por la Municipalidad Provincial de 

Hualgayoc – Bambamarca, que lo administra la gerencia de 

medio ambiente de la provincia, encontrándose que en el distrito 

Bambamarca existen la mayor cantidad de sistemas de agua, 

con 241 sistemas. 

J. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

La organización local en la provincia, comprende diversas 

instituciones, públicas y privadas las cuales se organizan a 

través de: Municipios distritales, Centros poblados menores 

(representados por sus alcaldes), Comunidades Campesinas, 

Rondas Campesinas, Frentes de defensa local, Organismos 

descentralizados, ONG’s, e instituciones religiosas locales. 

 

K. AMBIENTES DE INTERES HUMANO 

En el distrito existen gran cantidad de restos 

arqueológicos conocidos con ventanillas, los que consisten en 
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construcciones mortuorias (tumbas) de diversas culturas pre-

incas, entre los que destaca la Coremarca, que tuvo gran 

presencia en la región de la cuenca del río Llaucano. Sin 

embargo en el área de influencia del proyecto no existen zonas 

arqueológicas ni aéreas naturales protegidas. 

 

8.2.4 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

8.2.4.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

DEL DISTRITO DE DISTRITO DE BAMBAMARCA”. 

 

8.2.4.2 UBICACIÓN 

El área del proyecto se ubica en el departamento de 

Cajamarca, Provincia de Hualgayoc y distrito de 

Bambamarca entre las coordenadas 9° 40’ 47.27” de 

latitud Sur y 78° 31’ 17.10” de Longitud Oeste. 

 

La construcción de la planta de tratamiento se ubica en el Cerro , 

“Terrería” llamado actualmente por los poblados aledaños como 

Cerro “El Pedregal” – Frutillo que se encuentra ubicado al SW a 30 

minutos del distrito de Bambamarca , cubriendo una área  de  3 has 

de superficie. El área se encuentra comprendida en un cuadrante 

aproximadamente entre las coordenadas UTM 771060 y 771320 m 

Este y entre 9260580 y 9 260840 m Norte;  en altitudes 

comprendidas entre los  2866 y 3000 m.s.n.m. en la parte alta del 

distrito de Bambamarca- 

 

8.2.4.3 CONDICIONES  ABIENTALES PARA LA SELECCIÓN DEL SITIO 

CONCEPTOS QUE INFLUYEN 

EN LA SELECCIÓN DEL SITIO 

CONDICIONES 

EXCELENTE BUENA REGULAR 

VIDA UTIL > de 10 años De 5 a 10 años < de 5 años 

TIERRA PARA COBERTURA Autosuficiente Acarreo cercano Acarreo lejano 

TOPOGRAFIA Cantera a cielo 

abierto 

Comienzo de 

quebradas  

Otros 
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VIAS DE ACCESO Cercanas y 

pavimentadas 

Cercanas y 

transitables 

Lejanas y 

transitables 

VIENTOS DOMINANTES En sentido 

contrario de la 

M.U. 

En ambos sentidos 

de la M.U. 

En el sentido de la 

mancha urbana 

UBICACIÓN DEL SITIO De 3 a 12 km de 

la mancha urb 

Entre 1 y 3 km de la 

mancha urbana 

< de 1 y > de 12 

km de la M.U. 

GEOLOGIA Impermeable Semipermeable Permeable 

GEOHIDROLOGIA > de 30 m de 

profundidad 

Entre 10 y 30 m de 

profundidad 

< de 10 m de 

profundidad 

HIDROLOGIA SUPERFICIAL No hay 

corrientes 

superficiales 

Lejano a corrientes 

superficiales 

Cercano a 

corrientes 

superficiales 

TENENCIA DE TIERRAS Terreno propio Terreno rentado a 

largo plazo 

Terreno rentado a 

corto plazo 

 

Características compatibles con el terreno . 

8.2.4.4 CONCEPCION GENERAL DEL PROYECTO 

Los diseños realizados, se basan en metodologías actuales 

utilizadas a nivel latinoamericano y nacional, así como de 

experiencias anteriores en el manejo de sistemas de residuos 

sólidos.  

Los componentes principales del proyecto son: 

 

A. Almacenamiento y Barrido, mediante la adquisición la 

adquisición de equipos para el servicio de barrido. 

 

B. Servicio de Recolección y Transporte, mediante la Adquisición 

de un vehículo recolector camión compactador. 

C. Disposición Final, Con base en los volúmenes de residuos 

calculados con anterioridad, se procedió a dimensionar el 

componente de disposición final, el cual incluye el desarrollo de 

las siguientes actividades:  

Elaboración de compost con la materia orgánica.  

El área destinada al compost estará localizada en la misma área 

destinada para el relleno sanitario. De conformidad con los 

requerimientos de la materia orgánica a procesar. 
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Infraestructura del sistema de clasificación  

Con el fin de seleccionar los desechos que ingresen al relleno, se 

implementará una plataforma de clasificación, la misma que será 

cubierta y encementada en su piso. 

  

RELLENOSANITARIO 

De acuerdo con las condiciones topográficas y características del 

suelo, para la construcción del relleno se seleccionó el método de 

trinchera precedido de un método de área. La celda diaria será la 

unidad básica constructiva de la obra que contendrá los 

desechos sólidos del relleno sanitario. 

 

D. Gestión Administrativa y Financiera, mediante la 

implementación de un sistema de costeo para el servicio de 

limpieza pública (Software para manejo de los residuos sólidos), 

elaboración de una ordenanza para la gestión ambiental de los 

residuos sólidos y la elaboración de un plan de mecanismos de 

cobranza por el servicio. 

E. Adecuada Prácticas de la Población, mediante el Diseño, 

desarrollo e implementación de programas de difusión y 

sensibilización sobre temas ambientales; concientización e 

incentivos para el pago del servicio; como también el desarrollo 

de talleres en colegios y charlas divulgativas a la población. 
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8.2.5 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS POTENCIALES 

EFECTOS SOBRE EL AMBIENTE  IDENTIFICACION DE ACCIONES CAUSANTES DE IMPACTOS 
ETAPA DE PRE-INVERSION ETAPA DE CONTRUCCION ETAPA DE OPERACION 
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COMPONENTE FISICO AGUA Flujo 

superficial 
n n n n n n n n n n n n N n  n n n n n n n 

Calidad de 

agua 
+ n n n n n n n n n n n N n  n n n n n n n 

Agua 

subterránea 
n n n n n n n n n n n n N n  n n n n n n n 

AIRE Emisión 

gaseosas  
- n - - - - - n n - + + + + + - - - + + + - 

Partículas en 

suspensión 
- - - - - - - - - - + + + + + - - - + + + - 

Niveles de 

ruido 
+ - - - - - - - - - + + + + + - - - + + + - 

SUELO Calidad de 

suelo 
+ - - - - - - - - - + + + + + - - - + + + - 

Cambio de 

uso 
+ n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n 

Compactación n n n n n - - - - n n n n n n n n n n n n n 
COMPONENTE 

BIOLOGICO 

FLORA Cobertura 

vegetal 
n n n n n - - n n n n n n n n n n n n n n n 

FAUNA Fauna 

silvestre 
n n n n n - - - n n n n n n n n n n n n n n 

COMPONENTE 

SOCIOECONOMICO 

ASPECTO 

SOCIAL 

Población n 

 

- - - + n - + + - + + + + + - - + + + + - 

Desarrollo 

urbano 
+ - - - + n - + + - + + + + + - - + + + + - 

Servicio de 

agua potable 
+ n n n n n - n - n n n n n + - - + + + + - 

Servicio de 

alcantarillado 
+ n n n n n - n - n n n n n + - - + + + + - 

Salud e 

higiene 
+ n n n n n - - + - - - - - + - - + - + + - 

Uso de 

efluentes 
- - - - + n - - - + + + + + + - - + - + + - 

Empleo 

temporal 
+ + + + + n + + + + + + + + + + + + + + + - 

Empleo 

permanente 

 

+ n + + + n - - - - + + + + + - - + + + + - 

ASPECTO 

ECONOMICO 

Cambio de 

valor del suelo 
- 

+ 

- - - - n - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ingreso 

economía  
+ + + + + n + + + + + + + + + + + + + + + - 

Valor 

agregado a 

viviendas 

- - - - + n - - - - - - - - - - - + - + + - 

 +: Impacto positivo    - : Impacto negativo    n: No se aplica
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8.2.6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

8.2.6.1 PLAN DE PREVENCION, MITIGACION Y/OPOTENCIACION DE 

IMPACTOS 

A continuación se describen las medidas de mitigación 

que se deberán tener en cuenta para prevenir, atenuar, 

minimizar y/o compensar los impactos negativos a que tenga 

lugar el ambiente por efecto de la instalación de la planta de 

tratamiento y  relleno sanitario, durante las etapas de etapas de 

habilitación, operación y posclausura. 

A. Etapa de habilitación 

Los impactos negativos provenientes de la etapa de 

habilitación son generados principalmente por la maquinaria 

pesada que realizará tanto los trabajos de desbroce y limpieza 

del área como la excavación de las trincheras. Los impactos 

identificados son principalmente la generación de material 

particulado, ruido y riesgo de accidentes. Las medidas de 

mitigación a observarse en esta etapa son: 

 

• En caso de que se registre una generación excesiva de 

material particulado se deberá rociar el área intervenida 

con agua. 

• En cuanto al ruido y riesgo de accidentes, el personal a 

cargo de las labores operativas y de control en el área 

deberá usar equipos de protección personal tales como 

orejeras, casco, lentes, uniforme, guantes y botas. El 

personal a cargo de la operación del equipo pesado deberá 

tener experiencia y estar adecuadamente capacitado para 

desarrollar esta labor. 

• En cuanto a la flora y fauna del lugar, es necesario que 

conforme se vayan concluyendo las diferentes etapas de la 

operación del relleno sanitario manual, se proceda a la 

plantación de especies vegetales de tallo corto, con el fin 
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de que el área intervenida se integre paulatinamente a las 

características ecológicas circundantes. 

B. Etapa de operación 

Transporte de residuos: Para minimizar la dispersión de 

materiales ligeros como plásticos o papeles durante el 

transporte de los residuos hacia el relleno sanitario, se deberá 

colocar una lona o plástico grueso para cubrir los desechos en 

el triciclo y evitar así esta ocurrencia. 

 Esparcido y compactación: Por tratarse de un relleno 

sanitario manual, el esparcido y la compactación de los 

residuos no ocasiona ruidos molestos que sí se registran 

cuando se utiliza equipo pesado para desarrollar esta 

actividad. Las principales medidas de mitigación a adoptar 

durante esta actividad son: 

En cuanto a la emanación de olores desagradables y la 

proliferación de vectores: realizar un inmediato 

procesamiento de los residuos, especialmente en lo que 

respecta a la cobertura de los mismos, con el fin de reducir 

el tiempo de exposición al ambiente de los desechos sin 

procesar, lo cual reduce de igual forma la posibilidad de la 

presencia de roedores y otros animales que encuentran 

abrigo y alimento en la materia orgánica presente en los 

desechos. 

El personal que trabaje directamente en el área de descarga 

y procesamiento de residuos deberá tener y utilizar los 

implementos de protección personal tales como guantes, 

mascarilla, uniforme, botas y gorro. 

Para reducir los efectos de la visibilidad del relleno sanitario 

se deberá instalar un cerco vivo en el perímetro del relleno. 

Esto también ayudará a retener los materiales ligeros 

dispersados por el viento. 

 Emisión de gases y lixiviados: Las medidas de mitigación 

para la generación de gases y lixiviados consisten en la 

instalación de drenes horizontales y verticales para controlar 
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su captación y evacuación, tal como se detalla a 

continuación: 

Para la emisión de gases se instalarán chimeneas o drenes 

verticales mediante los cuales se canalizarán y captarán los 

mismos, posibilitando de esta forma su posterior combustión 

controlada, al concluir la construcción de la plataforma y 

luego del sellado final. 

Para evitar la contaminación del posible acuífero, el suelo de 

soporte de las trincheras será mejorado removiéndolo y 

compactándolo, luego de lo cual se colocará en toda la 

superficie interior de las trincheras una capa de arcilla 

impermeabilizante con un coeficiente de permeabilidad no 

mayor a 10-6 cm/s. El espesor de la capa de arcilla en la 

base y en los taludes de la trinchera no deberá ser menor a 

30 cm. 

Se deberá controlar el cumplimiento de la instalación de los 

drenes verticales para el control de los gases y de los 

drenes horizontales para el control de los lixiviados y se 

deberá contar con un equipo contra incendios para controlar 

el evento de la generación accidental de fuego por la 

presencia del gas metano. 

Es esencial controlar el cumplimiento de la instalación de los 

techos sobre las trincheras y los drenes perimétricos para 

captar y desviar las aguas pluviales y para evitar que el 

agua de escorrentía ingrese a las trincheras. 

Es fundamental evitar el ingreso de aguas de lluvia a la 

trinchera, pues esto aumentaría la generación de lixiviados. 

Los lixiviados que se generen en las trincheras serán 

almacenados en el interior de las mismas, considerando que 

la pequeña cantidad tanto de residuos como del porcentaje 

de materia orgánica en los residuos no favorecen una 

generación grande de lixiviados. 

 

Los lixiviados que se capten en el pie de las plataformas de 

elevación deberán ser canalizados, captados y evacuados 

mediante drenes horizontales que los conducirán a dos 
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lagunas de evaporación instaladas en serie. Se deberán 

construir pozos de monitoreo aguas abajo del posible 

acuífero subterráneo, para detectar una eventual filtración 

de lixiviados. 

 Cobertura final: Los impactos negativos de la aplicación de 

la cobertura final (generación de material particulado, ruido, 

riesgo de accidentes) deberán ser mitigados en forma 

similar a lo indicado en el ítem 5.1. Las principales medidas 

a adoptar son: 

Rociar el área con agua en caso de existir demasiada 

generación de material particulado. 

Asegurar un adecuado funcionamiento y mantenimiento del 

equipo pesado. 

Controlar que el personal utilice los equipos de protección 

personal tales como orejeras, casco, lentes, mascarilla, 

uniforme, guantes y botas. El personal a cargo de la 

operación del equipo pesado deberá tener experiencia y 

estar adecuadamente capacitado para desarrollar esta labor. 

Controlar que la cobertura final cumpla lo indicado en el 

proyecto, es decir, sobre la última capa de residuos deberá 

colocarse una capa de tierra arcillosa compactada de 60 cm 

de espesor con una permeabilidad no mayor a 10'6 cm/s 

para evitar que el agua de lluvia se infiltre en el interior del 

relleno ocasionando una mayor generación de lixiviados. 

Sobre la capa de arcilla compactada se procederá a la 

revegetación del área. 

 

8.2.6.2 ETAPA DE POST CLAUSURA 

Durante la etapa de posclausura se deberá asegurar el 

mantenimiento del relleno sanitario en condiciones estables, 

principalmente en lo que respecta a la conservación y 

mantenimiento de la cobertura final y al adecuado funcionamiento 

de los sistemas de drenaje para gases y lixiviados. Asimismo, se 

deberá realizar el monitoreo del área, en particular en los pozos 

descritos en el párrafo anterior, para detectar y corregir posibles 
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filtraciones. A continuación se señalan las principales medidas de 

mitigación: 

Realizar inspecciones continuas, quincenalmente, al área del 

relleno sanitario para detectar posible deterioro de la cobertura 

final y proporcionar adecuado mantenimiento y reparación a dicha 

cobertura en los casos requeridos. 

Controlar el funcionamiento de los sistemas de manejo de los 

gases y lixiviados mediante un programa de monitoreo constante, 

realizando los trabajos necesarios para corregir posibles 

desperfectos. 

Se deberá contar con un equipo contra incendios y se preverá la 

acumulación de suficiente material de cobertura (tierra u otro 

material inerte) para controlar la generación de fuego accidental. 

Tomar medidas para asegurar la integridad del área utilizada para 

el relleno sanitario, así como de su intangibilidad, mediante el 

control y mantenimiento adecuado del cerco perimétrico. 

8.2.6.3 Plan de abandono.  

Luego de la saturación del terreno con la construcción de las 

plataformas y la culminación de la vida útil del Relleno Sanitario se 

recomienda exponer a esta superficie a un proceso de siembra de 

grama regeneración natural, el mismo que es muy factible dadas 

las condiciones climáticas prevalecientes en el sector.  

8.2.6.4 Plan de monitoreo y seguimiento.  

El objetivo del Plan de Monitoreo y Seguimiento es detectar si las 

medidas de mitigación y rehabilitación definidas en el Plan de 

Manejo Ambiental se ejecutan adecuadamente y surten el efecto 

deseado o tienen que ser ajustadas, si es el caso.  

El programa de monitoreo de emisiones gaseosas comprende la 

definición de losparámetros a medir y la frecuencia de muestreo. 

Para la definición de este programa se establecen 3 etapas de 

características diferentes: 

• Monitoreo arranque de planta, a ser ejecutado durante el primer 

semestre de operación del incinerador. 
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• Monitoreo de rutina, el cual se deberá ajustar acorde a la 

evaluación de resultadosy tendencias de variación de los 

parámetros analizados en el primer semestre de trabajo. 

Los contaminantes cuya emisión se encuentra regulada dentro de 

los estándares de calidad del aire son los siguientes: 

• Monóxido de carbono 

• Anhídrido sulfuroso 

• Material particulado 

• Óxidos de nitrógeno 

• Plomo 

• Cadmio 

• Mercurio 

Según la tipología y magnitud del proyecto presentan los 

parámetros a monitorear y la frecuencia establecida: 

PARAMETRO 

FRECUENCIA 

MONITOREO 

ANUAL  (A partir del 

primer semestre) 

Monóxido de carbono Semestral 

Anhídrido sulfuroso Semestral 

Material particulado Semestral 

Óxidos de nitrógeno Semestral 

Plomo Semestral 

Cadmio Semestral 

Mercurio Semestral 

 

CONCLUSION 

El impacto de la ejecución del proyecto para la ciudad de Bambamarca es positivo con 

relación a los beneficios de una adecuada gestión de los residuos sólidos y a la 

clausura del botadero que viene funcionando y que está ocasionando la contaminación 

ambiental. En tal sentido mejorarán las condiciones ambientales de la zona y se 

evitarán daños a la salud pública. Los impactos negativos identificados serán 

minimizados mediante la implementación del plan de manejo ambiental y los impactos 

positivos deberán de ser potencializados. 
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CAPITULO IX 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSION: 

 

1. El sistema de tratamiento de residuos sólidos fue diseñado para 

que conforme a las especificaciones que proceden tenga un 

desempeño satisfactorio en todo su periodo de diseño. 

2. El impacto de la ejecución del proyecto  para la ciudad de 

Bambamarca es positivo con relación a los beneficios de una 

adecuada gestión de los residuos sólidos y a la clausura del 

botadero que viene funcionando y que está ocasionando la 

contaminación ambiental. En tal sentido mejorarán las condiciones 

ambientales de la zona y se evitarán daños a la salud pública. Los 

impactos negativos identificados serán minimizados mediante la 

implementación del plan de manejo ambiental y los impactos 

positivos deberán de ser potencializados 

 

8.2 RECOMENDACIONES: 

 

1. Para una buena construcción de cualquier proyecto, se debe contar 

con una estricta y profesional supervisión que verifique que se 

cumplan las especificaciones y la obra se ejecute conforme a los 

planos. 
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2. El concreto que se utilice en la construcción del proyecto deberá de 

llenar los requisitos estipulados en el diseño del mismo, y en las 

especificaciones que se ubican en los planos. 

3. La construcción del sistema de residuos sólidos deberá hacerse 

apegándose a los planos presentados, ya que cualquier variación 

de los mismos puede influir en el rendimiento del sistema y en la 

vida útil del proyecto. 

4. Dar mantenimiento al sistema, al inicio y al final de cada invierno, 

para garantizar el buen funcionamiento del sistema durante período 

de vida. 
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CAPITULO XI 

 

PLANOS 

11.00 GENERALIDADES.  

Los planos son la representación gráfica y exhaustiva de todos los 

elementos que plantea un proyecto. Constituyen, los planos, la 

geometría plana de las obras proyectadas de forma que las defina 

completamente en sus tres dimensiones. Los planos nos muestran 

cotas, dimensiones lineales superficiales y volumétricas de todas las 

construcciones y acciones que comportan los trabajos los desarrollados 

por el proyectista. Los planos definen las obras que ha de desarrollar el 

Contratista por cuya razón todos los planos serán detallados a nivel de 

ejecución de obra a escalas adecuadas y tamaño que facilite su uso 

durante la ejecución de obra. Este proyecto tiene los planos siguientes: 

 

RELACIÓN DE PLANOS 
 

Nº DESCRIPCCIÓN LÁMINA CODIGO 

01 UBICACIÓN Y LOCALIZACION DEL PROYECTO L-1 U-01 

02 DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA PLANTA  L-2 PG-1 

03 SECCIONES 1-1, 2-2, Y 3-3 L-3 SC-1 

04 SECCIONES 4-4, 5-5 Y 6-6 L-4 SC-2 

05 DETALLE DE PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL Y PEATONAL L-5 PA-1 
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06 DETALLE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO L-6 VA-1 

07 AREA ADMINISTRATIVA - ARQUITECTURA L-7 AA-1 

08 AREA ADMINISTRATIVA - CIMENTACION, TECHO L-8 AA-2 

09 DETALLE DE CIMENTACION L-9 AA-3 

10 ALMACEN Y VESTUARIO - ARQUITECTURA L-10 AL-1 

11 ALMACEN Y VESTUARIO - CIMENTACION, TECHO L-11 AL-2 

12 INSTALACIONES SANITARIAS L-12 IS-1 

13 DETALLE DE COMPOSTERAS L-13 CP-1 

14 DETALLE DE LECHO DE LOBRICES - VIVEROS L-14 LI-1 

15 DETALLE DE VIVERO TIPO ANDEN L-15 VI-1 

16 DETALLE DE SISTEMA DE TRATAMIENTO L-16 TD-1 

17 DETALLE DE TRINCHERAS L-17 RS-1 

18 DETALLE DE PLATAFORMA DE MANIOBRAS L-18 MO-01 

19 DETALLE DE PAPELERA L-19 DP-1 

20 DETALLE DE CUNETAS L-20 DC - 1 

21 DETALLE DE RUTAS DE RECOLECCION L-21 RC-1 
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CORTE 1-1

Esc. 1/25

CORTE 2-2
CORTE 3-3

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Muro de Albañileria 
Ladrillo KK  sin tarrajear

Ø 1/4" 1@.05, R @ .15 a/s

3

3

2 Ø 3/8"

2 Ø 3/8"

VIGA AMARRE V-1

Ø 1/4" 1@.05, R @ .20 a/s

3 3

3 3

2 Ø 3/8"

2 Ø 3/8"

VIGA AMARRE V-2

Ø 1/4" 1@.05, R @ .15 a/s

3 3

3 3

2 Ø 3/8"

2 Ø 3/8"

COLUMNA C-1

Ø 1/4" 1@.05, R @ .25 a/s

3 3

3 3

2 Ø 3/8"

2 Ø 3/8"

COLUMNA C-2

CONCRETO

ACERO

RECUBRIMIENTOS

ESTRUCTURA

Detalle de doblado
de acero øs en vigas

ENCUENTRO ENTRE DINTEL

Y COLUMNETA

CIMENTACIÓN COLUMNA C-1

Ø 1/4" 1@.05, R @ .15 a/s

4 Ø 3/8" 

Muro de ladrillo
caravista sin
tarrajear

Sobrecimiento

Esc. 1/25 Esc. 1/25

Esc. 1/20

Esc. 1/25

Esc. 1/25

Esc. 1/20

Esc. 1/20 Esc. 1/20

3

3

Muro de Albañileria 
Ladrillo KK  sin tarrajear

Afirmado 
Relleno c/mat. propio

Afirmado 
Relleno c/mat. propio

Afirmado 
Relleno c/mat. propio
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Viene del tanque
SSHH

Ø 1/2'' Ø 1/2''

Ø 1/2''

SUMIDERO

TRAMPA " P "

REGISTRO ROSCADO DE BRONCE EN PISO

TUBERIA DE VENTILACION

CODO DE 45° EN PVC-SAL

YEE SANITARIO SIMPLE

TUBERIA PARA DESAGUE DE PVC-SAL

TEE EN SUBIDA

LEYENDA  - DESAGUE

VALVULA ESFERICA DE BRONCE

LEYENDA  -  AGUA FRIA

CODO DE 90°

CODO DE 90° SUBE

CODO DE 90° BAJA

TUBERIA PARA AGUA FRIA

SIMBOLO

SIMBOLO
DESCRIPCION

DESCRIPCION

MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO.

CON AGUA DESPUES DE HABER TAPONADO LA SALIDA BAJA, HASTA QUE SU NIVEL

DE AGUA LLEGUE A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 15cm. DEL NIVEL DE TAPA DE

- PRUEBA HIDRAULICA POR TRAMOS ENTRE CAJA Y CAJA QUE CONSISTIRA EN LLENAR

LA CAJA DE AGUAS ARRIBA. LA PRUEBA SE INICIARA 8 HORAS DESPUES DE HABER

- LAS CAJAS DE REGISTRO SERAN DE ALBANILERIA CON TARRAJEO PULIDO
RANURA Y COLOCADA A NIVEL DE PISO TERMINADO

LLENADO EL TRAMO.

FUGAS POR LAS UNIONES O ELEMENTOS

- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN  DE PVC TIPO SAL DE MEDIA PRESION

- LAS TUBERIAS PARA VENTILACION SERAN DE PVC-SAL  DE MEDIA PRESION 

- LOS REGISTROS ROSCADOS SERAN DE BRONCE PULIDO CON TAPA ROSCADA CON
Y TERMINARAN EN SOMBREROS DE VENTILACION A 30cm. S.N.T.

ESPECIFICACIONES TECNICAS P/AGUA

- LAS TUBERIAS DE LA RED DE AGUA FRIA SERAN DE PVC-C10  PARA UNA PRESION DE

- LAS VALVULAS DE BOLA Y DE COMPUERTA  SERAN DE BRONCE TIPO KITZ O SIMILAR,

TENDRAN DOS UNIONES UNIVERSALES E IRAN EN CAJAS DE 20x20cm. CON

- UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACION Y ANTES DE CUBRIRLA SE SOMETARA 

A LA PRUEBA HIDRAULICA QUE CONSISTE EN LLENAR CON AGUA ELIMINANDO
EL AIRE CONTENIDO EN LA TUBERIA Y SOMETERLA A UNA PRESION INTERNA

DE COMPUESTO DE CLORO DE PORCENTAJE CONOCIDO Y DE TAL CONCENTRACION 

HORAS OPERANDOSE LAS VALVULAS PARA QUE ENTREN EN CONTACTO. SE EXPULSARA

TODO EL AGUA CLORADA LLENANDOSE NUEVAMENTE LA TUBERIA CON AGUA POTABLE

QUE SE OBTENGA UN DOSAJE DE 40 A 50 ppm DE CLORO RETENIENDOSE DURANTE 3 

LAS TUBERIAS SERAN LAVADAS PREVIAMENTE LUEGO SE INYECTARA UNA SOLUCION

- LA DESINFECCION SE HARA ANTES DE PONERSE EN SERVICIO LAS INSTALACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS P/DESAGUE

- LAS TUBERIAS DE LA RED DE AGUA FRIA PARA GRIFO CONTRA INCENDIO SERAN 
DE FIERRO GALVANIZADO  PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 125 Lb/pulg2.

IGUAL A 100 Lbs/pulg2 DURANTE 30 MINUTOS OBSERVANDO QUE NO SE 

MARCO Y TAPA DE F.F.

TRABAJO DE 125 Lb/pulg2.

DESCRIPCION DEL MATERIAL

TUBOS DE POLI/CORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO PVC

TAPAS DE CONCRETO ARMADO PARA CAJA DE REGISTRO

TUBERIAS Y CONEXIONES DE AGUA FRIA CON ROSCA

TUBERIAS Y CONEXIONES PARA DESAGUE

CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO PARA REGISTRO

LA OMISION EN ESTE CUADRO, DE ALGUN MATERIAL Y/O PROCESO CONSTRUCTIVO 

A SER REQUERIDO EN OBRA, DEBERA AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

NOTA TECNICA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SEDAPAL

NTP.399.003 : 1997 

CUADRO DE NORMAS TECNICAS VIGENTES

NORMAS/ESPECIFICACIONES

NTP.399.166 : 1997 

NTP.350.085 : 1997 

NTP.399.002 : 1997 

N.P.T.

Tapa de madera

0.20

0.08

DETALLE DE NICHO EN MURO PARA 

ALOJAR VALVULAS ESFERICAS

Unión universal

0
.
2

0
0

.
2

0

Válvula Esferica

Nicho de madera

Unión universal

0.25

0.25

1.00

0.60

0.25

1.45

0.15

0.35

Ø1/2"

Ø1/2"
DUCHA

WC

LAV.

Ø1/2"
Ø1/2"

ISOMETRICO

S/E

Ø1/2"

Ø 1/2''

Ø 1/2''

Ø 1/2''

0.400.70

1.8
5

0.2
5

0.3
5

DUCHA

WC

Ø1/2"

Ø1
/2"

Viene del tanque

Viene del tanque

1.85

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1
/2"

Ø1
/2"

Ø1
/2"

0.3
5

Vereda

Vereda

SSHH

Vereda

Vereda

Va al tanque septico
Ø 4" PVC

S= 1.5 % 

Caja de concreto
12"x24"
CT: 3486.15
CF: 3485.70

Ø 2''
Ø 2''

Ø 2''

R 4''Ø 4''
Ø 4''Ø 4''

Va al tanque septico
Ø 4" PVC

Caja de concreto
12"x24"

CT: 3486.15
CF: 3485.70

Ø 2''

Ø 2''

R 2''

Ø 4''
Ø 4'' Ø 2''

Sube ventilación 
Ø 2" PVC

Sube ventilación 
Ø 2" PVC

RED DE AGUA FRIA

Esc. 1/40

AREA ADMINISTRATIVA

AREA VESTUARIO

RED DE DESAGUE

Esc. 1/40

AREA ADMINISTRATIVA

AREA VESTUARIO

AREA ADMINISTRATIVA

AREA VESTUARIO
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PLANTA
Esc. 1/100
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A

CAMA Nº1

CAMA Nº2
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Nota:  Las tres primeras camas estan consideradas
           para la etapa de implementacion
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PLANTA TRINCHERA Nº 01
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Esc. 1/50

2

1

2

1

Arcilla

compacta

Superficie

compactada

Superficie

compactada

.20

1
1.5

3

1

Canal sin

revestir

Relleno Compactado

Tubo F° G° Ø 2"

Desechos

Cada 0.05 m

Huecos Ø 1/2"

Cilindro Metalico D=0.55m

(Cobertura Final)

1.20 (min.)

Soldadura

DETALLE DE QUEMADOR

Ø 0.15

0.25

0.15

Inicial=0.35
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ANEXO I 

 

 

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

(PLANTA DE TRATAMIENTO Y RELLENO SANITARIO) 
  

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA, DISTRITO DE 

BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA, REGION 

CAJAMARCA 

 

1. OBJETIVO 

Proporcionar la información necesaria para llevar a cabo las labores de Operación 

de un relleno sanitario de tipo manual en la Ciudad de Bambamarca, el mismo que 

está dirigido a todo el personal involucrado en la disposición final adecuada de los 

residuos sólidos domésticos. 

 

2. DEFINICIONES 

Para los efectos de la presente guía se consideran las siguientes definiciones: 

 Aguas subterráneas.- Aguas existentes debajo de la superficie del terreno. 

 Basura.- Término que corrientemente se emplea para definir lo que en estas 

normas se denomina residuos sólidos. 

 Biogás.- Mezcla de gases producidos por la descomposición anaerobia de los 

residuos orgánicos, compuesta principalmente por metano y dióxido de carbono. 

 Botadero.- Lugar donde se arrojan los residuos a cielo abierto en forma 

indiscriminada y no reciben ningún tratamiento técnico ni sanitario. 



 

 Celda.- Conjunto de células en un relleno sanitario. 

 Cobertura.- Capa de tierra u otro material inerte que se coloca para cubrir la 

superficie expuesta de los residuos en un relleno sanitario. 

 Compactación.- Reducción del volumen de los residuos con aumento de su 

densidad por medios manuales o mecánicos en las unidades de recolección y/o 

en el relleno sanitario. 

 Contaminación.- Presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico, 

biológico o combinación de ellos que sean nocivos para el hombre, la vida animal 

o la vida vegetal. 

 Densidad.- Relación entre el peso de la basura y el volumen que ocupa. 

 Desecho.- Término que también se emplea para definir lo que en esta guía se 

denomina residuo. 

 Disposición Final.- Acción de depositar los residuos en forma definitiva. 

Constituye la última actividad del sistema de limpieza pública. 

 Descarga.- Consiste en colocar los residuos sólidos de una manera planeada y 

controlada, en el frente de trabajo designado. 

 Esparcido.- Es el trabajo de adecuar los residuos sólidos sobre el apoyo 

inclinado (talud) de la celda correspondiente, en capas no mayores de 0.20 a 

0.30 cm. de espesor. 

 Lixiviado.- Líquido que percola a través de los residuos sólidos, compuesto por el 

agua proveniente de precipitaciones pluviales, escorrentías, la humedad de la 

basura y la descomposición de la materia orgánica, que arrastra materiales 

disueltos y suspendidos. 

 Permeabilidad.- Mayor o menor facilidad de infiltración de un líquido a través de 

un medio poroso. Se expresa en unidades de longitud/tiempo (ejemplo 

metros/segundo). 

 Procesamiento de los residuos.- Conjunto de actividades destinadas a lograr la 

adecuada disposición final de los residuos. 

 Quema a Cielo Abierto.- Combustión incontrolada e incompleta de los residuos 

sólidos a la intemperie, que produce contaminación del aire por emisiones de 

gases y partículas. 

 Reciclaje.- Proceso mediante el cual los materiales segregados de los residuos 

son reincorporados como materia prima al ciclo productivo. 

 Rellenosanitario.- Lugar donde se efectúa la disposición final de los residuos 

sólidos sobre el suelo, utilizando técnicas de ingeniería para su adecuado 

confinamiento, que comprenden la compactación, cobertura con tierra u otro 



 

material inerte por lo menos diariamente y el control de los gases y lixiviados; con 

el fin de evitar la contaminación del ambiente y proteger la salud de la población. 

 Residuos sólidos.- Conjunto heterogéneo de todos los desechos sólidos y semi 

sólidos provenientes de las actividades urbanas en general (desechos 

domésticos, comerciales, industriales, de barrido de calles, de establecimientos 

hospitalarios, de mercados y otros). 

 Segregación.- Actividad que consiste en recuperar materiales reutilizables o 

reciclables de los residuos. 

 Vectores.- Seres capaces de transmitir enfermedades (moscas, mosquitos, 

roedores y otros animales). 

 Vida útil.- Periodo estimado de operación del rellenosanitario.  

 

3. INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Es una infraestructura completa (Planta de Tratamiento y Relleno Sanitario) que nos 

permite realizar las labores de la recepción, tratamiento, reciclaje y disposición final 

de los residuos sólidos, la captación de los lixiviados y conducción de los gases.  

Proceso que se realiza dentro de la Infraestructuras de residuos sólidos: 

 

 

 

3.1 Habilitación Y/O Construcción  

RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

SEGREGACIÓN DE LOS 
RESIDUOS 

Camas de 
Compost 

Camas de 
Lombricultura 

Vivero Tipo Anden 

RESIDUOS 
ORGANICOS 

Residuos sin Valor 
y Peligrosos 

RESIDUOS INORGANICOS 

Plantas 
Ornamentales, 

verduras y Plantones 

Deposito 
de 

Reciclaje 

Venta de 
Residuos 

Reciclados 

Relleno 
Sanitario 
Manual 

Pozo para 
Lixiviado 

Residuos con Valor 
Económico 



 

Para la Habilitación de las Infraestructuras de Residuos Sólidos, se tiene los 

siguientes trabajos: 

  

A. Construcción en área de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos  

En el área de tratamiento de residuos se considera las siguientes 

construcciones por áreas definidas: 

 Área Verde  

Se establecerán áreas verdes con el objetivo de mostrar e integrar el 

manejo de residuos sólidos y servir como motivación y demostración a la 

población y agricultores para la masificación del uso del abono orgánico en 

la agricultura.  

Para el riego de las áreas verdes se ha considerado las aguas 

provenientes de los grifos que son abastecidos con agua del tanque. 

 Área de Vivero  

Se establecerá un área para la construcción del vivero en donde se 

cultivará las plantas que posteriormente serán trasladados a las áreas 

verdes. 

 Zona de Descarga y Maniobras 

Se ha definido un área para la Zona de Descarga y Maniobras donde se 

recepcionará los residuos sólidos no clasificados desde su origen, los 

operarios debidamente entrenados seleccionaran los residuos orgánicos e 

inorgánicos. Luego los materiales reciclados serán trasladados hacia el 

área de Prensado y Almacén y los residuos orgánicos hacia el área de 

Compostaje.  

La Zona de Descarga y Maniobras será adecuado conforme se indica en 

los planos y en las Especificaciones Técnicas..  

 Área de Compostaje y Humus 

En el área de compostaje y humus se recepcionará los materiales 

orgánicos, para su respectivo tratamiento, obteniendo como resultado 

primeramente el compost y finalmente el humus. Se ha considerado 06 

lechos de composteras de dimensiones 2.50 m. de ancho x 9.0 m. de 

largo. 

Las dimensiones del área se especifican en los planos y los materiales a 

utilizar se presentan en las Especificaciones Técnicas. 



 

 Área de lombriceras 

Se construirán 05 lechos para la crianza de lombrices del tipo de 

Eisenia Foetida, de dimensiones 2.47 m. de ancho x 10.30 m. de largo, 

cada una con un techo como cobertura a base de Fibraforte e=1.2 mm. 

apoyada en una estructura de madera con el fin de protegerla de la 

lluvia o cualquier otro factor climatológico importante que presente la 

zona.  

Las dimensiones del área se especifican en los planos y los materiales 

a utilizar se presentan en las Especificaciones Técnicas. 

 Cerco perimétrico 

Se construirá un cerco perimétrico con una puerta de entrada para 

delimitar el terreno, evitándose el libre desplazamiento, de tal manera 

que el ingreso y salida de personas autorizadas sea en forma ordenada 

y controlada. 

Las dimensiones y detalles se especifican en los planos y 

Especificaciones Técnicas. 

 

B. Construcción en área de las Infraestructuras de Residuos Sólidos 

En el área de relleno sanitario, se realizará el enterramiento de los 

residuos sólidos que no se puedan reciclar ni dar tratamiento. En esta 

área se considera las siguientes construcciones: 

 Excavación de trincheras 

Se presenta la construcción de dos (02) trincheras, para la etapa de 

habilitación, únicamente se construirán 01 trinchera para la Disposición 

Final de residuos sólidos Municipales y otra para la Disposición Final de 

residuos sólidos del Ámbito No Municipal (Residuos Peligrosos-

Hospitalarios), especificado en los planos con sus respectiva ubicación. 

En cada una de las trincheras se realizará trabajos de 

impermeabilización de la base con arcilla y geomembrana 

respectivamente. 

 Cobertura de trincheras 

Se construirá dos trincheras con un techo como cobertura a base de 

Fibraforte e=1.2 mm. apoyada en una estructura de madera con el fin 

de protegerla de la lluvia o cualquier otro factor climatológico importante 

que presente la zona.  

Las dimensiones, materiales y procesos de construcción se encuentran 

en los planos y en las Especificaciones Técnicas. 



 

 Sistema de tratamiento de lixiviados 

Los lixiviados se producirán por la fracción orgánica de los residuos y 

por las lluvias que se presentan en la zona. La cantidad de lixiviado 

tiende a ser mínima por la escasa presencia de material orgánico 

durante la vida útil del relleno, ya que los materiales orgánicos serian 

reciclados en la planta de tratamiento y los drenes pluviales y la 

cobertura evitaran el ingreso de aguas de lluvia. 

Para evitar una posible contaminación ambiental por lixiviados se 

construirán drenes colectores al fondo de cada una de las trincheras. 

Además las trincheras tendrán que ser protegida mediante una 

cobertura con Fibraforte e=1.2 mm. apoyada en una estructura de 

madera, para evitar el ingreso de las aguas pluviales. 

La base de las trincheras y los drenes colectores serán 

impermeabilizados con material arcilloso, para la retención de los 

lixiviados en el interior del dren colector. 

Las dimensiones, materiales y procesos de construcción se encuentran 

en los planos y en las especificaciones técnicas. 

 Sistema de Tratamiento de Aguas Pluviales 

Los drenes pluviales serán conformados alrededor de las trincheras, el 

dren evitará el ingreso de las aguas de lluvia al interior de la trinchera. 

El dren pluvial discurrirá desde las trincheras hacia las cunetas para ser 

derivadas aguas abajo fuera del área de las infraestructuras de residuos 

sólidos. 

 Drenaje de gases 

Los gases producidos por la degradación de la materia orgánica 

contenida en los residuos sólidos, deberán ser evacuados utilizando 

chimeneas, cada trinchera contará con su respectiva chimenea. 

Las dimensiones, materiales y procesos de construcción se encuentran 

en los planos y en las Especificaciones Técnicas. 

 

3.2 Etapa de Operación 

Esta etapa corresponde a la operación propiamente de las 

Infraestructura de Residuos Sólidos (Planta de Tratamiento y Relleno 

Sanitario) de la Ciudad de Bambamarca, la duración de esta etapa 

corresponde a la vida útil, la operación incluye la recepción, 



 

tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos, la 

captación de los lixiviados y conducción de los gases. La etapa de 

operación se considera los siguientes aspectos: 

A. Operación en área de las Infraestructuras de Residuos Sólidos 

Manual 

B. Operación en área de Tratamiento de Residuos Sólidos  

A. Operación en área de las Infraestructuras de Residuos Sólidos 

Manual 

 Conformación de trincheras 

1. Distribución de las trincheras, en el área de las Infraestructuras 

de Residuos Sólidos de la Ciudad de Bambamarca se 

encuentra distribuido 2 trincheras para residuos sólidos. Las 

trincheras Nº 01 y 02 se pondrán en funcionamiento en la 

primera etapa, para residuos sólidos municipales y residuos 

sólidos del ámbito no municipal (peligrosos-hospitalarios) 

respectivamente. 

2. Construcciones de celdas de trabajo, durante el proceso del 

relleno de la celda se deberá cubrir diariamente los residuos 

recibidos. 

 Descarga de residuos 

En el área definida e identificada como zona de descargas y 

maniobras se recepcionarán los residuos sólidos. La basura se 

descargará en la zona de descargas y maniobras, para hacer la 

separación de los residuos inorgánicos de los orgánicas y así 

trasladarlos a la trinchera y al área de compostaje 

respectivamente. 

 Esparcido  

Los residuos sólidos, una vez descargados en la celda, serán 

esparcidos en capas delgadas sucesivas de 0.30m, empleando 

para ello zapas, palas, rastrillos y carretillas de mano.  

 Compactación 

Para una mejor compactación es preferible descargar la basura 

a nivel de la celda, ya que así comienza su compactación en 

capas de 0,30 m en forma uniforme. 

Dado que el proyecto ha sido diseñado para realizar las 

operaciones en forma manual, se ha considerado la 

conformación de celdas y la compactación con el empleo de 



 

herramientas sencillas de albañilería (pisón de mano, rodillos, 

etc),  

Lo ideal es trabajar en pendiente a afectos de lograr una 

compactación adecuada, esparcir los residuos en capas del 

espesor indicado y compactar entre 2 a 4 pasadas con el 

compactador 

 Cobertura 

La celda formada en las etapas anteriores, mediante el 

esparcido y la compactación de los residuos, será cubierta con 

una capa de tierra, una vez al día, al final de la jornada de 

trabajo. El espesor mínimo de la capa de tierra compactada, que 

conforma la cobertura será de 10 cm. y se realiza haciendo uso 

de carretillas de mano y palas.  

La cobertura final de las trincheras consistirá en la aplicación de 

una capa adicional de tierra de un espesor aproximado de 60 

cm. 

 Material de cobertura de los residuos 

Mediante la ejecución de la cobertura de los residuos sólidos, se 

evitará la existencia de olores provenientes de la 

descomposición anaeróbica de los residuos, el contacto del agua 

de lluvia con la basura y su posible filtración a napas no 

contaminadas, la proliferación de vectores y roedores, el 

desventajoso efecto visual que produce la basura descubierta y 

la dispersión por efecto del viento de los elementos livianos. 

La disponibilidad de material de cobertura está garantizada con 

la excavación en la misma zona de disposición de residuos. 

 Sistema de Tratamiento de lixiviados 

Los lixiviados se producirán por la fracción orgánica de los 

residuos y por las lluvias que se presentan en la zona. La 

cantidad de lixiviado tiende a ser mínima por la escasa presencia 

de material orgánico durante la vida útil del relleno, ya que los 

materiales orgánicos serian reciclados en la planta de 

tratamiento y los drenes pluviales y la cobertura evitaran el 

ingreso de aguas de lluvia. 

Para evitar una posible contaminación ambiental por lixiviados se 

construirán drenes colectores al fondo de cada una de las 

trincheras. Además las trincheras tendrán que ser protegida 



 

mediante una cobertura con calamina apoyada a una estructura 

de madera, para evitar el ingreso de las aguas pluviales. 

La base de las trincheras y los drenes colectores serán 

impermeabilizados con material arcilloso, para la retención de los 

lixiviados en el interior del dren colector. 

Las dimensiones, materiales y procesos de construcción se 

encuentran en los planos y en las Especificaciones Técnicas. 

 Sistema de tratamiento de gases 

Los gases producidos por la degradación de la materia orgánica 

contenida en los residuos sólidos, deberán ser evacuados de 

manera permanente y controlada, utilizando chimeneas, (ver 

plano). 

B. Operación en área de tratamiento de residuos sólidos  

La tecnología utilizada para la producción de compost es el sistema 

de pilas con volteo, mediante el cual, las pilas son aireadas al 

invertirse el material orgánico. Esto es realizado periódicamente 

con una frecuencia determinada por los requerimientos de aire del 

material. En la operación de volteo la fuente de oxigeno es 

renovada debido a la exposición al aire del material, y 

principalmente a que se forman nuevos grupos de “espacios 

intersticios” con nueva fuente fresca de aire. 

 Selección de residuos 

La descarga de los residuos será en el área denominado zona 

de descargas y maniobras, en donde se realizará la selección de 

los residuos orgánicos e inorgánicos. 

El material orgánico seleccionado será trasladado hacia el área 

de residuos orgánicos. 

El material inorgánico seleccionado será trasladado al área de 

residuos inorgánicos. 

 Formación de pilas o cúmulos  

El material orgánico recepcionado, en el área de residuos 

orgánicos, será transportado mediante carretillas hacia los 

lechos de compost y humus, para formar las pilas o cúmulos y 

dar inicio al proceso de compostificación que durara tres meses.  

 Producción de Compost y Humus  

Para la obtención del compost se tendrá que tener una 

adecuada aireación y un nivel adecuado de humedad agregando 



 

agua de los grifos de agua fría. En el lecho de compost se 

distribuirá lombrices, criadas en el área de las lombriceras, para 

que éstas puedan proceder a su digestión, transformando este 

producto, originalmente pobre, en un fertilizante muy rico 

llamado humus, él cual será embolsado y guardado en el 

almacén.  

 Funcionamiento del vivero 

El vivero será abastecido de agua mediante grifos de agua fría 

provenientes del tanque de agua indicado en plano.  

El humus será utilizado como substrato para la germinación de 

semillas y enraizamiento de esquejes, posteriormente los 

plantones serán trasladados al área donde serán plantados.  

 Conformación de las Áreas Verdes  

Los plantones producidos en el vivero, éstos serán trasladados 

hacia las áreas verdes en donde se observará la producción de 

plantas mostrando el manejo adecuado de los residuos sólidos a 

través de la producción agroforestal y servir como motivación y 

demostración a la población y agricultores para la masificación 

del uso del abono orgánico en la agricultura.  

Para el riego de las áreas verdes se ha considerado las aguas 

provenientes de los grifos que son abastecidos por el tanque de 

agua. 

 Adquisición de herramientas 

Se adquirirá herramientas manuales para el personal que se 

desempeña en la operación de la planta de tratamiento de 

residuos sólidos como: lampa, carretilla de construcción, bolsas 

plásticas, mangueras, entre otros. 

 

3.3 Etapa de Clausura  

Esta etapa corresponde la clausura de las Infraestructuras de 

Residuos Sólidos, contempla principalmente actividades de 

operaciones de captación de lixiviados y conducción de los gases 

hasta su agotamiento y la aplicación de medidas de seguimiento y 

monitoreo. 

 



 

A. Clausura del área de relleno sanitario manual 

 Cobertura final 

Mediante la ejecución de la cobertura de los residuos sólidos, 

se evitará la existencia de olores provenientes de la 

descomposición anaeróbica de los residuos, el contacto del 

agua de lluvia con la basura y su posible filtración a napas no 

contaminadas, la proliferación de vectores y roedores, el 

desventajoso efecto visual que produce la basura descubierta 

y la dispersión por efecto del viento de los elementos livianos. 

La cobertura superior se efectuará en dos etapas. La primera 

de un espesor de 0,30 m compactada hasta obtener una 

densidad adecuada para evitar la infiltración del agua de 

lluvia. 

El espesor de la segunda capa o final dependerá del tipo de 

cobertura vegetal elegida o forestación proyectada, en el caso 

del proyecto se asume un espesor de 0.30 m. 

La disponibilidad de material de cobertura está garantizada 

con la excavación en la misma zona de disposición de 

residuos, de caso contrario se buscara material de la misma 

zona  

 Instalación de quemadores 

Las chimeneas se deben mantener en buen estado y proteger 

sobre el nivel del perfil terminado. 

Por ningún motivo se deberá clausurar una chimenea antes 

de su tratamiento, se deberá proceder a la combustión previa 

instalación de un quemador por lo menos a 1.5 m. sobre la 

superficie final del relleno. 

 Vegetación 

Las trincheras ya concluidas serán acondicionadas como 

áreas verdes, los mismos que servirán como pulmones 

ecológicos. 

Estas áreas verdes tendrán árboles y vegetación natural de la 

localidad. Se sembrará plantas de tallo corto. La zona con 

áreas verdes tendrá caminos que pueden invitar a realizar 

caminatas.  

 



 

B. Clausura del área de tratamiento de residuos sólidos 

 Retiro de material orgánico 

En esta etapa se retirará cualquier resto de residuos orgánico, 

material compostado maduro e inmaduro del área dando por 

terminado el proceso de compostificación. 

 Vegetación 

Las áreas ya concluidas serán acondicionadas como áreas 

verdes, junto con las parcelas existentes en el área. 

 

3.4 Etapa de Post Clausura (Cierre y/o Abandono) 

En esta etapa se analizarán los problemas que podrían presentarse 

con el transcurrir del tiempo, considerando la posibilidad de que las 

medidas tomadas para controlar y minimizar los impactos negativos 

pudieran fallar.  

El objetivo de tomar medidas de control durante esta etapa es el de 

mantener en condiciones estables, en función del adecuado 

mantenimiento de la cobertura final, de los sistemas de control y 

tratamiento de gases y lixiviados. 

En casos de falla del sistema de manejo, el afloramiento de los 

lixiviados originaría la formación de acumulaciones y escurrimiento 

de estos líquidos con la consiguiente emanación de olores 

desagradables y contaminación del suelo y subsuelo de áreas 

adyacentes a las zonas de disposición final.  

En cuanto al manejo de los gases, su emanación no controlada 

podría ocasionar la presencia accidental de fuego, lo que afectaría la 

estabilidad de la planta de tratamiento de residuos. Asimismo esto 

podría contribuir a la emanación de olores desagradables.  

Esta etapa también requiere de la intervención de personal pero en 

menor medida que las anteriores, considerando la necesidad de 

trabajadores solamente para labores de vigilancia y mantenimiento. 

  

A. Mantenimiento de la cobertura final 

Inspección y mantenimiento de la cobertura final del área del 

rellenosanitario manual. Aseguramiento de la integridad del área 

utilizada para la infraestructura de amnejo de residuos sólidos en 

Vistoso, así como de su intangibilidad. 

 



 

B. Trabajos de saneamiento 

Realizar trabajos de Fumigación y Desratización en el área de 

Infraestructura Básica para el Manejo de Residuos Sólidos para 

evitar la proliferación de enfermedades. 

 

 

4. MANUAL DE ELABORACIÓN DE COMPOST 

 

4.1. La Compostificación 

Se denomina compostificación al proceso controlado mediante el cual 

los residuos sólidos orgánicos se convierten en un mejorador del suelo 

con fines agrícolas. 

El compost se puede utilizar en la agricultura, biohuertos comunales, 

viveros y recuperación de terrenos eriazos en general. El compost 

provee de una serie de nutrientes esenciales para el desarrollo de las 

plantas, entre ellos el Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Además, mejora la 

estructura física del suelo incrementando su capacidad para retener 

agua y contribuye con el desarrollo de una importante flora microbiana 

en el mismo suelo mejorando su calidad orgánica. 

El siguiente Cuadro muestra la calidad promedio del compost obtenido a 

partir de residuos sólidos orgánicos. 

 

Cuadro 1: Calidad promedio del compost preparado 

 en base a residuos orgánicos 

 

PARÁMETRO VALOR 

Nitrógeno 0,6 - 1,7 % 

Fósforo 0,2 - 1,5 % 

Potasio 0,4 - 1,3 % 

Manganeso 430 - 600 ppm 

Materia orgánica 20 - 40% 

   ppm: partes por millón 

 

4.2. Los residuos orgánicos que se pueden emplear para preparar el 

compost 

Son: 



 

a. Cáscaras de frutas 

b. Residuos de verduras 

c. Vísceras de animales 

d. Plumas en pequeñas cantidades  

e. Restos de comida, cocina, etc 

f. Estiércol animal 

 

4.3. Los residuos que NO se deben usar para la Compostera 

Son: 

a. Plásticos, vidrios, metales, residuos domésticos y desechos de 

origen inorgánico en general 

b. Huesos 

c. Pañales descartables o toallas higiénicas 

 

4.4. Técnicas de Compostificación 

La compostificación, se realiza mediante la técnica de rumas en hilera 

con las siguientes características: 

 Altura : 1.2 m. 

 Ancho : 1.20 m. 

 Largo : Según la cantidad de residuo orgánico 

Con los residuos sólidos orgánicos se construye la ruma compostera 

colocando los residuos en celdas o capas de 20 a 30 cm. 

humedeciéndolos ligeramente con agua, y esparciendo una capa fina de 

cal o ceniza. Las rumas tendrán un tubo de ventilación para facilitar la 

aereación. En todo momento se evitará un exceso de agua o humedad, 

y la presencia de agua de lluvia.  

La ventilación de la ruma de compost, se realizará con tubo perforado 

de 6” ubicado en el centro de la ruma. Cuando se usen troncos para la 

ventilación, estos se colocarán de modo equidistante en cada ruma, y 

se retirarán al cabo de 1 semana, cuidando mantener el orificio de 

ventilación que estos dejan. 

 Se estima que el proceso de compostificación tomará 3 meses. Al cabo 

del primer mes se realizará un volteo del residuo orgánico; el segundo y 

último volteo del material se realizará al finalizar el segundo mes; y 

luego al finalizar los 3 meses se obtendrá el compost.  

 

4.5. Operación de la Planta Compostera 



 

a. Recepción de residuos sólidos en la zona de compostificación. 

b. Separación de residuos del tipo orgánico 

c. Traslado de residuos inorgánicos al relleno sanitario 

d. Construcción de la ruma diaria por capas de residuos sólidos 

orgánicos agregando cal apagada, y agua opcional de acuerdo a la 

humedad 

e. Colocación de una estaca o señal para diferenciar las rumas que 

corresponden a fechas o días distintos 

f. Colocar el tubo de ventilación, y en caso de usar troncos retirarlos 

después de 1 semana, dejando el orificio de ventilación 

g. Efectuar el control permanente de humedad, evitando una sobre 

saturación del material en procesamiento (evitar afloramiento de 

agua en la base) 

h. Realizar el primer volteo del material al cabo de 1 mes, y el 

segundo volteo de la ruma al cumplir 2 meses de construida 

i. Después de 3 meses de procesamiento, se tamizará el material con 

malla de 10mm. El material que pasa es el compost. 

j. Control de calidad de la primera producción del compost, con 

análisis de laboratorio en los siguientes parámetros: 

 Nitrógeno (N) 

 Fósforo (P) 

 Potasio (K) 

 Materia orgánica 

 pH 

 Conductividad eléctrica 

 Relación carbono/nitrógeno (C/N) 

k. Almacenamiento 

l. Uso del compost y/o ajuste del proceso de compostificación en 

base a los resultados de laboratorio (Ver valores de referencia en el 

Cuadro 1). 

 

5. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

Con el objeto de normar actividades, aplicar medidas estrictas de seguridad 

e higiene y evitar problemas en el funcionamiento de las Infraestructuras de 

Residuos Sólidos (Planta de Tratamiento y Relleno Sanitario), es necesario 

aplicar un manual de operación que deberán tener en cuenta los 



 

operadores, los lineamientos que contemplará el manual de operación son 

los siguientes: 

 

5.1 DISPOSICIONES GENERALES 

 La operación de las Infraestructuras de Residuos Sólidos debe estar 

bajo la responsabilidad de personal capacitado. 

 La operación de las Infraestructuras de Residuos Sólidos no se 

suspenderá por ningún motivo. 

 Deberá existir vigilancia durante las 24 horas del día. 

 

5.2 RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO 

El responsable directo del funcionamiento de las Infraestructuras de 

Residuos Sólidos se encargará de: 

 Instruir al coordinador y a los operadores para la formación de la 

celda correspondiente. 

 Aplicar correctamente las Herramientas y equipo de seguridad. 

 Hacer cumplir al personal de operación y a las demás personas que 

intervengan en el relleno sanitario, el reglamento anteriormente 

mencionado.  

 Controlar el acceso al público y evitar la descarga de residuos sólidos 

peligrosos 

 Hacer campañas permanentes para evitar la proliferación de fauna 

nociva (ratas, insectos, etc.) 

 

5.3 RELATIVO AL ACCESO 

a. Tendrán acceso al relleno sanitario: 

 El personal que labore en él, previa identificación. 

 

b. Se prohibirá la entrada a: 

 Recicladores 

 Menores de edad. 

 Toda persona ajena al funcionamiento de las Infraestructuras de 

Residuos Sólidos. 



 

c. Se permitirá el acceso de: 

 Visitas de inspección y vigilancia de personal autorizado. 

 Visitas pedagógicas. 

 

5.4 RELATIVO AL PERSONAL 

a. Se recomienda al personal que opera el rellenosanitario lo 

siguiente: 

 Llegar a su trabajo puntualmente. 

 Usar el uniforme de protección personal completo (guantes, botas, 

lentes y mascarilla) y en forma diaria  

 El personal deberá realizarse el aseo personal y cambiarse de 

ropa después de la jornada de trabajo. Pues no deberá retirarse a 

su hogar con la ropa de trabajo.  

 Los operarios deberán recibir dosis periódicas de vacunas 

(tétanos, hepatitis B) y cumplir con un programa de exámenes 

médicos preventivos; como mínimo dos análisis por año. 

5.5 RELATIVO AL TRABAJO 

a. Queda estrictamente prohibido: 

 La descarga de residuos sólidos en otras áreas que no sean las 

dispuestas para tal fin 

 La introducción, preparación y consumo de alimentos y bebidas 

dentro de las instalaciones de las Infraestructuras de Residuos 

Sólidos y en la zona de acceso, además de su venta. 

 Los operarios no deberán ingerir bebidas alcohólicas durante la 

jornada de trabajo, tampoco deberán fumar para evitar que se 

produzcan incendios. 

 Encender fuego dentro de las Infraestructuras de Residuos 

Sólidos. 

 Introducir y alimentar animales dentro de las Infraestructuras de 

Residuos Sólidos. 

 Realizar pepena. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

FOTOGRAFÍAS DEL ÁREA EN ESTUDIO 

  

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA, DISTRITO DE 

BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA, REGION 

CAJAMARCA 

 
 

 

 

VISTA PANORAMICA DE LA ZONA URBANA DE BAMBAMARCA, DISTRITO DE 
BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA, REGION 
CAJAMARCA 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VISTA PANORÁMICA  DE LA ZONA URBANA DE BAMBAMARCA, DISTRITO DE 
BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA, REGION 

CAJAMARCA 

VISTA PANORÁMICA  DE LA CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLODOS 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

VISTA PANORÁMICA  DEL ACTUAL BOTADERO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL 
DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA, REGION 

CAJAMARCA 

VISTA PANORÁMICA DEL ACTUAL SISTEMA DE LIMPIEZA DE RESIDUOS SOLODOS 
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